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210���������������������������������������������������������������������������������� تشکیل کارگروه علمی کاهش غبار

تأمین اعتبارات پروژه ها
211��������������������������������������������� دانشگاه صنعتی شریف؛ پیشقدم در تامین اعتبارات پروژه‌ها 

212������������������������������������������������������������������ روند تدوین بودجه طرح نجات دریاچه ارومیه 

نامه سازمان بازرسی و پیش بینی عدم تحقق برنامه احیای دریاچه ارومیه��������������������������213

شکل‌گیری واحد بین‌الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه
216���������������������������������������)FAO( همکاری با سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد

درخواست کمک از سازمان‌های بین‌المللی و سفیران کشورها برای احیای دریاچه�����������������220

221������������������������������������������������������������������������������������������������� )JICA(همکاری با جایکا

223�������������������������������������������)Global Nature Fund( همکاری با صندوق طبیعت جهانی

224���������������������������� )CIRDAP( همکاری با مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه

225������������������������������������������������������������������������������ همکاری با دانشگاه واخنینگن هلند

همکاری با دانشگاه ایالتی یوتا���������������������������������������������������������������������������������������226

226������������������������������������������������������������������������������ همکاری با دانشگاه کالیفرنیا-ارواین

حاشیه‌سازی‌ برای یک سفر علمی�����������������������������������������������������������������������������������229

مشارکت در برگزاری کارگاه مدیریت تالاب‌ها در آمریکا��������������������������������������������������������230

همکاری با دانشگاه ملبورن و انتقال تجارب مدیریت حوضه ماری‌ دارلینگ ��������������������������231
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راه‌اندازی مرکز مشترک آب ایران و استرالیا���������������������������������������������������������������������233

همکاری با دانشگاه بن������������������������������������������������������������������������������������������������234

همکاری با دانشگاه هامبورگ���������������������������������������������������������������������������������������234

235����������������������������������������������������������������������������������������������� مکاتبه با مجلس آلمان

235������������������������������������������������������� همکاری با شرکت گلخانه‌ای Richel Group فرانسه

236���������������������������������������������������������������������������� همکاری با شرکت مشاوره SGI ایتالیا

236������������������������������������������������������������������������ همکاری با سازمان زمین‌شناسی فنلاند

همکاری با شرکت‌های خارجی در راستای کاهش مصرف آب کشاورزی��������������������������������237

237������������������������������������������������������������������������������������������ طرح پایلوت آبیاری سطحی

طرح پایلوت فرآوری خاک با کودهای بیولوژیک����������������������������������������������������������������238

238����������������� )IIASA(همکاری با موسسه تحقیقات بین‌المللی تحلیل سیستم‌های کاربردی

پرچالش‌ترین راهکار احیای دریاچه ارومیه
240��������������������������������������������������������������������������� کاهش 40 درصد مصارف آب کشاورزی

چالش‌های کاهش 40 درصد مصرف آب کشاورزی������������������������������������������������������������242

برنامه‌ریزی برای کاهش 40 درصد مصارف آب کشاورزی���������������������������������������������������245

کاهش مصارف آب کشاورزی از سدهای ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه����������������������������247

مطالعات کاهش 40 درصدی مصارف کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه���������������������249

250����������������� تدوین پروژه‌های کاهش 40 درصد مصارف کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نخستین ابهامات در کاهش 40 درصد مصارف آب کشاورزی����������������������������������������������251

252��������������������������������� دخالت نمایندگان در اجرای کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی

سایر راهکارهای احیای دریاچه ارومیه و چالش‌های پیش روی آن
257�������� عدم تحویل آب مازاد ورودی سدهای حوضه آبریز به بخش کشاورزی و رهاسازی آن به سمت دریاچه ارومیه
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مقدمه

»کم‌رنگ‌ترین جوهرها از قوی‌ترین حافظه‌ها، ماندگارتر است.«
دریاچه  بیاندازیم، خشکی  کشور  زیست‌محیطی  لیست چالش‌های  به  نگاهی  گر  ا
کرد.  که بی‌تردید آن را در صدر این لیست مشاهده خواهیم  ارومیه، بحرانی است 
موضوعی که سه دهه در فهرست مطالبات اجتماعی قرار داشته و دولت‌های مختلف 
بسته به نگاه کلان خود، رویکردهای متفاوتی در قبال آن اتخاذ کرده‌اند و با تصمیمات 

خود، نتایج متفاوتی را رقم زده‌اند.
این یک قاعده کلی است که اتخاذ تصمیمات مؤثر بدون دانستن پیشینه موضوع 
و فراز و نشیب‌های آن، امکان‌پذیر نیست. موضوع احیای دریاچه ارومیه نیز از این 
قاعده مستثنی نیست. خاطرم هست که در ابتدای همکاری دانشگاه صنعتی شریف 
با دولت وقت در سال 1392، فقدان یک تصویر روشن از پیشینه موضوع و اقدامات و 
چالش‌های گذشته، یکی از نخستین مشکلاتی بود که برای نوشتن طرحی جدید برای 
احیای دریاچه ارومیه با آن مواجه بودیم. این تجربه، ما را به این جمع‌بندی رساند 
که در سال 1399 یعنی یک سال پیش از پایان همکاری دانشگاه صنعتی شریف با 
دولت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه، اقدامی را کلید بزنیم که 
امروز دستاورد آن در دستان شماست: مستندنگاری روایی برنامه‌های احیای دریاچه 

ارومیه.
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از تاریخ مستند دریاچه ارومیه و همه  که پیش روی شماست، روایتی است  کتابی 
پستی‌ها و بلندی‌های مسیر احیای آن از دهه 70 شمسی یعنی آغاز روند خشک شدن 
دریاچه تا سال 1400 یعنی پایان مأموریت دانشگاه صنعتی شریف در طرح ملّی نجات 
کیدی ویژه بر رویدادهای دوره برنامه‌ریزی و اجرای طرح ملّی  دریاچه ارومیه؛ با تأ

نجات دریاچه ارومیه.
گر چه اسناد مکتوب، پایه اصلی نگارش این کتاب بوده، با این حال، با هدف افزایش  ا
غنای خروجی مستندنگاری، در خلال روایت‌ها، از مجموعه ارزشمند تاریخ شفاهی 
دریاچه ارومیه که ماحصل مصاحبه با قریب به 40 نفر از شخصیت‌های کلیدی طرح 
هست نیز استفاده شده تا خوانندگان بتوانند بدون هر گونه سوگیری، به ماورای اسناد 

گاه شوند و پیش‌روایت‌های منجر به تصمیمات را ملموس‌تر درک نمایند.  نیز آ
گردآوری، طبقه‌بندی و روایت‌نویسی این  امیدوارم تلاش 2 ساله انجام شده برای 
مجموعه، به خروجی ارزشمند و کتابی مرجع برای دوستداران دریاچه ارومیه و به ویژه 
محققین حوزه‌های مختلف دانشی درگیر با امر احیای دریاچه ارومیه تبدیل شود تا 
بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، بیش‌ترین اشراف را نسبت به گذشته دریاچه ارومیه پیدا 
کرده و از تجارب آن، برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهره ببرند. بی‌تردید ایده‌آل 
این خواهد بود که سنت مستندنگاری نه تنها برای دریاچه ارومیه بلکه برای تمام 
چالش‌های زیست‌محیطی کشور، به مرحله اجراء درآید تا آیندگان نیاز نداشته باشند 

که چرخ را از ابتدا اختراع کنند.
در پایان بر خود لازم می‌دانم از همه دست‌اندرکاران تهیه این کتاب به ویژه صندوق 

ملّی محیط‌زیست که حمایت مالی طرح را تقبل نموده‌اند، قدردانی نمایم. 

با آرزوی احیای دوباره نگین فیروزه‌ای ایران

محمدمسعود تجریشی

مدیر طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه در دانشگاه صنعتی شریف
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پیش‌گفتار

بحران‌های زیست‌محیطی موجود در ایران از جمله کمبود بارش، خشک شدن رودها، 
تالاب‌ها و دریاچه‌ها باعث بروز مخاطرات و آسیب‌پذیری طبیعی و انسانی شدیدی 
از مهم‌ترین  یکی  به‌عنوان  ارومیه  دریاچه  میان خشک شدن  این  در  است.  شده 
و همچنین  مردم  میان  در  را  فراوانی  نگرانی‌های  زیست‌محیطی  ملی  بحران‌های 
دهه 70  اواخر  تا  است.  کرده  ایجاد  گذشته  سالهای‌  در  کشور  برنامه‌ریزی  مدیران 
که در سال 1374  وضعیت دریاچه ارومیه در وضعیت خوبی به سر می‌برد؛ تا آنجا 
میزان آب دریاچه ارومیه به بیشترین حد خود از زمان ثبت روزانه تراز آب این دریاچه  
که در  آغاز شد، به طوری  کاهش شدید آب دریاچه  آغاز دهه 80 روند  با  اما  رسید. 
اواخر سالهای این دهه، بخش زیادی از این دریاچه خشک و باعث بروز نگرانی‌های 
گر چه در سال 1387 برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه  شدیدی شد. با این حال،ا
تدوین و رونمایی شد، اما عملا اقدامات اجرایی خاصی انجام نگرفت و آب دریاچه روز 
به روز کم‌تر و کم‌تر می‌شد. بنابر پیش‌بینی کارشناسان در صورت خشک شدن کامل 
دریاچه ارومیه، غبارهای نمکی حاصل از بستر خشک دریاچه ارومیه امکان پراکندگی 
از طریق باد تا محدوده استان تهران را هم داشت و می‌توانست مخاطرات زیادی را 
و شرقی،  آذربایجان غربی  استان‌های  مردم  کشاورزی  و معیشت  در حوزه سلامت 
زنجان و قزوین و حتی بخش‌هایی از استان تهران به همراه داشته باشد. به خاطر 
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نگرانی‌های به وجود آمده، در آن زمان اعتراضات مختلفی از سوی مردم آذربایجان 
شرقی و غربی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفت که با برخوردهای 
انتظامی هم همراه بود. در سال 1392 و تغییر مدیریت کلان اجرایی کشور، موضوع 
کارگروه ملی نجات  گرفت و با تشکیل  احیای دریاچه ارومیه مورد توجه جدی قرار 
دریاچه ارومیه و شکل‌گیری ساختار ستاد احیای دریاچه ارومیه برای پیشبرد اهداف 
این کارگروه، برنامه ریزی و تهیه اقدامات اجرایی برای حل این بحران ملی در سطح 
کلان، در دستور کار قرار گرفت. به این منظور، برای نخستین بار استفاده از ظرفیت 
دانشگاههای مختلف کشور با محوریت دانشگاه صنعتی شریف، برای حل این بحران 
کارگروه  ملی مورد توجه مدیریت کلان اجرایی کشور واقع شد. اقدامات گسترده این 
و ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مربوطه سبب شد تا در 
مدت کوتاهی روند خشک شدن دریاچه ارومیه متوقف و در مدت دو سال وضعیت 
دریاچه تثبیت گردد. بعد از آن نیز اقدامات گسترده در حوزه‌های مختلف ادامه یافت 
تا تراز آب دریاچه افزایش پیدا کند. هدف نهایی در مرحله اول افزایش تراز آب برای 
از بین رفتن کانون‌های گرد و غبار سطح دریاچه، که باعث تشکیل غبارهای نمکی 
می‌شد، و در مرحله دوم رسیدن به تراز اکولوژیک )1274.1متر( بود. از سال 1392 تا 
1400 برنامه‌ریزی‌های کلان و اقدامات اجرایی گسترده‌ای از سوی بخش‌های مختلف 
دولتی، غیردولتی برای احیای دریاچه ارومیه و با محوریت ستاد احیای دریاچه ارومیه 
ارومیه، ثمرات و  انجام شد. این اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها علاوه بر احیای دریاچه 
کاهش 40 درصدی  نتایج بی‌شمار دیگری همچون توجه به مدیریت منابع آب و 
مصرف آب کشاورزی، مدیریت توسعه اراضی کشاورزی، توجه و اختصاص حقآبه‌های 
زیست‌محیطی دریاچه‌های کشور در برنامه‌ها، تغییر و اصلاح الگوی کشت، آموزش 
جوامع محلی و ...داشته است. با توجه به این که برای نخستین بار بوده که برای 
ستادی  و  کارگروه  چنین  کشور،  زیست‌محیطی  بحران‌های  بزرگترین  از  یکی  حل 
گرفته، تجارب فراوانی در این  گرفته و اقدامات متعددی در این زمینه شکل  شکل 
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زمینه حاصل شده که می‌تواند برای مدیران دستگاههای تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و 
اجرایی کشور در برخورد با مسائل و بحران‌های پیش‌رو و آتی احتمالی راهگشا باشد. 
از این رو ستاد احیای دریاچه ارومیه بر آن شد تا به مستندنگاری مجموعه اقدامات و 
برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص احیای دریاچه ارومیه در دهه‌های گذشته 
سیاست‌ها،  »مستندنگاری  کتاب  رو  این  از  نماید.  اقدام  مختلف  دولت‌های  در  و 
برنامه‌ها و اقدامات احیای دریاچه ارومیه« تدوین و تهیه گردیده است. در این کتاب، 
چگونگی  تاریخی،  مختلف  دوره‌های  در  ارومیه  دریاچه  وضعیت  بررسی  بر  علاوه 
آغاز روند خشک شدن دریاچه ارومیه از اواسط دهه 70 شمسی و تصمیمات اجرایی 
تأثیرگذار بر آن تا زمان خشک شدن بخش اعظم دریاچه در اواخر دهه 80، به شیوه 
مستندنگاری روایی، روایت شده است. همچنین به فرایند شکل گیری کارگروه نجات 
ملی و تصمیمات این کارگروه و اقدامات اجرایی سازمان‌ها، ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌های 
مختلف در راستای احیای دریاچه ارومیه پرداخته شده است و چالش‌ها و فرصت‌های 
پیش رو در روند احیای دومین دریاچه نمکی دنیا را مورد توجه قرار داده است. در 
این اثر علاوه بر استفاده از منابع عمومی، مقالات مکتوب، گزارش‌های متعدد ستاد 
و ستاد  ارومیه  دریاچه  ملی نجات  کارگروه  و صورت‌جلسات  ارومیه  دریاچه  احیای 
اندرکار  از مدیران دست  با 40 تن  کمیته‌های مختلف آن،  ارومیه و  احیای دریاچه 
آنها  اقدامات  و  و تجربیات  گرفته  ارومیه مصاحبه صورت  احیای دریاچه  در مسیر 
در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، این کتاب با مستند نمودن 
وقایع، به بیان چگونگی استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌های کشور و دخیل کردن 
آنها در حل یک بحران بزرگ )که برای اولین بار در کشور انجام شده است(، وجود 
تداخل‌ها و عدم هاهنگی‌ها بین سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و عدم وجود قوانین روشن 
و جامع در زمینه همکاری‌های بین سازمانی، وجود نگاه بخشی و عدم توجه به بعد 
ملی اقدامات، تضاد منافع و تأثیرات همسو نبودن نهاد تصمیم‌گیری و اجرایی کشور 
)مجلس و دولت( پرداخته است. از آنجا که تاکنون چنین دیدگاهی نسبت به انتقال 
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تجارب و مستندنگاری سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی کشور در حوزه مسائل 
کلان صورت نگرفته است، این کتاب دارای اهمیت ویژه‌ای است. همچنین برای آن 
که این کتاب مورد استفاده عموم قرار گیرد، سعی بر آن بوده که مستندنگاری در این 

کتاب به صورت روایی انجام شده و از قالب خشک گزارش‌نویسی خارج شود. 
در پایان، بر خود لازم می‌دانم از آقایان سجاد انجم شعاع مدیر عامل، مهندس مسعود 
شهسواری رئیس پیشین هیئت مدیره و دکتر امیرارسلان مهاجری طهرانی مدیر عامل 
پیشین صندوق ملّی محیط‌زیست بابت حمایت مالی از این طرح تقدیر به عمل 
آورده و حمایت‌های بی‌شائبه جناب آقای دکتر عیسی کلانتری و جناب آقای دکتر 
محمدمسعود تجریشی را ارج نهم. از دانشگاه صنعتی شریف بابت تسهیل دسترسی 
ارومیه و شرکت مهندسین مشاور آب و  اسناد طرح ملّی نجات دریاچه  به  مستمر 
محیط‌زیست پایدار شریف به ویژه آقایان مهندس علی حاجی مرادی، دکتر بهداد 
چهره‌نگار، مهندس حسین مجیدی، مهندس امیر محمودی انزابی، مهندس رحیم 
مراحل  در  شبانه‌روزی  تلاش‌های  بابت  مهندس مصطفی مصطفی‌زاده  و  مقدس 
که طی  مختلف نگارش طرح نیز سپاسگزارم. از آقای مهندس محمد میرزایی نیز 
مراحل مختلف پژوهشی و نگارشی این طرح، در کسوت مشاور، یار و همراه ما بوده و 

راهنمایی‌ها و تجارب ایشان تا پایان کار شامل حال بود، تشکر می‌نمایم.

                                                                                                               علیرضا زمانی



فصل اول
ومیه  یاچه ار رسی تحلیلی وقایع در ی و بر یخ‌نگار  تار

تا سال 1392
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آشنایی با دریاچه ارومیه
دریاچه‌ ارومیه، دریاچه‌ای در منطقه آذربایجان ایران است که در نزدیکی شهر ارومیه 
واقع شده است. دریاچه ارومیه، در شرایط عادی، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران، 
دومین دریاچه آب شور در خاورمیانه )بعد از بحرالمیت اردن( و ششمین دریاچه بزرگ 
آب شور دنیا است. پیش از آن که بخش عمده‌ای از دریاچه خشک شود، این دریاچه 
آبگیر دائمی آسیای غربی بود و پارک ملی این دریاچه، از زیست‌گاه‌های طبیعی مهم 

جانوران در ایران به شمار می‌رفت. 
بر اساس مطالعات طرح جامع آب در سال 1387، تعداد 20 رودخانه دائمی و فصلی 
به دریاچه ارومیه منتهی می‌شوند که  شامل سیمینه‌رود، زرینه‌رود، مهاباد، گدارچای، 
باراندوزچای، خرخره‌چای، کهریزچای، چشمه‌دول، نازلوچای، روضه‌چای، زولاچای 
دریان‌چای،  قپی‌چای،  لیلان‌چای،  آجی‌چای،  و  غربی  آذربایجان  در  شهرچای  و 

تیوان‌چای، قلعه‌چای، صوفی‌چای و بیوک‌چای در آذربایجان شرقی هستند. 
ارومیه، در حدود 51953  آبریز دریاچه‌  بر اساس مطالعات طرح جامع آب، حوضه‌ 
کیلومترمربع است و حدود سه درصد از کل مساحت کشور ایران را تشکیل می‌دهد. 
سلماس،  نقده،  میاندوآب،  مهاباد،  مراغه،  ارومیه،  تبریز،  مانند دشت  دشت‌هایی 
پیرانشهر، آذرشهر و اشنویه که در این حوضه جای دارند، آن را به یکی از کانون‌های 

کرده‌اند. کشاورزی ایران تبدیل  مهم فعالیت‌های بخش 
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گونه  دریاچه ارومیه، یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های ایران است و حدود 550 
گیاهی در ناحیه اکولوژیک دریاچه شناسایی شده‌اند. علاوه بر آن، این دریاچه مرکز 
زمستان‌گذرانی پرندگان آبزی مهاجر، به ویژه مرغابی و گونه‌های کنار‌آب‌چر بوده و 
از این رو اهمیت بین‌المللی دارد. جزایر دریاچه ارومیه، زمانی پذیرای فلامینگوها و 
پلیکان‌های سفید بود. ۱۱ گونه پرنده آبزیِ در معرض خطر انقراض در این دریاچه 
شناسایی شده‌اند. جزایر جنوبی دریاچه، زیستگاه دو گونه پستاندار در معرض خطر 
انقراض یعنی گوزن زرد ایرانی و قوچ ارمنی است. آرتمیا، از مهم‌ترین بی‌مهرگان موجود 
در دریاچه است که گونه‌ای میگوی آب شور و از گونه‌های بومی دریاچه ارومیه است 
و مهم‌ترین منبع غذایی بسیاری از پرندگان آبزی مانند فلامینگوها به شمار می‌رود.

نام‌های دریاچه در گذر تاریخ 
یعنی  نامیده می‌شد. چیچست  دریاچه چیچست  کهن،  فارسی  در  ارومیه  دریاچه 
سپیدی درخشان. دریاچه چیچست در منابع زرتشتی، دریاچه‌ای اساطیری است 
که در شمال غربی ایران قرار داشت و نزد ایرانیان باستان مقدس بود؛ زیرا زرتشت در 
نواحی این دریاچه به وجود آمد و جنبه تقدس این دریاچه به این مناسبت است. 
به نظر می‌رسد با توجه به قداست آذربایجان در دوره ساسانی، منظور از این دریاچه 
که عرصه بسیاری  همان دریاچه ارومیه است. در منابع تاریخی این دوره ذکر شده 
کیخسرو، شاه  کرانه این دریاچه بوده است.  کیخسرو در  از رویدادهای مهم زندگی 
ایزد  برای  و  آناهیتا  آب‌ها،  بانوی مشهور  ایزد  برای  دریاچه  این  بر ساحل  اساطیر، 
محافظ رمه و گله، درواسپ، قربانی‌های زیادی کرد تا بتواند بر افراسیاب تورانی پیروز 
گردد.1 این ایزدان هم او را یاری دادند تا به آرزویش رسید. نام چیچست در دوره‌های 

بعد و با وجود شهره شدن دریاچه به نام‌های دیگر همچنان باقی بود.
جغرافی‌نگاران اسلامی مثل یاقوت حموی به این دریاچه با نام‌های »اُرمیه«، »اُرمی« 

1.1 دوستخواه، جلیل، »اوستا کهن‌ترین سرود ایرانیان«، 1377.
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کرده‌اند.1 در دوران میانه به این دریاچه »کبودا«  و بعدها »اُرومی« و »ارومیه« اشاره 
)کبودان( می‌گفتند. »کبوذان« و یا »کبودان« از نام‌های مشهور دریاچه ارومیه است 
که جغرافی‌نگارانی مثل ابن‌حوقل و برخی دیگر در کتاب‌های خود از آن اسم برده‌اند. 
مسعودی می‌نویسد: »نام دریاچه از دهکده‌ای به نام کبوذان که در جزیره‌ وسط آن 

است، آمده است«.2
اصطخری، نام آن را دریاچه ارومیه نوشته و در جای دیگر آن‌ را دریاچه »شراه« یعنی 
اقامت  نام  این  به  خوارج  از  فرقه‌ای  آن  سواحل  در  زیرا  نامیده؛  مخالفان  دریاچه 
داشته‌اند.3 ابوالفداء آن را دریاچه »تلا« نامیده که معنای آن معلوم نیست.4 برخی از 
مورخان معتقدند که »تلا« قلعه‌ای بود كه هلاكوخان و سایر سرداران مغول در آن‌جا 
دفن شده بودند. این قلعه، در جزیره‌ای به نام »شاها« بنا شده بود. شاها یا شاهی، 
یکی از جزیره‌ها یا شبه‌جزیره‌های بزرگ دریاچه ارومیه بود و قلعه‌‌ای به نام »شاها« در 
آن قرار داشت. مورخانی چون مستوفی و حافظ ابرو هم در قرن هشتم به این جزیره 
اشاره کرده و نوشته‌اند: »وقتی که سطح آب پایین می‌رود، جزیره‌‌ دریاچه که »شاها« 
کوهی در این  نام دارد، به ‌صورت شبه‌جزیره درمی‌آید.« آن‌ها به قلعه‌ بزرگی بر فراز 
جزیره اشاره می‌کنند که قبر هلاکوخان و دیگر سرداران مغول در آن جا قرار دارد. زمانی 
كه هلاکوخان مغول بر ایران سلطنت می‌کرد، فرمان داد این قلعه را تجدید بنا کنند. او 
بعدها دستور داد تا خزائن و غنایمی را که از غارت بغداد و دیگر ممالک خلیفه عباسی 
به چنگ آورده بود، در این قلعه جای دهند.5 هلاکوخان، بعد از مدتی، كنار رود جغاتو 

یا همان زرینه‌رود امروزی از دنیا رفت و در همین قلعه به خاک سپرده شد.
این جزیره آن‌قدر مهم بود که در دوره‌ قاجار، دریاچه‌ ارومیه به »دریای شاهی« معروف 
شد. اما اواخر دوره قاجار، زمانی که هنوز رضاخان به سلطنت نرسیده بود و ریاست وزرا 

1. حموی، یاقوت بن عبدالله، »معجم البدان«، 1995م.
2. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، »التبیه و الاشراف«، ترجمه‌ ابوالقاسم پاینده، .1381

3. اصطخری، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، »المسالک و الممالک«، 1927 م.
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را بر عهده داشت، فرمانده امارت لشكر شمال غرب و قوای آذربایجان، به وزارت امور 
خارجه تلگراف زد و از این وزارت‌خانه خواست تا نام ارومیه به افتخار ریاست وزرا تغییر 
کند و به رضائیه تبدیل شود. با تغییر نام ارومیه به رضائیه، دریاچه نیز رفته‌ رفته به 
رضائیه تغییر نام داد. )سند  1( این نام‌گذاری تا سال 1357 همچنان برقرار بود، اما بعد 
از پیروزی انقلاب، نام ارومیه جایگزین رضائیه شد. نام ارومیه، نامی است که آشوریان 
به این دریاچه داده‌اند. »اور« در زبان آشوری به معنای »شهر« است )همان واژه‌ای که 
در نام اورشلیم )شهر آشتی( هم وجود دارد( و »میه« به معنای »آب« است )هم‌ریشه با 

ماء عربی(؛ پس »اورمیه« یا »ارومیه« به معنی »شهر آب« است.

کشتیرانی در دریاچه ارومیه
آن‌چه از دیرباز در دریاچه ارومیه بیش از هر ویژگی دیگری توجه جغرافی‌دان‌ها و 
سفرنامه‌نویس‌ها را به خود جلب کرده، غلظت زیاد نمک و سایر املاح دریاچه ارومیه 
است. این ویژگی، سبب شده كه دریاچه‌ای با این وسعت، ماهی نداشته باشد. در میان 
صخره‌های پر تعداد و جزایر این دریاچه، تنها دو جزیره قویون‌داغی )جزیره شکار یا 
همان کبودان( و ایشیک داغی )جزیره اشک( آب قابل شرب و مرتع داشتند كه هر دو 
غیرمسكونی بودند. البته شبه‌جزیره شاهی در شرق دریاچه که با افزایش مقدار آب به 
جزیره تبدیل می‌شد، آب شیرین داشت و دارای سکنه بود. دریاچه ارومیه با جزایری 
غیرمسکونی و آبی بدون ماهی انگیزه چندانی برای کشتی‌سازی و دریانوردی ایجاد 
نمی‌کرد؛ چون امکان صید نبود و مانعی طبیعی در ارتباط مستقیم زمینی بین مناطق 
شرق و غرب آذربایجان بود. اما اراضی حاصلخیز اطراف آن، ساحل‌نشینان را به جای 
دریانوردی به سمت اقتصاد کشاورزی سوق می‌داد و امکان حمل و نقل زمینی مسافر 

و کالا را هم فراهم می‌آورد.1 
کشتیرانی در دریاچه ارومیه سابقه دیرینه دارد و رونق آن به پیش از حمله مغول 
که هنوز تبریز به عنوان مرکز تجاری سیاسی مطرح  بازمی‌گردد. بعدها، در دورانی 

1. كاظم بیگی، محمدعلی، »دریاچه شاهی و قدرت‌های بزرگ«، 1380.
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نشده نبود، دو شهر از سه شهر مهم آذربایجان یعنی اردبیل، مراغه و ارومیه در دو 
طرف دریاچه قرار داشتند. جغرافی‌دانان اسلامی اشاره کرده‌اند که بخش‌های مختلف 
دریاچه با شناورهایی که مدار معیشت ملاحان آن تنها دریانوردی بود، با هم ارتباط 
داشتند. حتی در نخستین گزارش‌های موجود کشتیرانی از قرن نوزدهم اشاره شده که 
شناورهایی هر چند تکامل نیافته با خدمه‌های فاقد مهارت‌های دریانوردی در دریاچه 

وجود داشت. 
دولت ایران بعد از درگیری‌های ناموفق در جنگ‌های طولانی با روسیه، به این فکر 
افتاد تا فن کشتی‌سازی را به کشور منتقل کند. به همین دلیل، میرزابزرگ مازندرانی، 
وزیر عباس میرزا از منشی وزیر مختار بریتانیا در تهران خواست تا کشتی‌سازی را به 
راهبردی‌ای  فناوری  آموزش چنین  اهل  انگلیسی‌ها  نه  اما  دهند.  آموزش  ایرانیان 
به ایرانیان بودند و نه پیشروی نظامی روس‌ها که در دوره دوم جنگ‌ها تا مراغه و 
کافی برای آموزش کشتی‌سازی به دولت ایران می‌داد  ارومیه رسیده بودند، فرصت 
که وجود چند شناور ابتدایی، توجه ملک‌ قاسم میرزا، پسر فتحعلی‌شاه را به  تا آن 
خود جلب کرد. ملک قاسم میرزا، یکی از شاهزادگان تحصیلکرده و روشن‌فکر قاجار 
بود که با زبان‌های فرانسه، انگلیسی و روسی آشنایی داشت و در دوران عباس میرزا و 
محمدشاه به حکومت شهرهای مختلف آذربایجان از جمله ارومیه منصوب شد. او در 
دوران حکومتش بر ارومیه، اقدامات زیادی برای آبادانی و اشاعه دانش روز انجام داد 
و موفق شد که انحصار کشتیرانی و دریاسالاری دریاچه ارومیه را از محمدشاه دریافت 
کند. او برای بهره‌برداری از این حق، ابتدا همه قایق‌های ابتدایی روستاییان سواحل 
دریاچه را از بین برد و سپس به کمک صنعتگران روسی که از بنادر دریای مازندران به 
شیشوان آورده بود، کشتی کوچکی ساخت و در دریاچه به آب انداخت. ملک قاسم‌ 
میرزا، استادی کشتی‌ساز و تعدادی نجار از باکو به ایران آورد و با کمک آن‌ها، کشتی 
بزرگی با ظرفیت یک صد تن در شیشوان ساخت تا برای حمل کالا از آن استفاده کند. 
او یک کشتی بادی اختصاصی با کابینی مجلل داشت که فاصله شیشوان تا ارومیه 
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کرد افرادی را در جزیره قویون‌داغی  را در سه روز می‌پیمود.1 ملک قاسم میرزا سعی 
)کبودان( سكونت دهد تا به رشد و آبادانی این منطقه کمک کند و برای اولین بار، یک 
جفت گوزن قرمز ایرانی و چند قوچ و میش وحشی را در این جزیره رها کرد و اسم جزیره 
گذاشت. در اواخر دهه 1290 هجری قمری با اعطای امتیازات بیشتر از  را »مارال« 
سوی دولت و گسترش روابط بازرگانی ایران و روسیه، کشتیرانی توسعه بیشتری یافت. 
رشد سریع تجارت بین دو کشور، بازار خوبی برای تولیدات کشاورزی ایران به ویژه در 

نواحی حاصلخیز اطراف دریاچه ارومیه به وجود آورده بود.
پس از ملک قاسم میرزا، امتیاز کشتیرانی در دریاچه ارومیه به پسرش امامقلی میرزا 
را به  کشتی‌های خود  از سال ۱۳۰۸ قمری )۱۲۷۰ خورشیدی(  امامقلی میرزا  رسید. 
فردی به نام اصلان‌خان سرهنگ اجاره داد. به گفته اوژن اوبن، وزیر مختار فرانسه، 
امامقلی‌میرزا در سال ۱۳۲۴ قمری )۱۲۸۵ خورشیدی( با ناوگان تجاری‌اش، آهن‌آلات 
و منسوجات روسی را که از اردبیل به مراغه وارد می‌شد، به ارومیه انتقال می‌داد و در 
بازگشت، تولیدات کشاورزی ارومیه را حمل می‌کرد. در صورت وزش باد موافق، سفر 

بین دو کرانه برای این شناورها هشت تا نه ساعت طول می‌کشید.
امامقلی میرزا، بعد از مدتی به فکر افتاد تا کشتی بخاری در این دریاچه مستقر کند؛ چون 
این کشتی‌ها بادی بودند و رفت و آمدشان به وزش باد موافق بستگی داشت و نامنظم 
و گاهی با تأخیر حرکت می‌کردند. مدتی بعد، امامقلی‌ میرزا از دنیا رفت و فرزندانش 
در سال 1293 خورشیدی، امتیاز کشتیرانی در دریاچه ارومیه را به یک ارمنی به نام 
بداغیانس دادند. بداغیانس با شراکت یک انگلیسی به نام استیونز، کشتیرانی دریاچه 
ارومیه را اداره می‌کرد. سال ۱۳۰۳ خورشیدی، دولت رضاخان سردار سپه از مجلس 
شورای ملی اجازه گرفت که همه کشتی‌ها و تأسیسات متعلق به بداغیانس و استیونز را 
به مبلغ ۳۲۰ هزار تومان خریداری کند.2 با تصویب این درخواست، کشتیرانی در دریاچه 
ارومیه به مالکیت و انحصار دولت درآمد. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۴ به درخواست دولت، 

1. همان.
2. همان.
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مجلس شورای ملی بودجه‌ای با مبلغ صد و هفتاد هزار تومان تصویب کرد تا بخشی از 
آن صرف کشتیرانی در دریاچه ارومیه شود. قبل از احداث جاده‌های مناسب بین تبریز 
و ارومیه از شمال و جنوب دریاچه و ساخت راه‌آهن میانه-مراغه-تبریز، مناسب‌ترین 
وسیله ارتباطی میان آبادترین مناطق آذربایجان و حمل و نقل و مبادله کالا با داخل 
و خارج از کشور، کشتی بود. کشتیرانی بین بندر شرفخانه در شمال شرق دریاچه که 
با راه‌آهن به تبریز و جلفا متصل می‌شد و بندر گلمانخانه در ساحل غربی دریاچه که 
با جاده شوسه به ارومیه و از آن‌جا به موصل و ترابوزان می‌رسید، در تجارت داخلی 
و خارجی و رونق اقتصاد و ارتقای سطح زندگی در منطقه نقش بزرگی ایفا می‌کرده 
گر چه به مرور با احداث جاده‌های ارتباطی، از اهمیت کشتیرانی در دریاچه  است. ا
کاسته شد، ولی همچنان عده‌ای از این طریق امرار معاش می‌کردند. در دهه 1330، 
اداره کشتیرانی دریاچه ارومیه در شرفخانه مستقر بود و حمل کالا و مسافر در بین بنادر 
دریاچه را با استفاده از شش فروند کشتی یدك‌کش موتوردار و 13 فروند کشتی بادی 
بدون موتور اداره می‌کرد که با یدک‌کش کشیده می‌شدند. این کشتی‌ها هفته‌ای دو 
بار به طور منظم بین بندر شرفخانه و گلمانخانه و به طور غیرمنظم، بسته به نیاز، به 

بنادر دیگر رفت و آمد می‌کردند.1 

پارک ملی دریاچه ارومیه 
در سال ۱۳۴۶، سازمان حفاظت محیط‌زیست، جزیره کبودان یا همان قویون‌داغی را 
به عنوان منطقه حفاظت‌شده اعلام کرد. هشت سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۴، دریاچه 
ارومیه به عنوان پارك ملی ثبت شد. دریاچه ارومیه، یکی از مناطق حفاظت‌شده مهم 
جهان است که در مقیاس جهانی در تداوم چرخه زیستی گونه‌هایی از پرندگان مهاجر 
نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کرده است. پارک ملی به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور 
اعم از جنگل، مرتع، بیشه‌های طبیعی، اراضی جنگلی، دشت، آب و کوهستان اطلاق 
می‌شود که نمایانگر نمونه‌های برجسته‌ای از مظاهر طبیعی ایران است و به منظور 

1. مهرپور محمدی، مهرداد، »دریاچه ارومیه«، 1391.
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حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر 
و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی‌ها در شرایط کاملاً طبیعی تحت حفاظت قرار 
می‌گیرد و دخالت انسان در پارک‌های ملی مجاز نیست. نخستین پارک ملی ایران، 
که ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ تأسیس شد و بزرگ‌ترین پارک ملی ایران،  پارک ملی بمو است 
پارک ملی ارومیه با مساحت 570473 هكتار است. دریاچه ارومیه در سال 1354 علاوه 
بر اینك‌ه در فهرست پارک‌های ملی ایران به ثبت رسید، به عنوان تالابی با اهمیت 
جهانی در كنوانسیون رامسر به ثبت رسید. همچنین در سال 1356، یونسکو در برنامه 
جهانی »انسان و بیوسفر« یا »انسان و زیست‌کره« )MAB1( 9 نقطه را برای حفاظت 

انتخاب کرده که یکی از آن‌ها دریاچه‌ ارومیه است.

ویژگی‌های پارک ملی دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه، 102 جزیره کوچک و بزرگ دارد که هر کدام بخشی از نیازهای زیستی 
دریاچه را تأمین می‌کنند. جزایر کبودان، اشک‌ و آرزو از مهم‌ترین ایستگاه‌های حیات 
از ویژگی‌های زیستی و جاذبه‌های  که به دلیل برخورداری  وحش دریاچه‌ بوده‌اند 
گردشگری ارزش جهانی دارند. پوشش گیاهی جزایر و زمین‌های ساحلی از منابع مهم 
تأمین‌کننده غذای حیات وحش و دام‌های اهلی به شمار رفته، در تثبیت زمین‌ها تأثیر 

قابل توجه داشته‌اند و با ایجاد مناظر زیبا، بر جاذبه‌های گردشگری می‌افزودند.
در جزایر پارک ملی ارومیه، چند نوع پستاندار بزرگ شامل قوچ، میش، گوزن، پلنگ و 
پستاندارانی که در کنترل بیولوژیکی حشرات نقش دارند )مثل خفاش و موش( وجود 
داشته‌اند. خزندگان و پرندگان زیادی هم در جزایر و تالاب‌های ساحلی زندگی می‌کردند 
که بخشی از این پرندگان بومی و بخشی دیگر مهاجر بوده‌اند. تاکنون حدود 27 نوع 
که از آن جمله  پرنده خشک‌زی و بیش از 33 نوع پرنده مهاجر شناسایی شده‌اند 
می‌توان از کبک بومی خشک‌زی و پرندگان آبزی و آبچر مهاجر مثل فلامینگو، پلیکان، 
اردك نوك قاشقی، آنقوت، کاکایی معمولی و کاکایی صورتی نام برد که در دوره‌هایی از 

Man And the Biosphere .1
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سال، از جزایر دریاچه به عنوان پناهگاهی مطمئن برای لانه‌گزینی، استفاده می‌کردند. 
بررسی‌هایی که به منظور آشنایی با زندگی این پرندگان، با حلقه‌گذاری انجام گرفته، 
اهمیت جهانی این زیستگاه‌ها را نشان داده‌اند و حکایت از آن دارند که این پرندگان در 
سطح وسیعی از کره‌ زمین پراکنده می‌شوند؛ از جمله، فلامینگوهای حلقه‌گذاری شده را 
در محدوده‌ای که از شمال روسیه تا انتهای جنوب سودان، سومالی و اتیوپی و از شرق 
هندوستان تا غرب لیبی گسترده است، مشاهده کرده‌اند. در آب شور دریاچه، چند نوع 
جلبک از جمله جلبکی به نام »آنترومورفا« )Enteromorpha( و نوعی از سخت‌پوستان 
آبزی به نام »آرتمیا اورمیانا« )Artemia Urmiana( زندگی می‌کنند که جلبک‌های مزبور 
صرف تغذیه‌ آرتمیا می‌شود و آرتمیا خود صرف تغذیه‌ پرندگان مهاجر نظیر فلامینگو 
می‌شده و این روند در طی سده‌های متوالی چنان نظمی یافته بود که چرخه‌ زندگی 
این زیست‌مندان تداوم یابد. بدیهی است به هم خوردن چرخه‌ زندگی هر یک این 
آبزیان می‌تواند چرخه‌ زندگی سایر زیست‌مندان را مختل کند که چنین نیز شده است.

کنوانسیون رامسر
در سال 1962، کنفرانسی بین‌المللی در فرانسه تشکیل شد و شرکت‌‌کنندگان در این 
کنفرانس، مشکلات حفاظت از تالاب‌ها را بررسی کرده و فهرستی از تالاب‌های مهم 
بین‌المللی تهیه کردند تا پایه‌ای برای حفاظت بین‌المللی از تالاب‌ها فراهم کنند. چهار 
سال بعد یعنی در سال 1966 نشست‌هایی توسط IWRB1 )دفتر بین‌المللی تحقیقات 
وضعیت  بر  مروری  و  وحشی  پرندگان  از  حفاظت  برای  تالاب‌ها(  و  آبزی  پرندگان 
کنفرانسی  آن، در سال 1968  به دنبال  و  برگزار شد  کشورهای مختلف  تالاب‌های 
بین‌المللی با موضوع حفاظت از پرندگان آبزی و زیستگاه‌های آن‌ها در لنینگراد تشکیل 
شد و در آن ایجاد یک کنوانسیون در حفاظت از تالاب‌های بین‌المللی پیشنهاد گردید. 
IWRB در سال‌های 1969 و 1970 نشست‌هایی در رابطه با کنوانسیون فوق انجام 
داد. سرانجام دوم فوریه 1971، متن کنوانسیون در کنفرانسی به ابتکار آقای اسکندر 

International Waterfowl and Wetlands Research Bureau .1
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فیروز )رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست( در شهر ساحلی رامسر مورد توافق 
قرار گرفت و روز بعد به امضای نمایندگان 18 کشور رسید. به علت میزبانی ایران در 
انعقاد این معاهده‌ در شهر رامسر و تلاش رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست وقت 
رامسر«  »کنوانسیون  به  کنوانسیون  این  مراسم،  این  اجرایی  دبیر  عنوان  به  ایران 
معروف شد و حتی تا امروز، پرچم پیشرفته‌ترین کنوانسیون زیست‌‌محیطی جهان در 
سوئیس با نام رامسر شناخته می‌شود و حکایت از پیشگامی ایران در حوزه حفاظت 
کنوانسیون به محض دریافت هفتمین  از محیط‌زیست در عرصه بین‌المللی دارد.1 
سند تصویب یا الحاق توسط یونسکو که از سوی دولت یونان تسلیم شد، با مأموریت 
و  ملی  و  محلی  اقدامات  طریق  از  تالاب‌ها  از  خردمندانه  بهره‌برداری  و  »حفاظت 
همکاری‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری در مشارکت پایدار جهانی« اجرایی گردید. 
در میان بیش از 84 تالاب با اهمیت بین‌المللی شناسایی شده در ایران، تاکنون 35 
تالاب در قالب 24 عنوان، با مساحت کل 1483000 هکتار به کنوانسیون رامسر معرفی 
شده و مشمول مقررات این کنوانسیون قرار گرفته‌اند. دریاچه ارومیه از جمله 24 تالاب 

بین‌‌المللی ثبت شده در این کنوانسیون است. 
گسترده است و شامل »مرداب‌ها، باتلاق‌ها  کنوانسیون بسیار  تعریف تالاب در این 
و لجن‌زارها یا آب‌های طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آب‌های 
شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آب‌های 
دریا که عمق آن‌ها در پایین‌ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.« )ماده 1(. دوم 
فوریه )13 بهمن(، روز تصویب این کنوانسیون به نام »روز جهانی تالاب‌ها« نام‌گذاری 

شده است.
همان زمان، خبر آزاد شدن دوازده رأس گوزن کمیاب زرد برای تکثیر در جزیره »اشک« 
واقع در دریاچه رضائیه )ارومیه( در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. در ادامه خبر ذکر 
شده بود که سه پلنگ و انواع پرندگانی که در سایر جزایر حفاظت‌شده رضائیه رها شده‌ 

1. كمیته اجتماعی-فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش مجموعه اقدامات آموزش و 
توانمندسازی«، 1394. 
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بودند، به حیاتشان ادامه می‌دهند. عبدالله قهرمانی، رئیس وقت اداره کل حفاظت 
محیط‌زیست آذربایجان غربی به خبرنگار اطلاعات در رضائیه گفته بود که برای جلب 
توریست و تکثیر و پرورش حیوانات وحشی کمیاب از مهرماه آینده طرح کاملی در جزایر 
دریاچه رضائیه به مرحله اجرا در می‌آید، چون این دریاچه از طرف مؤسسه بین‌المللی 
تالاب‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان در جهان شناخته شده 

است.1 

پارک ملی دریاچه ارومیه و تهیه طرح تفرجگاهی سواحل دریاچه ارومیه
با اعلام این دریاچه به عنوان پارک ملی، کارشناسان سازمان محیط‌‌زیست به همراه 
دانشجویان دانشکده منابع طبیعی، طرحی مطالعاتی با عنوان »طرح سواحل دریاچه 
رضائیه« تهیه نمودند تا الگوی صحیحی برای بهره‌برداری از اراضی ذکر شده، ارائه 
دهند. هدف از این طرح، ایجاد منطقه گردشگری در سواحل دریاچه ارومیه و حفاظت 
از پارک ملی دریاچه ارومیه بود. از جمله مسائلی که در این طرح به آن پرداخته شد، 
کید بر این نکته بود که توسعه بی‌رویه خطوط کشتیرانی به محیط‌زیست و حیات  تأ
میگوی آب شور و پرندگان مهاجر آسیب‌های جدی وارد می‌کند و باید زیر نظر سازمان 
حفاظت محیط‌زیست انجام شود. کارشناسان دو ماه مداوم، مطالعاتی را در منطقه 
گوناگون اجتماعی و اقتصادی با زندگی  کردند تا از ابعاد  انجام دادند. آن‌ها تلاش 
روستایی‌های اطراف دریاچه تا شعاع یک کیلومتر آشنا شده و عواملی را که باعث بر ‌هم 
زدن تعادل حیات در طبیعت می‌شوند، شناسایی کنند تا راهکارهایی عملیاتی و قابل 
اجرا پیشنهاد کنند. بر اساس داده‌های به دست آمده، این گروه با توجه به موقعیت 
جغرافیایی مناسب دریاچه و جاذبه‌های طبیعی منحصر به فرد منطقه پیشنهاد کرد 

که تفرجگاه و جنگل‌های مصنوعی در سواحل دریاچه رضائیه ایجاد شود.2 

1. روزنامه اطلاعات، مصاحبه با عبدالله قهرمانی، 24 مرداد 1354.
2. یخكشی، علی؛ الیان، سیروس، »بررسی طرح مقدماتی سواحل دریاچه رضائیه«، محیط‌شناسی، 

شماره 7، 1355، صص 102 و 103.
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وضعیت دریاچه رضائیه )ارومیه( و مناطق اطراف در دهه 50
از  اما بعد  ارومیه وجود ندارد،  تراز آب دریاچه  از  آمار دقیقی  از سال 1344  تا پیش 
آن، تراز آب دریاچه ارومیه به صورت روزانه ثبت شده است. میانگین تراز دریاچه در 
که نام دریاچه ارومیه در  آن سال حدود 1274 متر ثبت شده است.1 در سال 1354 
سایت کنوانسیون رامسر به ثبت رسید، میانگین تراز آب آن حدود 1276 متر بود. در 
گزارش‌های وضعیت دریاچه و اطراف آن در مرکز هماهنگی مطالعات سازمان حفاظت 
محیط‌زیست که در اواسط دهه 50 تهیه شده بود، ذکر شده که آن موقع دریاچه ارومیه 
1280 متر از سطح دریای آزاد ارتفاع داشته است. سطح و ارتفاع دریاچه در فصول سال 
متغیر بوده و دامنه تغییرات آن 2 متر بود. عمق دریاچه از 5 تا 16 متر از جهت شمال به 
جنوب متغیر بود و تخمین زده بودند که دریاچه به طور متوسط 6 متر عمق دارد. طول 
دریاچه ارومیه، بین 130 تا 140 کیلومتر و عرض آن بین 20 تا 50 کیلومتر بوده است. در 
این گزارش ذکر شده بود که امکان دارد دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی 
با احداث جاده در این محل به هم متصل شوند. در آن دوره زمانی، مساحت اطراف 
دریاچه تقریباً 400 کیلومترمربع و مساحت پیکره آبی دریاچه 4810 کیلومترمربع بود.2 
آن وقت‌ها هم آب دریاچه به خاطر وجود مواد نمکی از نظر بهداشتی و طبی مورد 
استفاده قرار می‌گرفت. در ادامه گزارش شده که رودخانه‌های رضائیه )ارومیه( اغلب 
پر آب هستند و آبشان برای زراعت اراضی کافی است و به خاطر همین، موضوع کم‌آبی 
به جز در چند نقطه در رضائیه )ارومیه( محسوس نیست. آمارهای سال 1350 نشان 
می‌دهد که حدود 85 میلیون مترمکعب آب در دشت رضائیه )ارومیه( که از طریق 
حفره‌های طبیعی به سمت دریاچه جریان دارند، از آب‌های آزاد و تحت فشار هستند 
که به هدر می‌روند و می‌توان با حفر چاه‌های نیمه عمیق در سفره‌های آزاد و چاه‌های 
عمیق در سفره‌های تحت فشار از به هدر رفتن آب جلوگیری کرد. کارشناسان عقیده 
داشتند که آب‌های زیرزمینی این جلگه منبع مناسبی برای تأمین کمبود آب زراعی و 

1. آرشیو سطح تراز دریاچه ارومیه، سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه.
2. یخكشی، علی؛ الیان، سیروس، همان، ص82.
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آشامیدنی بوده است. البته این آمار صرفا از گزارش سازمان محیط‌زیست  وقت نقل 
شده و امکان ارزیابی صحت و سقم آن، با توجه به منابع موجود، امکان‌پذیر نیست.

افزایش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دهه 60 
بر اساس داده‌های مرکز آمار کشور، میزان برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی حوضه 
ارومیه در سال 1363، 3570 حلقه چاه عمیق با تخلیه سالانه 796  آبریز دریاچه 
میلیون   1139 سالانه  تخلیه  با  نیمه‌عمیق  چاه  حلقه   16941 مترمکعب،  میلیون 
مترمکعب، 1550 رشته قنات با تخلیه سالانه 382 میلیون مترمکعب و 535 دهانه 
چشمه با تخلیه سالانه 88 میلیون مترمکعب بود که جمع کل برداشت آب از منابع 
زیرزمینی به مقدار 2405 میلیون مترمکعب می‌رسید. بر اساس این آمار، میزان برداشت 
آب از منابع زیرزمینی منطقه در سال 1363 اندکی بیش از سه برابر مقدار برداشت آب 

از همین حوضه در پنج سال قبل از آن بوده است.1 
در سال 1357 آمار منابع آب‌های زیرزمینی این حوضه به این شرح بود: 756 حلقه 
چاه عمیق با تخلیه 188 میلیون مترمکعب، 2320 حلقه چاه نیمه‌عمیق با تخلیه 129 
میلیون مترمکعب، 1626 رشته قنات با تخلیه 361 میلیون مترمکعب، 719 دهانه 
چشمه با تخلیه 175 میلیون مترمکعب که جمع کل برداشت آب از منابع زیرزمینی 
به میزان 853 میلیون مترمکعب بود. طبق این آمار در عرض پنج سال، تعداد 2814 
چاه عمیق و 14621 چاه نیمه عمیق به تعداد چاه‌های منطقه اضافه شد. بر خلاف 
که به مدد ورود فناوری‌های جدید و توسعه آن‌ها، تعدادشان  افزایش تعداد چاه‌ها 
روز به روز زیادتر می‌شد، تعداد چشمه‌ها و سیستم‌های آبیاری سنتی مانند قنات‌ها 
به تدریج کاسته می‌شد. ظهور فناوری‌های جدید و قیمت پایین پمپ‌های آب، در 
کنار مساعدت‌های وزارت‌های جهاد سازندگی و کشاورزی برای زیر کشت بردن هر چه 
بیشتر زمین‌ها باعث شد تعداد این چاه‌ها رشد فزاینده‌ای داشته باشد. در واقع، افزایش 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش پنجمین جلسه از سلسله 
نشست‌های گفتگوهای راهبردی«، 1395.
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قابل ملاحظه میزان چاه‌های حفر شده در سطح حوزه از جمله عوامل مؤثر بر افت 
قابل ملاحظه تراز دریاچه ارومیه بوده است. بر اساس آخرین آمار موجود، حفر بیش 
از 100 هزار حلقه چاه در سطح حوضه، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر آب‌دهی رودخانه‌های 
حوضه داشته و این امر منجر به کاهش قابل ملاحظه رواناب ورودی به دریاچه شده 
است. با فرض مساحت 12500 کیلومترمربعی برای دشت‌ها و کوهپایه‌های حوضه، 
به طور متوسط در هر کیلومترمربع از سطح دشت‌های حوضه 8 حلقه چاه حفر شده 
است.1 متأسفانه، تعداد زیادی از این چاه‌ها به صورت غیرقانونی حفر شده‌اند و بدون 
مجوز اقدام به برداشت آب از دشت‌های حوضه می‌کردند و در حال حاضر هم این 
روند را ادامه می‌دهند. بر طبق آمارهای موجود، تعداد چاه‌های غیرمجاز حوضه بیش 
از 40 هزار حلقه است. علی‌رغم افزایش تعداد چاه‌های حفر شده در سطح حوضه، 
میزان تخلیه و برداشت از آن‌ها در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. این امر به 
خوبی نشان‌دهنده کاهش توان آبدهی آبخوان‌های حوضه است. لازم به ذکر است که 
کیفیت بسیاری از آبخوان‌ها هم با روند نزولی همراه بوده و این مسئله ناشی از برداشت 

بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی حوضه است. 
البته تنها توسعه فناوری‌های جدید و افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی، باعث روی 
آوردن کشاورزان و باغداران به حفر چاه نبود، بلکه خرده مالکی هم به این کار دامن 
می‌زد. خرده مالکی شدید در سطح حوضه، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تعدد 
چاه‌های حفر شده در سطح حوضه بود؛ چرا که فرهنگ حاکم بر کشاورزی سنتی در 
ایران و حوضه آبریز دریاچه ارومیه این الزام را به همراه داشته که زارع یا باغدار باید چاه 
منحصر به خودش را داشته باشد. البته دولت نیز باغداران و کشاورزان منطقه را به 
حفر چاه‌های عمیق تشویق می‌کرده است. با حفر چاه‌های بی‌شمار جدید و اقدامات 
سدسازی در دهه‌های بعد، سطح زیرکشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایش قابل 
که طبق مطالعات و آمار منتشره مختلف در سال 1388،  توجهی یافت؛ به طوری 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش فعالیت‌های ستادی و دفتر 
برنامه‌ریزی و تلفیق«، 1395.
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سطح زیر کشت آبی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه نزدیک به 500 هزار هکتار 
برآورده گردیده که حدود 10 درصد از کل سطح حوضه آبریز را شامل می‌شود. این رقم 
نشانه افزایش حدود 200 هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی حوضه نسبت به اوایل دهه 

1350 شمسی است.1 

نوسانات سطح آب دریاچه 
ملیکیان در کتابش اشاره کرده که بررسی‌ سطح آب دریاچه در سال 1313 نشان می‌داد 
که سطح آب به طور طبیعی و مرتب در عرض سال، بالا و پایین می‌رود؛ ولی به طور 
کلی آب دریاچه هر 15 سال به تدریج پایین رفته و در 15 سال دوم بالا می‌آید. در 
جریان این »تنفس« 30 ساله، سطح آب به اندازه 3 متر کم می‌شود و دوباره تا ارتفاع 
قبلی افزایش می‌یابد.2 بر اساس آمارهای موجود، میزان بارندگی در سال‌های 1313 
تا 1317، به ترتیب 253، 255، 329، 146 و 194 میلی‌متر ثبت شده است. با توجه 
به این اعداد و وضعیت سطح دریاچه، مشخص می‌شود که آب دریاچه در طی این 
چهار سال، نیم متر پایین آمده است. میلیکان در کتابش به این اعداد و مشاهدات 
که 35 سال پیش  کم شده به حدی  کرده و نوشته: »آب دریاچه رفته رفته  استناد 
اسکله‌ای که در شرفخانه ساخته شده، حالا به اندازه نیم کیلومتر به جلو برده شده 
است تا بتوان اسکله را بر آبی که عقب‌نشینی نموده، رساند و حتی در بخش شرقی 
دریاچه در مجاورت جزیره شاهی، آب آن‌قدر کم می‌شود )یا عقب‌نشینی می‌نماید( که 
در تابستان در بعضی قشرها به کلی خشک شده و از دهات جزیره با پای پیاده از روی 

خشکی به ساحل می‌آیند.«3 
کاهش و افزایش ارتفاع آب دریاچه در سال‌های بعد هم ادامه داشت و تا پیش از 
دهه 70 و ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های این حوضه، میزان آب دریاچه 
ارومیه متناسب با بارندگی‌های سالیانه و دوران خشکسالی و ترسالی کاهش یا افزایش 

1. همان.
2. ملیكیان، هواکیم، »دریاچه ارومیه«، ترجمه امیل هاکوپیان، 1369.

3. همان.
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بارندگی‌های  به علت  آبی 1372-73،  روندی طبیعی داشت. در سال  و  می‌یافت 
فراوان، ترسالی و جاری شدن سیلاب‌ها، تراز دریاچه به یک باره افزایش چشمگیری 
یافت. در واقع، در طی یک سال آبی، حدود 13 میلیارد مکعب آب وارد دریاچه شده 
بود که رقم قابل توجهی بود و حتی این احتمال می‌رفت که سدهای بوکان و مهاباد به 
دلیل پیک سیلابی تخریب شوند.1 در این سال، حجم آب ورودی آن ‌چنان افزایش 
یافت که زمین‌های کشاورزی و روستاها در خطر گسترش سطح دریاچه ارومیه قرار 
گرفت و آب شور دریاچه به سمت زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه پیشروی کرد.2 
در این شرایط، با طغیان‌های متناوب دریاچه، جاده تبریز به عجب‌شیر و بناب پر آب 
می‌شد. در آن ایام، کشاورزان، مدام به مراکزی چون ستاد حوادث غیرمترقبه مراجعه 
کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به این مسئله شدند، چون حجم زیاد آب ورودی 
به زمین‌های زراعی، محصولات آن‌ها را از بین می‌برد.3 مدیران وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی، برای حل این مشکل، دایک‌هایی در اطراف دریاچه ایجاد کردند تا مانع 
ورود آب دریاچه به اراضی حاشیه‌ای بشوند که این اقدامات با مخالفت‌های سازمان 
حفاظت محیط‌‌‌زیست همراه بود.4 در سال آبی بعد یعنی سال 74-1373، با افزایش 
بارندگی‌ها در روزهای 21 تا 23 خرداد، تراز ارتفاع دریاچه، عدد 1278.41 متر را نشان 
می‌داد که به حداکثر میزان ثبت‌شده، رسیده بود. به این ترتیب پرآب‌ترین روزهای 
گردیده، در سال 1374 اتفاق  که آمارهای مربوط به دریاچه ثبت  دریاچه، از زمانی 

افتاد. از سال 1374 به بعد هم، دیگر هیچ ‌گاه تراز آب دریاچه به آن حد نرسید.5 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با علیرضا دائمی )معاون وقت برنامه‌ریزی و 
امور اقتصادی وزارت نیرو(«، 1399.

2. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با رحیم میدانی )معاون وقت امور آب و 
آبفای وزارت نیرو(«، 1399.

3. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با محمد كیافر )عضو کمیته عالی نظارت و 
ارزشیابی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه(«، 1399.

4. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با مسعود باقرزاده كریمی )مدیر کل وقت 
دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست(«، 1399.

5. همان، مصاحبه با رحیم میدانی.
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دهه هفتاد: آغاز نهضت سدسازی
که توسط  سد مهاباد، یکی از سدهای استان آذربایجان غربی و اولین سدی است 
مهندسان یوگسلاوی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ساخته شده است. این سد 47.5 
متر ارتفاع و 700 متر طول دارد و اولین سد در دنیا است که در داخل شهر قرار گرفته 
و پیش از انقلاب، سد شاپور اول نام داشت. دومین سدی که در این منطقه ساخته 
شد، سد بوکان نام داشت. این سد، یکی از سدهای بزرگ ایران با هسته رسی است 
که در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر بوکان و در استان آذربایجان غربی قرار دارد. 
سد بوکان برای تنظیم و استفاده از آب و سیلاب‌های رودخانه زرینه‌رود ساخته شد و 
از منابع آبی آن برای آبیاری اراضی پایین‌دستی جنوب‌شرقی بوکان استفاده می‌شد. 
عملیات احداث این سد، در مرداد سال ۱۳۴۶ با هدف تأمین آب کشاورزی، شرب و 
تولید برق منطقه توسط یک شرکت اتریشی )پور اتریش( آغاز شد و در مهر ۱۳۵۰ در 
مراسمی رسمی با حضور شاه افتتاح شد. نام پیشین این سد کوروش کبیر بود، اما بعد 

از پیروزی انقلاب، به سد شهید کاظمی تغییر نام یافت.
از سال 1364 که تراز دریاچه ارومیه روند صعودی یافت و سال 1374، به حداکثر میزان 
خود رسید و با رهایی کشور از شرایط جنگی و ورود به عصر سازندگی، مدیران و متولیان 
تصمیم گرفتند با روش‌های گوناگون به ویژه ساخت سد، آب‌های جاری رودخانه‌ها 
را مهار کرده و اراضی کشاورزی اطراف دریاچه را توسعه دهند.1 از نخستین سدهای 
بزرگی که بعد از پایان جنگ در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ساخته شد، سد علویان 
در نزدیکی شهر مراغه بود. عملیات احداث این سد از سال ۱۳۶۹ آغاز شد و سال 
۱۳۷۴ با حضور رئیس‌‌جمهور وقت به بهره‌برداری رسید. سد علویان بر روی رودخانه 
گنجایش 60 میلیون مترمکعب آب را داشت. هم‌زمان با  صوفی‌چای احداث شد و 
ساخت سد علویان، دولت وقت، طرح‌های عمرانی بسیاری برای مهار آب‌های این 
حوضه و توسعه اراضی کشت ‌آبی ارائه داد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با جعفر غفاری شیروان )عضو کمیته عالی 
نظارت و ارزشیابی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه(«، 1399.
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دوران ریاست‌‌جمهوری به برخی از این برنامه‌ها اشاره کرده است. او اول تیرماه سال 
1374 از محل سد شهید مدنی در شرق تبریز که بر روی رودخانه آجی‌چای )تلخه‌رود( 
کرده است. قرار بود سد شهید مدنی با ظرفیت 700 میلیون  احداث می‌شد، بازدید 
مترمکعب برای تأمین آب زراعی دشت عظیم تبریز استفاده شود که بخش عمده‌ای 
از آن بایر بود. او در ادامه ذکر کرده که هم زمان با این سد، سد دیگری به نام سد سهند 
هم در حال ساخت بود و او بعد از بازدید از سد شهید مدنی به محل سد سهند در دره 
مجاور رفته است. این سد با ظرفیت 31 میلیون مترمکعب، برای تأمین آب شرب شهر 
تبریز ساخته شده بود و هنگام بازدید رئیس‌جمهور وقت، آبگیری آن شروع شده و در 
گزارش  حال اتمام بود. استاندار آذربایجان ‌شرقی در آن دوره به رئیس‌جمهور وقت 
کثراً دیم‌زار است،  می‌دهد که چون دشت وسیع هریس در وضعیت کم‌آبی قرار دارد و ا
آن‌ها تصمیم گرفته‌اند آب را از طریق کانال 27 کیلومتری و دو سد کوچک خاکی وارد 
دشت کرده و کم‌آبی را جبران کنند. بر اساس این گزارش، آقای هاشمی بر تسریع این 

کید کرده است.1  اقدامات و آثار فراوان اقتصادی آن تأ
دو روز بعد از این بازدید، رئیس‌‌جمهور مصاحبه‌ای انجام داد و اعلام ‌کرد مسئله مهار 
آب‌ها، یکی از کارهای مهمی است که در آذربایجان انجام شده و در توسعه اقتصادی 
در آینده بسیار مؤثر خواهد بود. او در این مصاحبه اشاره کرده که بر اساس گزارش‌های 
رسیده، سالانه بین 5 تا 6 میلیارد مترمکعب نزولات آب یا هرز می‌رود و یا از دسترس 
خارج می‌شود و فقط حدود یک ‌میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی و یا مصارف 
کار گرفته می‌شود. باقی آب یا جذب زمین می‌شود و یا به حوضه ارس یا  شهری به 
راستا  همین  در  می‌رود.  خزر  دریای  به  رودها  طریق  از  یا  شده  وارد  ارومیه  دریاچه 
برنامه‌هایی در دستور کار قرار خواهند گرفت تا بیشتر از نود درصد از آب‌های استان 
را مهار کرده و اجازه ندهند این آب‌ها هدر روند. در این دوره فرض بر این بوده که در 
آذربایجان می‌توان تقریباً سه برابر میزان فعلی از آب استفاده کرد. با چنین رویکردی، 
1. هاشمی رفسنجانی، علی اكبر، »مرد بحران‌ها )كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی(«، تهران، به 

اهتمام لیلی هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1374.
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برداشت از آب‌های زیرزمینی دو برابر شد و پیش‌بینی می‌شد با استفاده از شیوه‌های 
آبیاری تحت فشار در چند سال بعدی، تحول بزرگی در آن جا ایجاد شده و زندگی 
ساکنان این منطقه به کلی تحت تأثیر قرار گیرد، چون تولید محصولات کشاورزی هم 
دو تا ‌‌سه برابر خواهد شد.1 در آن دوره استان آذربایجان غربی از نظر تولید محصولات 
کشاورزی خود را صادر  کشاورزی عمدتاً خودکفا بوده و در بعضی موارد فرآورده‌های 

می‌کرد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ادامه خاطراتش، به سدسازی‌های آن دوره در حوضه 
به  آذربایجان شرقی،  به  از سفر  بعد  که دو ماه  و نوشته  کرده  اشاره  ارومیه  دریاچه 
بازدید  از سد در حال ساخت شهرچای در منطقه سیلوانا  و  رفته  آذربایجان غربی 
کرده است. این سد با ظرفیت آب‌دهی 190 میلیون مترمکعب برای تأمین آب شرب 
و کشاورزی مردم منطقه ساخته می‌شد. همان زمان، سد دیگری به نام سد حسنلو در 
حال ساخت بوده و او از محل این سد هم بازدید کرده است. قرار بود سد حسنلو، 90 
میلیون مترمکعب از آب رودخانه گدارچای را برای 14 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
منظقه ذخیره کند.2 نکته‌ای که در خاطرات او مشهود است، این است که سد حسنلو 
در محل یکی از تالاب‌های مهم منطقه ساخته ‌شده بود که نشان از بی‌توجهی به 
و  سازندگی  دوران  آغاز  با  است.  دوره  آن  در سدسازی‌های  زیست‌محیطی  مسائل 
شتاب‌گیری اجرای پروژه‌های عمرانی، هر کدام از مدیران محلی و نمایندگان مجلس 
با هدف دستیابی سریع‌تر به اهداف توسعه اقتصادی، به دنبال اجرای طرح‌های 
مهار منابع آب و استفاده حداکثری از آن به ویژه در شهرها و روستاهای مناطق حوزه 
انتخابیه خود بودند. آن‌ها به انحای مختلف به مسئولان فشار می‌آوردند تا منابع آب 
را هر چه بیشتر در اختیار بگیرند. علی‌رغم آن که سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کرد 
پیش از هر گونه عملیات عمرانی، مطالعات کاملی انجام شود و بر اساس مطالعات 
توجیهی، برنامه‌های سدسازی یا مهار آب ردیف بودجه بگیرند و سپس برنامه اجرایی 

1. مصاحبه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پایان سفر به آذربایجان شرقی، 3 تیر 1374.
2. هاشمی رفسنجانی، علی اكبر، همان.
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آن‌ها تدوین شود، متأسفانه گاهی به خاطر وجود اهرم‌های سیاسی، این مطالعات 
کامل انجام نشد و طرح‌ها با وجود نقایصی از نظر توجیه یکپارچه فنی، اقتصادی و 

زیست‌محیطی، تصویب و اجرا شدند.

زنگ خطر اول: نادیده‌انگاری نیاز دریاچه به آب
شرقی  آذربایجان‌  استان‌های  در  عمرانی  پروژه‌های  مستندات  از  آن‌چه  اساس  بر 
که سرعت بالای سدسازی و مهار  و آذربایجان غربی موجود است، به نظر می‌رسد 
آب‌های منتهی به دریاچه، ریشه در این تفکر مدیران وقت داشت که بخشی از آب 
که وارد دریاچه ارومیه می‌شود، هرز می‌رود و از آن استفاده مفیدی نمی‌شود. با این 
نوع تفکر، مدیران وزارت‌های نیرو، جهاد سازندگی و کشاورزی، احساس نیاز نمی‌کردند 
که برای توزیع متوازن آب میان دریاچه و اراضی کشاورزی، برنامه‌ای تدوین کنند و 
مسئله تداوم حیات دریاچه از دید مدیران مغفول مانده بود. مثلاً آیت‌الله هاشمی 
رفسنجانی در جریان بازدید و بهره‌برداری از شبکه آبیاری میاندوآب در شهریور سال 
1374، اشاره می‌کند که مدیران اصرار داشتند که سد دومی نیز بر روی زرینه‌رود ساخته 
شود. در توضیحات ارائه شده از سوی مدیران استانی، از آب‌هایی که به سمت دریاچه 
ارومیه می‌رود با عنوان آب‌هایی نام برده شده که فعلاً هرز می‌روند و به دریاچه ارومیه 

می‌ریزند و باعث افزایش سطح آب و مزاحمت برای سواحل می‌شوند.1
کید بر خودکفایی در مایحتاج کشاورزی در کشور،  با توجه به رشد فزاینده جمعیت و تأ
یکی از اهداف مهم دولت در این دوره، توسعه حداکثری اراضی کشاورزی آبی بود و 
سعی می‌شد با راه‌اندازی هر چه بیشتر شبکه‌های آبیاری، زمین‌های دیم‌زار به سرعت 
بازارهای  قرار بود محصولات باغی به  از سویی دیگر،  آبی تبدیل شوند.  کشت  به 
منطقه صادر شوند تا درآمد ارزی بیشتری نصیب دولت شود. رئیس‌جمهور وقت، 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره می‌کند که وقتی برای افتتاح طرح آبیاری قطره‌ای 
از رودخانه زرینه‌رود به روستای هولاسو رفته بود، آب به مناطق مرتفع پمپ می‌شد 
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و 1400 هکتار از اراضی‌ای که پیش‌تر به علت کمبود آب زیر کشت دیم‌ قرار داشت، 
به سیستم آبیاری بارانی مجهز شده بود. به ایشان گزارش‌ شده بود که با این کار، هر 
هکتار، به جای یک تن محصول، 5 تن محصول می‌دهد و هر هکتار فقط پانصد هزار 

تومان هزینه برداشته بود.1 
درباره  در سال 1376،  آذربایجان شرقی  پارام  افتتاح سد  مراسم  در حاشیه  ایشان 
توسعه اراضی کشاورزی حوضه آبریز ارومیه و این استان، ذکر کرد که برای ریاست قوه 
گر برنامه‌‌ها  مجریه روشن شده که تقریباً تمام آب‌های استان به خوبی مهار شده و ا
اجرا شود، آبی از استان هدر نخواهد رفت و همه آب‌های استان مورد استفاده قرار 
گرفته است. این هدف، یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری‌های دوران سازندگی در 
دوران برنامه‌های اول و دوم بوده است. به عنوان مثال در دشت هریس، ارزش آب 
کاملاً مشخص شده و 50 تا 60 هزار هکتار از زمین‌های آن که قبلاً زیر کشت دیم بود 
کاشته نشده بود، با تنظیم آب و با شیوه‌های درست آبیاری، زیر کشت آبی  یا اصلاً 
رفته است. دولت با تمام قوا تلاش می‌کرد تا جایی که ممکن است منابع آبی کشور را 
با احداث سدها و شبکه‌های آبیاری به طور کامل در دست گرفته و همه این منابع را 
صرف توسعه بخش‌های کشاورزی، تأمین معیشت مردم و تأمین نیاز شرب جمعیت 
در حال رشد کشور نماید و استفاده هر چه بیشتر از منابع آبی جزو موفقیت‌های دولت 

محسوب می‌شده است.
در خاطرات ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به این مطلب اشاره شده که 
با اقدامات وزارت نیرو، جهاد سازندگی و کشاورزی، وضع کشاورزی آن جا فوق‌العاده 
گرفته است. آقای هاشمی به این  کاملاً رونق  کشاورزان استان  خوب شده و زندگی 
موضوع اشاره می‌کند که پیش از آن، کشاورزان به او گله می‌کردند که بعد از جنگ، با 
مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده‌اند و کشاورزی و کاشت سیب و انگور برایشان 
است.  یافته  بهبود  آن‌ها  اوضاع  جدید،  سیاست‌گذاری‌های  با  که  نمی‌کرده  صرف 
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در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی به این نکته اشاره شده که سد دیگری به نام 
شهرچای هم ساخته شده و 50 هکتار دیگر از زمین‌ها را آبیاری می‌‌کند. او به این نکته 
مهم هم اشاره کرده که کانال زهکش که آن را از کنار تالاب به سوی دریاچه ارومیه عبور 
داده‌اند، باعث خشک شدن تالاب شده و به این ترتیب، هکتارها زمین کشاورزی به 
دست آمده و با آن‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالف این طرح بوده، کلنگ آن 
بر زمین خورده است.1 در گزارش‌های این دوره آمده که دولت از کسانی که برنامه‌ریزی 
و مطالعه جامعی کرده و با ارائه طرح‌های مختلف، آب‌های این حوضه را مهار کرده و 
ده‌ها هزار هکتار زمین را در کنار تبریز احیاء نموده‌اند، قدردانی و تشکر کرده است. حتی 
رئیس دولت، به عنوان تشکر از مجموعه مدیریت و مجریان آب این استان، هدایایی 
را به مدیران آب دو استان تقدیم کرده تا از وزارت نیرو و مدیرانشان قدردانی کند. نکته 
حائز اهمیت این است که دولت وقت، در جریان برنامه‌های توسعه اراضی کشاورزی 
در این حوضه، توجه چندانی به مسائل زیست‌محیطی و تداوم حیات دریاچه ارومیه 

نداشته است.

برگزاری نخستین همایش با موضوع نگرانی از آینده دریاچه ارومیه در سال 1376
در دوران سازندگی، وزارت نیرو با مطالعه و ساخت سدهای جدید و توسعه شبکه‌های 
کشت ‌آبی و طرح‌های آب‌رسانی به  اراضی زیر  با توسعه  کشاورزی  آبیاری و وزارت 
فکر پیشبرد اهداف برنامه توسعه‌ای دولت در این حوضه بودند. دریاچه ارومیه هم 
روزگاری پر آب داشت و این باور ‌که ممکن است به زودی دریاچه خشک شود، برای 
هیچ‌ کس قابل تصور نبود. در چنین شرایطی، یکی از مشاوران دکتر عیسی کلانتری 
گزارشی از وضعیت حوضه آبریز دریاچه  وزیر وقت کشاورزی، به نام آقای جواهری، 
تنظیم کرده و تمام سدهای در حال مطالعه و ساخت در این حوضه و میزان حجم آب 
ذخیره شده در پشت سدها را مشخص کرد. او این گزارش را نزد دکتر عیسی کلانتری 
برده و توضیح داد که به زودی با توجه به تعداد زیاد سدهای موجود و سدهای در حال 

1. هاشمی رفسنجانی، محسن، »انتقال قدرت«، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1379.
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مطالعه و ساخت بر روی رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، میزان آب ورودی 
به دریاچه ارومیه به طور محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد. او پیش‌بینی کرده بود 
که دریاچه با تداوم شرایط موجود تا سال 1395 خشک خواهد شد.1 این اولین بار بود 
که یک کارشناس در روزهای پرآب دریاچه، خشک شدن دریاچه ارومیه را پیش‌بینی 
وزارت  تا  داد  کشاورزی دستور  وقت  وزیر  آقای جواهری،  دنبال هشدار  به  می‌کرد. 
کشاورزی همایشی را با تمرکز بر تهدیدهای احتمالی دریاچه در شهر ارومیه برگزار کند. با 
دستور وزیر، همایشی در سال 1376 برگزار شد و برای نخستین بار به طور رسمی خطر 
خشک شدن دریاچه ارومیه در این همایش مطرح شد. این همایش با واکنش‌های 
مختلفی همراه بود. امام جمعه وقت شهر تبریز با اشاره به تراز بالای آب دریاچه و حتی 
گاه و بیگاه آن و مشکلاتی که برای کشاورزان آن منطقه و مناطق ساحلی  پیشروی 

ایجاد نموده، وزیر کشاورزی را »وزیر بذله‌گو« خواند!2 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با عیسی كلانتری )دبیر کارگروه ملّی و 
مجری طرح نجات دریاچه ارومیه(«، 1399.
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آشکار شدن نخستین نشانه‌های خشک شدن دریاچه
آغاز سیر نزولی تراز آب دریاچه 

گر چه دریاچه ارومیه تا سال 1374 پرآب‌ترین روزهای حیات خود را می‌گذراند، اما  ا
کاهش  این خوشی چندان دوام نیاورد و بعد از این سال، تراز آب دریاچه به تدریج 
یافت. تا سال 1379 تراز آب دریاچه بالای 1275 متر بود و دریاچه در وضعیت قابل 
قبولی به سر می‌برد. اما از سال 1379 به بعد، ناگهان روند نزولی تراز، شتاب گرفت و در 
آن سال، تراز آب دریاچه برای اولین بار بعد از 32 سال به کمتر از 1275 متر رسید. بر 
اساس آمار ثبت شده، تراز آب در روز هفدهم مرداد 1379 عدد 1274.99 متر را نشان 
داد، در حالی‌که از بیستم اسفند سال 1347 تا به آن روز، تراز آب دریاچه همیشه بیشتر 
از 1275 متر بود.1 به دنبال این ماجرا، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌‌زیست، 
دکتر معصومه ابتکار، در نامه‌ای به دولت در روز چهاردهم آبان ‌ماه، نسبت به کاهش 
که با استناد به تصاویر  آب دریاچه ارومیه هشدار داد. در این نامه عنوان شده بود 
ماهواره‌ای، مساحت دریاچه ارومیه در تابستان 1378 معادل 510000 هکتار بوده اما 
در تابستان 1379، بیست درصد یعنی 102000 هکتار از مساحت آن کاسته شده است. 
)سند 2( روند کاهش میزان آب دریاچه، در سال 1380 همچنان ادامه یافت و باعث 
افزایش نگرانی‌ها شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ 20 شهریور آن سال، به 
که متأسفانه خبرهای  کردم  این موضوع پرداخت و گفت: »از دریاچه ارومیه بازدید 
ناگواری از کم شدن آب دریاچه شنیدم که امیدوارم با شروع مجدد نزولات آسمانی، 
این دریاچه را برای جذب توریست و مسائل دیگر داشته باشیم.«2 این در حالی بود که 
تراز آب دریاچه در بیست و چهارم مرداد همان سال به کمتر از 1274 متر رسید و عدد 

1273.99 متر برای تراز آب دریاچه ثبت شد. 
بر خلاف تصور و امید به نزولات آسمانی، آب دریاچه همچنان به روند کاهشی خود 

1. آرشیو سطح تراز دریاچه ارومیه، سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه.
2. مصاحبه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره نتایج سفر به استان آذربایجان شرقی، سه شنبه 20 

شهریور 1380.
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ادامه می‌داد. پیش از این مصاحبه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در خرداد 
ماه آن سال، نامه دیگری به مهندس حبیب‌ا... بیطرف، وزیر وقت نیرو نوشت. او در 
این نامه متذکر شد که علی‌رغم این که بعضی از افراد، دلیل کاهش آب رودخانه را 
خشکسالی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد که این عامل در حوزه رودخانه‌های منتهی 
که  کرد  به دریاچه مدخلیت چندانی ندارد. دکتر معصومه ابتکار در این نامه اشاره 
وسعت محدوده‌های خشک شده در حاشیه دریاچه به بیش از 120 هزار هکتار رسیده 
گرم بر لیتر  گرم بر لیتر در اوایل فروردین ماه به 250  و غلظت نمک دریاچه از 185 
افزایش یافته است و ادامه این روند، زندگی عناصر بیولوژیک دریاچه را تهدید می‌کند. 
او در این نامه از وزیر نیرو خواست تا با توجه به پیش‌بینی بحران غیرقابل جبران 
کند. )سند 3( رئیس وقت  کارشناسان این سازمان، دستورات لازم را صادر  از سوی 
سازمان حفاظت محیط‌‌زیست، دو ماه بعد، دوباره به وزیر نیرو نامه نوشت و این بار 
خاطر نشان کرد که فعلاً 110 سد مخزنی یا انحرافی یا استخر ذخیره آب در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه ساخته شده که حجم ذخیره این سدها بیش از 1.6 میلیارد مترمکعب 
)حدود 30 درصد کل ورودی‌های آب شیرین دریاچه( است. او به 55 سد مخزنی و 
انحرافی و استخر آب، با مجموع حجم ذخیره بیش از 1.1 میلیارد مترمکعب اشاره کرد 
که در دست احداث و مطالعه است و متذکر شد که در پایان این پروژه‌ها، کل آب مهار 
شده به حدود 50 درصد آورد سالانه دریاچه خواهد رسید. وی در بخش دیگری از این 
نامه نوشت: »با توجه به این ‌که در سال‌های اخیر متوسط ورودی درازمدت دریاچه 
)5.5 میلیارد مترمکعب(، 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد، لذا طرح‌های منابع آب، 
اثر معنی‌دارتری را بر افزایش شوری دریاچه و کاهش حجم و سطح آن به جا خواهد 
گذاشت.« در پایان این نامه نیز برای رفع این بحران حاد و بزرگ، بر ضرورت برگزاری 
جلسه‌ای با حضور معاونین مربوطه وزارت نیرو و معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی 
این سازمان برای اتخاذ تصمیمات اجرایی و کارشناسی با هدف رفع بحران پیش‌آمده 

کید کرد. )سند 4(  تأ
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در حالی که وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست که به ترتیب مسئولیت مدیریت 
منابع آب کشور و مدیریت مسائل زیست‌محیطی کشور را بر عهده داشتند، به جای 
ارائه راه‌حلی برای حل این بحران، همچنان به مکاتبه و اعلام هشدار و نامه‌نگاری در 
زمینه وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه مشغول بودند، وضعیت دریاچه ارومیه هر روز 
بحرانی‌تر از گذشته می‌شد و تراز آب دریاچه ارومیه در شهریور سال 1381، برای اولین 
بار به پایین‌ترین حد خود از ابتدای ثبت آمار تراز روزانه یعنی از سال 1344 رسید. تراز 
دریاچه در این روز، عدد 1273.44 را نشان می‌داد.1 پیش‌تر، پایین‌ترین میزان تراز آب 
دریاچه با عدد 1273.47 متر مربوط به بیست و دوم آذر‌ماه سال 1345 بود و بعد به 

مرور تراز دریاچه افزایش یافته بود. 
به این ترتیب، نشانه‌های بحران وضعیت دریاچه ارومیه هر روز بیش از پیش آشکار 
می‌شد. یکی از معدود مسئولانی که در این بازه زمانی، درباره وضعیت دریاچه ارومیه در 
آینده ابراز نگرانی کرد، دکتر عیسی کلانتری، مشاور رئیس‌جمهور وقت و دبیر کل خانه 
کشاورز بود. او 24 مهرماه سال 1382 نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد 
خاتمی، رئیس‌جمهور وقت نوشت و ضمن ابراز نگرانی، درباره پیامدهای خطرناک 
این فاجعه زیست‌‌محیطی هشدار داد. دکتر کلانتری در این نامه اعلام کرد »قبل از 
می‌توانست  دریاچه  این  ارومیه،  دریاچه  رودخانه‌های حوضه  روی  بر  سد  احداث 
سال‌های متمادی خشکسالی را تحمل کند، ولی از یک ‌طرف احداث سدهای مهاباد، 
زرینه‌رود، علویان و حسنلو به دلایل مختلف، مانع ورود صدها میلیون مترمکعب 
گردید و علاوه بر آن‌ها سه سد بزرگ شهرچای، ستارخان و سلماس  آب به دریاچه 
در حوزه شهرهای ارومیه، تبریز و سلماس در دست احداث هستند که احتمالاً تا دو 
سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید و باز هم ورود آب به دریاچه را صدها میلیون 
مترمکعب دیگر کاهش خواهند داد.« او با توجه به تبخیر 1500 میلی‌متری و متوسط 
که دریاچه در 15 تا  کرد  350 میلی‌متری بارش سالانه در حوضه دریاچه پیش‌بینی 

1. آرشیو سطح تراز دریاچه ارومیه، سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه.
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20 سال آتی کاملاً خشک شود و مانند دریاچه آرال که با احداث کانال قره‌قوم فاجعه 
زیست‌محیطی بزرگی را به ‌وجود آورد، باعث فاجعه انسانی و زیست‌محیطی غیرقابل 
بررسی‌های  با  تا دستور دهد  رئیس‌جمهور خواست  از  کلانتری  دکتر  جبرانی شود. 
همه‌جانبه و اقدامات جبرانی مثل انحراف بخش عمده‌ای از آب رودخانه زاب )که 
به حوضه‌ دجله در عراق وارد می‌شود( به سمت حوضه دریاچه ارومیه و همچنین 
برنامه‌ریزی برای نحوه صحیح آبیاری باغات و مزارع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
در هر دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در طی برنامه چهارم )حتی به 
حکم قانون( و کنترل دقیق آب‌های برداشتی و در نهایت کمک به ورود بیشتر آب به 
دریاچه، بتوان از وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی غیرقابل جبران در منطقه جلوگیری 
کرد. )سند 5( رونوشتی از این نامه به دکتر معصومه ابتکار، جهت اقدام و پیگیری لازم 

ارسال شد.
با گذشت کمتر از یک ماه از ارسال این نامه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌‌زیست در 
18 آبان ماه، نامه‌ای نوشت و اقدامات این سازمان در جهت حفظ زیست‌بوم دریاچه 
ارومیه را اعلام کرد. انجام مکاتبات عدیده با وزرات نیرو و تأیید وضعیت بحرانی این 
حوضه، تشکیل کمیته‌ای شامل دو زیرکمیته تخصصی میان وزارت نیرو و سازمان 
کشور به ویژه  حفاظت محیط‌زیست ‌برای حل مشکلات زیست‌محیطی منابع آبی 
تعیین حقابه برای تالاب‌ها و سایر منابع آب پایین‌دست سدها، طرح موضوع ضرورت 
کید بر شناخت همه  ارزیابی استراتژیک زیست‌محیطی کل حوضه دریاچه ارومیه و تأ
مسائل این حوضه به عنوان راه نجات این دریاچه، جمع‌بندی در مورد اختصاص 
فاز اجرایی پروژه بررسی اجمالی تالاب‌های مهم کشور به تالاب‌های ارومیه و پریشان 
که تحت حمایت مالی صندوق تسهیلات جهانی محیط‌زیست )GEF1( قرار داشت، از 

جمله این اقدامات بود. )سند 6(
بر اساس آن‌‌چه که در نامه رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص 

Global Environment Facility  .1
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اقدامات این سازمان برای رسیدگی به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه آمده بود، اقدام 
عملی و جدی چندانی از سوی دولت وقت برای حل بحران دریاچه ارومیه دیده نشد 
و تا پایان دولت نیز وضع به همین ترتیب بود؛ به طوری که در روزهای پایانی دولت 
هشتم، معاون اول وقت رئیس‌جمهور، دکتر محمدرضا عارف، با حضور در استان 
کرد. مهندس  افتتاح  اردیبهشت سال 1384  را در  آذربایجان غربی، سد شهرچای 
حبیب‌ا... بیطرف، وزیر نیرو که در مراسم گشایش این سد حضور داشت، به اهمیت 
این سد در توسعه اراضی زراعی اشاره کرد و گفت که سد شهرچای علاوه بر تأمین آب 
شرب ارومیه، برای تأمین آب اراضی کشاورزی نقش مهمی ایفا می‌کند.1 در آن دوره 
55 سد مخزنی و انحرافی و استخر آب، با مجموع حجم ذخیره بیش از 1.1 میلیارد 

مترمکعب در دست ساخت و مطالعه قرار داشت.

قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به حفاظت دریاچه ارومیه
که موضوع  گردید  کشور موجب  وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و سایر تالاب‌های 
مدیریت یکپارچه زیست‌بوم‌های حساس در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و در شهریور سال 1383 در 
مجلس شورای اسلامی به تصویب رسد. در بند )الف( ماده 67 قانون برنامه چهارم 
توسعه آمده است: »برنامه مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس به ویژه 
با  محیط‌زیست  حفاظت  سازمان  درمی‌آید.  اجرا  مرحله  به  و  تهیه  ارومیه  دریاچه 
همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزراتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، 
آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسانند.« با توجه به 
کردن این بند در دوره اجرای برنامه چهارم توسعه،  عدم اقدام مؤثر برای عملیاتی 
در زمان تهیه قانون برنامه پنجم توسعه در دوره دولت بعد نیز همین موضوع در 
بند )الف( ماده 191 ذکر شد. علاوه بر این در بند )د( ماده 193 قانون برنامه پنجم 

1. خبرگزاری ایسنا، »گزارش ایسنا از افتتاح سدهای شهرچای و آیدوغموش«، 29 اردیبهشت 
.1384
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توسعه، بر ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه تالاب‌ها با مشارکت سازمان‌های موجود در 
بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری و نیز بهره‌برداران 
دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اشاره شده بود که شامل دریاچه ارومیه هم می‌شد. 

انجام پروژه‌های مطالعاتی درباره دریاچه ارومیه و دلایل خشک شدن آن
با کاهش شدید تراز آب دریاچه ارومیه از سال 1379 و به صدا درآمدن زنگ خطر در 
مورد وضعیت دریاچه و ادامه روند بحرانی آن در سال‌های بعد، مدیریت منابع آب 
و  ارومیه  ارزیابی وضعیت دریاچه  درباره  پروژه مطالعاتی  گرفت چند  کشور تصمیم 
دلایل کاهش حجم آب انجام دهد. یکی از این پروژه‌ها، پروژه مشترکی بین وزارت 
کشاورزی هلند و سازمان آب آذربایجان غربی بود که به منظور تدوین »برنامه مدیریت 
یکپارچه برای منابع آب دریاچه ارومیه« تعریف شد و در سال 1384، شرکت مهندسین 
مشاور پندام برای اجرای این پروژه انتخاب شد. در چارچوب این پروژه، مطالعه‌ای 
ارومیه  بر روی هفت تالاب پیرامونی واقع در جنوب غربی دریاچه  زیست‌محیطی 
انجام گرفت که هدف آن تهیه اطلاعات برای برآورد نیازهای آبی محیط‌زیستی این 
تالاب‌ها برای استفاده در برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب حوضه دریاچه ارومیه بود. 
در این مطالعه، تلاش شد تا برخی اطلاعات پایه‌ای بوم‌شناختی، جامعه‌شناختی و 

هیدرولوژی مربوط به تالاب‌های مورد مطالعه جمع‌آوری شود.
پروژه مطالعاتی دیگری که با این هدف انجام شد، پروژه مطالعاتی مهندسین مشاور 
یکم بود. این مجموعه، در سال 1383 گزارش‌هایی تهیه کرد که در آن‌ها، اثرات توسعه 
منابع آب در حوضه آبریز بر خصوصیات دریاچه ارومیه بررسی شده بود. این مطالعات 
برای شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی انجام گرفت. پیش‌تر، مهندسین مشاور 
یکم در سال 1381 پروژه‌ مطالعاتی دیگری تحت عنوان »پروژه بهبود آبیاری ایران« 
)IIP( با مشارکت جهاد کشاورزی و همکاری فنی FAO و ITC و حمایت مالی IBRD و 
بانک جهانی را در مورد دریاچه ارومیه انجام داده بود. بر اساس این مطالعات، مشاور 
یکم مستندات »برنامه مدیریت زیست‌محیطی برای اکوسیستم دریاچه ارومیه« را 
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در چهار جلد ارائه داد که شامل مجموعه رهنمودها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های 
بهره‌برداری جهت پیشگیری از کاهش سطح دریاچه، افزایش شوری، کاهش جمعیت 

آرتمیا و کاهش پرندگان آبزی بود.
یکی دیگر از طرح‌های مهمی که اجرای آن از سال 2005 )1384( شروع شد، »طرح 
حفاظت از تالاب‌های ایران« بود. طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، طرحی بین‌المللی 
بود که با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، صندوق تسهیلات جهانی 
محیط‌زیست )GEF( و دفتر عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و با هدف »معرفی 
ساز‌‌و‌کار مناسب حذف یا کاهش تهدیدات و پایداری اکوسیستم‌های تالابی« انجام 

شد. 

گزارش‌ ایران به کنفرانس اعضای کنوانسیون رامسر
اعضای کنوانسیون رامسر، هر سه سال یک بار در کنفرانسی شرکت می‌کنند و همه 
موظفند در این کنفرانس، گزارشی ملی ارائه کنند. ارائه اطلاعات در خصوص نحوه 
کنوانسیون و آماده‌سازی شرایط سنجش پایبندی اعضا به  اجرای الزامات مصوب 
تعهدات کنوانسیون، مهم‌ترین کارکرد این گزارش‌ها به کنوانسیون است. سال 1377 
و در جریان کنفرانس هفتم اعضای کنوانسیون، در گزارش ایران در پاسخ به این سؤال 
که »آیا قوانین و رویه‌های ویژه‌ای در رابطه با حفاظت از تالاب‌ها در ایران وجود دارد 
کنوانسیون رامسر شود؟«، آمده بود: »سیاست حفاظت از  که موجب تسهیل اجرای 
تالاب‌ها در ایران مبتنی بر حفاظت و بهبود تمامی تالاب‌های مهم بین‌المللی ایران 
است. تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های حفاظت و بهره‌برداری از تالاب‌ها در ایران توسط 
سازمان حفاظت محیط‌زیست طراحی می‌شوند و قانون جامعی در رابطه با حفاظت 
از تالاب‌ها وجود دارد.«1 در این گزارش تصریح شده بود که طبق قوانین کشور، تمام 

1. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین؛ سنایی‌پور، سعید، »بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد 
استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تأکید بر کنوانسیون رامسر«، مطالعات حقوقی، شماره 3، 1392.
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طرح‌های توسعه‌ای از نظر زیست‌محیطی ارزیابی می‌شوند. در حالی که طرح‌های 
توسعه‌ای حوضه آبریز دریاچه ارومیه مثل سدسازی و توسعه شبکه‌های کشاورزی از 
گر هم ارزیابی مختصری در مورد  نظر زیست‌محیطی یا اصلاً ارزیابی نشده بودند یا ا
آن‌ها انجام شده بود، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مورد توجه قرار نگرفته بودند. 
در این گزارش، ایران اعلام کرد که برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه آماده شده و در 
مرحله تصویب است. اما این برنامه، ده سال بعد و در سال 1387 و پس از اوج‌گیری 
که نشان می‌داد مسئولان وقت به  بحران حوضه دریاچه ارومیه به تصویب رسید 

تبعات بحرانی‌تر شدن شرایط دریاچه ارومیه توجهی ندارند.
سه سال بعد، یعنی در سال 1380، در گزارش ایران به کنوانسیون به این نکته اشاره 
که سدهای ساخته شده بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه،  شده بود 
در  را  نکته  این  باید  مسئولان  و  داشته‌اند  دریاچه  زیست‌بوم  کل  بر  منفی  تأثیراتی 
فعالیت‌ها و برنامه‌های حال حاضر و آینده مورد توجه قرار دهند. تالاب‌های هامون، 
انزلی، شادگان، میانکاله، ارژن و پریشان و ارومیه به عنوان تالاب‌هایی که نیاز به احیاء 
کامل برنامه مدیریت دریاچه  گزارش از اجرای  دارند، شناسایی شده بودند. در این 
ارومیه هم سخن به میان آمده بود، در صورتی که چنین برنامه‌ای اصلاً وجود نداشت. 
تغییرات  ایجاد  احتمال  که  »عواملی  بودند:  نوشته  گزارش  این  در  وقت  مسئولان 
بوم‌شناختی در تالاب‌ها را دارند، به صورت مستمر پایش شده‌اند و در خصوص دریاچه 
ارومیه نشانه‌های تغییرات بوم‌شناختی دیده شده است. برای حل این مشکل، برنامه 
مدیریت دریاچه تدوین شده و اقدامات قانونی برای جلوگیری از آلودگی آن صورت 
کامل اجرا شده و برای  گرفته است. از جمله، برنامه مدیریت دریاچه ارومیه به طور 
کنترل و حفاظت از مناطق حساس دریاچه اقدام به زون‌بندی و تعیین فعالیت‌های 
گزارش در پاسخ به این  مجاز در هر یک از این بخش‌ها شده است.« آن‌ها در این 
سؤال که »با توجه به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه، چرا این دریاچه به رکورد مونترو 
که تغییرات بوم‌شناختی به وجود آمده،  گفتند: »از آن‌جایی  معرفی نشده است؟«، 
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شدید نبوده و نیز انتظار می‌رود که برنامه‌های در دست اجرا مشکلات دریاچه را کاملاً 
مرتفع کند، ایران از معرفی این سایت به رکورد مونترو خودداری کرده است.«

در گزارش‌ هشتم ایران به اعضای کنوانسیون، به صراحت به بروز تغییرات بوم‌شناختی 
در دریاچه ارومیه اذعان شده بود، اما در گزارش نهم در سال 1383، هیچ اشاره‌ای به 
موضوع احیای دریاچه نشد. در واقع، در این گزارش، به طور کلی اشاره شده بود که 
موافقت‌نامه‌های متعددی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو در مسئله 
که یکی از آن‌ها به موضوع تخصیص و مدیریت آب برای حفظ  آب‌ها منعقد شده 
شرایط بوم‌شناختی تالاب‌ها اختصاص دارد، اما موضوع حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها، 
به ویژه دریاچه ارومیه به صورت دقیق، مشخص و اجرایی نشده بود. می‌توان چنین 
جمع‌بندی نمود که در طی این سال‌ها، هیچ تلاشی برای احیای دریاچه و جلوگیری از 
تغییرات بوم‌شناختی در آن انجام نشد. با وجود آن که اغلب کارشناسان محیط‌زیست 
بر این باور بودند که مداخلات انسانی نظیر توسعه نامتوازن و سدسازی‌های بی‌رویه بر 
پیدایش مشکلات دریاچه ارومیه اثر غیر قابل انکاری داشته، اما همچنان کار مطالعه، 

احداث و افتتاح سدها تا پایان کار دولت وقت آقای خاتمی ادامه داشت.

خشکسالی و تشدید روند تبدیل دریاچه ارومیه به شوره‌زار
نگرانی درمورد وضع دریاچه ارومیه زمانی جدی‌تر شد که میانگین بارش پس از سال 
1386 کاهش یافت و این روند در سال‌های بعد هم ادامه یافت. از ۱۲ سال پیش‌تر، 
نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه، رو به پایین بود، اما خشکسالی آن سال، وضع 
این اکوسیستم را بحرانی‌تر و شرایط زیست وحوش را با خطراتی جدی مواجه ساخته 
بود؛ به گونه‌ای که مدیران کل ادارات حفاظت محیط‌زیست استان‌های حوضه، در 
اوایل روزهای آن سال برای چندمین بار متوالی نسبت به خشک شدن این دریاچه 

هشدار دادند.
آبریز دریاچه  کم‌بارش‌ترین سال‌های حوضه  از  آبی 87-1386 نه تنها یکی  سال 
کشور به لحاظ خشکسالی هم  کم‌بارش‌ترین سال آبی  ارومیه بود، بلکه به عنوان 
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به حساب می‌آمد. در این سال، میانگین بارش کل کشور به 128.4 میلی‌متر رسید و 
میانگین بارش سال آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه 168.3 میلی‌متر یعنی حدود نصف 
میانگین بارش سال آبی حوضه بود و به نسبت متوسط 39 ساله بارش این حوضه، 
49 درصد کاهش یافته بود. در اطلاعیه سازمان هواشناسی در فروردین سال 87 به 
این موضوع اشاره شده و ذکر شده بود که با گذشت 7 ماه از سال زراعی 1386-87، 
بارش دریافت شده در سطح کشور اندکی بیش از 50 درصد میانگین بلندمدت است 
کشاورزی هم  که شاخص یک خشکسالی شدید است. روابط عمومی وزارت جهاد 
درباره خشکسالی سال زراعی 87-1386 گزارشی ارائه نموده و عنوان کرد که این سال 
شدیدترین خشکسالی کشور در 40 سال گذشته بوده است. هر چند پیش‌تر، در سال 
آبی 79-1378 هم کشور دچار خشکسالی شده بود، ولی در آن سال، میزان بارندگی 
کشور نسبت به سال قبل، 22 درصد کاهش یافته بود، در حالی که میزان بارندگی سال 
آبی 87-1386 نسبت به سال گذشته، 60 درصد کمتر بود. در این گزارش به این نکته 
که سرانه تولید محصولات کشاورزی در سال 1379 حدود 858  هم اشاره شده بود 
کیلوگرم محصولات زراعی و باغی است که این رقم در سال 1387 با وجود شدت بیشتر 
خشکسالی و سرمای شدید زمستان سال قبل به حدود 1085.5 کیلوگرم افزایش یافته 
است. این گزارش نشان می‌داد که در این سال‌ها اراضی کشاورزی بیشتری در سراسر 

کشور به زیر کشت رفته بودند.1

1. خبرگزاری رجانیوز، »گزارش تولید كشاورزی با وجود خشكسالی«، 15 دی 1387.
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بحران دریاچه ارومیه و ضرورت توجه جدی به آن
تصویب »برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه«

کاهش آمار تراز آب دریاچه ارومیه و میزان  کارشناسان و  با وجود هشدارهای مکرر 
بارش‌های حوضه آبریز آن، اقدام خاصی در جهت بهبود وضعیت دریاچه انجام نشد و 
اجرای طرح‌های توسعه بهره‌برداری از منابع آبی همچنان ادامه داشت. بر اساس آمار 
وزارت نیرو از بیلان منابع آب دریاچه ارومیه، از سال 1375 تا سال 1383، حجم آب 
دریاچه از 27546 میلیون مترمکعب به 13060 میلیون مترمکعب رسید که کاهشی در 
حدود 53 درصد را نسبت به ابتدای دوره نشان می‌داد.1 در مرداد سال 1385 تراز آب 
دریاچه ارومیه برای اولین بار به پایین‌تر از 1273 متر رسید و نگرانی‌های کارشناسان 
کرد. در نهایت،  و دوستداران محیط‌زیست را درباره آینده دریاچه ارومیه دو چندان 
و اجرای یک  برای نجات دریاچه، تدوین  آمده بود،  کار  بر سر  تازه  که  دولت نهم 
برنامه مدیریتی برای دریاچه ارومیه را طبق بند )الف( ماده 67 برنامه چهارم توسعه 
کار قرار داد. این برنامه با توجه به اهمیت دریاچه و تالاب‌های اقماری  در دستور 
آن در سطح بین‌المللی و ملی و تنوع زیستی غنی، ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی آن در سطح حوضه و با ابراز نگرانی از این که شرایط کم‌آبی ممکن است 
این  شد.  تصویب  کند،  تهدید  کامل  طور  به  را  ارزش  با  زیست‌بوم  این  کارکردهای 
برنامه را سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری نهادهای مربوطه و از روی »طرح 
حفاظت از تالاب‌ها در ایران« که با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، 
صندوق تسهیلات جهانی محیط‌زیست و دفتر عمران سازمان ملل متحد تهیه شده 
بود، تدوین کرد. به خاطر ماهیت فرابخشی و حوضه‌ای مدیریت زیست‌بومی به ویژه 
در مورد دریاچه ارومیه، برای تهیه این برنامه مدیریتی سه کارگاه بین‌بخشی در سال 
از  1386 در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی برگزار شد. در هر یک 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش پیگیری‌ها و هماهنگی‌های جلسات 
كارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه«، 1395.
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این کارگاه‌ها، بیش از 50 نماینده از نهادهای استانی، انجمن‌های غیردولتی و جوامع 
محلی در مباحث گروهی شرکت داشتند. هدف از تدوین این برنامه این بود که ابتدا 
استراتژی کلی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از دریاچه ارومیه تدوین شود و بعد 
به تصویب مقامات تراز اول استانی و مقامات بلندپایه ذکر شده در بند )الف( ماده 67 
برنامه چهارم توسعه برسد. قرار بود یک برنامه عملی هم تهیه شده و وظایف هر یک 
از گروه‌های مربوطه را به تفصیل مشخص نماید و در نهایت این استراتژی اجرا شود. 
این دو برنامه در کنار یکدیگر، طرح مدیریت جامع دریاچه ارومیه را تشکیل می‌دادند. 
در این راستا، نخستین کارگاه مشورتی با حضور نمایندگان گروه‌های ذی‌نفع در 14 و 
15 تیرماه سال 1386 برگزار شد و اولین پیش‌نویس این طرح با استفاده از مطالعات 
کارگاه اول، ویژگی‌ها،  گروهی انجام شده در  موجود تدوین شد. در تبادل نظرهای 
ارزش‌ها و تهدیدات پیش روی دریاچه و تالاب‌های اقماری آن بررسی شدند. سپس، 
با کسب نظرات افراد مربوطه، دومین پیش‌نویس این طرح تهیه گردید و در دومین 
کارگاه برنامه‌ریزی مدیریتی در 26 و 27 آبان همان سال مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. در این کارگاه، فهرست مهم‌ترین اقدامات برای اجرای این طرح مشخص شد. 
سومین پیش‌نویس این طرح هم حاصل جمع‌بندی و توجه به بحث‌های مطرح 
کارگاه مشورتی بود و به عنوان نسخه نهایی برنامه تلقی شد. پس  شده در سومین 
از تدوین نسخه نهایی، این برنامه به شورای عالی آب ارسال شد و در آن جا مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و کمیته تخصصی مربوطه در این شورا جلسات مختلفی را در 
این زمینه برگزار کرده و در نهایت »برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه« تهیه گردید. 
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این برنامه یکی از خروجی‌های اصلی »طرح حفاظت از 
تالاب‌ها در ایران« بود و با همکاری نهادهای مربوطه همچون اعضای کمیته راهبری 
طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، شورای عالی آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست، 

وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و استانداری‌ها با اعتبار 5 ساله تصویب شد.1

1. اداره كل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی، »برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه«، 1392.
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چشم‌انداز و اهداف »برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه«
برای  بلندمدت 25 ساله‌ای  ارومیه«، چشم‌انداز  »برنامه مدیریت جامع دریاچه  در 
دریاچه در نظر گرفته شده بود. این چشم‌انداز این‌گونه تعریف شد: »دریاچه‌ای با آب 
کافی برای پایدارسازی چشم‌انداز زیبا و تنوع زیستی غنی که مردم و جوامع محلی از 
گاهانه در حفاظت پایدار  ظرفیت‌های حوضه آبریز خردمندانه بهره‌برداری می‌کنند و آ
آن کوشا هستند و دریاچه بستری برای تقویت تعامل و گسترش همکاری‌های سازنده 
نهادها در سطح ملی و استان‌های ذی‌ربط است.« هدف نهایی برنامه هم »برقراری 
یک نظام مدیریت اکوسیستمی برای دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن مبتنی بر 
اصول مدیریت به هم پیوسته منابع آب و خاک و توسعه پایدار و مشارکت مؤثر کلیه 

گروه‌های ذی‌ربط و از جمله جوامع محلی در امور مدیریت دریاچه« تعریف شد.
که برای  در این سند، اهدافی هم با عنوان »اهداف مدیریتی« مشخص شده بود 
رسیدن به هدف نهایی و چشم‌انداز مورد نظر مهم و ضروری عنوان شده بود. افزایش 
گاهی در مورد ارزش‌های دریاچه و تالاب‌های اقماری آن و افزایش مشارکت‌های  آ
مردمی در مدیریت آن، مدیریت پایدار منابع آب و کاربری اراضی کشاورزی و حمایت 
از تنوع زیستی و بهره‌برداری پایدار از منابع تالاب به عنوان اهداف مدیریتی در نظر 

گرفته شده بود.1 

نحوه پایش و نظارت بر اجرای برنامه و تأمین بودجه
یکی از الزامات عملیاتی شدن این برنامه، پایش فعالیت‌های انجام شده و متعاقب 
آن، بازبینی بخش‌هایی از برنامه بود که طبیعتاً به یک ساز‌و‌کار نیاز داشت. از میان 
گزینه‌های مختلفی که در کارگاه‌ها مورد بحث قرار گرفتند، واگذاری نظارت و پایش 
عنوان  به  منطقه‌ای  شورای  و  ملی  اجرایی  ستاد  یک  به  مدیریت  برنامه  اجرای 
گزینه، مورد توافق قرار گرفت. برای تأمین بودجه برنامه مدیریت هم  مطلوب‌ترین 

گرفتند: گزینه‌های زیر ارائه شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار 

1. همان.
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گانه در هر  - تعریف طرح‌های جدید از محل منابع ملی هر دستگاه به صورت جدا
یک از سازمان‌های دولتی یا وزارتخانه‌های مربوطه و تخصیص آن به واحدهای تابعه 

مجری در استان
- تعریف طرح‌های جدید از محل منابع ملی یک دستگاه و تخصیص متناسب بودجه 

آن به دستگاه‌های مختلف مجری استانی
- تعریف طرح جدید استانی و توزیع متناسب بودجه آن بین دستگاه‌های مختلف 

اجرایی استان
- ایجاد ردیف بودجه‌ای برای فعالیت جدید در طرح‌های موجود دستگاه‌های مجری
با توجه به ساز‌وکارهای پیچیده موجود برای تعریف طرح‌ها و تخصیص بودجه، 
گزینه آخر به عنوان آسان‌ترین و هموارترین گزینه برای اختصاص بودجه جهت اجرای 

برنامه مورد توافق قرار گرفت. 
بر اساس مباحث مطرح شده در کارگاه‌های مشورتی، برای آن‌که این برنامه از اعتبار 
بالایی برخوردار باشد، معین شده بود برنامه پیشنهادی برای بازبینی به استانداری‌های 
مربوطه و سپس شورای برنامه‌ریزی استان ارسال شود. سپس این برنامه به امضای 

استانداران و وزرای مربوطه رسیده و در نهایت در هیأت دولت به تصویب برسد.1

اجلاس باری و رونمایی از »برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه«
بعد از تدوین نهایی »برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه« و ارسال آن به مقامات 
مربوطه برای بازبینی نهایی، این برنامه مورد تأیید قرار گرفته و به نهادهای اجرایی 
ابلاغ شد. بعد از آن، اجلاسی در »مجتمع گردشگری ساحلی باری« در ساحل دریاچه 
اسلامی،  شورای  مجلس  نمایندگان  از  برخی  اجلاس،  این  در  شد.  برگزار  ارومیه 
نمایندگان دفتر عمران ملل متحد در تهران و همه ذی‌نفعان مشارکت‌کننده در تدوین 
برنامه حاضر بودند. در اجلاس باری، تفاهم‌نامه‌ مشترکی تحت عنوان »حفاظت و 
مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه« در 28 مهرماه 1387 میان ریاست وقت 

1. همان.
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سازمان حفاظت محیط‌زیست، فاطمه واعظ‌جوادی، وزیر وقت نیرو، سید پرویز فتاح، 
وزیر وقت جهاد کشاورزی، محمدرضا اسکندری و استانداران استان‌های آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی و کردستان )از طرف وزارت کشور( به ترتیب، رحیم قربانی، 
احمد علیرضابیگی و اسماعیل نجار به امضاء رسید و »برنامه مدیریت جامع دریاچه 

ارومیه« به طور رسمی اعلام موجودیت نمود. 
در این تفاهم‌نامه عنوان شده بود که کمیته ملی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه در سطح ستادی و شورای منطقه‌ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه به 
طور مشترک بین استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان تشکیل 
می‌گردد. وظیفه اصلی کمیته ملی، تنظیم ظرفیت‌های توسعه و هماهنگی و تلفیق 
فعالیت‌های توسعه در سطح حوضه آبریز با در نظر گرفتن اصول مدیریت زیست‌بومی 
و در راستای پایداری دریاچه ارومیه و زیست‌بوم‌های وابسته به آن بود و قرار بود 
شورای منطقه‌ای به عنوان بازوی اجرایی کمیته ملی عمل کرده و ضمن اجرای برنامه 
مدیریت جامع دریاچه ارومیه، ارزیابی و بازنگری آن در سال پنجم را به انجام رساند. 
تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء تا پنج سال اعتبار داشت و پس از آن با اعلام کتبی به قوت 

خود باقی می‌ماند.
تفاهم‌نامه باری در حالی امضاء شد که آن زمان، دریاچه ارومیه به اعتقاد كارشناسان، 
بسیاری از ویژگی‌های خود را از دست داده بود و شوری دریاچه به حد فوق اشباع 
یعنی 340 ‌گرم بر لیتر رسیده بود و پرندگان به خاطر رسوب نمک بر روی بال و پر 
و بدنشان در حال مرگ بودند. حداقل 150 هكتار اراضی شوره‌زار به ویژه در نواحی 
پست اطراف دریاچه و سواحل و جزایر ابجاد شده بود و جزایر 9گانه پارك ملّی )محل 
زادآوری گونه‌های مهم پرندگان مهاجر( به سواحل جنوبی دریاچه چسبیده بودند. از 
سوی دیگر، كاهش شش متری سطح تراز آب دریاچه ارومیه طی 13 سال گذشته و 
قرارگیری سطح آب دو متر پایین‌تر از تراز اكولوژیك، موجب شده بود که به گفته معاون 
محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، نجات این دریاچه به 
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حداقل 15 میلیارد متر‌مكعب آب نیاز داشته باشد. در کنار تمام این مسائل، فرسایش 
50 درصدی در حوضه دریاچه ارومیه، معادل 5.2 میلیون هكتار، ورود سالانه شش 
میلیون مترمكعب پساب‌های صنعتی و بیش از 138 میلیون مترمكعب پساب‌های 
حاوی كود، سموم كشاورزی و مقادیر نامشخصی فاضلاب‌های انسانی، بهره‌برداری 
لجام‌گسیخته از مراتع منطقه و خشكسالی‌های اخیر بر شرایط اسفناک دریاچه افزوده 

بود.1

سنگ قبر دریاچه ارومیه هم تراشیده شد!
تالاب‌های  از  حفاظت  »طرح  دفتر  طرف  از  جشنواره‌ای  باری،  اجلاس  حاشیه  در 
ایران« برگزار شد و برنامه‌ای با عنوان »برنامه مشارکت همگانی در حمایت از دریاچه 
ارومیه« در پنج شهر پیرامون دریاچه و به مدت یک هفته به اجرا درآمد. در جریان 
افتتاح این جشنواره در بوستان مفاخر تبریز، نماینده دفتر برنامه عمران ملل متحد به 
همراه تعدادی از مقامات کشوری و استانی حضور داشتند. تور دوچرخه‌سواری دو روزه 
تبریز-ارومیه، تشکیل زنجیره انسانی نمادین در حمایت از دریاچه در بندر شرفخانه، 
مسابقه پیاده‌روی خانوادگی با حضور 120 هزار نفر از مردم ارومیه و راهپیمایی کودکان 
در حمایت از دریاچه ارومیه به مناسبت روز جهانی کودک از برنامه‌هایی بود که در این 
جشنواره انجام شد. نمایشگاه عکسی هم با عنوان نمایشگاه دریاچه ارومیه به مدت 
یک هفته برگزار شد. در این نمایشگاه سنگ قبر نمادینی برای دریاچه به نمایش 
گذاشته شد که مورد توجه بازدیدکنندگان و رسانه‌ها قرار گرفت.2 بر روی این سنگ قبر 

عبارات زیر نوشته شده بود:
نام: دریاچه ارومیه

نام اصلی: دریاچه چیچست
فرزند: دریاچه اولیه کره زمین )تتیس(

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش فعالیت‌های ستادی و دفتر 
برنامه‌ریزی و تلفیق«، 1395.

2. مدیریت حفاظت از تالاب‌های ایران، »شاید دریاچه بمیرد«، 1389. 
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سال مرگ: نحوه مدیریت مسئولین و مردم تاریخ آن‌ را تعیین خواهد کرد.
در افتتاحیه این مراسم، مدیرکل محیط‌زیست آذربایجان شرقی به افزایش دو برابری 
غلظت نمك و رسیدن آن به 364 گرم بر لیتر و كاهش شش متری آب دریاچه ارومیه 
طی سال‌های گذشته اشاره کرد و از دولت خواست تا منابع مالی ویژه‌ای برای نجات 
این دریاچه اختصاص دهد. یکی از موضوعاتی که آن زمان بحث برانگیز بوده، ارائه 
برخی آمارهای دولتی در مورد دریاچه ارومیه بود. بر اساس این آمارها، 67 درصد از 
سهم عوامل مؤثر در خشك شدن این دریاچه مربوط به عوامل اقلیمی و كاهش میزان 
نزولات جوی، 25 درصد مربوط به مصارف آب كشاورزی، 5 درصد احداث سازه‌های 
هیدرولیكی مانند سدها بر روی رودخانه‌های حوضه آبریز و 3 درصد سایر عوامل برآورد 
شده بود. این در حالی بود كه کارشناسان و متخصصان اعتقاد داشتند که مصرف آب 
در بخش کشاورزی، مهم‌ترین عامل انسانی مؤثر در خشك شدن دریاچه ارومیه با 

سهم 90 درصد بوده است.1 

تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه
در حالی كه كارشناسان و دوستداران محیط‌زیست از سال‌ها پیش درباره بحرانی شدن 
كه بحران  وضعیت دریاچه ارومیه هشدار داده بودند، اما مسئولان باور نمیك‌ردند 
دومین دریاچه آب شور و بیستمین دریاچه بزرگ جهان جدی است. نتیجه هم این 
شد که نسبت به تصمیم‌گیری برای تدوین و اجرای برنامه‌‌ای برای نجات این تالاب 
بین‌المللی و ذخیره‌گاه زیست‌کره، غفلت شد. هرچند كه حتی آن موقع هم برای نجات 
ارومیه دیر شده بود، اما در صورت اجرای همین برنامه جامع توسط دستگاه‌های 

ذی‌ربط، می‌شد به نجات این اكوسیستم جهانی امیدوار بود.
بعد از امضای تفاهم‌نامه »حفاظت و مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه« و 
معرفی رسمی »برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه« در اجلاس باری، برای آن‌که این 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با محمدمسعود تجریشی )مدیر دفتر 
برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه(«، 1399.
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برنامه جنبه قانونی پیدا کرده و اجرا شود، نیاز به تصویب هیأت دولت داشت. اما با 
وجود وضعیت بحرانی دریاچه، این موضوع ماه‌ها به تعویق افتاد و زمان بیشتری 
از دست رفت. علی‌رغم این‌که نخستین پیش‌نویس »برنامه مدیریت جامع دریاچه 
ارومیه« با شرکت نمایندگان گروه‌های ذی‌نفع دریاچه ارومیه، در تیر ماه سال 1386 
تهیه شده بود، اما پانزده ماه بعد در اجلاس باری به صورت رسمی اعلام شد و هجده 
ماه دیگر نیز طول کشید تا در هیأت دولت تصویب شود. در طی این مدت، تراز آب 
دریاچه طبق روال سنوات گذشته مدام در حال کاهش بود. در طی این مدت، مدیران 
و کارشناسان منطقه‌ای، پیاپی از طریق رسانه‌ها و ارسال نامه به مسئولین تراز اول 

کشور نگرانی خود را از روند تداوم میرایی دریاچه ارومیه اعلام می‌کردند.
کمک به وضعیت بحرانی  در این مدت اقدام اجرایی خاصی از سوی دولت برای 
که برای نخستین بار، در تیرماه سال  دریاچه ارومیه انجام نشد. این در حالی بود 
1388 تراز آب دریاچه به پایین‌تر از 1272 متر رسید، به طوری که در روز ششم این 
ماه، تراز آب دریاچه عدد 1271.99 متر را نشان می‌داد.1 این روند کاهشی، سبب شد 
نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بحرانی دریاچه باز هم بیشتر و بیشتر شود. این وضع 
تا آنجا پیش رفت که از تیرماه سال 1388 تا مهر 1390 دریاچه یک متر دیگر از آب 
خود را از دست داد. به این ترتیب وضعیت دریاچه ارومیه هر روز بحرانی‌تر می‌شد. 
با شرایط به وجود آمده و بعد از ماه‌ها انتظار، بالاخره هیأت دولت در جلسه مورخ 15 
فروردین سال 1389 برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه‌ ارومیه را به عنوان 
به  و  آبریز معرفی  این حوضه  و مدیریتی در سطح  برنامه‌ریزی  محور فعالیت‌های 
منظور هماهنگی و اجرایی نمودن آن، تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز 
دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، دبیری رئیس سازمان حفاظت 
محیط‌زیست و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیران 
نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و مسکن و شهرسازی و استانداران استان‌های آذربایجان 

1. آرشیو سطح تراز دریاچه ارومیه، سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه.
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تصویب‌نامه،  این  طبق  نمود.  تصویب  را  کردستان  و  غربی  آذربایجان  شرقی، 
تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی به اعضای ستاد مذکور به عنوان نمایندگان 
ویژه رئیس‌جمهور تفویض شده و اعلام گردید که تصمیمات اکثریت اعضای کارگروه 
در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت آیین‌نامه داخلی 
هیأت دولت قابل صدور است. در این تصویب‌نامه وظایف ستاد به شرح زیر تعیین 

گردیده بود:
الف- طراحی و برنامه‌ریزی اقدامات و فعالیت‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه در 
زمان بروز پدیده‌های زیست‌محیطی و اقلیمی خاص و بحرانی و دوره‌های وقوع 

خشکسالی
در  اجرایی ذی‌ربط  و دستگاه‌های  استانداری‌ها  بر نحوه عملکرد  نظارت  ب- 
آبخیز  حوضه  جامع  مدیریت  برنامه  و  تصمیم‌نامه  این  مفاد  اجرای  خصوص 

ارومیه دریاچه 
پ- بررسی پیشنهادهای واصله مرتبط و برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان 

مدیریتی
ت- ایجاد تمهیدات لازم برای تأمین حداقل نیاز آبی دریاچه ارومیه به میزان 3.1 

میلیارد مترمکعب در سال و تعیین سهم هر استان
ث- تعیین و پیشنهاد اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها به 

مراجع ذی‌ربط
 علاوه بر این، در تصویب‌نامه قید شده بود که در راستای تحقق یافته‌های برنامه جامع 
مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، برنامه‌های اجرایی ذیل از طریق دستگاه‌های 

ذی‌ربط به اجراء گذاشته شود:
وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های آب منطقه‌ای و متناسب با سهم هر  •

استان نسبت به تأمین حداقل نیاز آبی دریاچه ارومیه اقدام نماید.
شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی مکلفند از حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های  •
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غیرقانونی از آب‌های سطحی و زیرزمینی در سطح حوضه ممانعت به عمل آورده 
و نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن برداشت‌های غیر‌مجاز ظرف یک سال اقدام 

نمایند.
وزارت نیرو موظف است جهت حفظ ذخایر آبی حوضه، انجام طرح‌ها و پروژه‌های  •

ذیل را در اولویت اجرا قرار دهد:
1- تسریع در انجام مطالعه و اقدامات اجرایی انتقال آب از حوضه‌های مجاور

سازمان  همکاری  با  حوضه  سطح  در  ابرها  باروری  طرح  اجرای  و  مطالعه   -2
کشور هواشناسی 

3- مطالعه و اجرای بهره‌برداری از پساب تصفیه‌خانه‌های شهری بزرگ حوضه و 
تأمین آب جایگزین شده برای دریاچه ارومیه

کانال آبرسانی تالاب قوری‌گل و سایر تالاب‌های  4- تسریع در احیاء و بازسازی 
ارومیه دریاچه  اقماری 

5- انجام مطالعات ارزیابی استراتژیک زیست‌محیطی توسعه منابع آب حوضه با 
رویکرد ایجاد بهره‌وری مصارف آب و تأمین حداقل نیاز آبی دریاچه‌ ارومیه حداکثر 

ظرف مدت یک سال و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست
وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید: •

1- افزایش راندمان آبیاری کشاورزی به میزان سالانه پنج درصد در سطح حوضه و 
استفاده از روش‌های نوین آبیاری

2- اصلاح الگوی کشت متناسب با تخصیص منابع آب موجود
3- اجرایی نمودن سند ملی آب

سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است نسبت به انجام موارد ذیل اقدام  •
نماید:

1- میله‌گذاری حریم و اراضی مستحدث ساحلی دریاچه‌ ارومیه حداکثر ظرف یک 
سال
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2- طراحی و ایجاد مرکز و شبکه پایش محیط‌زیستی دریاچه ارومیه
3- تهیه و اجرای برنامه پایش وضعیت هیدرولوژی و منابع آب ورودی به دریاچه و 

نظارت بر کلیه منابع مؤثر در مصرف و بهره‌برداری آب ورودی به دریاچه
موظفند  • کردستان  و  شرقی  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  استانداری‌های 

برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های توسعه استانی و فعالیت بخش‌های مختلف 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به گونه‌ای راهبری و مدیریت نمایند که با سقف 
آب قابل بهره‌برداری استان در حوضه آبخیز، سازگار و هماهنگ بوده و در راستای 
کثر بهره‌‎برداری اقتصادی از آب و همراه با بهینه‌سازی و صرفه‌جویی آب  حدا

باشد. 
که به موازات تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه  شایان ذکر است 
که  ارومیه، شورای منطقه‌ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم تشکیل شد 
استانداران و مدیران ارشد استانی سازمان‌های مرتبط با اجرای برنامه مدیریت جامع 
منظور،  همین  به  بودند.  آن  اعضای  دریاچه،  آبریز  در حوضه  واقع  استان  سه  در 
برای حمایت فنی و اجرایی از ساختار مدیریتی فوق، کارگروه‌های تخصصی شورای 
منطقه‌ای با عناوین مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی، تنوع زیستی و مشارکت‌های 

گاهی‌رسانی در سطح حوضه ایجاد شد. مردمی و آ

سفرهای استانی و افتتاح سدهای جدید در روزهای ناخوش دریاچه ارومیه
 29 تا  دولت،  هیأت  فروردین 1389   15 مورخ  جلسه  مصوبات  ابلاغ  اداری  فرایند 
فروردین ماه به طول انجامید و در این میان، سومین دور سفرهای استانی هیأت 
دولت به آذربایجان غربی در تاریخ 18 فروردین، انجام شد. سفری که برخی از اقدامات 
انجام شده در آن، در تناقض کامل با روح برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه 
ارومیه بود. در این سفر، باز هم چند سد و شبکه‌های آبیاری جدید برای توسعه اراضی 
کشاورزی حوضه آبریز در این استان افتتاح شد. معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا 
رحیمی هم که سه روز قبل به عنوان رئیس ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه 
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ارومیه انتخاب شده بود، در روز اول سفر با حضور مقامات استانی دو سد نهم دی 
کرد. او در این  )زولا( و سد شهدای تازه‌شهر )دریک( را در آذربایجان غربی افتتاح 
مراسم، تعداد سدهای استان را قبل از انقلاب سه سد اعلام کرد و گفت که »تنها در 

دولت احمدی‌نژاد این تعداد به 10 سد رسیده است.«1
پیش‌تر، هیأت دولت در سفرهای استانی قبلی به آذربایجان غربی هم چند مصوبه 
در مورد سدسازی تصویب کرده بود. مثلاً در نخستین سفر استانی هیأت دولت وقت 
به استان آذربایجان غربی در شهریور سال 1385، مصوب شده بود که وزارت نیرو با 
هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این موارد را اجرایی کند: اتمام مطالعات فاز 
دوم سدهای بدولی ماکو، فیشل شوط، باراندوز ارومیه، گرده‌بین پیرانشهر، بابااحمد 
چالدران، آجرلو شاهین‌دژ و باروق میاندوآب تا پایان شهریورماه سال جاری و پیش‌بینی 
بودجه سال 1386. هم چنین  در لایحه  پروژه‌های مذکور  اجرای  نیاز  اعتبار مورد 
مصوب شده بود که اعتبار مورد نیاز سدها و شبکه‌های آبیاری نازلو، دیریک، ساروق، 
چپرآباد، سیمینه‌رود، حسنلو و زرینه‌رود در لایحه متمم بودجه سال 1385 افزایش 
یافته و اعتبارات ارزی سد و شبکه آبیاری نازلو از محل فاینانس تأمین شود.2 همچنین 
در این سفر مقرر شده بود که طرح انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه دریاچه ارومیه 
در لایحه متمم بودجه سال 1385، افزایش اعتبار شده و از محل اعتبارات فاینانس 

تأمین اعتبار گردد. 

1. خبرگزاری عصر ایران، »در سدسازی خودکفا عمل می‌کنیم«، 18 فروردین 1389.
2. مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، »طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور«، 

5 دی 1391.
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عدم انجام اقدامات لازم و خشک شدن دریاچه
ندای مرگ دریاچه ارومیه طنین‌انداز شد!

با تداوم روند خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم اقدام جدی دولت در مقابله با این 
افزوده می‌شد.  و فعالان محیط‌‌زیست  بر نگرانی‌های مردم منطقه  روز  بحران، هر 
و خاطرات  بود  پیوند خورده  دریاچه  با حیات  زندگی‌شان  این  از  که پیش  مردمی 
زیادی با دریاچه داشتند، جلوی چشم خود، مرگ تدریجی دریاچه را به نظاره نشسته 
بودند.1 اولین اعتراضات به خشک شدن دریاچه در سال 1388 شکل گرفت. در آن 
که در مقایسه با ده سال  کیلومترمربع رسیده بود  سال وسعت دریاچه به 2723.4 
کاهش سطح دریاچه در  بالاترین میزان  که  بود  کوچک‌تر شده  قبل، 49.7 درصد 
طول دوره‌های مطالعاتی به حساب می‌آمد. کاهش آب دریاچه باعث افزایش شوری 
آب و مرگ پرندگان، عدم کارایی اسکله‌های احداث شده در سواحل بندر شرفخانه، 
رشکان، گلمانخانه و جزایر اشک و کبودان، چسبیدن جزایر 9گانه پارک ملی و کاهش 

شدید تولید سیست ‌آرتمیا شده بود. 
آن سال، جمعی از فعالان حوزه محیط‌زیست در اعتراض به عدم توجه دستگاه‌های 
کیلومترها شوره‌زار ناشی از پس‌رفت  دولتی به خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی 
دریاچه نمک‌نوردی کردند. در این برنامه، جمعی از مردم تبریز، اسکو، مرند، آذرشهر 
افراد شرکت‌کننده در پایان این  و روستاهای اطراف جزیره اسلامی حضور داشتند. 
نمک‌نوردی اعتراض‌آمیز، با تشکیل زنجیره انسانی بر لزوم اجرای طرح ملی حفاظت 
کردند.2 دومین حرکت اعتراض‌آمیز مردم  کید  از تالاب‌ها و حمایت از این دریاچه تأ
نسبت به بی‌توجهی مسئولان به وضعیت دریاچه چند روز پیش از سومین سفر استانی 
ارومیه صورت  دریاچه  برنامه مدیریت جامع  و تصویب  آذربایجان غربی  به  دولت 
گرفت. در این اعتراض، صدها نفر از مردم ارومیه و تبریز با فراخوانی که انجام شده 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با تقی كهوریان )معاون پیشین هماهنگی 
امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی(«، 1399.

2. خبرگزاری مهر، »نمک‌نوردی فعالان محیط‌زیست در تبریز«، 11 بهمن 1388.
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بود، روز سیزدهم فروردین سال 1389 و به مناسبت روز طبیعت، در اطراف دریاچه 
جمع شدند. شرکت‌کنندگان با خود بطری‌های آب به همراه آورده و آب داخل آن‌ها 
را به رودخانه‌های منتهی به دریاچه و یا خود دریاچه ریختند.1 آنان پلاکاردهایی با 
خود حمل می‌کردند که در آن شعارهایی از قبیل »سدها را باز کنید و بگذارید تا آب به 
گر آذربایجان همین الان به پا نخیزد، دیگر  دریاچه بریزد«، »دریاچه ارومیه آب ندارد و ا
دیر خواهد بود« نوشته شده بود. این اقدام تجمع‌کنندگان با واکنش مأموران امنیتی 

همراه بود و تعدادی از افراد دستگیر شدند.2 

آرتمیا اورمیانا در معرض نابودی
آرتمیا آبزی کوچک و ظریفی است که به شاخه بندپایان تعلق دارد و در آب‌های شور 
زندگی می‌کند. به آرتمیا خرچنگ لب‌شور و میگوی آب شور نیز گفته می‌شود. اولین 
بار اصطخری، جغرافی‌دان ایرانی، در قرن چهارم در دو کتاب صورالاقالیم و المسالک 
و الممالک به وجود این آبزی در دریاچه ارومیه اشاره کرده و از آن با عنوان سگ آبی 
که  کتاب‌ها آمده »بِآدربایکان )به آذربایجان( دریایی هست  کرده است. در این  یاد 
که  گویند  آن را دریای ارمیه )ارومیه( خوانند. آبی شور دارد و هیچ جانوری نباشد و 
سگ آبی باشد.« اولین گزارشی که برای نخستین بار این موجود زنده دریاچه ارومیه 
را آرتمیا معرفی کرد، توسط گانتر در سال 1899 میلادی ارائه شد و پژوهشگران آن را 
آرتمیا سالینا نامیدند. اما در سال 1368 و در پی بررسی‌های جدید، مشخص شد که 
آرتمیای دریاچه ارومیه، گونه‌ای ویژه و مخصوص این دریاچه است. از این رو آن را 

»آرتمیا اورمیانا« نامیدند.3
آرتمیای دریاچه ارومیه یکی از 7 گونه شناخته شده آرتمیای دوجنسی در جهان است. 
ارزش غذایی این موجود بسیار مطلوب است و می‌توان با آن نیازهای آبزیان آب‌های 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با هادی بهادری )مدیر پیشین دفتر استانی 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی(«، 1399.

2. مهرپور محمدی، همان.
3. همان.
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شیرین را به طور کامل برآورده کرد. برای همین پس از منجمد و یا خشک کردن به 
عنوان یک خوراک پروتئینی مغذی برای پروش انواع ماهیان، میگوها و خرچنگ‌های 
آب شیرین استفاده می‌شود و یا پس از غنی‌سازی برای پرورش ماهیان و میگوهای 
آب شور مصرف می‌شود. آرتمیاها به عنوان اصلی‌ترین و بهترین غذا در پرورش آبزیان 
به شمار می‌روند و نقش عمده‌ای در پرورش لارو آبزیان در صنعت آبزی‌پروری دارند. 
از همه مهم‌تر، آرتمیا غذای اصلی فلامینگوها است و آرتمیا اورمیانا از گذشته‌های دور 
فلامینگوهای بی‌شماری را به سمت دریاچه ارومیه کشانده بود. تا پیش از دهه 80، 

دریاچه ارومیه یکی از غنی‌ترین منابع آرتمیا در جهان به شمار می‌آمد.
رئیس وقت و بنیان‌گذار پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری دانشگاه ارومیه، دکتر ناصر 
آق، در سال 1396 و در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته‌ که »در سال‌های 1375 تا 1376 
که اوج شکوفایی آرتمیا اورمیانا بود، بر اساس برآوردها دریاچه ارومیه 300 هزار تن آرتمیا 
و 30 هزار تن سیست و یا تخم آرتمیا داشت. اما به دنبال بحران خشکسالی که از سال 
1376 آغاز شد، تعداد آرتمیاهای دریاچه کم و سیست و تخم آن نیز کاهش یافت.«1 
پیش‌تر و در آذر ماه 1388، رئیس مؤسسه تحقیقات شیلات ایران نیز گفته بود که 
»باید اذعان کرد که آرتمیا این غذای اصلی فلامینگوها در وضعیت مناسبی قرار ندارد و 
میزان ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه، طبق آخرین تحقیقات حتی به یک تا دو عدد در 
لیتر رسیده است. شوری آب دریاچه ارومیه هم‌اکنون 340 ‌گرم بر لیتر است، در حالی 
که در شرایط عادی باید شوری آن 150 ‌گرم بر لیتر و تعداد آرتمیا، 8 تا 15 عدد در لیتر 
باشد. با توجه به این که زاد و ولد آرتمیا در دریاچه ارومیه جز در مناطق حاشیه‌ای و 
ورودی رودخانه‌ها، به دلیل شوری مفرط آب ممکن نیست، باید تصریح کرد که شرایط 
کاهش  بدی در این دریاچه حاکم است. ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه به 400 تن 

یافته و این پدیده جای هشدار دارد.«2

1. خبرگزاری مهر، »جدال مرگ و زندگی تنها موجود زنده دریاچه ارومیه«، 22 خرداد 1396.
2. روزنامه جام جم، »به دلیل شوری بیش از حد دریاچه ارومیه، زاد و ولد آرتمیا متوقف شد«، 22 

آذر 1388.
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سرخ شدن نگین فیروزه‌ای آذربایجان
که در طی سال‌های بعد از 1374، با انواع بلاهای طبیعی و انسانی  دریاچه ارومیه 
کارشناسان، نفس‌های آخرش را می‌کشید، در  دست و پنجه نرم می‌کرد و به اعتقاد 
اواخر مرداد ماه سال 1389 به رنگ سرخ درآمد. به گفته خبرگزاری مهر، این پدیده 
ابتدا از سواحل دریاچه ارومیه در محدوده آذربایجان شرقی آغاز شد و کم کم همه 
دریاچه را فراگرفت.1 به گفته یکی از کارشناسان وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، 
مسعود باقرزاده کریمی، این پدیده، از هفت هشت ماه پیش وجود داشته و با توجه به 
شرایط موجود در دریاچه ارومیه، موضوع غیرعادی نبود. به گفته او دورتادور دریاچه، 
حوضچه‌های ترسیب نمک وجود داشته که رنگ آن‌ها هم قرمز است و چون غلظت 
نمک به اندازه غلظت حوضچه‌های ترسیب نمک در اطراف آن بالا رفته است، قرمزی 
گرم بر  دریاچه پدیده‌ای غیرعادی نیست.2 آن موقع، غلظت نمک دریاچه به 350 
لیتر رسیده بود و میزان آب ورودی به دریاچه در عمل صفر بود. با این که کارشناسان 
سازمان حفظت محیط‌زیست اعتقاد داشتند که سرخی رنگ دریاچه امری غیرطبیعی 
نیست، اما مردم منطقه که همیشه این دریاچه را به رنگ فیروزه‌ای دیده بودند، از 

دیدن رنگ قرمز دریاچه نگران‌تر شدند.
کارشناسان دیگر، اما نظرات متفاوتی درباره دلایل قرمزی رنگ دریاچه داشتند. برخی 
از کارشناسان از آن به عنوان شکوفایی جلبکی و در اصطلاح، کشند قرمز یاد می‌کردند. 
برخی دیگر هم علت این امر را ورود پساب‌های حاوی مواد مغذی، به ویژه پساب‌های 
که اغلب از  حاوی ازت و فسفر به محیط‌های کم عمق دریاچه ارومیه می‌دانستند 
زه‌آب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری و صنعتی به دریاچه وارد می‌شد. اما بیشتر 
کرده و دلایل دیگری برای سرخ شدن دریاچه ذکر ‌کردند.  کارشناسان این نظر را رد 
برخی از آن‌ها عامل تغییر رنگ دریاچه ارومیه را تغییر ترکیبات نمک می‌دانستند. 
از نظر آن‌ها وقتی شوری آب از حد استاندارد فراتر رفته و به حد فوق اشباع می‌رسد، 

1. خبرگزاری مهر، »اتفاقی غیرمنتظره؛ دریاچه ارومیه سرخ شد«، 25 مرداد 1389.
2. روزنامه شرق، »سرخ شدن آب دریاچه ارومیه«، 26 مرداد 1389.
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دارای  نمک‌های  ویژه  به  نمک‌ها  انواع  از  برخی  و  می‌شود  نمک عوض  ترکیبات 
که رنگ بلورهای آن سفید است، رسوب می‌کنند؛ اما برخی دیگر از  ترکیبات سدیم 
نمک‌ها به ویژه نمک‌های منیزیم‌دار که نارنجی رنگ یا نارنجی مایل به قرمز هستند، 
به علت مقاومت بالا همچنان به صورت محلول در آب دریاچه باقی می‌مانند و به آن 

رنگ سرخ می‌دهند.
کهرم،  بسیاری هم سرخی رنگ دریاچه را به جلبک‌ها نسبت می‌دادند. اسماعیل 
استاد محیط‌‌زیست دانشگاه تهران معتقد بود که در دریاچه ارومیه، حدود 14 گونه 
جلبک زیست می‌کنند که هر کدام از آن‌ها در شوری ویژه، بهترین شرایط را برای رشد 
که موجب قرمزی آب دریاچه ارومیه شده، در شوری حدود 400 ‌گرم  دارند. جلبکی 
که موجب  بر لیتر نمک شروع به رشد می‌کند و مواد ناشی از ترشح آن، سمی است 
می‌شود باقیمانده‌های آرتمیاهای دریاچه از بین برود. در واقع این پدیده، تغییر رنگ 
به دلیل شکوفایی جلبکی به نام »دونالیدا سالینا« است که یکی از انواع گونه‌های 
فیتوپلانکتون این دریاچه است. با افزایش شوری در حد اشباع و فوق اشباع، برای 
کاروتن در این جلبک بیشتر می‌شود تا جلبک را  سازگاری با محیط، مقدار رنگدانه بتا
در مقابل مقدار زیاد غلظت نمک حفاظت ‌کند. وقتی کریستال برخی از کلرورها و یدورها 
در اثر افزایش غلظت به صورت متراکم درمی‌آید، این رنگ ارغوانی و قرمز را به خود 

می‌گیرد و این امر موجب قرمزی دریاچه می‌شود.1 

نخستین تأثیرات زیست‌محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه در منطقه
کشور، تنها خشک شدن  ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین تالاب  مرگ تدریجی دریاچه 
یک دریاچه نمک نبود. مرگ دریاچه ارومیه یعنی به‌ هم ریختن وضعیت اکوسیستم 
منطقه و کشور، یعنی از دست دادن یکی از زیستگاه‌های بزرگ بیوسفری جهان، از بین 
رفتن میراثی چند هزار ساله و نابودی یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد گردشگری 
آن  از  گرد و غبارهای نمکی حاصل  و  ارومیه  ایران و جهان. خشک شدن دریاچه 

1. خبرگزاری تابناك، »دریاچه ارومیه قرمز شد«، 14 شهریور 1390.
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باعث از بین رفتن هزاران هکتار از اراضی کشاورزی در حوضه این دریاچه می‌شد که 
کمترین پیامد ناشی از این اتفاق، بیکار شدن و کوچ نزدیک به 3 میلیون نفر از ساکنین 
استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بود و اثرات جبران‌ناپذیری در همه 
حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی به جا می‌گذاشت. اگرچه اثرات 
زیست‌‌محیطی خشک شدن دریاچه از چند سال پیش آشکار شده بود، اما از سال 89 
این اثرات در مناطق اطراف دریاچه و حوضه آبریز به صورت محسوس عیان شدند.
در آبان ماه این سال، رئیس وقت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، مسعود 
محمدیان، از آسیب دیدن 300 هزار هکتار از زمین‌های آذربایجان شرقی تحت تأثیر 
شرایط دریاچه ارومیه خبر داد و گفت »زمین‌های آذربایجان شرقی به دلیل شرایط 
نامناسب دریاچه ارومیه آسیب‌های جدی دیده و ضروری است که هر چه سریع‌تر با 
ساز‌و‌کارهای لازم، در راستای بهبود وضعیت حاکم بر اراضی کشاورزی اقدام شود. کل 
اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی و استان‌های واقع در شمال غرب کشور، تحت تأثیر 
گرفته‌اند. خشک شدن دریاچه ارومیه، کشاورزی و  پس‌روی آب دریاچه ارومیه قرار 
باغات منطقه را در آستانه نابودی کامل قرار داده و در صورت نبود راه‌حلی اورژانسی، 
کشاورزی عظیمی در منطقه  شاهد فاجعه زیست‌‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و 
خواهیم بود. پس‌روی آب دریاچه در وضعیت فعلی، نه تنها بزرگ‌ترین چالش بخش 
کشاورزی در شمال غرب کشور، بلکه در سطح منطقه و کشور است. در صورت ادامه 
یافتن روند فعلی دریاچه و خشکی آن، با وزیدن بادهای حاوی املاح و نمک به سمت 
اراضی کشاورزی و درختان، نه تنها تهدیدی برای استان آذربایجان شرقی و آذربایجان 
کشاورزی سایر  غربی محسوب می‌شود، بلکه با نفوذ این بادها در نقاط دوردست، 

مناطق نیز در خطر خواهند بود.«1

ورود مجلس به ماجرای خشک شدن دریاچه ارومیه
با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و خشکسالی به وجود آمده، محمدرضا 

1. خبرگزاری مهر، »300 هزار هكتار از اراضی آذربایجان شرقی آسیب دیده است«، 11 آبان 1389.
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تابش، رئیس وقت فراکسیون محیط‌زیست مجلس، از مرکز پژوهش‌های مجلس 
شورای اسلامی خواست تا عوامل مؤثر در بحرانی شدن وضعیت دریاچه را بررسی 
گزارش توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز  کند. این  گزارشی درباره آن ارائه  کرده و 
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1389 آماده شد. در این گزارش 
آمده بود که به طور کلی، عوامل مؤثر در کاهش حجم آب ورودی به دریاچه به صورت 
خشکسالی، توسعه منابع آب بدون استفاده از سدها )آب‌های زیرزمینی، برداشت‌های 
مستقیم از رودخانه و...( و سدهای احداث شده، قابل تقسیم‌بندی است. بر اساس 
آمار و ارقام موجود در دوره وقوع خشکسالی شدید )طی سال‌های آبی 1377-1378 
تا 1380-1379(، سهم خشکسالی، احداث سدها و توسعه منابع آب در کاهش حجم 
آب ورودی به دریاچه به ترتیب برابر 67.1، 5.6 و 27.3 درصد بوده است.1 البته در 
ادامه این گزارش ذکر شده بود که این سهم‌بندی مربوط به دوره خشکسالی شدید 
گر این تحلیل در دوران قبل از خشکسالی هم انجام شود، بر اساس آمار و ارقام  است و ا
موجود، سهم توسعه منابع آب و در مرحله بعد سدسازی در کاهش حجم آب ورودی 

به دریاچه به طور متوسط هم وزن خشکسالی و حتی بالاتر خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به توسعه نامناسب در این حوضه، نسبت به 
آینده دریاچه ارومیه هشدار داده شده بود که با توجه به حجم بالای آب قابل تنظیم 
در حوضه دریاچه ارومیه )طی سال‌های بهره‌برداری، اجرایی و مطالعاتی( و همچنین 
گذشته و به  ادامه روند  الگوی مناسب توسعه در بالادست، در صورت  عدم وجود 
بهره‌برداری رسیدن سایر طرح‌های اجرایی و مطالعاتی، بیش از 90 درصد منابع آب 
حوضه مهار خواهد شد و حجم آب دریاچه ارومیه به شدت کاهش خواهد یافت و رو 
به زوال خواهد رفت. مرکز پژوهش‌ها در پایان گزارش برای رفع معضل دریاچه ارومیه، 

پیشنهاداتی هم ارائه نموده بود.2

1. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی )گروه کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی(، »بررسی وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه«، 1389.

2. همان.
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اما در آن دوره، پژوهش‌های مستقل دیگری هم انجام شد و سهم عوامل مختلف در 
بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه به گونه‌ای دیگر مشخص گردید. در مطالعه‌ای 
که پژوهشگران دانشگاه تبریز انجام دادند، مشخص شد که کاهش ورودی آب به 
دریاچه به دلیل استفاده بیش از حد از آب‌های جاری و همچنین تغییرات اقلیمی 
حدود 65 درصد، ساخت سدها حدود 25 درصد و بارندگی بر سطح دریاچه تنها 10 
درصد در کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه مؤثر بوده است. در این پژوهش،‌ ذکر شده 
که ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه حداکثر 15 درصد از متغیرهای آب و هوایی متأثر 
است و افزایش بارندگی باعث بهبود شرایط دریاچه نخواهد شد و تنها ممکن است 

روند کاهش را کند نماید. 
با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، مجمع تشخیص مصلحت هم به موضوع 
کرد. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در  خشک شدن دریاچه ورود پیدا 
همان سال 1389 با ارسال نامه‌ای به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، از 
این کمیسیون خواسته بود که برای نجات دریاچه ارومیه راه‌حلی پیدا کند. از این رو 
کمیته دو نفره‌ای در کمیسیون کشاورزی برای تحقیق درباره وضعیت دریاچه ارومیه 
تشکیل شد که نتیجه آن تنها اختصاص 15 میلیارد تومان اعتبار برای دریاچه ارومیه 
که چنین اعتباری در مقایسه با وضعیت بحرانی  در بودجه سال 90 بود. در حالی 

دریاچه ارومیه، رقم چندانی به حساب نمی‌آمد.

تشکیل جلسات ستاد ملی اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه
فعالان محیط‌زیست منطقه که در سایه بی‌توجهی دولت به وضعیت بحرانی دریاچه 
ارومیه، شاهد احتضار دریاچه ارومیه بودند و هر روز بر نگرانی‌هایشان افزوده می‌شد، 
طی اعلام فراخوانی از طریق پیامک و راه‌های گوناگون دیگر، از مردم خواستند تا برای 
تجمع اعتراض‌آمیز دیگری در روز سیزدهم فروردین سال 1390 در اطراف دریاچه 
ارومیه و رودهای منتهی به آن حضور پیدا کنند. در این روز مردم در شهرهای ارومیه 
و تبریز تظاهرات مسالمت‌آمیزی در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه برگزار کردند 
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و خواهان نجات دریاچه شدند. در این تجمع مردم از مسئولان درخواست کردند تا 
سدهایی که بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه قرار دارد، باز شوند. ادامه 
که در نتیجه، نیروهای امنیتی 90 نفر از  این تجمع با تنش‌های زیادی همراه شد 
معترضین را بازداشت کردند که البته به غیر از تعداد معدودی، بسیاری از آن‌ها آزاد 

شدند.1
اوایل سال 1390، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت که »با پس‌روی 
دریاچه ارومیه، آب چاه‌های کشاورزی روز به روز شورتر شده و باغات شهرستان شبستر 
را که 52 درصد اهالی آن در بخش کشاورزی اشتغال دارند، تهدید می‌کند.« او دو ماه 
بعد درباره آسیب بادهای نمکی حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داده و 
گفت »بادهای نمکی زمین‌های کشاورزی استان به ویژه در شهرستان‌های شبستر، 
کرده و به باغ‌های این مناطق خسارت وارد می‌کند.  عجب‌شیر و آذرشهر را تهدید 
کشاورزی آذربایجان شرقی در اطراف  از زمین‌های  بادهای نمکی 205 هزار هکتار 
دریاچه ارومیه را به طور مستقیم تهدید می‌کند. همچنین 600 هزار هکتار از زمین‌های 
کشاورزی آبی و دیم در آذربایجان شرقی به طور غیرمستقیم در معرض خطر بادهای 

نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه قرار گرفته‌اند.«2
اعتراضات  و  اذعان مسئولان منطقه‌ای به آن  و  با وجود وضعیت بحرانی دریاچه 
مردمی، دومین جلسه ستاد ملی و شورای منطقه‌ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه با تأخیر و در اول مرداد ماه 1390 برگزار شد. این در حالی بود که این ستاد بعد از 
تصویب »برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه« که در 29 فروردین ماه سال گذشته در 

هیأت دولت شکل گرفته بود، تا آن روز فقط یک جلسه برگزار کرده بود.
آن‌چه که در دستور کار دومین جلسه ستاد ملی اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه قرار داشت، ارائه راهکارهایی اجرایی برای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه 

1. پورمهر محمدی، همان.
2. روزنامه اطلاعات، »هزار هكتار از زمین‌های آذربایجان شرقی در معرض بادهای نمكی«، 16 

خرداد 1390.
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آخرین  بررسی  پیگیری می‌شد:  باید  که  تعریف شد  در جلسه  زیر هم  اهداف  بود. 
که در حوزه  وضعیت اقدامات و عملکردها، تخصیص اعتبارات، پیگیری اقداماتی 
وزارتخانه‌ها در راستای احیای دریاچه ارومیه انجام شده و رسمیت دادن به ساختار 
حضور  با  جلسه  این  دریاچه.  آبریز  حوضه  مدیریت  منطقه‌ای  شورای  تشکیلاتی 
معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون آب و خاک 
و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، قائم مقام وزارت کشور، استانداران آذربایجان غربی و 
آذربایجان شرقی و کردستان و جمعی از مسئولان محلی سه استان آذربایجان غربی، 

کردستان برگزار شد.1 آذربایجان شرقی و 
در این جلسه، استاندار آذربایجان شرقی از توجه به وضعیت دریاچه ارومیه انتقاد کرد 
و گفت »تمامی راهکارهای برون‌رفت از بحران زیست‌محیطی دریاچه ارومیه در سند 
اجلاس باری تعیین و وظایف همه دستگاه‌های اجرایی مشخص شده، ولی حلقه 
که منابع مالی و ردیف‌های ملی تخصیص نیافته  مفقوده این راهکارها این است 
است. در این راستا باید مجلس اعتبارات و منابع ملی احیای دریاچه ارومیه را به 
صورت مشخص اختصاص دهد، نه این که از محل اعتبارات ریزگردها اعتباری برای 
برون‌رفت از بحران دریاچه ارومیه تخصیص داده شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست 
باید اهمیت بحران این زیست‌بوم مهم و ارزشمند را به مسئولان کشوری، مجلس و 

دولت تفهیم کند.«2
انتقاد به اجرایی نشدن مصوبات مربوط به  با  کردستان نیز در این جلسه  استاندار 
کرد و گفت »متأسفانه هیچ‌کدام از تصمیمات اتخاذ شده در  دریاچه ارومیه صحبت 
نشست‌های نجات دریاچه ارومیه اجرایی نمی‌شوند. در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل 
مسئولان اجرایی کشور در خصوص بحران دریاچه ارومیه، اجرایی نشدن تصمیمات 

1. خبرگزاری مهر، »جلسه ستاد ملّی و شورای منطقه‌ای دریاچه ارومیه آغاز به كار كرد«، 1 مرداد 
.1390

2. خبرگزاری مهر، »حلقه مفقوده نجات دریاچه ارومیه، اختصاص اعتبارات ملّی است«، 1 مرداد 
.1390
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جلسات برگزار شده است. اگر به تمامی سوابق گذشته دریاچه ارومیه، اقدامات و جلسات 
برگزار شده و نیز راهکارهای اتخاذی نگاه کنیم، مشخص می‌شود که به اندازه کافی به 
ضرورت و اهمیت این مشکل زیست‌‌محیطی پرداخته شده، ولی هیچ‌‌کدام از مصوبات 
این نشست‌ها اجرایی نشده است. همت لازم برای اجرایی کردن تصمیمات و مصوبات 
نشست‌های احیای دریاچه ارومیه در بین مسئولان وجود ندارد. در سال 1389 مقرر شد 
که اعتبارات ویژه‌ای برای جلوگیری از بحران دریاچه ارومیه اختصاص داده شود که این 
امر هم محقق نشد. اگر در جلسات امروز موفق نشویم تصمیم عملی و جدی بگیریم و 
اعتبارات ویژه برای برون‌رفت از بحران فعلی دریاچه ارومیه اختصاص دهیم، تنها یک 
سال به سال‌هایی که کار نکرده‌ایم، افزوده می‌شود. مسئولان تلاش کنند تصمیمات و 

مصوبات نشست‌ها در این زمینه به مرحله اجرا در بیایند.«1

تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه
ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا پایان دولت دهم سه بار تشکیل 
آن  در  ارومیه  دریاچه  بحرانی  وضعیت  خصوص  در  هم  مصوباتی  و  داد  جلسه 
که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره نمود: تعیین و تصویب  تصویب نمود 
آبی  تراز  و  ارومیه  دریاچه  زیست‌محیطی سالانه  مترمکعب حقابه  میلیارد  رقم 3.1 
1274.1 متر به عنوان حداقل تراز اکولوژیک این دریاچه، محاسبه، تصویب و ابلاغ 
سهم آب استان‌های واقع در حوضه در بهره‌برداری از منابع آب آن و تأمین حقابه 
زیست‌محیطی دریاچه ارومیه )آذربایجان غربی 1870.5، کردستان 959 و آذربایجان 
شرقی 270.5 میلیون مترمکعب در سال(، بررسی، تصویب و ابلاغ 24 طرح اولویت‌دار 
در راستای اجرای برنامه مدیریت جامع و تأمین حقابه زیست‌‌محیطی دریاچه ارومیه 

به دستگاه‌های اجرایی مرتبط.
با وجود تعیین و تصویب حقابه دریاچه ارومیه، یکی از مسائلی که در آن زمان مطرح 
کاهش پتانسیل منابع آبی  بود، بحث وقوع خشکسالی در آن سال‌ها و به تبع آن، 

1. خبرگزاری مهر، »تصمیمات نشست‌های احیای دریاچه ارومیه اجرایی نمی‌شود«، 1 مرداد 1390.
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سطحی حوضه در این شرایط بود. در این راستا سازمان حفاظت محیط‌زیست در 
قالب طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، »برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه 
آبخیز دریاچه ارومیه« را تصویب نمود تا به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار 24گانه 
مصوب ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و طی یک فرایند مشترک با 
همکاری کلیه مراجع مرتبط، برنامه خشکسالی تدوین و نحوه تأمین حقابه دریاچه 
برنامه در  این  از تصویب  بعد  تا  بود  قرار  گردد.  نیز مشخص  در شرایط خشکسالی 
کارگروه مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی شورای منطقه‌ای، این برنامه به برنامه 
جامع مدیریت دریاچه ارومیه الحاق شود. به همین منظور مطالعات این برنامه به 
پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس واگذار گردید و در پایان مطالعات، 10 

جلد گزارش برای آن تهیه گردید.1
در مطالعات دانشگاه تربیت مدرس، رویکرد غالب در زمینه مدیریت خشکسالی که 
گذاشته شده و اقدامات به طور جامع  کنار  تمرکز فعالیت‌ها در زمان وقوع آن بوده، 
از  رویکرد  تغییر  دیگر،  عبارتی  به  شده‌اند.  وقوع مشخص  از  بعد  و  پیش، حین  و 
»مدیریت بحران خشکسالی« به »مدیریت ریسک خشکسالی« با هدف تأمین حقابه 
اجتماعی  و  اقتصادی  خسارات  کمترین  حال،  عین  در  و  دریاچه  زیست‌محیطی 
کارگاه  محور این مطالعه بوده است. در همین راستا و بر اساس نتایج و جمع‌بندی 
بین‌المللی تدوین روش‌شناسی برنامه با حضور اعضای کارگروه مدیریت پایدار منابع 
آب و کشاورزی شورای منطقه‌ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و متخصصینی 
کشورهای اسپانیا و استرالیا )منعقد شده در بهمن ماه 1389(، ساختار سازمانی  از 
مدیریت ریسک خشکسالی و سیستم پایش خشکسالی طراحی شده و نحوه تخصیص 
آب بخش‌های مختلف و به خصوص بخش کشاورزی متناسب با شدت خشکسالی 

تشریح شده است.

 )/http://www.wetlandsproject.ir( 1. وبگاه طرح حفاظت از تالاب‌های ایران
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کنان اطراف دریاچه ارومیه آغاز مهاجرت سا
با وجود آن که برخی از مسئولان در دومین جلسه ستاد ملی اجرایی مدیریت حوضه 
گرفته شد،  کردند و در مورد آن‌ها تصمیماتی  آبریز دریاچه ارومیه، مسائلی را مطرح 
اما هیچ‌کدام از مصوبات موجود و تصمیمات اتخاذ شده درباره خشک شدن دریاچه 
ارومیه در این جلسه و جلسات گذشته، اجرایی نشده و تمام تصمیمات در حد مصوبات 
روی کاغذ باقی مانده بود. این در حالی بود که شرایط دریاچه ارومیه هر روز بحرانی‌تر 
می‌شد و دو ماه بعد از این جلسه ستاد، تراز آب دریاچه به زیر 1271 متر رسید. دوم مهر 
ماه تراز دریاچه عدد 1270.99 متر را نشان داد و نگرانی‌ها در مورد این دریاچه را چند 
برابر کرد. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، وسعت 
دریاچه در سال 1390 نسبت به سال 1368، 2200 کیلومترمربع کاهش پیدا کرده بود. 
بیشترین تغییرات در شرق، جنوب شرق و جنوب دریاچه اتفاق افتاده بود؛ به طوری 
کیلومتر  که خط ساحلی جنوب دریاچه در سال 1390 )نسبت به سال 1368(، 15 
از 5490.24  ارومیه  که مساحت دریاچه  پس‌روی داشت. محاسبات نشان می‌داد 

کیلومترمربع در سال 1368 به 3098.31 کیلومترمربع در سال 1390 رسیده است.
هنوز چند روزی از جلسه دوم ستاد اجرایی دریاچه ارومیه نگذشته بود که مدیر کل 
محیط‌زیست استان آذربایجان غربی با اشاره به مشکلات زیست‌‌محیطی دریاچه 
از روستاهاییان ساکن  که برخی  که شرایط به قدری وخیم شده  کرد  ارومیه اعلام 
حاشیه شرقی دریاچه ارومیه، خانه و کاشانه‌ خود را رها کرده و به دلیل مشكلات به 
شهرهای اطراف این دریاچه مهاجرت كردند. او اضافه کرد: »در حال حاضر نگرانیم 
که دریاچه ارومیه خشک شود و این که در پی آن ریزگردهای نمکی به وجود می‌آیند 
که بر اثر آن دشت‌های حاصلخیز منطقه آسیب می‌بیند و در واقع وجود این ریزگردها 
برای مردم این منطقه مشکلات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت. نزدیک 10 استان 
درگیر مشکلات دریاچه ارومیه هستند که طبیعتاً مشکلات بر زندگی مردم منطقه تأثیر 
می‌گذارد.« او گفت: »با ادامه روند فعلی بحران زیست‌محیطی دریاچه ارومیه، تا سه 
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سال آینده و در حالت خوش‌بینانه تا پنج سال آینده شاهد نابودی این زیست‌بوم با 
ارزش خواهیم بود. در حال حاضر به دلیل بالا بودن تبخیر بالای آب، شصت درصد 
از مساحت این دریاچه شامل سه هزار کیلومترمربع، خشک و تبدیل به شوره‌زار شده 
است. میزان غلظت نمک دریاچه ارومیه به بیش از 360 گرم بر لیتر رسیده و متأسفانه 
عمیق‌ترین نقطه دریاچه ارومیه در حال حاضر دو متر آب دارد. اکسیژن محلول در آب 
دریاچه ارومیه به شدت کاهش یافته است که این امر موجب شده زندگی تنها موجود 
زنده تالاب یعنی آرتمیا اورمیانا با خطر جدی مواجه شود، به گونه‌ای که در حال حاضر 
میزان آرتمیا در آب دریاچه ارومیه به صفر رسیده است. تمامی جزایر دریاچه ارومیه به 

هم چسبیده‌اند و سواحل این دریاچه نیز به خشکی متصل شده است.«1
دو ماه پیش از این، دکتر عیسی کلانتری، دبیر خانه ‌کشاورز هم درباره وضعیت دریاچه 
ارومیه هشدار داده و گفته بود: »حوضه دریاچه ارومیه از کوه‌های مرز ترکیه تا سبلان را 
شامل شده و این گستره آبی تأثیر به‌سزایی در تنظیم درجه حرارت منطقه دارد. بدون 
دریاچه ارومیه محیط‌زیست منطقه معنی دیگری پیدا خواهد کرد و اصولاً ادامه زندگی 
در استان‌های همجوار به شدت زیر سؤال می‌رود. غلظت نمک در دریاچه ارومیه 40 
درصد است. این به مفهوم آن است که آب دریاچه به گلی از نمک تبدیل شده و در واقع 
درون دریاچه آب وجود ندارد، بلکه محلول اشباع‌شده‌ای از نمک در آن جریان دارد. 
گر دریاچه ارومیه به طور کامل خشک  دو سوم سطح دریاچه ارومیه خشک شده و ا
شود، اهالی منطقه ناچار به کوچ می‌شوند. با خشک شدن دریاچه ارومیه طوفانی که 
از مدیترانه وارد ایران شده و به سمت شرق حرکت می‌کند، حتی ممکن است نمک‌ها 
را به اردبیل، زنجان و قزوین برساند. با خشک شدن دریاچه ارومیه، شهرهای تبریز 
و میاندوآب و غیره مجبور به تخلیه خواهند شد. تغییر رفتارهای جمعیت ساکن در 
کرد. این هزینه‌ها صدها برابر  کشور وارد خواهد  آذربایجان، هزینه‌های سنگینی بر 
بیشتر از مبالغی است که باید برای احیای دریاچه ارومیه پرداخت شود. اثرات سوء 

1. پورمهر محمدی. همان.
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اکولوژیکی و زیست‌‌محیطی در حوضه دریاچه ارومیه غیر قابل پیش‌بینی است.«1

ح انتقال آب به دریاچه ارومیه؛ آغاز اعتراضات ارائه طر
ارائه طرح دوفوریتی »انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن« در مجلس

از ابتدای به وجود آمدن بحران در دریاچه ارومیه، موضوع دریاچه ارومیه بارها در 
مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، اما این موضوع تنها در نطق‌های پیش از 
دستور برخی از نمایندگان شهرهای همجوار دریاچه و یا به صورت سؤال از وزیر و 
و  کمیسیون‌های تخصصی  قالب  در  یا  و  اجرایی در صحن مطرح شده  مسئولین 

گرفته بود. فراکسیون محیط‌‌زیست مورد بررسی قرار 
بعد از تشکیل دومین جلسه ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و با 
توجه به وخامت اوضاع دریاچه، تعدادی از نمایندگان مجلس، به خصوص نمایندگان 
محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه، طرحی با عنوان »انتقال آب برای نجات دریاچه 
که با امضای 66 نفر از  کردند. در این طرح  ارومیه از خشک شدن« تقدیم مجلس 

نمایندگان به ریاست مجلس ارائه شد، چنین آمده بود:
ماده واحده- وزارت نیرو موظف است طی سال 1390 حداقل یک میلیارد مترمکعب 

آب را برای صیانت از دریاچه ارومیه از راه‌های زیر فراهم آورد:
1- انتقال آب به طریق پمپاژ از رودخانه سیلوه در پیرانشهر به دریاچه ارومیه

2- انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه از دو حوزه آذربایجان غربی و آذربایجان 
شرقی

3- آبگیری سدهای حوزه دریاچه ارومیه در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان 
شرقی و کردستان به بعد از حل بحران دریاچه ارومیه موکول می‌شود.

4- بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل‌های ذیل:
الف( مبلغ یک میلیارد دلار از محل جزء )ث( بند )2( قانون بودجه سال 1390 کل کشور

1. همان.
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محل  از  ریال   )902.700.000.000( میلیون  هفتصد  و  میلیارد  دو  و  نهصد  مبلغ  ب( 
گردد.1 تأمین   550000-94 و   40201470  ،40201445  ،40204029 ردیف‌های 

طرح در روز بیست و پنجم مرداد ماه سال 1390 و با قید دو فوریت در جلسه علنی 
مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در این جلسه، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم شهر 
کرد و گفت که علی‌رغم این‌که در سند مدیریت  ارومیه، در نطقی از این طرح دفاع 
راهبردی برای دریاچه ارومیه، اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات 
ملی ماده )10( با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط 
کاهش یافته است. او  زیست تعریف شده، اما میزان اعتبار به 18 هزار میلیارد ریال 
اشاره نمود که علی‌رغم بروز نشانه‌های جدی خشک شدن دریاچه، این مسئله تا به 
امروز جدی گرفته نشده و وعده‌های دولت در حل این بحران جامه عمل نپوشیده 
است. او در پایان صحبت‌هایش ضمن درخواست از نمایندگان برای رأی دادن به 
گر با  دو فوریت این طرح، گفت که دریاچه‌های زیادی در دنیا خشک شده است و ا
کمک شما نمایندگان عزیز این دریاچه را زنده نگه داریم و نگذاریم که خشک شود، 
امتیاز و افتخار بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حل بحران‌های 

این چنینی خواهد بود.«
این طرح، مخالفان زیادی در مجلس داشت. آقای نورالله حیدری دستنائی، نماینده 
حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ به عنوان نماینده مخالف در بخشی از 
نطق خود از این طرح به عنوان یک طرح دو فوریتی غیرکارشناسی و احساسی نام برد 
و عنوان کرد »در این طرح، برای اجرای طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه از دو مسیر 
تأمین اعتبار دیده شده است. در مسیر اول، برداشت مبلغ یک میلیارد دلار از محل جزء 
)ث( بند )2( قانون بودجه سال 1390 کل کشور پیشنهاد شده است، در حالی که این 
یک میلیارد دلار، پولی است که نمایندگان برای کل کشور تصویب کرده‌اند و باید صرف 
گرد و غبار، آب‌های مرزی و تالاب‌های کل کشور شود. اما در این طرح  رفع مشکل 

1.معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، »طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک 
شدن«.
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کید  گرفته شده است.« او تأ پیشنهادی، همه این پول برای دریاچه ارومیه در نظر 
نمود که این پول باید در نقاط مختلف کشور توزیع شود. او همچنین نسبت به انتقال 
آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه انتقاداتی داشت. اما جواد جهانگیرزاده، نماینده 
ارومیه به عنوان دومین موافق درباره این طرح گفت: »فقط موضوع آذربایجان نیست. 
در  که  است  زیست‌بومی  یک  موضوع  است.  منطقه  موضوع  است.  کشور  موضوع 
بین‌الملل مشهور است. اتفاقاً آذربایجان شرقی و زنجان زودتر از آذربایجان غربی دچار 
مشکل خواهند شد، چون بادها از مسیر غرب به شرق می‌آیند و از آذربایجان غربی 
به سمت آذربایجان شرقی و به سمت زنجان خواهند وزید. ما نگران کشور هستیم، 
فقط نگران مرگ دریاچه ارومیه نیستیم. آثار حیاتی ناشی از مرگ دریاچه ارومیه حتما 
13، 14 میلیون انسان را آواره خواهد کرد. شما در کجای کشور جا دارید که این‌ها را 
جای دهید؟ کجای کشور آب دارید که به این‌ها آب نوشیدنی بدهید؟« موسی‌الرضا 
ثروتی، نماینده مشهد هم به عنوان دومین مخالف در بخشی از صحبت‌های خود، 
خطاب به نمایندگان موافق گفت: »چه چیزی باعث شده که دریاچه به این وضعیت 
دربیاید؟ چرا سدهای غیرکارشناسی را در آن جا زدید و جلوی آب را بستید؟ اصلاً آب 
گر پیشنهاد می‌دادید که همین چند تا سدی که سر راه رودخانه زده‌اید، هر کدام  سد را ا
یک مقدار آب را باز می‌کردند، این مشکلات به وجود نمی‌آمد. شما الان رود ارس را 
می‌گویید. الان شهرستان‌های پایین‌دست آمده‌اند به من اعلام کرده‌اند که ما معترض 
هستیم.« سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین هم به عنوان آخرین موافق در 
دفاع از این طرح عنوان کرد: »انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه در مصوبات هیأت 
دولت تصویب شده و باید انجام می‌شده است، دولت انجام نداده و مصوبه اجرا نشده 
است، یعنی موضوعی نیست که جمعی از نمایندگان ارومیه احساسی موضوع را مطرح 

کرده باشند و سابقه اجرایی نداشته باشد.«
بعد از صحبت‌های انجام شده، دو فوریت این طرح به رأی گذاشته شد و نمایندگان 
با 94 رأی مخالف، 57 رأی موافق و 25 رأی ممتنع با آن مخالفت کردند و قرار شد تا 
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به صورت طرح عادی در مجلس و کمیسیون مربوطه مطرح و کارشناسی بیشتری 
روی این طرح انجام بگیرد. نمایندگان در حالی با دو فوریت این طرح مخالفت کردند 
که این طرح با امضای 66 نماینده تقدیم مجلس شده بود، اما تنها 57 رأی موافق 
کسب کرد.1 پس از آن که دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه تصویب نشد، 
محمدرضا باهنر، رئیس جلسه علنی اعلام کرد که موضوع دریاچه ارومیه از اهمیت 
زیادی برخوردار است و به این معنی نیست که دریاچه و وضعیت آن برای مجلس 

کم‌اهمیت است. 

گــزارش دوم مرکــز پژوهش‌هــای مجلــس مبنــی بــر کارشناســی نبــودن طــرح دو فوریتــی 
نمایندگان 

طرح دو فوریتی »انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن«، ابهامات 
زیادی داشت و علی‌رغم ادعای تهیه‌کنندگان آن، کار کارشناسی چندانی روی آن نشده 
بود؛ چرا که تأمین حداقل یک میلیارد مترمکعب آب برای صیانت از دریاچه ارومیه در 
مدت هفت ماه باقی‌مانده از سال 1390 برای وزارت نیرو اصلاً عملی نبود. با خارج 
شدن این طرح از دستور کار نمایندگان، مرکز پژوهش‌های مجلس روی این طرح، کار 
کارشناسی انجام داد و سوم مهرُ ماه 1390 گزارشی منتشر کرد که بیان‌گر غیرکارشناسی 
بودن طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه بود. البته راهکارهای ارائه شده در 
این گزارش، همانند راهکارهای گزارش اول مرکز پژوهش‌ها در سال 1389 بود. در این 
کید بر اینکه »تصویب طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی  گزارش ضمن تأ
کافی نمی‌باشد«، در رابطه با بندهای 1، 2 و 4 این طرح چنین آمده است: »در پایان، 
که بندهای 1 و 2 طرح پیشنهادی در قالب برنامه‌ریزی بلندمدت  قابل ذکر است 
قابل انجام است و به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت قابل تحقق نیست. همچنین 
امکان تخصیص اعتبارات ذکر شده در بند 4 طرح به دلیل امکان عدم تحقق، میسر 

1. خبرگزاری مهر، »مجلس با دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه مخالفت كرد«، 25 مرداد 
.1390
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نمی‌باشد.«1
که انتقال آب از رودخانه سیلوه به دریاچه ارومیه در  گزارش، ذکر شده بود  در این 
بهترین حالت، به حداقل 6 الی 8 سال زمان نیاز دارد. در مورد انتقال آب ارس به 
باید در قالب  از ارس،  که برداشت آب  اشاره شده  این نکته  ارومیه هم به  دریاچه 
تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی موجود بین کشورهای حوضه ارس صورت بگیرد. همچنین 
آب برداشتی از رودخانه ارس، صرف مصارف کشاورزی و شرب در استان‌های اردبیل، 
گر قرار شود برای احیای دریاچه آب از  آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی می‌گردد و ا
سهم آب کشاورزی به بخش محیط‌زیست منتقل شود، باید کلیه مباحث کارشناسی 
این ایده از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، مباحث بین‌استانی، سیاسی و زیست‌‌محیطی 
به طور کامل بررسی شود تا مشکلات و تبعات پس از اجرای این طرح کاملاً مشخص 
باشد. در مورد بند 3 این طرح )موکول شدن آبگیری سدهای حوضه دریاچه ارومیه 
کردستان به بعد از حل بحران  در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و 
دریاچه ارومیه( نیز چنین آمده بود: »در مورد سدهای در حال بهره‌برداری باید گفت 
که اغلب این سدها نیاز آب شرب و صنعت مناطق مختلف را در این حوضه تأمین 
می‌کنند که این امر به لحاظ رفاه اجتماعی، ارتقای بهداشت و ایجاد اشتغال در منطقه 
اهمیت بسیاری دارد. پس طبق برنامه‌ریزی‌های بخش آب و با در نظر گرفتن شرایط 
استراتژیک، ضروری است که ذخیره استراتژیک لازم برای تأمین دو سال آب شرب و 
صنعت در سدها ذخیره شود. همچنین چنان چه مقرر باشد تنها آب شرب و صنعت در 
سدها ذخیره و آب معادل مورد نیاز کشاورزی برای نجات دریاچه رهاسازی شود، باید 
علاوه بر بررسی کیفیت آب ذخیره شده، کلیه خسارت‌های ناشی از عدم کشاورزی در 
منطقه، آسیب وارده به باغات و بروز نارضایتی کشاورزان مد نظر قرار گرفته و سپس 
اقدام به این کار شود.« در این گزارش به موضوع سدهای در حال مطالعه نیز اشاره 
شده و ذکر شده بود که طرح سدهای در دست مطالعه طبق سیصد و دومین جلسه 

1. مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، »اظهارنظر كارشناسی درباره طرح انتقال آب برای 
نجات دریاچه ارومیه از خشك شدن«، 2 شهریور 1390.
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کمیسیون تخصیص آب وزارت نیرو که 30 مرداد سال 1390 تشکیل شد، متوقف شده 
و مجوز تخصیص آب برای طرح‌های توسعه منابع آب جدید صادر نشده است.

در جمع‌بندی نهایی این گزارش در مورد وضعیت آینده دریاچه آمده بود: »ادامه روند 
آ‌بریز این دریاچه ناقض نظریه  اجرای سدهای در دست اجرا و مطالعه در حوضه 
کید بر حفظ محیط‌زیست و توسعه خواهد بود. تفکر استانی و تلاش  توسعه پایدار با تأ
مسئولین و حتی نمایندگان محترم هر استان در جهت توسعه و پیشرفت منفک استان 
خود و نبود سند ملی روشن برای توسعه و حفظ حوضه‌های مرتبط با دریاچه ارومیه 
گردید تا حتی پس از پایان خشکسالی و در شرایط نرمال این بحران  باعث خواهد 
ادامه یابد و روند خشک شدن این دریاچه قطعی گردد.« همچنین ذکر شده بود که: 
»طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای احیای دریاچه ارومیه اگرچه به حق 
جدیت و عمق احساس مسئولیت مجلس نسبت به این موضوع را نشان می دهد، اما 
بررسی پیشنهادات طرح باید در چارچوب طرح‌های کوتاه، میان و بلندمدت در قالب 
سند جامع مورد تدقیق قرار بگیرد.«1 در پایان این گزارش، راهکارهای زیر برای نجات 

دریاچه ارومیه پیشنهاد شده بود:
- ارتقای هماهنگی‌های بین‌بخشی )تا همکاری لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد 
کشاورزی  راندمان آب  و  کشاورزی در خصوص اصلاح مدیریت تقاضا و مصرف 

گیرد( صورت 
- شناسایی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع سطحی و زیرزمینی

- ایجاد شرایط بهینه بین طرح‌های توسعه منابع آب و حجم آب اکولوژیک دریاچه 
ارومیه، یا به عبارتی جلوگیری از احداث هرگونه طرح جدید و افزایش بهره‌وری 

طرح‌های سابق تا به تعادل رسیدن دریاچه ارومیه
- لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه

- مطالعه و اجرای طرح بارورسازی ابرها

1. همان.
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- تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتورهای هوشمند آب و برق جهت کنترل برداشت 
از چاه‌ها

تکمیل،  و  آب  در مصرف  اعم  به طور  کشاورزی  در بخش  بهره‌وری  افزایش   -
زهکشی و  آبیاری  شبکه‌های  احداث  و  بهسازی 

- انتقال آب از حوضه‌های مجاور )زاب، دریای خزر( به حوضه دریاچه ارومیه
- کاهش سطح و در نتیجه افزایش عمق دریاچه به خصوص از ناحیه جنوبی

- اعمال قانون در حریم پارک ملی ارومیه و سایر مناطق حفاظت شده و تالاب‌های 
حاشیه جنوبی دریاچه

- ضرورت رعایت چارچوب طرح مدیریت جامع اکوسیستم حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه )موضوع بند )الف( ماده )67( قانون برنامه چهارم(

- تغییر الگوی کشت و اصلاح مدیریت زراعی در جهت افزایش بازده مصرف آب 
کشاورزی و استفاده از آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی حوضه آبریز

- تخصیص حقبه زیست‌‌محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه )تامین نیاز بیولوژیک( 
توسط وزارت نیرو

کلیه  - اجرایی نمودن مدیریت یکپارچه حوضه آبریز دریاچه ارومیه )متشکل از 
غربی،  آذربایجان  استان  سه  در  دریاچه  بر  اثرگذار  دستگاه‌های  و  ذی‌نفعان 

کردستان( و  شرقی  آذربایجان 
- تسهیل صدور مجوز برای طرح‌های استخراج نمک از دریاچه ارومیه

- احداث دیواره حاشیه دریاچه در مناطق با شیب کم جهت رسیدن سطح دریاچه 
به سطح اکولوژیک

- هیدروگرافی و تعیین بستر دریاچه ارومیه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال بعد و در گزارشی که با هدف اظهارنظر 
کارشناسی درباره طرحی با عنوان »طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور« 
منتشر نموده بود، اعلام کرد که به دنبال تشخیص عدم توجیه »طرح انتقال آب برای 
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نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن«، در پاییز سال 1390 و پس از تشکیل کارگروه 
در مرکز پژوهش‌ها، طرحی در قالب 20 ماده و 6 تبصره با عنوان »مدیریت تالاب‌های 
کید بر دریاچه ارومیه« تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه نموده بود که  کشور با تأ
به دلیل نزدیکی به پایان کار دوره هشتم مجلس، مورد توجه کافی واقع نشد و فرصت 

طرح و تصویب آن فراهم نگردید.1
در ماده چهاردهم این طرح آمده بود که با توجه به شرایط حاد دریاچه ارومیه و اهمیت 
آن، دولت مکلف است نسبت به اجرای برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه 
ارومیه اقدام نماید. در این راستا اهم وظایف وزارتخانه‌های ذی‌ربط به شرح ذیل 

تعیین گردیده بود:
آبی  اقدام اضطراری در نیمه اول سال  الف( وزارت نیرو مکلف است به عنوان 
1391-1390 پس از هماهنگی لازم با سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد 
کشاورزی و کنترل دقیق برداشت‌های غیرمجاز، نسبت به رهاسازی 200 میلیون 
مترمکعب از منابع آب‌های ذخیره شده پشت سدهای حوضه جهت جبران بخشی 
وزارت  کوتاه‌مدت،  اقدامات  قالب  در  نماید.  اقدام  ارومیه  دریاچه  آب  کمبود  از 
کنترل برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های سطحی و  نیرو موظف است نسبت به 
زیرزمینی، لایروبی مصب رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه با رعایت الزامات 
زیست‌محیطی، اجرای طرح بارورسازی ابرها و اجرای آیین‌نامه مصرف بهینه آب 
کشاورزی و تحویل حجمی آب اقدام کند. در مقیاس میان‌مدت و بلندمدت نیز 
وزارت نیرو موظف است ضمن انجام مطالعات لازم و با در نظر گرفتن ملاحظات 
زیست‌‌محیطی نسبت به انجام انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه‌های مجاور 
اقدام نماید به گونه‌ای که در بلندمدت حداقل یک میلیارد مترمکعب منابع آبی 

جدید جهت تأمین حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه تأمین گردد.
ب( وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول سال آبی 1391-1390 نسبت به 

1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، »اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نجات و احیای 
دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور«، 25 آذر 1391.
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اجرای روش‌های آبیاری نوین در سطح حوضه آبخیز دریاچه ارومیه اقدام نماید، 
به گونه‌ای که در سال اول برنامه حداقل 90 میلیون مترمکعب و طی یک دوره 5 
ساله حداقل 352 میلیون مترمکعب از این طریق صرفه‌جویی و با هماهنگی وزارت 
نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت تأمین بخشی از نیاز آبی دریاچه ارومیه 
موظف  بلندمدت  و  میان‌مدت  اقدام  عنوان  به  وزارتخانه  این  یابد.  اختصاص 
کشاورزی،  است نسبت به به‌هنگام نمودن سند ملی الگوی مصرف بهینه آب 
توانمندسازی بهره‌برداران و تشکل‌های بهره‌برداری آب با توان منابع آبی حوضه 

اقدام نماید.
ج( سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است جهت نظارت دقیق نحوه تأمین 
حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه تا پایان سال 1390 نسبت به استقرار سیستم 
پایش منابع آب ورودی و تراز آبی دریاچه ارومیه اقدام نماید. همچنین با توجه به 
تداوم شرایط خشکسالی، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است تا پایان سال 
1390 نسبت به تدوین برنامه جامع مدیریت خشکسالی دریاچه ارومیه اقدام نماید.
بر اساس تنها تبصره این ماده، کلیه منابع آب حاصل از اجرای این مصوبه )اعم از 
باید  مرتبط(  اقدامات  سایر  و  ابرها  بارورسازی  بین‌حوضه‌ای،  انتقال  صرفه‌جویی، 
جهت تأمین حقابه زیست‌‌محیطی دریاچه ارومیه اختصاص یابد. در ماده 15 این طرح 
نیز عنوان شده بود که منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در سال 1390 توسط 
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تأمین و پرداخت خواهد شد.1

اعتراض به رد طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه
چند روز بعد از مخالفت مجلس با دو فوریت طرح »انتقال آب برای نجات دریاچه 
ارومیه از خشک شدن« و نظر به این که دریاچه در شرایط بحرانی به سر می‌برد، 22 
نماینده آذری زبان سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، در پنجم 
شهریورماه نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس نوشته و در آن عنوان کردند که دولت باید 

1. همان
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در قبال تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از روند خشک شدن دریاچه ارومیه 
پاسخگو باشد.1 این نامه درست در روزی منتشر شد که عده‌ای از مردم آذربایجان در 
اعتراض به بی‌توجهی دولت و رد دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه در مجلس 
شورای اسلامی، در شهرهای ارومیه و تبریز تجمع کرده و به وضعیت بحرانی دریاچه 
اعتراض داشتند. این تجمع بر اساس فراخوانی که تعدادی از فعالان محیط‌زیست 
در روزهای گذشته اعلام کرده بودند، صورت گرفت. با اعلام این فراخوان، استانداری 
گانه‌ای صدور مجوز برای  آذربایجان غربی و فرمانداری ارومیه در اطلاعیه‌های جدا
استانداری  اطلاعیه  در  کردند.  رد  را  پنجم شهریور  روز  در  اعتراضی  تجمع  هرگونه 
آذربایجان غربی آمده بود: »پخش شایعاتی در خصوص تجمع و راهپیمایی وجهه 
قانونی ندارد و هیچ‌‌گونه مجوزی از سوی نهادهای مسئول در خصوص این قبیل 
تجمعات صادر نشده است.« بعد از اعلام این فراخوان، شماری از فعالان مدنی در 
تعداد  فرمانداری،  و  استانداری  اطلاعیه‌های  وجود  با  شدند.  بازداشت  آذربایجان 
زیادی از مردم در تبریز و ارومیه در این تجمع شرکت کردند. گفته می‌شود که تعداد 
که با برخورد  معترضین در ارومیه به حدود ده هزار نفر می‌رسید. در این تجمعات 
نیروهای امنیتی و استفاده از گاز اشک‌آور همراه بود، مردم به زبان آذری شعارهایی 
چون »دریاچه ارومیه جان می‌دهد، مجلس فرمان قتل آن را صادر می‌کند« و »بیایید 
برویم با گریه‌های خود دریاچه ارومیه را پرآب کنیم« می‌دادند. در این تجمعات حدود 

300 نفر از معترضان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شدند.2 
گر چه این اعتراضات با مداخله نیروهای امنیتی پایان یافت، اما از فردای آن روز طی  ا
فراخوان‌های دیگری از سوی برخی فعالان محیط‌زیست، از مردم شهرهای تبریز و 
ارومیه و چند شهر کوچک‌تر آذربایجان دعوت شد تا عصر روز شنبه ۱۲ شهریور برای 
ادامه اعتراضات نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه دوباره تجمع کنند. بر اساس 

1. خبرگزاری دویچه‌وله، »امنیتی شدن منطقه در پی اعتراض‌ها به خشك شدن دریاچه ارومیه«، 10 
شهریور 1390.

2. پورمهر محمدی، همان.
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فراخوان‌ها و دعوت صورت گرفته، مردم شهرهای ارومیه و تبریز دوباره در روز تعیین 
شده تجمع کردند. در این تجمعات هم شعارهایی با مضمون نجات دریاچه ارومیه 
داده شد. همچنین شعارهایی بر علیه مجلس به خاطر رأی ندادن نمایندگان به دو 

فوریت طرح »انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن « داده شد.1
تجمعات اعتراض‌آمیز مردم طی این دو روز با حاشیه‌ها و مسائل زیادی همراه بود و 
با دفاع برخی گروهک‌های غیرقانونی و رسانه‌های خارجی رنگ و بوی سیاسی گرفت 
و واکنش برخی از مسئولان را به دنبال داشت. استاندار آذربایجان شرقی در مورد این 
کردن  برای خدشه‌دار  ارومیه دستاویزی  گفت: »موضوع دریاچه  اعتراضات چنین 
کثر استفاده شد، اما با  امنیت ملی و عمومی بود. در این فرایند از فضای مجازی حدا
هوشیاری مردم این جریانات ناکام ماند. در موضع دریاچه ارومیه تلاش شد تا دولت 

کارآمد نشان داده شده و اقدامات مؤثر دولت در سدسازی زیر سؤال برود.« نا

کنش رئیس‌جمهور به اعتراضات مردمی وا
علاوه بر واکنش مقامات و مسئولین محلی همچون استاندار آذربایجان شرقی، معاون 
سیاسی و اجتماعی آذربایجان غربی، امام جمعه ارومیه و نمایندگان، هیأت دولت و 
رئیس‌جمهور هم به اعتراضات و وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه واکنش نشان داده 
و سعی کردند تا خشک شدن دریاچه را به تغییرات اقلیمی و خشکسالی مرتبط کنند. 
در این خصوص رئیس‌جمهور وقت، دکتر محمود احمدی‌نژاد، در چهارمین دور از 
سفرهای استانی خود به استان اردبیل، در 25 شهریور ماه در جمع عده‌ای از مردم 
این استان به اعتراضات اخیر ارومیه و تبریز اشاره کرده و از آن به عنوان »برخی سر و 
صداهای بلند شده« یاد کرد و گفت: »500 سال پیش نیز دریاچه ارومیه چنین وضعیتی 
داشته و بیش از 300 میلی‌متر کاهش بارندگی در این منطقه اتفاق افتاده است.«2 او 
که در مورد انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه وجود داشت،  همچنین به انتقاداتی 

1. همان.
2. خبرگزاری خبرآنلاین، »500 سال پیش هم وضعیت دریاچه ارومیه همین بود«، 25 شهریور 
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پاسخ داده و گفت: »با منطقی یا غیر‌منطقی بودن این انتقال کاری نداریم، اما آن‌چه 
مهم است این که هنوز نتوانستیم از سهم برداشت شده خود از ارس درست استفاده 

کنیم.« 
رئیس‌جمهور در حالی این سخنان را ایراد کرد که در هیچ‌یک از مقالات و پژوهش‌های 
علمی چنین مسئله‌ای مطرح نشده بود. اگرچه تغییر اقلیم یکی از عوامل کاهش تراز 
آب دریاچه محسوب می‌شد، اما علت اصلی خشکسالی دریاچه ارومیه نبود. بر اساس 
پژوهش‌های انجام شده، از حدود 13000 سال گذشته، کشور ایران بارها دستخوش 
گر چه دریاچه‌های کم‌عمق از قبیل دریاچه مهارلو،  خشکسالی‌های وسیعی بوده و ا
بحران‌های  آن  در  ارومیه  دریاچه  اما  شده‌اند،  خشک  کرات  به  زریوار  و  میرآباد 
خشکسالی، به‌ جز در نواحی کرانه‌ای، هرگز خشک نشده است. بنابراین عامل مهم 
در کاهش تراز آب دریاچه ارومیه عوامل آنتروپوژنیک )انسانی( بود. سرپرست مدیریت 
زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی، دکتر راضیه لک، در نشستی در پاسخ به 
این ادعا چنین گفته بود که آن‌ها سال گذشته، در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور، پروژه‌ای با رویکرد »دیرینه اقلیم« در مورد دریاچه ارومیه تعریف کرده‌اند 
و در رسوبات، شواهدی برای خشکی کامل دریاچه در دوره‌های دیگر تاریخ )حداقل 
از 23 هزار سال پیش تاکنون( پیدا نکرده‌اند و خوشحال خواهند شد که میزگردهایی 
برقرار شود و محققانی که دلایلی برای خشک شدن دریاچه ارومیه در برهه‌هایی از 
تاریخ دارند، دلایلشان را بیاورند.1 مهندس رحیم میدانی مدیر عامل وقت شرکت آب 
منطقه‌ای آذربایجان شرقی که در دولت بعد به سمت معاونت امور آب و آبفای وزارت 
نیرو منصوب شد نیز در این باره روایت کرده که: »من خودم هم در آن زمان کنجکاو 
شدم، اما مبنای علمی‌اش را پیدا نکردم. متخصصین گفتند که ما اصلاً آمار 500 ساله 

نداریم.«2

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با راضیه لك )معاون پیشین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس وقت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور(، 1399.

2. همان، مصاحبه با رحیم میدانی.
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که در هیأت دولت به اعتراضات مردمی واکنش نشان داد، معاون  از دیگر افرادی 
محمدجواد  بود.  محیط‌زیست  حفاظت  سازمان  وقت  رئیس  و  رئیس‌جمهور 
محمدی‌زاده در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان این‌که برخی می‌خواهند از این 
کرد: »موضوعات  کنند، عنوان  موضوع بهره‌برداری سیاسی و در واقع جریان‌سازی 
پیش آمده درباره دریاچه ارومیه یک چالش زیست‌‌محیطی است و دولت تمام توان 
خود را برای حل این موضوع به کار برده و تصمیمات خردمندانه‌ای گرفته و از پشتوانه 
عقلایی قابل قبولی برخوردار است.« وی با ابراز امیدواری از این‌که منابع لازم برای حل 
این مشکل با توجه به عزم دولت تأمین می‌شود، افزود که تلاش می‌کنند تا در یک 
برنامه پنج ساله کل مشکل دریاچه ارومیه حل شود.1 این در حالی بود که کمتر از دو 
سال به پایان دولت باقی مانده بود و در سال‌های 91 و 92 وضعیت بحرانی دریاچه 
ارومیه شدت بیشتری یافته و تراز آب دریاچه باز هم کاهش پیدا کرد و عملاً دریاچه در 

یک قدمی مرگ قرار گرفت.

ارائه گزارش بحران ارومیه به رئیس‌جمهور در سال‌های گذشته
بسیاری از کارشناسان و مسئولان سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست، نسبت به این 
سخنان رئیس قوه مجریه واکنش نشان دادند و گفتند با وجودی که رئیس‌جمهور 
می‌گوید هر 500 سال، بحران زیست‌محیطی به ارومیه باز می‌گردد، اما آن‌ها وقوع این 
بحران را سال‌ها پیش به وی اطلاع داده بودند. به گفته معاون سابق منابع طبیعی 
سازمان حفاظت محیط‌زیست، در سال 85، وقوع این بحران به رئیس‌جمهور اطلاع 

داده شده بود، اما دولت کاری از پیش نبرد.
کرد:  دلاور نجفی، معاون سابق منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره 
»ما در دولت نهم در سال 85 و 86 در سازمان حفاظت محیط‌زیست بحث را جدی 
گرفتیم و خشکی دریاچه ارومیه را با تبعات مرگبارش برای اکوسیستم در قالب طرحی 
ارائه دادیم و به بالاترین مقام اجرایی یعنی رئیس‌جمهور تحویل دادیم، به این امید 

1. روزنامه ایران، مصاحبه با محمدجواد محمدی‌زاده، 15 شهریور 1390. 
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گیرد. اما باز هم مجموعه دولت و مجلس نتوانستند اقدام  که اتفاق جدی صورت 
مؤثری در این رابطه انجام دهند. ولی اکنون رئیس قوه مجریه می‌گوید که قدمت این 
بحران به 5 سده گذشته می‌رسد، اظهاراتی که به نظر می‌رسد کارشناسان در علمی 
بودن آن، باید با دیده تردید نگاه کنند. چون به نظر نمی‌رسد که 500 سال پیش، 88 

سد بزرگ و کوچک، نفس ارومیه را این طور تنگ کرده بودند.«1 

نامه سرگشاده فعالان و متخصصان محیط‌زیست به مجلس شورای اسلامی
که فعالان محیط‌زیست برای نجات دریاچه‌ ارومیه انجام دادند،  یکی از اقداماتی 
تلاش جهت جلب توجه مسئولان به موضوع و اقدام از سوی آنان بود. از جمله در آبان 
ماه سال 1390، 25 تشکل زیست‌‌محیطی به همراه 38 فعال و متخصص نام‌‌آشنای 
محیط‌‌زیست و منابع طبیعی کشور، نامه سرگشاده‌ای به هیأت رئیسه‌ مجلس شورای 
اسلامی نوشتند و در آن نسبت به وضعیت بحرانی دریاچه هشدار دادند. عنوان این 
نامه بسیار گویا و قابل تأمل بود: »نامه‌ای برای ثبت در تاریخ«.2 به نظر می‌رسد که 
گاهی داشته‌اند، اما به دلیل احساس  امضاءکنندگان نامه از سرانجام بی‌نتیجه‌ نامه آ
نشان  واکنش  زیست‌محیطی  فاجعه‌  یک  برابر  در  سرزمین،  به  نسبت  مسئولیت 

داده‌اند.
در این نامه، ضمن اشاره به این که دریاچه فیروزه‌ای ارومیه دیرزمانی است در بستر 
خود  گذشته‌‌  شادابی  و  طراوت  بازیابی  برای  دارویی  انتظار  و چشم  است  بیماری‌‌ 
و  محیط‌زیست  فعالان  و  تشکل‌ها  مردم،  نگرانی‌های  »ما  بود:  عنوان شده  است، 
تلاش‌های آن‌ها برای اعلام همبستگی با این سرمایه ملی را می‌ستاییم و آن را نشان 
از مسئولیت‌پذیری ایشان در قبال ذخایر طبیعی کشور می‌دانیم. آری، به راستی که 
امروز دریاچه ارومیه نیازمند توجه ملی است و ما در این راستا لازم دیدیم نکاتی را به 
تمام کسانی که به واسطه‌ سمت‌های اجرایی‌شان نقشی در تعیین سرنوشت دریاچه 

1. خبرگزاری خبرآنلاین، »در سال 85 بحران دریاچه ارومیه را هشدار داده بودیم«، 21 شهریور 
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دارند، متذکر شویم.«
این نامه چهار بند داشت. در یکی از بندهای این نامه چنین آمده بود: »مشکلات به 
وجود آمده برای دریاچه ارومیه، یک شبه درست نشده‌اند که بتوان یک ‌شبه هم آن‌ها 
را رفع ‌و رجوع کرد. باید چاره‌ای اساسی بیاندیشیم و در درجه اول باور داشته باشیم که 
چیزی مهم‌تر از آینده زیست‌بوم منطقه نیست. لذا سازمان‌های مسئول، فراتر از متهم 
گر لازم شد که بر  کردن یکدیگر، باید اشتباه‌ها و کوتاهی‌هایشان را بپذیرند و در این راه، ا
روی برخی تصمیمات قبلی غلط خود، خط قرمز بکشند، این کار را با شجاعت انجام 
دهند.« در بند آخر نامه هم آمده بود: »در شرایط فعلی، حاکم شدن فضای گفتگوی 
کارشناسی و خردورزانه، بهترین اتفاقی است که می‌تواند بین دولت، رسانه‌ها، تشکل‌ها 
و کارشناسان دلسوز منابع طبیعی و محیط‌زیست بیافتد. گفتگویی که هدفش یک 
چیز باشد، پیدا کردن راه حلی معقول برای دریاچه ارومیه، راه حلی که با نگاهی جامع، 
تمام اکوسیستم منطقه و حیات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی آن را مد نظر داشته 
باشد.« رونوشت این نامه به دفاتر و افراد مختلفی چون دفتر مقام معظم رهبری 
)مدظلّه‌العالی(، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر ریاست‌جمهوری، رئیس 
سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو، کمیسیون‌ آب، کشاورزی و منابع طبیعی و 
کمیسیون نیرو در مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های همگانی ارسال شد. در پای این 

نامه، نام بسیاری از استادان دانشگاه‌های معتبر کشور به چشم می‌خورد.

ورود مجلس نهم به موضوع نجات و احیای دریاچه ارومیه
با آن‌که طرح‌های گوناگون و برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه از سوی دولت ارائه 
شد و ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه همچنان به فعالیت خود ادامه 
می‌داد، اما هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه دیده نشده بود و 
سال 1391 میانگین تراز آبی دریاچه باز هم کاهش پیدا کرد و با ثبت رقم 1270.90 متر، 
به پایین‌ترین میزان خود رسید.1 اول خرداد ماه آن سال، با وجود امنیتی بودن موضوع 

1. آرشیو سطح تراز دریاچه ارومیه، سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه.
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و افزایش حساسیت‌ها نسبت به برگزاری اعتراضات، عده‌ای از مردم ارومیه و تبریز، بار 
دیگر به وضعیت دریاچه ارومیه و ادامه روند خشک شدن آن اعتراض کرده و تجمع 
کردند. این تجمعات، با برخورد نیروی انتظامی مواجه شد و تعداد دیگری از معترضان 
بازداشت شدند. چند روز بعد، روز 15 خرداد، مصادف با روز جهانی محیط‌زیست، 
عده‌ای از مردم تبریز در تجمعی که به مناسبت این روز شکل داده بودند، با شعارهایی 
چون »اورمو گؤلو سوسوزدو، آذربایجان اویانماسا اتوزدو« )دریاچه ارومیه بی‌آب است، 
آذربایجان سکوت کند بازنده است( به وضعیت رو به احتضار دریاچه ارومیه به شدت 

کردند.1  اعتراض 
کرده بود. نمایندگان در این دوره، با  کار خود را آغاز  در آن زمان مجلس نهم، تازه 
توجه به وضعیت دریاچه ارومیه، برای نخستین بار وارد این موضوع شدند و طرح 
جدیدی را با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس بردند. در این طرح، همه دریاچه‌ها 
و تالاب‌های کشور مورد توجه قرار گرفته بودند. آبان ماه همان سال، این طرح با عنوان 
»نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور« در مجلس مطرح شد، اما فقط یک 
که »دولت مکلف  فوریت آن به تصویب رسید. در ماده واحده این طرح آمده بود 
است حداکثر در مدت سه ماه فهرست تالاب‌ها و دریاچه‌های نیازمند حمایت را تهیه 
و عملیات اجرایی حمایت‌های خود را ضمن رعایت تبصره‌های زیر حداکثر ظرف 3 
سال به نتیجه برساند و در این جهت با به‌کارگیری همه امکانات مهندسی و عملیاتی 
خود بر پایه نظریات کارشناسان مجرب داخلی و تجارب سازمان‌ها و کشورهایی که 
بحران‌های مشابه را تجربه کرده‌اند، اقدام کند.« این طرح شامل تبصره‌های زیر بود:
تبصره 1- منابع مورد نیاز این قانون در سال جاری از محل ردیف‌های مصوب بند 
)ش( ماده )224( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و 
ماده )12( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تأمین می‌شود. بدیهی است این 
پیش‌بینی در بودجه سنوات آتی تا احیاء و نجات تالاب‌ها و دریاچه‌ها و برطرف 

1. پورمهر محمدی، همان.
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شدن تهدیدات آسیب‌رسان به دریاچه‌ها و تالاب‌ها استمرار خواهد یافت.
تبصره 2- تأمین حقبه زیست‌محیطی آن‌ها توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست

تبصره 3- احیای فضای سبز پیرامون آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی
تبصره 4- تثبیت خاک و شن‌زارهای اطراف تالاب‌ها و دریاچه‌ها

تبصره 5- جلوگیری از برداشت صنعتی و معدنی تالاب‌ها و دریاچه‌ها
کنوانسیون  فهرست  در  ایران  دریاچه‌های  و  تالاب‌ها  کلیه  تثبیت   -6 تبصره 

رامسر1 بین‌المللی 
که در آذر ماه  کارشناسی  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری 
آن سال منتشر شد، دو اشکال عمده به این طرح وارد کرد. اول این که »تهیه برنامه 
اجرایی برای حفاظت و احیای تالاب‌ها که در ماده واحده طرح آمده است، به نوعی 
که  آن‌جا  از  و  است  بودجه‌نویسی  و  سرمایه‌ای  دارایی‌های  تملک  طرح  پیشنهاد 
پیشنهاد این‌گونه طرح‌ها در صلاحیت دولت است، با اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی2 
مغایر است.« دوم هم این که »اعتبارات مربوط به ردیف‌های بند )ش( ماده )224( 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور )که در واقع موضوع ماده )10( قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت است(، مربوط به حوادث غیرمترقبه هستند و ارتباطی 
به طرح‌ها و ویژگی‌های مشخص مانند آن‌چه در طرح پیشنهاد شده، ندارد. ضمن 
آن‌که این اعتبارات از محل صرفه‌جویی در اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای در طول 
سال تأمین می‌شود. از این رو طرح پیشنهادی نمایندگان دارای بار مالی است و محل 

1. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، »طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور«.
2. اصل پنجاه‌‌ودوم قانون اساسی: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود 
از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه 

تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
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تأمین آن نیز مشخص نشده، لذا با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی1 مغایر است.«2
جمع‌بندی نهایی گزارش این بود که »طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس 
کافی را ندارد و لازم است به  شورای اسلامی علی‌رغم نکات مثبت جدی، جامعیت 
کارگروه مرکز پژوهش‌ها در دوره هشتم مجلس توجه شود و در قالب یک  پیشنهاد 
برنامه بلندمدت ارائه شود. با این حال، طرح فعلی پس از مرتفع ساختن ایرادهای 
ذکر شده در متن گزارش )مغایرت با اصول پنجاه‌ودوم و هفتادوپنجم قانون اساسی( 
می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم از برنامه جامع مذکور قرار گیرد. در این راستا، 
ضمن تعدیل و اصلاح بخش‌هایی از طرح، پیشنهادهای جدیدی نیز در جهت تحقق 

اهداف طرح ارائه شد.«3
اصلاحیه پیشنهاد شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دو نکته 
جالب توجه داشت؛ اول »ممنوعیت هر گونه توسعه سطح زیرکشت آبی در حوضه 
دوم  و  می‌باشند«  بحرانی  شرایط  دارای  که  رودخانه‌هایی  و  دریاچه‌ها  تالاب‌ها، 
گونه تخصیص جدید آب )به غیر از آب شرب( و همچنین  »ممنوعیت ایجاد هر 
ممنوعیت احداث هر گونه سد و یا حفر هر گونه چاه جدید )به جز مواردی که برای 
که  تأمین آب شرب مورد نیاز است( در حوضه تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌هایی 

می‌باشند«. بحرانی  شرایط  دارای 
دو سال بعد یعنی در 26 مرداد 1393، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
کمیسیون اصلی بررسی‌کننده طرح یک فوریتی نجات و  شورای اسلامی به عنوان 
احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، اعلام نمود که پس از بحث، بررسی و تبادل نظر 

1. اصل هفتادوپنجم قانون اساسی: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در 
خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، 
در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید 

نیز معلوم شده باشد.
2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، »اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نجات و احیای 

دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور«، 25 آذر 1391.
3. همان
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در جلسات متعدد کمیسیون و کارگروه با حضور نمایندگان محترم دولت و کارشناسان 
مرکز پژوهش‌ها، نهایتاً در جلسه یکم تیر 1393 کمیسیون با اصلاحاتی در عنوان و 
متن، طرح را به تصویب رسانده است. نسخه جدید طرح با عنوان »طرح حفاظت، 
احیاء و مدیریت دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور« در 16 ماده و 14 تبصره تنظیم گردیده 
بود که طبق ماده 9 آن دولت مکلف می‌شد به منظور احیای دریاچه ارومیه برنامه 
کید بر تضمین پایداری آن، تهیه نماید.1  مدیریت جامع حوضه آبریز این دریاچه را با تأ
گر چه طرح جدید هیچ‌گاه جهت تصویب در صحن علنی مجلس مطرح نشد، لکن  ا
پیش‌زمینه‌ای برای »قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور« شد که در 4 

اردیبهشت 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

برگزاری کنفرانس بین‌المللی دریاچه ارومیه
یک ماه بعد از پیشنهاد »طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور« در مجلس، 
نخستین همایش بین‌المللی با عنوان »دریاچه ارومیه، چالش‌ها و راهکارها« در آذر ماه 
در ارومیه برگزار شد. در این همایش، 65 صاحب ‌نظر داخلی و 11 صاحب‌ نظر خارجی 
حضور داشتند و در مجموع، 158 مقاله به این همایش راه یافت. از این تعداد، 47 
مقاله علمی شفاهی فارسی، 11 مقاله شفاهی خارجی و 100 مقاله به صورت پوستر در 
طول سه روز برگزاری همایش ارائه شد. در حاشیه این همایش، سه نشست تخصصی 
ویژه با حضور استادان دانشگاه‌های داخلی و خارجی با موضوع علل پیدایش بحران 
دریاچه ارومیه، ارائه راهکارهای برون‌رفت از شرایط موجود و تبدیل تهدید به فرصت 
برگزار شد. همایش در حالی برگزار می‌شد که بر اساس آخرین آمارها، سطح تراز دریاچه 
ارومیه عدد 1270.65 متر را نشان می‌داد که حاکی از تشدید وضعیت وخیم این تالاب 

بین‌المللی بود.
در این همایش، معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا رحیمی، به برنامه‌های دولت 

1. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، »گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به 
مجلس شورای اسلامی درباره طرح یک فوریتی نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور«.
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که دولت برای احیای این دریاچه،  گفت  کرده و  برای نجات دریاچه ارومیه اشاره 
کرد:  اضافه  او  است.  کرده  تصویب  میان‌‌مدتی  و  کوتاه‌‌مدت  اضطراری  پروژه‌های 
»عملیات اجرایی طرح‌های کوتاه‌مدت تمام شده و پروژه‌های میان‌‌مدت هم در حال 
اتمام هستند و بر اساس مصوبه‌های دولت، از یک سال گذشته، سدسازی و توسعه 
کشاورزی در حوضه این پهنه آبی متوقف شده است. دولت برای حل این  اراضی 
بحران، بیش از 10 میلیارد ریال برای لایروبی و انتقال آب رودخانه‌ها به دریاچه هزینه 
کرده و ‌با اقدامات اولیه‌ای که در حوضه آبریز دریاچه انجام شده، میزان آب ورودی 
در سال جاری به یک میلیارد و 700 میلیون مترمکعب افزایش یافته است و با این کار، 
به نحو قابل ملاحظه‌ای از کاهش ارتفاع آب دریاچه جلوگیری شده است.« محمدرضا 
رحیمی به این نکته هم اشاره کرد که دولت برای اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار 
و تحویل حجمی در ده هزار هکتار از اراضی دشت زرینه‌‌رود میاندوآب تسهیلات بانکی 
در نظر گرفته است. او گفت: »یکی از تصمیمات ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه این است که برای اختصاص حدود 3 میلیارد مترمکعب حداقل نیاز آبی 
سالانه دریاچه به عنوان عدد مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های 
که: »12 طرح اضطراری با بودجه  کرد  مرتبط توافق شده است.« معاون اول اضافه 
مصرف  راندمان  افزایش  طرح  و  ساله  پنج  اولویت‌دار  طرح   24 ریال،  میلیارد   47
کشاورزی تصویب شده است و برای تأمین اعتبار مورد نیاز طرح‌های 24گانه  آب 
اولویت‌دار در راستای اجرای برنامه مدیریت و تأمین حقابه دریاچه، هماهنگی‌های 

لازم با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام شده است.«1

1. خبرگزاری ایسنا، »همایش بین‌المللی دریاچه ارومیه: چالش‌ها و راهكارها«، 18 آذر 1391.





فصل دوم
ومیه  یاچه ار رسی تحلیلی وقایع در ی و بر یخ‌نگار  تار

 از سال 1392 تا 1396
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دریاچه ارومیه، چشم به راه دولت جدید 
اخبار  فهرست  در صدر  که  بود  دهه  یک  از  بیش  ارومیه،  دریاچه  به  مربوط  اخبار 
گرفته بود و اغلب فعالان و دوستداران این حوزه با نگرانی  محیط‌زیستی ایران قرار 
آخرین وضعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه را رصد می‌کردند. در واقع، نوزده سال از 
زمان آغاز کاهش ارتفاع آب دریاچه ارومیه می‌گذشت و حل بحران دریاچه ارومیه نه 
تنها دغدغه مردم آذربایجان بود، بلکه به مطالبه جدی تمام مردم ایران از دولت 
تبدیل شده بود. افرادی که نگران وضعیت دریاچه ارومیه بودند، کمپین‌های مختلفی 
تشکیل داده و تجمع‌های زیادی به راه انداختند تا جایی که نجات دریاچه ارومیه، به 
یکی از وعده‌های دولت دکتر حسن روحانی در کارزار انتخاباتی سال 92 تبدیل شد.
در اواخر دوره ریاست‌جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد، یعنی بیستم خرداد سال 
1392، حسن روحانی در سفری انتخاباتی به ارومیه رفت و به مردم قول داد که در 
صورت پیروزی، در اولین جلسه دولت، وضعیت دریاچه ارومیه را بررسی خواهد کرد. او 
در این مراسم گفت: »دریاچه ارومیه را احیاء خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت خشک 
شود. شما گفته بودید که دریاچه را با اشک چشمتان پر می‌کنید. من به فدای چشمان 
گر بار مسئولیت اجرایی بر  همه آذربایجان هستم. بدانید که من به شما قول می‌دهم ا
دوش من قرار گرفت، در اولین روز دولت، احیای دریاچه ارومیه در دستور کار خواهد 
بود.« روحانی در این مراسم عنوان کرد: »مدت‌هاست در مرکز تحقیقات استراتژیک، 
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گر دریاچه ارومیه خشک شود،  کارگروه ویژه‌ای برای دریاچه ارومیه تشکیل داده‌ایم و ا
زندگی 14 میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در نتیجه باید آب دریای خزر 
به ارومیه منتقل شود. من به شما قول می‌دهم که احیای دریاچه ارومیه در دولت 
تدبیر و امید جزو اولین برنامه‌های ما خواهد بود و پیش‌بینی اولیه ما این است که 
انتقال آب خزر به اردبیل، تبریز و ارومیه 2.5 میلیارد دلار خرج برمی‌دارد، اما با ایجاد 
کشاورزی، بیش از 70 درصد از هزینه‌ها قابل جبران  دریاچه‌های وسط راه و رونق 
است.«1 او در همان روز در جمع مردم تبریز حاضر شد و به مردم این شهر هم قول داد 

که دریاچه ارومیه را احیاء خواهد کرد.
24 خرداد سال 1392، یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و طی 
آن دکتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد. نخستین 
نشست هیأت دولت تدبیر و امید، عصر یکشنبه، بیست و هفتم مرداد سال 1392 
به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور برگزار شد و بر اساس وعده‌های او، موضوع 
کار دولت یازدهم مورد بررسی قرار  احیای دریاچه ارومیه به عنوان نخستین دستور 
بهبود  و  ارومیه  دریاچه  نجات  لزوم  درباره  مصوباتی  تنظیم  آن،  که حاصل  گرفت 
وضعیت معیشت مردم این منطقه بود. هیأت دولت در این جلسه مصوب کرد که: 
»کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و با حضور وزیران جهاد کشاورزی 
و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط‌زیست تشکیل می‌شود تا با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و نظرات 
تشکل‌های مردم‌نهاد ذی‌ربط، وضعیت دریاچه مذکور و راهکارهای عملی نجات 
آن را ظرف دو ماه، بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت وزیران ارائه 

نماید.«2
طرح موضوع احیای دریاچه ارومیه در نخستین جلسه هیأت دولت به ریاست دکتر 

1. وبگاه rouhani.ir، »گزارش سفر انتخاباتی روحانی به ارومیه«، 20 خرداد 1392.
2. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با حمید چیت‌چیان )وزیر وقت نیرو(«، 

.1399
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حسن روحانی در مرداد سال ۱۳۹۲، بسیاری از مردم به ویژه مردم آذربایجان غربی 
و مناطق حاشیه‌ای دریاچه را شگفت‌زده کرد؛ چرا که قبل از دولت یازدهم، مطالبه 
برای احیای دریاچه ارومیه موضوعی امنیتی تلقی می‌شد. طرح این مسئله آن هم 
در نخستین جلسه هیأت دولت باعث شد که مردم منطقه به احیای دریاچه ارومیه 
امیدوار شوند. اهتمام دولت تدبیر و امید به جایگاه مسائل و ملاحظات محیط‌زیستی 
در بین اولویت‌های راهبردی‌اش، این نوید را می‌داد که مردم شاهد آغاز عصر تازه‌ای 
از توجهی بایسته به آموزه‌های محیط‌زیستی در کشور باشند. البته، عده‌ای از مردم 
همچنان به طرح این موضوع خوش‌بین نبودند و آن را جزو وعده‌های بی‌سرانجام 
نظیر وعده‌های دولت‌های گذشته می‌دانستند. دیری نگذشت که با تشکیل ستاد 
احیای دریاچه ارومیه و آغاز اقدامات عملی برای احیای نگین فیروزه‌ای آذربایجان، 

امید مردم به جدیت دولت در احیای دریاچه افزایش یافت.
نگاهی به اقدامات سازمان حفاظت محیط‌زیست از زمان آغاز بحران دریاچه ارومیه، 
که این سازمان، اقدام عملی مؤثری برای احیای دریاچه ارومیه  نشان از آن داشت 
انجام نداده و رؤسای این سازمان صرفاً به ارسال نامه و هشدار در مورد وضعیت 
بحرانی دریاچه بسنده کرده بودند. بزرگترین انتقادی که در موضوع احیای دریاچه 
ارومیه به سازمان حفاظت محیط‌زیست وارد بود، این بود که چرا به وظایف حاکمیتی 
و نظارتی خودش به درستی عمل نکرده و چرا در برابر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن و سایر نهادهای دیگر، چشم بسته تا وضعیت 
دریاچه بحرانی شود.1 سازمان حفاظت محیط‌زیست، مطابق اصل پنجاهم قانون 
اساسی2، این اختیار را داشت که جلوی خشک شدن دریاچه ارومیه را از همان ابتدای 
امر بگیرد؛ اما متأسفانه اقدامی در این باره صورت نداده بود. بسیاری از کارشناسان و 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. اصل پنجاهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی، حفظ محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های 

بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو 
فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا 

کند، ممنوع است.



◖108◗

◾نجات چیچست◾

دوستداران محیط‌زیست، سکوت سازمان حفاظت محیط‌زیست را دلیل اصلی ایجاد 
فاجعه در این دریاچه می‌دانستند. آنها معتقد بودند که سازمان حفاظت محیط‌زیست، 
از پتانسیلی که در اختیار داشته، درست استفاده نکرده است. به همین خاطر، با وجود 
آن‌که از نظر قانونی سازمان حفاظت محیط‌‌زیست، متولی رسیدگی به وضعیت دریاچه 
ارومیه و سایر تالاب‌های کشور بود، اما وزیر نیرو، حمید چیت‌چیان، مأمور تشکیل این 
کارگروه شد.1 هنگامی که این کارگروه شکل گرفت، دریاچه ارومیه شرایط نامساعدی 
داشت و تراز آن از سال 1384 تا 1392، 310 سانتی‌متر کاهش یافته و از 1274.1 متر 
به 1271 متر رسیده بود. در این دوره، حجم آب دریاچه ارومیه 12 میلیارد مترمکعب 

کاهش یافته و از 14.3 میلیارد مترمکعب به 2.3 میلیارد مترمکعب رسیده بود.2
پیش از روی کار آمدن دولت جدید، بخش‌های زیادی از دریاچه به ویژه قسمت‌های 
وسیعی از بخش جنوبی آن، خشک شده و روند خشکی دریاچه در حال پیشروی 
بود. با خشک شدن عرصه قابل توجهی از پیکره آبی دریاچه، نمک فراوانی در سطح 
وسیعی از آن ظاهر شده بود. با ظهور این حجم از نمک در سطح آب، بیم آن می‌رفت 
گر این اتفاق  که نمک‌ها به تدریج رطوبت خود را از دست داده و به پودر تبدیل شوند. ا
می‌افتاد، وزش باد، نمک‌ها را به طور گسترده در اطراف دریاچه ارومیه پخش کرده و 
اراضی زراعی و باغی را تحت تأثیر قرار می‌داد. البته در بخش‌هایی از دریاچه ارومیه، 
از روستاهای شرقی دریاچه تحت تأثیر این نمک‌ها  این اتفاق افتاده بود و برخی 
قرار گرفته بودند. آن زمان، نگرانی اصلی این بود که با خشک شدن بیشتر دریاچه، 
ریزگردهای نمکی درمناطق وسیع‌تری پخش شده و به تدریج شهرها و استان‌های 
همجوار هم تحت تأثیر این پدیده قرار گیرند و علاوه بر از بین رفتن اراضی کشاورزی و 

باغی، سلامتی مردم نیز به خطر افتد.
از قرار  آذربایجان غربی  کل وقت حفاظت محیط‌زیست  آذر ماه همان سال، مدیر 

1.همان.
2.دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش خلاصه مدیریتی ارزیابی اقدامات 

طرح نجات دریاچه ارومیه )جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی(«، 1396.
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گرفتن دریاچه ارومیه در بدترین وضعیت خود در صد سال گذشته خبر داد و گفت: »در 
آینده‌ای نزدیک شاهد بروز یا تشدید انواع سرطان و بیماری‌هایی مثل فشار خون، آسم 
و سرفه‌های مزمن در منطقه شمال غرب کشور خواهیم بود؛ چرا که در حال حاضر 
قسمت جنوبی دریاچه به طور کامل خشک شده و از ناحیه شرق هم در حال کویری 
شدن است.« دریاچه از سال ۷۵ به بعد، نزدیک به ۳۰ میلیارد مترمکعب از آب خود را از 
دست داده‌ بود و میزان آب موجود در آن به ۲ میلیارد مترمکعب رسیده بود. این مقدار، 

فقط حدود شش درصد از کل آب دریاچه ارومیه را تشکیل می‌داد.
یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی این بود که با پخش گسترده ریزگردهای نمکی، ساکنان 
کشور داشت. بر  منطقه وادار به مهاجرت شوند. این موضوع تبعات سنگینی برای 
اساس تحقیقات صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شد در صورت خشک شدن دریاچه، 
و روستاهای  کرده و شهرها  کیلومتری پخش  تا شعاع 500  را  ریزگردهای نمکی  باد 
استان‌های دیگر حتی در تا مرز استان تهران را هم تحت تأثیر قرار دهد.1 بر اساس 
این پیش‌بینی‌ها، زندگی حدود 14 میلیون نفر از مردم کشور تحت تأثیر این پدیده 

قرار می‌گرفت.
وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه و پیش‌بینی‌های علمی، آینده مبهمی برای دریاچه 
رقم زده بود. در واقع، دریاچه ارومیه در روندی از خشکی قرار گرفته بود که به اعتقاد 
کارشناسان، با ادامه آن، منطقه تبدیل به بیابانی به وسعت ۵۷۰ هزار هکتار با ۸ 
که با وزش نخستین بادها، به جای شن یا رس، نمک در  میلیارد تن نمک می‌شد 
هوا پخش شده و موجب تخریب محیط‌زیست انسانی و طبیعی می‌شد. تخریبی که 
بدون شک از مرزهای کشور هم می‌گذشت و کشورهای همسایه را نیز در شرایط بحران 
زیست‌محیطی گرفتار می‌کرد و این یعنی تبدیل یک مشکل زیست‌محیطی به چالشی 
در مقیاس بین‌المللی. از سوی دیگر، در سال‌هایی که دریاچه پرآب بود، شور و نشاطی 
در دل مردم منطقه وجود داشت؛ اما در آن دوره، با توجه به حجم انبوه نمک که در 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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اثر خشک شدن دریاچه در سطحی وسیع رخ‌نمون کرده بود، احساس یأس و ناامیدی 
بین مردم منطقه به وجود آمده بود.1

تشکیل نخستین جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه
وزیر جهاد  نیرو، مهندس حمید چیت‌چیان؛  وزیر  اساس مصوبه هیأت دولت،  بر 
فضلی؛  رحمانی  عبدالرضا  دکتر  کشور،  وزیر  حجتی؛  محمود  مهندس  کشاورزی، 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دکتر محمدباقر نوبخت و رئیس 
سازمان حفاظت محیط‌زیست، دکتر معصومه ابتکار اعضای کارگروه نجات دریاچه 
ارومیه را تشکیل می‌دادند. به علت اهمیت موضوع، نخستین جلسه این کارگروه 9 
روز بعد از اولین جلسه هیأت ‌دولت یعنی در روز 5 شهریور ماه 1392 تشکیل شد. قرار 
بود این کارگروه ظرف حداکثر دو ماه، تمام مسائل و راهکارها را بررسی کرده و سپس 
پیشنهاد روشن و مشخصی برای نجات دریاچه ارومیه به هیأت دولت ارائه دهد تا بر 
اساس آن، اقدامات اجرایی مقتضی در این زمینه آغاز شود.2 به این منظور، هم‌‌زمان 
با برگزاری جلسات این کارگروه، کارگروه فنی-تخصصی دیگری با حضور کارشناسان 
و صاحب‌‌نظران حوزه‌های مختلف در وزارت نیرو تشکیل شد. شرایط دریاچه ارومیه 
کارشناسان و صاحب‌‌نظران به صراحت اعلام می‌کردند  که برخی از  چنان حاد بود 
که هیچ کاری برای نجات دریاچه نمی‌توان کرد و احیای دریاچه ارومیه غیرممکن 
است. آن‌ها بر این باور بودند که باید احیای دریاچه ارومیه را فراموش کنیم و به دنبال 
کمتر شود.  که زیان حاصل از خشک شدن دریاچه برای مردم  راهکارهایی باشیم 
کارشناسان معتقد بودند که دریاچه ارومیه مرده است و باید با آن مانند موجود مرده 

رفتار کرد.3
که اعتقاد داشت  کردوانی از جمله افراد شناخته‌شده‌ای بود  مرحوم پروفسور پرویز 
نمی‌توان دریاچه ارومیه را احیاء کرد و وارد کردن آب از منابع دیگر به دریاچه، کاری 

1. همان، مصاحبه با حمید چیت‌چیان.
2. همان.
3. همان.
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کویرشناسی ایران و بانی دانشگاه ارومیه،  بیهوده و خیانت است. او به عنوان پدر 
کردوانی معتقد بود: »دریاچه  بزرگترین مخالف احیای دریاچه ارومیه بود. پروفسور 
ارومیه که زمانی بسیار زیبا و ارزشمند بود، بیمار شده و دیگر مداوا نمی‌شود. باید از آن 
دل بکنیم و به جایش پارک انرژی یا پارک گیاهی و حیوانی ایجاد کنیم.«1 او پیشنهاد 
کرد نمک دریاچه جمع‌آوری شده و در آن گیاهان مقاوم به شوری کاشته شود. پروفسور 
و تعدادی از کارشناسان معتقد بودند که کف دریاچه ارومیه سوراخ است و هر چه آب 
در آن ریخته شود، فرو رفته و سفره‌های زیرزمینی را شور خواهد کرد. او می‌گفت که همه 
دریاچه‌های ایران و دنیا را می‌شود احیاء کرد، به جز دریاچه ارومیه؛ چرا که این دریاچه 
قابلیت احیاء ندارد. او اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه را اتلاف وقت می‌دانست 
و اطمینان داشت که دریاچه طی مدت 4 سال آینده خشک می‌شود. او در مصاحبه‌ای 
که با خبرگزاری خبرآنلاین انجام داد، اعلام کرد که باید دریاچه به دلایل اقتصادی، 
اجتماعی و به خصوص زیست‌‌محیطی خشک شده و تبدیل به زیستگاه دیگری گردد. 
در این مصاحبه، پروفسور کردوانی گفت: »با بلاتکلیف ماندن دریاچه، تعداد بیشتری 
از مردم مهاجرت کرده و از نظر اقتصادی بیشتر متضرر می‌شوند. از سوی دیگر، با تأخیر 
در خشک شدن کامل دریاچه، هزارها هکتار زمین و آب آشامیدنی شور می‌شود و با 
وزش بادهای نمکی شرایط دشوارتر خواهد شد.« او پیشنهاد کرد که دریاچه را کامل 
کاربری دهند تا به این ترتیب، از نظر سیاسی به مجامع  کرده و آن را تغییر  خشک 
بین‌المللی نشان بدهند که جمهوری اسلامی توانسته است منطقه‌ای با این وسعت 
زیاد را تغییر کاربری دهد. به گفته وی قبلاً دو مورد از دریاچه‌های آمریکا هم خشک 
کاربری  را تغییر  کاربری داده بودند. آمریکایی‌ها دریاچه‌ خشک شده  شده و تغییر 
داده و آن را به محل انجام مسابقات اتومبیل‌رانی تبدیل کرده بودند. او پیشنهاد کرد 
که دورتادور دریاچه تا محل ورودی آب را آب‌بند درست کنند تا آبی به دریاچه وارد 
نشود و همه نمک‌های دریاچه را جمع کنند و آب‌هایی که به این دریاچه می‌ریزد، 

1. خبرگزاری خبرآنلاین، »دریاچه را نمی‌شود احیا كرد«، 8 فروردین 1393.
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به کشاورزی اختصاص یابد. به این ترتیب، دریاچه زودتر به طور کامل خشک شده و 
می‌توان آن را طی 5 سال، به پارک گیاهی تبدیل کرد و حیواناتی مثل آهو و بز در آن‌جا 
رها کرد. یعنی دریاچه ارومیه، به بزرگترین پارک حیوانی و گیاهی تبدیل شود و منطقه 
به عنوان منطقه‌ای توریستی توسعه یابد. به این ترتیب، ساکنان منطقه حفظ شده و 

از نظر اقتصادی از آن استفاده خواهند کرد.
و  کارشناسان و استادان دانشگاه نظیر دکتر ناصر آق، رئیس وقت  از  عده‌ دیگری 
که تمام  بنیان‌گذار پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری دانشگاه ارومیه، عقیده داشتند 
فرصت‌های احیای دریاچه از بین رفته است و در شرایط فعلی باید با پارتیشن‌بندی 
و ایجاد حوضچه‌ها و مخازن در بخش جنوبی دریاچه، شرایطی برای حیات و تولید 
کارشناسان زمین‌شناسی مثل دکتر راضیه لک، معاون  از  کرد.1 بعضی  آرتمیا ایجاد 
برنامه‌ریزی وقت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور هم بر این باور بودند 
که از اواخر دهه 80، دریاچه ارومیه تغییر وضعیت داده و از حالت دریاچه بودن خارج 
شده و به پلایا2 تبدیل شده و امیدی به احیای آن وجود ندارد، لذا پیشنهاد کردند که 
با مدیریت و برنامه‌ریزی درست، آن را حفظ کرده و از خطرات احتمالی تأثیر دریاچه 
خشک شده بر منطقه جلوگیری کرد.3 گروه دیگری از متخصصان بر این باور بودند 
که چاه‌های اطراف و دریاچه ارومیه با هم مرتبط‌اند و حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز 
فراوان در این حوضه باعث شده آب دریاچه کاهش چشمگیری پیدا کند، بنابراین 
به جای آن‌که میزان آب ورودی به دریاچه افزایش یابد، باید آب برای تغذیه آب‌های 
زیرزمینی اختصاص یابد تا سطح آب دریاچه به طور طبیعی بالا بیاید.4 عده دیگری 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. پلایا )playa( که در فارسی به آن دَق یا دریاچه خشک گفته می‌شود، یکی از اشکال 

ژئومورفولوژیکی است که در پست‌ترین قسمت حوضه آبریز یا دشت‌های سطحی به وجود می‌آید. 
دق‌ها زمین‌هایی سخت و کوبیده‌شده هستند که علف و گیاه در آن‌ها نمی‌روید. در دق‌ها زهکش 

مشخصی وجود نداشته و شیب توپوگرافی آن‌ها نزدیک به صفر است.
3. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با داوودرضا عرب )مدیر مؤسسه پژوهشی 

مهندسی راهبرد دانش پویا(«، 1399.
4. همان.
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از متخصصان و کارشناسان هم معتقد بودند که خشک شدن دریاچه ارومیه ارتباطی 
به عوامل انسانی ندارد و عوامل اقلیمی و خشکسالی مهم‌ترین دلیل خشک شدن 
دریاچه ارومیه هستند. با وجود چنین دیدگاه‌هایی، کارشناسان و صاحب‌نظران در 4 
جلسه از کارگروه فنی-تخصصی، مسائل مربوط به دریاچه ارومیه را بررسی کردند و بر 
اساس مطالعات و برنامه‌هایی که پیش‌تر درباره دریاچه ارومیه انجام و تهیه شده بود، 
19 راهکار برای نجات دریاچه ارومیه تهیه کرده و راهکارها را برای بررسی به کارگروه 
قرار  کارگروه  اعضای  موافقت  مورد  راهکارها  این  فرستادند.1  ارومیه  دریاچه  نجات 

گرفت.

هم‌اندیشی راهکارهای اجرایی در دانشگاه تهران
بعد از آن‌که راهکارهای 19گانه برای نجات دریاچه ارومیه پیشنهاد شد، وزارت نیرو 
»هم‌اندیشی  همایش  عنوان  با  ماه 1392  مهر  چهارم  روز  در  یک‌روزه‌ای  همایش 
راهکارهای اجرایی نجات دریاچه ارومیه« ترتیب داد. این هم‌اندیشی در دانشگاه 
غیردولتی،  و  دولتی  کارشناسان مختلف بخش‌های  از  نفر  و 200  برگزار شد  تهران 
استادان دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و دوستداران محیط‌زیست در آن شرکت 
کردند. هدف وزارت نیرو از برگزاری این رویداد، هم‌اندیشی با متخصصان، کارشناسان 
کارگروه نجات دریاچه  و استادان دانشگاه‌ها درباره راهکارهای 19گانه پیشنهادی 

ارومیه بود.
گفت: »وضعیت  ارومیه  راهكارهای نجات دریاچه  وزیر نیرو در مراسم هم‌اندیشی 
دریاچه ارومیه مانند فردی است که در اثر سانحه‌ای دچار مصدومیت شدید شده و 
روی تخت در حال احتضار است و ما بحث می‌کنیم که مقصر خودرو بوده یا جاده. 
الان باید این محتضر را از مرگ نجات دهیم و دنبال مقصر نباشیم. ما به دنبال پیدا 
كردن متهم و یا مقصر نیستیم؛ چرا كه نتیجه‌ای نخواهد داشت، عملكرد همه ما و 
مردمی كه ساكن منطقه هستند، منجر به وضعیت فعلی شده است و بنابراین همه 

1. همان، مصاحبه با حمید چیت‌چیان.
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گر در این جلسات، انگشت اتهامی متوجه فرد و یا سازمانی  ما مقصر هستیم. حتی ا
می‌شود، ‌تقاضا میك‌نیم آن فرد و یا سازمان از دفاع از عملكرد خود بپرهیزد؛ چرا كه 
می‌خواهیم راهكار پیدا كنیم، جمع نشده‌ایم مقصر را شناسایی و محاکمه کنیم.«1 
مهندس چیت‌چیان اقدامات اجرایی در کارگروه نجات دریاچه ارومیه را تشریح کرد و 
افزود: »در دولت قبل، در بالاترین سطح، ستادی برای نجات دریاچه ارومیه تشكیل 
شد كه این ستاد تصمیماتی اخذ و اعتباراتی اختصاص داد، اما اعتبارات ناكافی بود و 
اقداماتی هم که اجراء شدند، نارسا بودند. نتیجه تخصیص اعتبار ناکافی و اقدامات 
كه وضعیت دریاچه ارومیه سال به سال بدتر ‌شده است. ما دنبال  نارسا این است 

راهکارهای اجرایی هستیم. هر شخصی پیشنهادی دارد، ارائه کند.«
مهندس چیت‌چیان گفت که در مدت 2 ماه نمی‌توان اقدام خاصی برای نجات دریاچه 
ارومیه انجام داد. ما فراخوان دادیم که هر شخصی هر پیشنهادی در این زمینه دارد، 
ارائه کند. اعضای كارگروه از منطقه بازدید کرده و تمام تصمیم‌ها و برنامه‌های گذشته 
مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که کدام‌یک از این برنامه‌ها و تصمیم‌ها 
مفید، کدام غیرمفید و کدام مضر بوده است. ما از تجربه‌های قبلی استفاده می‌کنیم. 
كید بر اینك‌ه نمی‌خواهیم در این جلسات صرفاً به بیان داده‌ها و اطلاعات  وی با تأ
كه  است  این  برای  بیان شود،  داده‌ها  است  قرار  گر  »ا افزود:  كنیم،  اكتفا  پژوهشی 
راهكارهایی اجرایی از آن استخراج شود و از این رو از جلسات علمی می‌خواهیم به 
كرد برسیم. این جلسه، با توجه به نیاز به هم‌اندیشی و استفاده از نظرات  چه باید 

كارشناسان و استادان به ویژه نقطه‌نظرات جدید تشکیل شده است.«
کشاورزی و آب اتاق بازرگانی  کشاورز، مسئول واحد مطالعات دفتر  مهندس عباس 
ایران، دکتر علی‌محمد نوریان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هواشناسی و 
هوانوردی و دکتر رضا مکنون، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان 
اعضای پنل در این همایش حضور داشتند. این همایش با استقبال زیادی از سوی 

1. خبرگزاری ایرنا، »دنبال مقصر نباشیم/ دریاچه در حال احتضار ارومیه را نجات دهیم«، 4 مهر 
.1392
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جامعه علمی و دانشگاهی مواجه شد که نشان از اهمیت احیای دریاچه ارومیه نزد 
آن‌ها داشت. در این همایش، تعدادی از استادان و دانشجویان دانشگاه‌های تبریز 
و ارومیه هم حضور داشتند و به عملکرد کارگروه انتقاد کردند. علت انتقاد و اعتراض 
کارگروه نجات دریاچه ارومیه در بررسی مسائل  که چرا وزارت‌ نیرو و  آن‌ها این بود 
دریاچه ارومیه و ارائه راهکارها، از توان علمی و تجربه‌های استادان این دو دانشگاه 
که به طور مستقیم و از نزدیک با مسائل و مشکلات دریاچه ارومیه در ارتباط بودند، 
استفاده نکرده است.1 با هدف مدیریت اعتراضات و توجه به انتقادات مطرح شده، 
اعضای پنل مقرر نمودند که مدت زمان ارائه مقالات کاهش یافته و فرصت برای بیان 
دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های تبریز و ارومیه فراهم شود تا آن‌ها به 

بیان دیدگاه‌ها و تجربیات خود درباره چگونگی احیای دریاچه ارومیه بپردازند. 
بعد از برگزاری این هم‌اندیشی، راهکارهای 19گانه‌ احیای دریاچه ارومیه در آخرین 
جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه به تصویب رسید. فردای آن روز، یعنی هفدهم 
مهر ماه، هیأت دولت، راهکارهای پیشنهادی در جلسه را تأیید کرد و مقرر شد وزیر نیرو 
مسئولیت هماهنگی و راهبری راهکارهای اجرایی احیای دریاچه ارومیه را بر عهده 

بگیرد. راهکارهای 19 گانه شامل موارد زیر بودند:2
1- بازگشایی مسیر آبراهه‌های ورودی به دریاچه و تسهیل در انتقال آب به دریاچه

2- ساماندهی چاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نصب کنتور هوشمند
3- تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه

4- جلوگیری از برداشت غیرمجاز از آب‌های سطحی
ارومیه در مسیر  5- حذف دایک‌های ایجاد شده برای مهار پیش‌روی دریاچه 

مسیل‌ها ورودی 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با عباس کشاورز )مسئول واحد مطالعات 
دفتر کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران و معاون سابق امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی(«، 1399.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش پیگیری و هماهنگی‌های جلسات 

کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه«، 1395.
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6- انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دریاچه
7- جلوگیری از توسعه سطح اراضی کشاورزی در حوضه با استفاده از سازوکارهای 

تشویقی و تنبیهی مناسب
8- مدیریت نهاده‌های کشاورزی در حوضه با توجه به محدودیت منابع آب و عدم 

واگذاری این نهاده‌ها به بهره‌برداران غیرمجاز منابع آب
کشت‌های یک‌‌ساله با اعمال محدودیت عرضه آب و تدوین و  9- آیش‌بندی 

کشت مناسب برای هر منطقه کردن الگوی  اجرایی 
آب  سفره‌های  تغذیه  برای  آبخوان‌داری  بر  کید  تأ با  آبخیزداری  عملیات   -10
زیرزمینی حاشیه دریاچه، به شرط حفظ حقابه زیست‌محیطی رودخانه‌ها تا ورودی 

به دریاچه
طرح‌های  و  اجرایی  و  مطالعه  دست  در  سدسازی  طرح‌های  کلیه  توقف   -11
ارومیه دریاچه  آبریز  حوضه  در  پایین‌دست  آب‌رسانی  و  آبیاری  شبکه‌های 

و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص وضعیت  گاه‌سازی  آ برنامه‌های  اجرای   -12
دریاچه و نقش مردم و جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه

برنامه  اساس  بر  ارومیه  دریاچه  آبخیز  حوضه  تصمیم‌یار  سیستم  استقرار   -13
حوضه خشکسالی  ریسک  مدیریت 

14- انتقال آب به جزایر و تالاب‌های حاشیه دریاچه ارومیه از سد حسنلو
15- مطالعه و بررسی اثرات جاده میانگذر شهید کلانتری بر کاهش تراز آب دریاچه 

ارومیه
16- تهیه سیستم نقشه‌های کاداستر زراعی و باغی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
17- تأمین اعتبار مورد نیاز و تسریع در انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه
18- مطالعه طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه

19- مطالعه برای استخراج و بهره‌برداری نمک و اجرای طرح‌های صنعتی، در 
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راستای نجات دریاچه ارومیه

نجات دریاچه ارومیه نیازمند قدرتی فرا وزارتخانه‌ای
مهندس  نیرو،  وزیر  کرد،  تصویب  را  راهکارهای 19گانه  دولت  هیأت  که  آن  از  بعد 
چیت‌چیان به عنوان مسئول هماهنگی و راهبری برنامه‌های اجرایی احیای دریاچه 
ارومیه، با اعضای کارگروه و برخی صاحب‌نظران مشورت کرده و به این نتیجه رسید که 
اگرچه مدیریت منابع و مصارف آب حوضه دریاچه ارومیه بر عهده وزارت نیرو است و 
مسئولیت اصلی نجات دریاچه ارومیه بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده، اما احیای 
دریاچه ارومیه ابعاد مختلفی دارد و علاوه بر مدیریت منابع و مصارف آب، مسائل 
مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حتی حاکمیتی در آن دخیل هستند.1 
در واقع، نجات دریاچه ارومیه مسئله‌ای نبود که صرفاً یک سازمان یا وزارتخانه از عهده 
آن برآید و نیاز به مشارکت دستگاه‌های مختلف و مردم داشت. بنابراین پیش‌بینی 
می‌شد که با شروع برنامه‌های اجرایی نجات دریاچه ارومیه، دستگاه‌های اجرایی و 
سازمان‌های دخیل در احیای دریاچه ارومیه از دستورات وزارت نیرو تمکین نکنند.

به همین خاطر اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه و به خصوص شخص وزیر نیرو، 
پیشنهاد کردند که برای احیای دریاچه ارومیه ستادی ملی تشکیل شود. این پیشنهاد، 
برای آینده دریاچه ارومیه بسیار حیاتی و مهم بود و مسئله احیای دریاچه ارومیه را به 
سطح ملی ارتقاء داد. به این ترتیب، وزرات نیرو برای تمرکز و تسریع در روند اقدامات 
احیای دریاچه ارومیه، پیشنهاد تشکیل »کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه« را در 
جلسه دوم بهمن سال 1392 هیأت وزیران مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت.

در این جلسه و به موجب اختیارات اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی2، معاون 
1. همان، مصاحبه با حمید چیت‌چیان.

2. اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور 
تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و 

تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از 
وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه 

را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی 
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اول رئیس‌جمهور دکتر اسحاق جهانگیری به عنوان ریاست کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه و دکتر عیسی کلانتری به عنوان دبیر کارگروه ملی و مجری طرح نجات دریاچه 
ارومیه معرفی شدند. وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداران 
کردستان به عنوان اعضای این  آذربایجان غربی و  آذربایجان شرقی،  استان‌های 
کارگروه معرفی شدند. البته چندی بعد و با هدف افزایش هماهنگی در تأمین اعتبارات 
لازم، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به ترکیب کارگروه اضافه شد. ضمن این‌که پس 
از 4 سال و با احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه کشور، عنوان معاون برنامه‌ریزی 
و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ترکیب کارگروه به رئیس سازمان برنامه و بودجه 

کشور تغییر یافت.
که به دلیل  کرده بود  کارگروه، وزیر نیرو به رئیس‌جمهور اعلام  درباره انتخاب دبیر 
ارومیه، نمی‌تواند هم‌زمان مسئولیت وزارت نیرو و  اهمیت موضوع احیای دریاچه 
احیای دریاچه ارومیه را بر عهده داشته باشد و بهتر است یا وزیر نیرو باقی بماند و 
یا مسئولیت احیای دریاچه ارومیه به او سپرده شود.1 از همین‌جا بود که با صلاحدید 
رئیس‌جمهور، مهندس چیت‌چیان در وزارت نیرو باقی ماند و دکتر عیسی کلانتری 
کارگروه ملی و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه انتخاب شد. دکتر  به عنوان دبیر 
کلانتری دانش‌آموخته دکتری فیزیولوژی و بیوشیمی محصولات زراعی از دانشگاه 
اهل منطقه  او  بود.  کشاورزی  وزارت  از 12 سال متصدی  و بیش  آمریکا  آیوا  ایالتی 
آذربایجان بود و با شرایط فرهنگی-اجتماعی و روحیات مردم آن منطقه آشنایی کامل 

از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این 
کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها 

دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس 
شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر 

به هیأت وزیران بفرستد.
1. همان.
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داشت. دکتر کلانتری در سال‌های متمادی که سمت‌های اجرایی مختلفی بر عهده 
داشت، به جسارت و بی‌پروایی در مسائل کلان اجرایی مشهور بود و بسیاری بر این 
که انتخاب ایشان برای این سمت، بهترین انتخاب ممکن بوده است.  باور بودند 
انتخاب دکتر کلانتری به عنوان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، سبب اعتماد 

بیشتر بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و مردم به این کارگروه شد.1 

دانشگاه صنعتی شریف بازوی علمی اجرایی دولت در طرح احیای دریاچه
گروه مشاوران او با مطالعه تجربه‌های حاصل از طرح‌های پیشین  کلانتری و  دکتر 
که گستردگی علوم مختلف مورد نیاز  احیای دریاچه ارومیه، به این نتیجه رسیدند 
برای حل مسئله پیچیده‌ای چون بحران دریاچه ارومیه، نیازمند ورود نهادی چون 
دانشگاه است که توان علمی لازم برای طراحی و پایش اجرای طرح پیشنهادی احیای 
دریاچه ارومیه را داشته باشد. این نهاد باید ارتباط داخلی و بین‌المللی برای مطالعات 
تطبیقی و انتقال تجارب را هم سازماندهی می‌کرد. به این منظور آقای دکتر کلانتری 
به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد که احیای دریاچه ارومیه به کنسرسیومی از دانشگاه‌های 

کشور سپرده شود و رئیس‌جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.2
بر اساس همین رویکرد، دکتر کلانتری تصمیم گرفت به جای آن که تشکیلات جدیدی 
ایجاد کند، هسته دبیرخانه کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه را در دانشگاه صنعتی 
ارکان  تمامی  بر  دانشگاه،  در  جاری  علمی-پژوهشی  ساختار  تا  کند  مستقر  شریف 
ایشان  کشاورز،  با معرفی مهندس عباس  این منظور  نیز حاکم شود. به  دبیرخانه 
تصمیم گرفت که درباره این موضوع با دکتر محمدمسعود تجریشی صحبت کند. دکتر 
تجریشی دانش‌آموخته دکتری مهندسی محیط‌زیست از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس3 
آمریکا، استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف و در آن زمان، 
که فی‌مابین  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بود. طی جلسه‌ای 

1. همان، مصاحبه با تقی کهوریان.
2. همان، مصاحبه با عیسی کلانتری.

(Univresity of California, Davis) .3
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که دانشگاه  گردید  برگزار شد، مقرر  آبان 1392  در  و تجریشی  کلانتری  آقایان دکتر 
صنعتی شریف به عنوان دانشگاه پایه و مادر، مسئولیت دبیرخانه کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه را عهده‌دار شود و دانشگاه‌های دیگر نیز در بخش‌ها و مراحل مختلف 

احیای دریاچه ارومیه با این دانشگاه همکاری کنند.1 
در ادامه فعالیت‌های این ستاد، 22 دانشگاه معتبر سراسر کشور به دانشگاه صنعتی 
شریف کمک کردند و در مراحل مختلف از ظرفیت و همکاری نیروهای نخبه آن‌ها 
استفاده شد. این دانشگاه‌ها شامل دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه، دانشگاه تهران، 
دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه 
دانشگاه خواجه نصیرالدین  تبریز،  دانشگاه صنعتی سهند  مراغه،  دانشگاه  بناب، 
دانشگاه شهید  اصفهان،  دانشگاه صنعتی  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  طوسی، 
چمران اهواز، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، دانشگاه 
آزاد اسلامی بودند. این  فردوسی مشهد، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه یزد و دانشگاه 
برای نخستین بار بود که در کشور برای حل بحرانی ملی، از ظرفیت و توانمندی‌های 

کشور استفاده می‌شد. دانشگاه‌های 
دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نظیر سایر دبیرخانه‌های رایج در کشور، 
وظیفه پیگیری، نظارت و پایش چگونگی اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه را بر عهده داشت. اما بعد از مدتی، در برخی از گفت‌وگوها و جلساتی که برای 
احیای دریاچه ارومیه تشکیل می‌شد، به اشتباه از این دبیرخانه با عنوان »ستاد احیای 
گردید. این در  دریاچه ارومیه« نام برده شد و این نام اشتباه نیز در جامعه مصطلح 
که هیچ نقش ستادی برای این دبیرخانه تعریف نشده بود و مسئولیت  حالی بود 
اجرایی تمام طرح‌های مصوب کارگروه ملی بر عهده دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار 
داده شده بود. رایج شدن نام ستاد احیای دریاچه ارومیه و تلقی اشتباه از آن، موجب 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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گردید که در میان قاطبه مردم و حتی نزد متخصصین امر، تصوری اشتباه از دامنه 
وظایف و اختیارات این مجموعه شکل گیرد و خواسته یا ناخواسته بخش عمده‌ای از 

نقدهای متوجه مجموعه‌های اجرایی متولی، به پای دبیرخانه نوشته شود.

برگزاری نخستین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه
نخستین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در 23 بهمن ماه 1392 در محل 
آن‌ها  نمایندگان  یا  کارگروه  اعضای  با حضور  و  ریاست‌جمهوری  مرکزی  ساختمان 
تشکیل شد. دستور کار این جلسه بررسی میزان اثربخشی، مدت ‌زمان اجراء، اعتبار 
مورد نیاز و ردیف‌های اعتباری موجود و مرتبط با طرح‌های 19گانه مصوب کارگروه 
قبلی بود. بیشتر اعضا با اجرایی شدن اغلب طرح‌‌های مصوب و تأمین اعتبار مورد 
نیاز این طرح‌ها موافق بودند و در عین حال بر لزوم اجراء و تعیین اولویت‌بندی این 
کید داشتند. در حالی که دبیرخانه کارگروه ملی دریاچه ارومیه که مسئولیت  طرح‌ها تأ
آن بر عهده دانشگاه صنعتی شریف قرار داده شده بود، به دنبال راهی بود که نظرات، 
طرح‌ها و ایده‌های تمام متخصصان و کارشناسان مختلف در محدوده حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه و چگونگی احیای دریاچه را مورد بررسی قرار داده و بعد از اجماع این 
نظرات و تعیین نقشه راه و بررسی راهکارهای پیشنهادی جدید، کار اجرایی احیای 
دریاچه ارومیه را آغاز کند. »اجماع«، کلیدواژه‌ای بود که دکتر کلانتری دبیر کارگروه ملی 
کید داشت و بر همین اساس، در جلسه هیأت  به عنوان یک اصل اساسی بر آن تأ
کار اجرایی را قبل از کامل شدن مطالعات و بررسی کامل  کرد که هیچ  دولت عنوان 

نظرات و پیشنهادات صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه آغاز نخواهد کرد.1
خرد  از  استفاده  با  شد  موظف  ملی  کارگروه  دبیرخانه  سیاستگذاری،  این  متعاقب 
جمعی تمام صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف مرتبط با دریاچه ارومیه و 
انجام مطالعات و بررسی راهکارهای 19گانه مصوب هیأت دولت، ظرف مدت 5 ماه، 
راهکارهای جدید و نقشه راه جامعی برای احیای دریاچه ارومیه به کارگروه نجات ملی 

1. همان، مصاحبه با عیسی کلانتری.
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دریاچه ارومیه و دولت ارائه کند. دکتر کلانتری و دکتر تجریشی )که از طرف دانشگاه 
صنعتی شریف کارها را دنبال می‌کردند(، تصمیم گرفتند دانشگاه صنعتی شریف فقط به 
سیاست‌گذاری‌های کلان بپردازد و امور اجرایی به مؤسسه‌ای به نام »مؤسسه پژوهشی 
مهندسی راهبرد دانش پویا« سپرده شود.1 این مؤسسه در سال 1385 تأسیس شده بود 
و مدیر آن دکتر داودرضا عرب یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف بود. 
مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا، فعالیت‌های زیادی در زمینه مهندسی 
ارزش انجام داده بود و تجربه‌های متعددی در انجام پروژه‌های زیست‌‌محیطی نظیر 
ریزگردها، پسماند و آلودگی هوای کلان‌شهر تهران و مطالعات آبهای سطحی تهران 
داشت. به این ترتیب، دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با استفاده از تمام 
امکانات دانشگاه صنعتی شریف و نیروهای فنی و علمی این مؤسسه، اقدامات و 

فعالیت‌های خود را با اتخاذ رویکردهای زیر آغاز کرد:2
بروز  بر  مؤثر  ارومیه شامل عوامل  دریاچه  ابعاد بحران  و دقیق  بهتر  - شناخت 

دریاچه آتی  محتمل  و  کنونی  شرایط  بحران، 
زیست‌محیطی،  زمین‌شناختی،  اکولوژیکی،  مختلف  مسائل  و  ابعاد  بررسی   -

ارومیه دریاچه  با  مرتبط  هیدرولوژیکی  و  اقلیمی  اجتماعی،  اقتصادی، 
- جلب مشارکت و همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط و 

کارشناسی و تخصصی آن‌ها بهره‌مندی از نقطه نظرات 
- بهره‌مندی از خرد جمعی و مشارکت‌طلبی استادان، متخصصین، کارشناسان و 

پژوهشگران داخلی و خارجی
- مشارکت‌طلبی مسئولین محلی در همگام‌‌سازی و هم‌افزایی اقدامات در راستای 

تحقق هدف »احیای دریاچه ارومیه«
- تلاش برای ایجاد عزم همگانی و مشارکت عمومی برای احیای ریاچه ارومیه 
گاه‌سازی و تبدیل دریاچه ارومیه به یک  و بهبود وضعیت موجود آن از طریق آ

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. همان، »گزارش پیگیری و هماهنگی‌های جلسات کارگروه ملیّ نجات دریاچه ارومیه«.
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همگانی« »دغدغه 
- تدوین نقشه راه احیای دریاچه ارومیه

تغییر »رویکرد امنیتی و سیاسی« به »رویکرد اجتماعی« در امر احیای دریاچه
کرد تا موضوع  ستاد احیای دریاچه ارومیه در نخستین اقدامات عملی خود تلاش 
احیای دریاچه را از حالت امنیتی و سیاسی درآورده و به موضوعی اجتماعی تبدیل 
کند تا از این رهگذر، تمام مردم برای احیای این دریاچه همکاری کنند. محدودیت 
رسانه‌ها در پرداخت به خشک شدن دریاچه ارومیه، برخورد سلبی با فعالان رسانه‌ای 
و اجتماعی در حوضه این دریاچه و خروج از دستور کار برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی 
با موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه که به مطالبه عمومی تبدیل شده بود، سبب 
شد تا خط قرمزهای نامفهوم و نانوشته در حوزه اجتماعی این موضوع زیست‌محیطی 
پدید آید و جامعه را بیش از پیش سردرگم و نسبت به خشک شدن آن حساس کند. 
بدیهی بود که با وجود چنین فضای سنگینی، مردم منطقه نسبت به هر گونه اقدام 
دولت جدید برای احیای دریاچه ارومیه نگاهی منفی داشتند. در دیدارها و جلسات 
مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه با مردم منطقه و فعالان محیط‌زیست، آن‌ها 
نسبت به برنامه دولت برای احیای دریاچه ارومیه ابراز تردید کرده و ‌نگران وضعیت 
خود حتی بعد از شرکت در جلسات بودند. آن‌ها می‌گفتند که ما در این جلسات شرکت 
می‌کنیم، اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که بعد از جلسه، با ما برخورد نشده و راهی 
زندان نشویم.1 آن زمان، تعدادی از معترضان به خشک شدن دریاچه بین سال‌های 

1389 تا 1391 کماکان در زندان بودند.
دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 1391، در گفت‌وگویی 
که در سال 1399 با خبرنگار ایرنا انجام داده، ضمن اشاره به نگاه شدید امنیتی به 
تمامی برنامه‌ها با موضوع دریاچه ارومیه در اوایل دهه 90، گفته: »سال 1391 تصمیم 
بر آن شد تا در دانشگاه ارومیه همایشی با موضوع خشک شدن دریاچه با تأیید هیأت 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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نظارت بر تشکل‌ها اجراء شود که یکی از نمایندگان وقت در مجلس شورای اسلامی و 
مدیر وقت گروه آب دانشگاه ارومیه مهمانان این برنامه بودند که پس از چاپ پوستر 
همایش و نصب آن در دانشگاه، گروه‌هایی غیرمرتبط در داخل دانشگاه تمامی تلاش 
خود را به کار گرفتند تا این همایش لغو شود و وقتی در این هدف خود موفق نشدند، 
برای جلوگیری از حضور پرشور دانشجویان در این مراسم، شایعه کردند که همایش 
که البته دستاوردهایی نیز داشتند. نماینده وقت ارومیه در  دریاچه ارومیه لغو شده 
گروه‌هایی  که  کرد  گرفت و اذعان  با ما تماس  مجلس شورای اسلامی در آن زمان 
خارج از فضای دانشگاهی توصیه کردند که این همایش حضور نیابد، ولی او مصمم 
به حضور در همایش دانشگاه ارومیه با موضوع دریاچه بود. به هر حال، روز همایش 
رسید و با تمامی فشارها برنامه اجراء شد. ولی در عین ناباوری دیدیم که مدیر گروه آب 
دانشگاه ارومیه در این مراسم حضور نیافت و اعلام شد که فشارهای خارجی مانع این 
حضور شده است. البته پس از اجرای برنامه نیز فشارها به تشکل‌های دانشجویی 

ادامه‌دار بود تا مانع از اجرای برنامه‌ای دیگر با موضوع دریاچه ارومیه باشند.«1
مردم و فعالان محیط‌زیست اعتقاد داشتند که احیای دریاچه ارومیه، شعاری بیش 
نیست و دولت برای آن که حسن نیت خود را ثابت کند، باید در اولین گام مدیر کل 
اطلاعات منطقه را تغییر داده و افرادی را که در گذشته به جرم اعتراض به خشک 
گزارشی که احمد  شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده‌اند، آزاد کند. از طرف دیگر، در 
شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه 
داده بود، درباره وضعیت معترضان به دریاچه ارومیه و عدم توانایی دولت ایران در 
کرده بود و رسانه‌های خارجی، به خصوص رسانه‌های  احیای آن نیز مطالبی بیان 
فارسی‌زبان، با پرداختن به این گزارش، نسبت به احیای دریاچه ارومیه از سوی دولت 
جدید تشکیک ایجاد می‌کردند.2 رسانه‌های معاند هم از اوایل سال 1390، با القای 

1. خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا(، »تغییر نگرش در احیای دریاچه ارومیه، تهدیدی که فرصت 
شد.«، 29 شهریور 1399.

2. همان.
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ندارد،  ارومیه  دریاچه  احیای  به  اسلامی علاقه‌ای  نظام جمهوری  و  که دولت  این 
کردن مطالبه احیای دریاچه، فضا را هر چه بیشتر به  سعی می‌کردند تا با قومیتی 
سمت ناامیدی و یأس مردم هدایت کنند. در کنار این مسائل و با توجه به اقدامات 
دولت‌های گذشته، مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف، عزم جدی 
دولت جدید در احیای دریاچه ارومیه را باور نداشتند و تصور می‌کردند که مثل گذشته 
کرد تا عمر آن  این دولت هم پروژه‌هایی را به صورت مقطعی و موردی اجرا خواهد 
به سر آید.1 تمامی این اتفاقات در پس مطالبه عمومی برای احیای دریاچه ارومیه به 
تدبیری نیاز داشت تا با حذف نگاه امنیتی به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه، 
مردم را در کنار دولت برای احیای آن روی کار آورد و از این ظرفیت بی‌بدیل در احیای 

نگین آبی آذربایجان بهره‌مند شود.
گام، رویکرد  در چنین شرایطی، ستاد احیای دریاچه ارومیه مصمم شد تا در اولین 
امنیتی و سیاسی را به رویکردی اجتماعی تبدیل کرده و با ترغیب آن‌ها برای ورود به 
مسائل مربوط به احیای دریاچه ارومیه، زمینه ایجاد مشارکت جمعی را فراهم کند. 
اعضای کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در نخستین جلسه این کارگروه بر لزوم توجه 
به جنبه‌های اجتماعی و امنیتی مطالعات و طرح‌ها و اهمیت نقش مردم و اطلاع‌رسانی 
کید داشتند. از این رو، ستاد احیای دریاچه ارومیه نخستین مکاتبات خود را  به آن‌ها تأ
با ارسال نامه به سازمان‌ها و ارگان‌های امنیتی آغاز کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در 
این مکاتبات با اشاره به لزوم تغییر نگاه امنیتی به نگاه سازندگی و لزوم مشارکت مردم 
NGO برای احیای دریاچه ارومیه و همچنین خواسته مردم و فعالان محیط‌زیست و

ها و اقدامات لازم برای این تغییر نگرش را پیگیری کرد.
در اقدام بعدی، ستاد احیای دریاچه ارومیه به فکر افتاد تا با برپایی جلسه‌ای تحت 
عنوان »شب دریاچه ارومیه« و دعوت از افراد تأثیرگذار اجتماعی منطقه و NGOهای 
محلی، با بیان اهداف کلی احیای دریاچه ارومیه، مشارکت مردم را به سوی احیای 

1. همان.
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دریاچه ارومیه و همکاری با این ستاد جلب کند.1 این جلسه، اسفند ماه 1392 در ارومیه 
تشکیل شد و 200 نفر از فعالان محیط‌زیست و مردم در آن شرکت کردند. اگرچه ابتدای 
این جلسه با تنش‌ همراه بود و شرکت‌کنندگان در مراسم اعتراضات زیادی داشتند 
و فضای سنگینی بر جلسه حکمفرما بود، اما در ادامه جلسه و با صحبت‌های دکتر 
عرب که به عنوان نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در این جلسه شرکت کرده بود، 
فضای متشنج جلسه به تدریج آرام شد و تعدادی از نمایندگان NGOهای محلی و 
افراد تأثیرگذار به بیان دیدگاه‌های خود درباره احیای دریاچه ارومیه پرداختند. به این 
ترتیب، به تدریج سلسله اقدامات و جلسات اعتمادسازی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه ادامه یافت و نگاه منفی غالب در بین مردم 
منطقه، جای خود را به نگاه مثبت و سازنده داد. نگاه اجتماعی به موضوع احیای 
دریاچه ارومیه سبب افزایش اعتماد عمومی به دولت در بحث‌های احیای دریاچه 
شد، به طوری که حتی مخالفان دولت هم به این مهم اذعان کردند. دولت جدید 
تمام تلاش خود را به کار گرفت تا در کنار اقدامات عملی و عمرانی برای احیای دریاچه 

ارومیه، نوعی تغییر نگرش نسبت به موضوعات زیست‌محیطی ایجاد کند. 

طراحی ساختار سازمانی برای ستاد احیای دریاچه ارومیه
کرد، حسب تجارب دبیر  از همان ابتدا که ستاد احیای دریاچه ارومیه رسمیت پیدا 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، چارچوب‌هایی برای طراحی ساختار آن تعریف شد. 
مهم‌ترین ضابطه حاکم بر این طراحی، این بود که »تصمیم‌گیری‌ها در تمام موارد 
خرد و کلان باید با تکیه بر نظرات جمعی صورت پذیرد.« این استفاده از خرد جمعی، 
گر چه وظایف اولیه  بدین معنا بود که کمیته‌هایی باید عهده‌دار این مسئولیت‌ شوند. ا
کمیته‌ها در ابتدای تشکیل، محدود بود، اما در ادامه کارِ ستاد احیای دریاچه ارومیه و 
بنا به اهداف آن، در دوره‌های مختلف این وظایف افزایش یافت و البته در برخی موارد 

هم با تغییراتی همراه بود.

1. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
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که اعلام موجودیت نمود، »کمیته‌ راهبری« بود؛  کمیته‌ای  بدیت ترتیب نخستین 
نمایندگان  و  منطقه‌ای  و  ملی  صاحب‌نظران  و  متخصصان  از  متشکل  کمیته‌ای 
که به طراحی و ایجاد ساختار سازمانی بدنه اجرایی ستاد  دستگاه‌های تصمیم‌گیر 
نحوه  اجرایی  گام‌های  و  احیاء  ستاد  مختلف  بخش‌های  وظایف  شرح  پرداخت. 
مدیریت احیای دریاچه ارومیه، در کمیته مذکور ترسیم و تصویب می‌شد. این کمیته 
چهار  در  آن  وظایف  شرح  و  کرد  پیدا  نام  تغییر  سیاست‌گذاری«  »کمیته  به  بعدها 
گزارش دوره‌ای وضعیت پروژه‌های  که شامل )1( بررسی  سرفصل تقسیم‌بندی شد 
احیای دریاچه ارومیه، )2( مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب سیاست‌گذاری شده، 
)3( مرور شاخص‌ها و )4( اخذ تصمیمات لازم جهت جبران وضعیت و ارائه تصمیمات 
کارایی  افزایش  کمیته‌های راهبردی و هماهنگی برای تصمیم‌گیری بود. برای  به 
این کمیته، ویژگی‌هایی برای اعضای این کمیته تعریف شد که یکی از بارزترین این 
ویژگی‌ها، توانمندی علمی و برخورداری از دانش لازم در اتخاذ تصمیمات راهبردی و 
کلان در زمینه مسائل و چالش‌های مختلف مرتبط با دریاچه ارومیه بود. به مرور، تعداد 
اعضای این کمیته افزایش یافته و متخصصانی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، 

کشاورزی، حقوق، زمین‌شناسی و ... به جمع حاضر اضافه شدند.1
علاوه بر این کمیته، دو کمیته با عنوان »کمیته راهبردی« و »کمیته تلفیق و هماهنگی« 
در حوزه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و هدایت انجام طرح‌ها تشکیل شدند. بر اساس 
اهداف تعریف شده، از جمله وظایف »کمیته راهبردی«، بررسی روند اجرای مصوبات 
و  بررسی  مصوبات،  مجری  دستگاه‌های  عملکرد  گزارش  بررسی  دریاچه،  احیای 
کردن بودجه مورد نیاز در اجرای هر یک از پروژه‌ها، اتخاذ تصمیمات برای  نهایی 
طرح و تصویب در کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استفاده از تجارب نمایندگان 
دستگاه‌ها در پیشبرد بهتر راهکارهای احیای دریاچه ارومیه بوده است. نمایندگان 
وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و 
1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش همکاری‌های ستاد احیای دریاچه 

ارومیه با سازمان بازرسی کل کشور از سال 1393 تا سال 1396«، 1396.
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پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نیرو، 
کل  کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان بازرسی  سازمان برنامه و بودجه 
کشور و استانداری‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان اعضای کمیته 
راهبردی بودند. دکتر کلانتری، دکتر تجریشی، مهندس کشاورز و دکتر مکنون هم به 

عنوان اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه در این کمیته حاضر بودند.
کمیته دیگر، »کمیته تلفیق و هماهنگی« بود که بعدها به »کمیته هماهنگی« تغییر 
نام پیدا کرد. تیم منسجمی از مدیران ستاد، عضو این کمیته بودند و وظیفه آن‌ها 
اتخاذ تصمیمات فوری جهت هدایت طرح ملی نجات دریاچه ارومیه، بررسی روند 
اجرای فعالیت‌ها و گردش کار در ستاد احیای دریاچه ارومیه و تغییر در استراتژی‌های 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در صورت نیاز بود. در جلسات این کمیته، حسب موضوع، 
مدعوینی از دستگاه‌های اجرایی به شرح موضوع پرداخته و در حضور دبیر کارگروه 
ملی، چالش‌های پیش روی هر یک از پروژه‌ها و زیرپروژه‌ها واکاوی شده و اقدامات 

عملیاتی لازم برای برون‌رفت از شرایط اتخاذ می‌شد.
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استفاده از ظرفیت‌های علمی داخلی و بین‌المللی در احیای دریاچه ارومیه
تشکیل دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق و کمیته‌های تخصصی

بعد از تشکیل کمیته راهبری، مقرر شد که در ساختار طراحی شده، دانشگاه صنعتی 
شریف به عنوان دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق به جمع‌بندی مطالعات، جامع‌نگری و 
كلیه صاحب‌نظران ملّی و منطقه‌ای بپردازد. دفتر  ایجاد اتفاق‌نظر علمی با حضور 
برنامه‌ریزی و تلفیق باید در ساختار و برنامه‌های اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
مشارکت ذی‌نفعان و صاحب‌نظران منطقه‌ای را محور قرار داده و از تمام ظرفیت‌های 
مطالعات ملّی و بین‌المللی استفاده می‌نمود. در کنار دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق، بخش 
دیگری با عنوان »شوراهای استانی« نیز ایجاد شد تا به عنوان یکی از ارکان طرح ملی 
نجات دریاچه ارومیه، در محدوده استان‌های حوضه آبریز، به ایفای نقش بپردازد.
در ساختار تدوین‌شده، نقش دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بسیار مهم بود. در ابتدا دكتر 
داوودرضا عرب به عنوان مدیر این دفتر انتخاب شد و در ادامه، دکتر محمدمسعود 
تجریشی مدیریت این دفتر را عهده‌دار شد. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق وظیفه داشت 
با ایجاد سازوکار مناسب و استفاده از نظرات و ایده‌های صاحب‌نظران و کارشناسان، 
دریاچه  احیای  درباره  راهبری  کمیته  در  که  پرسش‌هایی  و  موضوعات  تمام  به 
ارومیه مطرح می‌شود، پاسخ متقن و علمی بدهد. بنابراین، این دفتر از همان ابتدا 
با جمع‌آوری سریع تمام مطالعات انجام شده در كشور درباره دریاچه ارومیه و ارزیابی 
توان جامعه متخصصان داخلی و خارجی در ارتباط با موضوعات مطرح شده، به 
تدوین استراتژی‌های برخورد با مسئله و روش‌شناسی آن پرداخت. البته با توجه به 
محدودیت زمانی، این دفتر تصمیم گرفت تمام صاحب‌نظران و متخصصان داخلی 
و مجریان طرح‌های مرتبط با دریاچه ارومیه را شناسایی کرده و از آن‌ها دعوت کند تا 
ابهامات و اختلاف‌نظرها درباره چگونگی احیای دریاچه ارومیه را در قالب تفكر جمعی 
مورد واكاوی قرار دهند تا هر چه زودتر شرایط توافق جمعی در این باره حاصل شود.1 

1. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
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از سویی دیگر، قرار شد برای رفع نیازهای مطالعاتی موجود، گرو‌ه‌های كاری جدیدی 
استفاده شود.  بین‌المللی هم  كارشناسان  توان  از  گسترده  به طور  و  تشكیل شوند 
برای رسیدن به هدف مورد نظر، دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق اقدام به تشکیل کمیته‌ها 
کرد. این دفتر متناسب با نیازهای تخصصی و مطالعات  کارگروه‌های تخصصی  و 

موجود، 6 كمیته تخصصی زیر را ایجاد کرد:
 کمیته منابع، مصارف و اقلیم •

با توجه به شرایط حاد زیست‌‌محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه، ضروری 
آب  مصارف  و  منابع  بخش  در  ویژه  به  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  وضعیت  بود 
مشخص شود. اولین سؤالی که در کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه مطرح 
شد، این بود که آخرین وضعیت منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه چگونه 
است؟ علی‌رغم این که متخصصان و صاحب‌نظران کشور مطالعات متعددی پیرامون 
مسائل دریاچه ارومیه انجام داده بودند، اما در مورد پایه‌ای‌ترین اطلاعات و داده‌ها 
مثل وضعیت منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه، نه تنها اتفاق نظری وجود 
مثال، یک  برای  با هم داشتند.  اختلاف‌‌نظرهای جدی  کارشناسان  بلکه  نداشت؛ 
مجموع  تجدیدپذیر حوضه،  آب  منابع  پتانسیل  از  دقیق  و جمع‌بندی  واحد  نظر 
مصارف حوضه، میزان بارندگی حوضه و سطح زیرکشت حوضه وجود نداشت.1 برای 
همین، دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق به این نتیجه رسید که ضروری است با واکاوی و 
صحت‌سنجی مبانی مطالعات، در مورد داده‌ها و اطلاعات به خصوص در زمینه منابع 
و مصارف حوضه اتفاق نظر واحدی حاصل شود. از این رو کمیته تخصصی منابع، 
مصارف و اقلیم به عنوان اولین کمیته کار خود را آغاز کرد. هدف این کمیته اجماع بر 

روی اطلاعات پایه و درست بود.
 کمیته محیط‌زیست •

دیدگاه  از  ارومیه  دریاچه  وضعیت  تحلیل  و  بررسی  کمیته،  این  تشکیل  از  هدف 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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بود. اکولوژیکی  و  زیست‌محیطی 
 کمیته زمین‌شناسی •

دیدگاه  از  ارومیه  دریاچه  وضعیت  تحلیل  و  بررسی  کمیته،  این  تشکیل  از  هدف 
بود. زمین‌شناسی 

 کمیته اقتصادی •
این کمیته برای پاسخگویی به سؤالات اقتصادی مطرح و مرتبط با احیای دریاچه 

ارومیه تشکیل شده و شامل دو زیرکمیته اقتصاد آب و اقتصاد توسعه بود.
 کمیته اجتماعی و فرهنگی •

هدف از تشکیل این کمیته، استفاده از روش‌های جلب مشارکت تمام دست‌اندرکاران 
در فرایند احیای دریاچه ارومیه و همسو کردن آن‌ها با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی 
ستاد احیای دریاچه ارومیه بود. ایجاد حس تعلق در مردم برای حفظ و نگهداری 
سازه‌های فنی، ایجاد حس همکاری و مشارکت برای حفظ منابع، ایجاد و تقویت 
نهادهای تخصصی مردمی در بخش‌های مختلف جامعه هدف و ایجاد اعتماد بین 
مردم و مسئولین از جمله موضوعاتی بود که در این کمیته مورد توجه و بررسی قرار 

گرفت.
 کمیته تلفیق •

همان‌گونه که از نام آن مشخص است، این کمیته موظف بود خروجی‌های کارشناسی 
هر یک از کمیته‌های دیگر را تجمیع و تلفیق نموده و نتیجه نهایی را جهت استفاده 

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق جمع‌بندی نماید.
کمیته‌های ذکر شده، به سرعت تشکیل شده و کار شناسایی متخصصان و مطالعات 
كمیته، صاحب‌نظران  كمیته، دبیر  کمیته‌ها شامل رئیس  داخلی در آن‌ها آغاز شد. 
و متخصصان داخلی، صاحب‌نظران و متخصصان بین‌المللی و تیم پشتیبان فنی 
)متشكل از محققان متخصص( بودند. به این ترتیب، در مدت کوتاهی بیش از 100 
در حوزه‌های  دانشگاه  استادان  از متخصصان و صاحب‌نظران داخلی )شامل  نفر 
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مختلف، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و اعضای شرکت‌های مهندسین 
مشاور که تجربه كاری در حوضه دریاچه ارومیه داشتند(، عضو كمیته‌ها شدند. بعد از 
آن، ابهام‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره مسائل مختلف، در قالب پرسش‌های 
ابتدا،  گردید  کمیته‌ها منتقل شده و مقرر  گوناگون به این  مختلف و طرح مسائل 
اعضای کمیته‌ها پرسش‌ها را در محورهای فوریتی، كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت 

تقسیم‌بندی کرده و سپس برنامه كاری خود را برای حل مسائل ارائه دهند.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی
برخی از موضوعات و ابهامات مطرح شده در مورد وضعیت دریاچه ارومیه، میان چند 
کمیته مشترک بود و بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن نیاز به مشارکت طیف وسیعی 
از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های پیمانکاری و یا تولید‌کننده برخی تجهیزات و ... 
داشت. به همین دلیل، قرار شد این‌گونه موضوعات که تعداد آن‌ها کم هم نبود، در 
قالب کارگروه‌های تخصصی بررسی شده و به آن‌ها پاسخ داده شود. پیش‌بینی می‌شد 
که صاحب‌‌نظران و متخصصان در رشته‌های مختلف مرتبط با موضوعات موردنظر، 
از روش‌شناسی هم‌‌اندیشی  استفاده  با  و  کارگروه‌های تخصصی جمع شده  این  در 
و  راهبری  کمیته  را  کارگروه‌ها  این  به جمع‌بندی برسند. موضوعات و پرسش‌های 
کمیته‌های تخصصی تعیین می‌کردند. با توجه به موضوعات و پرسش‌های موجود، 
20 کارگروه تخصصی با عضویت بیش از 500 نفر از کارشناسان و متخصصان داخلی و 
بین‌المللی شکل گرفت.1 کارگروه‌های تخصصی در چهار دسته کلی »محیط‌زیست-
اکولوژی-زمین‌شناسی«، »منابع آب«، »مدیریت مصرف« و »اقتصادی-اجتماعی« 
تقسیم‌بندی می‌شدند. پاسخ‌هایی که هر یک از این کارگروه‌ها برای موضوع تعیین 
احیای  ستاد  تصمیمات  و  سیاست‌گذاری‌ها  روند  در  مهمی  نقش  می‌دادند،  شده 

دریاچه ارومیه داشت. عناوین این کارگروه‌های تخصصی عبارتند از:
1- کارگروه تخصصی برآورد میزان واقعی آب ورودی به پیکره اصلی دریاچه ارومیه 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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از رودخانه‌های منتهی به دریاچه
2- کارگروه تخصصی بررسی راهکارهای حفظ پیکره آبی دریاچه و انتقال آب به آن
3- کارگروه تخصصی بررسی اثربخشی سیستم‌های آبیاری نوین در احیای دریاچه 

ارومیه
4- کارگروه تخصصی اشتغال و معیشت جایگزین

5- کارگروه تخصصی تعیین تکلیف طرح‌های توسعه منابع آب حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه

آبریز  از سدهای حوضه  بررسی حجم آب قابل رهاسازی  کارگروه تخصصی   -6
ارومیه دریاچه 

7- کارگروه تخصصی بررسی و امکان‌سنجی تأمین آب برای دریاچه از منابع آب 
نامتعارف

8- کارگروه تخصصی بررسی اندرکنش آبخوان‌های ساحلی با دریاچه ارومیه
9- کارگروه تخصصی مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی

10- کارگروه تخصصی مدیریت آب کشاورزی )کاهش تقاضای آب کشاورزی(
کشاورزی حوضه آبریز دریاچه  کارگروه تخصصی بررسی مصارف آب بخش   -11

ارومیه
12- کارگروه تخصصی بررسی راهکارهای کنترل و تثبیت کانون‌های ایجاد طوفان 

نمک در دریاچه ارومیه
13- کارگروه تخصصی بررسی احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه

14- کارگروه تخصصی احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه
15- کارگروه تخصصی بررسی اثرات ورود آب شیرین بر شورابه و بستر نمکی دریاچه 

ارومیه
16- کارگروه تخصصی بررسی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای

17- کارگروه تخصصی بررسی انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه
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18- کارگروه تخصصی بررسی اثرات بهداشتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه
کاشت به  کارگروه تخصصی بررسی نحوه تعیین و پرداخت خسارت عدم   -19

کشاورزان
20- کارگروه تخصصی امکان‌سنجی استفاده از روش‌های مؤثر کاهش تبخیر در 

دریاچه ارومیه

نگاهی به اهم اقدامات و دستاوردهای کارگروه‌‎های تخصصی
 بررسی راهکارهای حفظ پیکره آبی دریاچه و انتقال آب به آن •

با کوچک شدن پیکره آبی دریاچه ارومیه، ورود رواناب‌های سطحی و جریان آبراهه‌ها 
به آن با چالش جدیدی مواجه شده بود که روشن شدن ابعاد مختلف این چالش، 
احیای  لذا ستاد  احیای دریاچه داشت،  برای  فرایند تصمیم‌گیری  در  نقش مهمی 
دریاچه ارومیه نیز حسب تکالیف خود، از همان ابتدا به موضوع ورود کرد. سؤال این 
بود که در فاصله آخرین ایستگاه‌های ثبت هیدرومتری تا پیکره آبی دریاچه )که نسبت 
به گذشته به مقدار قابل توجهی عقب‌نشینی ‌کرده بود(، تلفات آب ورودی در اثر تبخیر 

چقدر است و چه راهکارهای علمی و عملی به کاهش این تلفات منجر می‌شود؟1
بر اساس آماری که در طی 18 سال در ایستگاه‌های هیدرومتری رودخانه‌های منتهی 
به دریاچه ارومیه ثبت شده بود، از این رودخانه‌ها حدود 2400 میلیون مترمکعب آب 
که هر سال حدود 900  کارشناسان برآورد می‌‌کردند  در سال وارد دریاچه می‌شد، اما 
میلیون مترمکعب از این آب بر اثر تبخیر و مسائل دیگر فقط در حد فاصل مرزهای 
قدیمی و موجود دریاچه )که در ادبیات تحقیقاتی دریاچه ارومیه، »مناطق بافرزون« 
نامیده می‌شدند(، تلف می‌شود. این میزان آب، 13 درصد از منابع آب تجدیدپذیر 
حوضه را تشکیل می‌داد. با توجه به اهمیت این قضیه، کارگروهی با عنوان »برآورد 
میزان واقعی آب ورودی به پیکره اصلی دریاچه ارومیه از رودخانه‌های منتهی به 
دریاچه ارومیه« با محوریت دانشگاه ارومیه و همکاری دانشگاه‌های تربیت مدرس و 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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صنعتی شریف تشکیل شد تا مقدار تلفات آب ورودی را با روش‌های صحیح، مشخص 
کند. بر اساس گزارش نهایی این کارگروه، میزان تلفات از کل آب ورودی به دریاچه در 

آخرین ایستگاه‌های هیدرومتری، 36 درصد تعیین شد.1
بعد از آن که میزان آب تلف شده مشخص شد، کارگروه تخصصی دیگری با نام »بررسی 
گرفت که هدف آن  راهکارهای حفظ پیکره آبی دریاچه و انتقال آب به آن«، شکل 
کارگروه به دنبال پاسخ به این  بررسی روش‌های کاهش این میزان تلفات بود. این 
پرسش بود که آیا لایروبی رودخانه‌ها در افزایش آب ورودی به دریاچه تأثیری خواهد 
داشت یا نه؟ در صورتی که کارگروه به این نتیجه می‌رسید که لایروبی رودخانه‌ها روش 
کدام  کار در  که این  کاهش میزان تلفات است، باید مشخص می‌شد  مؤثری برای 
نواحی، با چه میزان اثربخشی، با اولویت‌بندی کدام رودخانه‌ها و با چه هزینه اجرایی 

انجام شود؟
کارگروه جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار کرد و 
نتایج بررسی راهکارهای اثربخش در زمینه انتقال آب به پیکره دریاچه ارومیه را به 
صورت گزارش به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه کرد. در گزارش ذکر شده بود که با 
وجود این‌که قبلاً لایروبی رودخانه‌ها با در نظر گرفتن فواید مختلفی در سطح دریاچه 
ارومیه انجام شده بود، اما باید هدف اصلی انجام لایروبی رودخانه‌ها، رساندن آب به 
دریاچه ارومیه باشد. به عبارت دیگر، از این پس باید رودخانه‌هایی لایروبی شوند که 
لایروبی آن‌ها در انتقال آب بیشتر به پیکره آبی دریاچه مؤثرتر باشد. در این کارگروه 
موضوعات و دیدگاه‌های مختلفی چون مهار سیلاب‌های فصلی موجود و هدایت آن 
به سمت دریاچه، تعیین راهکارهای حفظ پیکره آبی دریاچه، روش‌های مکانیکی 
کاهش تلفات و صرفه‌جویی در مصارف مورد بررسی و ارزیابی  و سازه‌ای و توجه به 
قرار گرفت. از جمله راهکارهای اثربخش پیشنهادی در این کارگروه، اتصال رودخانه 
آجی‌چای به پیکره آبی دریاچه و اتصال زرینه‌رود به سیمینه‌رود بود. اعضای این 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی برآورد میزان 
واقعی آب ورودی به پیکره اصلی دریاچه ارومیه از رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه«، 1394.
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به  آن  اتصال  برای  زرینه‌رود  رودخانه  پایین‌دست  در  کانالی  احداث  طرح  کارگروه 
سیمینه‌رود را هم تأیید کردند.1

 بررسی اثربخشی سیستم‌های آبیاری نوین در احیای دریاچه ارومیه •
ویژه  به  کشاورزی  بخش  در  کشور  برنامه‌ریزان  و  سیاست‌گذاران  جهت‌گیر‌ی‌های 
که اگرچه بیش از 90 درصد از آب مصرفی کشور در  در سال‌های اخیر نشان می‌داد 
بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما بهره‌وری اقتصادی و نقش این آب مصرفی در  
تولید ناخالص ملی اندك است و بیش از پیش باید به دنبال روش‌هایی برای افزایش 
بهر‌ه‌وری اقتصادی آب در بخش کشاورزی بود. برای همین، سیاست‌ها و بسته‌های 
حمایتی بسیاری در این زمینه در طی برنامه‌های مختلف توسعه، تدوین و اجرایی 
شد. در موضوع کاهش شدید ورودی آب دریاچه و خشک شدن آن، یکی از راهکارهای 
پیشنهادی برای تأمین حقابه دریاچه، توسعه سیستم‌های آبیاری نوین و افزایش 
بازده آبیاری بود تا آب صرفه‌جویی شده از این محل، به دریاچه ارومیه اختصاص 
یابد. به منظور بررسی این راهکار و میزان اثربخشی آن در راستای تأمین آب ورودی 
به دریاچه، کارگروه تخصصی بررسی اثربخشی سیستم‌های آبیاری مدرن در احیای 
کارگروه به  دریاچه ارومیه تشکیل شد. ستاد احیای دریاچه ارومیه، با تشکیل این 
دنبال ارزیابی میزان اثربخشی اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در میزان آب 
قابل تأمین و صرفه‌جویی در میزان آب مصرف شده بود.2 این کارگروه بعد از تشکیل 
جلسات و حضور صاحب‌‌نظران و کارشناسان و بحث و بررسی در این زمینه، نتایج زیر 

را در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار داد:3
- در مناطقی که چاه‌های عمیق وجود دارد، آبیاری تحت فشار می‌تواند مؤثر باشد.
- ارتقای سیستم آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، راهکاری نه در جهت تولید 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی 
راهکارهای حفظ پیکره آبی دریاچه و انتقال آب به آن«، 1393.

2. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
3. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی 

اثربخشی سیستم‌های آبیاری نوین در احیای دریاچه ارومیه«، 1393.
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کشاورز خسارت وارد  آب، بلکه در جهت استفاده صحیح از آب خواهد بود تا به 
نگردد.

- در مناطقی که زه‌دار شده‌اند، می‌توان آب تخصیص‌یافته را کم نمود و در عوض، 
از آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

- در فصولی که دبی پایه رودخانه‌ها کم است، آب برگشتی به رودخانه در شرایط 
فعلی به دریاچه نمی‌رسد. بنابراین در مناطقی که سنگ کف بالاست یا به عبارتی، 
ضخامت لایه آبدار اندک و سفره فقیر است، استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت 

فشار توصیه می‌گردد.
در نظام فکری احیای دریاچه ارومیه، یکی از دغدغه‌های کلیدی در موضوع توسعه 
سیستم‌های آبیاری نوین، اثربخشی واقعی آن به نفع دریاچه ارومیه بود. بدین معنا که 
گر چه اجرای این سیستم‌ها کاهش مصرف آب در مقیاس مزرعه را به دنبال خواهند  ا
داشت، اما در صورتی که آب تخصیص داده شده به کشاورز متناسب با سیستم جدید 
تعدیل نشود، آب صرفه‌جویی شده برای کشاورز در حکم آب مازادی خواهد بود که 
می‌تواند نقض غرض کرده و به چرخه معیوب توسعه اراضی کشاورزی، دامن بزند؛ 
تجربه‌ای که اختصاص به ایران نداشته و در مقیاس بین‌المللی نیز یکی از چالش‌های 
مهم در مسیر مدیریت آب کشاورزی بود. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری 
در سال 1396 ترجمه گزارشی از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( با عنوان 
»آیا بهبود فن‌آوری آبیاری به صرفه‌جویی آب منجر خواهد شد؟« را منتشر نمود که در 
آن تصریح شده: »این تصور معمولاً وجود داشته است که افزایش میزان کارایی آبیاری 
به صرفه‌جویی  آبیاری قطره‌ای،  مانند  به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدیدی  از طریق 
قابل توجه در مصرف آب منجر می‌شود و این میزان آب صرفه‌جویی ‌شده به محیط 
بازگشته یا به مصارف دیگر می‌رسد. اما شواهد حاصل از تحقیقات و سنجش‌های 
میدانی نشان می‌دهند که چنین نیست. ممکن است در مقیاس محلی و در واحد 
گر میزان کل مصرف آب را در  مزرعه، مزایای انجام این کار بسیار بالا به نظر برسد، اما ا
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مقیاس زیرزمین به درستی محاسبه کنیم، درمی‌یابیم که در این شیوه میزان مصرف 
به جای آن‌که کاهش یابد، افزایش پیدا می‌کند. امکان بالقوه افزایش میزان بهره‌وری 
کثر انواع محصولات کشاورزی  آب )محصول بیشتر به ازای هر قطره آب( نیز در مورد ا
ناچیز است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش مصرف آب از طریق کشت آبی، 
حاصل صرف فن‌آوری نخواهد بود، بلکه تضمین میزان پایدار مصرف آب نیازمند 

اتخاذ تمهیداتی از قبیل محدود کردن میزان آب تخصیص ‌یافته خواهد بود.«1
 بررسی اشتغال‌زایی و معیشت جایگزین در حوضه آبریز دریاچه ارومیه •

آب  ارومیه،  دریاچه  حقابه  تأمین  اصلی  منابع  از  یکی  شد،  اشاره  که  همان‌گونه 
صرفه‌‎جویی شده از محل مصارف کشاورزی بود؛ اما پرسش این بود که با توجه به 
سهم عمده کشاورزی در درآمد خانوار حوضه آبریز، چگونه می‌توان مصرف آب را به 
نحوی کاهش داد که به زندگی مردم ساکن در مناطق اطراف دریاچه ارومیه آسیب‌های 
کمتری وارد شود؟ به عبارت دیگر، ساکنانی که آب محور اصلی تأمین معیشت آن‌ها 
در بخش کشاورزی بوده و این کار، شغل اصلی آن‌هاست، چگونه حاضر خواهند شد 
که از مصرف آب به نفع دریاچه ارومیه صرف‌نظر کنند؟ علاوه بر پرسش‌های مطرح 
در خصوص اشتغال و معیشت جایگزین ساکنان حوضه دریاچه ارومیه، ابهامات و 
چالش‌هایی در خصوص نحوه پذیرش موضوع از سوی ساکنان منطقه هم وجود 
داشت. با توجه به اهمیت موضوع و احتمال بروز بیکاری، پرسش مهم دیگری که 
مطرح شد، این بود که چه مشاغلی برای جایگزینی و تأمین معیشت ساکنان منطقه 

مورد نیاز است و چه سازوکارهایی برای پذیرش این مشاغل باید تعریف کرد.
کارگروه اشتغال و معیشت جایگزین، در دو شاخه و  برای پاسخ به این پرسش‌ها، 
در دانشگاه‌های تبریز و ارومیه شکل گرفت. هر دو شاخه این کارگروه پس از تشریح 
وضعیت موجود و بررسی تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر اشتغال ساکنین مناطق 

1. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، »آیا بهبود فن‌آوری آبیاری به صرفه‌جویی آب 
 Does منجر خواهد شد؟ )ترجمه گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( با عنوان

?Improved Irrigation Technology Save Water(«، مرداد 1396.
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اطراف دریاچه، راهکارها و پیشنهاداتی درباره مشاغلی که وابستگی کمتری به مصرف 
آب دارند، ارائه دادند. پس از برگزاری جلسات متعدد در دانشگاه‌های تبریز و ارومیه، 
جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگروه دانشگاه‌های تبریز و ارومیه، استاندار آذربایجان 
و  فنی  آموزش  سازمان‌های  نمایندگان  و  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  دبیر  غربی، 
حرفه‌ای دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی برای جمع‌بندی نظرات در 
دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد و نتایج به دست آمده در این کارگروه مورد بررسی 

قرار گرفت.
نمایندگان دانشگاه ارومیه ضمن ارائه راهکارهای مختلف، پیشنهاد کردند که با توجه 
به این‌که جلوگیری از توسعه بخش کشاورزی، پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی 
و روانی فراوانی بر مردم منطقه تحمیل خواهد کرد، بهتر است الگوی کشت، اصلاح 
شده و کشاورزی کم‌مصرف جایگزین کشت‌های پرمصرف موجود شود. از طرفی فرایند 
تغییر الگوی کشت در جهت کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری کشاورزی باشد. 
نمایندگان دانشگاه تبریز نیز با ارائه راهکارهای متعددی نظیر استفاده از توان صنایع 
موجود در شهرک‌های صنعتی، توسعه و حمایت از صنایع دستی محلی، توسعه صنایع 
تبدیلی همچون صنایع بسته‌بندی، بسترسازی برای ایجاد صنایع جایگزین کشاورزی، 
لیستی از مسائل و مشکلات احتمالی که ممکن بود در مسیر اجرای این راهکارها به 

وجود آید، تهیه کرده و در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار دادند.1 
تعیین تکلیف طرح‌های توسعه منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه •

کلیه  توقف  ارومیه،  دریاچه  نجات  کارگروه  در  مصوب  ‌19گانه‌  راهکارهای  از  یکی 
و  آبیاری  شبکه‌های  طرح‌های  و  اجرایی  و  مطالعه  دست  در  سدسازی  طرح‌های 
آبرسانی پایین‌دست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود که به طرح‌های توسعه منابع 
آب این حوضه ارتباط داشت. چون طرح‌های توسعه منابع آب واقع در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه بر نحوه تنظیم جریان‌های سطحی حوضه و مهیا کردن قدرت تنظیم 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی اشتغال‌زایی و 
معیشت جایگزین در حوضه آبریز دریاچه ارومیه«، 1393.
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و دخل و تصرف در پتانسیل‌های آب‌های سطحی تأثیر بسزایی می‌گذاشت، مقرر شد 
برای بررسی مجدد این راهکار و تعیین تکلیف طرح‌های توسعه بهره‌برداری از منابع 
کارگروه تعیین تکلیف طرح‌های توسعه منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه  آب، 
تشکیل شود.1 مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این کارگروه مطرح شد، این بود که میزان 
پتانسیل تجدیدپذیر منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به تفکیک محدوده‌های 
مطالعاتی و استان‌ها چقدر است؟ میزان بهره‌برداری از منابع آب حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه چقدر است؟ الگوی مصرف آن چگونه است؟ طرح‌های توسعه منابع آب از نظر 

نوع، پراکندگی، مرحله ساخت و محل تخصیص اعتبار چگونه هستند؟
بعد از برگزاری جلسات مختلف و انجام مطالعات لازم در این زمینه، این کارگروه علاوه 
بر پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، به این جمع‌بندی رسید که ستاد احیای دریاچه 
ارومیه با اجرای راهکار توقف کلیه طرح‌های سدسازی در دست مطالعه و اجرایی )به 
استثنای سدهای شهید مدنی و چراغ ویس( موافقت کند. بر اساس نتایج این کارگروه، 
ستاد احیای دریاچه ارومیه هرگونه افزایش برداشت از منابع حوضه را ممنوع کرده و 
مصوب کرد که اقدامات لازم برای جلوگیری از توسعه جدید به ویژه در بخش کشاورزی 

حوضه فقط توسط نهادهای مسئول انجام شود.2
 بررسی میزان آب قابل رهاسازی از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه •

کافی در داخل  با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و کمبود شدید منابع آب 
حوضه برای تأمین حقابه دریاچه، ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت افزایش 
کاهش مصرف آب در  میزان آب قابل رهاسازی از سدها به دریاچه ارومیه از طریق 
کارگروه تخصصی بررسی میزان آب قابل  کند. از این رو،  کشاورزی را بررسی  بخش 
بررسی سناریوهای مختلف  برای  ارومیه  آبریز دریاچه  از سدهای حوضه  رهاسازی 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
كارگروه تخصصی منابع و مصارف  2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش 

آب در حوضه دریاچه ارومیه )تعیین تکلیف طرح‌های توسعه منابع آب حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه(«، 1393. 
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جهت افزایش میزان آب قابل رهاسازی از سدها، بررسی آخرین وضعیت سدهای در 
حال بهره‌برداری حوضه دریاچه ارومیه و ارزیابی حجم آب قابل رهاسازی از آن‌ها 
برای تأمین آب دریاچه ارومیه بر مبنای کاهش 40 درصدی مصارف بخش کشاورزی 

شد.1 تشکیل 
بر اساس آمار، 59 سد در حال بهره‌برداری بر روی رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه ساخته شده بود که از این تعداد، مدیریت 19 سد با مجموع حجم آب قابل 
تنظیم 55 میلیون مترمکعب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت و وزارت نیرو 
باقی سدها با مجموع حجم آب قابل تنظیم 1705 میلیون مترمکعب را تحت کنترل 
کند آخرین وضعیت سدهای در  که مشخص  این بود  کارگروه  این  داشت. وظیفه 
حال بهره‌برداری حوضه آبریز دریاچه ارومیه )ورودی، حجم ذخیره، میزان رهاسازی 
آب  رهاسازی  برای  اثربخش  و  مهم  است؟ سدهای  بهره‌برداری( چگونه  قاعده  و 
به دریاچه ارومیه کدامند؟ حجم آب قابل رهاسازی از سدها جهت تأمین آب برای 
کاهش حقابه کشاورزی چقدر است؟ سناریوهای مختلف  دریاچه ارومیه بر مبنای 
برای افزایش میزان آب قابل رهاسازی از سدها چیست؟ سدهای مهم و اثربخش 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای محدودیت موقت کشت آبی در اراضی پایاب آن‌ها 
کدام‌اند؟ الزامات و ابهامات رهاسازی از این سدها و اجرای محدودیت موقت کشت 

آبی چیست؟
کارگروه و هماهنگی و همکاری ستاد احیای  با بررسی‌های انجام شده از سوی این 
دریاچه ارومیه با دستگاه‌های مختلف اجرایی و در نظر گرفتن سناریوهای مختلف 
ترسالی، نرمال، خشکسالی بر مبنای کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی، برنامه 
رهاسازی آب از سدهای در حال بهره‌برداری حوضه برای سال آبی 1393-94 تهیه 
برنامه  نیرو،  وزارت  آب  تأمین  تأسیسات  بهره‌برداری  دفتر  مقرر شد  شد. همچنین 

رهاسازی آب از سدها را برای 5 سال آینده، تهیه و تدوین کند.2 
1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.

2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »كارگروه تخصصی بررسی حجم آب قابل 
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 امکان‌سنجی تأمین آب برای دریاچه از منابع آب نامتعارف •
یکی از طرح‌های پیشنهادی، استفاده از آب حاصل از بارورسازی ابرها و همچنین منابع 
آب‌های شور و فسیلی و منابع آب‌های ژرف بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم 
گرفت تا این طرح‌ها را ارزیابی کرده و امکان تأمین آب برای دریاچه ارومیه از این منابع 
نامتعارف را بسنجد. به همین منظور، کارگروه تخصصی بررسی و امکان‌سنجی تأمین 
آب برای دریاچه از منابع آب نامتعارف به وجود آمد. از جمله پرسش‌هایی که در این 
کارگروه بررسی شد، این بود که مطالعات و اقدامات انجام شده در خصوص بارورسازی 
ابرها و یونیزاسیون در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به چه نتایجی رسیده است؟ آیا 
اقدامات انجام شده برای یونیزاسیون و بارورسازی ابرها اثربخش بوده‌اند؟ الزامات و 
نیازهای اجرای سامانه‌های یونیزاسیون و بارورسازی ابرها در حال حاضر کدام است؟ 
گسترش پهنه‌های آب‌های زیرزمینی شور در سمت شرق دریاچه ارومیه چقدر است؟ 
انتقال آب به دریاچه چه تأثیری بر دریاچه و سفره‌های آب شیرین دشت‌ها خواهد 

داشت؟ آیا بهر‌ه‌برداری از آب‌های ژرف در حوضه امکان‌پذیر و اثربخش است؟
بر اساس گزارش نتایج این کارگروه، مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها از دو 
سال پیش و هم‌زمان با اعلام وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، مطالعاتی را در این زمینه 
شروع کرده بود. این مطالعات شامل مطالعات امکان‌سنجی باروری ابرها با استفاده از 
ژنراتورهای زمینی در محدوده استان آذربایجان غربی و امکان‌سنجی باروری ابرها به 
طریق هوایی در محدوده استان آذربایجان شرقی بود. همچنین عملیات بارورسازی 
ابرها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دو مرحله به اجراء درآمده بود. این کارگروه با 
استفاده از دو روش به بررسی اثربخشی سامانه یونیزاسیون و عملیات بارورسازی ابرها 
پرداخت و نتایج حاصل را در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار داد. بر اساس 
این نتایج، با این‌که انتظار می‌رفت وضعیت بارش ایستگاه‌های منطقه هدف بعد 
از عملیات بارورسازی به صورت معناداری بهتر شود، اما مقایسه میزان بارش این 

رهاسازی از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه«، 1393.



◖143◗

◾ لاس زاه 
 یریخ‌نگاری و بررسی تحلیلی وقایع دریاچه ارومام؛  تول دصف لصف لصف لصف◾

ایستگاه‌ها با متوسط بارش بلندمدت در دوره مشابه و پایش هسته‌های بارشی با 
تهیه تصاویر تجمعی بارش 24 ساعته، نشان داد که در بازه زمانی فعالیت دستگاه 
یونیزاسیون و عملیات بارورسازی ابرها پیرامون دریاچه ارومیه، تغییرات معناداری در 
رژیم بارندگی حوضه اتفاق نیافتاده و بارش در منطقه هدف اختلاف چندانی نسبت به 
مناطق اطراف نداشته است. با نتایجی که در این کارگروه به دست آمد، ستاد احیای 

دریاچه ارومیه طرح عملیات بارورسازی ابرها را کنار گذاشت.1
و  آب‌های شور  از  استفاده  امکان‌پذیری  در خصوص  را هم  کارگروه مطالعاتی  این 
آب‌های فسیلی انجام داد، اما به دلیل عدم وجود مطالعات پایه در این زمینه، نظر 

خاصی در این زمینه ارائه نداد.
 بررسی اندرکنش آبخوان‌های ساحلی با دریاچه ارومیه •

یکی از سؤالات اساسی که آن زمان مطرح بود و ابهامات زیادی نسبت به آن وجود 
داشت، موضوع ارتباط بین افت تراز سطح دریاچه و افت تراز در آبخوان‌های ساحلی 
آن بود. پاسخ به این سؤال، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین اهداف و اقدامات ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در آینده داشت. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 25 محدوده 
مطالعاتی وجود دارد که 14 مورد از آن‌ها در دشت‌های پیرامون دریاچه واقع شده‌اند 
و آبخوان‌های موجود در آن‌ها، آبخوان ساحلی به شمار می‌آیند. آن زمان عده‌ای از 
متخصصان بر این باور بودند که ارتباط هیدرولیکی فعالی بین آبخوان‌های ساحلی 
به  دریاچه  آب شور  پیشروی  این موضوع موجب  و  داشته  ارومیه وجود  دریاچه  و 
از طرف  و  از یک طرف  ارومیه  و در نتیجه خشک شدن دریاچه  آبخوان‌ها  سمت 
دیگر شور شدن آبخوان‌های ساحلی اطراف دریاچه ارومیه در سال‌های گذشته شود. 
پاسخ‌گویی به سؤالات و ابهاماتی از این دست، به بررسی و ارزیابی کمی و کیفی دقیق‌تر 
آبخوان‌های ساحلی نیاز داشت. از این رو، برای رفع ابهامات موجود و پاسخ‌گویی به 
سؤالات و طرح دیدگاه‌های مختلف، کارگروه تخصصی بررسی اندرکنش آبخوان‌های 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی و 
امکان‌سنجی تأمین آب برای دریاچه از منابع آب نامتعارف«، 1393. 
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ساحلی با دریاچه ارومیه تشکیل شد. این کارگروه باید به این سؤالات پاسخ می‌داد که 
نحوه و مکانیزم ارتباطی و اندرکنش آب دریاچه ارومیه با آبخوان‌های ساحلی آن به 
چه شکل است؟ درصورت وجود ارتباط بین آب دریاچه و آبخوان‌های ساحلی، میزان 
پیشروی آب شور دریاچه در آبخوان‌های مختلف به چه صورت بوده است؟ در صورت 
انتقال آب از سایر حوضه‌ها به دریاچه، آیا بهتر است که آب انتقالی مستقیماً به دریاچه 

تخلیه گردد یا این‌ که از طریق تغذیه آبخوان این کار صورت گیرد؟
کارگروه اقدام به برگزاری جلسات مختلف با حضور  به خاطر اهمیت موضوع، این 
اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف کشور و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای 
دریاچه  با  ساحلی  آبخوان‌های  ارتباط  چگونگی  به  روشنی  پاسخ  تا  نمود  مربوطه 
ارائه شود.1 آن زمان دو دیدگاه  ارومیه و سؤالات مطرح شده پیرامون این موضوع 
متفاوت در بررسی اندرکنش آبخوان‌های ساحلی و دریاچه ارومیه مطرح بود. از نظر 
داشت.  وجود  ارتباط  ارومیه  دریاچه  و  ساحلی  آبخوان‌های  بین  هیدرولوژیست‌ها، 
روش‌شناسی تحقیقات آن‌ها بیشتر بر مبنای بررسی هم‌زمان میزان افت و پهنه‌بندی 
شوری در آبخوان و یا محاسبات بیلان آب دریاچه بود. به این مطالعات نقدهای 
قابل تأملی وارد بود. دیدگاه دوم هم مربوط به ژئولوژیست‌ها بود. از نگاه آن‌ها ارتباط 
هیدرولیکی مشخصی بین آبخوان‌ها و دریاچه ارومیه وجود نداشت. به نظر آن‌ها 
وجود لایه‌های رسی و رسوبات ریزدانه در نزدیکی ساحل دلیلی برای عدم وجود ارتباط 
هیدرولیکی بود. این نظرات هم منتقدانی داشت. با توجه به دیدگاه‌های مختلف 
درباره ارتباط آبخوان‌های ساحلی با دریاچه ارومیه، اختلافات زیادی بین متخصصان 
درباره این موضوع وجود داشت و رسیدن به یک نظر واحد، به نظر مشکل بود.2 

کارگروه، نظرات جدیدی از سوی متخصصان  در جریان بررسی این موضوع در این 
خارجی حاضر در این کارگروه مطرح شد که به حل مسئله کمک زیادی کرد. یکی از این 

كارگروه تخصصی بررسی اندرکنش  1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش 
آبخوان‌های ساحلی با دریاچه ارومیه«، 1394. 

2. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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کارت اِهلِرز1 بود.  کارشناسان خارجی، متخصصی با تجربه از کشور آلمان به نام پروفسور اِ
وی که همکار ارشد مؤسسه تحقیقات توسعه دانشگاه بُن2 بود، از سوی سازمان انرژی 
اتمی به ستاد احیای دریاچه ارومیه معرفی شد. این متخصص آلمانی در سال‌های 
گذشته مطالعاتی را در زمینه ایزوتوپ دریاچه ارومیه و همچنین دریاچه‌های دیگری 
چون دریاچه ازمیر انجام داده بود.3 او با حضور در جلسات این کارگروه، به ارائه نتایج 
مطالعات خود در این زمینه پرداخت. طبق مطالعات وی، سن آبی دریاچه ارومیه 2 
سال تعیین شده بود، در حالی که سن چشمه‌های اطراف دریاچه ارومیه حدود 8 سال 
و سن آب‌های زیرزمینی بالای 12 سال محاسبه شده بود. این محاسبات نشان می‌داد 
گر ارتباطی بین آبخوان‌های ساحلی و دریاچه ارومیه وجود داشته باشد، سن آب  که ا
دریاچه نباید 2 سال باشد. این متخصص آلمانی ضمن پاسخ به شبهات مطرح درباره 
نتایج مطالعاتش در دریاچه ارومیه و مقایسه آن با نتایج مطالعاتش در دریاچه ازمیر، 

به اثبات نظر خود پرداخت.
از سوی دیگر، نشستی هم با حضور دکتر تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق 
و کارشناسان ستاد با متخصصان آمریکایی، با موضوع نجات دریاچه ارومیه و بیان 
تجارب آن‌ها در مورد احیای دریاچه بزرگ نمک4، برگزار شد. با توجه به شباهت‌های 
زیاد این دریاچه با دریاچه ارومیه )تا جایی که این دو دریاچه خواهرخوانده نامیده 
می‌شوند(، مسئله ارتباط آبخوان‌های ساحلی و دریاچه بزرگ نمک مورد سؤال قرار 
گرفت. متخصصان آمریکایی حاضر در نشست، در پاسخ به این سؤال عنوان کردند 
که یک پتوی رسی5 میان دشت و دریاچه بزرگ نمک وجود دارد و این پتوی رسی 
مانع از ورود آب‌های زیرزمینی به این دریاچه و برعکس می‌شود. بنابراین ارتباطی بین 

Professor Eckart Ehlers  .1
The Center for Development Research (ZEF), University of Bonn .2

3. ستاد احیای دریاچه ارومیه، همان.
Great Salt Lake  .4

Clay Blanket  .5
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آبخوان‌های ساحلی و دریاچه بزرگ نمک وجود ندارد.1
بعد از بررسی مطالعات پروفسور اهلرز و نظرات کارشناسان آمریکایی درباره عدم ارتباط 
آبخوان‌های ساحلی با دریاچه بزرگ نمک و انجام مطالعات میدانی بیشتر، اعضای 
کارگروه اعلام کردند که به مانند دریاچه بزرگ نمک، بین دریاچه ارومیه و آبخوان‌های 
ساحلی هم یک پتوی رسی وجود دارد که مانع از برقراری ارتباطی فعال بین آن‌هاست. 
به این ترتیب یکی از چالش‌های مهم در مسیر احیای دریاچه ارومیه حل شده و 
که درباره برگشت آب شور از دریاچه ارومیه به سمت آبخوان‌ها و شور  نگرانی‌هایی 

شدن آب‌های زیرزمینی حوضه آبریز وجود داشت، رفع گردید.
 بررسی کاهش میزان آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق نصب کنتور •

از  آب  برداشت  کاهش  لزوم  ارومیه،  دریاچه  احیای  روند  در  موجود  مسائل  از  یکی 
منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و کنترل و مدیریت این آب‌ها بود. از این رو کارگروه 
ابتدا به بررسی  کارگروه در  گرفت. این  مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی شکل 
وضعیت برداشت از منابع آب زیرزمینی )از نظر تعداد و کیفیت چاه‌ها( در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه پرداخت. بعد از آن با مطالعه تجربه‌های داخل کشور در زمینه نصب 
را در حوضه  از اجرای این روش  کنتور، مشکلات، مزیت‌ها، معایب و نتایج متصور 

دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار داد.
بر اساس مطالعات انجام شده در این کارگروه، رابطه منابع آ‌ب‌های زیرزمینی و دریاچه 
ارومیه، از سه منظر قابل بررسی بود: اول این‌که پایداری اکوسیستم دریاچه ارومیه 
منوط به پایداری و تعادل در کل سیستم منابع و مصارف آب بوده و به همین دلیل 
باید به صورت هم‌ز‌مان به مدیریت و کنترل بهر‌ه‌برداری از منابع آب‌های سطحی و 
زیرزمینی توجه نمود؛ دوم این‌که بهر‌ه‌برداری از منابع آب زیرزمینی در پایاب رودخانه 
منبع  این‌‌که  به  توجه  با  می‌گیرد.  صورت  کم‌عمق  چاه‌های  وسیله  به  زرینه‌رود، 
تغذیه‌کننده این چا‌ه‌ها رودخانه می‌باشد؛ عدم مدیریت این برداشت‌ها و بهره‌برداری 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، همان.
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بیش از حد، می‌تواند کاهش آب ورودی به دریاچه را در پی داشته باشد و سوم این‌که 
بر اساس نتایج به دست آمده، برداشت از آبخوان‌های ساحلی، صرفاً در چند منطقه 
تأثیر مستقیمی بر روی دریاچه خواهد گذاشت. این کارگروه در پایان با نگاه همه‌جانبه 
به موضوع استفاده از کنتورهای هوشمند و حجمی و ارزیابی آن، موارد زیر را به عنوان 

نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده، اعلام کرد:
کل  در  کنتورهای هوشمند  و هم‌زمان عملیات نصب  یکپارچه  اجرای  این‌که  اول 

باشد. الزامی  باید  ارومیه  دریاچه  حوضه  محدوده 
دوم این‌که توجه به راهکارهای تشویقی و تنبیهی برای مدیریت مصرف در منطقه 

است. ضروری 
سوم این‌که توجه به سایر برنامه‌ها و تجربیات سایر کشورها در کنار مدیریت و کنترل 

بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی مورد نیاز است.
چهارم این‌که مواجهه با تمام مسائل مبتنی بر قانون باشد.1

 بررسی منابع و مصارف آب بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه •
از آنجا که راهکار کاهش مصرف آب کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده بود، شناخت دقیق از وضعیت مصارف 
آب بخش کشاورزی برای ارزیابی اثربخشی اجرای این راهکار ضروری بود. علی‌رغم 
وجود مطالعات متعدد متخصصان و صاحب‌ نظران درباره مسائل دریاچه ارومیه، در 
مورد پایه‌ترین مباحث تخصصی مانند وضعیت منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه نه تنها اتفاق نظری وجود نداشت، بلکه اختلاف نظرهای جدی وجود داشت. 
از این رو، برای بررسی دیدگاه‌های مختلف و بررسی طرح‌ها و مطالعات انجام شده و 
دستیابی به اتفاق نظر درباره آمار و اطلاعات پایه منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه 
کارگروه بررسی منابع و مصارف آب بخش کشاورزی  کارگروهی تحت عنوان  ارومیه، 

كارگروه تخصصی مدیریت آب‌های  1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش 
سطحی و زیرزمینی«، 1393. 
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حوضه آبریز دریاچه ارومیه تشکیل شد.1 در این کارگروه، علاوه بر بررسی دیدگاه‌های 
مطرح شده، مطالعاتی چون برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، مطالعات طرح‌های جامع آب کشور در حوضه دریاچه ارومیه همچون طرح 
جامع آب )جاماب، سال پایه 1373(، برنامه جامع سازگاری با اقلیم )تعادل‌بخشی بین 
منابع و مصارف آب حوضه‌های آبریز( )جاماب، سال پایه 1380(، مطالعات پیامدهای 
زیست‌ محیطی )اثرات کمی و کیفی( طرح‌های توسعه منابع آب حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه )مشاور یکم، 1384(، مطالعات به‌هنگام سازی طرح جامع آب کشور )مطالعات 
و   )1382 پایه  سال  )مهاب،  ارومیه(  دریاچه  آبریز  حوضه  کشاورزی  آب  مصارف 
مطالعات سنتز طرح جامع توسعه کشاورزی و منابع طبیعی )سال 1375(، مورد بررسی 
و ارزیابی قرار گرفت. بعد از ارزیابی صورت گرفته، بحث‌ و گفتگوهای فراوانی در این 
کارگروه انجام شد و اساتید دانشگاه و متخصصان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی 
به ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف خود پرداختند و در پایان به نقطه مشترکی در 
مورد آمار و اطلاعات پایه منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه رسیدند. از جمله 
نتایج مهم این کارگروه می‌توان به تعیین برآورد مصرف آب کشاورزی، برآورد نیاز آبی 
خالص، راندمان و نیاز آبی ناخالص اراضی کشاورزی، مقادیر برداشت و تخلیه سالانه 
از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و مقدار آب مصرفی کشاورزی 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه اشاره کرد.2 
کانون‌های ایجاد طوفان نمک در دریاچه  • کنترل و تثبیت   بررسی راهکارهای 

ارومیه
با توجه به خشک شدن دریاچه ارومیه و برداشت بی‌رویه از منابع آب تجدیدپذیر 
حوضه آبریز آن، بیش از 2000 کیلومترمربع از سطح داخل دریاچه به واسطه خشک 
شدن آب و برجا ماندن نمک، مستعد ایجاد طوفان‌های نمک بود. در حالت طبیعی 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی منابع و 

مصارف آب بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه«، 1393.
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دریاچه ارومیه به عنوان جاذب ریزگرد عمل کرده و غلظت ریزگردها پس از عبور از روی 
دریاچه کاهش می‌یافت اما با خشک شدن بخش‌های زیادی از آن، خود دریاچه به 
یکی از کانون‌های مهم گرد و غبار در منطقه تبدیل شده بود. همچنین به دلیل کاهش 
رطوبت منطقه ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه در مناطق حاشیه‌ای دریاچه 
ارومیه، به ویژه در جنوب شرق و شرق دریاچه و همچنین در جزایر داخلی دریاچه 
ارومیه، فرسایش شدیده بوده و عمل بیابان‌زایی با سرعت زیاد در حال گسترش بود 
کانون‌های مستعد برای  و امکان تولید ریزگرد در منطقه را افزایش داده بود. سطح 
تولید ریزگرد در حاشیه دریاچه ارومیه و جزایر داخلی آن حدود 3000 کیلومترمربع برآورد 
می‌شد. بنابراین یکی از چالش‌های پیش روی ستاد احیای دریاچه ارومیه، مقابله با 
ایجاد طوفان نمک در دریاچه ارومیه بود. برای این منظور لازم بود تا در ابتدا موقعیت 
قرارگیری و پتانسیل انتشار غبار نمکی از کانون‌های نمکی سطح دریاچه، وضعیت 
کانون‌های نمک سطح دریاچه ارومیه و روش‌های تثبیت  پراکنش غبار نمکی از 
کارگروهی برای  گیرد. از این رو  کانون‌های نمکی در سطح دریاچه مورد بررسی قرار 
بررسی راهکارهای کنترل و تثبیت کانون‌های ایجاد طوفان نمک در دریاچه ارومیه 
تشکیل شد. این کارگروه در جلسات متعددی با حضور صاحب ‌نظران و کارشناسان، 
به بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخت. از سوی دیگر بررسی تاثیرات و 
مشکلات به وجود آمده توسط پدیده ریزگردها در حوزه سلامت انسان، محیط زیست، 
کشاورزی و صنعت برق در دستور کار این کارگروه قرار گرفت. این کارگروه همچنین به 
بررسی و ارزیابی کانون‌های ریزگرد خارج از کشور )در عراق( و همچنین تجربه کشور 
آمریکا در حوزه تثبیت کانون‌های نمکی دریاچه اونز)Owens Lake( آمریکا پرداخت. 
بر اساس نتایج به دست آمده کانون‌های ایجاد ریزگرد شناسایی شده در منطقه دریاچه 
ارومیه پنج کانون بود که عمدتا در منطقه شرقی، جنوبی و بخش جزایر دریاچه قرار 
گرفته بودند. در پایان، این کارگروه راهکارهایی را در زمینه کنترل و تثبیت کانون‌های 
ایجاد طوفان نمک در دریاچه ارومیه و مناطق اطرف به ستاد احیای دریاچه ارومیه 
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پیشنهاد داد که از جمله آنها می‌توان به مدیریت مراتع اطراف دریاچه، تعیین ناحیه 
گیاهان شورپسند و توجه به اثرات اکولوژیکی مالچ‌پاشی  حفاظتی، افزایش پوشش 

اشاره کرد.1
 بررسی احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه و دیدگاه‌های مختلف •

ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  شکل‌گیری  هنگام  شد،  اشاره  قبلا  که  همان ‌طور 
دیدگاه‌های مختلف در مورد احیای دریاچه ارومیه و چگونگی آن میان متخصصان 
و کارشناسان مطرح بود. یکی از این دیدگاه‌های مهم، بحث احیای مرحله‌ای دریاچه 
که بعد از تشکیل ستاد احیای  ارومیه از طریق پارتیشن‌بندی بود. دیدگاه دیگری 
دریاچه ارومیه در برابر احیای مرحله‌ای دریاچه از طریق پارتیشن‌بندی ایجاد شد، 
احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه به صورت احیای اکولوژیک بود. طرفداران هر کدام از 
این دو دیدگاه، راهکارهایی را برای چگونگی احیای دریاچه ارومیه مطرح می‌کردند. 
با توجه به این راهکارها، ستاد احیای دریاچه ارومیه برای بررسی این دو دیدگاه و 
کارگروه بررسی  کارگروهی با عنوان  کدام از آنها اقدام به تشکیل  میزان اثربخشی هر 
کارگروه به آن پاسخ می‌داد،  که باید این  احیای مرحله‌ای نمود.2 از جمله سوالاتی 
که راهکارهای مختلف احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه چیست؟ با توجه  این بود 
به ویژگی‌های ریخت‌شناسی و اکولوژیکی دریاچه ارومیه، میزان اثربخشی هر راهکار 
چقدر است؟ اثرات اجرای هر راهکار بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست‌ محیطی 
منطقه چیست؟ به دلیل اهمیت موضوع، حدود 60 نفر از کارشناسان داخلی و خارجی 

کارگروه حضور داشتند. با تخصص‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف در این 
در این کارگروه سناریوهای مختلف احیای مرحله‌ای، ویژگی‌های هر سناریو و اثرات 
ارائه شد و تجارب جهانی احیای مرحله‌ای  کدام،  اکولوژیک و زیست‌ محیطی هر 
مورد بررسی قرار گرفت. عده‌ای از کارشناسان که معتقد به احیای مرحله‌ای دریاچه از 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی 
راهکارهای کنترل و تثبیت کانون‌های ایجاد طوفان نمک در دریاچه ارومیه«، 1394. 

2. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
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طریق پارتیشن‌‌بندی و اعمال تغییرات سازه‌ای بودند، عقیده داشتند تمام فرصت‌ها 
برای احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه از بین رفته است. از نظر آنها در شرایط فعلی 
احیای فازبندی شده یا احیای مرحله‌ای تنها راه منطقی، علمی و واقع‌بینانه برای 
احیای دریاچه ارومیه بود. چون این تنها روش مطمئن برای افزایش نسبت حجم 
به سطح، کاهش تبخیر و غلبه بر مشکلاتی بود که ژئومورفولوژی تغییریافته دریاچه 
ایجاد کرده بود. بر اساس طرحی که این متخصصان و کارشناسان ارائه داده بودند، 
یا جنوبی منتقل  باید به بخش شمالی  پارتیشن‌بندی تمام آب ورودی دریاچه  با 
که اولویت با بخش جنوبی بود، چون بیشتر آب‌های ورودی به دریاچه از  می‌شد 
بخش جنوبی وارد دریاچه می‌شد. با پارتیشن‌بندی بخش جنوبی، از طریق احداث 
دایک و انتقال آب به هر پارتیشن، این قسمت از دریاچه به صورت مرحله‌ای احیا 
می‌شد.1 در طرح ارائه شده ایجاد دو مخزن از طریق جاده شهید کلانتری، ایجاد یک 
دایک در محل جزایر جنوبی، حفظ جزایر و ایجاد یک دایک در بالای محل جزایر، 
دایک سراسری دور تا دور دریاچه، ایجاد دو مخزن آب شیرین و یک دریاچه آب شور 
در بخش جنوبی با محوریت جزیره اشک و عدم تغییر فیزیکی در محیط دریاچه 
پیش‌بینی شده بود. در این طرح دو موضوع اکوسیستم و آرتمیا معیار اصلی احیای 
دریاچه بودند. بر اساس این طرح مساحت دو دریاچه آب شیرین در بخش جنوبی 2 
هزار هکتار و 400 هکتار تعیین شده بود و قرار بود از این دو دریاچه، آب به بخش جزایر 
منتقل شود. مساحت دریاچه آب شور در بخش جنوبی هم 8 هزار هکتار تعیین شده 
بود که از طریق احداث دایک ایجاد می‌شد. کیفیت آب باید به گونه‌ای بود که شرایط 
برای احیای آرتمیا مناسب باشد. در طرح مذکور پیش‌بینی شده بود از محل دریاچه 
آب شور سالانه 500 میلیون مترمکعب آب به بخش شمالی دریاچه ارومیه منتقل و 
به تدریج بدنه اصلی دریاچه در بخش شمالی گسترش یابد. اهداف تعریف شده این 
گردشگری و فراهم آوردن  طرح شامل ایجاد اشتغال برای حداقل 1000 نفر، توسعه 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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شرایط برای جذب سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی، تولید سالانه 1000 تن توده 
زنده و 120 تن سیست آرتمیا و خودکفا شدن صنعت آبزی پروری کشور در محصول 

استراتژیک سیست آرتمیا و کمک به توسعه آن در کل کشور بود.1
همان ‌طور که عنوان شد، دیدگاه دیگر در مورد احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه، احیای 
اکولوژیکی دریاچه، بدون استفاده از سازه بود. بر اساس این دیدگاه و مطالعات انجام 
شده در این کارگروه، احیای مرحله‌ای بدون ایجاد تغییرات فیزیکی در سطح دریاچه 
بر مبنای راهکار اکولوژیک، بهترین گزینه بود. برای احیای دریاچه از طریق احیای 
اکولوژیکی، به زمان طولانی‌تری نیاز بود. کارشناسان و متخصصان این دیدگاه معتقد 
که دریاچه زنده است و در اکوسیستم‌هایی  بودند نتایج تحقیقات نشان می‌دهد 
مانند دریاچه ارومیه اصل بر وجود رطوبت به مقدار مورد نیاز اکوسیستم )در حدی 
که بستر خشک نباشد( است.2 دریاچه ارومیه با یک و نیم میلیارد مترمکعب آب نیز 
توانایی حیات دارد و وجود گونه‌های گیاهی شاهدی بر این امر می‌باشد. ضمنا این 
متخصصان بر این نکته اشاره داشتند که آرتمیا در خطر انقراض نیست و بر اساس 
داده‌های پالئواکولوژی، آرتمیا از 200 هزار سال پیش در منطقه حضور داشته و حتی 
خشکی کامل دریاچه در دوره‌های یخبندان آن را از بین نبرده است. محورهای اساسی 
پیشنهادی متخصصان طرفدار احیای مرحله‌ای دریاچه از طریق احیای اکولوژیکی 
شامل خرید حقابه دریاچه به میزان 30 درصد در سال 1393، بستن 30 درصد چاه‌ها 
در سال اول، کاهش مصرف آب شهری و شرب، اصلاح و تغییر الگوی کشت گیاهان 
در منطقه، برگشت کارکرد طبیعی رودخانه‌ها به طوری که هم انتقال آب را مجددا به 
دریاچه انجام دهند و هم در مسیر خود با تقویت پوشش گیاهی، امکان نفوذ آب را به 
زیرزمین و تقویت آبخوان‌ها ممکن کنند، احیای مراتع و جنگل‌های منطقه به منظور 
ایجاد امکان نفوذ آب باران به زیرزمین و جلوگیری از فرسایش بیشتر خاك و گسترش 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی احیای 
مرحله‌ای دریاچه ارومیه و دیدگاه‌های مختلف«، 1393. 

2. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
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ریزگردها بود. از نظر این صاحب ‌نظران احیای سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیکی 
می‌توانند  پارتیشن‌بندی  مثل  موردی  طرح‌های  اگرچه  و  بوده  پیچیده  فرآیندی 
پاسخگوی کوتاه مدت سیستم باشند ولی ممکن است در دراز مدت عوارض جدیدی 
ایجاد کنند و مشکلات دیگری را در سیستم پدید آورند. علاوه بر این، راه حل‌ها باید در 
دراز مدت جوابگوی پایداری و تاب‌آوری سیستم در مقابل تحولات آینده هم باشند.1 
پارتیشن‌بندی  از طریق  دریاچه  احیای مرحله‌ای  ارزیابی طرح  به  کارشناسان  این 
هم پرداختند. از نظر آنها مهمترین اشکال این روش، رویکرد سازه‌ای آن بود و تمام 
اشکالات فنی این طرح را در گزارشی به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه دادند. نخست 
این که دریاچه ارومیه، یک پارك ملی، جزو تالاب های عضو کنوانسیون رامسر و یک 
ذخیره‌گاه زیست‌کره است و طبق قوانین بین‌المللی و داخلی هرگونه دخالت در آن 
ممنوع است. اشکال دوم این بود که پیشنهادهای ارائه شده برای تقسیم‌بندی، بیش 
از آن که با هدف نجات دریاچه مطرح شده باشد، به دنبال استفاده از شرایط خشک 
شدن دریاچه و بهره‌‌برداری گسترده از نمک شورابه دریاچه است. اشکال سوم این 
بود که به دلیل پیچیدگی و ناشناخته بودن ابعاد اکولوژیکی و هیدرولوژیکی دریاچه 
ارومیه، تاثیر هر گونه دخالت فیزیکی و سازه‌ای در بستر دریاچه ارومیه به شدت مورد 
که احداث خاكریز و یا دایک در داخل دریاچه  تردید است. اشکال چهارم این بود 
که امکا‌ن‌پذیری آن در بستر باتلاقی  گسترده سازه‌ای است  نیازمند انجام عملیات 
دریاچه، همچنین زمان لازم برای اجرای آن مورد تردید است. اشکال پنجم این بود 
که برخورد با پارتیشن در شرایط ترسالی و بازگشت سطح آب دریاچه به شرایط طبیعی، 
ساده نخواهد بود. اشکال ششم این بود که خشک کردن بخشی از دریاچه و پرآب 
کند. اشکال  کردن بعضی نقاط دیگر، ممکن بود مشکل برخاستن ریزگرد را تشدید 
هفتم هم این بود از آنجا که پارتیشن‌بندی نوعی دخالت کلان توسط انسان است، 
دینامیک طبیعی هیدرولوژیکی دریاچه به هم خواهد خورد و خودگردانی اکوسیستم 

1. همان، »بررسی احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه و دیدگاه‌های مختلف«.
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حذف شده و ایجاد سازه و تغییرات وسیع در منطقه، ردپاهای اکولوژیک سنگین 
ایجاد می‌کند. اشکال هشتم آن بود که بر خلاف دریاچه آرال )که مورد استناد بعضی 
از پیشنهاد‌دهندگان طرح پارتیشن‌‌بندی بود(، لایه ضخیم نمک و گچ در کف دریاچه 
ارومیه وجود دارد که در صورت خشک شدن آن، امکان ایجاد پوشش گیاهی در این 
وسعت را مانند دریاچه آرال ناممکن خواهد کرد. اشکال نهم این بود که دریاچه ارومیه 
یک سیستم هیدرولوژی پیچیده است که هنوز اندرکنش اجزای مختلف هیدرولوژی 
آن شامل آب زیرزمینی، رودخانه‌های ورودی، تبخیر و جریان در آن شناخته نشده 
انجام  از  این خصوص صورت نگرفته است. پیش  و شبیه‌سازی مطمئنی هم در 
هیدرولوژیکی  پیچیدگی‌های  کامل  شناخت  و  دریاچه  هیدرولوژیک  شبیه‌سازی 
آن، دست‌کاری‌های پیچیده مانند انتقال آب با لوله یا کانال‌کشی می‌تواند تاثیرات 
خطرناك پیش‌بینی نشده‌ای را به دنبال داشته باشد. اشکال دهم این بود که یکی 
از بزرگترین مشکلات تقسیم‌بندی )پارتیشن‌بندی(، تشدید بی‌عدالتی اجتماعی در 
منطقه است. اشکال یازدهم هم این بود که تقسیم‌بندی دریاچه به حوضچه‌های 
کوچک، روند گردش آب را در کل دریاچه مختل می‌کند. این پدیده، یک بار با احداث 

میانگذر تجربه شده که نتایج منفی آن را امروز می بینیم1.
کارگروه به این نتیجه رسید با توجه به شرایط  بعد از بررسی دو دیدگاه موجود، این 
اقتصادی و اجتماعی منطقه، چاره‌ای جز احیای مرحله‌ای از طریق احیای اکولوژیکی 
احیای  نظر  مد  باید  اکولوژیک  معیارهای  و  ندارد  وجود  سازه(  از  استفاده  )بدون 
مرحله‌ای باشد. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع آب و همچنین وضعیت 
موجود دریاچه ارومیه، احیای یک‌باره آن امکان پذیر نبوده و نیازمند زمان و اجرای 
مرحله به مرحله احیا است. همچنین مشکلات مربوط به نمک موجود در دریاچه 
نیازمند راهکارهای کوتاه ‌مدت برای جلوگیری از عوارض آن مانند طوفان نمک است. 

گاهی و مشارکت مردمی نیز باید مد نظر قرار گیرد. همچنین افزایش آ

1. همان.
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بعد از اعلام نتایج این کارگروه، ستاد احیای دریاچه ارومیه به منظور بررسی جوانب 
اثرات  اکولوژیک منطقه و  ارومیه، نحوه تثبیت وضعیت  اکولوژی دریاچه  مختلف 
فعالیت‌های مختلف بر اکولوژی دریاچه ارومیه و مناطق مجاور آن اقدام به تشکیل 
که برای این  از جمله اهدافی  کرد.  کارگروه بررسی احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه 
کارگروه تعیین شده بود، تهیه طرح جامع احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه و تعیین 
اثرات اکولوژیک راهکارهای مختلف پیشنهادی در احیای دریاچه ارومیه بود. این 
کارگروه با محوریت اساتید دانشگاه تهران، با جلب مشارکت پژوهشگران برجسته کشور 
و همچنین چند نفر از متخصصان ایرانی و خارجی مقیم آمریکا، آلمان، فرانسه و با 
بهره‌گیری از کمک‌های چند تن از فعالان سازمان مردم‌نهاد زیست ‌محیطی، طرحی 
را تحت عنوان »طرح جامع احیای اکولوژیکی دریاچه ارومیه« به کمیته راهبری ستاد 
احیای دریاچه ارومیه ارائه داد. در ضمن، با توجه به اهمیتی که استفاده از گیاهان 
گانه دیگری با موضوع احیای پوشش  شورپسند در کنترل ریزگردها دارند، طرح جدا
گیاهی در مناطق حاشیه‌ای تهیه و ارائه شد. نتایج این کارگروه و کارگروه بررسی احیای 
مرحله‌ای، تاثیر زیادی در روند اتخاذ تصمیمات آتی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای 

نجات دریاچه ارومیه داشت.1
 بررسی اثرات ورود آب شیرین بر شورابه و بستر نمکی دریاچه ارومیه •

با خشک شدن بخش‌های زیادی از دریاچه ارومیه، به علت ته نشست هالیت یا 
کرده بود و از  کاهش پیدا  نمک طعام در بستر دریاچه، از یک طرف عمق دریاچه 
طرف دیگر تغییراتی در ترکیب شیمیایی شورابه دریاچه ایجاد شده بود. بر اساس 
استاندارد تعریف شده، در تراز اکولوژیک، شوری آب دریاچه بین 140تا 250 گرم بر لیتر 
خواهد بود. اما با کاهش شدید آب و افزایش شوری آن و رسوب ژیپس و هالیت، آب 
گرم بر لیتر به شرایط جدیدی از تعادل رسیده  دریاچه از سال 1389 با شوری 390 
بود. با توجه به افزایش بیش از حد نمک دریاچه و ته نشست نمک در بستر دریاچه 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش کارگروه تخصصی بررسی احیای 
اکولوژیک دریاچه ارومیه«، 1393. 
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و همچنین با توجه به تاکید برخی کمیته‌های تخصصی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
برای استفاده حداکثری از آب )شیرین( رودخانه‌های حوضه آبریز در تغذیه دریاچه 
به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی، کارگروهی تحت عنوان کارگروه بررسی اثرات 
ورود آب شیرین بر شورابه و بستر نمکی دریاچه ارومیه تشکیل شد. هدف از تشکیل 
این کارگروه بررسی سرنوشت ورود آب شیرین به آب شور دریاچه ارومیه، بررسی میزان 
قابلیت آب شیرین ورودی در انحلال نمک بستر دریاچه و بررسی میزان تغییرات تراز 
سطح دریاچه با انحلال نمک بستر بود.1 از جمله ابهامات و سوالاتی که کارگروه باید به 
آن پاسخ می‌داد، این بود، با توجه به این که محیط رسوبی دریاچه ارومیه از محیط 
که در زمانی  دریاچه‌ای به محیط پلایایی تبدیل شده است، آیا می‌توان پلایایی را 
کوتاه‌تر از دو دهه ایجاد شده است را در زمان کوتاه به دریاچه تبدیل نمود؟ با وجود 
مقادیر عظیم نمک در بستر دریاچه )ماکزیمم 3 متر( و شورابه فوق اشباع از نمک 
)ماکزیمم 2.2 متر( در شرایط فعلی، ورود آب شیرین به دریاچه چه سرنوشتی دارد؟ 
آیا آب شیرین سبب انحلال نمک می‌شود یا تا زمانی که شورابه کماکان اشباع از نمک 
است، نمک‌ها باقی می‌مانند؟ زمانی که آب شیرین موجب انحلال نمک شود، آیا تراز 
دریاچه به همان میزان که می بایست بالا بیاید، می‌رسد یا کاهشی نسبت به میزان آب 
ورودی در اثر انحلال نمک ایجاد خواهد شد؟ آیا می توان با وجود نمک، شوری را به 
میزان کمتر از حد اشباع )350( گرم بر لیتر رسانید که رسوب‌گذاری نمک متوقف شود؟
با توجه به این که پیش از آن مطالعات و پژوهش‌های زیادی در این زمینه صورت 
گرفته بود، اعضای کارگروه به بررسی و مطالعه آنها پرداختند. این مطالعات در پنج 
بخش تغییرات عناصر آب شور و رسوب دریاچه، اثر ورود آب شیرین بر شرایط کنونی 
دریاچه )انحلال نمک بستر و اختلاط آب شیرین با شورابه، عدم انحلال نمک بستر(، 
عمق نمک و عمق آب دریاچه، تولید ریزگرد و سایر مطالعات تقسیم‌بندی شد. بعد 
از بررسی مطالعات انجام شده و بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه، نتایج حاصل به 

1. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
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صورت گزارشی در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت. بر اساس این نتایج 
ورود آب شیرین به دریاچه نیاز به مدیریت داشته، در غیر این صورت آب شیرین پیش 
از رسیدن به پیکره آبی، نمک‌های بستر را حل کرده، اشباع شده و توانایی انحلال 
نمک موجود در شورابه اصلی را از دست خواهد داد. در صورتی که آب شیرین به پیکره 
اصلی دریاچه برسد، در ابتدا شورابه را ترقیق کرده و پس از رسیدن به حالت غیر اشباع، 
نمک بستر را حل خواهد کرد، لذا نگرانی از کاهش سطح تراز دریاچه ارومیه در سالهای 
اولیه اجرای طرح احیا، منتفی خواهد بود. اما با ادامه روند ترقیق آب دریاچه، انحلال 
نمک از بستر آغاز خواهد شد و افزایش عمق از بین رفته دریاچه، کاهش سطح تراز را 
به همراه خواهد داشت. همچنین در صورت برداشت نمک از بخش‌های مشخصی 
از بستر )در صورت امکان(، آب شیرین به جای آن که صرف انحلال نمک بستر گردد، 
افزایش تراز دریاچه را تضمین خواهد کرد. درباره تولید ریزگرد نیز جمع‌بندی کارگروه به 
این ترتیب بود که تولید ریزگرد در دریاچه ارومیه به عوامل متعددی از جمله کانی‌های 
موجود، سطح آب مویینه، تر یا خشک بودن، فصول سال و ... بستگی دارد. برای 
همین در بخش‌هایی از دریاچه که نمک متراکم وجود دارد و همچنین بخش‌هایی 

که در بیشتر فصل‌ها از آب اشباع هستند، مشکل ریزگرد وجود نخواهد داشت1. 
 بررسی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای •

از  گذشته به عنوان یکی  از  ارومیه  آبریز دیگر به دریاچه  از حوضه‌های  انتقال آب 
راهکارهای تامین آب این دریاچه مطرح بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه به منظور 
بررسی ابعاد مختلف مسئله انتقال آب بین حوضه‌ای، اقدام به تشکیل کارگروه بررسی 
طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای کرد. هدف از تشکیل این کارگروه بررسی این طرح‌ها 
و تعیین اولویت آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر اقدامات احیای دریاچه ارومیه 
بود. این کارگروه در ابتدا به بررسی ضرورت طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای، جایگاه 
قانونی انتقال بین حوضه‌ای در ایران و معیار کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی اثرات 
ورود آب شیرین بر شورابه و بستر نمکی دریاچه ارومیه«، 1393. 
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سازمان ملل و معیارهای یونسکو در مورد طرح‌های انتقال بین‌ حوضه‌ای پرداخت. 
همچنین طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در جهان مثل طرح‌های انتقال آب در 
کشور چین، طرح‌های انتقال آب به ایالت نوادا )آمریکا(، طرح‌های انتقال آب در ایالت 
کالیفرنیا )آمریکا(، انتقال بین حوضه‌ای آب در تگزاس )آمریکا(، انتقال آب از لسوتو 
به آفریقای جنوبی، انتقال آب بین حوضه‌ای در ژاپن، انتقال میان‌‌ حوضه‌ای آب از 
حوضه دانوب به راین در ایالات باواریا )آلمان(، طرح انتقال آب در نپال، طرح انتقال 
آب از رودخانه‌های آمودریا و سیردریا و همچنین پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای 
گزینه‌های  کارگروه سپس به ارزیابی و بررسی  گرفت. این  در ایران مورد بررسی قرار 
انتقال بین حوضه‌ای آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، شامل طرح انتقال آب از ارس 
به دریاچه ارومیه، طرح انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه، طرح انتقال آب از دریاچه 
سوان به دریاچه ارومیه و طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه پرداخت. 1
بر اساس نتایج این کارگروه، فازهای مطالعاتی پروژه انتقال آب از حوضه آبریز رودخانه 
زاب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی 
انجام شده و بخشی از طرح به کارفرمایی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در 
حال انجام و پیگیری بود. این طرح به طرح انتقال آب از ارس ترجیح داده می‌شد. بر 
اساس گزارش این کارگروه پروژه انتقال آب از دریاچه سد ارس به حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه از نظر حقوقی با 5 کشور به عنوان مبدا سرشاخه‌های رودخانه و مصرف‌کنندگان 
آب در ارتباط بود و چالش‌های حقوقی و اجتماعی این طرح در زمان انجام مطالعه و 
اجرا قابل صرف‌نظر نبود. 2آن زمان دو مجوز جدید برای برداشت از منابع این رودخانه 
کثر  در داخل کشور صادر شده بود که یکی از این مجوزها برای دریاچه ارومیه با حدا
تخصیص 348 و میانگین 146 میلیون مترمکعب بود. یکی از مجوزها نیز برای رفع 
نیازهای آبی استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز صادر شده بود. طرح انتقال از دریاچه 

1.دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی طرح‌های 
انتقال بین حوضه‌ای«، 1393. 

2. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
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های وان ترکیه و سوان ارمنستان به حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز با توجه به مسائل 
و ملاحظات سیاسی عمده‌ای که در این زمینه وجود داشت، به صورت رسمی مطرح 
نشده و مطالعاتی در راستای طراحی پروژه صورت نگرفته بود. طرح انتقال آب از این 
دو دریاچه در مقایسه با سایر طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای، از اقبال و استقبال 

کمتری در بدنه کارشناسی کشور برخوردار بودند. 
با توجه به این که طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه از جمله قول‌هایی 
بود که رییس جمهور در سفرهای انتخاباتی خود به مردم آذربایجان داده بود، مطالعه 
گانه در کارگروه دیگری مورد بررسی قرار گرفت.  طرح انتقال از دریای خزر به صورت جدا
البته به دلیل ابعاد مختلف فنی، اجرایی، زیست محیطی، حقوقی و اقتصادی این 
موضوع، سه کمیته و دو کارگروه دیگر نیز این طرح را مورد بررسی قرار داده و به این 
کارگروه یاری رساندند. اعضای کارگروه در ابتدا کنوانسیون‌های مربوط به دریای خزر را 
مورد بررسی قرار دادند تا مشخص شود از منظر حقوقی امکان چنین کاری وجود دارد 
یا نه. با مطالعات انجام شده مشخص شد، به لحاظ حقوقی موانعی در این زمینه 
وجود دارد. بعد از آن مسیرهای احتمالی این انتقال مورد بررسی قرار گرفت. همه این 
مسیرها از ارزشمندترین بخش‌های جنگل‌های شمال کشور عبور می‌کردند. بر اساس 
مطالعاتی که در این زمینه انجام شد، مشخص گردید این انتقال باعث تخریب پوشش 
جنگلی منحصر به فرد آستارا و مراتع استان اردبیل خواهد شد. همچنین امکان انتقال 
آلودگی‌های نفتی و عناصر جدید شیمیایی از دریای خزر به دریاچه ارومیه نگران کننده 
بود. مشکل دیگر این بود که جهت مسیر بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی کشور و 
همچنین وضعیت گسل‌های کشور از شمال‌غرب به جنوب شرق بوده و می‌توانست 
کند.1  ایجاد  ارومیه  دریاچه  به  خزر  دریای  از  آب  انتقال  مسیر  در  زیادی  اشکالات 
که آیا آب دریای خزر باید شیرین شود یا با  که وجود داشت، این بود  سوال دیگری 
همان کیفیت به دریاچه ارومیه منتقل شود؟ عده‌ای از کارشناسان معتقد بودند باید 

1. همان.
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شیرین‌سازی انجام شود و عده‌ای از کارشناسان معتقد بودند نیاز به شیرین کردن آن 
نیست. این کارشناسان معتقد بودند چون EC دریاچه ارومیه 250 هزار میکروزیمنس 
و  ECدریای خزر 14 هزار میکروزیمنس است، بنابراین آب دریای خزر برای دریاچه 
ارومیه آب شیرین به حساب می‌آید. EC دریاها به طور معمول بین 40 الی 50 هزار 
گر این آب قبل از انتقال شیرین می‌شد،  میکروزیمنس است. مسئله دیگر آن بود که ا
کار به دریای خزر می‌ریخت. با توجه به حجم بالای آب مورد  پساب حاصل از این 
نیاز برای انتقال، این پساب به لحاظ زیست ‌محیطی باعث آلودگی این دریا می‌شد. 
که به لحاظ اختلاف سطح  کارگروه بررسی شد، این بود  که در این  موضوع دیگری 
دریای خزر و دریاچه ارومیه، برای انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه باید پمپاژ 
انجام شود. این کار به برق زیادی نیاز داشت و باید نیروگاهی برای این کار احداث 
می‌شد. اما ساخت نیروگاه زمان‌بر و پرهزینه‌ بود و قیمت‌تمام شده پمپاژ و انتقال هر 
گران در‌می‌آمد.1 یکی دیگر از مباحث مهمی که در زمینه انتقال آب  مترمکعب آب، 
دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود و عملاً میخ آخر تابوت امکان‌پذیری اجرای 
این پروژه شد، مطالعات شیمیایی آب دو دریاچه و بررسی اثرات انتقال آب دریای خزر 
به دریاچه ارومیه بود. دو گروه تخصصی مطالعات این کار را بر عهده داشتند و هر دو 
طی مطالعاتی کاملاً مستقل، به نتایج مشابهی دست یافتند. نخستین گروه، کارگروه 
کمیته زمین‌شناسی ستاد احیای دریاچه  ارزیابی طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای و 
ارومیه بودند که در سال 1393 و پیش از سومین جلسه کارگروه ملّی نجات دریاچه 
ارومیه، به این جمع‌بندی رسیدند که به‌دلیل عدم همخوانی خصوصیات شیمیایی 
املاح نمک دریای خزر و دریاچه ارومیه، اختلاط آب دریای خزر با آب دریاچه ارومیه 
منجر به تسریع روند ترسیب نمک در بستر دریاچه و ممانعت از انحلال نمک بستر 
دریاچه ارومیه خواهد شد. خوب است بدانیم که نمک دریای خزر سولفاته و نمک 
کلراته یک‌صدم  کلراته است و خاصیت انحلال‌پذیری نمک  دریاچه ارومیه عمدتاً 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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نمک سولفاته برآورد شده است.
کارگروه ملّی  کید مجدد رئیس‌جمهور در سومین جلسه  دومین مطالعه به‌واسطه تأ
نجات دریاچه ارومیه مبنی بر انجام مطالعات دیگری در این خصوص توسط مشاور 
بین‌المللی، توسط کنسرسیومی بین‌المللی که از طریق شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران به کار گرفته شده بود، انجام شد که پس از سه سال، به نتایج مشابه مطالعات 
اوّل دست پیدا کردند. بنابر گزارش ارائه شده، ورود هر لیتر آب از دریای خزر به دریاچه 
گر قرار باشد  ارومیه منجر به ورود 13 گرم نمک به دریاچه ارومیه می‌‌شود. به عبارتی، ا
طرح انتقال 32 مترمکعب بر ثانیه از دریای خزر به دریاچه ارومیه در دستور کار قرار 
گیرد، این حجم از نمک وارد شده می‌تواند ظرف 500 سال حجم نمک موجود در بستر 
دریاچه ارومیه را به دو برابر افزایش دهد، با این تفاوت که نمک سولفاته دیگر قابلیت 
انحلال‌پذیری نمک فعلی دریاچه را ندارد و عملاً دریاچه ارومیه خاصیت آبگیری خود 
کنار  را از دست می‌دهد و به حالت تخت و صاف تبدیل خواهد شد. بر این اساس، 
گذاشته شدن اجرای پروژه انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه و تبدیل آن به یک پروژه 
مطالعاتی در مصوبات جلسه 8 تیر 1393، بار دیگر در قالب خروجی این مطالعات در 
سال 1396، با قطعیت به تأیید رسید و برای همیشه اجرای آن از دستور کار خارج شد.
همچنین سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه، 
بدون احتساب تملک اراضی حدود 14.8 میلیارد دلار و هزینه بهره‌برداری از پروژه 
سالانه برابر 5.3 میلیارد دلار برآورد شد که بسیار زیاد بود. بعد از بررسی این مطالعات 
گذاشت. جمع‌بندی  کنار  کارگروه، ستاد احیای دریاچه ارومیه این طرح را  و نظرات 

نظران ستاد درباره این طرح به این شرح اعلام شد:1
از دریای خزر به  انتقال آب  انجام مطالعات و اجرای طرح  نیاز برای  - زمان مورد 
دریاچه ارومیه، حتی در صورت تامین به موقع هزینه‌های طرح، نسبت به فرصت 
باقیمانده برای نجات دریاچه ارومیه طولانی بوده (بین 12 تا 40 سال) و الزام انجام 

1. همان، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای«.
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کنار این طرح وجود خواهد داشت.  سایر راهکارها در 
- تفاوت ترکیبات شیمیایی و بیولوژیکی آب دریای خزر و دریاچه ارومیه باعث ایجاد 
رسوبات سولفاته در بستر دریاچه ارومیه خواهد شد که ارزش اقتصادی نمك دریاچه 

را کاهش می‌دهد.
- در احیای دریاچه‌های مشابه مانند دریاچه آرال تاکید بر تامین آب از منابع درون 
حوضه‌ای بوده و حتی با وجود سهولت انتقال آب از دریای خزر به دریاچه آرال این 

طرح اجرا نشده است.
- اثرات زیست محیطی و اکولوژیك طرح انتقال آب دریای خزر از نظر کارشناسان امر 
منفی بوده و در کوتاه‌‌مدت و بلند‌مدت باعث ایجاد خسارات زیست محیطی به منطقه 

خواهد شد.
- هزینه تمام شده هر مترمکعب آب انتقالی از دریای خزر به دریاچه ارومیه 2.5 دلار 
خواهد بود که با انتقال حجم آب مورد نیاز، سالانه 7.5 میلیارد دلار هزینه به همراه 

خواهد داشت.
- بهره‌برداری از طرح پیشنهادی با دبی 100 مترمکعب در ثانیه، با فرض اتمام پروژه 
در سال1403، منجر به احیای دریاچه ارومیه طی 3 تا 4 سال خواهد شد. لذا کاهش 
دوره بهره‌برداری، هزینه تمام شده هر مترمکعب آب را به شدت افزایش خواهد داد.
- در مقایسه با سایر راهکارها، انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه با هزینه بیشتر 

و در مدت زمان طولانی‌تر و همچنین اثربخشی کم، قابل انجام است.
 بررسی اثرات بهداشتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه •

اقتصادی،  بخش‌های  بر  که  بارزی  اثرات  بر  علاوه  ارومیه،  دریاچه  شدن  خشک 
کشاورزی و منابع آب داشت، بهداشت ساکنین محلی، حیات وحش و محصولات 
شده  انجام  بررسی‌های  با  بود.  داده  قرار  خود  منفی  تاثیرات  تحت  نیز  را  غذایی 
مشخص شد، طرح مطالعاتی در دست برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
با عنوان »بررسی عوارض ناشی از خشکی دریاچه ارومیه بر سلامت جمعیت ساکن 
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در ساحل جنوب غربی )مطالعه آینده‌نگر( در سال 1392، تنها طرح موجود در مورد 
اثرات بهداشتی ناشی از خشک شدن دریاچه بوده که بنا به مسائلی متوقف شده بود. 
در آذربایجان شرقی هم تنها طرح مطالعاتی موجود با عنوان »مطالعات کوهورت« 
در دانشگاه علوم پزشکی منطقه به دلیل کمبود امکانات و بودجه مورد نیاز، ناتمام 
گر چه مطالعه کاملی در این زمینه تا آن زمان نشده بود، اما بر اساس  باقی مانده بود. ا
شواهد میدانی، بروز حساسیت های تنفسی، چشمی، پوستی، عوارض روحی و روانی 
ناشی از دست دادن آرامش، مسائل اقتصادی از جمله تخریب محصولات کشاورزی 
ناشی از ریزگرد نمک و غیر نمک برخاسته از دریاچه، مسلم تلقی می‌شد. از این رو 
ضرورت پیش‌بینی اثرات بهداشتی بر سلامت جوامع محلی به منظور دستیابی به 
راهکارهای مورد نیاز برای مقابله با بحران لازم بود.1 به این منظور کارگروهی تحت 
کارگروه »اثرات بهداشتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه« تشکیل شد.  عنوان 
در جلسات این کارگروه، علاوه بر صاحب ‌نظران و کارشناسان، مقامات محلی شامل 
استانداری، فرمانداری، بخشداری، نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه، 
اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره صنایع و معادن و سازمان جهاد کشاورزی هم 
حضور داشتند. از جمله نکاتی که در آن زمان برخی از مقامات محلی و مردم منطقه 
در مورد تاثیر خشک شدن دریاچه بر سلامت ذکر می‌کردند، موضوع افزایش تعداد 
کارگروه به  که این  مبتلایان به سرطان بود.2 این بحث هم یکی از موضوعاتی بود 
بررسی و ارزیابی آن پرداخت. بر اساس نتایج این کارگروه، اثرات خشک شدن دریاچه 
در محدوده آن به صورت موارد زیر مشهود بود: کاهش کیفیت منابع آب شرب سالم، 
سوزش چشم، عوارض تنفسی و حساسیت پوستی ناشی از ریزگردهای دریاچه ارومیه، 
به خطر افتادن حیات وحش دریاچه ارومیه و اطراف، شور شدن سطحی اراضی در 
اثر نشست ریزگردهای موجود در محدوده و آلودگی سطحی محصولات کشاورزی به 
ریزگردهای نمکی و غیر نمکی. با توجه به نبود مطالعه در مورد اثرات بهداشتی ناشی 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
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کارگروه در پایان پیشنهاداتی را به ستاد احیای ارومیه  از خشک شدن دریاچه، این 
ارائه داد. برخی از این پیشنهادات شامل این موارد بود: لزوم انجام مطالعات کوهورت 
کز تحقیقاتی استان برای مطالعات کوتاه‌ مدت،  در بلند مدت و استفاده از یکی از مرا
لزوم ارائه راهکارهای مناسب‌تر در برداشت نمک، ، لزوم انجام پژوهش‌های میدانی 
و مطالعات پزشکی در پیش‌بینی بیماری‌ها، تهیه آمارهای دوره‌ای از بیماری‌های 

محیطی ساکنین منطقه.1
 بررسی نحوه تعیین و پرداخت خسارت عدم کاشت به کشاورزان •

پایاب  در  زراعی  نکاشتن محصولات  و ضرورت  ارومیه  دریاچه  آب  نیاز  به  توجه  با 
سدهای حوضه در یک دوره معین با هدف صرفه‌جویی مصرف آب و رسیدن آن به 
دریاچه، کارگروهی تحت عنوان کارگروه بررسی نحوه تعیین و پرداخت خسارت عدم 
کاشت به کشاورزان از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد. هدف این بود 
تا در ازای عدم کاشت محصولات کشاورزی، پول محصولات به کشاورزان پرداخت 
شود و آب حاصل از عدم کشاورزی به دریاچه اختصاص پیدا کند.2 با توجه به این که 
پیش از این چنین طرحی در استان اصفهان و حوضه زاینده‌رود اجرا شده بود، این 
کارگروه با دعوت از صاحب‌ نظران و مسئولان آن طرح در استان اصفهان، تلاش کرد 
تا با بهره‌گیری از تجربیات آنها، به ارزیابی تطبیقی این طرح در دریاچه ارومیه بپردازد. 
از آنجا که باغ‌ها هر سال به آب نیاز دارند تا درختان آنها خشک نشود، عدم کاشت 
فقط برای محصولات زراعی مطرح بود. در جلسات این کارگروه، مسئولان شرکت‌های 
آب منطقه‌ای، سازمان‌های جهاد کشاورزی، خانه کشاورز دو استان آذربایجان شرقی 
و آذربایجان غربی و همچنین صاحب ‌نظران و اعضای کمیته‌های تخصصی ستاد 
احیا و کمیته راهبری حضور داشتند. چگونگی نحوه برآورد خسارت عدم کاشت به 
کشاورزان و نحوه جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم برای برآورد خسارت از جمله اهداف 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی اثرات 
بهداشتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه«، 1393. 
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این کارگروه به شمار می‌رفت. اعضای این کارگروه بعد از بررسی مطالعات و گزارش‌ها و 
شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات مسئولان استان اصفهان، نتیجه گرفتند از آنجا که رویکرد 
کمی متفاوت است، نمی‌توان از تجربه اصفهان در  اصفهان و ارومیه در این زمینه 
ارومیه بهره برد. از سوی دیگر دلیل خشکسالی موجود در حوضه زاینده‌رود طبیعت 
بوده و نه انسان، در حالی که در حوضه ارومیه وضعیت متفاوت است و عامل انسانی 
دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه بوده است. علاوه بر این، در استان اصفهان 
کرده است. در  گرفته شده و به بخش صنعت و شرب اختصاص پیدا  آب از کشاورز 
صورتی که در حوضه دریاچه ارومیه، این آب به محیط زیست اختصاص خواهد یافت.
به دلیل اهمیت موضوع، این کارگروه تاثیرات اجتماعی طرح عدم نکاشت را هم مورد 
ارزیابی قرارداده و پیشنهاداتی برای کاهش اثرات اجتماعی این طرح ارائه داد که از 
جمله آنها می‌توان به تدقیق آمار سطح زیر کشت، حقابه‌ها، منابع آب شبکه‌های مورد 
نظر، امکان‌سنجی پتانسیل‌های موجود در منطقه جهت اشتغال جایگزین، مطالعه 
و اجرای روش‌های جایگزین به جای پرداخت مستقیم خسارت، پرداخت خسارت 
محدودیت‌های  دادن  قرار  مدنظر  غیرمستقیم،  و  مستقیم  دو صورت  به  نکاشت 
تولید محصولات  برای  اعتباری  و  مالی  تسهیلات  اعطای  و  آبیاری  فیزیکی شبکه 

کرد.1  گلخانه‌ای اشاره 
 امکان‌سنجی استفاده از روش‌های مؤثر کاهش تبخیر در دریاچه ارومیه •

که سالانه حجم قابل توجهی از آب دریاچه ارومیه از طریق تبخیر  با توجه به این 
کاهش  که با  از دست می‌رود، ستاد احیای دریاچه ارومیه به دنبال روش‌هایی بود 
درصدی از این تبخیر بتوان مقادیر قابل توجهی از این آب را برای دریاچه حفظ کرد. از 
این رو کارگروهی تحت عنوان کارگروه امکان‌سنجی استفاده از روش‌های مؤثر کاهش 
تبخیر در دریاچه ارومیه شکل گرفت و مسئولیت آن به پژوهشکده مطالعات دریاچه 
ارومیه داده شد. در صورت موفقیت اجرایی طرح کاهش تبخیر از سطح دریاچه، این 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاجه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی بررسی نحوه 
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امکان وجود داشت که حجم قابل ملاحظه‌ای از آب دریاچه از این طریق جبران شود.1 
این کارگروه در ابتدا به بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از 
کشور پرداخت و بعد از انجام بررسی‌های لازم، گزارشی از نتایج خود را به ستاد احیای 
دریاچه ارومیه ارائه داد. در این گزارش آمده بود که با توجه به مطالعات انجام شده 
ملاحظه می‌گردد که روش‌هایی که تاکنون از سوی محققان مختلف در سراسر جهان 
برای کاهش تبخیر به کار رفته، تماماً برای آب‌های شیرین و سطوح بسیار کوچک‌تر 
از پهنه دریاچه ارومیه اجرا شده است. از طرف دیگر با توجه به وضعیت کنونی دریاچه 
)وضعیت آب فوق اشباع(، به نظر می‌رسد استفاده از این روش‌ها نتایج متفاوتی را رقم 
خواهد زد. این کارگروه در پایان پیشنهاد داد که به منظور برآورد نتایج و هزینه دقیق، 
ابتدا محدوده کوچکتری به عناون پایلوت انتخاب شود و کارایی این روش‌ها به اثبات 
برسد و چارچوب کاری و تشکیلاتی و مشکلات اجرایی مشخص شود. سپس در صورت 

موفقیت، فاز اجرایی در دریاچه، مخازن و تالاب های اقماری دریاچه پیاده شود.2 
شیمیایی  پوشش  فنی  دانش  »ارائه  عنوان  تحت  نیز  مطالعاتی  این خصوص  در 
نانومتری مناسب به منظور کنترل تبخیر آب دریاچه ارومیه« توسط پژوهشکده علوم 
فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت. هدف از این مطالعه، بررسی مواد 
مناسب جهت ایجاد پوشش‌های نازک لایه‌ای بر روی سطح منابع آب‌های شیرین 
و شور مشابه دریاچه ارومیه و مطالعه میزان کاهش تبخیر در شرایط آزمایشگاهی و 
طبیعی بود. با انجام آزمایش‌های متعدد در آزمایشگاه، پوشش شیمیایی جهت بررسی 
روی آب دریاچه ارومیه با توجه به خواص شیمیایی آب آن و در یک سطح بزرگ‌تر و 
شرایط نزدیک‌تر به طبیعت دریاچه معرفی و مناسب‌ترین پوشش شیمیایی کاهنده 

تبخیر شناسایی شد. 
نتایج آزمایش نشان داد در ایده‌آل‌ترین شرایط )سرعت باد کمتر از 10 کیلومتر بر ساعت( 

1. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش كارگروه تخصصی امکان‌سنجی 
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پوشش‌های شیمیایی پس از گذشت 48 تا 72 ساعت از بین رفته و پس از این مدت 
دیگر اثری در کاهش تبخیر نخواهند داشت. لذا لازم است پوشش‌ها حداکثر پس از 
طی 48 ساعت تجدید گردند. بنابراین، برآورد هزینه‌های مورد نیاز سالیانه برای این 
طرح بر اساس قیمت بازار جهانی و مواد مورد نیاز محلول‌های شیمیایی مورد نظر و 
با احتساب پخش 100 بار پوشش شیمیایی در سطح سه هزار کیلومترمربعی دریاچه 

ارومیه )برای 7 ماه گرم سال( و نتایج میزان کاهش حجم تبخیر ارائه گردید. 
جز ارزیابی هزینه‌های اقتصادی طرح که یکی از کلیدی‌ترین پارامترهای مؤثر بر اجرا 
کار بردن  یا عدم اجرای آن است، مطالعات تکمیلی‌تری با هدف امکان‌سنجی به 
نسبت‌های کمتر حلال‌ها و استفاده از آب و یا دیگر حلال‌های ارزان و زیست‌‌سازگار به 
انضمام افزایش دقت اندازه‌گیری تغییرات پارامترهایی نظیر دمای آب بعد از پوشش، 
اثر پوشش‌ها بر رشد گیاهان از جمله جلبک‌ها، تغییرات مقدار نور جذب و بازتاب شده 
توسط سطح آب قبل و بعد از پوشش و تأثیر پخش پوشش شیمیایی بر ادامه حیات 
آرتمیا با تعداد نمونه‌های بیشتر و تعداد آرتمیای بیشتر در هر دسته برای دوره‌های 
که پژوهشکده  زمانی بیشتر در حد دوره عمر آرتمیا در تصمیم‌گیری نهایی مؤثرند 
علوم فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در راستای رسالت خود در زمینه ترویج علم، 

تعریف و ادامه این موضوعات را در دستور کار خواهد داشت.
شایان ذکر است که برای محاسبه میزان تبخیر آب دریاچه ارومیه، مطالعات متعددی 
از تکنولوژی  هم در مقیاس آزمایشگاهی، هم در مقیاس میدانی و هم با استفاده 
که در  از مطالعات متأخر  انجام شده است. در یکی  از تصاویر ماهواره‌ای  استفاده 
مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، تبخیر آب از سطح 
دریاچه ارومیه برای سال‌های 2000 تا 2017 میلادی با استفاده از رابطه بیلان انرژی و 
بهره‌گیری از داده‌های استخراج شده توسط پردازش تصاویر ماهوارهای تخمین زده 
شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در این بازه زمانی کمترین تبخیر محاسبه‌ 
شده برای سال 2011 میلادی برابر با 783 میلی‌متر و بیشترین تبخیر برای سال 2000 
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میلادی، برابر با 1216 میلی‌متر و میانگین سالانه برای کل بازه برابر با 1077 میلی‌متر 
در سال به دست آمده است.

بررسی نتایج کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و ارائه راهکارهای 27گانه
بعد از برگزاری جلسات متعدد کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و بحث و بررسی درباره 
موضوعات مختلف و ابهامات موجود درباره وضعیت دریاچه ارومیه، اعضای کمیته 
راهبری و راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه راهکارهای 19گانه احیای دریاچه ارومیه 
را که پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، بر اساس نتایج این کمیته 
کارگروه‌های تخصصی مورد ارزیابی مجدد قرار دادند و راهکارهای پیشنهادی  ها و 
جدیدی تهیه و تدوین شد. این راهکارهای پیشنهادی جدید به کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه ارائه شد و در دومین و سومین جلسه این کارگروه به تصویب اعضای 
آن رسید.1 از میان 19 راهکار پیشین، 7 راهکار حذف و 15 راهکار جدید به آنها اضافه 
شده بود. دومین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در نوزدهم اردیبهشت ماه 
1393، با ریاست معاون اول رییس جمهور و سومین جلسه نیز در هشتم تیرماه 1393، 
به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور، برگزار شد. راهکارهای جدید 
پیشنهادی شامل 27 راهکار بودند که از این تعداد، 14 راهکار در جلسه دوم کارگروه 
ملی و 13 راهکار باقی مانده در جلسه سوم به تصویب رسیدند. راهکارهای مصوب 

جدید شامل موارد زیر بود:2
1- ممنوعیت هرگونه افزایش برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و 

جلوگیری از توسعه جدید به ویژه در بخش کشاورزی
2- جلوگیری از برداشت غیرمجاز از آب‌های سطحی 

3-توقف کلیه طرح‌های سدسازی در دست مطالعه و اجرایی )به استثنای سدهای 
شهید مدنی و چراغ‌ویس( و طرح‌های شبکه‌های آبیاری و آب‌رسانی پایین دست 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش پیگیری و هماهنگی‌های جلسات 

كارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه«، 1395.
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در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
4-تامین اعتبار مورد نیاز و تسریع در انتقال آب طرح انتقال آب از رودخانه زاب به 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه
گاه‌ سازی و جلب  5-تدوین و پیاده‌سازی برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آ
مشارکت عمومی و جوامع محلی در راستای تبیین پیامدهای وضعیت موجود و 

اهمیت احیای دریاچه ارومیه
6-ساماندهی چاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نصب کنتورهای هوشمند و 
حجمی جهت کنترل برداشت در راستای افزایش میزان جریان ورودی از رودخانه 

ها به دریاچه ارومیه
7- انتقال پساب تصفیه خانه‌های حوضه آبریز به دریاچه

8-کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی؛
-کاهش 40 درصد از حقابه آب‌های سطحی و زیرزمینی 

-تهیه و اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری از 60 درصد آب باقیمانده در بخش 
کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی

-تامین سرمایه و تکنولوژی‌های مورد نیاز افزایش بهره‌وری آب باقیمانده توسط 
دولت

9-انتقال آب به جزایر و تالا‌ب‌های حاشیه دریاچه ارومیه از سد حسنلو و بازگشایی 
مسیر آبراهه‌های ورودی به تالاب‌های جنوبی

10-تهیه کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
11- اجرای طرح های مصوب توسط دستگاه‌های اجرایی، نظارت و پایش اجرای 

طر‌ح‌ها توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه
12- طراحی و استقرار سامانه تصمیم‌یار مدیریت جامع )یکپارچه( حوضه آبریز 

ارومیه دریاچه 
کلانتری بر اکوسیستم دریاچه  13-مطالعه و بررسی اثرات جاده میانگذر شهید 
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راهکارهای اصلاحی ارائه  و  ارومیه 
14-ارزیابی و امکان‌سنجی بهر‌ه‌برداری صنعتی از املاح دریاچه ارومیه با رعایت 

ملاحظات زیست‌ محیطی
15-انتقال آب رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه

16-شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آنها 
17-مطالعه و اجرای برنامه حفاظت اکولوژیک پارك ملی دریاچه ارومیه با اولویت 

منطقه جنوبی آن
18-انجام هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه در راستای تسهیل و تسریع در اجرای 
بر آب‌های  اثرگذار  قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه به ویژه چاه‌های 

سطحی
به  منتهی  اصلی  رودخانه‌های  آب‌دهی  بر  اثرگذار  محدوده‌های  19-شناسایی 
دریاچه ارومیه و تقویت آنها از طریق عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری به منظور 

افزایش حجم آب ورودی به دریاچه
20-تسریع در اجرای طرح انتقال آب از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی 

منحصرا برای دریاچه ارومیه بر اساس مصوبه تخصیص وزارت نیرو
21- ایجاد مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه توسط سازمان حفاظت محیط زیست
22- آسیب‌شناسی اثرات سلامتی، بهداشتی، اجتماعی و زیست ‌محیطی ناشی از 
خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه، تهیه و اجرای برنامه پیشگیری و کاهش 

ریسک اثرات محتمل
23-تهیه برنامه افزایش اشتغال و معیشت جایگزین توسط دستگاه‌های ذیربط
24-امکا‌ن‌سنجی استفاده از فناوری‌های نوین در راستای احیای دریاچه ارومیه

25-مطالعه طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه
26-شناسایی گونه‌های گیاهی شورپسند متناسب با شرایط منطقه و برنامه‌ریزی 

جهت کاشت آنها در محدوده شوره‌زارهای اطراف دریاچه ارومیه
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27-طرح عدم کاشت موقت )نکاشت( 
در هنگام تصویب این راهکارها، قرار شد تا ستاد احیای دریاچه ارومیه بررسی بیشتری 
را در مورد راهکار »عدم کاشت موقت« انجام دهد. همچنین راهکار »مطالعه طرح 
انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه« با پیشنهاد رییس جمهور جزو راهکارهای 
27 گانه قرار گرفت. پیش از این، مطالعات طرح انتقال آب از دریای خزر در کارگروه 
تخصصی »بررسی طرح‌ انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه« انجام شده و اعضای 
کارگروه با آن موافقت نکرده بودند. برای همین ستاد احیای دریاچه ارومیه این ایده 
به  انتخاباتی خود  رییس‌جمهور در وعده  این وجود، چون  با  بود.  گذاشته  کنار  را 
که از طریق انتقال آب دریای خزر، دریاچه ارومیه را  مردم آذربایجان قول داده بود 
احیا خواهد کرد، اصرار داشت تا ستاد احیای دریاچه ارومیه این طرح را یک بار دیگر 
مورد مطالعه قرار دهد. اما دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در همان جلسه سوم 
کارگروه ملی با درخواست رییس‌جمهور مخالفت کرد.1 دکترکلانتری به رییس‌جمهور 
کارگروه تخصصی مربوطه حضور  کارشناسان داخلی در  گفت بهترین متخصصان و 
داشته و بر اساس مطالعات انجام شده معتقد هستند اجرای این طرح امکان‌پذیر 
نیست و باید کنار گذاشته شود. رییس‌جمهور در پاسخ جواب داد پس ستاد احیا انجام 
کلانتری با  مطالعات این طرح را یک بار دیگر به شرکت‌های خارجی بسپارد. دکتر 
این درخواست مخالفت کرد. رییس‌جمهور هم از وزیر نیرو خواست تا این مطالعات 
را وزارت نیرو انجام دهد.2 وزارت نیرو هم مطالعات این طرح را به کنسرسیوم شرکت 
بلژیکی سپرد. این شرکت نیز بعد از انجام مطالعات، نظر متخصصان و کارشناسان 

داخلی را تایید کرد.3 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
3. همان، مصاحبه با رحیم میدانی.
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راهکارهای جدید احیای دریاچه ارومیه و تدوین برنامه‌ها
تدوین نقشه راه جامع احیای دریاچه ارومیه 

راه  ارومیه نقشه  ارائه راهکارهای پیشنهادی جدید، ستاد احیای دریاچه  بر  علاوه 
در سومین  راه هم  نقشه  این  بود.  نموده  تهیه  را هم  ارومیه  دریاچه  احیای  جامع 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به تصویب رسید. بر اساس این نقشه راه،  جلسه 
ستاد احیای دریاچه ارومیه چشم‌انداز 10 ساله‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تعریف 
کرده بود. در صورت عملیاتی شدن تمام راهکارهای پیشنهادی و با توجه به این که 
فرایند احیای دریاچه ارومیه فرایندی کاملا زمان‌بر بود، پیش‌بینی شده بود دریاچه در 
سال 1402 به تراز اکولوژیک خود خواهد رسید. با چشم‌انداز تعیین شده، ستاد احیای 
دریاچه ارومیه برنامه‌ای زمان‌بندی شده هم برای احیای دریاچه ارومیه تدوین کرد. 
در این برنامه، دو سال نخست) 95-1393( به عنوان »دوره تثبیت وضعیت دریاچه 
ارومیه«، سال‌های 1395 تا 1401 شمسی به عنوان »دوره احیای دریاچه ارومیه« و سال 
1402 به عنوان »احیای نهایی دریاچه ارومیه« در نظر گرفته شده بود. جزئیات این 
برنامه زمان‌بندی به صورت جدولی به کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ارائه گردید 
و طبق آن راهکارهای 27 گانه احیای دریاچه ارومیه به راهکارهای کوتاه‌ مدت، میان 
‌مدت و بلند‌ مدت تقسیم‌بندی شد. طرح‌‌های انتقال بین‌حوضه‌ای و انتقال پساب 
جزو راهکارهای میان‌ مدت تعیین شدند. کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به 
عنوان راهکار کوتاه‌ مدت و طرح‌های مرتبط با کاهش برداشت از منابع تجدیدپذیر 
تا سطح شاخص‌های پایدار بین‌المللی و جلوگیری از هرگونه اضافه برداشت آب به 

عنوان راهکارهای بلند مدت در نظر گرفته شدند.1
با تصویب راهکارهای پیشنهادی 27گانه و نقشه راه جامع احیای دریاچه ارومیه در 
سومین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، رییس‌جمهور کفایت انجام مطالعات 
را اعلام کرده و دستور شروع عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه و انجام مطالعات 

1. همان، »گزارش پیگیری و هماهنگی‌های جلسات كارگروه ملیّ نجات دریاچه ارومیه«.
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تکمیلی و جانبی مورد نیاز را صادر کرد.1 

تدوین برنامه عملیاتی احیای دریاچه ارومیه 
ستاد احیای دریاچه ارومیه برای تحقق چشم‌انداز و اجرای نقشه راه، در اولین اقدام 
تدوین برنامه عملیاتی احیای دریاچه ارومیه، شامل لیست پروژه‌ها، برنامه زمانی و 
کرد. به این منظور، با شناسایی دستگاه‌های اجرایی  اعتبارات مورد نیاز آنها را آغاز 
مرتبط با راهکارهای مصوب، جلسات مختلفی را با آنها برگزار کرد و نحوه اجرایی کردن 
این راهکارها مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسات علاوه بر تعیین پروژه‌های مورد 
نیاز برای اجرای راهکارهای مصوب، میزان توان دستگاه‌های اجرایی و میزان حجم 
عملیات‌های مورد نیاز بررسی شد. هدف ستاد از برگزاری این جلسات، ارائه برنامه 
اجرایی متناسب با توان اجرایی دستگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود آنها بود. هم‌زمان با 
جلسات ستاد، این دستگاه‌ها در جلسات داخلی سازمان خود لیستی از پروژه‌های مورد 
نیاز برای احیای دریاچه ارومیه تهیه کرده و اعتبارات مورد نیاز را پیش‌بینی کرده و در 

آن جلسات مطرح می‌کردند.2
بعد از تعیین لیست پروژ‌ها و مشخص شدن وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای 
راهکارهای مصوب و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز، تیم مشترکی از کمیته فنی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه )تیمی متشکل از نمایندگان کارگروه‌های تخصصی 20گانه( و 
کارشناسان معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای بررسی 
اعتبارات مورد نیاز تشکیل شد و نحوه تامین اعتبار طرح‌ها و پروژه‌ها در سال 1393 و 

سالهای بعد از آن مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم توجه به امور اجتماعی و فرهنگی و تشکیل شوراهای استانی
ستاد احیای دریاچه ارومیه از همان ابتدای فعالیت به این نکته واقف بود که احیای 
دریاچه ارومیه جز با همراهی مردم، به ویژه کشاورزان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، »روایت گویای بودجه«، بهمن 1397
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منابع آبی حوضه، امکان‌پذیر نیست. از این رو شروع به تدوین و پیاده‌سازی برنامه 
مشارکت  جلب  و  گاه‌سازی  آ اطلاع‌رسانی،  آموزش،  جامع  برنامه  عنوان  با  جدیدی 
عمومی و جوامع محلی کرد. همچنین در نهمین جلسه کمیته راهبری ستاد احیای 
دریاچه ارومیه تصویب شد تا 3 شورای منطقه‌ای در استان‌های آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی و کردستان ایجاد شوند و به عنوان بازوی ستاد در امور اجتماعی، 
فرهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی عمل نمایند. ریاست جلسات این 
شوراها به عهده استاندار و یا یکی از معاونین او بود.1 اعضای این شوراهای منطقه‌ای 
شامل استاندار، نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس، نماینده شورای عالی استان به 
همراه مدیران سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط، نمایندگان مردم محلی و سازمان‌های 
کشاورزی بود. تعداد اعضای شورای  مردم نهاد، دانشگاه‌ها و تولید‌کنندگان بخش 
منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی 30 نفر، تعداد اعضای شورای منطقه‌ای استان 
کردستان 17 نفر  آذربایجان غربی 29 نفر و تعداد اعضای شورای منطقه‌ای استان 
گاهی‌بخشی«، »آموزش  بود. فعالیت‌های این شوراها در سه محور »اطلاع‌رسانی و آ
کنار  و توانمندسازی« و »جلب مشارکت عمومی جوامع محلی« تعریف شده بود. در 
ارومیه  کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد احیای دریاچه  فعالیت شوراهای استانی، 
و  پیگیری  راهبری،  با سیاست‌گذاری،  داشت  وظیفه  کمیته  این  تشکیل شد.  هم 
نظارت بر فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعی-فرهنگی، به دنبال جلب مشارکت همه 
کمترین پیامدهای  ذی‌نفعان باشد تا راهکارهای مصوب احیای دریاچه ارومیه با 
منفی اجتماعی اجرا شود. همچنین دفاتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان 
نمایندگان حوزه ستادی و دبیرخانه شوراهای منطقه‌ای، مسئولیت تدوین برنامه‌‌های 
بر عهده داشتند.2از جمله  را  گرفته  انجام  اقدامات  نیز پایش  و  اجتماعی فرهنگی 
برخی وظایف شوراهای منطقه‌ای می‌توان به حمایت از ایجاد و تقویت ساختارهای 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، مصاحبه با هادی بهادری.
2. كمیته اجتماعی-فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش دستورالعمل ارائه گزارش عملكرد 

اجتماعی-فرهنگی دفاتر استانی«، 1394. 
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مطالبات  پیگیری  گاهی‌های عمومی،  آ ارتقاء  و  اطلاع‌رسانی  محلی، شفاف‌سازی، 
و خواسته‌های مردم در احیای دریاچه ارومیه از ستاد، جلب مشارکت ذی نفعان در 
راستای احیای دریاچه ارومیه، انعکاس مسائل اجتماعی و فرهنگی به ستاد، فراهم 
کردن بسترهای لازم و هماهنگی بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی، حمایت و فراهم 
کرد. شوراهای  کردن بسترهای لازم جهت فعالیت دوستداران دریاچه ارومیه اشاره 
گاهی‌بخشی و جلب مشارکت  گام و در راستای اطلاع‌رسانی، آ استانی در نخستین 
ذی‌نفعان، اقدام به برگزاری همایش‌ها و نشست‌های عمومی و تخصصی مختلفی 
کردند. از دیگر اقدامات این شوراها استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های  در استان‌ها 
منطقه‌ای و محلی، اعم از تصویری، مکتوب و مجازی بود. در بخشی از این اقدامات، 
گزارش عملکرد پروژه‌های  مدیران استانی با شرکت در نشست‌های خبری، به ارائه 
برای  نیاز  مورد  محتوای  تولید  پرداختند.  ارومیه  دریاچه  احیای  طرح  با  مرتبط 
گاهی‌بخشی شامل بروشور، بنر، فیلم مستند و ... نیز بخشی دیگری از  اطلاع‌‌رسانی و آ

اقدامات این شوراها بود. 
با آغاز پروژه‌های اجرایی در چارچوب راهکارهای احیای دریاچه ارومیه، این شوراها 
گاهی‌بخشی و جلب مشارکت ذی‌نفعان،  علاوه بر اقدامات در حوزه اطلاع ‌رسانی، آ
گروه‌های  اقدامات جدید دیگری را در حوزه آموزش، ظرفیت‌‌سازی و توانمندسازی 
هدف، به ویژه جوامع محلی آغاز کردند. از آنجا که پروژه‌‌های متعدد احیای دریاچه 
ارومیه به طور مستقیم با مسائل مختلف مردم منطقه هم چون اقتصاد و معیشت 
گره خورده بود، مردم منطقه باید با برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه آشنا شده 
و ظرفیت پذیرش پروژه‌ها را داشته باشند، در غیر این صورت این پروژه‌ها اثربخشی 

لازم را نداشتند.1

تشکیل دفاتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه
پیش از آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدام 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، مصاحبه با تقی كهوریان.
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به تشکیل دو دفتر استانی در استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی کرد. در مورد 
استان کردستان نیز با توجه به این که از این استان فقط شهرستان سقز در محدوده 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد، لذا ایجاد دفتر استانی ضرورت چندانی نداشت. 
این دفاتر حلقه واسط بین دبیرخانه مرکزی ستاد در تهران و سایر قسمت‌های فعال 
آن در حوضه بودند.1 مدیران این دفاتر نیز از سوی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه 
کارگروهی تحت عنوان »کارگروه  کردستان نیز  ارومیه انتخاب می‌شدند. در استان 
اجتماعی« در فرمانداری شهرستان سقز تشکیل شده و به عنوان دبیرخانه شورای 
نجات  ملی  کارگروه  مرکزی  دبیرخانه  داشت.  فعالیت  کردستان  استان  منطقه‌ای 
دریاچه ارومیه، روند اجرای پروژه‌های مرتبط با طرح احیای دریاچه ارومیه از سوی 
دستگاه‌های اجرایی را از طریق این دفاتر پیگیری می‌کرد. از جمله وظایف این دفاتر 
می‌توان به دبیری شوراهای منطقه‌ای، مشارکت در تهیه دستورالعمل‌های موردنیاز 
فرایند پایش، مشارکت در ایجاد سامانه پایش و کنترل پروژه و راهبری و نظارت بر آن، 
هماهنگی و تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی استان، تهیه گزارش پیشرفت در مقاطع 
مختلف، اعلام نظر درخصوص گزارشات و موضوعات فنی، ایجاد و فعال‌سازی کارگروه 

اجتماعی در دفاتر استانی، مستندسازی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات اشاره کرد.

آغاز راه و مشکلات پیش روی ستاد احیای دریاچه ارومیه
ستاد احیای دریاچه ارومیه برای آغاز عملیات اجرای احیای دریاچه، از همان ابتدا با 
مسائل و مشکلات فراوانی روبرو بود. در چهارمین جلسه کارگروه نجات ملی دریاچه 
ارومیه که دوازدهم شهریور ماه1393 برگزار شد، ستاد به طرح این مسائل و مشکلات 
پرداخت تا در مورد رفع آنها تصمیم‌گیری شود.2زمان‌بر بودن پیگیری و اجرای مصوبات 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، طولانی بودن زمان ابلاغ رسمی مصوبات کارگروه 

1. كمیته اجتماعی-فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش نظامنامه اجتماعی-فرهنگی«، 
 .1394

2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، »گزارش پیگیری و هماهنگی جلسات 
كارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه«. 
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ملی به دستگاه‌های اجرایی، عدم تعریف و ابلاغ جایگاه حقوقی و اجرایی مناسب برای 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، عدم وجود ردیف‌های اعتباری برای برخی از پروژه‌ها، 
طولانی بودن فرایند مبادله موافقت‌نامه‌ها، تخصیص، تامین و توزیع اعتبارات، عدم 
تعریف سازوکار مناسب برای پیگیری مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در 
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و وجود برخی موانع قانونی و 
مقرراتی از جمله مسائل و مشکلات مهمی بودند که ستاد احیای دریاچه ارومیه در آن 
جلسه مطرح کرد. ستاد برای حل این مشکلات راهکارهایی هم مشخص کرده بود که 
به دو بخش راهکارهای کوتاه‌ مدت و راهکارهای بلند مدت تقسیم می‌شدند. برخی از 
راهکارهای کوتاه مدت شامل تعیین و ابلاغ جایگاه حقوقی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
کارگروه ملی  به دستگاه‌های اجرایی ذیربط، عضویت وزیر اقتصاد و امور دارایی در 
نجات دریاچه ارومیه برای تسهیل روند تامین و توزیع اعتبارات مورد نیاز، تخصیص 
کارشناس ویژه احیای دریاچه ارومیه در معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست‌جمهوری برای تسریع در روند مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار، ارائه 
گزارش‌های دوهفته‌ای پیشرفت اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی به ستاد 
احیای دریاچه ارومیه و تامین و پرداخت اعتبارات پس از تایید ستاد بود. راهکارهای 
احیای  برای تمامی پروژه‌های  اعتباری  ایجاد ردیف متمرکز  بلند مدت هم شامل 
دریاچه ارومیه و مبادله موافقت‌نامه‌ای برای مجموعه پروژه‌ها از سوی ستاد بود. 
ستاد همچنین اقدام به اولویت‌بندی راهکارهای 27گانه کرده و راهکارهای دارای 
اولویت در سال 1393 را مشخص نموده و در همین جلسه به کارگروه ملی اعلام کرد. 
این اولویت‌ها شامل »شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد و تثبیت آنها«، »انتقال آب 
رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه«، »تسریع در اجرای طرح انتقال آب از رودخانه زاب«، 
»تسریع در اجرای طرح انتقال آب از رودخانه ارس«، »کنترل و کاهش مصرف آب در 
کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه«، »ساماندهی  کشاورزی«، »تهیه  بخش 
و  حجمی«  و  هوشمند  کنتورهای  نصب  و  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  چاه‌های 
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طرح‌های مطالعاتی بودند.1 

تصویب مصوبات جدید به نفع دریاچه ارومیه
علاوه بر تصویب و ابلاغ 27 راهکار اجرایی و مطالعاتی در کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه، هیئت دولت نیز در یکی از جلسات خود در یازدهم آبان 1393 مصوباتی را با 
موضوع احیای دریاچه ارومیه تصویب کرده و به عنوان تکالیف قانونی به دستگاه‌های 

اجرایی مربوطه ابلاغ نمود. این مصوبات 9گانه شامل موارد زیر بود:2 
1.تعیین حوضه آبریز دریاچه ارومیه به عنوان اولویت اول توزیع اعتبارات ملی 
سنواتی وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی. )مسئولیت اجرای این مصوبه بر 

کشاورزی بود.( عهده وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد 
2.درج کسری اعتبارات مصوب نسبت به درخواستی در لایحه بودجه سال 1394 

کل کشور. )مسئولیت اجرای این مصوبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه بود.(
کمی پروژه‌های طرح نجات دریاچه ارومیه در موافقت‌نامه‌های  3.درج اهداف 
مربوطه )مسئولیت اجرای این مصوبه به عهده سازمان برنامه و بودجه بود.(

4.ارائه گزارش نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در مقاطع سه ماهه )مسئولیت اجرای این 
مصوبه بر عهده وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو بود.(

5.تعیین محدوده‌های مورد نیاز جهت تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار و آغاز 
عملیات اجرایی )مسئولیت اجرای این مصوبه به عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و 

آبخیزداری بود.(
7.ممنوعیت تبدیل الگوی کشت زراعی به باغی به منظور عدم افزایش مصارف 
جهاد  وزارت  عهده  به  مصوبه  این  اجرای  )مسئولیت  کشاورزی  بخش  در  آب 

بود.( کشاورزی 
8.اجرای کاهش سالانه 8 درصد مصرف آب کلیه بخش‌های مصرفی به خصوص 

1. همان.
2. همان.
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کشاورزی )مسئولیت اجرای این مصوبه به عهده وزارت نیرو بود.(
9. جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت چغندرقند بهاره، با توجه به این که کشت 
جهاد  وزارت  عهده  بر  مصوبه  این  اجرای  )مسئولیت  است  پرآب‌بر  چغندرقند 

بود.( کشاورزی 
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آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه
احیای  ستاد  فنی  کمیته  میان  مشترک  تیم  در  نیاز  مورد  اعتبارات  بررسی  از  بعد 
دریاچه ارومیه و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، 
پروژه‌های اجرایی مرتبط با راهکارهای مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، که 

از نظر ستاد ملی دریاچه ارومیه دارای اولویت بود، آغاز شد. 

اجرای طرح عدم کاشت موقت )طرح نکاشت(
طرح عدم کاشت موقت از راهکارهای پیشنهادی ستاد احیای دریاچه ارومیه بود که 
در جلسه سوم کارگروه ملی نجات دریاچه به تصویب رسید. با این حال در همان جلسه 
مقرر شده بود تا ستاد برای تعیین تکلیف نهایی، یک بار دیگر آن را مورد بررسی قرار 
دهد. هدف از این طرح صرفه‌جویی مصرف آب در بخش کشاورزی و ورود آب بیشتر 
به سمت دریاچه بود. با توجه به این که این موضوع قبلا در کارگروه تخصصی »تعیین 
و پرداخت عدم کاشت به کشاورزان« مورد بررسی قرار گرفته بود، ستاد احیای ارومیه 
با برگزاری جلسه‌ای با حضور برخی اعضای ستاد و مدیران و مسئولان استان‌های 
اعتبارات  توزیع  و  تخصیص  اجرا،  چگونگی  شرقی،  آذربایجان  و  غربی  آذربایجان 
اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داد. سپس مطالعات مربوط به این طرح بار دیگر 
انجام شد و ستاد منابع مالی مورد نیاز این طرح را از دولت دریافت کرد.1 با مطالعات 
انجام شده، ستاد تصمیم گرفت این طرح را در 50 هزار هکتار از اراضی زراعی شبکه 
آذربایجان  و  غربی  آذربایجان  استان  دو  محدوده  )در  زرینه‌رود  زهکشی  و  آبیاری 
شرقی( به اجرا دربیاورد. بر اساس این طرح، قرار بود آب کل مخزن سد بوکان در فصل 
زمستان، به جای این که به مصرف کشاورزی پایین‌دست اختصاص بیاید، به سمت 
دریاچه رها شود و تنها بخشی از آب به عنوان ذخیره لازم برای آب شرب در نظر گرفته 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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شود.1 در عوض برای جبران خسارت کشاورزان، اعتباری پیش‌بینی شده بود.2 اعتبار 
کار، دو هزار و 500 میلیارد ریال بود. این طرح سه ساله و  پیش‌بینی شده برای این 
موقتی بوده و قرار بود میزان خسارت افرادی که زمین‌های خود را نمی‌کارند، به صورت 
سالانه پرداخت شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اجرای این طرح برای 
کشت پاییزه سال پیش‌بینی شده و زمان اجرای آن از آبان ماه 1393 تعیین شده بود 
و استانداری‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی مجری طرح بودند. اجرای این 
طرح می‌توانست کمک بزرگی در همان ماه‌های نخست در جهت تثبیت وضعیت 
دریاچه ارومیه باشد.3پیش‌بینی می‌شد با اجرای این طرح، در مدت سه سال چیزی 
در حدود 1.5 میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شود؛ دریاچه‌ای که در آن زمان 

کم‌تراز یک میلیارد مترمکعب آب بیشتر نداشت.4
به دلیل امیت موضوع، طرح در جلسه هیئت دولت نیز به بررسی گذاشته شد و پس 
از بررسی تکمیلی دلایل و ضرورت‌های طرح و با اخذ موافقت دستگاه‌های امنیتی و 
انتظامی، دولت این طرح را در شهریور 1393 برای شروع از ابتدای سال زراعی تصویب 

نمود.5
عنوان این طرح در ابتدا »عدم کاشت موقت« بود و بعد از مدتی به »طرح نکاشت« 
معروف شد. علی‌رغم این که چنین طرحی سابقه زیادی هم در سایر کشورهای جهان 
داشت، به محض رسانه‌ای شدن این خبر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی به مخالفت با این طرح پرداختند و موجی از حملات به دولت آغاز شد. مخالفان 
هدف این طرح را نابودی خودکفایی و برنامه‌ریزی برای تخلیه روستاها عنوان کرده 

1.  ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با اسحاق جهانگیری )معاون اول وقت 
رییس‌جمهور(«، 1399.

2. خبرگزاری ایسنا، »انتقاد از نگاه سیاسی به 2 طرح احیای دریاچه ارومیه«، 17 تیر 1396.
3. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.

4.  همان، مصاحبه با اسحاق جهانگیری.

5.  همان، مصاحبه با اسحاق جهانگیری.
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کردند.1 نادر قاضی پور، نماینده ارومیه، در  و اتهاماتی در این زمینه به دولت وارد 
گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد »طرح نکاشت نه تنها احیای دریاچه ارومیه را در پی 
ندارد، بلکه تبعاتی از جمله بیکاری، مهاجرت و از بین رفتن کشاورزی منطقه را موجب 
می‌شود و به هر قیمتی شده جلوی اجرایی شدن این طرح را می‌گیریم.« او همچنین 
گفت »اجرای این طرح ظلم بزرگ در حق کشاورزان زحمتکشی است که سالهاست 
معیشت خود را از این راه تامین می‌کنند و دولت قبل از اجرایی شدن این مصوبه باید 
به فکر تبعات منفی ناشی از این طرح باشد.«2محمد علی‌پور، نماینده مردم ماکو، 
چالدران، شوط و پلدشت نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد طرح نکاشت مورد 
قبول نیست و بسیاری از نمایندگان استانی مخالف اجرای این طرح هستند. او تصریح 
کرد »هم اینک شغل بسیاری از افراد حوضه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزی است و با 
اختصاص حتی 4 یا 5 میلیون تومان حق اجاره ماهیانه به کشاورزان مشکلی از آنها 
برطرف نمی‌شود و اجرای این طرح به تعداد بیکاران استان افزوده و مشکلی به دیگر 
مشکلات اضافه می‌کند.«3محمدتقی توکلی، نماینده مردم الیگودرز نیز در گفت‌وگو با 
خبرگزاری خانه ملت عنوان کرد »به نظر می‌رسد طرح نکاشت پیشنهاد خامی است 
گر قبل از بررسی تبعات آن اجرا شود، خسارت و ضرر و زیان‌هایی را در پی خواهد  که ا
که طرح نکاشت برای  داشت.« او در ادامه گفت »در حال حاضر مردم استان‌هایی 
گرفته شده به شدت با این طرح مخالفت دارند و معتقدند در  منطقه آنها در نظر 
صورت اجرای این طرح، به کشاورزان خسارت وارد شده و تولید هم کاهش می‌یابد.« 
او با بیان این که موضوع احیا و نجات دریاچه ارومیه ماهیت اجتماعی دارد و ما با 
که  کار داریم، نمی‌شود با یک تصمیم ناگهانی و اجرای طرحی ناپخته  مردم سر و 

1.  همان، مصاحبه با اسحاق جهانگیری.
2. خبرگزاری مهر، »طرح نکاشت تبعات منفی دارد/ سنگ بزرگ مخالفت نمایندگان پیش پای 

مصوبه دولت«، 19 مهر 1393.
3. خبرگزاری تسنیم، »نمایندگان آذربایجان غربی مخالف طرح »نکاشت« در حوضه دریاچه ارومیه 

هستند«، 14 مهر 1393.
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تبعات اجرای آن بررسی نشده، کشاورزی را تعطیل کرد.1 شرایط به گونه‌ای شد که دبیر 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه )دکتر کلانتری( از طرف دولت مأموریت یافت رودررو 
با نمایندگان مجلس جلساتی را برگزار کرده و ضمن برشمردن دلایل ستاد برای این 
اقدام، به آنها اطمینان خاطر بدهد که تمامی جوانب سنجیده شده است.2 علی‌رغم 
مخالفت‌ برخی نمایندگان، ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدامات لازم برای اجرای این 
مصوبه را فراهم کرده بود، اما نمایندگان مجلس در افطاری رییس‌جمهور در ماه مبارک 
رمضان آن سال، این موضوع را با او در میان گذاشته و با بیان این ادعاها، توانستند 
نظر رییس جمهور را نسبت به اجرای طرح عوض کنند. فشار این نمایندگان به حدی 
بود که رییس جمهور در نامه‌ای به کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، دستور داد این 
طرح آن سال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا نشود.3به این ترتیب این طرح با این 
که طرحی علمی و فنی بود، تبدیل به موضوعی سیاسی شده و اجرای آن به طور کلی 
متوقف شد. بر اساس مطالعات و پیش‌بینی‌های انجام شده، با انجام این طرح، آب 
از بند نوروزلو قطع می شد و آب شبکه پایین دست آن به دریاچه ارومیه اختصاص 
می یافت. بر اساس برآوردها، سالانه 500 میلیون مترمکعب آب از این طریق به دریاچه 
ارومیه وارد می شد که می‌توانست گام نخست محکمی در احیای آن باشد اما برخی 
گاهی دقیق از ابعاد این طرح، با آن مخالفت کرده و تلاش‌های  نمایندگان، بدون آ

ستاد بی‌نتیجه ماند.
با این حال، سال بعد نمایندگان دریافتند پولی که قرار بوده در ازای طرح نکاشت به 
کشاورز داده شود، بیشتر از درآمد کشاورزی آنهاست و نزد مهندس چیت چیان رفته و 
خواستار اجرای طرح نکاشت شدند. اما ستاد احیای دریاچه ارومیه این طرح را کنار 
گذاشت، چون اقدامات دیگر ستاد سبب شده بود تا آب مورد نیاز پیش بینی شده از 

1. خبرگزاری خانه ملت، »نابودی کشاورزی ارومیه با اجرای طرح نکاشت/ احیای دریاچه ارومیه با 
ایجاد شبکه‌های نوین آبیاری«، 8 آذر 1393

 همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2.  همان، مصاحبه با اسحاق جهانگیری.
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این طریق به دریاچه برسد.1 

توقف کلیه طرح‌های سدسازی در دست مطالعه و اجرا )غیر چراغ‌ویس و مدنی(
دریاچه  نجات  ملی  کارگروه  دومین جلسه  در  راهکار  این  تصویب  از  بعد  بلافاصله 
ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه ابلاغیه‌ای را در بیست و هشتم اردیبهشت ماه 
به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نمود و بر اساس آن مقرر شد کلیه طرح‌های 
سدسازی در دست مطالعه و اجرایی) به استثنای سدهای شهید مدنی و چراغ ویس( 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوقف شود. آمار نشان می‌داد با احداث و بهره‌برداری 
از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه بین سال‌های 1374 تا 1392 و کاهش شدید 
تراز آب دریاچه در همین مدت، رابطه مستقیمی وجود دارد. در سال 1374 تنها از دو 
سد بزرگ با قدرت تنظیم آب سالانه 995 میلیون متر‌مکعب در حوضه آبریز دریاچه 
که این تعداد در سال1392 به 12 سد و با قدرت تنظیم  ارومیه بهره‌برداری می‌شد 
آب سالانه 1960 میلیون مترمکعب رسید که افزایش حدود یک میلیارد متر‌مکعبی را 
نشان می‌داد. در طی این مدت با احداث و افتتاح هر سد و بی‌توجهی به حقابه زیست 
‌محیطی دریاچه ارومیه، روند افت تراز آن شتاب بیشتری به خود می‌گرفت. در زمان 
شروع به کار ستاد احیای دریاچه ارومیه، 9 سد در دست اجرا و 23 سد در دست مطالعه 
)مجموعا 33 سد در دست مطالعه و اجرا( در این حوضه قرار داشتند. بعد از ابلاغیه 
ستاد احیای دریاچه ارومیه مبنی بر توقف کلیه طرح‌های سدسازی در دست مطالعه 
و اجرا، 4 سد بزرگ سیمینه رود، لیلان، باراندوز و نازلو مجموعا با ظرفیت تنظیم 810 
میلیون مترمکعب و 29 سد استانی مجموعا با ظرفیت تنظیم 460 میلیون مترمکعب 
متوقف شدند.2اجرای این راهکار یکی از اقدامات بسیار مهم ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در ابتدای راه بود. از آنجا که بخش زیادی از اقتصاد مناطق حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه بر کشاورزی استوار بود، سدسازی به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در 

1.  همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
2. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، »از سرگیری سدسازی، بازگشت به عقب است«، دی 
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این حوضه به حساب می‌آمد. از این رو مدیران و مسئولان منطقه‌ای و همچنین 
نمایندگان مجلس در ادوار مختلف همواره خواستار تسریع در روند سدسازی‌های 
حوضه بودند و سدها را عامل توسعه شبکه‌های کشاورزی و رونق اقتصادی و ایجاد 
اشتغال می‌دانستند. بنابراین در طرح‌های توسعه‌ای استان‌های حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، ساخت و تکمیل سدها از اولویت‌های اصلی به حساب می‌آمد. پیش از این در 
تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال 1387، بر لزوم توقف 
کلیه طرح‌های سدسازی تاکید شده بود، اما این طرح هیچ ‌گاه در دولت نهم و دولت 
نهم عملی نشد. حتی سدهای متعددی همچون سد زولا و دریك از سوی معاون اول 
رییس جمهور و وزیر نیروی وقت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افتتاح شد که عملا در 

جهت عکس این برنامه بود.

افتتاح سد چراغ‌ویس و آغاز تخلفات سدسازی 
بر اساس آن چه در این راهکار تعیین شده بود، سدهای چراغ‌ویس و شهید مدنی 
مستثنی بوده و ساخت آنها متوقف نشد. عملیات عمرانی سد چراغ‌ویس از سال 1384 
شروع شده و ظرفیت آن 78 میلیون مترمکعب و برای مصارف آشامیدنی، کشاورزی و 
صنعتی در نظر گرفته شده بود. علت مستثنی شدن سد چراغ ویس این بود که وزارت 
نیرو در جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه عنوان کرد با توجه به این که آب 
شرب مورد نیاز شهر سقز از سد بوکان تامین می‌شود، این وزارت‌خانه مجبور است به 
طور دائم 230 میلیون متر‌مکعب آب در سد بوکان به صورت آب مرده ذخیره نگه دارد. 
در صورت تکمیل سد چراغ‌ویس، این وزارت‌خانه می‌تواند 33 میلیون متر‌مکعب آب 
شرب مورد نیاز شهر سقز را از این سد تامین کند و با ذخیره تنها 90 میلیون مترمکعب 
آب در سد بوکان، باقی آب ذخیره شده را به سمت دریاچه ارومیه رها کند. یکی دیگر 
از دلایل ذکر شده برای این کار نیز عدم کیفیت مناسب آب شرب شهر سقز بود.1 از این 
رو کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با تکمیل سد چراغ‌ویس با قید »صرفا جهت تامین 

1. همان، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.



◖186◗

◾نجات چیچست◾

آب شرب شهر سقز« موافقت نمود. علاوه بر اعتبارات در نظر گرفته برای تکمیل این 
سد از سوی وزارت نیرو، ستاد احیای دریاچه ارومیه هم اعتباراتی را برای این کار در 
نظر گرفت. طبق برنامه این سد باید تا پایان سال 1395 به بهره‌برداری می‌رسید که 
هم‌‌زمان با سفر رییس جمهور به استان کردستان در پنجم فروردین سال 1396، این 
سد رسما افتتاح و آبگیری شد.1 در مجموع معادل 620 میلیارد ریال از اعتبارات ستاد 
احیای دریاچه ارومیه صرف تکمیل این سد شد. این میزان اعتبار از کل اعتبار دریافتی 
گر حمایت‌های مالی و اجرایی ستاد احیای  این سد در 10 سال گذشته بیشتر بود و ا
دریاچه ارومیه نبود، این سد شاید به این زودی‌ها ساخته نمی‌شد. بعد از تکمیل و 
افتتاح این سد، انتظار می‌رفت تا بر اساس مصوبه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، 
آب این سد برای تامین آب شرب شهر سقز استفاده شود و میزان آبی که وزارت نیرو 
اعلام کرده بود، از سد بوکان به دریاچه ارومیه اختصاص پیدا کند، اما در عمل این 
اتفاق نیفتاد و وزارت نیرو به وعده‌های خود عمل نکرده و با وجود آن که تکمیل این 
سد با استفاده از منابع ستاد احیای دریاچه ارومیه به پایان رسیده بود، آب آن به غیر از 
تامین آب شرب شهر سقز، برای توسعه شبکه‌ آبیاری هم مورد استفاده قرار گرفت. این 
مسئله با مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه کاملا در تضاد بود.2 همچنین، 
علی‌رغم پیگیری‌های مستمر ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت نیرو هیچ سهمی از 
230 میلیون مترمکعب آب مورد نظر در مخزن سد بوکان را به دریاچه ارومیه اختصاص 
نداد. شواهد نشان می‌داد از همان زمان که ساخت سد چراغ‌ویس و سد شهید مدنی 
مستثنی شده و ادامه احداث و تکمیل آنها در دستور کار قرار گرفت، مدیران استانی به 
صورت هدفمند به دنبال افتتاح این سد و استفاده از آب آن برای توسعه شبکه‌ آبیاری 
بودند. اما چون منابع کافی برای تکمیل آن در اختیار نداشتند، به فکر استفاده از منابع 
احیای دریاچه ارومیه برای تکمیل ساخت این سد افتادند. از این رو با سوء استفاده 
از اعتماد ستاد احیای دریاچه ارومیه و دریافت منابع مورد نیاز، اقدام به تکمیل این 

1. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، »افتتاح سد چراغ ویس«، 13 اردیبهشت 1396.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، مصاحبه با محمدمسعود تجریشی.
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سد کردند، اما از منافع این سد در جهت عکس احیای دریاچه ارومیه استفاده کردند.1 
بعد از افتتاح سد چراغ‌ویس، نامه‌هایی با موضوع توسعه شبکه آبیاری و زهکشی به 
ستاد احیای دریاچه ارومیه و درخواست موافقت ستاد با این موضوع ارسال شد. دکتر 
کلانتری در پاسخ به یکی از این نامه‌ها به معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور که درخواست توسعه شبکه آبیاری سد چراغ‌ویس را داشت، 
گر حمایت‌های مالی و اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه در طی 3 سال  نوشت »ا
گذشته نبود، اتمام ساخت این سد هیچ‌ گاه در سال 1396 رقم نمی‌خورد که از یک 
سو منجر به دسترسی مردم به آب شرب سالم و از سوی دیگر به محملی برای ارائه 
درخواست‌های صدور مجوز اجرای شبکه آبیاری و زهکشی توسط مدیران استانی 
گردد. نتیجتاً پاسخ مثبت به این درخواست اجحاف دوچندان در برابر دریاچه ارومیه 
خواهد بود که از یک سو این سد با تامین نیاز مالی خود از منابع احیای دریاچه ارومیه 
به مرحله تکمیل رسیده و از سوی دیگر به استفاده دو چندان از حقابه دریاچه ارومیه 
افزایش  و  کشاورزی  شبکه  توسعه  ادامه  می‌گردد  یادآور  همچنین  می‌گردد.  منجر 
مصرف کشاورزی و در نتیجه خشک شدن دریاچه ارومیه چنان اثرات وخیم و مهلکی 
بر تمام ابعاد زندگی مردم از جمله مردم محروم کردستان خواهد گذاشت که نابودی 
کشاورزی و مهاجرت چند میلیون از مردم را در پی خواهد داشت...لذا تاکید می‌شود 
که هرگونه توسعه و افزایش مصرف کشاورزی در تمام حوضه آبریز دریاچه ارومیه )در 
هر سه استان( با اهداف احیای دریاچه ارومیه و اقتصاد مقاومتی در تضاد بوده و لازم 
است ضمن روشنگری و شفاف‌سازی وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده ترسناک برای 
مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی ملی 
که وضعیت اقتصادی مردم را بدون  گونه‌ای به صورت یکپارچه باشد  و استانی به 
 افزایش مصرف آب، بهبود داده و سطح رفاه آنان را به بالاترین حد ممکن برسانند.« 
)سند 7( از آنجا که هیچ مکانیسمی برای برخورد با دستگاه‌های اجرایی در صورت 

1. همان.
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تخلف از مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، دیده نشده بود، اعتراض‌های 
ستاد احیای دریاچه راه به جایی نبرد.

سد شهید مدنی؛ سدی بدون مخزن و دریاچه
هدف از ساخت اولیه سد شهید مدنی تبریز آبیاری 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
منطقه دشت تبریز بود. کار احداث این سد از سال 1374 آغاز شده بود و در تیر ماه 
1390 توسط معاون اول رییس‌جمهور وقت، محمدرضا رحیمی، افتتاح شد. با این 
حال مشکلاتی چون عدم تملک اراضی مخزن سد، آبگیری آن را به تعویق انداخت. 
کارگروه ملی نجات ملی دریاچه ارومیه، این سد نیز به مانند سد  بر اساس مصوبه 
چراغ‌ویس از سایر سدها مستثنی شده و قرار بر این بود پس از تکمیل، آب آن ذخیره 
و صرفا برای رهاسازی به سمت دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار گیرد.1 با این حال 
گر چه طبق مصوبه کارگروه ملی نجات دریاچه  این سد هنوز هم آبگیری نشده است. ا
ارومیه، شرط عدم توقف این سد، اختصاص تمام آب آن برای دریاچه ارومیه بود، اما 
دولت‌مردان، مسئولان و مدیران استان آذربایجان شرقی این مصوبه را نادیده گرفتند. 
در سفری که معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، دکتر محمدباقر 
نوبخت، در مرداد 1398 به تبریز داشت، با بیان این که بهره‌برداری از سد شهید مدنی 
از جمله تعهدات دولت محسوب می‌شود و هزینه‌های باقیمانده برای بهره‌برداری و 
گردشگری و تامین  کرد »این طرح به لحاظ  آبگیری آن پرداخت خواهد شد، اعلام 
برداری  بهره  به  سد  این  دولتی  منابع  تامین  با  و  است  مهم  بسیار  تبریز  شهر  آب 
می‌رسد.«2این در حالی بود که دکتر نوبخت به عنوان معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان برنامه و بودجه به طور کامل در جریان طرح نجات احیای دریاچه ارومیه بود 
و در جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه هم شرکت داشت. با این تفاسیر، به 
گفته رییس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، امکان آبگیری سد شهید مدنی 

1. همان.
2. خبرگزاری ایرنا، »تلاش برای بهره‌برداری از سد شهید مدنی پس از 25 سال«، 6 آبان 1399. 
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به دلیل عدم تملک اراضی واقع در مخزن این سد و ناتمام بودن عملیات راه‌های 
جایگزین، خط انتقال آب شرب نهند، خطوط برق و برخی از سازه‌های شوری در پایان 
سال 1399 هم مهیا نشده است. علاوه بر این، مشکلات دیگری نیز در افتتاح این سد 
وجود دارد. از جمله این که تردیدهایی جدی در محافل علمی در مورد آسیب دیدن 
سازه‌های این سد به دلیل عدم آبگیری به موقع آن مطرح است. همچنین بر اساس 
مطالعات جدید، مشخص شده این سد در محدوده یکی از گسل‌های اصلی شهر تبریز 
قرار گرفته که آبگیری آن می‌تواند تهدیدی جدی برای شهر تبریز به حساب آید. با 
توجه به مشکلات سد شهید مدنی و عدم افتتاح به موقع آن، سازمان بازرسی به این 
موضوع ورود کرده و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی مسئول در این زمینه 
شده است. اما این دستگاه‌ها به جای پاسخگویی به این سازمان، در صدد برآمده‌اند 
کارگروه ملی نجات  را به تصمیمات  افتتاح سد شهید مدنی در موعد مقرر  تا عدم 
دریاچه ارومیه و اقدامات ستاد احیا مرتبط کنند، در حالی که در زمان آغاز به کار ستاد، 
علی‌رغم افتتاح این سد در سال 1390، به دلیل عدم تملک اراضی واقع در مخزن 
آن، آبگیری سد انجام نشده بود.1 وزارت نیرو نه تنها در افتتاح این سد به تعهدات 
خود درست عمل نکرده است، بلکه تعهدات خود در برابر مصوبات کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه مبنی بر تکمیل این سد و اختصاص آب آن برای احیای دریاچه ارومیه 

را نیز انجام نداده است.

احداث پنهانی سد دیرعلی سلماس
از دیگر تخلفاتی که ستاد احیای دریاچه ارومیه در حین اجرای این راهکار با آن روبرو 
شد، عدم توقف ساخت سد دیرعلی بود. گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه در 
از طرح‌های در حال اجرا، متوجه شدند عملیات  پایان سال 1394، هنگام بازدید 
با حجم مخزن 1.2 میلیون مترمکعب و حجم تنظیمی 4.5  اجرایی سد دیرعلی 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، »تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با علی حاجی مرادی )مسئول واحد 
برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه(«، 1399.
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میلیون مترمکعب در محدوده شهرستان سلماس، علی‌رغم گذشت 2 سال از مصوبه 
و ابلاغیه توقف کلیه عملیات اجرایی و مطالعاتی سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
)به استثناء سدهای شهید مدنی و چراغ ویس( همچنان در حال انجام است.1 بنا 
پایان  از 12 درصد در  این سد  اجرایی طرح، پیشرفت  از عوامل  به اظهارات برخی 
گفته آنها تا آن زمان برای  خرداد 1391، به 57 درصد در سال 1393 رسیده بود. به 
ساخت این سد 100 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده بود که 40 میلیارد ریال آن مجموع 
صورت‌وضعیت‌های عملیات اجرایی دو سال 1393 و 1394 بود. از این رو ستاد احیای 
دریاچه ارومیه طی نامه‌ای به نماینده وزیر نیرو، مراتب وجود تخلف در ادامه سدسازی 
در پروژه سد دیرعلی سلماس را گزارش کرده و مطابق با مصوبه کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه خواستار توقف کلیه طرح‌های سدسازی حوضه آبریز دریاچه ارومیه شد. 
اما وزارت نیرو پاسخی به این نامه و نامه بعدی ستاد نداد. به دلیل عدم پاسخگویی 
و  بیست  فوری  برگزاری  به  اقدام  ماه 1395  اردیبهشت  در  ستاد  این  نیرو،  وزارت 
پنجمین جلسه کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای بررسی توقف سد 
دیرعلی کرد. در این جلسه که به ریاست دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، دکتر 
کلانتری، تشکیل شد، نماینده وزارت نیرو با توجیه این که کارگاه سد دیرعلی تعطیل 
شده و عملیات انجام گرفته صرفا برای ایمن سازی پروژه نیمه‌کاره و کاهش آسیب 
سیلاب به روستای صدقیان در نزدیکی سد دیرعلی بوده است، ادامه ساخت این سد 
را بعد از مصوبه توقف کلیه طرح‌های سدسازی در دست مطالعه و اجرا، تکذیب کرد.2 
اما با پیگیری‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، بالاخره نماینده وزارت نیرو در هجدهم 
اردیبهشت ماه نامه‌ای به مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی نوشته 
و ممانعت از هر گونه عملیات اجرایی مغایر با مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه 

ارومیه را خواستار شد و به این ترتیب عملیات اجرایی این سد متوقف شد. 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه بیست و پنجم كمیته 

هماهنگی، 1395.
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اما با وجود توقف ساخت این سد، نماینده مردم سلماس، شهروز برزگر، در سالهای بعد 
همچنان به دنبال تکمیل این سد بود. او در تاریخ 27 خرداد 1398، با ارسال نامه‌ای 
به دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه درخواست کرد تا ستاد احیا با ساخت این سد 
موافقت نماید. او در توجیه درخواست خود چنین نوشته بود: »احتراما جهت تکمیل 
سیل‌بند دیرعلی با 50% پیشرفت فیزیکی، ستاد احیای دریاچه ارومیه ساخت آن را 
متوقف کرده است، در حالی که سالیانه خسارت‌های زیادی به کشاورزان وارد می‌کند 
و مجموعا 3 میلیون مترمکعب ظرفیت دارد و بودجه آن هم از اعتبارات شهرستانی و 
استانی تامین شده است. لذا مستدعی امر به ادامه ساخت صادر فرمایید تا در آینده 

جلوی خسارت‌های دیگر و نیز سیلاب‌ها گرفته شود.« )سند 8(

نگاه نگران دریاچه ارومیه به ساخت مجدد سدهای نیمه کاره
سدهای نازلو و باراندوز از جمله سدهایی بودند که با حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی، 
نادر  بود.  کرده  آنها ممانعت  و تکمیل  ادامه ساخت  از  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد 
قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه که به نحوهای مختلف نسبت به اقدامات دولت و 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در احیای دریاچه ارومیه، انتقاد داشت، در فروردین 1396 
نامه‌ای به رییس مجلس نوشته و از او خواست به رییس کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه، دکتر جهانگیری و مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه ابلاغ کند تا نسبت به 
صدور مجوز ادامه روند ساخت و تکمیل سدهای نازلو و باراندوز اقدام نمایند. او در 
توجیه این نامه، با اشاره به سیل هفته جاری، عنوان کرده بود »در صورتی که این سدها 
احداث می‌شد شاهد جلوگیری از خسارات ناشی از سیل در شهرستان ارومیه بودیم.« 
)سند 9( رییس مجلس، دکتر علی لاریجانی هم این نامه را برای دکتر جهانگیری 
ارسال نموده و او نیز این نامه را جهت بررسی به وزیر نیرو و ستاد احیای دریاچه ارومیه 
ارسال کرد. از این رو دکتر کلانتری در نامه‌هایی به دکتر جهانگیری، وزیر نیرو و این 
نماینده، با اشاره به مصوبه توقف کلیه طرح‌های سدسازی، این درخواست را مغایر با 
طرح نجات احیای دریاچه ارومیه دانست. او در نامه خود به نادر قاضی‌پور با اشاره 
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به عدم همخوانی مطالبه ادامه احداث سد جدید با دغدغه او در مورد احیای دریاچه 
ارومیه نوشت: »بر اساس مطالعات صورت گرفته در سازمان حفاظت محیط زیست، 
حداقل حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منابع آب داخل حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه تحت شرایط خشکسالی برابر با 2578.2 میلیون مترمکعب محاسبه شده که 
رودخانه‌های نازلو و باراندوز باید 340 میلیون مترمکعب از آن را تامین کنند. در حالی 
که متوسط ورودی به دریاچه ارومیه طی 18 سال منتهی به سال آبی 94-1393 از این 
دو رودخانه، حتی پیش از احداث این سدها کمتر از 280 میلیون مترمکعب بوده و در 
صورت هرگونه سدسازی جدید، مسئله تامین حقابه زیست ‌محیطی دریاچه ارومیه از 
این دو رودخانه با چالش جدی مواجه شده و ورودی آب به دریاچه از این دو رودخانه 
نیز مشابه وضعیت رودخانه زولا، پس از احداث سدهای زولا و دیریک در سال 1389، 

به صفر خواهد رسید.« )سند 10(
با وجود پاسخ صریح دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به این درخواست، این 
دیگر  نامه‌های  در  و  کرده  پافشاری  غیرقانونی  خواسته  این  بر  همچنان  نماینده 
همچنان خواستار از سرگیری ساخت و تکمیل این دو سد بود. این در حالی بود که 
او همان زمان با وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو، به خاطر سدسازی‌ها در 
کرد. در روز 28 مرداد 1396، جلسه رای اعتماد وزرای  دوره قبلی وزرات او مخالفت 
دولت دوزادهم در مجلس برگزار شد و نادر قاضی‌پور به عنوان یکی از مخالفان وزیر 
پیشنهادی نیرو سخنرانی کرد. او در مخالفت با وزیر پیشنهادی، مهندس حبیب‌ا... 
بیطرف، گفت »آقای بیطرف، شما با زدن سدها، به جای این که ایران را گلستان کنید، 
گورستان درست کردید.«1با وجود اظهارات متناقض این نماینده، او در سال 1397 و 
1398 نیز همچنان خواستار از سرگیری تکمیل و ساخت این دو سد بود. قاضی‌پور در 
نامه خود در بیستم اسفند 1397 به وزیر جدید نیرو، رضا اردکانیان، چنین نوشته بود: 
»آقای وزیر به نظر جنابعالی چند مکاتبه یا تذکر در صحن علنی مجلس داده شود تا 

1. خبرگزاری تابناك. ستاد احیای دریاچه ارومیه، ستاد مرگ آذربایجان شده، 28 مرداد 1396.
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شما و سایر مسئولین امر در خصوص صیانت و جلوگیری از حیف و میل منابع مالی 
کشور اقدام کنید؟« بعد از این نامه، وزیر نیرو در نامه‌ای به دکتر کلانتری درخواست 
نمود موضوع »امکان تکمیل سد نازلو با هدف استفاده از سرمایه‌گذاری صورت گرفته 
صرفا با هدف تامین آب شرب شهرستان‌های ارومیه« در جلسه کارگروه ملی نجات 
توجیهات  وجاهت  عدم  به  اشاره  با  کلانتری  دکتر  اما  شود.  مطرح  ارومیه  دریاچه 
نماینده مردم ارومیه بر لزوم احداث سد نازلو پاسخ داد »محل تامین نیاز شرب ارومیه 
در حال حاضر از طریق سد شهرچای و 41 حلقه چاه است. سرانه مصرف شرب ارومیه 
با احتساب کل تلفات مسیر در سال 1396، در سال 64 میلیون مترمکعب بوده که 
50.5 میلیون مترمکعب آن از سد شهرچای تامین شده است. در حالی که در اهداف 
سد شهرچای قابلیت تامین تا 76 میلیون مترمکعب برای تامین نیاز شرب شهر ارومیه 
در نظر گرفته شده است. بنابراین با فرض هیچ اقدامی در کاهش 27 درصدی تلفات 
شبکه انتقال و توزیع آب شرب شهر ارومیه، امکان تامین نیاز شرب شهر ارومیه تنها با 

استفاده از منابع موجود تا سال 1410 وجود دارد.« )سند 11(
با وجود پاسخ‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، نمایندگان جدید شهر ارومیه در مجلس 
یازدهم نیز همچنان پیگیر این موضوع بودند. در مرداد ماه 1399، گمانه‌زنی‌ها برای 
از سرگیری تکمیل پروژه‌های سدسازی حوضه آبریز دریاچه، شامل تکمیل دو سد نازلو 
و باراندوز، با طرح سوالی از سوی نماینده مردم ارومیه از وزیر نیرو آغازشد. حجت 
کر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با  الاسلام سیدسلمان ذا
خبرگزاری ایسنا در خصوص از سرگیری تکمیل دو سد نازلو و باراندوز ارومیه با اشاره به 
این که دریاچه ارومیه به عنوان قلب آذربایجان غربی و یکی از دریاچه‌های شور بزرگ 
جهان، برای منطقه و جهان از لحاظ زیست محیطی و حوزه‌های مختلف بسیار حائز 
اهمیت است، اعلام کرد »با دستور وزیر نیرو و در راستای احیای دریاچه ارومیه، ساخت 
و تکمیل سدهای نازلو و باراندوز ارومیه انجام می‌شود.« او با بیان این که اعتبارات 
زیادی برای احداث این سدها هزینه شده و نباید بیت‌المال پایمال شود، ادامه داد 
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»احیای سدهای مذکور برای کشاورزی منطقه بسیار حائز اهمیت است و لازم است 
این پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام برسند.« این در حالی بود که از نوشته وزیر نیرو 
در برگه درخواست و سوال این نماینده مشخصا هیچ دستوری مبنی بر صدور مجوز 
ادامه تکمیل این دو سد برداشت نمی‌شد، بلکه وزیر نیرو به معاون خود دستور داده 
بود در وهله اول تدقیق و به‌هنگام سازی نیازهای شرب شهر ارومیه انجام پذیرد و 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بررسی شود.1بر خلاف  در صورت لزوم موضوع در 
کارگروه ملی نجات  گفته‌های نماینده مردم ارومیه، تکمیل این دو سد با مصوبات 
در  نمی‌توانست  اقدام  این  بنابراین  بود،  تضاد  در  دولت،  هیئت  و  ارومیه  دریاچه 
راستای احیای دریاچه ارومیه باشد. علاوه بر این، نمایندگان دیگر شهرهای حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه که تازه به مجلس یازدهم راه پیدا کرده بودند، به تدریج با ارسال 
نامه‌هایی به ستاد احیای دریاچه ارومیه، خواستار تکمیل و احداث سدهای حوزه 
انتخابیه خود شدند. انور حبیب‌زاده، نماینده بوکان، در مهر ماه 1399، شروع مجدد 
ساخت سد سیمینه‌‌رود و سد شهریکند را درخواست کرد. او در نامه ارسالی خود به دکتر 
کلانتری هدف از ساخت سد سیمینه‌رود را تامین نیاز شرب شهرستان بوکان با جمعیت 
شهری و روستایی 252 هزار نفری عنوان کرده بود. )سند 12( دکتر کلانتری نیز ضمن 
رد این درخواست به او پاسخ داد »پیشنهاد می‌شود برای رفع دغدغه تامین نیاز آب 
شرب سالم مردم شهر بوکان، عملیات اجرایی پروژه آب‌رسانی به بوکان برای جمعیت 
تحت پوشش 325 هزار نفر تا افق 1415 از محل منابع آب سد در حال بهره‌برداری 
شهید کاظمی )بوکان( مورد پیگیری قرار گیرد. این پروژه جزو مصوبات سفر استانی 
سال 1397 ریاست محترم جمهور به استان آذربایجان غربی بوده و تاکنون نیز 260 
میلیارد ریال به آن تخصیص اعتبار داده شده که ان‌شاالله در زمان افتتاح دغدغه آب 
شرب شهر بوکان را لااقل تا سال 1415 مرتفع خواهد نمود.« )سند 13( ستاد احیای 
دریاچه ارومیه معتقد بوده بازگشت به سنت احداث سدهای جدید به جای حمایت از 

1. خبرگزاری ایسنا، نگاه نگران دریاچه ارومیه به ساخت سدهای نیمه كاره، 29 مرداد 1399. 
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مدیریت مصارف آب و توسعه فرهنگ بهینه‌‌سازی مصرف، باعث خواهد شد تا دوباره 
دریاچه ارومیه به روزهای بحرانی خود پیش از سال 1392 بازگردد.

نظارت و پایش؛ نقش جدید دانشگاه‌ها در مسیر احیای دریاچه ارومیه
در ابتدای شکل‌گیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و آغاز فعالیت ستاد احیای 
گرفت، این بود  که مورد بحث و بررسی قرار  دریاچه ارومیه، از جمله مسائل اساسی 
که ستاد علاوه بر فعالیت‌هایی که در حوزه نظری و ارائه راهکارهای مختلف در طرح 
احیای دریاچه ارومیه داشته، مسئولیت اجرای تمام پروژه‌های طرح احیای دریاچه 
کمیته راهبردی ستاد احیای  کشاورز، عضو  ارومیه را هم بر عهده بگیرد. مهندس 
دریاچه ارومیه، از افرادی بود که اعتقاد داشت، ستاد باید مسئولیت اجرایی را هم بر 
عهده بگیرد چرا که ساختار دستگاه‌های اجرایی اجازه نخواهد داد تا پروژه‌های طرح 
نجات دریاچه ارومیه به درستی اجرا شود. از طرف دیگر دکتر کلانتری بر اساس تجارب 
گر  کشاورزی، معتقد بود ا خود در زمینه‌های مختلف اجرایی، به خصوص در حوزه 
مسئولیت اجرایی بر عهده ستاد احیای دریاچه ارومیه باشد، مشکلات زیادی برای 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه،  ستاد ایجاد خواهد شد.1با این حال، در جلسات 
دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و استانداران درخواست 
کردند مسئولیت اجرایی پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه بر عهده آنها باشد و ستاد 
احیای دریاچه ارومیه کار پایش و نظارت بر پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. بنابراین، یکی از 
راهکارهای 27گانه به این موضوع اختصاص پیدا کرد که »مسئولیت اجرای طرح‌های 
ارومیه  احیای دریاچه  و ستاد  بوده  اجرایی مربوطه  بر عهده دستگاه‌های  مصوب 
مسئولیت نظارت و پایش اجرای طرح‌ها را بر عهده داشته باشد.«2 از این رو مهمترین 
هدف ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدا، انجام اقدامات لازم برای پایش پروژه‌ها بود. 
گر چه دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا شرح اقدامات و عملیات خود را در بازه‌های  ا

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. همان.
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سه ماهه به دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ارسال کنند، اما تجربه نشان 
می‌داد معمولا این کار با تاخیر و ناقص انجام می‌شود. از طرف دیگر اطلاعات دریافتی 
از دستگاه‌های اجرایی دید واضحی در رابطه با وضعیت پروژه‌ها ارائه نمی‌کرد. با توجه 
به این موضوع، ستاد احیای دریاچه ارومیه شروع به تدوین ساختار جدیدی به منظور 
نظارت و پایش اثربخشی پروژه‌ها کرد. در این ساختار، ابتدا دانشگاه صنعتی شریف 
به عنوان مجری طرح نظارت و پایش اجرای طرح‌های مصوب ستاد انتخاب شد. 
همچنین با توجه به این که دو دانشگاه تبریز و ارومیه در منطقه قرار داشته و با مسائل 
از نزدیک آشنا بودند، فرآیند پایش راهکارها و پیشرفت  و مشکلات دریاچه ارومیه 
پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به این 
دو دانشگاه واگذار شد تا با همکاری دفتر استانی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و 
حوزه ستادی دبیرخانه کارگروه ملی در تهران، این کار را پیش ببرند. پیشنهاد استفاده 
از دانشگاه‌های منطقه برای پایش طرح‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، 
برای نخستین بار در یکی از جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از سوی دکتر 
کلانتری و دکتر تجریشی مطرح شد.1این پیشنهاد در ابتدا با بازخوردهای منفی زیادی 
کردند.2هدف  کارگروه ملی با این پیشنهاد مخالفت  همراه بود و تعدادی از اعضای 
ستاد احیای دریاچه ارومیه از انتخاب دانشگاه‌ها برای پایش و نظارت روند پروژه‌های 
احیای دریاچه ارومیه این بود که دانشگاه‌ها بر خلاف شرکت‌های مشاوره‌ای، به لحاظ 
کاری و اداری، هیچ‌ گونه ارتباطی با دستگاه‌های اجرایی نداشتند و پایش و نظارت آنها 
تحت تاثیر مسائل حاشیه‌‌ای و سوءاستفاده‌های مالی قرار نمی‌گرفت. از سوی دیگر، 
دانشگاه‌ها با داشتن توان علمی و نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف مرتبط 
ایجاد تشکیلات جدیدی  به  نیاز  ارومیه،  احیای دریاچه  تعریف شده  پروژه‌های  با 
نداشتند و هزینه‌های پایش و نظارت به شدت کاهش پیدا می‌کرد. از دیگر اهداف 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با كامران زینال زاده )رئیس وقت پژوهشکده 
مطالعات دریاچه ارومیه(، 1399.

2. همان.
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که دانشگاه‌های ارومیه و تبریز، به عنوان دانشگاه‌های منطقه،  این ایده این بود 
مسائل واقعی حوضه را به کلاس‌های درس ببرند و جایگزین بحث‌های تئوری کنند تا 
پیگیری مسایل مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه به عنوان مسئولیتی اجتماعی در 
این دو دانشگاه نهادینه شود؛ به طوری که بعد از پایان ماموریت ستاد احیای دریاچه 
ارومیه، این دو دانشگاه، با مطالبه‌ احیای دریاچه ارومیه، اهداف و رسالت این ستاد را 

در دوره‌های بعد همچنان ادامه دهند.1 
ایده استفاده از دانشگاه‌ها برای پایش و نظارت اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های 
اجرایی برای نخستین بار بود که در کشور انجام می‌شد. از این رو در سال نخست 
پذیرش این موضوع هم برای دستگاه‌های اجرایی و هم دانشگاه‌ها خیلی مشکل 
بود و نمی‌توانستند چندان با هم تعامل داشته باشند؛ مخصوصا این که نمایندگان 
کراه داشتند در جلسات مشترک با دانشگاه‌ها حضور پیدا کنند.  دستگاه‌های اجرایی ا
اما به مرور زمان مدیران و اعضای این دو مجموعه توانستند به تدریج با هم دور یک 
میز بنشینند.2 بر اساس قرارداد فی مابین ستاد احیای دریاچه ارومیه و دانشگاه‌های 
ارومیه و تبریز، این دو دانشگاه می‌بایست اثربخشی پروژه‌های طرح نجات دریاچه 
ارومیه را سنجش کرده و با انجام بازدیدهای دوره‌ای، گزارش تحلیلی خود از حسن 
اجرای این پروژه‌ه را ارائه کنند. همچنین باید مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی 
در اجرای پروژه‌ها را شناسایی و ریشه‌یابی کرده و راه حل مناسب پیشنهادی خود را 
برای بهبود وضعیت پروژه‌ها به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه نمایند تا گزارش‌های 
دانشگاه‌های ارومیه و تبریز به عنوان گزارشی علمی، تحلیلی و متقن مورد استفاده 

ستاد قرار گیرد. 
دانشگاه‌های تبریز و ارومیه برای آغاز کار پایش، در اولین مرحله اقدام به ایجاد کمیته‌ها 
و کارگروه‌های جدیدی بر اساس شرح خدمات مشخص شده کردند. کمیته‌های جدید 
دانشگاه تبریز شامل کمیته منابع طبیعی، کمیته آبیاری، کمیته مصارف کشاورزی و 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. همان، مصاحبه با كامران زینال زاده.
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کمیته محیط زیست بود.1دانشگاه ارومیه نیز اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی 
نمود که شامل کارگروه آب و کشارزی، کارگروه سازه‌های آبی، کارگروه منابع آب، کارگروه 
کمیته‌ها و  کارگروه مهندسی رودخانه‌ها بود. این  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و 
کارگروه‌ها هم به زیرگروه‌های متعددی تقسیم شده و طیف وسیعی از اعضای هیئت 
کارشناسی ارشد این دو دانشگاه و همچنین  علمی، اساتید، دانشجویان دکتری و 
کارشناسان مجرب برخی از سازمان‌ها در این ساختار جدید کار پایش را آغاز کردند.2 
علاوه بر برگزاری جلسات مستمر بین دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه، گروه‌های 
پایش این دو دانشگاه از سال 1394 بازدیدهای دوره‌ای خود را از پروژه‌های در حال 
کردند. واگذاری پایش و نظارت پروژه‌های در حال اجرا  اجرا در سطح استان شروع 
به دانشگاه‌ها، سبب شد تا اساتید و دانشجویان به صورت عینی و گسترده با مسائل 
و مشکلات دریاچه ارومیه و بخش کشاورزی و آبی حوضه به لحاظ ساختاری آشنا 
شوند.3 همچنین باعث شد در دیدار با کشاورزان و روستاییان منطقه، به ضرورت و 
اهمیت مسایل فرهنگی و اجتماعی و ارتباط آن با موفقیت پروژه‌ها و طرح‌ها پی ببرند. 
این گروهها وظیفه داشتند، بعد از هر بازدید، گزارش‌های خود را تهیه و به طور منظم 

به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارسال کنند.
چون نخستین بار بود که دانشگاه‌های کشور برای پایش و نظارت پروژه‌های اجرایی 
به کار گرفته شده بودند، مسائل و مشکلاتی هم در ابتدا وجود داشت. پیش از این، 
ساز‌و‌کاری این چنینی برای پایش و نظارت دائم روند اجرای پروژه‌ها وجود نداشت 
گزارش به  و دستگاه‌های اجرایی روند فعالیت‌ها و اقدامات خود را صرفا به صورت 
بخش‌های نظارتی ارسال می‌کردند. به خاطر همین قبول نظارت مستقیم برای آنها 
سخت بوده و با مقاومت‌هایی از طرف آنها همراه شد. تا آن زمان تفکر حاکم بر مدیران 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با احمد فاخری مقدم )مجری طرح پایش 
دانشگاه تبریز(، 1399.
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دستگاه‌های اجرایی چنین بود که دانشگاه‌ها بیشتر با مسائل تئوری سر و کار دارند و 
درک درستی از مسائل اجرایی نداشته و با آن بیگانه هستند. از دیگر مشکلاتی که در 
این زمینه وجود داشت، دخالت بیش از حد دانشگاه‌های منطقه در جزییات مسائل 
اجرایی بود. بر اساس نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه، هدف اصلی از پایش و نظارت، 
راهبری  به عنوان  این ستاد  و  است  آنها  اثرات  بررسی  و  پروژه‌ها  اثربخشی  ارزیابی 
کننده برنامه احیای دریاچه ارومیه و دانشگاه‌ها به عنوان بازوهای نظارتی آن نباید 
در ریز مسائل اجرایی، مباحث حقوقی، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دخالت کنند و این 
وظایف بر عهده سازمان بازرسی کشور است اما این دو دانشگاه در برنامه‌های پایش و 
نظارت به این مسائل توجه نکرده و نسبت به هزینه‌‌کرد اعتبارات و ریز برخی مسائل 
دستگاه‌های اجرایی نیز وارد شدند.1 از طرف دیگر، بر اساس وظایفی که بر عهده این 
گر چه آنها توانستند اثربخشی پروژه‌های مصوب کارگروه  دو دانشگاه گذاشته شده بود، ا
ملی نجات دریاچه ارومیه را به خوبی مورد سنجش قرار داده و گزارش‌هایی از حسن 
اجرا و یا عدم حسن اجرای این پروژه‌ها به ستاد بفرستند، اما در شناسایی و ریشه یابی 
مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی و ارائه راه حل مناسب برای بهبود وضعیت 
پروژه‌ها به ستاد احیای دریاچه ارومیه، چندان موفق نبودند. این دو دانشگاه اعلام 
کردند برای انجام این بخش، باید بودجه بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد اما ستاد 
احیای دریاچه ارومیه معتقد بود، این دو دانشگاه باید ابتدا برنامه‌ مشخصی در این 
زمینه تهیه و ارائه نمایند تا بر اساس آن بودجه در اختیارشان قرار گیرد.2 علی‌رغم همه 
این مسائل و مشکلات، ایده استفاده از دانشگاه‌ها، برای پایش و نظارت بر اثربخشی 
گسترده در  که برای نخستین بار به صورت  پروژه‌های اجرایی و بررسی اثرات آنها، 
کشور انجام گرفت، نتایج زیادی در برداشت و گزارش‌های منظم و متعددی از روند 
چگونگی اجرای پروژه‌ها از سوی گروه‌های پایش این دانشگاه‌ها به دبیرخانه ستاد 
احیای دریاچه ارومیه ارسال شد. ستاد احیای دریاچه ارومیه با مطالعه این گزارش‌ها، 
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اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت وجود 
تخلفات، موارد را از طریق نامه‌نگاری و مکاتبات به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارسال 

و خواستار پاسخگویی آنها می‌شد.

آغاز لایروبی‌های گسترده رودخانه‌ها
از نخستین راهکارهایی که اجرای آن از همان روزهای نخست آغاز شد، »انتقال آب 
که باید در این زمینه انجام  کاری  رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه« بود. مهمترین 
می‌شد، لایروبی رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود. با این که لایروبی سالیانه 
از وظایف اصلی و ذاتی وزارت نیرو است اما این وزارت‌خانه در سالیان  رودخانه‌ها 
گذشته چندان به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده و رودخانه‌های حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه به صورت منظم لایروبی نشده بودند. برای همین آب رودخانه‌ها قبل 
از رسیدن به دریاچه پخش و تبخیر می‌شد. عدم لایروبی نه تنها باعث پخش شدن 
آب و نرسیدن آن به دریاچه می‌شد، بلکه در هنگام وقوع سیلاب، سبب بالاآمدن 
آب رودخانه‌ها و خسارت به مردم منطقه می‌شد.1 با توجه به اهمیت مسئله، لایروبی 
رودخانه‌ها به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های احیای دریاچه ارومیه در دستور 
کار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت و با برگزاری جلسات متعدد با مدیران وزارت 
نیرو، پروژه‌های لایروبی رودخانه‌ها تعریف و از سال 1393 تا 1397 لایروبی بسیاری 
از آنها انجام شد. با آغاز لایروبی‌ رودخانه‌های حوضه از سال 1393، ظرفیت آبگذاری 
رودخانه‌ها نسبت به قبل از عملیات لایروبی به صورت قابل توجهی افزایش یافته 
به طوری که در سال 1397 و 1398، علی‌رغم وقوع سیلاب در بیشتر رودخانه‌های 
جریان  و  نیفتاد  اتفاق  سیلاب  پخش  پدیده  شده،  لایروبی  بخش‌های  در  استان، 
سیلاب به صورت ایمن و بدون هیچ گونه بروز خسارت به اراضی و مناطق مسکونی 
واقع در حاشیه رودخانه‌ها به پیکره اصلی دریاچه انتقال یافت. در سال1396، وقوع 
سیلاب در رودخانه گدار، به علت عدم ظرفیت آبگذاری کافی در این رودخانه، منجر 
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کشاورزی و مناطق مسکونی واقع در  اراضی  به پخش سیلاب و ایجاد خسارت به 
حاشیه رودخانه شده بود. اما پس از لایروبی‌های انجام شده ، ظرفیت آبگذاری این 
رودخانه در محدوده عملیاتی از 80 مترمکعب در ثانیه به 270 مترمکعب در ثانیه 
افزایش یافت و با وجود بروز سیلاب شدید در فروردین 1398، سیلاب این رودخانه به 
صورت ایمن مدیریت شد.1 در آن زمان سیل گسترده در مناطق مختلف کشور باعث 
خسارت‌های سنگینی شد. بر اساس گفته وزیر سابق نیرو، مهندس حمید چیت‌چیان، 
گر لایروبی رودخانه‌هایی چون رودخانه آجی‌چای برای احیای دریاچه ارومیه انجام  »ا
نشده بود، سیل گسترده سال 1398 باعث می‌شد که بخش‌هایی از شهر تبریز هم 
به زیر آب برود.«2 همچنین مسعود باقرزاده کریمی، مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی 
سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری‌ها با انتقاد از برخی اظهارنظرهای 
غیرکارشناسی که اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه را در احیای آن کمرنگ جلوه 
گفت »چنان چه در قالب اقدامات این ستاد  داده بودند، درباره اهمیت لایروبی‌ها 
رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه لایروبی و مسیرگشایی نمی‌شد، هرگز آب مورد 
نیاز حاصل از بارش‌های اخیر )سال 1398( به این دریاچه انتقال پیدا نمی‌کرد.« او 
با بیان این که لایروبی و مسیرگشایی رودخانه‌ها خطر سیل را در این منطقه از بین 
گذشته نیز بارشی مشابه بارندگی امسال  کرد »در سال‌های آبی  برده است، تصریح 
که در آن سال نه تنها سطح آب  ارومیه روی داد  آبریز دریاچه  )1398( در حوضه 
نیز  آن  ارتفاع  کاهش  اردیبهشت ماه همان سال شاهد  بلکه در  نیامد،  بالا  دریاچه 
بودیم. بارندگی‌های اخیر شاید در برخی از مناطق کشور مشکلاتی به همراه داشت اما 
برای حوضه‌های آبریز دریاچه‌هایی مانند دریاچه ارومیه نعمت بزرگی بود و موجب بالا 

آمدن تراز آبی آن شد.«3 
1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، چگونه منافع سیل به دریاچه ارومیه رسید؟، دی 

.1399
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.

3. خبرگزاری ایرنا، آب دریاچه ارومیه 2 میلیارد متر مكعب افزایش یافته است، 12 اردیبهشت 
 .1398
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ساماندهی حریم رودخانه‌ها
بر اثر عدم لایروبی‌های انجام شده در سا‌لهای پیش و همچنین عدم مراقبت از حریم 
رودخانه‌ها، عده‌ای به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت مستحدثات و باغ در حریم 
رودخانه‌ها کرده بودند. از این رو ساماندهی حریم رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه 
این مستحدثات  گرفت.  قرار  ارومیه  دریاچه  احیای  کار ستاد  در دستور  نیز  ارومیه 
و باغ‌ها، علاوه بر استفاده از آب رودخانه‌ها باعث پخش آب و تبخیر سریع آن در 
محدوده رودخانه می‌شدند. به علت عدم وجود قانون مناسب، هیچ ارگان و سازمانی 
اجازه تخریب این سازه‌های غیرمجاز را نداشت و انجام کار قانونی در این زمینه روال 
اداری بسیار طولانی را طلب می‌کرد. از آنجا که زمان برای احیای دریاچه ارومیه اهمیت 
زیادی داشت و بستر رودخانه‌ها هر چه سریع‌تر باید پاک‌سازی می‌شدند، ستاد احیای 
گرفت این مستحدثات و باغ‌ها را از صاحبان آنها خریداری  دریاچه ارومیه تصمیم 
کند. از این رو شرکت آب منطقه‌ای با هماهنگی ستاد احیا، این مستحدثات و باغ‌ها 
را دوباره از مردم خریداری کرده و سپس نسبت از بین بردن آنها از حریم رودخانه‌ها 
گیاهان  که در لایروبی رودخانه‌ها وجود داشت، رشد  اقدام نمود.1 از دیگر مشکلاتی 
گز در رسوب‌های باقیمانده از عدم لایروبی بستر رودخانه‌ها در سالیان متمادی بود. 
کنده  که لایروبی نیاز به برداشتن این رسوبات داشت، این درختان نیز باید  از آنجا 
می‌شدند. از این رو سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به از بین بردن این درختان 
همواره اعتراض داشت که همچنان نیز ادامه داشته است. با این حال، استدلال ستاد 
احیای دریاچه ارومیه این بوده که به دلیل عدم لایروبی سالیان گذشته و جمع شدن 
انبوه رسوبات در بستر رودخانه‌ها، این درختان رشد کرده‌اند و جزو اکوسیستم طبیعی 
رودخانه‌ها به حساب نمی‌آیند و برای تسهیل و انتقال جریانات طبیعی ورودی و آب 
رها شده از سدهای در حال بهره‌برداری به پیکره آبی دریاچه و همچنین جلوگیری 
از وقوع سیلاب، ضروری است که اکوسیستم طبیعی رودخانه‌ها از طریق لایروبی به 
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حالت قبل بازگردد. همچنین اهمیت احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک زیست‌بوم 
بستر  در  اکوسیستم طبیعی  از  که خارج  است  گزی  درختان  از  فراتر  بسیار  طبیعی 

کرده‌اند.1 رودخانه‌ها رشد 

طرح اتصال زرینه‌رود به سیمینه‌رود
یکی دیگر از طرح‌هایی که ذیل راهکار »انتقال آب رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه« 
اجرا شد، طرح اتصال رودخانه زرینه‌رود به سیمینه‌رود بود. رودخانه زرینه‌رود علی 
رغم دارا بودن 45% از منابع آب سطحی حوضه دریاچه ارومیه و ثبت ورودی متوسط 
سالانه یک میلیارد مترمکعب در آخرین ایستگاه هیدرومتری، عملا به دلیل شیب 
انتهایی بسیار کم ناشی از رسوب‌گذاری بسیار زیاد آن، هیچ ‌گونه اتصالی با پیکره آبی 
دریاچه ارومیه نداشت و آب این رودخانه در سطح وسیعی از پیکره خشک دریاچه 
پخش و خیلی زود تبخیر می‌شد. از سوی دیگر رودخانه سیمینه‌رود با شیب مناسب، 
کمتر آن نسبت به زرینه‌رود، با اتصال به دو رودخانه مهاباد و  علی‌رغم حجم آب 
به  زرینه‌رود  رودخانه  اتصال  ایده طرح  دریاچه وصل می‌شد.2  آبی  پیکره  به  گدار، 
سیمینه‌رود برای اولین بار توسط یکی از مهندسان شرکت آب منطقه‌ای به نام حسن 
گل محمدی مطرح شد و مورد تایید کارگروه تخصصی مربوطه در ستاد احیای دریاچه 
ارومیه قرار گرفت. پیش از اجرای این طرح، هر آبی که وزارت نیرو از سدهای مهاباد، 
نقده، شهید کاظمی )بوکان( و ... از طریق زرینه‌رود و سیمینه رود به سمت دریاچه 
ارومیه رها می‌کرد، در مصب دریاچه پخش می‌شد و به پیکره دریاچه نمی‌رسید. از 
مصب تا پیکره آبی دریاچه حدود 25 کیلومتر فاصله بود و به علت عقب رفتن آب 
دریاچه، در این محدوده تالابی به نام قره‌ قشلاق به وجود آمده بود که آب زرینه‌رود 
گل  به آنجا ختم می‌شد.3 با توجه به شرایط موجود، تیمی با مدیریت آقای حسن 

1. همان.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش کارگروه تخصصی حفظ پیکره آبی 

دریاچه و انتقال آب به آن.
3. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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محمدی در شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تشکیل شد و ایده‌های مختلفی 
برای رفع این مسئله مطرح گردید که بیشتر آنها قابلیت اجرایی نداشت. از این رو تیم 
مورد نظر تصمیم گرفت تا بازدیدهایی از منطقه داشته و با مردم روستاهای اطراف 
صحبت‌ کرده و از نظرات آنها در این زمینه استفاده کند. در یکی از بازدیدهای محلی 
در منتهاالیه رودخانه زرینه‌رود، در روستایی به نام »قلعه بزرگ«، یکی از روستاییان 
که 75 سال سن داشت، توضیح داد که در دوره جوانی او سیل عظیمی در رودخانه 
زرینه‌رود به جریان افتاد و برای این که سیل به روستا خسارت وارد نکند، مردم آب 
این رودخانه را به سمت تالاب قره‌ قشلاق منحرف کردند و از آن زمان مسیر رودخانه 
تغییر کرد. با رسوب‌گذاری‌هایی که در سالهای بعد در مسیر قبلی این رودخانه انجام 
شده بود، ردی از این مسیر پیدا نبود. از این رو این گروه در صدد برآمد تا نقشه‌های 
قدیمی را جستجو و جمع‌آوری کرده و محل دقیق مسیر قدیمی رودخانه زرینه‌رود را 
مشخص نماید. به این ترتیب حدود 40 نقشه مربوط به سالهای دهه 40 یافت شد و 
مرد روستایی نیز مسیر قدیمی رودخانه زرینه‌رود را که در نقشه‌ها دیده می‌شد، تایید 
کرد. اسم این مسیر قبلی در نقشه‌های قدیمی »شط مناف« بود و بعد از طی 14 کیلومتر 
به منتهاالیه سیمینه‌رود می‌رسید. با بررسی‌هایی که انجام شد، این گروه به نتیجه 
رسیدند که با ایجاد کانالی، مسیر قدیمی شط مناف را بازسازی کرده تا از این طریق، 
اکوسیستم طبیعی رودخانه مجددا احیا شود. بعد از تایید این طرح از سوی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، شرکت آب منطقه آذربایجان غربی مطالعات این طرح را به 
یک شرکت مشاور منطقه‌ای به نام شرکت صدرآب نیرو سپرد. در ابتدا این مطالعات به 
یکی از شرکت‌های معتبر داخلی پیشنهاد شده بود. بر اساس محاسبات این شرکت، 
این مطالعات به دوسال زمان نیاز داشت و مبلغ پیشنهادی آنها دو میلیارد و پانصد 
هزار تومان بود. اما این زمان خیلی طولانی بود و امکان تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه 
از دست می‌رفت. از این رو این مطالعات به شرکت صدرآب نیرو با مبلغ 180 میلیون 
تومان واگذار شد. بعد از انجام این مطالعات، شرکت آب منطقه‌ای اجرای این طرح را 
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آغاز کرد. مدیریت این کار بر عهده مهندس گل‌محمدی بود که در این زمان مدیر دفتر 
رودخانه‌ها و سواحل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی شده بود. در ابتدا پیاده‌سازی 
مسیر جدید آب منطبق بر نقشه‌های قدیمی انجام شد و بعد از آن کار خاک‌برداری 
با 72 بیل مکانیکی و 300 نفر شروع شد. به علت لجنی بودن مسیر، حفر این کانال با 
مشکلات زیادی همراه بود. از سوی دیگر برخی از روستاییان مسیر نیز مانع از اجرای 
کار بودند. همچنین اداره منابع طبیعی به دلیل از بین رفتن گون‌های مسیر در هنگام 
اجرای طرح، از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی به مراجع قضایی شکایت کرد. 
با وجود مسائل و مشکلات پیش رو، این طرح ظرف مدت کوتاهی به پایان رسید و 
زمینه انتقال سالانه 180 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه فراهم شد.1 این طرح 
یکی از مهمترین طرح‌های موفق در زمینه انتقال آب رودخانه‌ها به پیکره آبی دریاچه 

ارومیه بود. 

ادامه لایروبی‌ها و کاهش چشمگیر تلفات آب
مطالعات مشترک دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس و ارومیه نشان می‌داد از 
مجموع آمار آب ورودی به ایستگاه‌های هیدرومتری منتهی به دریاچه ارومیه در سال 
1389، مجموعا 64 درصد از این مقادیر به پیکره آبی دریاچه ارومیه وارد شده است و 
36 درصد آن در مسیر تلف شده است. این تلفات عمدتا ناشی از تبخیر آب در فاصله 
خشک بین پیکره آبی دریاچه و انتهای رودخانه‌ها و همچنین برداشت‌های اراضی 
کشاورزی ثبت نشده روستاهای پایین دست بود. اما بررسی بیلان آب دریاچه ارومیه 
در سال آبی 95-1394 نشان ‌داد اقدامات مناسب ضربتی همچون لایروبی، اتصال 
زرینه‌رود به سیمینه‌رود و بستن سردهانه‌های انهار طی سالهای 1393 و 1394، باعث 
شده تا متوسط 36 درصد تلفات سال‌های گذشته آب به 15 درصد کاهش پیدا کند 
و به این ترتیب از هدررفت بیش از 465 میلیون مترمکعب آب از آورد رودخانه‌ها 
جلوگیری به عمل آید. در واقع با شرایط بارشی تقریبا ثابت در این مدت نسبت به دوره 

1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، آب رسانی به دریاچه با دانش بومی، بهمن 1397.
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قبل، 465 میلیون مترمکعب آب بیشتر وارد دریاچه ارومیه شد. بر اساس آمار موجود، 
تا مرداد ماه 1400، 253 کیلومتر از رودخانه های اصلی منتهی به دریاچه ارومیه لایروبی 

شده بود.

شناسایی و تثبیت کانون‌های گرد و غبار
ضرورت احیای دریاچه ارومیه در نگاه دولت از یک الزام زیست ‌محیطی شکل نگرفته 
بود، بلکه دلیل اصلی چنین تصمیم بزرگی، کاهش اثرات مخرب ناشی از خشک شدن 
دریاچه ارومیه بود. از مهمترین این اثرات مخرب، موضوع گرد و غبار بود. بر اساس 
پژوهش‌های انجام شده، در صورت ادامه خشک شدن دریاچه و ایجاد منبع اصلی 
گرد و غبار، این گرد و غبار مناطق اطراف را تا شعاع 500 کیلومتر تحت تاثیر قرار می‌داد. 
در این صورت خسارت‌هایی که به بار می‌آمد، با توجه به تراکم زیاد این منطقه، بسیار 
قابل توجه بود. همچنین، تجارب موجود از سایر دریاچه‌های خشک شده در جهان، 
همچون دریاچه آرال نشان می‌داد که گرد و غبار ناشی از خشک شدن دریاچه، احتمال 
بیماری‌های دستگاه تنفسی و قلبی و عروقی و سایر بیماری‌ها را افزایش خواهد داد. از 
این رو، راهکار »شناسایی و تثبیت کانون‌های گرد و غبار« به عنوان یکی از راهکارهای 
اجرایی دارای اولویت در چهارمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تعیین شد. 
به دلیل اهمیت موضوع، یکی از مصوبات 9 گانه هیئت وزیران در یازدهم آبان 1393 
نیز به همین موضوع اختصاص داشت. در بازدیدهایی که اعضای ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در روزهای نخست از روستاها و مناطق اطراف دریاچه ارومیه داشتند، معلوم شد 
برخی از مردم روستاهای اطراف دریاچه به سبب تاثیر گرد و غبار در وضع سلامت آنها 
و اراضی کشاورزی، روستاها را ترک کرده و فقط روستاییانی که به لحاظ مالی بضاعت 
کمی داشتند، به اجبار در این روستاها باقی مانده بودند.1 میزان گرد و غبار در محدوده 
دریاچه ارومیه به حدی بود که در برخی مناطق اطراف دریاچه تپه‌های ماسه‌ای به 
وجود آمده بودند که در منطقه‌ای با بارش سالیانه 300 میلیمتر غیرقابل تصور بود. در 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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بین این مناطق، منطقه جبل‌کندی، بین ارومیه و سلماس، وضعیت بسیار بحرانی 
داشت و تپه‌های ماسه‌ای زیادی در اطراف روستاهای این منطقه تشکیل شده بود 
که تا  و باد دائما در حال جابجایی ذرات ماسه‌ای این تپه‌ها بود. این در حالی بود 
زمان شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، هیچ‌ کس از وجود این تپه‌های ماسه‌ای 
در منطقه جبل‌کندی خبر نداشت. برای نخستین بار مسئولان ستاد احیای دریاچه 
ارومیه از طریق یکی از اهالی روستای جبل‌کندی به این موضوع پی بردند. با این که 
این فرد پیش از این، به مسئولان محلی و استانی در این باره گزارش داده بود، اما هیچ 
مسئولی به حرفهای او و گزارش ارائه شده توجهی نشان نداده بود. وقتی که مسئولان 
ستاد احیای دریاچه ارومیه از این منطقه بازدید کردند، باور نمی‌کردند در کنار گوش 
دریاچه ارومیه، تپه‌های ماسه‌ای آن چنانی تشکیل شده باشد. این موضوع سبب شد 
تا ستاد احیای دریاچه ارومیه هر چه زودتر شناسایی و تثبیت کانون‌های تولید ریزگرد 

و غبار را در دستور کار قرار دهد.1
هیئت وزیران، مسئولیت اجرای مصوبه »تعیین محدوده‌های مورد نیاز جهت تثبیت 
کانون‌های تولید ریزگرد و غبار و آغاز عملیات اجرایی« را بر عهده سازمان‌جنگل‌ها، 
رو، در دی ماه 1393 جلسه‌ای میان دکتر  این  از  بود.  گذاشته  آبخیزداری  و  مراتع 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، و خداکرم جلالی، رییس سازمان  کلانتری، دبیر 
جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد. در این جلسه رییس سازمان ‌جنگل‌ها، مراتع 
کرد. با توجه به این  کار اعلام  و آبخیزداری آمادگی سازمان خود را برای انجام این 
که هنوز اعتبارات مربوط به احیای دریاچه ارومیه از سوی سازمان برنامه و بودجه 
اختصاص نیافته بود، او اعلام کرد با منابع اعتبار داخلی سازمان خود این کار را آغاز 
که اعتباراتی  کار بدون آن  کرد. اقدام رییس این سازمان برای قبول اجرای  خواهد 
برای آن تخصیص و ابلاغ شده باشد، در نوع خود بی‌نظیر بود. معمولا روال این گونه 
بوده که هیچ سازمان و ارگانی قبل از دریافت اعتبارات کاری را آغاز نمی‌کند. از آنجا که 

1. همان.
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مسئله کانون‌های ریزگرد و غبار هیچ‌ گاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مطرح نبود، 
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هیچ دفتر و ساختاری برای مقابله برای شناسایی 
و تثبیت کانون‌های ریزگرد در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نداشت 
و باید ساز‌و‌کارهای لازم در این زمینه را فراهم می‌کرد.1 در خرداد ماه 1394، سازمان 
جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری انجام مطالعات این طرح را با عنوان »مطالعه، مدیریت و 
نظارت بر انجام عملیات اجرایی مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در حاشیه دریاچه 
گروه مشارکت ارس )آبخوان، رویان، سامان آب سرزمین(  ارومیه« طی قراردادی به 
سپرد. هدف از این مطالعات، ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با فرسایش بادی 
و تولید ریزگردها منطبق با شرایط اکولوژیک در محدوده طرح بود. بعد از انجام این 
مطالعات، این سازمان پروژه‌های متعددی را برای تثبیت کانون‌های ریزگرد تعریف 
کرده و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مسئول اجرای این پروژه‌ها شدند. این 
پروژه‌ها شامل نهال‌کاری همراه با آبیاری و تولید نهال، بوته‌کاری همراه با آبیاری و 
تولید بوته، احداث بادشکن غیرزنده، آبیاری نهال‌کاری‌های سنواتی، احداث پیتینگ 
همراه با بذر پاشی، احداث فارو همراه با بذرپاشی، قرق مراتع، احداث ایستگاه‌های 
پایش فرسایش بادی، مدیریت مشارکتی و منابع طبیعی و توسعه روستایی و اجرای 
روش‌های نوین مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار بودند. مدیران سازمان‌جنگل‌ها، 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت هماهنگ و  مراتع و آبخیزداری و ادارات 
برنامه‌ریزی شده، این پروژه‌ها را پیش بردند و گزارشات آنها به صورت منظم و هفتگی 

به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارسال می‌شد.2 
از طرف دیگر، واحد مطالعات دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه هم 
از سال 1394 مطالعاتی را در زمینه شناسایی کانون‌های گرد و غبار و همچنین بررسی 
نتایج اقدامات انجام شده در تثبیت این کانون‌های گرد و غبار آغاز کرد. این مطالعات 

1. همان.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مطالعات شناسایی و تثبیت 

كانون‌های غبار، 1395.
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شامل »گزارش امکان‌سنجی برآورد حد آستانه رطوبت خاک و سرعت باد برای وقوع 
گرد و غبار )سال‌های 2008 و 2010 میلادی(«، »ارزیابی آماری و مکانی ارتباط بین 
پارامترهای هواشناسی )میانگین سرعت باد و بارندگی سالیانه( و خصوصیات گرد و 
غبار )شدت عمق اپتیکی و فراوانی وقوع آن( در حوضه دریاچه ارومیه«، »کانون‌یابی 
از  استفاده  با  غربی  آذربایجان  و  آذربایجان شرقی  استان‌های  ریزگردهای  پایش  و 
شاخص فراوانی وقوع«، »مطالعه ریزگردهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از 
فناوری سنجش از دور« و »تعیین کانون‌های غبار بستر خشک شده دریاچه ارومیه 

برای سال 2016 میلادی« بود.
بر اساس مطالعات انجام شده، مشخص شد هم‌زمان با خشک شدن و کاهش سطح 
دریاچه ارومیه، تغییرات بسیار وسیع و قابل ملاحظه‌ای در الگوی مکانی ریزگردهای 
منطقه اتفاق افتاده است و از سال 1388 به بعد دریاچه ارومیه به عنوان یک کانون 
اصلی، نقش بسیار پررنگی در تعیین الگوهای ریزگردهای منطقه داشته است. با 
استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مطالعه روی کانون‌های غبار در مرکز سنجش از دور 
دانشگاه صنعتی شریف، مشخص شد حدود 90 درصد ازکانون‌های دارای پتانسیل 
غبار در دریاچه ارومیه در بازه تراز بین 1270 تا 1271.5 متر قرار گرفته‌اند و درصورت 
افزایش تراز آب دریاچه در بازه 1271.75 تا 1272 متر، تقریبا همه مساحت پهنه‌های 
گرد و غبار توسط آب دریاچه پوشیده خواهد شد.1 البته در مطالعات  مستعد تولید 
»تعیین کانون‌های غبار بستر خشک شده دریاچه ارومیه برای سال 2016 میلادی«، 
مشخص شد کانون‌های غبار در این سال، یعنی 1395، نسبت به سال‌های پیشین 
61% کاهش یافته است. دلیل این کاهش اجرای پروژه‌های عملیات احیای دریاچه 

ارومیه بین سالهای 2013 تا 2016 )1392 تا1395( اعلام شده بود.2 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش چهل و هشتمین جلسه كمیته 
هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، 1397. 

2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیف ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مطالعات شناسایی و تثبیت 
كانون‌های گرد و غبار.
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تشکیل کارگروه علمی کاهش غبار
کارگروهی تحت عنوان  گسترده، در سال 1395  اقدامات  بر این مطالعات و  علاوه 
کارگروه کاهش غبار در ستاد احیای ارومیه کار خود را آغاز کرد. مسئولیت این کارگروه به 
عهده دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج بود. از جمله شرح وظایف تعریف 
کارگروه، برگزاری جلسات هم‌اندیشی به منظور تهیه سند راهبردی  شده برای این 
بررسی و  افراد متخصص،  با حضور  ارومیه  آبریز دریاچه  و غبار حوضه  گرد  تثبیت 
کنکاش گزارشات پروژه‌های انجام شده در حوضه دریاچه ارومیه در راستای تهیه سند 
گزارش الزامات اجرایی و دانشی برای افزایش اثربخشی اقدامات  راهبردی و تدوین 
کارگروه همچنین موظف بود تا  گرد و غبار بود. این  کنترل  احیای دریاچه ارومیه و 
گزارش‌های مربوط به اقدامات انجام شده در زمینه شناسایی و تثبیت کانون‌های گرد 
و غبار را مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را درباره این گزارش‌ها اعلام نماید.1 البته 
با توجه به وظایف تعریف شده، این کارگروه نتوانست چندان انتظارات ستاد احیای 

دریاچه ارومیه را برآورده کند.

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مدیریت كارگروه‌ها و كمیته‌های 
تخصصی، 1398.
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تأمین اعتبارات پروژه ها
دانشگاه صنعتی شریف؛ پیشقدم در تامین اعتبارات پروژه‌ها 

از زمان تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 1392 تا برگزاری سومین جلسه 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در تیر ماه 1393 و دستور رییس‌جمهور برای شروع 
عملیات اجرایی طرح احیای دریاچه ارومیه، هیچ اعتباری از طرف دولت برای این 
طرح به ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت نشده بود. حتی قراردادی در این زمینه 
وجود نداشت و دانشگاه صنعتی شریف از منابع پژوهشی خود تمام هزینه‌های ستاد 
احیای دریاچه ارومیه را در این مدت متقبل شده بود.1 البته اعتبارات مربوط به احیای 
دریاچه ارومیه، اولین بار در جلسه هیئت وزیران در یازدهم آبان 1393 به مبلغ 1107 
میلیارد تومان به تصویب رسیده و 9 روز بعد هم ابلاغ شده بود اما از اختصاص آن 
خبری نبود. از آنجا که ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 1393 در ساختار اجرایی 
با عنوان ردیف پرداخت »مطالعه و طراحی  اعتبارات آن  دولت تعریف نشده بود، 
نجات دریاچه ارومیه« به وزارت نیرو ابلاغ شده بود. در بودجه سال 1394 کشور هم 
پرداخت اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه تحت عنوان ردیف پرداخت »مطالعه 
و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه« و »نظارت و پایش اجرای طرح‌های مصوب 
توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه« به وزارت نیرو ابلاغ شد. از سال 1394 سازمان 
اولین  کرد و  را ابلاغ  ارومیه  برنامه و بودجه، اعتبارات مستقل ستاد احیای دریاچه 
اقدام جهت عقد قراردادهای مربوط به دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
و تفویض اختیار ردیف‌های مرتبط به دبیر کارگروه ملی و مجری طرح احیای دریاچه 
ارومیه انجام شد. در این راستا سلسله جلساتی با ذی‌حساب وزارت نیرو برگزار شد و 
کارگروه ملی نجات دریاچه  توافق شد تا مسئولیت ذی‌حسابی پروژه‌های دبیرخانه 
ارومیه را به دبیر کارگروه، دکتر کلانتری، واگذار کند و مسئولیت پرداخت اعتبارات و 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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حسابرسی حساب‌ها توسط او صورت گیرد.1

روند تدوین بودجه طرح نجات دریاچه ارومیه 
مدل تدوین بودجه طرح نجات دریاچه ارومیه به صورت مشارکتی و از رویه‌ خاصی 
برخوردار بوده است. در مرحله اول دستگاه‌های اجرایی بر اساس نقشه راه احیای 
دریاچه ارومیه پروژه‌های پیشنهادی و اعتبارات مورد نیاز را برای سال بعد به ستاد 
احیای دریاچه ارومیه ارائه می‌کنند. سپس کارشناسان ستاد، این پیشنهادها را از جنبه 
انطباق با راهکارهای احیای دریاچه ارومیه بررسی می‌کنند. پس از آن، ستاد جلسه‌ای 
کرده و میزان اثربخشی پروژه‌های  را برای هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برگزار 
پیشنهادی و چگونگی اجرایی کردن آنها مورد بررسی قرار گرفته و پروژه‌ها نهایی و 
بودجه مورد نیاز آنها مشخص می‌شود. در مرحله دوم، همسو کردن بودجه با نیازهای 
دارای اولویت دریاچه ارومیه بسیار مهم است. در این بخش طرح‌های پیشنهادی 
باید بر مبنای مدل لایحه بودجه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه ارائه شوند. برای 
کار ستاد احیای دریاچه ارومیه در اواخر پاییز اعتبارات مورد نیاز هر پروژه را به  این 
سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند و کارشناسان آنجا نیز اعتبارت پیشنهادی را مورد 
بررسی قرار می‌دهند. در فرایند این بررسی‌ها، چنان‌ چه کارشناسان سازمان برنامه و 
بودجه ردیف های اعتباری لایحه بودجه آینده را در راستای برنامه احیای دریاچه 
ارومیه تشخیص ندهند، از متن پیشنهادی حذف می‌کنند؛ در عین حال ردیف‌های 

اعتبار پروژه‌های همسو با برنامه احیای دریاچه ارومیه را تقویت می‌کنند.
از طرف دیگر، پایش و ارزیابی طرح‌های قبلی احیای دریاچه ارومیه در تدوین بودجه، 
که ستاد همواره  آنجا  از  است.  ارومیه  دریاچه  احیای  مهم ستاد  رویه‌های  از  یکی 
اختیار دارد، در حجم  کامیابی طرح‌ها در  یا عدم  کامیابی  از دلایل  تصویر روشنی 
از  بعد  می‌کند. همچنین  اعمال  تغییراتی  به طرح‌ها  داده شده  اختصاص  بودجه 

1. دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش عملكرد بخش بودجه و اعتبارات 
دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق، 1395.
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تدوین برنامه اولیه بودجه، این برنامه را به دانشگاه‌ها، دفاتر منطقه‌ای، دستگاه‌های 
اجرایی و ... ارسال می‌کند تا کارشناسان آنها هم نظرشان را درباره آن اعلام کنند. بعد 
از اعمال نظرات و پیشنهادات آنها، تدوین بودجه و برنامه عملیاتی احیای دریاچه 
ارومیه نهایی شده و برای تصویب به سازمان برنامه و بودجه فرستاده می‌شود. در 
آنجا کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان برنامه و بودجه، آنالیز مالی و 
فنی هر یک از طرح‌ها را بررسی کرده و این طرح‌ها مورد تایید قرار می‌گیرد. بعد از این 
مرحله، کمیسیون‌های دولت نیز برنامه عملیاتی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به 
تصویب هیئت دولت می‌رسد. بعد از آن نوبت ابلاغ طرح‌ها و آغاز تخصیص اعتبار به 
پروژه‌های اجرایی است. در فرایند ابلاغ طرح‌ها و تخصیص بودجه هم سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی با برگزاری جلسات، میزان اعتبار قابل پرداخت 
به پروژه‌ها را در هر بازه زمانی تعیین می‌کنند. در این میان پیشرفت پروژه‌ها یکی از 
ملاک‌های اصلی اختصاص بودجه است. تامین اعتبارات پروژه‌های احیای دریاچه 
ارومیه از 3 محل طرح‌های مصوب در قانون بودجه، اعتبارات صندوق توسعه ملی 
و ماده10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان 

مدیریت بحران کشور پیش‌بینی شده است.1

نامه سازمان بازرسی و پیش بینی عدم تحقق برنامه احیای دریاچه ارومیه
هنوز کمتر از یک سال از آغاز برنامه عملیات اجرایی دریاچه ارومیه نمی‌گذشت که 
سازمان بازرسی کشور در هفتم اردیبهشت 1394 نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، 
دکتر جهانگیری ارسال کرده و اعلام نمود بررسی میزان اجرای برنامه‌ها در سال 1393 
نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی، احیای دریاچه ارومیه در سال 1402 محقق نخواهد 
شد. آن چه که در این نامه قابل توجه بود، چون وزارت نیرو در ابتدای دولت یازدهم 
مسئول تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه شده بود، سازمان بازرسی به اشتباه این 
وزارت‌خانه را متولی احیای دریاچه ارومیه فرض کرده و به جای آن که عملکرد ستاد 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش اقدامات بخش بودجه، 1395. 
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احیای دریاچه ارومیه طی تنها سال 1393 مورد بررسی قرار گیرد، عملکرد 4ساله این 
وزارت‌خانه در مسیر احیای دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته بود. اقدامات اجرایی 
احیای دریاچه ارومیه برای رسیدن به چشم انداز سال 1402، از سال 1393 آغاز شده 
بود و تاریخ این نامه اردیبهشت 1394 بود. با وجود گذشت چند ماه از آغاز اقدامات 
اجرایی و با توجه به این که بسیاری از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه در زمان ارسال 
این نامه هنوز آغاز نشده بود، ارسال این اقدام سازمان بازرسی و پیش‌بینی عدم 
تحقق نقشه راه 10 ساله احیای دریاچه ارومیه عجیب بود. سازمان بازرسی در این نامه 
بعد از شمردن تعدادی از مسائل و مشکلات دریاچه ارومیه، 3 پیشنهاد ارائه داده بود. 
در پیشنهاد اول چنین آمده بود که با توجه به عدم موفقیت بیشتر برنامه های ستاد 
احیای دریاچه ارومیه که یکی از علل اصلی آن، عدم تناسب برنامه‌ها با واقعیت‌های 
کشور و توان اجرایی و مدیریتی دستگاه‌های اجرایی است، در مورد میزان اثربخشی 
این برنامه ها تردید وجود دارد، لذا باید بازنگری لازم در برنامه احیای دریاچه ارومیه 
مورد توجه قرار گیرد. دومین پیشنهاد این بود با توجه به عدم تحقق منابع مالی برای 
پیشبرد برنامه نجات دریاچه ارومیه، ضرورت دارد معاون اول رییس جمهور با حمایت 
ویژه شرایط تامین و تخصیص اعتبارات مصوب از صندوق توسعه ملی را تسهیل 
نماید. سومین پیشنهاد هم این بود که به منظور اجرای برنامه‌های مصوب مربوط به 
تامین آب برای احیای دریاچه ارومیه، وزارت نیرو باید ضمن اتخاذ تصمیمات موثر و 
استفاده از مدیران توانمند، با توجه به احتمال خشک شدن دریاچه، از مصلحت‌جویی 
و اتخاذ مواضع منفعلانه پرهیز نموده و با برداشت‌های غیرمجاز به طور جدی مقابله 
نماید. در این بخش هم وزارت نیرو اشتباها به جای ستاد احیای دریاچه ارومیه فرض 
شده بود. با توجه به این که در زمان ارسال این نامه اقدامات دریاچه ارومیه تازه شروع 
شده بود، دکتر کلانتری، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در نامه‌ای با اشاره 
به این موضوع و اشتباه سازمان بازرسی، به این پیشنهادات پاسخ داد. او در پاسخ به 
پیشنهاد اول سازمان بازرسی نوشت که عدم وجود توانایی اجرایی مناسب در اجرای 
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پروژه‌ها هیچ ‌گاه نباید مانع تحقق اهداف تعیین شده گردد، این موضوع که به دلیل 
پایین بودن ظرفیت اجرایی سطح انتظارات را کاهش دهیم، به نظر امری غیرقابل 
قبول بوده و قطعا راه حل آن، نه در پایین آوردن انتظارات بلکه در افزایش ظرفیت 
اجرایی دستگاه‌ها با توجه به بحران جدی و پیامدهای جبران ناپذیر عدم احیای 
دریاچه در زمان مقرر است. همچنین اشاره کرد که محاسبه سال 1402 به عنوان سال 
احیای دریاچه ارومیه طی یک برنامه ده ساله بر اساس یک رویکرد چندجانبه صورت 
پذیرفته و همان طور که کوتاهتر کردن آن امری غیر ممکن است، طولانی تر کردن آن 
نیز از جنبه های زمین شناسی دریاچه ارومیه امری خطرناک بوده و ممکن است با 
تبعات جبران ناپذیری از جمله نابودی کامل دریاچه قبل از تحقق جز جز برنامه‌های 

تامین آب مواجه گردد. 
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شکل‌گیری واحد بین‌الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه

ستاد احیای دریاچه ارومیه برای آن که مسئله احیای دریاچه ارومیه را از یک موضوع 
ملی فراتر برده و تبدیل به موضوع منطقه‌ای و بین‌المللی کند، از سال 1394 اقدام به 
ایجاد »واحد بین‌الملل« کرد. اهداف ستاد از تشکیل این واحد استفاده از تجربیات 
بین‌المللی در اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه، انتقال تجربه موفق کشورها 
و سازمان‌های بین‌المللی در احیای دریاچه‌های خشک شده مشابه، جهانی کردن 
مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه، اطلاع‌رسانی بین‌المللی از اقدامات دولت ایران 
سازمان‌ها،  از  علمی  و  فنی  حمایت‌های  جلب  ارومیه،  دریاچه  احیای  عرصه  در 
کز تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبر جهان، جلب حمایت‌های مالی از دولت‌ها و  مرا
سازمان‌های بین‌المللی مختلف، ایجاد بستر بین‌المللی برای گفتگوهای علمی و فنی 
درباره مشکلات دریاچه‌های خشک‌شده یا در حال خشک و انتقال تجارب ارزنده 
برنامه احیای دریاچه ارومیه به کشورها و سازمان‌های خواهان آن بود. فعالیت‌های 
این واحد در پنج بخش همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، همکاری با دانشگاه‌های 
خارجی، همکاری دو جانبه با کشورهای منتخب، مدیریت رسانه‌ای و پیگیری و انجام 

پروژه‌های پایلوت توسط شرکت‌های خارجی تعریف شد.1

)FAO( همکاری با سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد
در راستای استفاده از تجربه‌های جهانی، ستاد احیای دریاچه ارومیه از طریق واحد 
کرد. ستاد به  کشاورزی ملل متحد)FAO( ارتباط برقرار  بین‌الملل با دفتر خواربار و 
دنبال همکاری با این سازمان برای کاهش مصرف آب کشاورزی و توسعه فناوری‌ها 
برای افزایش بهره‌وری آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود. به این منظور نامه‌ای به 
فائو ارسال کرده و از این سازمان خواست در خصوص مدیریت منابع آب با این ستاد 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با حسین شاهباز )مسئول واحد تعاملات بین 
الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه(، 1399.
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همکاری نماید. بر اساس این درخواست، فائو با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که در 
این زمینه تجربه داشته و کمک‌های مالی در اختیار کشورهای دارای مشکلات زیست 
‌محیطی قرار می‌دهند، مکاتبه کرد. یکی از این کشورها، کشور ژاپن بود. در پی این 
مکاتبات و همچنین تعاملات نزدیکی که از طریق وزارت نیرو با دولت ژاپن برقرار شده 
بود، این دولت ضمن حمایت از چنین پیشنهادی، از فائو خواست پروپوزالی در این 
زمینه ارائه نماید. بر همین اساس پروژه مشترکی تحت عنوان برنامه جامع مدیریت 
پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعریف شده و پروپوزال آن به دولت ژاپن 
ارائه شد و وزارت امور مالی ژاپن با پرداخت 3.8 میلیون دلار برای حمایت مالی از این 
پروژه پیشنهادی فائو در ایران موافقت کرد. این پول به طور مستقیم در اختیار فائو 
قرار می‌گرفت و کنترل و هزینه‌کرد آن بر عهده این سازمان بود و ستاد احیای دریاچه 
ارومیه صرفا نقش ایجاد بستر همکاری و هدایت فنی پروژه به سمت احیای دریاچه 
ارومیه را بر عهده داشت.1 در اسفند ماه 1394، نشستی در سفارت ژاپن با حضور دکتر 
کارگروه و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه، سرج نارکوزی، نماینده  کلانتری، دبیر 
فائو در ایران و هیرویاسو کوبایاشی، سفیر ژاپن در ایران برگزار شد و تفاهم‌نامه‌ای در 
کمک 3.8 میلیون دلاری ژاپن به برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب  خصوص 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به امضای طرفین رسید.2 سفیر ژاپن در مراسم امضای 
این تفاهم‌نامه، ضمن تبریک شروع همکاری‌های بین ستاد احیای دریاچه ارومیه و 
سازمان فائو اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک نتایج این همکاری به احیای دریاچه 
ارومیه منجر شود .او در این مراسم گفت »با توجه به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه 
و بر اساس مذاکرات به عمل آمده بین نخست وزیر ژاپن، آقای شینزو آبه، و رییس 
جمهوری اسلامی ایران، آقای حسن روحانی، دولت ژاپن مبلغ 436 میلیون ین ژاپن 
معادل 3.8 میلیون دلار برای پروژه فائو تحت عنوان برنامه جامع برای مدیریت پایدار 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مدیریت ارتباطات با سازمان‌های 
بین‌المللی و پیگیری و انتخاب انجام پروژه‌های پایلوت، 1396.

ir.emb-japan.go.gp/fa/eco/2016/urmia_f.html ،2. سایت سفارت ژاپن
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منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه اختصاص داده است.« او افزود» دو کشور از تداوم 
روابط و همکارهای بلند مدت در حوضه محیط زیست خرسند هستند. دولت ژاپن 
در پروژه‌های مختلف حفاظت از محیط زیست در ایران از طریق جایکا و پروژهای 
UNDP برای احیای دریاچه ارومیه مشارکت دارد. امیدواریم همه این سازما‌ن‌ها نقش 
مهمی در احیای دریاچه ارومیه ایفا کنند و در احیای دریاچه با هم هماهنگ باشند. 
احیای دریاچه ارومیه یک شبه محقق نخواهد شد اما ما به طور قطع امیدواریم که 
پروژه‌ها به احیای دریاچه و رفاه مردم منطقه برای داشتن زندگی بهتر منجر خواهد 
او توضیح داد »بیشتر توجه ما در ایران به مسائل محیط زیستی است و در  شد.« 
نشست‌هایی که نخست وزیر ژاپن با رییس جمهوری ایران داشت، در این خصوص 
گفت و گو شده است.« کوبایاشی اظهار کرد »در دولت ژاپن فرایند تامین منابع برای 
پروژه ها سالانه است به این معنا که امسال از دولت ژاپن درخواست اعتبار می کنیم و 
آنها برای سال آینده آن را تامین می‌کنند اما برای نجات دریاچه ارومیه اعتبار 4 سال 
آینده را تخصیص دادند .او در پایان تاکید کرد مسئله این نیست که چه فردی سفیر 
باشد اما همکاری دولت ژاپن با دولت ایران در زمینه مسائل محیط زیستی و احیای 

دریاچه ارومیه همچنان ادامه خواهد داشت.« 1
قرار بود این پروژه پیشنهادی توسط تیم مدیریت و اجرایی فائو و در تعامل با مدیریت 
ستاد احیای دریاچه ارومیه و همکاری نزدیک با سایر ذی‌نفعان به اجرا درآید. برای 
بررسی پروپوزال فائو، ستاد احیای دریاچه ارومیه آن را به 14 تن از متخصصین داخلی 
و همچنین دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه، دفاتر استانی ستاد در آذربایجان غربی 
کرد  از آنها درخواست  کرد و  کمیته اجتماعی-فرهنگی ارسال  و آذربایجان شرقی و 
کنند. بعد از ارسال این نظرات و  تا نظرات فنی خود را در مورد این پروپوزال ارسال 
بررسی‌های انجام شده، در نهایت در شهریور ماه 1395 با امضای سند همکاری میان 
دفتر نمایندگی فائو و ستاد احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه صنعتی شریف، اجرای 

1. همان.
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پروژه برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه آغاز شد. دکتر 
کلانتری و آقای نارکوزی این سند را امضا کردند. بر اساس توافقات انجام شده، فائو 
کردن این پروژه از متخصصان داخلی و خارجی استفاده می‌کرد. این  برای اجرایی 
پروژه در سال 1396 با برگزاری چندین کارگاه از سوی فائو آغاز شد. 5 خروجی مهم 

برای این پروژه پیش‌بینی شده بود که شامل موارد زیر بودند:1
یک سامانه پیشرفته حسابداری آب برای کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه •
یک سامانه مدیریت خشکسالی بر اساس ارزیابی خطر یا آسیب‌پذیری و آمادگی و  •

پاسخ فوری برای دریاچه ارومیه
در  • بادوام  و  پایدار  با جایگزین‌های  اجتماعی-اقتصادی  معیشتی  برنامه  یک 

کاهش  کشاورزی فعلی در بالادست دریاچه، به منظور  مقایسه با فعالیت‌های 
قابل ملاحظه مصرف آب و در عین حال حفظ سطح مناسبی از درآمد و معاش 

جوامع محلی
برنامه مدیریت یکپارچه حوضه آبریز •

طبق برنامه، قرار بود فائو در مدت 3 سال برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب در 
حوضه دریاچه ارومیه را تهیه و در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار دهد. این 
گرفته است.  کمی تاخیر در سال 1399 تهیه و در اختیار ستاد قرار  برنامه جامع با 
برنامه‌ریزان این پروژه سعی کرده‌اند با ارائه ابزارهایی برای مدیریت خشکسالی، تقویت 
امکان توسعه ظرفیت ذی‌نفعان در سطح‌های مختلف، از سطح سیاست‌گذاری تا 
سطح مزرعه، و کمک به توسعه برنامه معیشتی اجتماعی-اقتصادی، راه‌حل‌هایی 
پایدار برای فعالیت‌های درآمدزای جایگزین پیشنهاد دهند. این پیشنهادات در عین 
حال می‌تواند باعث کاهش مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شود.2از سوی 
دیگر، در قالب این پروژه اقدامات دیگری همچون تهیه نقشه تبخیر و تعرق)ET( کل 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مدیریت ارتباطات با سازمان‌های 
بین‌المللی و پیگیری و انتخاب انجام پروژه‌های پایلوت.

2. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، از فائو تا جایكا. شهریور 1397.
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حوضه، تهیه نقشه کاربری اراضی کل حوضه، تهیه نقشه شاخص ترکیبی خشکسالی، 
کشاورز و تقویت مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز  طرح سرشماری از خانوارهای 

انجام شده است.

درخواست کمک از سازمان‌های بین‌المللی و سفیران کشورها برای احیای دریاچه
بعد از امضای سند همکاری میان ستاد احیای دریاچه ارومیه و فائو درباره برنامه جامع 
مدیریت منابع آب پایدار حوضه دریاچه ارومیه، ستاد تصمیم گرفت با همکاری دفتر 
فائو در ایران و وزارت امور خارجه نشستی برگزار کند و با معرفی فائو به عنوان همکار 
بین‌المللی و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر احیای دریاچه ارومیه، 
در  زیست‌ محیطی  فعالیت‌های  از  که  را  کشورهایی  و  بین‌المللی  نظر سازمان‌های 
دنیا حمایت مالی می‌کنند، برای کمک به روند احیای دریاچه ارومیه جلب کند.1 این 
نشست در خرداد ماه 1395 در مرکز مطالعات بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد و 
28 نفر از سفیران کشورها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و همچنین 22 نفر از 
نمایندگان سازمان‌های داخلی دعوت شدند. دکتر کلانتری در بخشی از سخنان خود 
در این نشست گفت »نگاه دولت در احیای دریاچه ارومیه، علاوه بر اصلاح ساختار 
مدیریت منابع و مصارف آب، توجه عمیق به مشارکت مردم و توانمندکردن آنها و 
تفویض اختیار به آنهاست. برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه طوری طراحی شده تا 
از توانایی علمی دانشگاه‌های داخلی مثل دانشگاه ارومیه، تبریز و صنعتی شریف و 
دانشگاه‌های خارجی شامل زوریخ، یوتا، بن و واخنینگن بیشترین بهر‌ه‌برداری انجام 
از تجارب بین‌المللی و شرکتهای خصوصی ملی و بین‌المللی بهره  شود. همچنین 
خواهیم برد. این تجربه می تواند با سایر کشورها به مشارکت گذاشته شود.« او در پایان 
عنوان کرد »ما اینجا جمع شده‌ایم تا از عوارض و عواقب خشکی دریاچه ارومیه شما را 
مطلع کنیم، اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع شما برسانیم، همکاری 
ستاد احیای دریاچه ارومیه و فائو را در زمینه مدیریت منابع و مصارف آب )با محوریت 

1. همان، مصاحبه با حسین شاهباز.
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بخش کشاورزی( اعلام و ضمن حمایت از این اقدام، قدردانی خود را از آن ابراز کنیم و 
در نهایت از کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های با تجربه در زمینه مدیریت 
منابع و مصارف آب، کنترل و کاهش تقاضای آب، تکنولوژی‌های به روز کشاورزی با 
هدف بهینه‌سازی مصرف آب، مقابله با پدیده گرد و غبار، سازگاری با تغییرات آب و 
هوا، جلب مشارکتهای مردمی و در نهایت احیای تالابها و دریاچه‌های خشک شده و 
یا در حال خشک درخواست نماییم تا تجارب موفق و آموخته‌های با ارزش خود را به 
برنامه جامع احیای دریاچه ارومیه انتقال دهند. امیدواریم که کمک‌های فنی شما، ما 
را در دستیابی به هدف ملی و بین‌المللی خود که همان احیای دریاچه ارومیه می باشد 

یاری و تسریع نماید.«1

)JICA(همکاری با جایکا
سازمان همکاری‌های بین‌المللی ژاپن، جایکا، سازمانی دولتی است که درسال 1954 
تاسیس شده است. هدف این سازمان کمک به رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای 
مسئولیت  و  است  بین‌المللی  همکاری‌های  افزایش  همچنین  و  توسعه  حال  در 
هماهنگی کمک‌های اقتصادی دولت ژاپن را نیز بر عهده دارد. این سازمان در بیش از 
100 کشور و منطقه فعالیت داشته و حدود 90 دفتر درخارج از ژاپن دارد. با توجه به لزوم 
برنامه‌ریزی بلند مدت و میان‌ مدت مدیریت منابع آب حوضه دریاچه ارومیه، تهیه 
مدل یکپارچه هیدرولوژیکی حوضه، ضروری به نظر می‌رسید. با شروع همکاری‌های 
بین ستاد احیای دریاچه ارومیه و جایکا، دولت ژاپن در راستای همکاری با دولت ایران 
کرد تا از طریق کمک‌های فنی جایکا، این مدل  برای احیای دریاچه ارومیه، قبول 
هیدرولوژیکی را برای حوضه دریاچه ارومیه تهیه نماید. این مدل با کمک نرم‌افزارهای 
MIKE-SHE و GETFLOW تهیه و به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه گردید. فاز 
اول این پروژه با توافق وزرات نیرو و تیم مشاوران جایکا در سال 1394 انجام شده 
بود و فاز دوم این پروژه با هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه پیش رفت. بعد از 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش واحد بین‌الملل، 1395.
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ارسال گزارش فاز اول جایکا به ستاد و ارائه نتایج آن، کارشناسان ستاد به ارزیابی این 
گزارش پرداخته و ایراداتی نسبت به این پروژه وارد کردند. ستاد در گزارشی این موارد 
را به تیم جایکا اعلام نمود. در این گزارش آمده بود جایکا در نتایج تحقیقات خود تنها 
به ارائه یک مدل هیدرولوژیکی بر مبنای روش‌های مدلسازی مرسوم بسنده کرده و 
نیاز اصلی طرف ایرانی را برطرف ننموده است. با توجه به این‌که اطلاعات ورودی با 
دقت پایین برای تهیه این مدل استفاده شده بود، خروجی فاز اول پروژه جایکا مورد 
قبول کارشناسان ستاد قرار نگرفت. از این رو جلسات متعددی برای تدقیق آن برگزار 
شد و در نهایت جایکا قبول کرد تا فاز دوم را با محوریت تدقیق اطلاعات قبلی برای کل 
حوضه آبریز دریاچه انجام دهد.1طبق توافقات صورت گرفته، جایکا در فاز دوم باید از 
اطلاعات و آماری که مورد تایید ستاد احیای دریاچه ارومیه است، استفاده کند. منابع 
مالی اجرای فازهای اول و دوم این پروژه حدود 2 میلیون دلار بود. وظیفه ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در این پروژه، هماهنگی‌های علمی لازم برای انجام پروژه مشترک، در 
اختیار قرار دادن نتایج مطالعات کاربردی فناوری سنجش از دور در تخمین میزان آب 
مصرفی )انجام شده توسط مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف( و همچنین 
نظارت بر حسن انجام پروژه به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب بود. فاز دوم پروژه از 

سال 1396 میلادی آغاز و گزارش آن در سال 1399 تحویل ستاد احیا گردید.2 
علاوه بر پروژه مدل هیدرولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دولت ژاپن در اجرای 
پروژه »همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار 
 UNDP کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی« با سازمان محیط زیست از طریق
هم همکاری داشت. این پروژه با حمایت مالی دولت ژاپن به مبلغ یک میلیون دلار در 
هر سال، از سال 1393 بین دولت ایران و ژاپن، ذیل طرح حفاظت از تالاب‌های ایران 
)CIWP( قرار داشته است. در این پروژه سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری 
منطقه،  کشاورزان  مشارکت  و  آموزش  با  تا  داشته‌اند  تلاش  کشاورزی  جهاد  وزارت 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، از فائو تا جایكا.
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تغییراتی در شیوه کشاورزی سنتی برای افزایش بهره‌وری آب در مزارع، ضمن حفظ 
منافع و درآمد کشاورزان ایجاد کنند. هدف این بوده با صرفه‌جویی در مصرف آب در 
سطح مزرعه یا از طریق برداشت کمتر از منابع آبی، به تامین بخشی از حقابه دریاچه 
ارومیه کمک شود. اجرای فاز اول این پروژه در 41 روستا نتایج موفقی در ذخیره آب، 
گاهی و حفاظت از تنوع زیستی داشت که منجر به تخصیص یک میلیون  افزایش آ
دلار دیگر برای فاز دوم این پروژه در 34 روستا در سال 1394 شد. فاز دوم نیز با الهام 
از نتایج و تجربیات فاز اول پروژه در راستای ارتقای کشاورزی پایدار و کاهش مصرف 
آب در سطح مزرعه‌ها ادامه یافت و در فاز سوم پروژه در سال 1395، تعداد 15 روستا به 
تعداد روستاها اضافه شد. فاز چهارم هم در سطح 20 روستا در سال1396 پایان یافت و 
قرارداد اجرای فاز پنجم و ششم و هفتم آن نیز در سال‌های بعد میان سازمان حفاظت 

محیط زیست و دولت ژاپن منعقد شده است.1

)Global Nature Fund( همکاری با صندوق طبیعت جهانی
از آنجا که پیش از این در مورد مشکلات متعدد دریاچه ارومیه در سطح بین‌المللی، 
اطلاع‌رسانی نشده بود، مانند کاری که درباره دریاچه‌های در حال خشک شدن جهان 
انجام می‌شود، ستاد احیای دریاچه ارومیه خلاصه‌ای از برنامه احیای دریاچه ارومیه 
و فهرست پروژه‌ها را به سازمان صندوق طبیعت جهانی مستقر در آلمان ارسال کرد و 
برای استفاده از تجارب دیگر دریاچه‌های مشابه جهان، از این صندوق درخواست 
عضویت کرد. این سازمان تجارب ارزشمندی در خصوص دریاچه‌های در حال خشک 
جهان داشته و هر سال یکی از دریاچه‌های مذکور را به عنوان دریاچه در حال تهدید 
انتخاب می‌کند. با این حال با توجه به آغاز تحریم‌های کشور، ستاد پاسخی از این 

سازمان دریافت نکرد.2

1. همان
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش همكاری دوجانبه با كشورهای 

مختلف، 1396. 
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)CIRDAP( همکاری با مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه
دفتر مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه در بنگلادش مستقر بوده و 15 
کشور از جمله ایران در آن عضو هستند. به دنبال استفاده از تجارب جوامع محلی 
کشورهای آسیا و اقیانوسیه در مدیریت منابع آب، ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدام 
به برگزاری جلسه‌ای در شهریورماه 1395 با حضور مدیرکل این مرکز، دکتر تجریشی و 
کارشناسان ستاد و کمیته‌های مختلف در دانشگاه صنعتی شریف کرد. در این جلسه، 
مدیر مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه برای همکاری در زمینه‌های 
متعدد با ستاد اعلام آمادگی کرد. در این جلسه اجرای دو برنامه مورد توافق قرار گرفت 
که یکی برگزاری نشستی بین‌المللی در تهران در زمینه آب و تغییرات آب و هوا و دومی 
بازدید کارشناسان دستگاه‌های اجرایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه از تجارب موفق 
کشورهای عضو CIRDAP بود. دکتر تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد، 
ضمن موافقت با برگزاری این برنامه‌ها، برنامه اجرایی و عملیاتی در زمینه معیشت 
پایدار را هم از مدیران این مرکز خواستار شد. این مرکز هم موسسه تحقیقات و توسعه 
تحقیق کشاورزی مالزی را برای همکاری با ستاد معرفی کرد. یکی از تجربیات موفق 
کشور مالزی ایجاد مرکز تحول روستایی )RTC( بوده که کشاورزان را در بخش‌های 
مختلف، از مرحله آموزش تا بازار فروش محلی و بین‌المللی راهنمایی می‌کند. محور 
همکاری با موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی شامل انتقال تجارب در زمینه 
ایجاد زنجیره ارزش و بازاریابی برای محصولات روستایی و کشاورزی، تکمیل زنجیره 
ارزش محصولات کشاورزی و ایجاد مشاغل موازی برای کشاورزان به منظور کاهش 
مصرف آب بود.1 به این منظور در بهمن 1396، دو کارگاه در خانه کشاورز تهران و اتاق 
بازرگانی تبریز برگزار شد.2 اما این همکاری‌ها به دلیل مسائل تحریم بعد از برجام ادامه 

پیدا نکرد.

1. همان، مصاحبه با حسین شاهباز.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش همكاری با كشورهای مختلف.
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همکاری با دانشگاه واخنینگن هلند
در  کشاورزی  حوزه  اول  تراز  دانشگاه‌های  از  هلند  واخنینگن  دانشگاه  که  آنجا  از 
سطح بین‌المللی است و تجربه‌های ارزشمندی در مطالعات مدیریت آب در جهان و 
همچنین در حوضه دریاچه ارومیه داشته است، واحد مطالعات دفتر برنامه‌ریزی و 
تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، در مکاتباتی پیشنهاد همکاری دوجانبه در زمینه 
معیشت پایدار و مدیریت منابع آب با هدف کاهش 40 درصد مصرف آب در بخش 
کشاورزی را به این دانشگاه ارائه کرد. پس از مکاتبات متعدد، یک تیم کارشناسی پنج 
نفری از سوی دانشگاه واخنینگن برای همکاری با ستاد معرفی شدند. برای آشنایی 
دانشگاه واخنینگن از وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات در حال اجرا، ستاد احیای 
دریاچه ارومیه هماهنگی‌هایی را برای بازدید تیم دانشگاه واخنینگن از دریاچه ارومیه 
و مذاکرات آنها با کشاورزان و آب‌بران محلی انجام داد. کارشناسان این دانشگاه پس 
از وزارت  کارشناسانی  از منطقه، جلسات متعددی هم با مسئولین ستاد،  از بازدید 
نیرو، وزارت جهاد کشاورزی برگزار کردند.1 همچنین با توجه به توانایی‌ها و تجربیات 
دانشگاه واخنینگن، این دانشگاه به دفتر نمایندگی فائو در ایران به عنوان همکار در 
پروژه برنامه جامع برای مدیریت پایدار آب در حوضه دریاچه ارومیه معرفی شد که طی 
جلسات سه جانبه ستاد، فائو و تیم دانشگاه واخنینگن و همچنین مکاتبات متعدد، 
روش‌ها و موارد همکاری مورد بحث قرار گرفت و فائو این پیشنهاد را با توجه به سوابق 
همکاری با این دانشگاه پذیرفت. از دیگر همکاری‌های بین ستاد احیای دریاچه 
ارومیه و دانشگاه واخنینگن می‌توان به دریافت گزارش‌های علمی در خصوص کاشت 
گیاهان شورپسند اشاره کرد. در ارتباط ستاد با انجام مکاتباتی، با گروه علوم گیاهی 
دانشگاه واخنینگن و پروفسور زندسترا که تجارب ارزنده‌ای در زمینه کشت گیاهان 
هالوفیت داشت، ارتباط برقرار کرد.2 اما این همکاری هم علی‌رغم چند سفر و حضور 
اساتید این دانشگاه در ایران و منطقه در سایه تحریم‌های برجامی، چندان پایدار نبود 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش واحد بین الملل.
2. همان، مصاحبه با حسین شاهباز.
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و تحت تاثیر آن قرار گرفت.

همکاری با دانشگاه ایالتی یوتا
 Great( دانشگاه یوتا در زمینه احیای دریاچه در حال خشک شدن گریت‌سالت‌لیک
Salt Lake( آمریکا نقش اساسی ایفا نموده است. برای بهره‌مندی از تجربیات این 
دانشگاه، ستاد احیای دریاچه ارومیه مکاتباتی با متخصصین آنجا انجام داد. بر اساس 
این مکاتبات توافق شد تا این تجارب از طریق نشست‌های فنی و برگزاری بازدیدهای 
میدانی دوجانبه از دریاچه ارومیه برای متخصصین دانشگاه یوتا و از دریاچه گریت 
سالت لیک برای متخصصین ایرانی، به ستاد احیای دریاچه ارومیه منتقل شود.1 اما 
این این همکاری‌ها اگرچه به صورت خیلی محدود نیز به دلیل تحریم ایران از سوی 

آمریکا ادامه پیدا نکرد.

همکاری با دانشگاه کالیفرنیا-ارواین
با توجه به همکاری‌های دو جانبه بین فرهنگستان علوم ایران و آمریکا که از سال 
1384 آغاز شده بود، یکی از محورهای همکاری فی‌مابین فرهنگستان‌های علوم دو 
کالیفرنیا به محض اطلاع از شروع  کشور، موضوع آب بود. از این رو دانشگاه ارواین 
کرده بود تا به  اقداماتی توسط دولت ایران برای احیای دریاچه ارومیه، ابراز تمایل 
منظور انتقال مستمر تجارب مشترک، محققین آن دانشگاه بخشی از پژوهش‌های 
خود در حوزه محیط زیست را به دریاچه ارومیه اختصاص دهند. آقای دکتر سروش 
و  مرکز هیدرومترولوژی  رییس  و  این دانشگاه  ایرانی  برجسته  اساتید  از  سروشیان، 
سنجش از دور )CHRS( آنجا همکاری‌های زیادی را از همان ابتدا با ستاد احیای 
این  و  ارومیه  دریاچه  احیای  مابین ستاد  فی  در همکاری  و  داشت  ارومیه  دریاچه 
دانشگاه نقش زیادی ایفا کرد. بر اساس همکاری‌های فیمابین، کارگاه آموزشی محیط 
زیست و مدیریت منابع آب دریاچه‌های داخلی و تبادل تجارب بین حوضه ارومیه و 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش همكاری و مدیریت ارتباطات با 
دانشگاه‌های خارجی، 1396. 
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دریاچه‌های جنوب غرب آمریکا از 29خرداد 1394 )9 ژوئن2015 ( الی 13 تیر 1394 
)4 جولای2015 ( در کشور آمریکا برگزار شد. در این کارگاه تعدادی از اساتید و محققین 
ایرانی حضور داشتند و ضمن برگزاری سمیناری دو روزه، بازدید کاملی از دریاچه‌های 
سالتون سی )Salton Sea(، اونز لیک )Owens Lake(، مونو لیک )Mono Lake( و 
گریت‌سالت لیک )Great Salt Lake( در ایالت‌های کالیفرنیا، نوادا و یوتا انجام دادند.1 
هیئت اعزامی به این سفر در زمینه‌های مختلف شامل زمین‌شناسی، محیط‌زیست، 
مدیریت منابع آب، زیست‌شناسی، آب و سازه‌های هیدرولیکی، آب زیرزمینی، آبیاری 
و زهکشی و آب و فاضلاب تخصص داشتند. این گروه شامل دو عضو هیئت علمی 
دانشگاه ارومیه، دو عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، دو عضو هیئت علمی دانشگاه 
و یک عضو هیئت علمی  و صنعت  دانشگاه علم  تهران، یک عضو هیئت علمی 
دانشگاه تربیت مدرس بود. بر خلاف ادعاهایی که بعدا صورت گرفت، در این گروه 
کارمندان ستاد احیای دریاچه ارومیه و یا حتی عضوی از هیئت علمی  هیچ یک از 
دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مرکزیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، وجود نداشت.
با ورود  اما  از نمک بود  گودالی پوشیده  از سال 1905  دریاچه سالتون‌ سی تا پیش 
سیلاب‌های رودخانه کلرادو به آن، دریاچه شکل گرفت. این دریاچه کوچک تا سالیان 
زیادی محل گردش و تفریح اهالی کالیفرنیا بود اما در سالهای گذشته با تبخیر شدید، 
حجم زیادی از آب خود را از دست داده و ریزگردهای ناشی از آن مشکلاتی را برای 
مردم منطقه ایجاد کرده است. دریاچه اونز کالیفرنیا نیز در گذشته یکی از مهمترین 
مکان‌های توقف پرندگان مهاجر آبزی و پرندگان ساحلی در غرب آمریکا بود، اما به 
کاهش یافته و بخش قابل  دلیل برداشت‌های بالادست این سد، آب آن به تدریج 
توجهی از وسعت خود را از دست داد. با خشک شدن بخش‌های وسیع آن، بستر این 
دریاچه به عنوان بزرگترین منبع ذرات گرد و غبار درآمریکا شناخته شد. از سال 1999 
دولت آمریکا برنامه جامعی برای احیای این دریاچه و کاهش گرد و غبار تدوین کرده 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.



◖228◗

◾نجات چیچست◾

و اجرا کرد. این دریاچه در حال حاضر خشک شده است و دولت آمریکا هزینه بسیار 
سنگینی معادل 450 میلیون دلار برای مهار ریزگردهای آن پرداخت می‌کند. این در 
حالی است که مساحت این دریاچه 3.5 درصد مساحت دریاچه ارومیه است. البته 
کنترل شده است و دولت  با انجام طرح‌های مختلف، این ریزگردها تا حد زیادی 
همچنان در حال طرح‌ریزی اقدامات و ایده‌های جدیدتر برای مهار ریزگردها است. 
دریاچه مونو ‌لیک در ایالت کالیفرنا هم یک درصد مساحت دریاچه ارومیه را داشته و 
شوری آن خیلی کمتر از دریاچه ارومیه است. این دریاچه محل زندگی میلیون‌ها مرغ 
آبی و میگوی آب شور بوده است. از آنجا که در دهه‌های گذشته آب رودخانه ورودی 
به این دریاچه برای تامین نیاز آب شهر لس‌آنجلس استفاده شد، آب این دریاچه به 
شدت کاهش یافت. دولت آمریکا تاکنون برای احیای این دریاچه حدود 33 میلیون 
دلار هزینه کرده است و آبی که برای تامین نیاز آبی شهر لس‌آنجلس مصرف می‌شد، 
کشاورزی اطراف این دریاچه نیز  تا حدود 75 درصد به مونو لیک برگردانده شده و 
تعطیل شده است تا آب مصرفی در بخش کشاورزی وارد دریاچه شود. با انجام این 
کارها دولت توانسته است تا حدودی این دریاچه را سرپا نگه دارد. دریاچه گریت‌سالت 
که با دریاچه  ‌لیک در ایالت یوتا نیز به خاطر شباهت‌های ظاهری و زمین‌شناسی 
ارومیه دارد خواهرخوانده آن شناخته می‌شود.1 اگرچه اندازه هر دو دریاچه تحت تاثیر 
دوره‌های اقلیمی و انحرافات آبی در نوسان است، مساحت نرمال آنها بسیار نزدیک به 
هم بوده است و هر دو ارتفاع مشابهی دارند. حوضه هر دو دریاچه از سه ایالت یا استان 
می‌گذرد و از این رو با مسائل مدیریت آب پیچیده‌ای روبرو هستند. همچنین اقلیم هر 
دو دریاچه مشابه و دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد است. هر دو دریاچه با 
میانگذری به دو قسمت تقسیم شده‌اند؛ دریاچه گریت‌سالت لیک با میانگذر راه‌آهن 
و دریاچه ارومیه با میانگذر جاده‌ای. هر دو دریاچه فوق شور بوده و دارای جمعیت 
زیاد میگوی آب شور )گونه‌های آرتمیا( بودند که باعث مهاجرت پرندگان به این دو 
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دریاچه می‌شد. در سالیان گذشته حجم آب این دو دریاچه به شدت کاهش داشته 
گر چه ارتفاع و حجم آب دریاچه ارومیه از سال 1995  و رو به خشکی رفته‌اند. البته ا
شروع به افت قابل توجه کرد، اما افت تراز دریاچه گریت‌سالت لیک به تدریج رخ داده 
است. در هنگام بازدید محققین و اساتید ایرانی، این دریاچه وضعیت 5 سال گذشته 
دریاچه ارومیه را داشت و از این نظر وضع و حال دریاچه ارومیه خیلی بهتر از آن بود.1

حاشیه‌سازی‌ برای یک سفر علمی
و  محققین  شد،  برگزار  ارواین  در  کالیفرنیا  دانشگاه  در  که  روزه‌ای  دو  سمینار  در 
اساتید ایرانی در مورد مسائل مختلفی چون استفاده از نمک، احیای اکولوژیکی و 
پارتیشن‌بندی دریاچه با اساتید و متخصصان آمریکایی به بحث و گفتگو پرداختند. 
تمام هزینه‌های این سفر توسط فرهنگستان علوم آمریکا تأمین شده بود. در تأمین 
این هزینه ها پولی در اختیار ستاد قرار نگرفت و ستاد صرفاً افرادی را برای حضور در 
این سفر علمی به آنها معرفی نموده بود. با این حال این همکاری و سفر حاشیه‌هایی 
از انجام این سفر، نادر قاضی‌پور، نماینده وقت ارومیه در  را به همراه داشت. بعد 
مجلس شورای اسلامی، مدعی شد ستاد احیای دریاچه ارومیه مبلغ 300 میلیون دلار 
از کمک‌های ارزی برای احیای دریاچه ارومیه را برای این سفر هزینه کرده و محققین 
و اساتیدی که به این سفر رفته‌اند، هیچ ‌گونه گزارش کاری از نتایج سفر خود به ستاد 
احیای دریاچه ارومیه ارائه نداده‌اند. این نماینده تا پایان دوره نمایندگی، چندین بار 
در مصاحبه‌هایش با خبرگزاری‌های مختلف این موضوع را مطرح کرد.2 ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در پاسخ به اظهارات این نماینده، با ارسال نامه‌هایی به مجلس و 
کرد اعزام  کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و مصاحبه با خبرگزاری‌ها اعلام  رئیس 
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور در چارچوب سلسله همکاری‌های فی‌مابین 
فرهنگستان علوم ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و فرهنگستان علوم آمریکا 
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بوده است. )سند 14( از سوی دیگر هیئت اعزامی به این سفر از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه‌های معتبر کشور بوده‌اند و هیچ کدام از آنها عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه 
نبوده‌اند. از طرف دیگر تمام هزینه‌های این سفر از سوی طرف مقابل بوده و ادعای 
300 میلیون دلار هزینه سفر با واقعیت همخوانی ندارد. همچنین با یک محاسبه ساده 
درباره هزینه‌های سفر علمی می‌توان دریافت که این نماینده هیچ تصور دقیقی از 300 
میلیون دلار ندارد. در صورتی که سفر این هیئت 70 سال هم به طول می‌انجامید، 

چنین هزینه‌ای دربر نداشت.1
بعد از بازگشت این گروه علمی از آمریکا، ستاد احیای دریاچه ارومیه از آنها درخواست 
نمود تا در پنجمین جلسه کمیته راهبری ستاد حضور یافته و گزارشات و دستاوردهای 
به  را  شور  دریاچه‌های  احیای  و  حفاظت  زمینه  در  آمریکا  کشور  تجارب  از  خود 
استحضار اعضای کمیته برسانند. به این منظور، ستاد احیای دریاچه ارومیه، 50 نفر 
از متخصصان داخلی شامل اساتید دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، 
تربیت مدرس، شهید بهشتی، قزوین، تبریز، ارومیه و زنجان و همچنین کارشناسان 
و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را به جلسه این کمیته دعوت کرده بود. این گزارشات به 
صورت مکتوب ثبت و ضبط شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر، بهره‌برداری 
از سامانه آنلاین شناسایی رخدادهای گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه بود که هنوز 
یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌ها در زمینه شناسایی مناطق فوق بحرانی مستعد غبار در 

حاشیه دریاچه ارومیه و حتی کشور است.2

مشارکت در برگزاری کارگاه مدیریت تالاب‌ها در آمریکا
این کارگاه توسط مؤسسه World Learning و با همکاری فرهنگستان علوم ایران-
آمریکا و با حضور 13 استاد و محقق ایرانی در زمینه‌های مختلف مرتبط با مدیریت 
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از  نفر  این 13  شد.  برگزار  فروردین 1395  تا  اسفند 94  از  روز  مدت 18  به  تالاب‌ها 
اعضای دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، ارومیه، 
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد و صنایع و موسسات تحقیقاتی 
مرتبط بودند و زمینه‌های تخصصی آنها شامل اکولوژی، بیولوژی، شیمی، مهندسی 
مکانیک، مهندسی منابع آب و تصفیه فاضلاب )صنعتی و طبیعی( بود. با توجه به 
کارگاه با نیازهای ستاد احیای دریاچه ارومیه، این ستاد در انتخاب  ارتباط موضوع 
اعضای تیم و حمایت معنوی این برنامه همکاری کرد. بازدید از ایالت‌های واشنگتن، 
ایندیانا، ایلینویز، یوتا و کالیفرنیا در این برنامه پیش‌بینی شده بود، به طوری که در 
مجموع از 10 سایت مدیریت و احیای تالاب بازدید شد، 5 نشست در موسسه و نهاد 
کز تحقیقاتی مرتبط با آن بازدید  علمی تحقیقاتی برگزار و همچنین از یک دانشگاه و مرا
شد. دو سمپوزیوم علمی 1 روزه در سالت‌لیک سیتی و یک سمپوزیوم علمی سه روزه 
در دانشگاه ارواین کالیفرنیا در خصوص مدیریت، حفاظت و احیای تالاب‌ها، از دیگر 

برنامه‌های این کارگاه بودند.1

همکاری با دانشگاه ملبورن و انتقال تجارب مدیریت حوضه ماری‌ دارلینگ 
با توجه به تجربه 30 ساله کشور استرالیا و دانشگاه ملبورن در همکاری با کشورهای 
کز تحقیقاتی مشترک پیرامون مسائل آب و با هدف استفاده از تجارب  دیگر در قالب مرا
 )  Murray-Darling( دارلینگ  ماری  آبریز  مدیریت حوضه  در  دانشگاه  این  موفق 
استرالیا، ستاد احیای دریاچه ارومیه مکاتباتی را با دانشگاه ملبورن آغاز کرد. حوضه 
آبریز ماری‌ دارلینگ در بازه زمانی 1998 تا 2010 میلادی، دچار خشکسالی، معروف 
به خشکسالی هزاره شده بود، تا آنجا که حجم آب رودخانه‌های اصلی آن حوضه به 
حدود نصف کاهش پیدا کرد. با این وجود مسئولین آن حوضه تغییراتی را در مدیریت 
آب و کشاورزی خود ایجاد کردند تا بتوانند بر این چالش فائق بیایند. انتقال این تجربه 
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ارتباط  برقراری  از  بعد  باشد.1  ارومیه  دریاچه  احیای  برای  بزرگی  کمک  می‌توانست 
اولیه با دانشگاه ملبورن، ستاد احیای دریاچه ارومیه با هدف تاسیس مرکز تحقیقات 
مشترک ایران و استرالیا پیرامون مسائل آب با محوریت آن دانشگاه، پیشنهادی را به 
مسئولان آنجا ارسال کرد. دانشگاه ملبورن هم به منظور بررسی زمینه‌های همکاری، 
تیمی را به ایران اعزام کرد. در سفر تیم دانشگاه ملبورن به ایران، چند کارگاه و نشست 
و پنل سیاست‌گذاری کلان آب با حضور معاون پژوهشی این دانشگاه، دکتر تجریشی، 
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، دکتر محمد فاضلی معاون 
پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و افراد دیگر در دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار شد. بعد از این پنل، نشستی خبری برگزار شد و اعضای تیم دانشگاه 
ملبورن به پرسش خبرنگاران پاسخ دادند. مایکل استوواردسن، رییس بخش منابع 
به  پاسخ  در  دانشگاه  این  زیرساخت  دانشکده  زیست  محیط  و  هیدرولوژی  آبی، 
خبرنگاران در مورد احیای دریاچه ارومیه گفت »مسائل مربوط به آب پیچیده بوده و 
نمی‌توان سریع آنها را برطرف کرد. شاید روند اجرای طرح‌ها در دریاچه ارومیه به نظر 
کند بیاید، اما در استرالیا هم وضعیت به همین صورت است.« او تاکید کرد »در بازدید از 
دریاچه ارومیه با یک سری اقدامات اجرایی از سوی دولت ایران مواجه شدیم و به این 
نتیجه رسیدیم که در آینده‌ای نزدیک موفقیت‌های خارق‌العاده‌ای در زمینه دریاچه 
ارومیه خواهیم دید.« او اظهار کرد »در این زمینه آموزش مردم منطقه به تنهایی کافی 
نیست بلکه باید در خصوص مسائل تخصیص آب نیز با آنها کار شود. مردم حوضه 
آبریز دریاچه باید به این باور برسند که با روش درست کشاورزی و اصلاح الگوی آبیاری 
ادامه عباس  افزایش می‌یابد.« در  را نجات می‌دهند و هم درآمدشان  هم دریاچه 
رجبی فرد، رئیس دانشکده زیرساخت دانشگاه ملبورن هم به خبرنگاران گفت »ایجاد 
فرهنگ مشارکت همه جانبه که یک طرف آن مردم و طرف دیگر دولت باشد بسیار 
حائز اهمیت است و ایجاد چرخه کامل این فضا دستیابی به هدف احیای دریاچه 
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ارومیه را میسر می‌کند.« وی افزود: »بنابراین احیای دریاچه ارومیه امکان‌پذیر است به 
شرطی که این فرهنگ در ما ایجاد شود که هر فردی نقش خودش را ایفا کند.« او افزود 
»در زمینه مدیریت منابع آب در استرالیا بسیار هزینه شده و این کشور اکنون تجارب 
خوبی دارد و در حال تبادل آن با کشورهای دیگر است و امیدواریم با مشارکتی که با 
دانشگاه صنعتی شریف و ستاد احیای دریاچه ارومیه آغاز شده، مرکز تحقیقات مشترک 

آب به زودی ایجاد شود تا تبادل تجربیات راحت‌تر انجام شود.«1 

راه‌اندازی مرکز مشترک آب ایران و استرالیا
با توجه به سفر وزیر بازرگانی استرالیا به ایران در مهرماه سال 1395، امضای تفاهم‌نامه 
همکاری ایران و استرالیا به این تاریخ موکول شد. در این سفر که مسئولان دانشگاه 
ملبورن نیز او را همراهی می‌کردند، این تفاهم‌نامه به امضای روسای دانشگاه‌های 
صنعتی شریف و ملبورن رسید. پس از امضای این تفاهم‌نامه، فعالیت‌های همکاری 
‌ستاد احیای دریاچه ارومیه و دانشگاه ملبورن آغاز شد و در فروردین ماه سال 1396، 
مرکز مشترک آب ایران و استرالیا با حضور رییس دانشگاه صنعتی شریف و سفیر استرالیا، 
آب  امور  اصلاحات  »تاریخچه  آموزشی  کارگاه  برگزاری  افتتاح شد.  دانشگاه  این  در 
استرالیا« در دانشگاه صنعتی شریف، برگزاری کارگاه آموزشی »درس‌هایی از اصلاحات 
و  کارگاه »سیاست‌گذاری  برگزاری  ایران،  آب  استرالیا« در شرکت مدیریت منابع  آب 
حکمرانی آب در استرالیا« در آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، برگزاری کارگاه » توسعه 
کارگاه »مدیریت حقابه زیست محیطی«  بازار آب« در اتاق بازرگانی ایران و برگزاری 
در سازمان حفاظت محیط زیست از جمله همکاری‌های بین ستاد احیای دریاچه 
ارومیه و دانشگاه ملبورن بود. برای گسترش همکاری‌ها، ستاد احیای دریاچه ارومیه 
منطقه‌ای را به عنوان پایلوت برای انتقال تجربه مدیریت حوضه‌ای ماری ‌دارلینگ 
استرالیا در زمینه کاهش مصرف آب کشاورزی و افزایش بهره‌وری و بازار آب و مدیریت 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش همكاری و مدیریت ارتباطات با 
دانشگاه‌های خارجی.
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آن در نظر گرفته بود. اما با آغاز تحریم‌ها از سال 1397، دانشگاه ملبورن اعلام نمود 
از بیم تحریم شدن از سوی دولت آمریکا، به بهانه همکاری با ایران، نمی‌تواند به 
همکاری‌های خود با ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه دهد.1 انتقال تجارب مدیریت 
حوضه‌ماری ‌دارلینگ استرالیا، می‌توانست کمک بزرگی در زمینه احیای دریاچه ارومیه 

و مشارکت مردم در آن باشد. 

همکاری با دانشگاه بن
در پی اعلام دولت آلمان مبنی بر کمک مالی به میزان 20 میلیون یورو برای پایش 
تغییرات آب و هوا و همچنین خشکسالی 20 حوضه در جهان از سوی دانشگاه‌ها و 
موسسات معتبر آلمان، ستاد احیای دریاچه ارومیه نشستی را در اسفند 1394 با نماینده 
با  این جلسه موضوع همکاری  ترتیب داد. در  مرکز تحقیقات توسعه دانشگاه بن 
دانشگاه بن برای معرفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به عنوان یکی از این حوضه‌های 
‌‌20گانه مطرح و قرار شد تا ستاد نامه‌ای برای این همکاری به دانشگاه فوق ارسال 
کمک‌های فنی  کند. از این رو نامه‌ای جهت اعلام آمادگی برای همکاری و جذب 
این دانشگاه و کمک‌های مالی دولت آلمان تهیه و ارسال شد. اما با توجه به این که 
تعداد درخواست‌ها برای این برنامه و دریافت کمک مالی بسیار بالا بود، حوضه دریاچه 

ارومیه در فهرست 20 حوضه جای نگرفت و این همکاری ادامه پیدا نکرد.2

همکاری با دانشگاه هامبورگ
در پی مکاتبات برای همکاری با دانشگاه هامبورگ، ستاد احیای دریاچه ارومیه 4 
پروپوزال از این دانشگاه دریافت کرد. از طرف ستاد، 2 مورد از این 4 پروپوزال تکراری 
اعلام شد. پذیرش 2 پروپوزال دیگر هم منوط به پیدا کردن اسپانسر از سوی دانشگاه 
هامبورگ شد. با توجه به این ‌که این دانشگاه نمی‌توانست حمایت مالی برای اجرای 
پروژه‌های پیشنهادی را تامین کند، ستاد ادامه همکاری با دانشگاه هامبورگ را منوط 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش واحد بین‌الملل.
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بر تامین بخشی از منابع مالی توسط آنها نمود.1

مکاتبه با مجلس آلمان
کلودیا روت، به ایران و ابراز علاقمندی  پیرو سفر نایب رئیس مجلس آلمان، خانم 
دعوت‌نامه  ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  با  آلمان  مجلس  همکاری  برای  ایشان 
همکاری از طرف ستاد احیای دریاچه ارومیه برای ایشان ارسال شد. در این نامه آقای 
کلانتری ضمن قدردانی از توجه ایشان به احیای دریاچه ارومیه و با اشاره به  دکتر 
حمایت و همکاری دولت آلمان با دولت ایران در پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب 
زاینده‌رود در اصفهان، به تشریح وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت. در ادامه نامه هم 
اولویت‌های ستاد برای همکاری‌های فی‌مابین ذکر شده بود. با این وجود ستاد هیچ 

جوابی در این زمینه از سوی مجلس آلمان دریافت نکرد.2

همکاری با شرکت گلخانه‌ای Richel Group فرانسه
توسعه  قرار داشت،  ارومیه  دریاچه  احیای  توجه ستاد  مورد  که  از موضوعاتی  یکی 
به حضور  توجه  با  رو  این  از  بود.  ارومیه  دریاچه  آبریز  محدوده حوضه  در  گلخانه 
مدیران شرکت گلخانه‌ای Richel Group فرانسه در ایران، جلسه‌ای با حضور آنها و 
گلخانه‌ای  مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه در خصوص تکنولوژی‌های نوین 
در معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. این شرکت در آن زمان تنها 
شرکت گلخانه‌ساز در دنیا بود که موفق به کسب استاندارد ISO شده بود و به 87 کشور 
دنیا صادرات داشت. با توجه به نبود بازار فروش در داخل کشور، ستاد احیای دریاچه 
کشور صادر  کشاورزی این حوضه به خارج از  ارومیه به دنبال راهی بود تا تولیدات 
شود. کمک به مردم در روی آوردن به توسعه گلخانه‌ها و تضمین فروش آن و رسیدن 
به زنجیره ارزش، از برنامه‌های مهم ستاد بود.3 بنابراین به دنبال استفاده از تجربیات 

1. همان، مصاحبه با حسین شاهباز.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش واحد بین‌الملل.

3. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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این شرکت برآمد و قرار شد همکاری‌هایی در این زمینه با این شرکت آغاز کند اما باز هم 
تحریم مانع از آن بود تا این همکاری‌ها ادامه پیدا کند.

همکاری با شرکت مشاوره SGI ایتالیا
به منظور به ‌کارگیری ظرفیت‌های بین‌المللی و تعامل با شرکت‌های مشاور بین‌المللی 
در احیای دریاچه ارومیه، ستاد مکاتباتی را با شرکت SGI ایتالیا آغاز کرد. این شرکت 
حدود یک قرن تجربه در زمینه مدیریت منابع آب و سابقه کار ملی و بین‌المللی، به 
کشور عراق داشت. به دنبال این مکاتبات، مدیر بخش خاورمیانه و  خصوص در 
خلیج ‌فارس این شرکت به همراه یک کارشناس )مدیریت پروژه( برای بازدید از منطقه 
و مذاکرات اولیه به ایران آمدند. بعد از آن بازدیدهای متعددی توسط تیم SGI از 
دریاچه صورت گرفت و جلسات متعددی برای بررسی امکان و نحوه همکاری ستاد با 
این شرکت برگزار شد. این شرکت هم برای همکاری، 2 پروپوزال به ستاد ارائه نمود، اما 

این بار نیز این همکاری به دلیل آغاز تحریم‌های بین‌المللی ادامه پیدا نکرد.1

همکاری با سازمان زمین‌شناسی فنلاند
کره با سازمان زمین‌شناسی فنلاند)GTK( در اسفندماه 1394 آغاز شد. با توجه  مذا
به حضور تیمی از این سازمان در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در محل دائمی 
نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، واحد بین‌الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه جلساتی 
پیرامون موضوعات مورد علاقه طرفین جهت همکاری با این سازمان برگزار کرد و این 
سازمان، سه پیشنهاد پژوهشی برای همکاری به ستاد احیا ارائه نمود. همچنین قرار 
شد تیمی از این سازمان از دریاچه ارومیه بازدید داشته و طی آن دو کارگاه آموزشی در 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار نمایند. موضوع این دو کارگاه »امکان‌سنجی همکاری با 
فنلاند در خصوص ظرفیت‌های معدنی دریاچه« و »امکان‌سنجی همکاری با فنلاند 
در خصوص سازگاری با تغییر اقلیم و امنیت غذایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه« 

1. همان، مصاحبه با حسین شاهباز.
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نام داشت. در ادامه این اقدامات، ستاد احیای دریاچه ارومیه از سازمان زمین‌شناسی 
فنلاند خواست طرح و برنامه‌ای به صورت یک زنجیره ارزش کامل برای جایگزینی 
معیشت از کشاورزی به فعالیت‌های معدنی و صنایع وابسته که از ظرفیت‌های بالقوه 
استان آذربایجان غربی است، ارائه دهد. از این رو، این سازمان پروپوزالی در این زمینه 
کیفیت پایین این پروپوزال،  کرد. اما به دلیل  به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارسال 
کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه آن را تایید نکردند و به همین دلیل، ستاد احیا 

این همکاری را دنبال نکرد. 1

همکاری با شرکت‌های خارجی در راستای کاهش مصرف آب کشاورزی
طرح پایلوت آبیاری سطحی

آبیاری  تکنولوژی‌های جدید  از  استفاده  و  بین‌المللی  از دانش  استفاده  راستای  در 
زیرسطحی و با توجه به پیشنهاد به‌ کارگیری روش آبیاری زیرسطحی به عنوان یکی 
از روش‌های کاهش مصرف آب کشاورزی، واحد بین‌الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه 
ضمن بررسی شرکت‌های فعال در زمینه آبیاری زیرسطحی شامل شرکت ترکیه‌ای 
اروپایی  شرکت   ،RainBird آمریکایی  شرکت   ،Toro آمریکایی  شرکت   ،Geoflow
ایرانی  و شرکت  گردونه‌فام  ایرانی سبز  استرالیایی IWN، شرکت  Eurodrip، شرکت 
دریپ، اقدام به مکاتبه با این شرکت‌ها نموده و پس از بررسی‌ها و بازدیدهای انجام 
گرفته، شرکت Geoflow ترکیه برای همکاری انتخاب شد. هدف این همکاری اجرای 
15 هکتار پایلوت آبیاری زیرسطحی برای محصولات گوجه، سیب و انگور بود.2 در این 
طرح پایلوت، آخرین فناوری‌های آبیاری و مدیریت آبیاری مورد ارزیابی و استفاده قرار 
گرفت. با اجرای این پروژه، ستاد احیای دریاچه ارومیه در حال بررسی این نوع روش 
آبیاری به جای روش‌های آبیاری با بهره‌وری پایین بود که این بار هم مسئله تحریم 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش واحد بین‌الملل.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری و انتخاب انجام پروژه‌های 

پایلوت توسط شركتها و نهادهای بین‌المللی، 1396.
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مانع از ادامه این همکاری شد.

طرح پایلوت فرآوری خاک با کودهای بیولوژیک
با توجه به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه گلخانه، تجهیزات و تکنولوژی‌های کشاورزی 
با عنوان GROWTECH EURASIA 2015 در آنتالیای ترکیه، دو نفر از کارشناسان 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذر ماه 1394 از این نمایشگاه بازدید کردند. در راستای 
شناسایی شرکت‌های پیشرو در فناوری‌های جدید که در کاهش مصرف آب کشاورزی 
برگزاری  از  بعد  و  آمد  به عمل  کراتی  مذا ترکیه   Organicsa با شرکت فعال هستند، 
جلسه‌ای، این شرکت ضمن اعلام آمادگی برای انجام پروژه پایلوت خاک‌ورزی به 
میزان 20 هکتار در منطقه ارومیه، تمام هزینه‌های طرح را برعهده گرفت. با مکاتبات 
کشاورزی میاندوآب و دانشگاه  کشاورزی، دفتر ترویج جهاد  متعدد با استان )جهاد 
ارومیه( و معرفی این شرکت، مقداری از زمین‌های سازمان جهاد کشاورزی استان برای 
انجام طرح پایلوت به این شرکت تحویل گردید و این شرکت اجرای پروژه پایلوت را 
در این زمین آغاز نمود. جهاد کشاورزی استان نیز وظیفه نظارت بر فعالیت‌های این 

شرکت را بر عهده داشت.1

)IIASA(همکاری با موسسه تحقیقات بین‌المللی تحلیل سیستم‌های کاربردی
کاربردی )IIASA(، یک موسسه  موسسه تحقیقات بین‌المللی تحلیل سیستمهای 
علمی تحقیقاتی بین المللی مستقر در اتریش است که با هدف تحقیق روی مسائل 
و مشکلات بحران زیست محیطی، اقتصادی، تکنولوژیکی و تغییرات اجتماعی قرن 
21 در جهان و خدمات‌دهی به کشورهای عضو، در سال 1972 تاسیس شد. منابع 
مالی IIASA از طریق موسسات تحقیقاتی در آفریقا، آمریکا، آسیا، اروپا و اقیانوسیه و 
کشورهای عضو تامین می‌شود و مدیریت این سازمان از طریق شورایی که اعضای 
آن نمایندگان هر یک از کشورهای عضو IIASA هستند، اداره می‌شود. ایران در سال 

1. همان.
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کادمی علوم ایران به عنوان بیست و چهارمین کشور به عضویت  2016 و از طریق آ
IIASA درآمده است. به منظور استفاده از تجارب بین‌المللی این سازمان در مسائلی 
چون احیای تالاب‌های در حال خشک و با توجه به سفر مدیر کل IIASA، پروفسور 
پاول کابات به ایران در مهرماه سال1395، ستاد احیای دریاچه ارومیه برای برگزاری 
نشستی با مدیران و کارشناسان ارشد این موسسه در محل دانشگاه صنعتی شریف 
برنامه‌‌ای تهیه نمود. بعد از این نشست، به منظور شناخت مدیران این موسسه از 
دریاچه‌ ارومیه، بازدیدی از منطقه صورت گرفت و بعد از بازگشت آنها به تهران، جلسه 
جمع‌بندی به منظور تعیین زمینه‌های آتی همکاری ستاد احیا و این موسسه با حضور 
دکتر تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شد. 
اعضای IIASA گزینه معرف بین‌المللی را مطرح کردند و قرار شد بررسی کنند آیا امکان 
معرفی حوضه دریاچه ارومیه به عنوان یک حوزه معرف بین‌المللی وجود دارد یا نه. 
قرار شد این موضوع در جلسه آتی سالانه IIASA مطرح و بررسی گردد. در ادامه قرار 
شد این موسسه همکاری خود را با ستاد احیای دریاچه ارومیه در رابطه با پیوند امنیت 
گر این امر محقق می‌شد، دریاچه ارومیه در یکی  غذایی، آب و تغییر اقلیم آغاز کند. ا
از چهار حوزه فعالیت این موسسه در سراسر دنیا قرار می‌گرفت و می‌توانست شروع 
همکاری سازنده و خوبی با این موسسه برای حل بحران دریاچه ارومیه باشد. قرار 
بود تا این موسسه یک برنامه و راه حل جامع برای چالش‌های حوضه دریاچه ارومیه 
شامل آب، انرژی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌ محیطی و امنیت غذایی ارائه نماید. 
همچنین زمینه‌هایی برای همکاری آتی با IIASA در صورت عدم تایید حوضه ارومیه 
به عنوان معرف بین‌المللی،پیش‌بینی شده بود.1 اما این همکاری‌ها نیز بعد از اعلام 

تحریم‌ها علیه ایران ادامه پیدا نکرد.

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش واحد بین‌الملل.
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پرچالش‌ترین راهکار احیای دریاچه ارومیه
کاهش 40 درصد مصارف آب کشاورزی

کاهش جریانات  و شواهد موجود، مهمترین دلیل  انجام شده  اساس مطالعات  بر 
و  کشاورزی  الگوی  تغییر  و  توسعه  آن،  شدن  خشک  و  ارومیه  دریاچه  به  ورودی 
بنابر اطلاعات طرح جامع  بود.  کشاورزی  برای مصارف  از آب  بهره‌برداری بی‌رویه 
منابع آب حوضه دریاچه ارومیه، وسعت اراضی کشاورزی حوضه از 381751 هکتار در 
سال 1377 به 511925 هکتار در سال 1385 افزایش یافته بود. در سالهای بعد این 
روند همچنان ادامه پیدا کرده بود. توسعه بدون برنامه در بخش کشاورزی و افزایش 
مصارف این حوضه، باعث شده بود تا مسئولان حقابه و نیاز زیست ‌محیطی دریاچه 
ارومیه را نادیده گرفته و آن را به توسعه کشاورزی اختصاص دهند. میزان این حقابه، 
3.1 میلیارد مترمکعب در سال 1389 تعیین شده بود. از سوی دیگر استفاده بیش 
از حد از پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه، باعث شده بود 

وضعیت این حوضه در شرایط پرخطری قرار بگیرد. 
کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل میزان درصد برداشت از منابع تجدیدپذیر هر 
حوضه آبریز را به عنوان شاخص اندازه‌گیری بحران آب معرفی کرده است. بر اساس 
این شاخص، هرگاه میزان برداشت آب یک حوضه آبریز بیشتر از 40 درصد کل منابع 
آب تجدیدپذیرش باشد، آن حوضه آبریز با »بحران شدید آب« مواجه خواهد شد. 
گر این مقدار در حد فاصل 20 تا 40 درصد باشد، »بحران در وضعیت متوسط« و  ا
چنان چه بین 10 تا 20 درصد باشد، »بحران در حد متعادل« و برای مقادیر کمتر از 10 
درصد، این حوضه آبریز »بدون بحران آب یا دارای بحران کم« است.1 طبق گزارش 
تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، این حوضه سالانه دارای 7.1 میلیون 
مترمکعب پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر بوده که 5.2 میلیارد مترمکعب از آن از طریق 

1. فصلنامه روند، تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن، شماره های 65 و 66، 
بهار و تابستان 1393. 
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برداشت مستقیم از منابع سطحی و زیرزمینی و همچنین توسعه طرح‌های منابع آب 
مصرف می‌شود. از این مقدار 4.7 میلیارد مترمکعب به بخش کشاورزی و 0/5 میلیارد 
مترمکعب به بخش صنعت و شرب اختصاص داشته است. با توجه به چنین آماری، 
بیش از 73 درصد از پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه مصرف 
می‌شد. پس بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، این حوضه با 
بحران شدید آب مواجه بود. پیش از شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، دکتر رضا 
مکنون، از اساتید مطرح حوزه آب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جلسات مختلفی 
که در سطح کلان حوزه آب کشور و با حضور مقامات و مسئولان رده بالای کشور برگزار 
می‌شد، به شاخص‌های کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در مورد میزان درصد 
که  برداشت از منابع تجدیدپذیر هر کشور اشاره نموده و به این نکته تاکید می‌کرد 
تنها راه رهایی از بحران آبی کشور، رعایت این شاخص و کاهش مصرف منابع آب 
گر چه این موضوع بارها  تجدیدپذیر کشور از وضعیت کنونی به 40 درصد خواهد بود. ا
از سوی ایشان در جلسات مختلف مطرح شده بود، اما چندان مورد توجه قرار نگرفت. 
با این حال، وقتی این موضوع در روزهای نخست تشکیل دولت، در جلسات مربوط 
به احیای دریاچه ارومیه مطرح شد، ستاد احیای دریاچه ارومیه اهمیت آن را دریافته 
و به طور جدی آن را مورد توجه قرار داد. ستاد از همان ابتدای کار این موضوع را به 
عنوان یکی از اهداف مهم خود تعیین کرده و درصدد پیدا کردن راه‌هایی برای کاهش 
مصرف منابع آب تجدیدپذیر این حوضه و کاهش آن از 73 درصد به 40 درصد برآمد. 
این موضوع از همان جلسات نخست کمیته راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه در 
دستور کار قرار گرفت. در این جلسات مهندس عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت 
جهاد کشاورزی و از اعضای کمیته راهبری که سالیان متمادی درحوضه مسائل کلان 
کشاورزی کشور به پژوهش و فعالیت‌های اجرایی مشغول بود، بر اساس تجاربی که 
در زمینه تهیه سند ملی آب در دهه 70 داشت، طرحی پیشنهاد داد که بر اساس آن 
کاهش 40 درصدی مصرف آب در حوزه کشاورزی، مصرف منابع آب تجدیدپذیر  با 
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حوضه آبریز دریاچه ارومیه به حدود 45 درصد کاهش پیدا کرده و حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه از وضعیت »بحران شدید آب« خارج می‌شد.1 به دلیل اهمیت موضوع، ستاد 
احیای دریاچه ارومیه مطالعاتی را برای بررسی این طرح و اثبات یا عدم اثبات این 
موضوع آغاز کرد. مطالعات ارزیابی و مقایسه برآورد تبخیر-تعرق واقعی و همچنین 
استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای نشان ‌داد در صورت کاهش 40 درصدی مصارف آب 
ارومیه به 45 درصد  آبریز دریاچه  کشاورزی، مصرف منابع آب تجدیدپذیر حوضه 
کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، 
وضعیت دریاچه زمانی بحرانی نخواهد بود که میزان مصرف منابع تجدیدپذیر کمتر 
کاهش مصرف منابع آب تجدیدپذیر حوضه تا 45 درصد نیز  از 40 درصد باشد، اما 
می‌توانست دستاورد بسیار بزرگی به حساب بیاید.2 با به دست آمدن این نتایج، ستاد 
کشاورزی حوضه و هم‌زمان  کاهش 40 درصدی مصارف آب  احیای دریاچه ارومیه 
کشاورزی را به عنوان محور  افزایش بهره‌وری از 60 درصد آب باقیمانده در بخش 
اصلی برنامه‌های خود و مهمترین راهبرد در احیای دریاچه ارومیه تعریف نمود و با 
جمع‌بندی نظرات متخصصان و اساتید دانشگاهی داخلی و بین‌المللی در این زمینه، 
این طرح به عنوان مهمترین، موثرترین و پر چالش‌ترین راهکار مصوب در طرح ملی 

نجات دریاچه ارومیه در دستور کار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت.

چالش‌های کاهش 40 درصد مصرف آب کشاورزی
در  ارومیه  دریاچه  احیای  انجام شده، پیش‌بینی می‌شد ستاد  اساس مطالعات  بر 
اجرای این راهکار با چالش‌های بزرگی روبرو شود، چرا که اجرای آن با مسائل معیشت 
دستگاه‌های  از  برخی  پیش‌بینی  داشت.  مستقیم  ارتباط  روستاییان  و  کشاورزان 
اجرایی و امنیتی این بود که ممکن است مردم نسبت به کاهش مصرف آب کشاورزی 
واکنش‌هایی نشان دهند. از طرف دیگر متخصصان معتقد بودند کاهش پایدار 40 

1. همان، مصاحبه با عباس كشاورز.
2. همان، مصاحبه با علی حاجی مرادی.
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و  کشاورزان امکانپذیر خواهد بود  با  کشاورزی در تعامل نزدیک  درصد مصرف آب 
پذیرش و همراهی کشاورزان نقش اساسی در موفقیت آن خواهد داشت. از همین رو 
کار به برنامه‌ریزی بلند مدتی نیاز داشت. از دیگر چالش‌هایی که ستاد احیای  این 
آن  با  حوضه  کشاورزی  آب  مصارف  درصدی   40 کاهش  اجرای  در  ارومیه  دریاچه 
روبرو بود، عدم همراهی و مقاومت دستگاه‌های اجرایی بود. مدیران این دستگاه‌ها 
که وجود دارد، باید مورد  گذشته تصور ذهنی‌شان این بود هر آبی  به مانند سالیان 
با  غربی  آذربایجان  وقت  استاندار  گیرد.  قرار  شرب  یا  صنعت  کشاورزی،  استفاده 
که دولت  کاهش 40 درصد، اعلام می‌کرد بر اساس وظایفی  مقاومت در برابر برنامه 
بر عهده من گذاشته، من متعهد هستم امنیت غذایی منطقه و کشور را تامین کنم.1 
او می‌گفت ما برای کارهایی که منجر به توسعه اراضی کشاورزی و افزایش محصولات 
کشاورزی شده است، مورد قدردانی و تشویق دولت قرار گرفته‌ایم. وقتی که مصوبات 
ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  سوی  از  آب  منابع  درصدی   40 کاهش  برنامه‌های  و 
اعلام شد، استانداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی به جای آن که طبق قانون، اجرای 
کار قرار دهند، شروع به جوسازی  کارگروه ملی نجات دریاچه را در دستور  مصوبات 
علیه ستاد احیای دریاچه ارومیه کرده و این‌طور نشان دادند که تصمیمات ستاد در 
حوزه کاهش مصارف آب کشاورزی، ظلم به مردم منطقه و کشاورزان است و به لحاظ 
معیشتی تبعات زیادی برای آنها در پی خواهد داشت. در این راستا چندین کلیپ هم 
درست شد، از جمله شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی کلیپی از بستن چاه‌های 
غیرمجاز منتشر کرد که در آن زنی به پای مامور مربوطه افتاده و التماس می‌کرد تا او و 
خانواده‌اش را از نان خوردن نیندازد و یا در کلیپ دیگری، خانواده‌ای جلوی ماموران 
را گرفته و از آنها می‌خواستند قبل از بستن چاه غیرمجازشان، اول آنها را دفن کنند. 
پخش این کلیپ‌ها در جلسات مختلف و نزد مسئولان پرنفوذ استان، با ایجاد فضای 
احساسی، سبب ایجاد جوسازی‌هایی علیه تصمیمات ستاد احیای دریاچه ارومیه 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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شده و بر همکاری آنها و مردم با ستاد تاثیر زیادی گذاشت.1 با به وجود آمدن چنین 
فضایی، مدیران وزارت جهاد کشاورزی و نیرو به عنوان متولی اصلی کاهش 40 درصد 
کارگروه ملی نجات  مصارف آب کشاورزی، تردیدهای زیادی در مورد اجرای مصوبه 
دریاچه ارومیه داشتند. علی‌مراد اکبری، از معاونان وزیر جهاد کشاورزی، معتقد بود 
در مصوبه دولت کل کاهش سهم بخش کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه 
8 درصد بوده اما ستاد احیای دریاچه ارومیه با تحمیل سالانه 8 درصد کاهش مصرف 
آب، صرفه‌جویی در آب را 40 درصد کاهش داده است و معلوم نیست این عدد از کجا 
ظهور کرده است.2 از نظر او با اجرای این مصوبه کشاورزان حوضه متضرر می‌شدند. 
این چالش در سالهای بعد نیز هم چنان میان ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت 
جهاد کشاورزی وجود داشت، به طوری که در چهل و هشتمین کمیته هماهنگی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه که در هفتم مهر 1398 برگزار شد، این موضوع به عنوان یکی از 
چالش‌ها و اختلاف ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت جهاد کشاورزی مطرح و مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه علی‌مراد اکبری، به عنوان نماینده تام‌الاختیار 
وزیر جهاد کشاورزی، امکانپذیری کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی در نقشه 
راه احیای دریاچه ارومیه را مورد تردید قرار داد. او معتقد بود ساز‌و‌کارهای هر یک از 
پروژه‌های مصوبه کاهش 40 درصد باید مشخص شود. به عنوان مثال چگونگی و 
محل کاهش برداشت آب‌های زیرزمینی مسئله اصلی است که باید تعریف مشخصی از 
آن تدوین گردد. از نظر او با توجه به این که بخش کشاورزی به معیشت مردم وابسته 
الزامات هر بخش مشخص نگردد، امکان اجرای برنامه وجود نخواهد  گر  ا است، 
داشت. او در این جلسه اعلام نمود مبنای تصویب کاهش 40 درصد مشخص نیست. 
در این جلسه کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه به بیان مستندات در مورد این 

1. همان، مصاحبه با راضیه لك.
2. ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با علی‌مراد اكبری )معاون آب و خاك وزارت 

جهاد كشاورزی(، 1399.



◖245◗

◾ لاس زاه 
 یریخ‌نگاری و بررسی تحلیلی وقایع دریاچه ارومام؛  تول دصف لصف لصف لصف◾

مصوبه پرداخته و عنوان نمودند طرح این مبحث در حال حاضر دیر است چرا که 5 
سال از اقدامات طرح نجات دریاچه ارومیه می‌گذرد و جلسات بسیاری در این زمینه 
کاهش 40 درصد  بیان شده اما حال وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند مستندات 
مشخص نیست. با این وجود، دکتر تجریشی اعلام نمود تا تمام مستندات و مطالعات 
ستاد احیای دریاچه ارومیه به وزارت کشاورزی تحویل داده شود تا این وزارت‌خانه 
میزان درصد امکان کاهش مصارف کشاورزی را اعلام نماید. آقای علی‌مراد اکبری در 
پایان این جلسه اعلام کرد »نگرانی ما از این بابت است که در این جلسات مواردی 
تصویب شود که قابلیت اجرایی نداشته باشد. وزارت جهاد کشاورزی با قشری از جامعه 
روبرو است که با اجرای این مصوبات، منافعشان به خطر می‌افتد. به عنوان کارشناس 
با اجرای مصوبه کاهش 40 درصد موافق هستم اما باید ظرفیت اجرای آن وجود داشته 

باشد.«1

برنامه‌ریزی برای کاهش 40 درصد مصارف آب کشاورزی
با جمع‌بندی  ارومیه  دریاچه  احیای  راهبردی ستاد  کمیته  که  برنامه‌ای  اساس  بر 
نظرات مختلف کارشناسان در کارگروه‌های تخصصی تهیه کرد، پیش‌بینی شده بود که 
مصارف آب کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید طی 5 سال، سالانه 8 واحد درصد 
و در مجموع 40 درصد کاهش پیدا کند. در این برنامه این‌ طور پیش‌بینی شده بود که 
کاهش 40 درصدی مصارف کشاورزی از سه محل سدهای ملی، سدهای استانی و 
محل برداشت سطحی و زیرزمینی انجام بپذیرد. بنابراین ستاد احیای دریاچه ارومیه 
کاهش مصارف کشاورزی از این سه محل را در دستور کار خود قرار داد و در نخستین 
گام مطالعه برنامه منابع و مصارف سدهای ملی و استانی و بررسی نحوه مدیریت آنها 
را آغاز کرد. آن زمان تعداد 12 سد ملی و 41 سد استانی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
قرار داشت. با بررسی برنامه منابع و مصارف و نحوه مدیریت سدهای حوضه آبریز 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی چهل و 
هشتم ستاد احیای دریاچه ارومیه »تدقیق و به روزرسانی نقشه راه احیای دریاچه ارومیه«، 1398. 
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دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه به این نتیجه رسید، با توجه ‌به این که 
مدیریت سدهای ملی در اختیار وزارت نیرو قرار دارد و میزان کاهش مصارف 40 درصد 
از این سدها قابل اعتنا خواهد بود، در مرحله اول کاهش مصرف 40 درصد مصارف آب 
کشاورزی از سدهای ملی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، با وجود موانع بسیار 
از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیروی غیرمعمول دستگاه‌های اجرایی 
استانی از توقعات و انتظارات نمایندگان، ستاد احیای دریاچه ارومیه توانست بعد از 6 
سال و در سال زراعی 99-1398، به برنامه كاهش 377 میلیون متر مكعب از مجموع 
مصارف 940 میلیون متر مكعبی کشاورزی در سال 1392 در سدهای ملی حوضه آبریز 
دست پیدا كند. ستاد احیای دریاچه ارومیه احتمال می‌داد با تعدد سدهای استانی و 
مدیریت‌های مختلف و محلی که بر آنها حاکم است، با مشکلات زیادی روبرو شود و از 
همان ابتدا مقاومت‌هایی نسبت به کاهش 40 درصدی مصارف کشاورزی این سدها 
شکل بگیرد. بنابراین نیاز بود تا تعاملات بیشتری با مدیران محلی و کشاورزان منطقه 
انجام شود.1 از طرف دیگر، مجموع مصارف آب کشاورزی این سدها نسبت به سدهای 
ملی رقم ناچیزی بود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، در سال نخست تنها 9 میلیون مترمکعب 
کاهش مصرف آب کشاورزی در این سدها باید انجام می‌شد. مجموع کاهش 40 درصد 
از این سدها در مجموع 5 سال نیز 45 میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده بود. بنابراین 
ستاد تصمیم گرفت تا قبل از آماده‌سازی زمینه‌های این کار، اجرای کاهش مصارف 
آب کشاورزی از سدهای استانی را به تعویق بیندازد. ستاد احیای دریاچه ارومیه 5 سال 
بعد و از سال آبی 98-1397، برنامه مدون دیگری برای کاهش 40 درصدی مصارف 
آب کشاورزی از سدهای استانی، ظرف مدت 5 سال، سالانه 8 واحد درصد تهیه نمود. 
با این وجود، به دلیل مدیریت بومی این سدها، ستاد احیای دریاچه ارومیه بعدها 
نتوانست اجرای کاهش 40 درصد مصرف بخش كشاورزی را به سدهای استانی هم 
تسری دهد. همچنین به دلیل احتمال تبعات اجتماعی کاهش 40 درصدی از محل 

1. همان، مصاحبه با علی حاجی مرادی.
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برداشت سطحی و زیرزمینی، ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفته بود تا پیش از 
انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی و آماده کردن زمینه‌های اجتماعی، اجرای کاهش 
40 درصد در این بخش را نیز به تعویق بیندازد. چهار سال بعد در سال آبی 97-
کشاورزی از محل برداشت  کاهش 40 درصدی مصارف آب  1396، برنامه عملیاتی 
سطحی و آب‌های زیرزمینی هم تهیه شد. 1 بر اساس این برنامه، در همكاری مشترك 
فی‌مابین وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو، باید 560 میلیون متر مكعب از مصارف 
كشاورزی سایر اراضی كشاورزی )اراضی پایاب رودخانه‌های فاقد سد ملی( نیز ظرف 
مدت 5 سال كاهش می‌یافت. بر اساس این برنامه‌ریزی، شامل کاهش مصارف اراضی 
كشاورزی پایاب سدهای ملی )عمدتا در محدوده شبكه‌های نوین آبیاری و زهكشی(، 
در اراضی پایین‌دست سدهای استانی و نهایتا اراضی سنتی پایاب رودخانه‌های فاقد 
سد ملی، مجموع کاهش مصرف آب برنامه‌ریزی شده بالغ بر 980 میلیون متر مكعب 

از محل رواناب‌های سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌شود. 
در كنار این، وزارت نیرو هم در سال 1398 شروع به تدوین و اجرای برنامه‌ای تحت 
عمده  بود.  كرده  كشور  كل  در سطح  استان‌ها«  كم‌آبی  با  سازگاری  »برنامه  عنوان 
تمركز این برنامه بر كاهش مصارف و برداشت از منابع آب زیرزمینی بود. این برنامه 
در ابتدای سال 1400 به تصویب كارگروه ملی سازگاری با كم‌آبی رسید. اجرای توأمان 
این دو برنامه می‌توانست شرایط برداشت از منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه را به شرایط پایدار مورد انتظار برای احیا و حفظ حیات دریاچه ارومیه در یك 

حوضه آبریز منطبق با الگوهای توسعه پایدار تبدیل نماید.

کاهش مصارف آب کشاورزی از سدهای ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
با توجه به این که سدهای ملی از منابع اصلی تامین نیازهای کشاورزی حوضه آبریز 
کاهش 40 درصدی آب کشاورزی از محل  دریاچه ارومیه هستند، در صورت اجرای 
کشاورزی تحقق  کاهش 40 درصدی مصارف آب  این سدها، بخش زیادی از طرح 

1. همان.
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پیدا می‌کرد. از این رو ستاد احیای دریاچه ارومیه از همان آغاز عملیات اجرایی احیای 
دریاچه ارومیه، کاهش در مصارف کشاورزی 10 سد ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را 
در دستور کار قرار داده و به این منظور جلسات متعددی را با مسئولان وزارت نیرو برگزار 
کرد. طبق توافقات انجام شده، باید مبنایی برای کاهش 40 درصدی مصارف کشاورزی 
این سدها در نظر گرفته می‌شد. به همین دلیل سال آبی 93-1392 به عنوان مبنای 
از اراضی شبکه‌های آبیاری و زهکشی  از این سدها به 115هزار هکتار  آب تحویلی 
پایین دست تعیین شد. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اجرای کاهش سالانه 8 درصد 
مصرف آب کشاورزی از این سدها از سال آبی 94-1393 آغاز شد. این 10 سد شامل 
سدهای علویان، نهند و قلعه‌چای در استان آذربایجان شرقی و سدهای شهید کاظمی 
)بوکان(، مهاباد، شهرچای، ساروق، زولا، دریک سلماس و حسنلو در استان آذربایجان 
غربی می‌شد. بر اساس بیلان آبی سال 93-1392 )به عنوان سال مبنا(، مصرف آب 
کشاورزی حوضه از محل این سدها برابر 943 میلیون مترمکعب بود.1 با همکاری‌های 
صورت گرفته، این طرح درسال‌های آبی 94-1393 و 95-1394 با موفقیت انجام 
شد، به طوری که 2 درصد بیشتر از برنامه تعیین شده، کاهش مصرف آب از محل 
این سدها انجام گرفت. بر اساس آمار موجود، سرجمع مصارف کشاورزی این سدها در 
این دو سال، از 943 میلیون مترمکعب به 773 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرد که 

معادل 18 درصد کاهش بود.2 
کاهش 40 درصدی  که طبق پیش‌بینی‌ها قرار بود در سال آبی 1397-98  با این 
مصارف آب کشاورزی از سدهای ملی کامل شود، اما این کار با یک سال تاخیر انجام 
شد. در سال آبی 96-1395 و 97-1396، با توجه به کاهش نزولات جوی، وزارت نیرو 
از ستاد احیای دریاچه ارومیه درخواست نمود تا میزان کاهش مصرف کشاورزی از این 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، اهم اقدامات و برنامه‌های طرح نجات 

دریاچه ارومیه و دستاورد طرح نجات دریاچه ارومیه طی دوره چهار ساله 1393 تا 1397 اجرای 
پروژه‌های طرح نجات دریاچه ارومیه، 1398.
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سدها در این دو سال به جای 8 درصد، 4 درصد در نظر گرفته شود. این درخواست 
با موافقت دکتر کلانتری، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه همراه شد. در نهایت 
کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی از محل سدهای ملی این حوضه در سال 
آبی 98-1397 با موفقیت به نتیجه رسید. با اقدامات انجام شده، میزان سرجمع 
مصارف کشاورزی این سدها از 943 میلیون مترمکعب در سال آبی 93-1392، به 
573 میلیون مترمکعب در سال 99-1398 رسید که کاهش 377 میلیون متر‌مکعبی 
را نشان می‌داد. آب‌های صرفه‌جویی شده از طریق کاهش مصرف آب کشاورزی، از 

محل سدهای ملی به عنوان حقابه دریاچه ارومیه به سمت آن رها می‌شوند.1 

مطالعات کاهش 40 درصدی مصارف کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
ستاد احیای دریاچه ارومیه برای چگونگی اجرای مصوبه کاهش 40 درصدی مصارف 
کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به دنبال راهکارهای مناسبی بود. از این 
رو مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن این مصوبه در حوضه آبریز را در قالب 
پروژه‌های مطالعاتی به مهندسین مشاور یکم، دانشگاه تبریز و دانشگاه ارومیه واگذار 
کرد. بر این اساس، برنامه‌ریزی شده بود تا دانشگاه تبریز مطالعات زیرحوضه‌های 
شرقی شامل حوضه آبریز آجی‌چای، دانشگاه ارومیه مطالعات زیرحوضه‌های غربی 
شامل حوضه‌های آبریز نازلو، باراندوز، شهرچای و روضه‌چای را انجام دهند و شرکت 
مهندسین مشاور یکم، مطالعات کاهش 40 درصد در جنوب دریاچه و در سطح حوضه 
آبریز رودخانه‌های سیمینه‌رود و زرینه‌رود را انجام دهد.2 در این راستا، حوضه آبریز 
این دو رودخانه به 5 محدوده مطالعاتی میاندوآب، بوکان، صائین‌قلعه، تکاب و سقز 
تقسیم‌بندی شد. این شرکت نیز با انجام پژوهش‌های گسترده، گزارش این مطالعات 
را در سال 1395 در 10 جلد به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه نمود. موضوعات مورد 
برنامه پیشنهادی،  و  کشاورزی  گزارش وضع موجود  این 10 جلد شامل  در  مطالعه 

1. همان.
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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ویژگی‌های اجتماعی و نظام بهره برداری، بررسی‌های اقتصادی، راهکارها و برنامه 
آبیاری،  بهبود  برنامه  و  موجود  وضع  گزارش  رودخانه،  مهندسی  طرح‌های  اقدام 
مطالعات برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف آب، امکان‌سنجی و مکان‌یابی مزارع 
نمونه، گزارش برنامه جامع ترویج و آموزش برای استقرار راهکارهای اجرایی با مشارکت 
پایدار ذینفعان مبتنی بر راهبرد ICPM و ملاحظات حقوقی و قوانین و مقررات بود. 
دانشگاه تبریز و ارومیه نیز در موعد مقرر مطالعات خود را به ستاد احیای دریاچه ارومیه 

دادند.1 تحویل 

تدوین پروژه‌های کاهش 40 درصد مصارف کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
کاهش 40 درصد به دانشگاه تبریز، ارومیه و شرکت  هم‌زمان با واگذاری مطالعات 
کاهش 40 درصدی مصارف  مهندسین مشاوریکم، پروژه‌هایی هم در ذیل مصوبه 
آب کشاورزی حوضه تدوین شده و دستگاه‌های اجرایی به عنوان مجری پروژه‌ها، 
فعالیت‌هایی خود را برای تحقق این مصوبه آغاز کردند. این پروژه‌ها شامل موارد زیر 

بود:
تنظیم برنامه سالانه منابع و مصارف سدهای حوضه بر مبنای مصوبه •
توسعه روش‌های نوین آبیاری •
افزایش راندمان انتقال و توزیع •
اصلاح الگوی کشت حوضه از محصولات پرآب‌بر به کم آب‌بر •
جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز منابع آب سطحی و زیرزمینی •
اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی •
اجرای طرح‌های جامع زراعت، ترویج و باغبانی •
مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری و احداث سردهانه انهار •

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش تفصیلی اقدامات صورت گرفته 
»مطالعات و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه«، 1397. 
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نخستین ابهامات در کاهش 40 درصد مصارف آب کشاورزی
کشاورزی  کاهش 40 درصد مصارف  اجرای مصوبه  ارومیه در  احیای دریاچه  ستاد 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، از همان ابتدا با چالش‌های زیادی مواجه بود. عدم 
نظارت بر عملکرد کشاورزان در دوره‌های گذشته، عدم وجود ارزش واقعی آب به لحاظ 
اقتصادی و تصویب برخی قوانین )نظیر برداشت حق‌النظاره حفر چاه جدید از سوی 
دستگاه‌های اجرایی( که منجر به گسترش مصرف آب به صورت مجاز و غیرمجاز در 
حوضه و رسوخ عادات غلط مصرف آب و الگوی کشت در بین کشاورزان شده بود، از 
جمله این چالش‌ها بودند. از سوی دیگر فشارهای سیاسی از سوی مسئولان و مدیران 
استانی برای مقابله با این مصوبه و مقاومت و عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی با 
آن، راه را برای اجرای آن سخت کرده بود.1 شواهد و مستندات زیادی وجود داشت که 
نشان می‌داد در اراضی حوضه، آبیاری بیش از نیاز آبی گیاه صورت می‌گیرد و در برخی 
مناطق از مناطق حتی بعضاً تا 147 درصد تبخیر و تعرق واقعی )نیاز آبی خالص گیاه( 
 ،FAO در سطح مزارع برخی دشت‌ها آب مصرف شده است. در حالی که طبق مرجع
گیاه تا 80 درصد نیاز آبی خالص به 100 درصد پتانسیل عملکرد خود نیز دست پیدا 
می‌کند. با این حال با آغاز برنامه کاهش 40 درصد مصارف آب کشاورزی، ابهاماتی مبنی 
بر وقوع کم‌آبیاری و در نتیجه کاهش تولید محصول در حوضه به وجود آمد. اما این 
ابهامات خیلی دوام نداشت و انتشار گزارش معاونت زراعت جهاد کشاورزی برای سال 
آبی 95-1394 نشان داد علی‌رغم کاهش 18 درصدی مصارف آب کشاورزی امسال 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود، تولید محصولات 
کشاورزی در این منطقه نه تنها کاهش نداشته، بلکه در دو سال 1394 و 1395 به 
میزان 12 درصد افزایش یافته است. از دیگر ابهاماتی که ابتدای اجرای برنامه کاهش 
40 درصد مطرح شد، این بود که با اجرای مصوبه کاهش 40 درصد از محل سدهای 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، میل کشاورزان به سمت استفاده از منابع آب زیرزمینی و 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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حفر و بهره‌برداری چاه‌های غیرمجاز افزایش یافته است، در نتیجه وضعیت ذخایر 
آبخوان‌های حوضه مناسب نبوده و سطح ایستابی این آبخوان‌ها کاهش یافته است. 
اما گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت آبخوان‌های حوضه تا انتهای 
که این موضوع صحت نداشته و سطح ایستابی در  سال آبی 96-1395 نشان داد 

برخی آبخوان‌ها همچون آبخوان میاندوآب با افزایش نیز همراه بوده است.1 

دخالت نمایندگان در اجرای کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی ستاد احیای دریاچه ارومیه در کاهش 40 درصدی 
مصارف آب کشاورزی، درخواست‌های متعدد و مکرر نمایندگان شهرها و روستاهای 
حوضه از ستاد احیای دریاچه ارومیه برای اختصاص آب بیشتر به اراضی کشاورزی در 
گر چه بر مبنای برخی مطالبات مردم  مناطق حوزه انتخابیه آنها بود. این درخواست‌ها ا
حوزه‌های انتخابیه آنها انجام می‌شد، اما بیشترشان بر خلاف تصمیمات و مصوبات 
کاهش 40 درصد بود. از جمله همایون هاشمی، نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و 
تکاب، در نامه‌ای به وزیر نیرو در تاریخ 21 فروردین 1396، به اقدام ستاد احیای دریاچه 
ارومیه و وزارت نیرو در خصوص اعمال مصوبه کاهش 40 درصد اعتراض نموده و اعلام 
کرده بود استفاده بیش از حد و انتظار ستاد احیای دریاچه ارومیه از آب‌های سطحی 
شهرستان تکاب موجب ناخرسندی و نارضایتی عمومی از اقدامات دولت در بین مردم 
منطقه شده است. او در این نامه عنوان کرده بود »مردم منطقه، به ویژه کشاورزان 
شهرستان تکاب از ابتدای انقلاب اسلامی به دنبال خواسته‌های معقول و بر حق خود 
در جهت حفظ و نگهداری آب ناشی از بارندگی‌های منطقه‌ای بودند که بر این اساس 
تنها یک پروژه ملی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در این شهرستان اجرا شده که آن 
هم پروژه سد گوگردچی می‌باشد. بر اساس اهداف پروژه، این سد برای تامین آب شرب 
و صنعت شهرستان تکاب به میزان 10.2 میلیون مترمکعب و تامین آب برای آبیاری 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مجموعه مقالات ارائه شده ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در كنفرانس ملی كم آبی، 1398. 
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اراضی کشاورزی 41.5 میلیون مترمکعب در سال پیش‌بینی گردیده است.« او خطاب 
به وزیر نیرو گفته بود »مستحضر باشید که اخیرا با هماهنگی‌های ستاد احیای دریاچه 
ارومیه با دستگاه‌های تابعه آن وزارت مانع دسترسی مردم بومی به آب خود از منابع 
عمومی می‌شوند.« او در پایان از وزیر نیرو خواستار رسیدگی به این مسئله شده بود. 
)سند 15( از جمله درخواست‌های دیگر، درخواست نماینده مردم مهاباد بود. جلال 
کشاورزی مهاباد  کاهش مصارف آب  محمودزاده در نامه‌های متعددی نسبت به 
معترض بوده و خواستار افزایش سهم آب مهاباد بود. او در یکی از نامه‌های خود به 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در 13 خرداد 96 نوشته بود  کلانتری، دبیر  دکتر 
»همچنان که استحضار دارید میزان مصرف آب کشاورزی در دشت مهاباد از سال‌های 
گذشته بسته به میزان و پراکنش بارندگی سالیانه بین 130 تا 145 میلیون مترمکعب 
بوده و قرار بر این شد به شرط اجرای طرح‌های استفاده بهینه از آب و آبیاری تحت 
فشار، ستاد احیای دریاچه ارومیه سالیانه 8 درصد از آب تخصیصی به مهاباد را کاهش 
گر چه کاهش 8 درصد سالیانه در سالهای گذشته در دشت مهاباد صورت گرفته  دهد. ا
اما طرح‌های استفاده بهینه از آب و آبیاری تحت فشار چندان که باید اجرا نشده و 
این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در نحوه تامین آب کشاورزی این دشت 
کشاورزی مهاباد اقدام  که ضرورت دارد نسبت به بررسی و رفع مشکل آب  گردیده 
جدی و عاجل صورت پذیرد.« به گفته او این کاهش سالیانه عادلانه به نظر نمی‌رسد 
و مخالف مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه است. )سند 16( این در حالی بود که در 
زمینه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه هیچ محدودیتی 
وجود نداشت و کشاورزان دشت مهاباد به راحتی می‌توانستند از سامانه‌های نوین 
آبیاری در اراضی کشاورزی خود استفاده کنند. نکته مهمی که نماینده مهاباد به آن 
توجه نداشت، این بود که توسعه سامانه‌های نوین آبیاری یک موضوع تقاضامحور 
است، یعنی این که هر کشاورز باید خود به جهاد کشاورزی منطقه برود و درخواستش 
و هر سازمان دیگری حق  کشاورزی  قانون، جهاد  کند. طبق  ارائه  زمینه  این  در  را 
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که  کاری انجام دهند.1در صورتی  کند تا چنین  کشاورزان را اجبار  ندارد و نمی‌تواند 
کشاورز درخواست خود را ارائه داد، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا 85 درصد از 
هزینه‌های طرح توسعه نوین آبیاری در اراضی کشاورزان را پرداخت کند. دکتر کلانتری 
در نامه‌ای به نماینده مردم مهاباد پاسخ داده و اعلام کرد »به واسطه اهمیت افزایش 
بهره‌وری مصرف آب در شهرستان مهاباد، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
مکلف است با هماهنگی مدیران استانی نسبت به تعیین سهم مناسب اعتباری برای 
شهرستان مهاباد از محل طرح مطالعه و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در 
استان آذربایجان غربی اقدام نماید.« وی در ادامه توضیح داده بود سقف محدودیت 
اعتباری در اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در شهرستانهای محدوده حوضه آبریز 
گردیده و بدین ترتیب ادارات جهاد کشاورزی شهرستانی قادر  دریاچه ارومیه حذف 
خواهند بود به هر میزان نسبت به توسعه سامانه های نوین آبیاری در شهرستان خود 

اقدام نمایند. )سند 17( 
تکاب  و  شاهین‌دژ  میاندوآب،  مردم  نماینده  سال،  همان  ماه  اسفند  در  همچنین 
کرده بود  کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، فرستاده و عنوان  نامه‌ دیگری به دبیر 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در موضوع کاهش40 درصد، باعث  سیاست‌های 
شده تا 65 الی 69 هزار نفر از جمعیت مردم میاندوآب، در جستجوی شغل به تهران و 
حاشیه‌های آن و قم مهاجرت کنند.)سند 18( این نماینده این موضوع را به اطلاع دکتر 
جهانگیری، رییس کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه هم رسانده و خواستار بازنگری 
در برنامه کاهش 40 درصد شده بود. از این رو دکتر کلانتری، دبیر کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه، هم در نامه‌ای به دکتر جهانگیری به ادعاهای این نماینده پاسخ 
داد. در این نامه آمده بود »طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، در فاصله 
از شهرستان میاندوآب، 4814 نفر بوده  آمار مهاجرت  کل  تا 1395،  سالهای 1391 
است. تازه این که مقایسه این عدد با آمار دوره 90-1386، نشان می‌دهد مهاجرت 

1. مهندس علی‌مراد اكبری، نقل از تاریخ شفاهی، 1399
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از میاندوآب حدود 36 درصد کاهش داشته است. همچنین طبق آمار در همین بازه 
95-1391 تعداد 6784 نفر به این شهرستان مهاجرت کرده‌اند که 2237 نفر از آنها 
از استان بوده‌اند. علاوه بر این، مراجعه به سالنامه آماری  از شهرستان‌های خارج 
استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد نه تنها روستاهای این شهرستان از سکنه خالی 
نشده، بلکه عکس این مسئله اتفاق افتاده است. طبق آمار در حالی که 41.5 درصد 
از آبادی‌های شهرستان میاندوآب در سال 1393 خالی از سکنه بوده، این نسبت 
در سال 1398 به 20 درصد آبادی خالی از سکنه کاهش یافته است.« دکتر کلانتری 
همچنین در مورد نحوه کاهش 40 درصد در این شهرستان هم توضیح داد و گفت 
»کاهش 40 درصد از آب سطحی در بخش کشاورزی به گونه‌ای در سد شهیدکاظمی 
بوکان برنامه‌ریزی شد که کم‌ترین اثر را بر شهرستان میاندوآب داشته باشد. نصب 
دریچه‌های خروجی هاول‌بانکر در سد بوکان به منظور افزایش قدرت تنظیم این 
سد، تامین اعتبار ساخت سد چراغ‌ویس با هدف تامین آب شرب شهر سقز و برداشتن 
فشار این مصرف از مخزن سد بوکان و در نهایت مدیریت و تنظیم رهاسازی‌ها در 
همین راستا انجام شده‌اند.« او همچنین توضیح داد »مطابق داده‌های شرکت آب 
منطقه‌ای استان آذربایجان غربی میزان آب تحویلی از بند نوروزلو به اراضی کشاورزی 
میاندوآب نه تنها کاهش نیافته بلکه با 7 درصد افزایش از 251 میلیون مترمکعب از 
سال 93-1392 به 269 میلیون مترمکعب در سال 98-1397 افزایش یافته است.« 
او همچنین در مورد ادعای این نماینده در مورد کاهش تولیدات محصولات کشاورزی 
در شهرستان میاندوآب اعلام کرد »بارزترین شاهد بر وفور منابع آب در دسترس برای 
تولید  میزان  و  سطح  مقایسه  کشاورزی،  بخش  در  میاندوآب  شهرستان  کشاورزان 
محصول کشاورزی پر آب‌بری مثل یونجه بین سال زراعی 93-1392 تا 1397-98 
در این شهرستان است. بر پایه اطلاعات مندرج در سالنامه آماری کشاورزی کشور، 
سطح زیر کشت محصول یونجه در سال زراعی 93-1392 )یعنی قبل از شروع به کار 
ستاد احیای دریاچه ارومیه( در میاندوآب برابر با 8630 هکتار و میزان تولید آن هم 
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91 هزار تن بوده است. در سال زراعی 98-1397 سطح زیر کشت این محصول به 
15102 هکتار، یعنی 75 درصد افزایش، و میزان تولید آن هم به 199 هزار تن، یعنی 120 
درصد افزایش، رسیده است. به عبارتی تولید محصولی که بنابر اطلاعات سند ملی آب 
کشور پرمصرف‌ترین گیاه به لحاظ نیاز آبی شناخته می‌شود، از نظر سطح 75 درصد و 
از نظر تولید 120 درصد در شهرستان میاندوآب افزایش داشته است. همچنین از نظر 
عملکرد سطح هم 25 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این میزان تولید محصولات 
دیگر در میاندوآب نیز افزایش نشان می‌دهد به طوری که در همین مدت 21 درصد 
گندم آبی، 81 درصد گندم دیم، 132 درصد جو آبی و 194 درصد جو دیم افزایش داشته 
است. ولیکن بر اساس گزارش دانشگاه ارومیه در سال 98-1397، کشت چغندرقند در 
این شهرستان به دلایل مختلفی چون کاشت دیرهنگام این محصول به دلیل شرایط 
نامناسب کشت در اوایل فصل، پایین بودن قیمت خرید تضمینی این محصول و 
همچنین آلوده بودن مزارع تولیدی این شهرستان به علف هرز سس و بیماری‌های 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در پایان گفت  کاهش یافته است.« دبیر  قارچی، 
»مادامی که هیچ کنترلی در افزایش سطح زیر کشت تعیین و اعمال نشود، باید دانست 
که محدودیت منابع آب تکافوی توسعه افقی لجام‌گسیخته سطح اراضی کشاورزی 
را نخواهد داشت و رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود در شهرستان میاندوآب نیز 
از این قاعده مستثنی نیستند. اتفاقا بر اساس همین رویکرد، دولت در سال 1393 
موضوع ضرورت ممنوعیت افزایش سطح زیر کشت آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
را مصوب نمود. از این حیث افزایش 7327هکتاری سطح زیر کشت اراضی آبی در 
شهرستان میاندوآب بین سال 1393 تا 1397 تخلف محرز و غیرقابل اغماض بوده 

است و باید رسیدگی گردد.« )سند 19(
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سایر راهکارهای احیای دریاچه ارومیه و چالش‌های پیش روی آن
عــدم تحویــل آب مــازاد ورودی ســدهای حوضــه آبریــز به بخش کشــاورزی و رهاســازی 

آن بــه ســمت دریاچــه ارومیه

راه  ارومیه در نقشه  که برای تامین آب مورد نیاز احیای دریاچه  از منابع آبی  یکی 
احیای آن پیش‌بینی شده بود، استفاده از آب مازاد سدهای ملی حوضه آبریز بود. 
تا پیش از سال 94-1393، تحویل آب به شبکه آبیاری و زهکشی سدهای حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه، متناسب با میزان ورودی آب به سد بالادست آن شبکه در همان 
بارندگی  کاملا وابسته به میزان  از سدها  سال بود. به عبارتی مدیریت بهره‌برداری 
سالیانه و شرایط آورد آبی هر سال دچار نوسانات شدیدی می‌شد و هیچ برنامه مدون 
و بلند مدت و مدیریت جامعی بر منابع و مصارف سدها وجود نداشت. به طور مثال 
در شبکه آبیاری 65 هزار هکتاری زرینه‌رود، در طول 10 سال ) از 1385 تا 1395( از 
250 میلیون مترمکعب تا 500 میلیون مترمکعب آب تحویل شبکه‌های آبیاری شده 
بود، یعنی در صورت افزایش آورد سدها و وجود آب مازاد، تمام آن به بخش کشاورزی 
داده می‌شد بدون آن که توجهی به حقابه دریاچه ارومیه شود. این عدم مدیریت بر 
منابع آب سدها و عدم توجه به نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه، در سال آبی 94-
1393 متوقف شد. بر اساس مصوبه‌ای که بیستم آبان ‌ماه 1393 در هیئت وزیران به 
تصویب رسید، مقرر شد تا رهاسازی حقابه زیست‌ محیطی دریاچه ارومیه از محل آورد 
این سدها، در هر سال آبی و در فصول غیرزراعی انجام شود. بر اساس این مصوبه، 
وزرات نیرو موظف شد برنامه‌ریزی لازم برای اجرای رهاسازی آب از سدهای حوضه 
به سمت دریاچه را در دستور کار قرار دهد.1 پیش از این وزارت نیرو به صورت سالیانه 
اقدام به تهیه برنامه منابع و مصارف سدهای کشور می‌کرد. اما با توافقات صوت گرفته، 
مقرر شد تا وزارت نیرو با نظارت ستاد احیای دریاچه ارومیه برنامه مشخص و مدونی 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش همكاری ستاد احیای دریاچه ارومیه 
با سازمان بازرسی كل كشور از 1396-1393، 1396. 
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برای منابع و مصارف 12 سد ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه تنظیم کند. برای تنظیم 
این برنامه، ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت نیرو توافق کردند تا بیلان آب وضعیت 
این سدها و وضع منابع و مصارف آنها در سال آبی )93-1392( ملاک عمل قرار گیرد 
و از آن پس آب مازاد این سدها به جای آن که به مصارف کشاورزی یا مصارف دیگر 
برسد، در فصل زمستان و اوایل بهار به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی گردد.1 بر اساس 
بیلان آبی سال 93-1392، مجموع»ورودی مبنا« در این سدها برابر 1314.5 میلیون 
مترمکعب، »مصرف کشاورزی مبنا« برابر 943 میلیون مترمکعب، »تبخیر سال آبی« 
برابر 100.8 میلیون مترمکعب، »مصرف شرب سال آبی« برابر 256.1 میلیون مترمکعب 
و »مصرف صنعت سال آبی« برابر 7.6 میلیون مترمکعب بود. این آمار نشان می‌داد، 
پیش از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت نیرو هیچ سهمی از این سدها برای 
دریاچه ارومیه قائل نبوده و تمام مصارف سدهای بزرگ حوضه به مصرف کشاورزی، 
صنعت و شرب می‌رسید. بر اساس توافق‌های صورت گرفته، وزارت نیرو در نخستین 
اقدام، 136 میلیون مترمکعب از منابع آب ذخیره شده در سدهای بوکان، ساروق، و 
حسنلو را با هدف تغذیه پیکره آبی دریاچه ارومیه در زمستان 1393 به سمت دریاچه 
رها نمود. در زمستان سال بعد )1394( نیز سدهای بیشتری در برنامه رهاسازی قرار 
گرفتند و 440 میلیون مترمکعب از منابع آب ذخیره شده از سدهای بوکان، مهاباد، 
حسنلو، زولا و قلعه چای به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شدند.2 به این ترتیب طی 
مدت 5 سال، از سال آبی 94-1393 تا پایان سال آبی 98-1397، در مجموع 1420 
گر کارگروه  میلیون مترمکعب از سدهای حوضه به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شد. ا
ملی نجات دریاچه ارومیه در سال 1392 تشکیل نشده بود، بعید بود این سهم بزرگ 
آب به دریاچه ارومیه برسد و به احتمال فراوان صرف توسعه اراضی کشاورزی می‌شد.

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش همكاری ستاد احیای دریاچه 

ارومیه با سازمان بازرسی كل كشور از 1393-1396. 
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چالش ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت نیرو بر سر رهاسازی آب 
یکی از چالش‌هایی که ستاد احیای دریاچه ارومیه در این سالها با آن مواجه بود، نحوه 
رهاسازی آب سدهای حوضه به سمت دریاچه ارومیه بود و همواره در مورد زمان، میزان 
و نحوه رهاسازی آب سدهای ملی حوضه با وزارت نیرو اختلاف داشت. از آنجا که پیش 
از شکل‌گیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، تامین حقابه و سهم دریاچه ارومیه از 
آب سدهای حوضه چندان در برنامه‌ منابع و مصارف وزارت نیرو جایگاهی نداشت 
و مسئولان وزارت نیرو بدون وجود نظارت سازمان حفاظت محیط‌ زیست و دولت، 
می‌توانستند به راحتی درخواست‌های مردم و نمایندگان و امامان جمعه را اجابت کنند 
و آب سدها را برای توسعه هر چه بیشتر اراضی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار دهند. 
برای همین مدیران این وزارت‌خانه در مقابل رهاسازی سهم دریاچه ارومیه و نظارت 
ستاد احیای دریاچه ارومیه برای اجرای مصوبه رهاسازی مقاومت نشان می‌دادند. 
که سد بوکان بزرگترین سد حوضه و حجم مخزنی آن  در این بین، با توجه به این 
837 میلیون مترمکعب بوده و 50 درصد از تنظیمات حوضه دریاچه ارومیه، توسط 
این سد انجام می‌گیرد و قدرت تنظیم آن حدود یک میلیارد مترمکعب است، این 
اختلافات در مورد زمان، میزان و نحوه رهاسازی آب از این سد به سمت دریاچه ارومیه 
شدیدتر بود.1 در سال آبی 95-1394 وزارت نیرو اعلام کرد بر اساس پیش‌بینی‌ها، آورد 
رودخانه زرینه‌رود به سد بوکان، 821 میلیون مترمکعب خواهد بود و با در نظر گرفتن 
مصارف آب این سد در بخش شرب و کشاورزی و صنعت، 176 میلیون مترمکعب آب 
به سمت دریاچه ارومیه رها خواهد شد. این در حالی بود که این میزان باید از دی ماه 
تا اردیبهشت ماه به سوی دریاچه ارومیه رهاسازی می‌شد اما وزارت نیرو تا فروردین 
ماه تنها 80 میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه رهاسازی نموده و باقی آب را بعد از 
اردیبهشت ماه رهاسازی نمود. این موضوع مورد اعتراض شدید ستاد احیای دریاچه 
ارومیه قرار گرفت، چرا که با رهاسازی آب در خارج از بازه زمانی دی تا اردیبهشت، به 

1. همان، مصاحبه با علی حاجی مرادی.
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کامل  دلیل بازشدن شبکه‌های پایین دست سد از اردیبهشت ماه، این آب به طور 
به دریاچه نمی‌رسید و به سمت اراضی کشاورزی هدایت می‌شد، یعنی عملا بخش 
زیادی از این آب به مصارف کشاورزی می‌رسید و سهم دریاچه از این آب ناچیز بود. از 
سوی دیگر ستاد احیای ارومیه به منظور صحت‌سنجی پیش‌بینی وزارت نیرو در مورد 
آورد 821 میلیون مترمکعبی سد بوکان در سال آبی 95-1394، از دانشگاه صنعتی 
شریف خواست تا بر اساس مدل‌های علمی به روز پیش‌بینی و بارش مورد استفاده در 
کشورهای مختلف، آورد آب رودخانه زرینه‌رود به سد بوکان را پیش‌بینی کند. دانشگاه 
صنعتی شریف هم بعد از انجام مطالعات مورد نظر، پیش‌بینی کرد که آورد رودخانه 
زرینه‌رود به سد بوکان در این سال 1258 میلیارد مترمکعب خواهد بود. با توجه به این 
پیش‌بینی علمی صورت گرفته، ستاد احیای دریاچه ارومیه این موضوع را با مدیران 
وزارت نیرو در میان گذاشت تا تمهیدات لازم را در این زمینه انجام دهند. از طرفی، با 
توجه به این که این پیش‌بینی نشان می‌داد سد بوکان بیش از 400 میلیون مترمکعب 
بیشتر از پیش‌بینی وزارت نیرو افزایش آورد خواهد داشت، این افزایش آورد به سمت 
دریاچه ارومیه رهاسازی گردد. پیش از این، ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت نیرو 
توافق کرده بودند، در صورت افزایش آورد سالیانه سدهای حوضه، این افزایش آورد 
صرفا برای تغذیه پیکره دریاچه ارومیه رها سازی شود و در صورت کاهش آورد این 
کشاورزی و  کاهش بین سهم مصارف  سدها از سال مبنا )94-1393(، این میزان 
سهم دریاچه ارومیه تقسیم گردد. اما مدیران وزارت نیرو نه تنها به پیش‌بینی‌های 
اساس  بر  کردند  اعلام  بلکه  نکردند،  توجهی  شریف  صنعتی  دانشگاه  شده  انجام 
پیش‌بینی‌‌های جدیدی که کارشناسان این وزارت‌خانه انجام داده‌اند، آورد سد بوکان 
در این سال حتی به کمتر از 821 میلیون متر‌مکعب خواهد رسید. بنابراین هیچ اقدامی 
در این زمینه انجام ندادند. اما بر خلاف پیش‌بینی آنها، پیش‌بینی دانشگاه صنعتی 
شریف محقق شد و به علت افزایش ناگهانی آورد رودخانه زرینه‌رود در فروردین ماه، 
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آب سد بوکان سرریز کرده و خساراتی به روستاهای پایین دست وارد کرد.1 
بر اساس این تجربه، ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت تا در سال آبی بعد 
نیز با همکاری دانشگاه‌ها، میزان منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
را پیش‌بینی نموده و تنها به آمار و اطلاعات برنامه منابع و مصارف وزارت نیرو برای 
این سدها اکتفا نکند. از آنجا که ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 1395 اقدام به 
تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه منابع آب حوضه دریاچه ارومیه نموده بود، از 
این کارگروه علمی خواست تا آورد رودخانه زرینه‌رود به سد بوکان را بر اساس مدل‌های 
با محوریت دانشگاه  کارگروه  این  کند.  آبی 96-1395پیش‌بینی  علمی برای سال 
کارگروه، ستاد احیای دریاچه ارومیه  کنار این  گرفته بود. در  صنعتی امیرکبیر شکل 
کارگروه دیگری هم تحت عنوان کارگروه مصارف آب حوضه دریاچه ارومیه تشکیل 
داده بود که محوریت آن بر عهده موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج 
بود. بعد از انجام مطالعات مورد نظر، کارگروه منابع آب حوضه دریاچه ارومیه اعلام 
کرد بر اساس پیش‌بینی انجام شده، آورد سد بوکان در سال آبی مذکور، 1121 میلیون 
مترمکعب خواهد بود. این درحالی بود که وزارت نیرو در برنامه منابع و مصارف سالیانه 
این سد، باز هم این آورد را کمتر و به میزان 838 میلیون مترمکعب پیش‌بینی کرده 
بود. با توجه به تجربه سال گذشته، ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت تا برای 
جلوگیری از حوادث سال گذشته و امکان رهاسازی آب بیشتر در زمستان به سمت 
دریاچه ارومیه، به صورت مکتوب این پیش‌بینی را به مدیران وزارت نیرو اعلام کند. 
گذشته،  اما باز هم این موضوع مورد توجه آنها قرار نگرفت و به مانند تجربه سال 
پیش‌بینی‌های وزارت نیرو باز هم غلط از آب درآمد و سد بوکان دوباره در فرروردین 
ماه 1396سرریز کرده و سیل خساراتی به اراضی پایین دست سد وارد کرد. در سال آبی 
97-1396 نیز کارگروه منابع آب ستاد با استفاده از روش‌های علمی، میزان آورد سد 
بوکان را 976 میلیون مترمکعب پیش‌بینی کرد. بر این اساس ستاد احیای دریاچه 

1. همان.
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ارومیه با اعلام این پیش‌بینی، باز هم نسبت به عدم رهاسازی آوردهای آب بیشتر 
سد بوکان و تکرار تجربه‌های سال گذشته به وزارت نیرو هشدار داد. این در حالی بود 
که پیش‌بینی وزارت نیرو از آورد سد بوکان در برنامه منابع و مصارف سال آبی مذکور، 
باز هم شبیه سالهای گذشته و 836 میلیون مترمکعب ذکر شده بود. به خاطر همین 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در یکی از جلسات به پیش‌بینی‌های وزارت نیرو تشکیک 
وارد کرده و از مدیران وزارت نیرو خواست تا مدل علمی که بر اساس آن برنامه منابع و 
مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه را پیش‌بینی می‌کنند، معرفی نمایند. بعد 
از پی‌گیری‌های متعدد ستاد احیای دریاچه ارومیه، مشخص شد که این وزارت‌خانه 
از مدل علمی پیش‌بینی خاصی استفاده نمی‌کند و صرفا بر اساس محاسبات بسیار 
گذشته  سال  دو  طی  که  حالی  در  می‌دهد.1  انجام  را  پیش‌بینی‌ها  این  ساده‌ای 
مدل‌های علمی پیش‌بینی که دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 
آن استفاده کرده بودند، با واقعیت منطبق بوده و می‌توانست به عنوان الگوی منطقی 
از ارتباط بین صنعت و دانشگاه، این پیش‌بینی‌ها مورد استفاده وزارت نیرو قرار گیرد. 
با این حال، وزارت نیرو باز هم به هشدارهای ستاد احیای ارومیه و پیش‌بینی کارگروه 
منابع آب این ستاد توجهی نکرده و میزان آب رهاسازی شده به سمت دریاچه ارومیه 
را افزایش نداد. به این ترتیب باز هم به خاطر پیش‌بینی اشتباه وزارت نیرو، برای 
سومین سال پیاپی، سد بوکان سرریز کرده و باز هم آب خسارت‌هایی به روستاهای 
پایین دست سد وارد کرد. مقایسه این سه سال نشان می‌داد، علی‌رغم وجود سه رفتار 
کاملا متفاوت از بارش و تولید رواناب در بالادست سد بوکان، تغییر چندانی در اعداد 
پیش‌بینی شده وزارت نیرو در برنامه ابلاغی منابع و مصارف این سد ایجاد نشده و 
تقریبا با یک عدد ثابت در این برنامه ثبت می‌گردد که این موضوع نشان از عدم توجه 

مدیران وزارت نیرو به مسئله احیای دریاچه ارومیه داشت. 
البته این موضوع در مورد سدهای دیگر حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز مصداق داشت. 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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برای مثال با استناد به برنامه ابلاغی وزارت نیرو، حجم مخازن سدهای ملی حوضه 
در پایان خرداد 1397 در مجموع بر روی عدد 973.17 میلیون مترمکعب تنظیم 
شده بود. این در حالی بود که در همین زمان حجم آب موجود در این سدها برابر با 
1238 میلیون مترمکعب گزارش شده بود، یعنی 265 میلیون مترمکعب آب مازاد از 
مقدار تعیین شده در سدها ذخیره شده بود.1 علی‌رغم توافقات صورت گرفته، وزارت 
نیرو، این آب مازاد را به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی نمی‌کرد. موضوع پیش‌بینی 
برنامه منابع و آورد سدهای حوضه، در سالهای بعد نیز همچنان یکی از چالش‌های 
موجود در مسیر احیای دریاچه ارومیه بوده و ستاد احیای دریاچه ارومیه نتوانست با 
وزارت نیرو به یک نقطه مشترک در این زمینه برسد. از سوی دیگر قانع کردن وزارت 
نیرو در مورد این که دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق شیوه‌های علمی روز، کمک بزرگی 
در پیش‌بینی و اتخاذ تصمیمات درست در مسیر احیای دریاچه ارومیه باشند، عملا 

امکانپذیر نشد.

تمکین وزارت نیرو از نمایندگان و عدم رهاسازی آب به سوی دریاچه ارومیه
یکی از مسائلی که ستاد احیای دریاچه ارومیه با آن روبرو بود، درخواست‌های گاه و 
بی‌گاه نمایندگان حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت نیرو 
مبنی بر جلوگیری از رهاسازی سدهای حوضه به سمت دریاچه ارومیه بود. از آنجا که 
مجموعه وزارت نیرو نمی‌خواست مورد بازخواست نمایندگان مجلس قرار گیرد، معمولا 
خواسته‌های آنها را مورد اجابت قرار می‌داد. در فروردین سال 1397، نماینده مهاباد، 
جلال محمودزاده، در نامه‌ای به وزیر نیرو عنوان نمود »به دلیل کاهش میزان بارش 
در زمستان گذشته ورودی آب به سد مهاباد در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. اما در این شرایط 
ستاد احیای دریاچه ارومیه خواستار رهاسازی آب از این سد شده است. لذا با توجه به 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش بررسی عملكرد وزارت نیرو در 
مدیریت سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1397. 
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این که آب موجود پشت سد با احتساب حجم مرده آن کمتر از 160 میلیون متر‌مکعب 
بوده و این حجم به زحمت جوابگوی آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت مهاباد 
در  نگرانی شدیدی  ایجاد  باعث  آب  رهاسازی مجدد  و  بود  در سال 1397 خواهد 
به منظور  فرمایید  و مردم مهاباد می‌شود، خواهشمند است دستور  کشاورزان  بین 
 جلوگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی در این باره سریعا تجدید نظر شود.« 
)سند  20( نماینده مردم میاندوآب،شاهین دژ و تکاب، همایون هاشمی، هم با ارسال 
نامه‌ای به معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو با اعتراض به همکاری نکردن مسئولان 
خواستار  ارومیه،  دریاچه  به  مختلف  سدهای  آب  رهاسازی  در  شهرستان‌ها  سایر 
اقدامات لازم برای توقف رهاسازی از سد ساروق شهرستان تکاب شد. او در این نامه 
چنین آورده بود: »پیرو اقدام شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی مبنی بر باز 
کردن سد ساروق شهرستان تکاب به منظور آب‌رسانی به دریاچه ارومیه، از آنجایی 
که سایر شهرستان‌های این استان در خصوص رهاسازی آب همکاری لازم را نداشته 
و حتی از باز کردن سدهای خود ممانعت به عمل آورده‌اند، اینجانب مراتب اعتراض 
خود و مردم شهرستان تکاب را نسبت به این امر اعلام می‌کنم. مسئله احیای دریاچه 
ارومیه مسئله‌ای حیاتی و چالش بزرگ برای مردم و مسئولان استان آذربایجان غربی 
بوده و مردم تکاب نیز به اندازه کافی در این خصوص با ستاد احیای دریاچه ارومیه 
همکاری لازم را داشته‌اند اما متاسفانه به نظر می‌رسد وزارت نیرو و ستاد احیای دریاچه 
ارومیه قصد دارند با اعمال سیاست یک بام و دو هوا بار احیای دریاچه ارومیه را بر 
روی دوش مردم این شهرستان محروم بیندازند که با این کار نه تنها دریاچه ارومیه 
احیا نخواهد شد بلکه موجب ایجاد نارضایتی و تلخکامی در بین مردم جنوب استان 
)آذربایجان غربی( خواهد گردید.« )سند  21( با توجه به نامه‌ این دو نماینده، وزارت 
نیرو در فروردین 1397 اقدام به قطع رهاسازی آب از سدهای بوکان، ساروق و مهاباد 
به سمت دریاچه ارومیه نمود. این در حالی بود که بر اساس توافقات صورت گرفته، 
علاوه بر سهم مشخص دریاچه ارومیه در برنامه منابع و مصارف سد مهاباد در سال 
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1397، باید آورد بیشتر این سد هم به عنوان حقابه دریاچه ارومیه، به سمت آن رها 
می‌شد. با توجه به درخواست‌های غیر منطقی و بخشی نگر برخی از نمایندگان و 
عدم انجام تعهدات وزارت نیرو در رهاسازی سهم دریاچه ارومیه از سدهای حوضه، 
دکتر کلانتری در اعتراض به این اقدامات نامه‌ای به دکتر جهانگیری نوشته و ضمن 
هشدار نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه نوشت »بدون تردید اجابت درخواست چند 
نماینده مجلس از سوی وزارت نیرو برای عدم رهاسازی آب سدهای حوضه برای 
دریاچه ارومیه موجب خواهد شد تراز دریاچه ارومیه در پایان شهریور سال 1397 به 
که به معنای بدترین وضعیت دریاچه در طول دوران 54  عدد 1270.10 متر رسیده 
سال ثبت اطلاعات وضعیت آن خواهد بود.« او در پایان نامه عنوان نمود از هم‌اکنون 
مسئولیت هرگونه تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از وضعیت اسفناک دریاچه ارومیه 
بود.  خواهد  مربوطه  اجرایی  دستگاه‌های  متوجه   ،1397 سال  شهریور  پایان   در 
)سند 22( با این حال، درخواست نمایندگان از وزارت نیرو و ستاد احیای دریاچه ارومیه 
برای جلوگیری از رهاسازی سهم دریاچه ارومیه همچنان ادامه داشت. در آذر ماه 
همان سال، نماینده مردم سلماس در جلسه علنی مجلس، در تذکری به ستاد احیای 
دریاچه ارومیه، خواستار پاسخگویی این ستاد درباره رهاسازی آب سد زولای سلماس 
به دریاچه ارومیه شد. نماینده مردم مهاباد هم در پانزدهم اسفند 1397 نامه‌ دیگری 
به وزارت نیرو فرستاده و مجددا خواستار جلوگیری از رهاسازی آب از سد مهاباد به 
دریاچه ارومیه در سال آبی پیش رو شد. او در این نامه عنوان کرده بود »هر چند میزان 
نزولات امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته ولی مردم مهاباد، 
تشکل های مردم نهاد و کشاورزان نگران تامین آب کشاورزی و شرب شهرستان در 
سال آتی هستند.« او در ادامه چنین آورده بود »با توجه به این که ستاد احیای دریاچه 
ارومیه به بهانه سرریز شدن احتمالی آب از سد مهاباد درخواست رهاسازی آب بیشتری 
از این سد نموده، این موضوع باعث ایجاد موجی از نارضایتی و نگرانی در بین مردم 
شهرستان شده است.« او از وزیر نیرو خواسته بود به منظور جلوگیری از هر گونه تنش 
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اجتماعی و نارضایتی در منطقه دستور جلوگیری از رهاسازی بیشتر آب از سد مهاباد 
را بدهد. در پایان نامه نیز به صورت تهدیدآمیز اضافه کرده بود »در صورت ادامه این 
روند، هر گونه مشکلات، تنش اجتماعی و کاهش حجم ذخیره آب سد مهاباد متوجه 
تصمیم‌گیران امر خواهد بود.« )سند 23( تا پیش از این نامه، وزارت نیرو اقدام به 
رهاسازی بخشی از سهم دریاچه ارومیه از سد مهاباد در زمستان آن سال نموده بود 
اما بعد از این نامه و تماس تلفنی این نماینده با وزیر نیرو، رهاسازی سهم دریاچه از 
این سد قطع شد. درصد پرشدگی سد مهاباد در زمان قطع رهاسازی 81 درصد بود، 
در  آب  نیرو،  وزارت  ابلاغی  برنامه  از  بیش  مترمکعب  میلیون  زمان 40  آن  در  یعنی 
مخزن این آب وجود داشت. این در حالی بود که طبق پیش‌بینی‌های درست ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، به علت بارش‌های فراوانی که در فروردین 1398 سراسر کشور 
را فراگرفت و باعث سیل مهیب در استان‌هایی چون لرستان و خوزستان شد، تمام 
حجم مخزن سد مهاباد هم پر شده و این سد به مرحله سرریز شدن رسید. بر اساس 
گر به درخواست ستاد احیای دریاچه ارومیه، رهاسازی بخشی از ‌آب  نظر کارشناسان، ا
این سد در زمستان 1397 صورت نگرفته بود، سد مهاباد سرریز شده و باعث سیلاب 
در این منطقه می‌شد. از آنجا که این سد در محدوده شهر مهاباد قرار گرفته است، در 

صورت وقوع سیل، خسارات فراوانی به این شهر وارد می‌کرد.1 

کاهش نزولات آسمانی و عدم رهاسازی سهم آب دریاچه ارومیه
ملی  کشاورزی سدهای  درصد مصارف  کاهش 40  برنامه  آبی 1398-99،  در سال 
سرجمع  پیش‌بینی‌ها  اساس  بر  و  محقق ‌شد  کامل  طور  به  دریاچه  آبریز  حوضه 
ورودی‌های سدهای ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در این سال آبی باید برابر 1539 
میلیون مترمکعب بود. با توجه به این که در یکی از جلسات کمیته هماهنگی ستاد 
کشاورزی  مصارف  مجموع  نیرو،  وزارت  مدیران  حضور  با  و  ارومیه  دریاچه  احیای 
سدهای حوضه 555 میلیون مترمکعب تعیین شده بود، این امکان وجود داشت 

1. همان.
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که حدود یک میلیارد مترمکعب از آب دریاچه ارومیه تنها از محل رهاسازی سدهای 
حوضه تامین شود. بنابراین دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، دکتر کلانتری، در 
اسفند ماه 1398 نامه‌ای به وزیر نیرو نوشته و از او خواست تا به زیرمجموعه وزارت 
نیرو دستور دهد از هرگونه ذخیره بیش از مدل بهره‌برداری درون سالی در مخازن 
سدهای حوضه اجتناب کرده و با استفاده از همه امکانات موجود نسبت به رهاسازی 
نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه تا پایان اردیبهشت 1399 اقدام نمایند. )سند 24( 
با گذشت 8 سال از موضوع رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه، این مسئله هنوز هم 
به یک رویه دقیق و منظم سالیانه تبدیل نشده است و ستاد احیای دریاچه ارومیه 
همچنان باید پیوسته در جلسات مختلف، این وظیفه را برای مدیران وزارت نیرو 
تشریح و با مکاتبات متعدد از آنها بخواهد به وظایف تعیین شده خود در این زمینه 
عمل نمایند. این مسئله در سال آبی 1400-1399 نمود بیشتری به خود گرفته است. 
از آنجا که نزولات آسمانی در این سال کم بوده و به تبع آن ورودی سدهای حوضه 
نیز کاهش پیدا کرده است، وزارت نیرو با قطع رهاسازی آب به سوی دریاچه ارومیه، 
سهم تعیین شده آن در برنامه منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه را نداده 
است. طبق برنامه رهاسازی سهم دریاچه در این سال آبی باید از دی ماه 1399 آغاز 
می‌شد و تا فررودین و اردیبهشت 1400 ادامه پیدا می‌کرد، اما تا بیستم اسفند ماه تنها 
48 میلیون مترمکعب از سد بوکان به دریاچه ارومیه رها شده بود. طبق برنامه این 
سال وزارت نیرو باید 220 میلیون مترمکعب از سد بوکان به دریاچه رهاسازی می‌کرد. 
همچنین از سدهای مهاباد، شهرچای و زولا نیز آبی در اسفند ماه رهاسازی نشده بود. 
از این رو ستاد احیای دریاچه ارومیه در نامه‌ای به معاون آب و آبفای وزارت نیرو و 
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، درخواست نمود تا با رهاسازی سدهای 
حوضه، حقابه تعیین شده دریاچه ارومیه بر اساس برنامه ابلاغی منابع و مصارف 
سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اسرع وقت داده شود. )سند 25( با ارسال این 
نامه، وزارت نیرو از بیستم اسفند ماه اقدام به رهاسازی 80 میلیون مترمکعب دیگر از 
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سهم دریاچه از سد بوکان نمود اما هنوز 92 میلیون مترمکعب دیگر از سهم دریاچه 
از این سد باقی مانده بود. با آغاز سال 1400، وزارت نیرو بر اساس اطلاعات دریافتی 
از وضعیت بارش، وضعیت پوشش برفی و همچنین محاسبات شرکت آب منطقه‌ای 
کمتر از مقادیر  که میزان ورودی سدهای حوضه  کرد  آذربایجان غربی، پیش‌بینی 
ابلاغی در برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال 
آبی1400-1399 باشد، از این رو از فروردین ماه رهاسازی آب سدهای حوضه به سمت 
دریاچه ارومیه را قطع کرد. تا بیستم فروردین ماه تنها 165 میلیون مترمکعب از سهم 
دریاچه از سدهای حوضه رهاسازی شده بود. این در حالی بود که در این سال آبی، 
باید مجموع 640 میلیون مترمکعب آب از سدهای حوضه به سمت دریاچه رهاسازی 
می‌شد. از این رو ستاد احیای دریاچه ارومیه در نامه‌ دیگری به معاون آب و آبفای 
وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب در 29 فروردین ماه، با اشاره به بند 
3 مصوبات دومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بهم پیوسته منابع آبریز دریاچه 
ارومیه در سال 1395، درخواست نمود تا وزارت نیرو سهم آب دریاچه ارومیه را به طور 
که قبلا اشاره شد، در این  کامل به سمت آن رهاسازی نماید. )سند 26( همان‌ طور 
بند از مصوبه آمده است، در صورت کاهش ورودی‌ سدها کمتر از ورودی مبنا )1256 
میلیون مترمکعب( باید این کاهش هم از سهم مصرف کشاورزی و هم از سهم دریاچه 
ارومیه کم شده و جبران گردد. این در حالی بود که با توجه به پیش‌بینی خشکسالی 
در سال آبی 1400-1399، وزارت نیرو با قطع رهاسازی آب سدها، بنا داشته و دارد تا 
کاهش ورودی‌ آب سدها را تنها از سهم دریاچه ارومیه جبران کند اما سهم مصارف 
گر  کشاورزی کاهش نیابد. بنابر پیش‌بینی ستاد، با توجه به کاهش ورودی سدها، ا
هم سهم دریاچه و هم سهم کشاورزی کاهش پیدا کند، باز هم وزارت نیرو باید 272 
میلیون مترمکعب دیگر به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی می‌کرد. این میزان آب باید 
تا نیمه اردیبهشت ماه رهاسازی می‌شد تا اثربخشی لازم را برای دریاچه ارومیه داشته 
کار را انجام نداده و نامه‌های متعدد ستاد احیای دریاچه  باشد. اما وزارت نیرو این 
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ارومیه را تا به حال بی‌پاسخ گذاشته است. حتی وزیر نیرو نیز پاسخی به نامه دبیر 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که در بیست و هفتم اردیبهشت ماه برای او ارسال 
شد، جواب نداده و بخش زیادی از سهم دریاچه ارومیه از رهاسازی آب سدها در سال 

آبی 1400-1399 محقق نشده است.

توسعه سامانه‌های نوین آبیاری؛ افزایش سطح زیر کشت به جای کاهش مصرف آب
یکی از پروژه‌های کاهش 40 درصد مصارف آب کشاورزی حوضه، توسعه روش‌های 
نوین آبیاری بوده که ضمن اجرای آن، با توسعه سیستم‌های تحت فشار، قطره‌ای 
و بارانی، آب مصرفی مورد نیاز برای آبیاری زمین‌های زراعی کاهش داده می‌شود. بر 
اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، از سال 1393 تا 1399، مجموعا در 31 هزار و 618 
کردستان، اجرای  هکتار از اراضی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و 
سامانه‌های نوین آبیاری، اعم از بارانی، قطره‌ای و کم‌فشار اجرا شده و در حدود 6700 
هکتار از اراضی هم در دست اجراست. این در حالی است که قبل از آغاز به کار ستاد 
آبیاری  اراضی حوضه به سامانه‌های  از  از هزار هکتار  کمتر  ارومیه،  احیای دریاچه 
نوین مجهز شده بودند.1 به خاطر اهمیت افزایش بهره‌وری مصرف آب در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه، یکی از اقدامات خوبی که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه 
سامانه‌های نوین آبیاری انجام داد، این بود که سقف محدودیت اعتباری در اجرای 
سامانه‌های نوین آبیاری در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه حذف گردید. معاون 
آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، علی‌مراد اکبری، در آذر ماه 1394، با ارسال نامه‌ای 
کردستان  کشاورزی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و  به روسای سازمان جهاد 
که امکان دارد، نسبت به توسعه این سامانه‌ها در حوضه  دستور داد به هر میزان 
آبریز دریاچه ارومیه اقدام نمایند. در حالی که در سایر استان‌های کشور، توسعه این 
سامانه‌ها اعتبارات مشخصی داشت و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های دیگر 

1. همان، مصاحبه با علی مراد اكبری.
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فقط تا سقف مشخصی اعتبار سالیانه‌ برای توسعه این سامانه‌ها در اختیار داشتند.1 
البته با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، ستاد احیای دریاچه ارومیه با چالش جدیدی 
روبرو شد. اگرچه قرار بود توسعه این سامانه‌ها مصرف آب بخش کشاورزی حوضه 
دریاچه ارومیه را به نفع دریاچه کاهش دهد، اما به جای آن که آب صرفه‌جویی شده از 
توسعه این سامانه‌ها به دریاچه ارومیه اختصاص پیدا کند، باعث افزایش بیشتر اراضی 
کشاورزی شد. کشاورزانی که این سامانه‌ها را در اراضی کشاورزی خود به کار می‌بردند، 
از آب صرفه‌جویی شده برای تبدیل اراضی دیگر به اراضی کشت آبی استفاده کردند. 
کشاورزی  کاهش 40 درصد مصارف آب  این موضوع درست خلاف اهداف مصوبه 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود. در یکی از جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، 
دکتر کلانتری به این موضوع اشاره کرده و خطاب به وزیر جهاد کشاورزی عنوان نمود 
هدف از توسعه سامانه‌های آبیاری نوین در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، این بوده تا 
آبی که از این راه صرفه‌جویی می‌شود، برای احیای دریاچه ارومیه استفاده شود. این 
موضوع نشان می‌داد هنوز ناهماهنگی‌های زیادی بین برنامه‌های کارگروه ملی نجات 
گر چه توسعه سامانه‌های آبیاری  دریاچه ارومیه و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.2 ا
نوین به عنوان یکی از پروژه‌های کاهش 40 درصدی مصارف آب حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه هنوز هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست، اما این نوع آبیاری به 
مانند یک شمشیر دولبه است، هم می‌تواند باعث کاهش مصرف بشود، هم از طرفی 
این آب کاهش یافته می‌تواند به توسعه کشاورزی منتج شود. با این که این نوع آبیاری 
سالیان سال است که در کشور به عنوان یکی از راههای کاهش مصرف آب کشاورزی 
به اجرا درمی‌آید، هنوز گزارش مدونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تهیه نشده که 
نشان دهد این آبیاری مفید بوده است یا نه. در حوضه دریاچه ارومیه نیز نه وزارت 
جهاد کشاورزی توانسته ستاد احیای دریاچه ارومیه را قانع کند که این آبیاری توانسته 
به مسئله کاهش مصرف آب کشاورزی کمک کند و نه وزارت نیرو توانسته این ستاد 

1. همان.
2. همان، مصاحبه با راضیه لك.
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را قانع کند که افزایش سامانه‌های نوین آبیاری سبب شده تا وضعیت آبخوان‌های 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه بهبود پیدا کنند.1

جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب‌های سطحی 
کشاورزی و احیای  کاهش مصرف آب  یکی از راهکارهای تعیین شده اجرایی برای 
از برداشت‌های غیرمجاز آب‌های سطحی بود. اقدامات  دریاچه ارومیه، جلوگیری 
انجام شده در این خصوص از سال 1393 آغاز شد که شامل جمع‌آوری موتورپمپ‌های 
حاشیه رودخانه‌ها، انسداد استخرهای زهکش حاشیه رودخانه‌ها، شناسایی تصرف 
غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه، شق نهر غیرمجاز در بستر، برداشت غیرمجاز 
مصالح رودخانه‌ای، سازه‌های غیرمجاز در بستر، ممانعت از برداشت‌های غیرمجاز 
و برداشت‌های بدون پروانه بهره‌برداری از آب‌های سطحی و رفع تصرف از حریم 
بستر رودخانه بود. از همان ابتدا گروه‌های پایش و دفاتر استانی ستاد احیای دریاچه 
ارومیه، با پایش و نظارت مستمر محدوده رودخانه‌ها، در صورت مشاهده تخلف، 
را به صورت  گزارش آن نموده و ستاد احیای دریاچه ارومیه موارد تخلف  اقدام به 
کتبی به دستگاه مربوطه اعلام می‌کرد تا با آن برخورد نماید. بر اساس آمار موجود از 
سال 1393 تا 1397، تعداد موتورپمپ‌های جمع‌آوری شده از حاشیه رودخانه‌ها، به 
1559 موتورپمپ می‌رسید که به این ترتیب از برداشت غیرمجاز بیش از 65 میلیون 
مترمکعب آب جلوگیری به عمل آمد. همچنین تعداد 366 استخر زهکش در حاشیه 
رودخانه‌ها مسدود شد و از این طریق از برداشت غیرمجاز بیش از 8 میلیون مترمکعب 

آب جلوگیری به عمل آمد.2

انسداد انهار در فصل‌های غیرزراعی؛ مقابله با باورهای غلط
یکی از پدیده‌های منحصر به فرد در استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی که از 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و 

وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نجات دریاچه ارومیه، 1397. 
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سالهای پیش از شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، وجود داشت، مساله آبگذاری 
در انهار سنتی و کانال‌های منشعب از رودخانه‌ها در فصل‌های غیرزراعی بود. مردم 
منطقه بر این باور بودند استفاده از آب زمستان رودخانه‌ها برای تغذیه سفره‌های 
آب زیرزمینی و یخ‌آب اراضی برای از بین بردن آفات، سودمند است. به خاطر فراوانی 
آب در این حوضه و عدم وجود مدیریت بر برداشت‌های غیرمصرفی در فصل‌های 
غیرزراعی، مدیران دستگاه‌های اجرایی مسئول برخوردی با این پدیده نمی‌کردند. 
این موضوع سبب شده بود که حتی در زمستان‌ها نیز آب رودخانه‌ها به جای آن که 
به سمت دریاچه برود، به سمت زمین‌های زراعی هدایت گردد. پس از شناسایی این 
مسئله، ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 1394 دستور انسداد انهار و ممانعت از 
کانال‌ها در فصل‌های غیرزراعی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ  آبگذاری در انهار و 
کرد.1 سپس با پیگیری‌های متعدد و فرستادن گروه‌های پایش به سراسر حوضه آبریز 
کثر توان از هدررفت منابع آب رودخانه‌های حوضه در  دریاچه ارومیه، سعی کرد با حدا
زمستان جلوگیری کند. روند پیگیری و پایش انسداد انهار در ابتدا به این شکل بود 
که ستاد احیای دریاچه ارومیه بر اساس دریافت گزارش‌های مردمی به دستگاه‌های 
مسئول هشدار می‌داد. بعد از اعلام هشدار، دفاتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
و دستگاه‌های مسئول پیگیری‌های لازم را انجام داده و گزارش‌های اقدامات انجام 
شده را به ستاد احیا ارسال می‌کردند. از سال 1395 و در فصل غیرزراعی این سال، 
واحد فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه در تهران اقدام به برنامه‌ریزی مدونی در این 
خصوص نمود. بر پایه آمار موجود و با توجه به میزان برداشت انهار، فهرستی از انهار 
اصلی و بزرگ و رودخانه‌های استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تهیه شد و 
بر اساس آن فرم بازدید و پایش لازم برای هر یک از آنها تهیه و به دفاتر استانی ستاد 
جهت اقدام و بازدید و اعلام به مسئولین مربوطه برای انسداد انهار ارسال شد. بر 
اساس این فهرست، دفاتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با فرستادن گروه‌های 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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پایش به منطقه‌ در فصل‌های غیرزراعی از چگونگی انسداد انهار بازدید به عمل آورده 
و گزارش‌های بازدید را به ستاد احیا ارسال می‌کنند.1 این اقدامات در طول فصل‌های 
غیرزراعی تداوم داشته و با شروع فصل زراعی، انهار مسدود شده بازگشایی می‌شوند تا 
کشاورزان بتوانند از آب رودخانه‌ها برای آبیاری اراضی استفاده کنند. البته اجرای این 
طرح به همین سادگی نبوده و با توجه به این که پیش از این دستگاه‌های اجرایی 
مسئول نسبت به آبگذاری در فصول غیرزراعی بی تفاوت بودند، اقدام ستاد احیای 
دریاچه ارومیه با مقاومت‌هایی از سوی کشاورزان همراه بود و آنها خود راسا اقدام به 
بازگشایی انهار می‌کردند. البته با گزارش‌های گروه‌های پایش، شرکت آب منطقه‌ای 
این انهار را بلافاصله مسدود می‌کرد. در میان رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 
انسداد انهار رودخانه‌ زرینه‌رود با 14 نهر و سیمینه‌رود با 8 نهر، به دلیل سهم بالای آنها 
از اهمیت بالایی برخوردار بود. همچنین رودخانه نازلو با 25 رشته نهر سنتی و نیمه 
مدرن که به طور مستقیم از آن منشعب می‌شوند، از چالش برانگیزترین رودخانه ها در 

زمینه انسداد انهار بوده است.2

آب  کاهــش مصــرف  بــرای  سردهانه‌ســازی انهــار؛ احــداث زیرســاخت‌های ضــروری 
کشــاورزی

از رودخانه‌های دائمی و فصلی  کل نهرهای منشعب  آمار موجود، تعداد  بر اساس 
استان آذربایجان غربی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بالغ بر 460 رشته نهر است. با 
توجه به بررسی‌های انجام شده، بیشتر این نهرها دارای سطح زیر کشت کم بوده و در 
فصل‌های غیرزراعی و مواقع سیلابی امکان برداشت آب رودخانه از طریق آنها ممکن 
که از رودخانه‌های اصلی و  نیست. در این میان، نهرهای اصلی 153 رشته هستند 
دائمی آبگیری می‌کنند و کنترل آب ورودی به این نهرها بسیار حائز اهمیت است. 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پایش روند انسداد انهار منشعب از 
رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1396. 

2. همان.



◖274◗

◾نجات چیچست◾

همان‌ طور که گفته شد، با انسداد انهار در فصل‌های غیرزراعی و پایش مستمر، آب 
ورودی به نهرهای اصلی کنترل و از برداشت آب رودخانه‌ها ممانعت شد. با این حال، 
برای تسهیل مدیریت منابع آب جاری در رودخانه‌ها، شامل تنظیم و کنترل مصارف در 
فصل‌های زراعی و انسداد انهار در فصل‌های غیرزراعی، احداث سردهانه‌های جدید 
برای نهرهای فاقد سردهانه و مرمت و بازسازی تاسیسات آبگیری معیوب در دستور 
کار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت. این طرح در سال 1395 به دستگاه‌های 
اجرایی مربوطه ابلاغ شد و با تامین اعتبار مورد نیاز، این طرح بر روی نهرهای رودخانه 
باراندوز چای عملیاتی شد. در سال 1397 هم این طرح بر روی انهار رودخانه‌های 
نازلو، گدار، سیمینه‌رود و زرینه‌رود اجرا شد. به این ترتیب تا پایان سال 1399، تعداد 32 
سردهانه از کل سردهانه‌های مورد نیاز بر روی انهار رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه احداث شده و 21 سردهانه بازسازی و مرمت شد.1 ستاد احیای دریاچه ارومیه 
گاهی از بهره‌وری طرح انسداد انهار و سردهانه‌سازی  بعد از اجرای این طرح، برای آ
به  اقدام  ارومیه،  دریاچه  آبریز  رودخانه‌های حوضه  در  جاری  آب  منابع  کنترل  در 
بررسی  این  نمود.  رودخانه‌ها  انتهای  و  ابتدا  ایستگاه‌های هیدرومتری  آمار  بررسی 
آبی 1398)1397-98(، 1397)1396-97(، 1394)1393-94(  شامل چهار سال 
و 1389)89-1388( و بر روی رودخانه‌های دارای جریان در فصل‌های غیرزراعی 
شامل رودخانه‌های نازلو، باراندوز، گدار، سیمینه‌رود و زرینه‌رود انجام شد. بر اساس 
بررسی‌های انجام شده، میزان بهره‌وری طرح انسداد انهار در رودخانه گدار در سال 
1398 به 100 درصد رسیده بود. این رودخانه دارای 39 رشته نهر بوده و تا آن زمان 
بازسازی  و  در 18 مورد عملیات مرمت  و  احداث شده  آنها  برای  14 مورد سردهانه 
سردهانه صورت گرفته بود. در رودخانه نازلو بعد از پایان ساخت سردهانه‌ها در سال 
1398، میزان بهره‌وری طرح به 83 درصد رسید. این رودخانه دارای 22 سردهانه 
بوده و از سال 1395 تعداد 4 سردهانه برای آن احداث و 12 مورد سردهانه نیز مرمت و 

1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، چگونه منافع سیل به دریاچه ارومیه رسید؟ دی 
.1399
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بازسازی شد. در رودخانه باراندوز نیز، بعد از ساخت 5 مورد سردهانه‌ و مرمت 9 مورد از 
سردهانه‌های موجود رودخانه، میزان بهره‌وری طرح به صورت چشمگیری بالا رفته و 
116 درصد افزایش یافت. این رودخانه دارای 17 رشته نهر می‌باشد. رودخانه زرینه‌رود 
دارای 11 سردهانه از قبل بود. این رودخانه به عنوان بزرگترین رودخانه حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه دارای سهم 41 درصدی در احیای دریاچه ارومیه است و مدیریت منابع 
آب این رودخانه از اهمیت فراوانی برخوردار است. از سال 1395 تعداد 5 سردهانه 
بر روی نهرهای آن ساخته شد و 8 مورد از سردهانه‌های قبلی بازسازی و مرمت شد. 
میزان بهره‌وری طرح در سال 1398، 141 درصد افزایش نشان می‌داد. در رودخانه 
سیمینه‌رود نیز میزان بهره‌وری طرح در کنترل منابع آب جاری در سال 1398، 104 
سال 1395، 4  از  و  بوده  نهر   11 دارای  رودخانه  این  می‌داد.  نشان  افزایش  درصد 
سردهانه برای انهار این رودخانه ساخته شد و 2 مورد نیز مورد مرمت و بازسازی قرار 
گرفت. از مهمترین اقداماتی که ستاد احیای دریاچه ارومیه در بحث سردهانه‌سازی 
انهار انجام داده است، این بوده که پایش و نظارت بر آنها را پیوسته انجام می‌دهد و 
گروه‌های پایش در طول فصل‌های غیرزراعی و زراعی به صورت مرتب سردهانه‌های 
قدیم و جدید احداث شده را مورد بازرسی و نظارت قرار می‌دهند. ساخت سردهانه‌ها 
داشته  آب‌های سطحی غیرمجاز  برداشت  از  زمینه جلوگیری  در  زیادی  اثربخشی 
است.1 از آنجا که در گذشته نظارت چندانی در این زمینه وجود نداشته، ستاد احیای 
کار ستاد احیای دریاچه  دریاچه ارومیه در پی آن است که در سال‌های آتی و پایان 

ارومیه، متولی مشخصی برای نظارت بر این سردهانه‌ها مشخص و معین گردد.

مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی
پایین بودن راندمان آبیاری و استفاده از روش‌های سنتی غرقابی و کرتی در آبیاری 
مزارع و باغات، یکی از علل افزایش بالای مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه به شمار می‌رود. یکی از اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه برای کاهش مصرف 

1. همان.
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آب کشاورزی، مطالعه و اجرای شبکه‌های آبیاری تحت فشار بود. با تامین اعتبارات 
کرد.  را شروع  آن  اجرایی  از سال 1393، عملیات  کشاورزی  وزارت جهاد  این طرح، 
اهداف این طرح شامل افزایش راندمان آبیاری و بهره‌وری بهتر آب در راستای کاهش 
کارایی و راندمان شبکه‌های نیمه مدرن  40 درصدی مصرف آب کشاورزی، ارتقای 
موجود، تغییر روش آبیاری از ثقلی و سنتی به آبیاری تحت فشار و کاهش مصرف آب 
در شبکه‌های سنتی و نیمه مدرن به میزان 35 تا 45 درصد بود. این طرح قرار بوده 
در 6752 هکتار شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در بخش کشاورزی حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه به اجرا درآید که در این صورت، باعث صرفه‌جویی 4400 مترمکعب آب 
در هر هکتار در سال می‌شد. اما این طرح با مشکلاتی روبرو شده است. یکی از این 
مشکلات این است که فرایند اجرای شبکه‌های آبیاری تحت فشار خیلی طولانی شده 
است و وزارت‌جهاد کشاورزی بعد از گذشت 7 سال از آغاز اجرای طرح، هنوز نتوانسته 
آنها را به طور کامل به بهره‌برداری برساند. طولانی شدن اجرای این شبکه‌ها و افزایش 
شدید نرخ ارز و افزایش بهای تجهیزات سبب شده تا زمان بهره‌برداری از این شبکه‌ها 
به تعویق بیفتد. اجرای برخی از این شبکه‌ها با 90 درصد پیشرفت کار، به دلایل ذکر 

شده هنوز متوقف باقی مانده است. 

طرح انتقال آب با لوله
از مهمترین بخش‌هایی که تلفات آب در آن صورت می‌گیرد، بخش انتقال است و 
تلفات زیادی از طریق نفوذ آب از کف و تبخیر در کانال‌های سنتی خاکی و یا تبخیر از 
سطح در کانالهای بتنی صورت می‌گیرد. از این رو، وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش 
تلفات انتقال، مجموعه اقدامات طرح و اجرای خطوط انتقال با لوله را در دستور کار 
خود قرار داد و با تامین اعتبارات مورد نیاز، سازمان جهاد کشاورزی عملیات اجرایی 
مربوطه را از سال 1393 شروع نمود. اهداف این طرح شامل افزایش راندمان آبیاری و 
بهره‌وری بهتر آب در راستای کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی، حذف تلفات 
آب با جلوگیری از تبخیر و نفوذ در بستر نهرهای سنتی، افزایش راندمان انتقال آب از 
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60 درصد نهرهای سنتی به حدود 100 درصد و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آب 
سطحی و زیرزمینی بود. با انجام این طرح 474 کیلومتر خطوط انتقال آب در بخش 
کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد1. شرط ستاد احیای دریاچه ارومیه این 
بود که با اجرای طرح، آب صرفه‌جویی شده برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص پیدا 
کند. اما در عمل این شرط تحقق پیدا نکرد؛ چون کشاورزان آب حاصل از صرفه جویی 
این طرح را برای افزایش سطح زیر کشت به کار برده و عملا آبی از این صرفه‌جویی به 
دریاچه ارومیه نرسید. بنابراین، ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 1397 حمایت از 

این طرح را از دستور کار خود خارج کرد. 

مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری 
کاهش مصرف  کنترل و  یکی دیگر از اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمینه 
کشاورزی، مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری بود. از این رو  آب 
طرح مرمت و بازسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دستور کار قرار گرفت. برخی 
از این شبکه‌ها، همچون شبکه‌های آبیاری و زهکشی مهاباد و زرینه‌رود بیش از 40 
سال قدمت داشته و پیش از آغاز به کار ستاد احیای دریاچه ارومیه، کم‌ترین رسیدگی، 
اعم از مرمت سازه‌ها و قسمت‌های بتنی تخریب شده و یا لایروبی زهکش‌ها، در این 
شبکه‌ها انجام نشده بود و باعث تلفات شدید آب در طول مسیر کانال‌ها می‌شد. از 
طرف دیگر در زمان‌ بارندگی و فصول پرآبی، عدم کشش زهکش‌ها موجب پخش 
آب در اراضی و تبخیر آن می‌شد. با تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح از سوی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، شرکت آب منطقه‌ای از سال 1393 عملیات اجرایی آن را آغاز 
کرد. هدف از اجرای این طرح، افزایش راندمان شبکه و کاهش تلفات نفوذ، مدیریت 
بر عملیات انتقال و توزیع آب به دریاچه ارومیه، هدایت آب‌های سطحی ناشی از 
بارندگی‌ها و آب‌های مازاد آبیاری اراضی از طریق زهکش‌ها به رودخانه و دریاچه بود. 
از جمله اقدامات در این زمینه، مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد و زرینه 

1. نگین فیروزه ای ایران، انتقال با لوله، دی 1399.
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رود، به ترتیب به طول 85 و 118 کیلومتر بود.1

اجرای طرح‌های جامع زراعت، ترویج و باغبانی
افزایش  زراعت، ضمن  طرح‌های  در  نوین  تکنولوژی‌های  و  تکنیک‌ها  از  استفاده 
راندمان تولید، از نظر کاهش مصرف و افزایش راندمان آبیاری نیز تاثیر بسزایی داشته 
که برای مثال می‌توان از کشت نشایی محصولات مختلف، که تعداد دفعات آبیاری 
کاهش می‌دهد و استفاده از ردیف‌کارهای مختلف، با هدف پخش  را حداقل 4 بار 
ارائه  از طریق  برد. همچنین می‌توان  نام  آبیاری  راندمان  افزایش  و  آب  یکنواخت 
نهاده‌های نوینی مانند بذرها یا ارقام جدید، اصلاح روش‌های آماده سازی و کاشت 
کرد. با توجه به این موضوع، ستاد  کمک  کاهش مصرف آب  محصولات خاص به 
احیای دریاچه ارومیه از سال 1395 اعتباراتی را جهت اجرای طرح‌های جامع زراعت، 
ترویج و باغبانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد که اقداماتی چون پرداخت 
خرید  هزینه  کمک  پرداخت  نیاز،  مورد  کشاورزی  دستگاه‌های  خرید  هزینه  کمک 
بذرهای کم آب‌بر و مقاوم، پرداخت کمک هزینه خرید و کشت نشاء ذرت، سیب زمینی 
زودرس و کشت نشایی گلدان کاغذی، پرداخت کمک هزینه عملیات خاک‌ورزی و 
استفاده  و  خرید  هزینه  کمک  پرداخت  زراعی مختلف،  بی ‌خاک‌ورزی محصولات 
از نوار لوله تیپ، پرداخت کمک هزینه عملیات آزمایش تجزیه خاک اراضی زراعی، 
خرید دستگاه‌های تخصصی کشاورزی، مساعدت در تامین کودها و سموم تخصصی، 
مساعدت در تامین نشاء کار حفره‌ای و اجرای مزارع مشارکتی و اجرای عملیات کشت 

علوفه مخلوط در این زمینه صورت گرفت.2

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و 
وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نجات دریاچه ارومیه.

2. نگین فیروزه ای ایران، مدیریت جامع زراعت، دی 1399.
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طرح اصلاح و احیای باغات درجه 2، حذف و جایگزنی باغات درجه 3
استان آذربایجان غربی به دلیل برخورداری از زمین‌های حاصلخیز و منایع طبیعی 
غنی، از مهمترین مناطق مستعد کشاورزی در ایران است. با وجود این که این استان 
2.6 درصد مساحت کشور را دربر می‌گیرد، ولی با دارا بودن یک میلیون هکتار اراضی، 
بیش از 6.5 درصد از کل اراضی مزروعی کشور را دارد. این استان یکی از مناطق مستعد 
تولید محصولات باغی در کشور است. سطح زیر کشت باغات میوه استان در سال 1397 
حدود 98500 هکتار بوده، که در حدود 46 درصد آن را باغات سیب تشکیل می‌دهد. 
بر اساس آمار سال 1396، این استان سومین تولید کننده محصولات باغبانی در کشور 
بوده است. بررسی‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه نشان داد سطح قابل توجهی از 
باغات میوه موجود در سطح استان و حوضه، از درختانی با سن بالا و بهره‌وری کم 
تشکیل شده و آبیاری و نگهداری از آنها هیچ‌ گونه توجیه اقتصادی ندارد، ضمن آن 
که مصرف آب بالایی هم دارند. لذا سامان دادن به این باغات می‌تواند ضمن کاهش 
مصرف آب، موجب افزایش تولیدات باغی و بهبود معیشت باغداران منطقه گردد. 
برای دستیابی به این هدف طرح‌های باغبانی با استفاده از اعتبارات ستاد احیا از سال 
1397 آغاز شد. اهداف این طرح شامل »اصلاح و احیای باغات درجه 2« از طریق 
نمونه‌برداری ازخاک منطقه جهت تعیین مواد مورد نیاز خاک، تغذیه گیاهی، انجام 
عملیات پیوندزنی، انجام عملیات هرس، اصلاح روش‌های آبیاری و کنترل آفات و 
همچنین »حذف و جایگزینی باغات درجه 3« از طریق تهیه نهال اصیل، آماده سازی 
زمین جهت کاشت نهال و آبیاری آن بود. به این ترتیب تا سال 1398 اصلاح و احیای 
باغات درجه 2 در سطح 277.12 هکتار و حذف جایگزینی باغات درجه 3 در سطح 
169.25 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی درحوضه 

آبریز دریاچه ارومیه انجام گرفت.1

1. نگین فیروزه‌ای ایران، اصلاح و احیا باغات دریجه 2، حذف و جایگزنی باغات درجه 3، دی 1399.
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ساماندهی چاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه
بر اساس آخرین گزارش رسمی انتشار یافته از اطلاعات چاه‌های کشور در سال 1387، 
کل چاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه بالغ بر 88000 حلقه چاه در سال 1387 بود 
که از این تعداد، 48142 حلقه چاه مجاز و 40777 حلقه چاه غیرمجاز بود. 60 درصد 
از این چاه‌های غیرمجاز هم در محدوده استان آذربایجان غربی قرار گرفته بودند. 
پیش‌بینی می‌شد تعداد چاه‌های حوضه در سال 1393 به بیش از 100 هزار چاه رسیده 
باشد. برداشت بیش از اندازه چاه‌ها از آب زیرزمینی، باعث افت آبخوان، معکوس 
کشی آب زیرزمینی از سوی رودخانه‌ها، انتقال آب رودخانه‌ها به آبخوان،  شدن بالا
فروکاست رواناب‌های رودخانه‌ای و خشک شدن رودخانه‌هایی می‌شد که بیشتر آب 

دریاچه را تامین می‌کنند.1 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در آغاز کار خود در زمینه ساماندهی چاه‌های حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه، متوجه شد که این حوزه دارای مسائل پیچیده‌ای است و چالش‌های 
گر چه تقریبا  بزرگی در این حوزه وجود دارد که حل آنها به راحتی امکانپذیر نیست. ا
نیمی از چاه‌های حفر شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه چاه‌های غیرمجاز بودند، اما 
این به این معنا نبود که نیمی از آب‌های زیرزمینی مورد مصرف حوضه هم از طریق 
که در حفر چاه‌های غیرمجاز محدودیت‌هایی  کشیده می‌شود. از آنجا  این چاه‌ها 
وجود داشت، این چاه‌ها معمولا سطحی‌تر بوده و خیلی عمیق نبودند اما چاه‌های 
مجاز که معمولا به وسیله دستگاه‌های حفاری ایجاد می‌شدند، عمیق بودند. از این رو 
یکی از چالش‌های اساسی در ساماندهی چاه‌های حوضه همین بود که میزان برداشت 
غیرمجاز آب از چاه‌های مجاز خیلی بیشتر از برداشت آب چاه‌های غیرمجاز بود اما به 
دلیل نبود امکانات کنترلی، امکان نظارت دقیق بر برداشت‌های غیرمجاز چاه‌های 
مجاز وجود نداشت.2 از سوی دیگر تعداد چاه‌های غیرمجاز نیز خیلی زیاد بود و برخورد 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش بررسی علل خشك شدن دریاچه 
ارومیه و چگونگی احیای آن، 1395. 
2. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.
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با صاحبان آنها و بستن این چاه‌ها نیرو و هزینه زیادی طلب می‌کرد و به نظر می‌رسید 
که در عمل این کار با سختی‌های فراوان همراه باشد.

استفاده از کنتورهای هوشمند، طرحی با ابهامات فراوان
مورد  در  ارومیه  دریاچه  نجات  ملی  کارگروه  مصوبه  در  که  مهمی  مباحث  از  یکی 
کنتورهای هوشمند بود. اما  ساماندهی چاه‌های حوضه اشاره شده بود، استفاده از 
ابهامات و مسائل زیادی در این زمینه وجود داشت. بر اساس قانون، هزینه نصب 
کنتور هوشمند بر عهده خود کشاورزان و باغداران بود و اگرچه برخی از کشاورزان و 
باغداران اقدام به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های خود کرده بودند، اما تعداد 
آنها بسیار محدود بود. بر اساس قانون، کشاورزانی که می‌خواستند پروانه چاه خود را 
تمدید کنند، باید اقدام به نصب کنتور می‌کردند اما مسئله این بود که در حالت عادی 
هیچ کشاورزی حاضر نبود پولی از جیب خود صرف نصب کنتور نماید تا از طریق آن 
بر میزان مصرف او از چاه خودش نظارت و کنترل صورت بگیرد. از طرف دیگر اجبار 
کنتور در ازای تمدید پروانه نیز خیلی زمان‌بر بود و شاید سالها  کشاورزان به نصب 
طول می‌کشید تا صاحبان چاه‌ها برای تمدید پروانه به شرکت آب منطقه‌ای مراجعه 
کنند. مسئله دیگر هم این بود که عده زیادی از کشاورزان هزینه تامین خرید کنتور را 
نداشتند.1 شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در نامه‌ای به تاریخ 24 آبان 1393 
به دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، دکتر کلانتری، درباره نصب کنتور جهت 
کنترل میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی اعلام کرد بر اساس قوانین موجود هزینه 
تهیه و نصب کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه‌ها بر عهده صاحبان آنها است. ولی 
صاحبان چاه‌ها ضمن عدم استقبال از این موضوع در قبال نصب کنتور و پرداخت 
هزینه برای کنترل عملکرد خودشان مقاومت می‌نمایند لذا پیشنهاد می‌شود جهت 
روند عملیاتی  و تسریع در  ارومیه  احیای دریاچه  اجرای مصوبات ستاد  تسهیل در 
نمودن کنتور هوشمند، مجوز لازم از مراجع ذیربط همچون شورای عالی امنیت ملی 

1. همان.
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گرفته شود.
مسئله دیگر در زمینه ساماندهی چاه‌های حوضه این بود که صاحبان چاه‌های مجاز 
اعتراض داشتند که چاه‌های غیرمجاز فراوانی در منطقه وجود دارند که صاحبان آنها 
مجبور به نصب کنتور و صرف هزینه نیستند و به علت آن که اقدام قاطعی در مورد 
فعالیت‌های آنها صورت نمی‌گیرد، هر چقدر که بتوانند از آب‌های زیرزمینی بهره‌مند 
می‌شوند. مسئولان به جای این که به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز 
اقدام نمایند، بهتر است اول از همه اقدام به بستن چاه‌های غیرمجاز کنند. عده‌ای از 
متخصصان هم معتقد بودند تا زمانی که همه چاه‌های مجاز مجهز به کنتور هوشمند 
نشوند، نظارت بر چاه‌های حوضه بی‌معنا خواهد بود، چرا که در صورت کنترل مصرف 
چاه‌های کنتوردار، به احتمال فراوان آب زیرزمینی بالاخواهد آمد و صاحبان چاه‌های 
کنند.1 از دیگر مسائل مهم  کنتور راحت می‌توانند آب بیشتری مصرف  مجاز بدون 
مطرح شده، برقدار کردن چاه‌ها بود. برای این که چاه‌ها مجهز به کنتور هوشمند شوند، 
باید دارای برق بودند، این در حالی بود که خیلی از چاه‌های حوضه هنوز برق نداشتند 
و بهره‌برداری از آنها با سیستم‌های قدیمی انجام می‌شد. از مسائل جدی دیگر که 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در ساماندهی چاه‌های حوضه با آن روبرو بود، مقاومت 
شدید صاحبان چاه‌های غیرمجاز با بستن این چاه‌ها و تبعات اجتماعی این موضوع 
بود. مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز به جای آن که در زمینه اجرای قانون و بستن 
چاه‌های غیرمجاز اقدامی انجام دهند، به این مسئله دامن می‌زدند. همچنین هیچ 
هماهنگی بین مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وجود نداشت؛ به طوری 
که استاندار آذربایجان غربی در سوم مرداد ماه سال 1395 در جلسه شورای حفاظت 
منابع آب استان آذربایجان غربی اعلام نمود شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی 
باید تا پایان امسال 3000 چاه غیرمجاز را پلمپ نماید.2 هنوز یک روز از صحبت‌های 
در  آذربایجان غربی  کشاورزی  مدیر جهاد  که  بود  نگذشته  این جلسه  در  استاندار 

1. همان.
2. همشهری آذربایجان غربی، انسداد 3 هزار حلقه چاه غیرمجاز تا پایان سال، 3 مرداد 1395.
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رسانه‌ها اعلام کرد انسداد چاه‌ها مغایر با توسعه کشاورزی آذربایجان غربی است. او 
کشاورزان حق استفاده از آب برای آبیاری اراضی خود دارند و در  اعلام نمود تمامی 
صورتی که انسداد چاه موجب کاهش تولیدات شود، مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی 

خواهد بود. 
ستاد احیای دریاچه ارومیه مسئله نصب کنتور‌های هوشمند را در جلسات مختلفی 
مورد بررسی قرار داد. از آنجا که قانون نصب کنتور هوشمند در تمام کشور یکسان بود، 
در یکی از جلسات مطرح شد تا لایحه‌ای به مجلس برود و حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
از این قانون مستثنی شده و هزینه نصب کنتور هوشمند به عهده دولت باشد. ستاد 
احیای دریاچه ارومیه هم حاضر بود تا بخشی از بودجه احیای دریاچه ارومیه را برای 
کار هزینه نماید. اما از آنجا که قانون مصوب مجلس، برای تمام مناطق کشور  این 
لازم‌الاجرا بود، امکان تغییر آن برای یک منطقه از کشور وجود نداشت. اما در ادامه، راه 
حل جدیدی با پیشنهاد رئیس شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی، مطرح شد. او 
در جلسه‌ای گفته بود ما می‌توانیم در شرایط جنگی و اضطرار، اجرای قوانین مجلس 
را در زمان و مکان خاصی کنار بگذاریم ولی باید زمان آن محدود و مکان آن به طور 
دقیق مشخص باشد. بر اساس این اظهار نظر، چنین مطرح شد که در حوضه دریاچه 
ارومیه هم بحث جنگ آب مطرح است و در صورت خشک شدن آن این منطقه نابود 
خواهد شد.1 بنابراین لازم است تا زمان احیای دریاچه ارومیه این قانون در این منطقه 
اجرا نشود. بر اساس همین تحلیل، نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی نوشته شد اما 
نتیجه‌ای از این کار حاصل نشد. اما این مشکل در قانون بودجه سال 1394 برطرف 
شد و بودجه‌هایی برای تأمین کنتور هوشمند چاه‌ها در این قانون در نظر گرفته شد و 
دیگر نیاز نبود کشاورزان حوضه پول کنتور را بپردازند. اما تا سال 1400 بارها نحوه تأمین 
اعتبار نصب کنتورهای هوشمند برای کل کشور این دست و آن دست شد و یک‌بار 
کشاورز، یک‌بار بر عهده دولت و یک سال هم هزینه نصب آن به‌عنوان  بر عهده 

1. همان، مصاحبه با داوودرضا عرب.



◖284◗

◾نجات چیچست◾

تسهیلات در نظر گرفته شد و هیچ وقت سامان نیافت. البته مسئله دیگر بر سر راه 
نصب کنتورهای هوشمند، عدم تعیین تکلیف استاندارد واحد برای کنتورها بود. یکی 
از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو خود تولیدکننده این کنتورها بود و بخشنامه صادره 
از سوی وزارت نیرو، در میانه راه نصب این کنتورها به‌ گونه‌ای عمل می‌کرد که صرفاً 
امکان هزینه و نصب این کنتورها به‌نام فهام مهیا باشد و شرکت‌هایی که در حدفاصل 
ابلاغ این بخشنامه اقدام به تهیه کنتور از سایر کارخانجات تولیدکننده کرده بودند، 
عملاً امکان اتصال آنها به سیستم دیسپاچینگ یکپارچه وجود نداشت و از حیز انتفاع 

خارج شده بودند. 
نیز در  آبریز«  کنتور هوشمند، پروژه‌ »برقدار نمودن چاه‌های حوضه  کنار نصب  در 
دستور کار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت و بودجه‌هایی برای این منظور در 
نظر گرفته شده و پرداخت گردید. در ابتدای تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، در 
مجامع سیاست‌گذاری کلان آب کشور این‌طور تلقی می‌شد که برقدار کردن چاه‌های 
کشاورزی نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و امکان آبیاری نوین را فراهم 
می‌آورد، بلکه سبب افزایش بهره‌وری آبیاری و کاهش مصرف آب کشاورزی خواهد 
شد. اما در ادامه با مطالعاتی که در ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام شد، مشخص 
گردید در کشوری که نظارت دقیقی بر حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع آب‌های 
زیرزمینی آن و ممانعت از برداشت‌های بی‌رویه وجود ندارد، بر خلاف تصور موجود 
برقدار نمودن چاه‌های کشاورزی سبب افزایش برداشت بیش از حد منابع آب‌زیرزمینی 
در حوضه خواهد شد. از این رو، ستاد احیای دریاچه ارومیه این پروژه را از دستور کار 

خود خارج نموده و اعتبارات این پروژه را قطع نمود.1 
از دیگر اقدامات ستادی وزارت نیرو در زمینه ساماندهی چاه‌های حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، هماهنگی با سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه برای انسداد چاه‌های غیرمجاز 
بود. به این منظور پیمانکاران حفار غیرمجاز چاه‌ها شناسایی شده و بسیاری از آنها 

1. همان، مصاحبه با علی حاجی مرادی.
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بازداشت شدند و تا مدت‌ها حفر چاه‌های غیرمجاز به میزان زیادی کم شد. یکی دیگر 
از اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه در این زمینه تلاش برای اصلاح پروانه‌های 
چاه‌های مجاز و تعیین دقیق میزان برداشت این چاه‌ها بود. اما به محض ورود به این 
موضوع، وزارت نیرو به ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد، تمام این موارد در سند 
تخصیص منابع و مصارف آب حوضه تعیین تکلیف شده است. طبق مصوبه کارگروه 
ملی نجات دریاچه ارومیه، قرار بود این سند در مدت 3 ماه و در سال 1394 تهیه و 
ابلاغ گردد. بنابراین ستاد احیای دریاچه ارومیه منتظر تهیه این سند ماند اما ابلاغ این 
سند بیش از 3 سال به طول انجامید و عملا ستاد نتوانست کاری در این زمینه انجام 

دهد.1

طرح جامع احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی
هم‌زمان با آغاز فعالیت‌های اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه، به دلیل مسائل و 
مشکلات ناشی از برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در سراسر کشور، شورای عالی 
کرد تا طرح جامعی برای  آب در پانزدهمین جلسه خود در شهریور ماه 93، مصوب 
تغییر زیربنایی روند فعلی و حرکت به سوی تعادل‌بخشی بین منابع و مصارف آب‌های 
زیرزمینی تدوین گردد. خروجی این مصوبه، طرح جامع »احیا و تعادل‌بخشی آب‌های 
زیرزمینی« کشور بود. بر اساس این طرح مقرر شده تا در طول برنامه ششم توسعه کل 
اضافه برداشت‌های آب‌های زیرزمینی متوقف شود و بعد از آن باید ظرف مدت 20 
سال، میزان کسری مخزن تجمعی آبخوان‌ها جبران و به سطح تراز اولیه و متعادل 
برسد.2 مسئول اجرای این طرح جامع هم وزارت نیرو تعیین شده است. بعد از تصویب 
این طرح، برنامه عملیاتی و نقشه راه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
در  و  تهیه  در سال 1394  نیرو  وزارت  توسط  ارومیه هم  دریاچه  آبریز  برای حوضه 
اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز دریاچه 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
www.wsanw.ir/Articles/18/291) .2
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گردید. بیشتر پروژه‌هایی که در ستاد احیای دریاچه ارومیه ذیل راهکار  ارومیه ارائه 
»ساماندهی چاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نصب کنتورهای هوشمند و حجمی 
جهت کنترل برداشت در راستای افزایش میزان جریان ورودی از رودخانه‌ها به دریاچه 
ارومیه« تعریف شده بود، همان دستورالعمل‌ها و پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی 

منابع آب حوضه بود. این پروژه‌ها شامل موارد زیر بود:
استقرار گروه‌های گشت و بازرسی حوضه آبریز دریاچه ارومیه •
انسداد چاه‌های غیرمجاز محفوره بعد از سال 1385 •
انسداد چاه‌های فاقد پروانه قبل از سال 1385 که با صدور پروانه بهره‌برداری آنها  •

مخالفت شده
نصب کنتورهای هوشمند بر روی کلیه چاه‌های مجاز •
جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز •
صدور پروانه مصرف بهینه کشاورزی بر اساس سند ملی آب، تغییر الگوی کشت و  •

استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری
با توجه به گستردگی برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب سطحی )به ویژه از طریق 
موتورتلمبه‌ها( و منابع آب زیرزمینی حوضه، در مجموع 125 اکیپ گشت و بازرسی و 
کنترل برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی را بر عهده داشتند و گزارش تخلفات را 
به ستاد احیای دریاچه ارومیه و شرکت‌های آب منطقه‌ای ارسال می‌کردند. تا پایان 
سال 1399، شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به پلمب 1400 چاه غیرمجاز، برچیدن 
195 موتور تلمبه غیرمجاز، توقف 99 مورد دستگاه حفاری در استان آذربایجان غربی و 
نصب 3700 کنتور هوشمند بر روی چاه‌های برقدار مجاز نمودند.1 بر اساس پیش‌بینی 
وزارت نیرو، قرار بود اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه در سال 1399)پایان دوره اجرای طرح( منجر به کاهش مصرف 
آب به میزان 727 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی گردد. اما به دلیل مشکلات 
1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، همکاری‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه با 

سازمان بازرسی کل کشور از سال 1393-1396.
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فراوانی که به آن اشاره شد، این هدف محقق نشده است. 

سند تخصیص منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه
بر اساس مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و به منظور برنامه‌ریزی بلند مدت 
در جهت مصرف بهینه و کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 
همچنین رهاسازی آب مازاد سدهای حوضه به سمت دریاچه ارومیه در فصل‌های 
غیرزراعی، لازم بود تا سندی تحت عنوان سند تخصیص منابع و مصارف حوضه 
تدوین و مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قرار گیرد. پیش از این، وزارت نیرو، مانند 
سایر مناطق کشور، به صورت سالیانه اقدام به برنامه‌ریزی منابع و مصارف حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه می‌کرد. موضوع تهیه سند تخصیص منابع و مصارف حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه در هفتمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، که در اردیبهشت 
ماه 1394 برگزار شد، مطرح گردیده و به عنوان یکی از مصوبات پیشنهادی تصویب 
شد. بر اساس مصوبه پیشنهادی، وزارت نیرو مکلف شد سند تخصیص منابع و مصارف 
آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه را تا پایان شهریور 1394 نهایی و ابلاغ نماید. با این 
وجود، این سند در زمان تعیین شده آماده نشد و ستاد احیای دریاچه ارومیه با ارسال 
نامه به وزارت نیرو، درخواست نمود تا این سند هرچه زودتر آماده شود. همچنین در 
دهمین جلسه کمیته راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذر‌ 1394، این موضوع 
مورد بررسی قرار گرفته و وزارت نیرو دوباره مکلف شد تا طی سه هفته برنامه تخصیصی 
منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه را تهیه و گزارش آن را به ستاد احیای دریاچه ارومیه 
ارسال نماید. با توجه به اهمیت این موضوع، ستاد برای ابلاغ سند تخصیص منابع و 
مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پیگیری‌های لازم را از وزارت نیرو انجام داد. در 
سال 1395 و 1396 نیز پیگیری‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنان ادامه پیدا 
کرد اما خبری از سند تخصیص نشد. در نهایت پس از مکاتبات و پیگیری‌های پی‌ در 
پی ستاد احیای دریاچه ارومیه، این سند توسط وزارت نیرو تهیه و در آذر ماه 1396 ابلاغ 
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شد.1 این تاخیر دو سال و نیمه در ابلاغ سند تخصیص سبب شد تا ستاد احیای دریاچه 
نتواند در اجرای برخی راهکارها همچون ساماندهی چاه‌های حوضه اقدامات مناسبی 
انجام دهد. با توجه به اینکه پیش از آن سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس 
اختیارات قانونی قانون حفاظت و احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، مصوب اردیبهشت 
1396، نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را 3426 میلیون مترمکعب تعیین کرده بود، 
انتظار می‌رفت وزارت نیرو تأمین این نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه را مبنای تهیه 
و ابلاغ سند تخصیص حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دهد. اما وزارت نیرو نیز با استناد 
به اختیارات قانونی خود از محل ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، مصوب سال 1361، 
و با وجود آنچه که تهیه این سند به‌عنوان تنها سند تخصیص یکپارچه برای یک 
کار خود قرار داده  حوضه آبریز کشور را به واسطه مصوبه و پیگیری ستاد در دستور 
بود. در ابلاغیه این سند به عدم نیاز زیست‌محیطی 3100 میلیون متر‌مکعب تعیین 
شده در سال 1389 استناد کرد. به‌نحوی که حتی با وجود اینکه در ابلاغی شهریور 
1394 وزیر وقت نیرو، عدد 2578 میلیون متر‌مکعب حقابه را ما به‌ازای 7024 میلیون 
مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعیین کرده بودند. در 
این سند با لحاظ 7136 میلیون متر‌مکعب منابع آب تجدیدپذیر حوضه، عدد حقابه 
زیست‌محیطی دریاچه از این منابع را 2495 میلیون متر‌مکعب تعیین کرد. علاوه بر 
این، سند دارای ابهاماتی هم بوده و در برخی موارد با برنامه‌های نقشه راه احیای 
دریاچه ارومیه همخوانی ندارد. برای مثال آن چه که به عنوان تخصیص میزان آب 
سد سیلوه، آب زاب و سد کانی‌سیب و همچنین پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه آبریز 
به دریاچه ارومیه در این سند پیش‌بینی شده بود، در مغایرت با مصوبات کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه و کمتر از مقدار پیش‌بینی در این مصوبات است. از این رو ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در جلسات مختلف کارگروه ملی نجات دریاچه و جلسات کمیته 
هماهنگی ستاد که وزیر نیرو و مدیران این وزارت‌خانه حضور داشتند، نسبت به این 
گزارش اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه  1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 

جهت اعمال اصلاحات بر پیش‌نویس سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1397. 
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ابهامات و عدم همخوانی برخی از بخش‌های سند تخصیص منابع و مصارف حوضه 
با مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه اعتراض نموده و خواستار اصلاح این 
موارد در سند مزبور شد. با اعتراض و پیگیری‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، اعضای 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بر خلاف نظر وزارت نیرو، در دهمین جلسه کارگروه 
ملی نجات دریاچه ارومیه دوباره تصویب کردند که میزان انتقال آب از سد سیلوه، زاب، 
پساب تصفیه‌خانه‌ها بر مبنای همان نقشه راه احیای دریاچه ارومیه مورد محاسبه 

قرار گرفته و در سند تخصیص لحاظ گردد.1

كارگروه ملی نجات  گزارش دهمین جلسه  1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
دریاچه ارومیه، 1397. 





فصل سوم
ومیه  یاچه ار رسی تحلیلی وقایع در ی و بر یخ‌نگار  تار

 از سال 1396 تا 1399
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وضعیت دریاچه ارومیه تثبیت شد

برای  آب  تامین  پیش‌بینی شده  مقدار  ارومیه،  دریاچه  احیای  راه  نقشه  اساس  بر 
دریاچه ارومیه در نخستین سال عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه، یعنی سال 
آبی 1393، 1800 میلیون مترمکعب تعیین شده بود. با اقدامات فوری ستاد احیای 
دریاچه ارومیه و دستگاه‌های اجرایی در سال نخست، برای اولین بار بعد از 20 سال، 
کاهش 40 سانتیمتری آب دریاچه در هرسال متوقف شد. دکتر تجریشی، مدیر دفتر 
برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، در گزارشی در هفتمین جلسه کارگروه 
ملی نجات دریاچه ارومیه ضمن تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه به ارزیابی 
راه احیای دریاچه  ارومیه در سال 1393 با نقشه  تطبیقی اقدامات احیای دریاچه 
گزارش  ارائه  به  کشاورزی  و جهاد  نیرو  وزارت‌خانه‌های  پرداخت. همچنین  ارومیه 
گزارش دکتر  تا آن زمان پرداختند. بر اساس  کارهای خود  در مورد میزان پیشرفت 
تجریشی، با اقدامات و فعالیت‌های انجام شده، اهداف نقشه راه در سال 1393 با 
موفقیت محقق شده و میزان آب پیش‌بینی شده برای دریاچه ارومیه تامین شده بود. 
بر اساس آمار موجود، در پایان این سال تراز دریاچه به 1270.62 متر رسید که کمی 
بیش از تراز تعیین شده در نقشه راه بود. همچنین میزان حجم و سطح دریاچه نیز 
بالاتر از میزان مشخص شده در نقشه راه برای سال 1393 بود. بر اساس نقشه راه، 
حجم و سطح دریاچه در پایان سال 1393 باید به ترتیب 2453 میلیون مترمکعب 
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و 2073 میلیون مترمربع بود. در پایان این سال، حجم و سطح دریاچه به ترتیب به 
2576 میلیون مترمکعب و 2141 میلیون مترمربع رسیده بود.1

بر اساس نقشه راه 10 ساله تدوین شده برای احیای دریاچه ارومیه و با هدف احیای 
اکولوژیکی دریاچه در سال 1402، سال‌های آبی 94-1393 و 95-1394 به عنوان 
کاهش تراز آن  گونه تداوم  سال‌های تثبیت شرایط دریاچه ارومیه و ممانعت از هر 
معرفی و هدف‌گذاری شده بودند. بر این اساس، روند کاهش تراز دریاچه ارومیه که 
از سال 1374 آغاز شده و تا سال آبی 93-1392 نیز ادامه یافته بود، در درجه اول 
باید طی این دو سال متوقف شده و سپس با اجرای برنامه احیای دریاچه ارومیه در 8 
سال دیگر، تراز آب دریاچه به تراز اکولوژیکی می‌رسید. با اقدامات ستاد احیای دریاچه 
ارومیه و دستگاه‌های اجرایی و اجرای پروژه‌های مختلف، اهداف مورد نظر تا پایان 
سال آبی 95-1394 تحقق پیدا کرده و وضعیت دریاچه ارومیه به طور کامل تثبیت 
شد. تراز آب دریاچه در پایان سال آبی 95-1394 برابر 1270.54 بود. دکتر تجریشی 
که در ششم دی ماه 1395  کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه  در هشتمین جلسه 
کامل وضعیت دریاچه ارومیه و تحقق اهداف  کاملی از تثبیت  گزارش  تشکیل شد، 
نقشه‌راه تا پایان سال آبی 95-1394 ارائه داد. او در گزارش خود گفت »تراز دریاچه 
ارومیه به صورت نزولی از حدود سال 1374، طی مدت 20 سال به صورت متوسط 
سالانه 40 سانتیمتر کاهش داشته که در مجموع به اندازه 8 متر کاهش یافته است. 
گر ستاد احیای دریاچه ارومیه و همت دستگاه‌های اجرایی و تامین اعتبار دولت نبود،  ا
تراز فعلی دریاچه 120 سانتیمتر دیگر کاهش می‌یافت. این در حالی است که در حال 
حاضر تراز دریاچه از سال 1392 بیشتر است و برنامه تثبیت دریاچه با موفقیت انجام 
شده است.« در آن زمان شائبه‌هایی مطرح بود که وضعیت فعلی دریاچه ارومیه نه به 
خاطر فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه که به خاطر بارندگی‌های ماه‌های اخیر 
است. از این رو دکتر تجریشی در پاسخ به شائبه‌های موجود در مورد فعالیت‌های ستاد 

گزارش پیگیری‌ها و هماهنگی‌های جلسات  1. دفتر برنامه ریزی و ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
كارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، 1395. 
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احیای دریاچه ارومیه گفت »بسیاری از حدس و گمان‌ها می‌گویند که بارندگی خوب در 
سال گذشته باعث بهتر شدن وضعیت دریاچه ارومیه شده است اما باید توجه داشت 
که میزان بارش در سال آبی 95-1394 به میزان 326 میلیمتر در مقایسه با میزان 
بارش در سال آبی 94-1393 به میزان 317 میلیمتر، فقط 2 درصد افزایش داشته 
گذشته 2290 میلیون  آبی  با این حال وجود میزان رواناب تولیدی در سال  است. 
مترمکعب بوده، این در حالی است که دو سال قبل تنها 701 میلیون مترمکعب رواناب 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توسط ایستگاه‌های هیدرومتری ثبت شده است.« وی 
دلایل این امر را رهاسازی آب از 6 سد بزرگ حوضه، اعمال کاهش 16 درصدی مصرف 
کشاورزی سدهای حوضه با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی )تا پایان 
سال آبی 95-94( و بستن سردهانه انهار در فصل‌های غیرزراعی برشمرد. او همچنین 
توضیح داد »این میزان رواناب ثبت شده توسط ایستگاه‌ها برای رسیدن به دریاچه 
ورودی  رواناب  واقعی  میزان  آبی 1394-95  سال  در  بنابراین  دارد،  تلفاتی  ارومیه 
به دریاچه برابر با 1900 میلیون مترمکعب و در سال 94-1393 برابر با 480 میلیون 
مترمکعب بوده است. دلیل اختلاف میزان رواناب ورودی در این دو سال هم به خاطر 
لایروبی 120 کیلومتر از رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه بوده که در مقیاس کاری 
این چنینی بی‌نظیر بوده و در مدت کوتاهی توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شده 
است.« او همچنین به اجرای طرح بزرگ 25 کیلومتری اتصال رودخانه زرینه‌رود به 
سیمینه‌رود اشاره کرده و گفت »این کار باعث کاهش تلفات در مسیر انتقال به دریاچه 
ارومیه از 36 درصد به 15 درصد شده است.« او گفت احیای دریاچه ارومیه یک برنامه 
10 ساله است و با پایان دوره تثبیت، دوره احیای دریاچه ارومیه از مهر سال 1395 
شروع شده و باید با جدیت و هماهنگی و همکاری بیشتر برای رسیدن به تراز اکولوژیک 
دریاچه، برنامه‌های پیش‌بینی شده را پی بگیریم. او به انتقادات موجود در طی مدت 
ثبیت دریاچه اشاره کرده و توضیح داد »در سالهای گذشته نقل قول‌های متفاوت و 
بسیاری از طرف افراد دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی که بعضا خود متولی دریاچه 
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ارومیه هستند، مبنی بر عدم امکان احیای دریاچه ارومیه بیان شده است. موفقیت 
گر این امر به صورت فنی و با برنامه‌ریزی صحیح و مشارکت  حال حاضر نشان داد که ا

دستگاه‌ها پیگیری شود، احیای کامل دریاچه ارومیه امکان‌پذیر است.«1

درخواست ستاد احیای دریاچه ارومیه برای انحلال این ستاد
علی‌رغم تحقق اهداف نقشه‌راه احیای دریاچه ارومیه در دو سال نخست و تثبیت 
وضعیت دریاچه و آغاز دوره احیا از مهر ماه 1395، دولت هنوز اعتبارات سال 1395 
ستاد احیای دریاچه ارومیه را ابلاغ نکرده و پیشرفت کار بسیاری از پروژه‌ها با اخلال 
مواجه شده بود. با وجود چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شد روند تثبیت و احیای دریاچه 
با مشکلات زیادی همراه شود و وضعیت دریاچه به حالت بحرانی سابق بازگردد. این 
در حالی بود که دفتر بودجه و اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اعتبارات مورد نیاز 
طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی را برآورد و جهت بررسی و تایید به سازمان برنامه و بودجه 
ارجاع داده بود. این سازمان نیز بعد از اصلاحات مورد نظر، برنامه عملیاتی احیای 
دریاچه ارومیه را با 11207 میلیارد ریال اعتبارات به هیئت وزیران ارسال کرد. اما هیئت 
وزیران در هشتم مهر 1395 طی مصوبه‌ای، اعتبار پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه 
برای احیای دریاچه ارومیه را به 3 هزار میلیارد ریال کاهش داد.2 از این رو دبیر کارگروه 
کلانتری، طی نامه‌ تندی در هجدهم آبان ماه به  ملی نجات دریاچه ارومیه، دکتر 
معاون اول رییس‌جمهور و رییس کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، دکتر جهانگیری، 
خواستار برگزاری هشتمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و رسیدگی به این 
موضوع شد. در متن این نامه آمده بود »نتایج حاصل از عمل مخاطبین دستورات 
که  آن است  از  گذشته حاکی  ارومیه طی هشت ماه  کارگروه نجات دریاچه  رییس 
سیاست حفظ محیط زیست کشور در دریاچه ارومیه با سایر سیاست‌های کلان دولت 

گزارشات  كارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه )مجموع  گزارش پیگیری‌ها و هماهنگی‌های جلسات   .1
ستاد احیای دریاچه ارومیه(

گزارش بخش بودجه در راستای پیگیری  2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
عملکرد اعتبارات سال 1394 احیای دریاچه ارومیه، 1395.
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یازدهم همسو نبوده... لذا در اثر اهمال اعضای ستادی دولت در کارگروه ملی نجات 
گزینه اصلح  دریاچه ارومیه تراز این دریاچه مجددا به تراز سال 1392 آن بازگشته، 
منتخب تا پیش از رسانه‌ای شدن موضوع و تلخی کام شیرین شده مردم خطه شمال 
غرب کشور پس از سخنرانی مورخ 1395/3/10 رییس جمهور محترم در ارومیه مبنی 
بر موفقیت تثبیت دریاچه ارومیه، توقف طرح نجات دریاچه را پیش از گام نهادن به 
فاز عملیات احیای آن پیشنهاد می‌نماید. چرا که لازم است قبل از فوت بیش از پیش 
زمان از سوق یافتن تبعات سیاسی و اجتماعی وضعیت قابل پیش‌بینی دریاچه ارومیه 
در اردیبهشت 1396 )خشکی کامل 2 هزار کیلومترمربع از بخش جنوبی دریاچه( به 
شخص ریاست محترم جمهور جلوگیری به عمل آید.« در بخش دیگری از این نامه 
آمده بود »با گذشت 230 روز از سال شمسی ریالی از بودجه مصوب 1100 میلیارد تومانی 
مواد 10 و 12پرداخت نشده و لازم است پرونده طرح نجات دریاچه ارومیه هم‌زمان با 
پایان فاز تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه در پایان سال آبی 95-1394 مختومه و ادامه 
اجرای عملیات احیای دریاچه ارومیه در قالب فاز دوم به دوره دیگری از دوره‌های 
سیاسی مدیریتی کشور موکول گردد.« دکتر کلانتری در پایان این نامه درخواست نمود 
»دستورات لازم برای برگزاری فوری هشتمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
با دستور کار تعطیلی هر چه سریع‌تر ستاد احیای دریاچه ارومیه صادر شود تا پس از 
گزارش تفصیلی مشتمل بر جمیع موجبات اتخاذ چنین تصمیم بنیادین، در  ارائه 
صورت ضروری بودن ادامه فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه و به طریق اولی حیات 
دریاچه در حال احتضار ارومیه، تصمیمات لازم به صورت کاملا شفاف و قابل عمل با 
توجه به وضعیت و توان همه جانبه کشور در درون حاکمیت فراهم گردد و جناب آقای 
رییس جمهور هم با توجه به عدم پیروی دستگاه‌های زیرمجموعه خویش در احیای 
دریاچه ارومیه در راستای مصوبات ستاد احیا به خصوص دستگاه‌های ستادی دولت 
با عذرخواهی از مردم آذربایجان که قول احیای دریاچه را داده بودند، به یک دوره 
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مدیریتی دیگر در کشور موکول نمایند.«1
این در حالی بود که در سال 1394 نیز تمام اعتبارات تخصیص یافته به طرح نجات 
احیای دریاچه ارومیه محقق نشده بود. در مهر همان سال هم دکتر کلانتری نامه 
که استحضار  تندی به دکتر جهانگیری نوشت. در این نامه آمده بود »همان طور 
دارید، دریاچه ارومیه یکی از مهمترین پروژه‌های دولت و مردم تلقی می‌شود. آیا جناب 
آقای رییس جمهور عزیز با دست خالی می‌توانند انتظار داشته باشند دریاچه طبق 
زمان‌بندی احیا شود، آیا مسئولین طرح احیا می‌توانند با برخوردی که خزانه دارد بر 
این باور باشند که بر مبنای برنامه مصوب دولت در سال 1402 دریاچه احیا خواهد 
شد؟ آیا مردم منطقه می‌توانند با این وضعیت برخورد خزانه به برنامه ستاد احیای 
دریاچه ارومیه و دولت اعتماد کنند که دریاچه‌شان را احیا خواهند کرد؟ درست است 
که دولت محترم در مصوبات خود کلمه اولویت در تامین بودجه را قید کرده ولی خزانه 
حتی مثل طرح‌های عادی نیز با پروژه احیای دریاچه برخورد نمی‌کند و علت آن برای 
اینجانب نامشخص است. شاید یکی از دلایل این باشد که جزو اولویت‌های دولت 
یازدهم است و شاید این که خزانه‌داری کل دوست نداشته باشد که قول‌های جناب 
برخورد  والا حداقل مثل طرح‌های عادی  گردد  به مردم عملی  روحانی  آقای دکتر 
می‌کرد.« در پایان این نامه چنین آمده بود: »جناب آقای دکتر جهانگیری خواهشمند 
گر نیت  است تکلیف را روشن کنید، یا می‌خواهید دریاچه احیا شود یا نمی‌خواهید. ا
دولت عدم احیا است، صریحا اعلام نمایند تا تکلیف دستگاه‌های اجرایی را روشن 
کنیم. در حال حاضر غیر از بودجه صندوق توسعه ملی که برای آب‌های مرزی است، 
بقیه عملیات 100% متوقف شده است. به نظر می‌رسد حیثیت جنابعالی و بقیه افراد 
برای احیای دریاچه ارومیه از سوی خزانه به بازی گرفته شده است.2 بعد از این نامه 

تند، اعتباراتی از سوی خزانه برای احیای دریاچه ارومیه پرداخت شد.

1.دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری‌ها و هماهنگی‌های جلسات 
كارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه.

2. همان.



◖299◗

◾ لا سزاه 
 یریخ‌نگاری و بررسی تحلیلی وقایع دریاچه ارومام؛  تول سصف لصف لصف لصف◾

همان ‌طور که اشاره شد، بر اساس درخواست ستاد احیای دریاچه ارومیه، هشتمین 
در دفتر معاون  ماه 1395  در ششم دی  ارومیه  دریاچه  کارگروه ملی نجات  جلسه 
ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  برنامه‌های  ارزیابی  و  بررسی  منظور  به  جمهور  رئیس 
تشکیل گردید. دستور این جلسه شامل ارائه گزارش آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، 
ارائه گزارش ارزیابی شرایط کنونی حاکم بر طرح نجات دریاچه ارومیه، ارائه ماتریس 
برنامه ابلاغ، تخصیص و تامین اعتبارات طرح نجات دریاچه ارومیه در سال 1395، 
گزارش آخرین وضعیت روند اجرایی پروژه‌های ذیل طرح نجات دریاچه ارومیه در 
حوزه مسئولیت وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بود. در ابتدای این جلسه آقای 
دکتر تجریشی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح نجات دریاچه ارومیه ارائه داد و 
آخرین وضعیت دریاچه ارومیه را تشریح و با سه سال گذشته مقایسه نمود. او با اشاره 
به نقشه راه 10 ساله احیای دریاچه ارومیه توضیح داد: »طبق این نقشه، سطح دریاچه 
ارومیه در شهریور سال 1396 باید 2700 کیلومترمربع باشد ولی با ادامه روند کنونی در 
زمینه تامین اعتبارات احیای دریاچه ارومیه، سطح دریاچه به 1900 کیلومترمربع خواهد 
رسید. به این معنی که تراز دریاچه 85 سانتیمتر و سطح دریاچه 800 کیلومترمربع از 
نقشه راه کمتر شده و حتی از سطح دریاچه در سال گذشته هم کمتر خواهد شد و به 4 
سال گذشته برخواهد گشت.« او عنوان کرد »برای تامین اعتبارات در سال 1395 باید 
روندی طی شود که ستاد احیای دریاچه ارومیه این روند را پیگیری کرده و تمام اقدامات 
لازم را انجام داده است، با این حال تاکنون پس از گذشت 283 روز از سال 1395 هیچ‌ 
گونه اعتباری برای طرح احیای دریاچه ارومیه از ماده 10 و 12 تخصیص نیافته است. 
تنها سه ماه پیش مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به تصویب هیئت وزیران رسیده است که 
آن هم هنوز تزریق نشده است و وضعیت باقی اعتبار ماده 10 و 12 به مبلغ 1120 میلیارد 
تومان که با سازمان برنامه و بودجه توافق شده است، مشخص نیست.« او توضیح داد 
»به همین علت از 175 پروژه ستاد، 89 طرح کاملا تعطیل شده که بعضی از این طرح‌ها 
بسیار مهم است.« وی عنوان کرد »با توجه به شرایط فعلی، ستاد احیای دریاچه ارومیه 
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هیچ گونه تعهدی در رابطه با اجرای برنامه‌ها نخواهد داشت. با گذشت 9 ماه از فصل 
کاری سال 1395 و عدم تزریق حتی یک ریال از منابع مواد 10 و 12 به پروژه‌ها، هر روز 
تاخیر تزریق منابع مالی به پروژه‌ها خسارات جبران‌ناپذیری بر هدف دستیابی به تراز 
1271.3 تا انتهای شهریور 1396 وارد خواهد نمود. تا پایان دی ماه سال 1395 تراز 
گر  دریاچه ارومیه با نقشه راه 35 سانتیمتر اختلاف دارد و همان ‌طور که گفته شد، ا
با همین روند کنونی پیش رود، در پایان شهریور سال 1396 اختلاف تراز با نقشه راه 
85 سانتیمتر خواهد بود.« او در پایان سخنان خود و به عنوان جمع‌بندی افزود: »در 
صورتی که کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به هر دلیلی بر تصمیمات خود پایبند 
نمی‌ماند و یا آنها را اجرایی نمی‌داند، پیشنهاد می‌گردد نسبت به تعیین تکلیف ادامه 
فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم‌گیری لازم به عمل آید. موانع عمده اثرگذار 
در ادامه روند احیای دریاچه ارومیه عبارتند از: عدم تامین منابع مالی در زمان مناسب، 
کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی و ترجیح سیاست‌های محلی بر احیای دریاچه ارومیه. 
این طرح که برنامه اولیه دولت یازدهم و قرار بر این بوده که دریاچه ارومیه الگوی 

سایر نقاط کشور باشد، با این روند و با وجود موانع ذکر شده امکان‌پذیر نیست.«1
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیز با انتقاد  کلانتری، دبیر  در ادامه جلسه، دکتر 
از بی‌توجهی دولت به موضوع احیای دریاچه ارومیه و عدم تامین منابع مالی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه گفت »ستاد احیای دریاچه ارومیه مشکلاتی دارد که باید تعیین 
تکلیف شود و مشخص شود احیای دریاچه ارومیه برنامه دولت هست یا نیست.« او 
همچنین در مورد فشار نمایندگان مجلس در مورد تقاضای آب و بحث‌های توسعه 
کشاورزی حوزه‌های انتخابیه خود گفت »وزرای محترم درگیر با بحث احیای دریاچه 
ارومیه تحت فشار نمایندگان مجلس و استانداران هستند که هر کدام تقاضاهایی 
گر در یک مکان و در یک مسئله مصوبات ستاد نقض شود، دیگر نباید به  دارند. ا
گر در یک مکان اجازه  دنبال اجرای سایر مصوبات در سایر نقاط حوضه آبریز بود. ا

1. همان.
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توسعه داده شود، در تمام حوضه این اتفاق خواهد افتاد. این مسئله مشخص است 
که نمایندگان مجلس در صورت تقاضای مردم برای آب و توسعه مقاومت نمی‌کنند. 
که  را به ستاد منتقل و واگذار نمایند. مسئله دیگر این است  باید این مسائل  وزرا 
استانداران استان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید مقید به مصوبات کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه باشند. نمی‌شود از یک طرف مصوبات ستاد جلو برده شود، از 
طرف دیگر خواست یک فرماندار و بخشدار عملی گردد.« وی در مورد وضعیت طرح‌ها 
گر روند برنامه‌ها و فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه مانند 1395 باشد، ادامه  گفت »ا

فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.«
دکتر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد عدم تخصیص بودجه به دکتر 
کلانتری پاسخ داد »شما در جریان مشکلات دولت هستید. اگرچه ابلاغ و تخصیص 
اعتبارات با تاخیر انجام می‌شود، ولی قطعی است و شما تردید نکنید؛ همان طور 
که پارسال در حد توان پرداخت کردیم. در سال گذشته در شش ماه دوم، بر اساس 
پیش خوردها عمل کردیم و شش ماه اول سال هر آن چه که داشتیم برای بازپرداخت 
گذشته است.« در ادامه این جلسه آقای مهندس چیت‌چیان، وزیر نیرو، آقای محمد 
حاج رسولی‌ها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، و آقای مهندس علی‌مراد 
اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات وزارت 

نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در مورد اجرای راهکارهای مصوب ارائه نمودند.
بعد از بحث و گفت‌وگوهای انجام شده درباره تامین اعتبار احیای دریاچه ارومیه، در 
پایان این جلسه مصوب شد تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
نسبت به پرداخت11207 میلیارد ریال اعتبار مصوب از محل ماده 10 و 12 برای طرح 
نجات دریاچه ارومیه برای سال 1395 اقدام نمایند. همچنین مصوب شد تا زمان 
احیای کامل دریاچه ارومیه طبق نقشه راه، هرگونه تامین اعتبار برای پروژه‌های ملی 
و استانی مغایر با مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در قوانین بودجه سالانه 
کشور ممنوع شود. از دیگر مصوبات مهم این جلسه این بود که با توجه به شرایط به 
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وجود آمده به خاطر وضعیت اعتبارات در سال 1395، دبیرخانه کارگروه ملی موظف 
راه احیای دریاچه  است ظرف مدت سه ماه نسبت به به‌روزرسانی و اصلاح نقشه 

ارومیه اقدام نماید.1

به‌روزرسانی و اصلاح نقشه راه احیای دریاچه ارومیه
پس از پایان هشتمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه 
ارومیه به با بهره‌گیری از تجارب فاز تثبیت، اقدام به به‌روزرسانی نقشه راه احیای 
کافی طرح‌ها و پروژه‌های  کرد. به غیر از عدم تامین مالی به موقع و  دریاچه ارومیه 
نجات دریاچه ارومیه، از دیگر علل عدم تحقق اهداف نقشه راه احیای دریاچه ارومیه، 
عدم اجرای دقیق مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از سوی دستگاه‌های 
اجرایی و عدم وجود هماهنگی کافی بین آنها، به ویژه در طرح‌های کاهش مصرف آب 
بود. از جمله موارد عدم اجرای دقیق مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در 
آن زمان می‌توان به ادامه توسعه کشاورزی حوضه، عدم اجرای کامل اعمال کاهش 
40 درصدی مصرف آب کشاورزی، عدم اجرای کامل افزایش بهره‌وری از 60 درصد آب 
باقیمانده در بخش کشاورزی، عدم برخورد با برداشت‌های غیرمجاز از منابع سطحی 
و زیرزمینی، نداشتن عزم قاطع برای انتقال آب از پروژه‌های سازه‌ای نظیر سد سیلوه و 
تولید چغندر مازاد بر نیاز کارخانجات قند استان آذربایجان غربی اشاره کرد. بر اساس 
مصوبه کارگروه ملی، ستاد احیای دریاچه ارومیه علاوه بر تدقیق و به‌روزرسانی نقشه 
راه، باید هدف‌گذاری کمی میانه بین فاز تثبیت و فاز احیای کامل را نیز با اصلاح نقشه 
راه انجام می‌داد.2 کارشناسان ستاد با بهره‌گیری از نظرات متخصصان در حوزه‌های 
برگزاری  و  انجام مطالعات جدید  اقدام به  گذشته،  از مطالعات  مختلف و استفاده 
نشست‌های هم‌اندیشی کرده و شاخص‌هایی را برای رسیدن به هدف نهایی احیای 
پایدار دریاچه ارومیه تعیین کردند. این شاخص‌های چهارگانه شامل شاخص بهداشت 

1. همان.
2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی چهل و 
هشتم ستاد احیای دریاچه ارومیه »تدقیق و به‌روزرسانی نقشه راه احیای دریاچه ارومیه«، 1398.
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و سلامت، شاخص کمیت آب، شاخص کیفیت آب و شاخص پایداری اکولوژیک بودند. 
با توجه به نتایج نشست‌های هم‌اندیشی، مهمترین شاخص در احیای پایدار دریاچه 
ارومیه، شاخص بهداشت و سلامت تعیین شد که لزوم رسیدن به این شاخص، پوشش 
کانون‌های بحرانی تولید گرد و غبار حاشیه دریاچه ارومیه بود. همان‌ طور که قبلا اشاره 
شد، تشکیل کانون‌های بحرانی تولید گرد و غبار یکی از بحران‌های مهمی بوده که 
تبعات آن نه تنها محدوده دریاچه بلکه مناطقی را که صدها کیلومتر دورتر از دریاچه 
هستند را تهدید می‌کرد. با مطالعه‌ای که در سال 1396 بر روی کانون‌های گرد و غبار 
با منشا داخلی توسط مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، مشخص 
شد حدود 90 درصد از کانون‌های دارای پتانسیل غبار در بازه تراز بین 1270 تا 1271.5 
متر قرار گرفته‌اند و با افزایش تراز آب دریاچه بین 1271.75 تا 1272 متر، تقریبا همه 
مساحت پهنه‌های مستعد تولید گرد و غبار با آب دریاچه پوشیده خواهد شد. از این رو 
تهیه برنامه‌ای با هدف زیر آب بردن حداکثر سطح از کانون‌های فوق بحرانی تولید 
غبار و رسیدن به تراز 1271.75 متر برای رفع نگرانی از تولید غبارهای نمک از بستر 
دریاچه، آغاز شد. با توجه به تراز دریاچه در سال 1396، برای رسیدن به تراز1271.75 
نیاز بود تا تراز دریاچه یک متر افزایش پیدا کند.1 بر اساس محاسبات و پیش‌بینی‌ها، 
در صورت تامین منابع آب در نظر گرفته شده، افزایش تراز یک متری دریاچه تا سال 
ارومیه برنامه عملیاتی  1400 امکانپذیر بود. بر همین اساس، ستاد احیای دریاچه 
افزایش یک متری تراز دریاچه ارومیه تا سال 1400 را تهیه نموده و این برنامه را طی 
نامه‌ای به تاریخ سوم اردیبهشت 1397 به دفتر رییس جمهور ابلاغ کرد. همچنین، 
با اصلاحات انجام شده بر روی نقشه راه احیای دریاچه ارومیه و به‌روزرسانی آن، سال 
1406 به عنوان افق احیای دریاچه ارومیه و رسیدن به تراز اکولوژیکی تعیین شد. بیش 
از این، سال 1402 به عنوان افق احیای نهایی دریاچه ارومیه تعیین شده بود. بعد از 
ابلاغ این برنامه، رییس‌جمهور در دومین سفر استانی خود به آذربایجان شرقی در روز 

1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، چرا تراز دریاچه ارومیه باید یك متر افزایش پیدا 
كند؟ بهمن 1397.
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هشتم اردیبهشت ماه، در دیدار مردم تبریز قول داد ارتفاع آب دریاچه تا پایان دولت 
دوازدهم یک متر افزایش خواهد یافت. بعد از این سفر، رئیس دفتر رییس‌جمهور در 
نامه‌ای به ستاد احیای دریاچه ارومیه، این ستاد را مامور تهیه ساز‌‌وکار لازم، الزامات و 
برنامه‌ریزی مناسب به جهت تحقق این هدف تا سال 1400 نمود. ستاد احیای دریاچه 
به این نامه پاسخ داده و برخی الزامات را شرط تحقق هدف افزایش یک متری تراز 
دریاچه عنوان کرد. این الزامات شامل اجرای طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه و 
اجرای طرح انتقال پساب در موعد تعیین شده و همچنین پایبندی وزارت‌خانه‌های 
نیرو و جهاد کشاورزی بر اجرای مصوبات پنجگانه مورد تاکید رییس جمهوری بود.

عدم پایبندی به مصوبات؛ افزایش سطح زیر کشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
یکی از مهمترین راهکارهای ‌27گانه احیای دریاچه ارومیه، راهکار »ممنوعیت هرگونه 
افزایش برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از توسعه جدید به 
ویژه در بخش کشاورزی« بود. اجرای این راهکار برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت 
دریاچه ارومیه و نیز به عنوان پایه و اساس اثربخشی سایر راهکارهای تعریف شده 
بسیار حائز اهمیت بود. به همین دلیل، موضوع این راهکار در جلسه هیئت وزیران 
نیز مطرح شده و مصوبه‌ای تحت عنوان »ممنوعیت تبدیل الگوی زراعی به باغی در 
کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ویژه در زیرحوضه آبریز زرینه‌رود« به تصویب رسیده 
بود. اما دستگاه‌های اجرایی تفاسیر متفاوت و متناقضی از این دو مصوبه می‌کردند 
و اقداماتی انجام دادند که با این دو مصوبه همخوانی نداشت. برای همین هیئت 
کاملا شفاف و صریح به  را به صورت  بار دیگر در مرداد 1395 این موضوع  وزیران 
صورت ابلاغیه‌ اعلام کرد و راه هر گونه تفسیر دیگر را بست. در این ابلاغیه آمده بود: 
»هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، 
دیم به آبی و زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات 
منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های 
پمپاژ آب، احداث آب‌بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز ممنوع بوده و 
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وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این 
گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه  خصوص، با متخلفین برخورد نموده و 

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ارائه نمایند.«1
در نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که در دهم بهمن ماه سال 1396 
گزارشی از وضعیت دریاچه ارومیه پرداخته و از  تشکیل شد، دکتر تجریشی به ارائه 
بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای راهکار و مصوبه ممنوعیت توسعه 
تراز  سال 1396،  در  تجریشی،  دکتر  گزارش  اساس  بر  کرد.  انتقاد  کشاورزی  اراضی 
سطح آب دریاچه 1270.40 متر از سطح دریا، مساحت دریاچه 1759 کیلومترمربع و 
حجم آب دریاچه 1.10 میلیارد مترمکعب بود. او در ادامه گزارش به دلایل عدم تحقق 
میزان آب محاسبه شده برای ورود به دریاچه ارومیه تا سال 1396 اشاره نموده و 
گفت »یکی از اقدامات و مصوبات مهم در آغاز طرح نجات دریاچه ارومیه، موضوع 
ممنوعیت افزایش سطح زیر کشت اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده است، اما 
بر اساس آمار ارائه شده، سطح زیر کشت اراضی آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت 
که  به سال 1393، 22 هزار هکتار افزایش یافته است.« او توضیح داد »به جای آن 
کشاورزی، توسعه  کند، از اعتبارات عمرانی وزارت جهاد  سطح دریاچه افزایش پیدا 
سامانه‌های آبیاری نوین و حتی از محل اعتبارات نجات دریاچه ارومیه برای افزایش 
اراضی پایاب  از این موارد  اراضی حوضه مصرف شده است. یکی  کشت  سطح زیر 
سد حسنلو است که شاهد افزایش 1307 هکتاری این اراضی نسبت به سال 1393 
هستیم.« او اضافه کرد »به صورت گسترده از این گونه موارد در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه وجود دارد و موارد زیادی از وجود استخرهای ذخیره آب و تبدیل اراضی دیم 
به باغات در شهرستان ارومیه موجود است که دانشگاه‌های منطقه و گروه‌های پایش 
گر این  استانی گزارش آنها را به دفتر مرکزی ستاد احیای دریاچه ارومیه ارسال کرده‌اند. ا
توسعه کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق نیفتاده بود، در سال آبی گذشته 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش توسعه سطح زیر كشت اراضی آبی 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی سالهای 1393 الی 1397. 1398. 



◖306◗

◾نجات چیچست◾

195 میلیون مترمکعب آب بیشتر به دریاچه ارومیه وارد می‌شد.«1
عملکرد  بررسی  و  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  پایش  گروه‌های  ارسالی  گزارش‌های 
دستگاه‌ها و سازمان‌های مجری طرح نجات دریاچه ارومیه در سال آبی 1395-96 
نشان از تخلفات متعدد این دستگاه‌ها در اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه 
منطقه‌ای  آب  شرکت  جدید  تعهدات  ایجاد  تخلفات  این  جمله  از  داشت.  ارومیه 
آذربایجان غربی در مصارف سد زولا برای قره‌باغ و اراضی توسعه‌ای پگاه سلماس 
کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. علی‌رغم، مصوبه  با همکاری سازمان جهاد 
هیئت وزیران برای جلوگیری از هرگونه توسعه کشاورزی و ممنوعیت هرگونه افزایش 
برداشت آب، 3.7 میلیون مترمکعب آب جدید به 630 هکتار از اراضی روستای قره‌باغ 
شهرستان ارومیه و یک میلیون مترمکعب آب جدید به 180 هکتار از اراضی کشت و 
صنعت پگاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تخصیص داده شده بود. از دیگر مناطقی 
که در آن برداشت از منابع آبی حوضه صورت گرفته و توسعه بخش جدید کشاورزی 
انجام شده و دکتر تجریشی هم به آن اشاره کرد، اراضی کشاورزی سد حسنلو بود. بر 
کشاورزی آذربایجان غربی در سال 94-1393 این  اساس مستندات سازمان جهاد 
اراضی 3945 هکتار بود که در سال 96-1395 به 5300 هکتار افزایش پیدا کرده بود. 
همچنین سازمان جهاد کشاورزی بر خلاف مصوبه هیئت وزیران، با استفاده از منابع 
اعتباری ماده 10 و 12 ستاد احیای دریاچه ارومیه، در تیر ماه 1394 اقدام به مطالعه و 
اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد ساروق در شهر تکاب نموده بود. کار ساخت شبکه 
آبیاری و زهکشی سد ساروق از سال 1390 آغاز شده بود اما به دلیل کمبود اعتبارات، 

پیش از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، در سال 1392 متوقف شده بود.2
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مبنی بر انتقال تمام  همچنین، علی‌رغم مصوبه 
اجرایی  عملیات  اتمام  از  پس  ارومیه،  دریاچه  به  حوضه  تصفیه‌خانه‌های  پساب 
کشاورزی استان آذربایجان غربی با استناد  تصفیه‌خانه شهر مهاباد، سازمان جهاد 

1. همان.
2. همان، مصاحبه با علی حاجی‌مرادی.
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به مصوبه داخلی خود در سال 1389 مبنی بر انتقال پساب تصفیه‌خانه مهاباد به 
اراضی روستای دوستعلی و بدون توجه به مصوبه جدید کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه، اقدام به ادامه عملیات اجرایی انتقال آب از این تصفیه‌خانه به اراضی روستای 
کشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز علی‌رغم وقوف  کرد. سازمان جهاد  دوستعلی 
به وجود مصوبه »ممنوعیت هرگونه اضافه برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه 
کشاورزی«، طرح‌های توسعه  ارومیه و جلوگیری از توسعه جدید به ویژه در بخش 
اراضی خود را همچنان ادامه داده و اقدام به تبدیل اراضی دیم به آبی در بخش 
شبکه آبیاری و زهکشی دوش بناب و شبکه آبیاری و زهکشی کردکندی نموده بود. 
از سوی دیگر در مورد هدف واقعی از اجرای خط دوم انتقال آب شرب از بند نوروزلو 
در محدوده رودخانه زرینه‌رود به شهر تبریز، ابهامات فراوانی در اذهان مردم منطقه 
وجود داشت. بر اساس گفته مدیران شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، این خط 
با هدف پشتیبان و پدافند غیرعامل خط اول آب‌رسانی تبریز برای تامین آب شرب 24 
شهر و 337 روستای استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در حال احداث 

بود.

توسعه اراضی کشاورزی سد حسنلو
در گذشته به جای سد حسنلو، تالابی طبیعی به نام تالاب شورگل قرار داشت. در سال 
1375، دولت وقت تصمیم گرفت به منظور اشتغال و توسعه کشاورزی، با ایجاد یک 
دایک و بند انحرافی از رودخانه گدار، به جای تالاب شورگل سدی در خارج از بستر 
کشاورزی  کرده و اراضی اطراف این تالاب را تبدیل به اراضی  گدار احداث  رودخانه 
آبی نماید. هدف این بود تا آب این سد از طریق پمپاژ به اراضی اطراف هدایت شود. 
این در حالی بود که این اراضی دیم بوده و برای کشاورزی چندان حاصلخیز نبودند. 
سد حسنلو در سال 1379 به بهره‌برداری رسید اما سازمان حفاظت محیط زیست 
وقت نسبت به از بین رفتن تالاب طبیعی شورگل اعتراضی نکرد. بر اساس برنامه، 
2 ایستگاه پمپاژ اصلی و 33 ایستگاه پمپاژ ثانویه برای این سد پیش‌بینی شده بود. 
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آغاز  ارومیه  که روند خشک شدن دریاچه  از این سد، زمانی بود  شروع بهره‌برداری 
شده و زنگ خطر در این مورد به صدا درآمده بود، اما وزارت نیرو بدون توجه به این 
موضوع، با انتقال بخشی از آب رودخانه گدار که باید به دریاچه اختصاص می‌یافت، 
کرد. بر اساس آمار، سالانه 99 میلیون مترمکعب از آب  کار بهره‌برداری از سد را آغاز 
رودخانه گدار به این سد منحرف می‌شود. در زمان تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه، تنها 9 ایستگاه پمپاژ ثانویه به وسیله وزارت جهاد کشاورزی ساخته شده بود و 
مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما به محض آن که این کارگروه مصوبه ممنوعیت هرگونه 
افزایش برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از توسعه جدید به 
ویژه در بخش کشاورزی را تصویب کرد، مدیران جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به 
فکر افتادند تا پیش از عملی شدن اجرای این مصوبه، باقی ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه 
را هم افتتاح کنند. از این رو کار ساخت 24 ایستگاه پمپاژ ثانویه این سد به سرعت 
کوتاه 2 ساله به بهره‌برداری رسیدند.1 در افتتاح  انجام شده و همه آنها ظرف مدت 
این ایستگاه‌ها استاندار وقت و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هم حضور پیدا 
می‌کردند. احداث این ایستگاه‌ها بر خلاف مصوبه صریح دولت و کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه بود و باعث شد اراضی کشاورزی سد حسنلو از 3940 هکتار در سال آبی 

94-1393 به 5300 هکتار در سال آبی 96-1395 برسد.

درخواست صدور مجوز بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد ساروق 
علی‌رغم مصوبه هیئت وزیران و کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مبنی بر ممنوعیت 
هرگونه توسعه اراضی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در سال 1394 
اقدام به مطالعه و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد ساروق در شهر تکاب نمود. نکته 
مهم اینجا بود که جهاد کشاورزی با استفاده از منابع اعتباری ماده 10 و 12 ستاد احیای 
دریاچه ارومیه، اقدام به این کار کرده بود. همان‌ طور که اشاره شد، این سازمان کار 
ساخت شبکه آبیاری و زهکشی سد ساروق را در سال 1390 آغاز کرده بود اما این طرح 

1. همان.
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کار ستاد احیای دریاچه  به دلیل کمبود اعتبارات، در سال 1392، یعنی قبل از آغاز 
ارومیه، متوقف شده بود. علاوه بر سازمان جهاد کشاورزی، استانداری آذربایجان غربی 
نیز بدون توجه به مصوبه ممنوعیت توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه 
آذربایجان  استاندار  بود.  ساروق  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  راه‌اندازی  پیگیر  ارومیه، 
غربی در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، دکتر جهانگیری، ضمن ارائه تاریخی 
از چگونگی ساخت سد ساروق و آغاز عملیات اجرایی شبکه آبیاری زهکشی این سد، 
با اشاره به تبعات توقف عملیات اجرایی این شبکه، خواستار صدور مجوز بهره‌برداری 
از شبکه سد ساروق در سطح 1250 هکتار با نیاز آبی 6 میلیون مترمکعب شده بود. 
در این نامه درباره تبعات توقف عملیات اجرایی شبکه آبیاری سد ساروق آمده بود 
»کلیه سرمایه‌گذاری انجام شده و تجهیزات تامین شده که تاکنون هزینه‌ای بالغ بر 
847 میلیارد ریال را در برداشته است، عملا بلااستفاده مانده و به مرور زمان مستهلک 
و دچار تخریب شده و سرمایه‌گذاری‌های مذکور با خطر جدی مواجه گردیده و مورد 
هدررفت بیت‌المال خواهد شد. همچنین مردم منطقه از دستیابی به آرزوی دیرینه 
خود در رابطه با استفاده بهینه از منابع آب در اختیار و نیز تحقق اهداف طرح مذکور از 
جمله ایجاد »اشتغال، رونق اقتصادی، افزایش سطح درآمد و ... محروم خواهند ماند. 
از طرف دیگر وعده‌های داده شده توسط مسئولین و مقامات کشوری تحقق نیافته 
و این مر موجب یاس و ناامیدی مردم در سطح منطقه و تشدید مشکلات اجتماعی 
شده است.« )سند 27( با وجود پیگیری‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، مسئولان 
استانی بدون توجه به مصوبه ممنوعیت توسعه اراضی، همچنان در پی راه‌اندازی 

شبکه آبیاری و زهکشی سد ساروق در اراضی دیم شهرستان تکاب هستند.

ادامه تخلفات؛ دستور رییس‌جمهور به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای رعایت مصوبات 
گزارش‌های مختلف گروه‌های پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه نشان می‌داد نه تنها 
توسعه اراضی کشاورزی در حوضه متوقف نشده بلکه در مواردی بودجه‌های ابلاغی 
طرح نجات دریاچه ارومیه صرف توسعه اراضی کشاورزی شده است. از جمله بودجه و 



◖310◗

◾نجات چیچست◾

اعتبارات توسعه سامانه‌های آبیاری نوین که از جمله اقدامات تعریف شده برای کاهش 
کشاورزی مورد  کشاورزی بود، برای توسعه اراضی  40 درصدی مصرف آب در بخش 
استفاده قرار گرفته بود. در واقع میزان آب صرفه‌جویی شده ناشی از توسعه سامانه‌های 
آبیاری نوین به جای آن که به دریاچه اختصاص یابد، به توسعه اراضی کشاورزی شامل 
تبدیل اراضی دیم، مراتع و اراضی بدون کشت به اراضی آبی و همچنین تبدیل اراضی 
زراعی آبی به باغات اختصاص پیدا کرده بود. از این رو ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن 
گزارش این موضوعات به کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در چهارم دی ماه 1396 
نامه‌ای به رییس جمهور نوشته و نقض مصوبه »ممنوعیت هرگونه افزایش برداشت 
از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از توسعه جدید به ویژه در بخش 
کشاورزی« را به عنوان یکی از عوامل عدم موفقیت کامل طرح نجات دریاچه ارومیه 
عنوان کرد.1 )سند  28( بر پایه همین نامه، رییس جمهور در هفدهم دی ماه نامه‌ای 
به وزیران جهاد کشاورزی و نیرو نوشته و دستور »اجرای 5 مورد از 7 مورد راهکار طرح 
نجات دریاچه ارومیه که بدون هیچ‌گونه نیاز مالی قابلیت اجرایی« دارند را صادر کرد. این 
5 راهکار شامل ممنوعیت توسعه سطح زیر کشت آبی در حوضه، جلوگیری از برداشت 
غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی، ممنوعیت خروج چغندرقند از استان آذربایجان 
غربی، توقف ساخت مستحدثات منجر به افزایش برداشت از منابع آب و ساماندهی 

برداشت از چاه‌های مجاز و صدور پروانه بهینه بهره‌برداری بود.
به دنبال ابلاغ دستور رییس‌جمهور مبنی برای اجرای راهکارهای 5 گانه و با توجه به 
عدم اجرای دقیق مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از سوی دستگاه‌های 
اجرایی، نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در دهم بهمن ماه سال 1396 
به منظور بررسی عملکرد طرح نجات دریاچه ارومیه و ارائه گزارشی از اقدامات صورت 
گرفته پیرامون این 5 راهکار تشکیل شد. بعد از ارائه گزارشات و بحث و بررسی‌های 
فراوان میان اعضای کارگروه، 27 موضوع، شامل 5 موضوع اصلی و 22 زیرموضوع، به 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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تصویب رسید که 7 مصوبه آن در برگیرنده اقدامات در راستای کنترل برداشت از منابع 
آب سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و در نتیجه جلوگیری از توسعه 

سطح زیر کشت آبی این حوضه بود.1
از  ارومیه،  دریاچه  آبریز  در حوضه  کشاورزی  اراضی  توسعه  این حال، ممنوعیت  با 
ارومیه بود و ستاد احیای  کارگروه ملی نجات دریاچه  چالش‌برانگیزترین مصوبات 
دریاچه ارومیه در ادامه کار با مسائل و مشکلات بی‌شماری در این زمینه روبرو شد. حتی 
دانشگاه ارومیه که هم‌زمان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات احیای دریاچه 
ارومیه توسط دستگاه‌های اجرایی را عهده‌دار بود، اقدام به توسعه اراضی کشاورزی 
در زمین‌های خود نموده بود. بر اساس گزارش واصله به ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
مورد اول تخلف مربوط به توسعه 45 هکتار باغ هلو در اراضی تحت مالکیت دانشگاه 
ارومیه در منطقه نازلو و مورد بعدی اجاره 60 هکتار از اراضی تحت مالکیت مرکز آموزش 
عالی شهید باکری میاندوآب وابسته به دانشگاه ارومیه برای کشت چغندرقند بود. 
از این رو دکتر تجریشی در نامه‌ای به رییس دانشگاه ارومیه نسبت به عملکرد این 
دانشگاه در انجام چنین تخلفی اعتراض نمود اما رییس این دانشگاه توجهی به آن 
نکرد. از این رو دکتر کلانتری در نامه‌ای به دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات 
که دست‌اندازی و تعرض به  که این تخلفات سوای این  و فناوری، با اشاره به این 
حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه است، اعلام کرد »از آنجا که این دانشگاه دارای 
جایگاه قانونی به عنوان ناظر در طرح نجات دریاچه ارومیه است، سبب بی‌اعتمادی 
روزافزون مردم منطقه به احیای دریاچه ارومیه و جامعه علمی کشور خواهد شد.« هر 

چند که به این نامه هم پاسخی داده نشد. )سند 29(

طعم تلخ چغندرقند در کام خشک دریاچه ارومیه
چغندرقند یکی از اقتصادی‌ترین محصولات کشاورزی در ایران و حوضه آبریز دریاچه 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش نهمین جلسه كارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه، 1397. 
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ارومیه به شمار می‌رود و سوددهی و درآمد بالای فروش آن، سبب شده تا کشاورزان 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه استقبال زیادی نسبت به کاشت آن داشته باشند. علاوه 
بر این، سوددهی این محصول برای کارخانجات قند و شکر نیز تا اندازه‌ای است که 
راضی به خرید چغندرقند از کشاورز و جابجایی بیش از 1200 کیلومتری آن تا کارخانه 
هستند. با این حال، کشت این گیاه آب‌بر بوده و به آب زیادی نیاز دارد. از اواسط دهه 
80 کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی به یکباره سیر صعودی پیدا کرد، به 
طوری که سهم استان آذربایجان غربی از سطح زیر کشت چغندرقند در کشور از 12.8 
درصد درسال 1380 به 30 درصد در سال 1392 رسید. بر اساس آمار موجود، 29 هزار 
و 150 هکتار از اراضی این استان در سال 1392 به کشت چغندر اختصاص یافت. این 
در حالی بود که بر اساس آمار، با توجه به افت ذخایر آبی در کل کشور، در اواخر دهه 
80 سطح زیرکشت چغندر در کشور از 150 هزار هکتار به حدود 50 هزار هکتار کاهش 
یافته بود. مساله مهم دیگری که وجود داشت، این بود که بخشی از چغندرقند کشت 
شده در استان آذربایجان غربی به دلیل عدم وجود ظرفیت کارخانجات چغندرقند، 
به خارج از استان منتقل می‌شد. به عبارتی آب مجازی بیش از 400 هزار تن چغندرقند 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سایر نقاط کشور صادر می‌شد. آب مجازی مقدار آبی 
است که یک کالا و یا فرآورده کشاورزی طی فرایند تولید، مصرف می‌کند تا به مرحله 
تکمیل برسد. بنابر آمار ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس 
چغندرقند خریداری شده توسط کارخانجات قند استان، مقدار چغندرقند خام خارج 
شده از این استان در چهار سال منتهی به سال 1393 به صورت متوسط سالانه 400 
هزار تن بوده است.1 به سبب مصرف بالای آب در کشت چغندر‌قند و بالا بودن سطح 
زیر کشت آن در شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه، یکی از مصوبات خود در ششمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را به 
موضوع کاهش سطح زیر کشت چغندرقند و جلوگیری از خروج آن از استان اختصاص 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مجموعه مقالات ارائه شده ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در كنفرانس ملی كم آبی.
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داد تا عطش کشاورزان حوضه در افزایش سطح زیر کشت چغندر را فرو بنشاند. به 
کاهش سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان‌های  دلیل اهمیت مسئله، موضوع 
خارج حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هیئت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. در تیر 
ماه 1394، هیئت دولت 5 مصوبه با موضوع احیای دریاچه ارومیه به تصویب رساند 
که سه مصوبه مربوط به کشت چغندرقند در این حوضه بود. این سه مصوبه شامل 
ممنوعیت عقد قرارداد کارخانجات قند خارج از استان با چغندرکاران استان آذربایجان 
غربی )با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت(، کاهش سطح زیر کشت چغندر 
از خروج  کشاورزی( و جلوگیری  )با مسئولیت وزارت جهاد  آذربایجان غربی  استان 
چغندرقند از استان آذربایجان غربی )با مسئولیت استانداری آذربایجان غربی( بود. به 
دلیل اهمیت این مصوبات، کاهش سطح زیر کشت چغندر استان آذربایجان غربی، 
به عنوان یک راهکار جدید به سایر راهکارهای کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برای 
احیای این دریاچه اضافه شد. پیش از این »مطالعه طرح انتقال آب از دریای خزر به 
دریاچه ارومیه« و »تسریع در اجرای طرح انتقال آب از رودخانه ارس« از راهکارهای27 

گانه کارگروه ملی حذف شده بود.1 
بر اساس مصوبات هیئت دولت، ستاد احیای دریاچه ارومیه و دستگاه‌های اجرایی 
مسئول، اقدامات خود در زمینه چغندر‌قند را آغاز کردند. این اقدامات شامل هماهنگی 
کشت چغندر با  و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و ملی به منظور عدم عقد قرارداد 
کشت چغندرقند شهرستان‌های حوضه در  کارخانجات خارج استان، تعیین سهم 
ابتدای فصل زراعی، ممانعت از خروج ریشه چغندرقند و برخورد با متخلفین، آموزش 
و  ترویج  و  بهره‌وری آب  و  تولید  راندمان  افزایش  به جهت  بهینه چغندرقند  کشت 
کلزا بود.2 مهندس  کم‌آب‌بر نظیر  کشت محصولات جایگزین  کشاورزان به  تشویق 
1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری‌های دبیرخانه کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه در رابطه با مصوبه ممنوعیت خروج ریشه چغندرقند از استان آذربایجان غربی، 

 .1396
2. دفتر برنامه‌ریزی و ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مجموعه مقالات ارائه شده ستاد احیای 

دریاچه ارومیه در كنفرانس ملی كم آبی.
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تقی کهوریان، معاون استانداری آذربایجان غربی، در گزارش خود در سی و چهارمین 
جلسه کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه که به منظور بررسی هماهنگی‌ها 
گرفته در راستای عمل به مصوبه هیئت وزیران ناظر به  و اقدامات اجرایی صورت 
عدم خروج ریشه چغندرقند از استان آذربایجان غربی در آبان 1395 تشکیل شده 
کارخانه‌های استان یک میلیون و 500 هزار تن چغندر  بود، توضیح داد »میزان نیاز 
است و مقدار 300 هزار تن مازاد نیاز کارخانه‌ها در استان چغندرقند کشت شده است 
که طبق مصوبات مقرر شد این میزان تولید بین 5 کارخانه قند استان تقسیم شده 
کرد »با همکاری نیروهای  او همچنین اضافه  از استان خارج نشود.«  و چغندرقند 
انتظامی در سال جاری تاکنون 1000 تریلی حامل چغندرقند به خارج استان، به استان 
عودت داده شده است. این تریلی‌ها قصد خروج از استان از طریق ایستگاه ارومیه، 
میاندوآب و بیراهه‌ها را داشتند. با این وجود، تقریبا حدود 100 هزار تن چغندرقند از 
استان خارج شده است.« او همچنین توضیح داد »با توجه به اعلام کارخانه‌های قند 
استان، نیازی به خروج چغندر از استان نیست و کارخانه‌ها ظرفیت پذیرش این میزان 
را دارند.« او همچنین هشدار داد »کارخانه‌های قند استان پول کشاورزان را به صورت 
نقد پرداخت کرده‌اند که این پرداخت نقدی می‌تواند انگیزه برای افزایش سطح کشت 
سال‌های آتی را فراهم کند. همچنین اخباری حاکی از ساخت و استقرار کارخانه قند 
که باید با آن برخورد شود.« در ادامه آقای مهندس  در شهرستان مهاباد وجود دارد 
کریم‌زاده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی اعلام کرد »به روسای 
سازمان‌های صنایع و معادن استان‌های کرمانشاه، اردبیل، قزوین، اصفهان و خراسان 
رضوی و جنوبی ممنوعیت خرید چغندرقند از استان آذربایجان غربی ابلاغ شده است. 
طبق آمار دریافتی در سال 1394، استان اردبیل 24 هزار تن، چهارمحال و بختیاری 
12 هزار تن، قزوین 109 هزار تن و کشت و صنعت پارس مغان 24 هزار تن از استان 
گر برای 7 هزار هکتار کشت مازاد چغندر  آذربایجان غربی چغندرقند دریافت کرده‌اند. ا
در استان، کشت جایگزین پیشنهاد و تصویب شود، بسیار راهگشا بوده و حداقل 50 
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میلیون متر‌مکعب آب صرفه‌جویی می‌شود.« مهندس دهبکری نیز به نمایندگی از 
کارخانجات قند استان، ضمن ارائه گزارش اعلام نمود »دو دلیل برای خروج چغندرقند 
از استان وجود دارد؛ ابتدا این که به دلیل کاهش بارندگی در بعضی مناطق استان، 
کاهش یافته است. علاوه بر آن پیک زمان برداشت  راندمان تولید 10 تا 15 درصد 
چغندر‌قند در استان بین 15 مهر و 15 آبان است. در این فاصله کارخانه‌ها توان دریافت 
و پذیرش چغندرقند استان را ندارند، به همین دلیل برخی کارخانه‌های خارج استان 
توسط واسطه و یا دلالان وارد عمل شده و به صورت قاچاق چغندرقند از استان خارج 
می‌کنند.« او در پایان پیشنهاد کرد در مقابل محدودیت‌های ایجاد شده، روش‌های 

تشویقی جایگزین هم قرار داده شود.1 
در سال 1394 مجموع سطح زیر کشت چغندرقند استان آذربایجان غربی در اراضی 
کشاورزی شهرستان‌های واقع در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه برابر با 20448 
هکتار و در شهرستان‌های واقع در خارج حوضه آبریز دریاچه ارومیه برابر 10156 هکتار 
گر چه بر اساس مصوبات هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بود تا  بود. ا
نسبت به کاهش سطح زیر کشت چغندرقند در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
گرفته از  در استان آذربایجان غربی اقدام نماید، اما با نظارت و پایش‌های صورت 
که بر خلاف مصوبه هیئت‌وزیران، در  سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه، معلوم شد 
سال زراعی 1396 سطح زیر کشت چغندر در حوضه افزایش یافته و اراضی زیر کشت 
چغندرقند در شهرستان‌های داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه به 25600 هکتار رسیده 
است. به عبارت دیگر، پس از مصوبه هیئت وزیران، 5100 هکتار اراضی چغندرقند در 
شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایش یافته بود.2 علاوه بر این، علی‌رغم 
ریشه  خروج  از  جلوگیری  برای  غربی  آذربایجان  استان  استانداری  شدن  مکلف 
چغندرقند از استان، بر اساس بارنامه‌های صادر شده به مقصد استان‌های خراسان 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش سی و چهارمین جلسه کمیته 
هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه.
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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رضوی، اردبیل، فارس و سایر استان‌های کشور، میزان 40700 تن چغندرقند از استان 
کارگروه  خارج شده بود. با توجه به چنین وضعیتی، این موضوع در نهمین جلسه 
ملی دریاچه ارومیه در بهمن ماه 1396 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه 
دکتر تجریشی ضمن اعلام آمار فوق، اعلام نمود »بر اساس مصوبه هیئت وزیران و 
کارخانه‌های  کشاورزی، مقرر شده بود، تولید چغندرقند توسط  ابلاغیه وزارت جهاد 
داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان 1.5 میلیون تن محدود شود، اما تاکنون 
2.5 میلیون تن چغندرقند توسط کارخانه‌ها جذب شده و هنوز حدود 100 هزار تن در 
مزارع کشاورزی موجود است. بعد از این گزارش، آقای مهندس محمود حجتی، وزیر 
جهاد کشاورزی، ضمن اظهار بی‌اطلاعی نسبت به آمار اعلام شده عنوان کرد گزارشی 
که در اختیار او قرار دارد، نشان از کاهش 5 هزار هکتاری سطح زیر کشت چغندرقند 
گزارش او، در سال 1395، حدود 21800 هکتار چغندرقند در  حوضه دارد. بر اساس 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه کشت شده و در سال 1396، این میزان به 16500 هکتار 
کاهش پیدا کرده است. مهندس عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی 
در  کشت چغندرقند  نمود سطح  عنوان  مهندس حجتی،  گزارش  تایید  نیز ضمن 
حوضه دریاچه ارومیه به میزان 24 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی بود 
که آقای محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی، افزایش سطح زیر کشت 
چغندر را تایید کرده و توضیح داد »طبق آماری که به استانداری ارائه شده، در سال 
جاری 37800 هکتار چغندر کاشته شده و اراضی چغندرقند حوضه آبریز 5 هزار هکتار 
بیشتر شده است.« همچنین آقای اسماعیل کریم‌زاده مدیر کل جهاد کشاورزی استان 
هم در آمار دیگری اعلام کرد »اراضی چغندرقند استان آذربایجان غربی 2500 هکتار 
افزایش داشته است.« در پایان نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، برخی 
از مصوبات به موضوع چغندرقند اختصاص داشت و مقرر گردید استانداری آذربایجان 
استان  چغندرقند  تولید  مصوب  برنامه  کشاورزی  جهاد  وزارت  همکاری  با  غربی 
آذربایجان غربی را از سال زراعی 97-1396 منطبق بر نیاز کارخانجات داخل استان و 
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کاهش فشار بر منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه تنظیم و اجرایی نمایند. همچنین 
قرار شد تا سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به قوانین و مقررات مربوطه نسبت 

به توقف ادامه عملیات اجرایی احداث کارخانه قند مزبور اقدام نماید.1 

ــی در  ــه و ســتاد اقتصــاد مقاومت ــی نجــات دریاچــه ارومی ــروه مل ــات کارگ مغایــرت مصوب
کشــت چغندر‌قنــد 

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و هیئت دولت در مورد  با وجود مصوبات متعدد 
مغایرت  ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  روی  پیش  چالش‌های  از  یکی  چغندرقند، 
مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی با این مصوبات بود. بر اساس مصوبات ستاد اقتصاد 
مقاومتی، تولید چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید افزایش پیدا می‌کرد و 
که در این مصوبات برای افزایش تولید  در سال به 1.8 میلیون تن می‌رسید. رقمی 
چغندر پیش‌بینی شده بود، فراتر از میزان تولید چغندرقند آذربایجان غربی در سالهای 
گذشته بود.2 آن چه که این موضوع را جالب می‌کرد، این بود که دکتر جهانگیری که 
ریاست کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را بر عهده داشت، هم‌زمان فرمانده ستاد 
اقتصاد مقاومتی کشور نیز بود. با توجه به مغایرت‌ در اهداف مصوبات ستاد مقاومتی 
و کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در مورد کشت چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه ارومیه با یافتن راه‌حلی جدید، تلاش نمود کشت 
چغندرقند را از اراضی کشاورزی داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه به اراضی کشاورزی 
خارج از حوضه آبریز دریاچه در استان آذربایجان غربی منتقل نماید تا هم مصوبات 
کارگروه ملی دریاچه ارومیه بر زمین نماند و هم مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کشور 
در زمینه چغندرقند اجرا بشود. با اقدامات تشویقی، میزان کشت چغندرقند در اراضی 
کشاورزی این استان، واقع در خارج حوضه آبریز دریاچه ارومیه، در سال 1398 تا سطح 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش نهمین جلسه كارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه.

2. همان، مصاحبه با علی حاجی‌مرادی.
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کشاورزی  کرد. همچنین میزان کشت چغندر در اراضی  14860 هکتار افزایش پیدا 
داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کاهش 5916 هکتاری به 14532 هکتار رسید. 
هم‌زمان با این اقدامات در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، کشت محصولات کم‌آب‌بری 
نظیر کلزا افزایش یافت. این بدان معنا بوده که با کاهش تولید چغندرقند در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه طی 4 سال و همچنین از محل جابجایی محل کشت چغندرقند 
بین شهرستان های داخل و خارج حوضه آبریز در استان آذربایجان غربی، از خروج 
103 میلیون مترمکعب آب مجازی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه جلوگیری شده است.1

احداث کارخانه قند جدید، تلخی بی‌پایان دریاچه ارومیه
پیش از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
1391 مجوزی برای ساخت کارخانه قند جدید به نام کارخانه قند مروارید میلاد مهاباد 
صادر کرده بود. بعد از مصوبه هیئت دولت مبنی بر کاهش سطح زیر کشت چغندر 
این  ادامه ساخت  از  باید  وزارت‌خانه  این  در سال 1394،  غربی  آذربایجان  استان 
کارخانه جلوگیری می‌کرد، اما نه تنها مانع این کار نشده بود، بلکه مجوز آن را تمدید 
کارخانه قند آبکوه خراسان  که  کرده بود. مستندات موجود نشان می‌داد بعد از آن 
به دلیل فرسوده بودن ماشین‌آلات و آلودگی‌های زیست ‌محیطی تعطیل شد، مالک 
کارخانه قند مروارید میلاد مهاباد اقدام به خریداری ماشین‌آلات این کارخانه و انتقال 
آن به مهاباد کرد.2 کارخانه قند آبکوه خراسان از سال 1315 در مشهد فعالیت می‌کرد و 
ماشین‌آلات آن بسیار قدیمی بودند. با آن که کارخانه قند مروارید میلاد مهاباد مجوز 
زیست ‌محیطی خود را دریافت نکرده بود، تا سال 1396، حدود 60 درصد پیشرفت 
از سال 1391 تا  فیزیکی داشت و وزارت صنعت نیز بدون توجه به مصوبه دولت، 
1396، سه بار مجوز آن را تمدید کرده بود. احداث این کارخانه در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، از موضوعاتی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه خواستار رسیدگی به آن در 

1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، كاهش كشت چغندر؛ توقف صادرات آب مجازی، دی 1399. 
2. همان، مصاحبه با علی حاجی‌مرادی.
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نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها در صورت 
افتتاح این کارخانه جدید، 108 میلیون مترمکعب آب به میزان آب مصرفی ناشی از 
کشت چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تحمیل می‌شد. دکتر کلانتری، دبیر 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در این جلسه از دکتر جهانگیری، رییس کارگروه 
به چغندرقند،  به مصوبات مربوط  توجه  با  تا  ارومیه، خواست  دریاچه  ملی نجات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی اعطای مجوز به بخش خصوصی 
برای احداث این کارخانه پاسخگو باشد. دکتر جهانگیری در پاسخ به دکتر کلانتری 
گر این کارخانه بدون مجوز زیست ‌محیطی بوده، محیط زیست می‌تواند  عنوان کرد »ا
در هر مرحله جلوی آن را بگیرد. زمانی که تصمیم گرفته می‌شود که دریاچه ارومیه 
احیا شود و تصمیماتی هم در دولت و ستاد مصوب می‌شود باید همه مکلف به اجرای 
کار را بدون  که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این  مصوبات باشند. در صورتی 
اجازه کرده باشد، باید پاسخگوی ضرر و زیان بخش خصوصی باشد.«1 بر اساس یکی 
از مصوبات نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، سازمان حفاظت محیط 
زیست موظف شد نسبت به توقف ادامه عملیات اجرایی احداث کارخانه قند مروارید 
میلاد مهاباد اقدام نماید. اما با وجود پیگیری‌های مکرر ستاد احیای دریاچه ارومیه 
و انجام مکاتبات فراوان، این سازمان هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد و این 
کارخانه مراحل ساخت خود را طی کرده و قرار است در سال 1400 افتتاح گردد. معاون 
استاندار و فرماندار مهاباد در مصاحبه خود با خبرگزاری صدا و سیما در نوزدهم اسفند 
1399 در این باره گفت »این کارخانه که برای احداث آن تاکنون 200 میلیارد تومان 
هزینه شده، ظرفیت پذیرش بیش از 500 هزار تن چغندر را در سال دارد.« او افزود »با 
بهره‌برداری از این واحد تولیدی می‌توان سطح زیر کشت این محصول را در منطقه با 

ترویج روش‌های نوین کشت افزایش داد.«2

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش نهمین جلسه كارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه 

.iribnews.ir ،1399 2. خبرگزاری صدا و سیما، مصاحبه با فرماندار مهاباد، 19 اسفند
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سایر راهکارها
جاده میانگذر شهید کلانتری، متهم خشک شدن دریاچه ارومیه

کارشناسان و مردم اعتقاد  پیش از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، بسیاری از 
داشتند احداث جاده میانگذر شهید کلانتری یکی از عوامل مهم بحران و خشک شدن 
دریاچه ارومیه بوده است. آنها می‌گفتند این جاده میان‌گذر باعث تقسیم دریاچه به دو 
قسمت و ساکن شدن آب دریاچه شده است. همچنین از گردش آب جلوگیری کرده و 
باعث تبخیر سریع و در نتیجه کاهش آب دریاچه می‌شود. از نظر کارشناسان احداث 
این میانگذر باعث قطع ارتباط طبیعی نیمه شمالی و جنوبی شده و تغییرات جدی 
را روی هیدرودینامیک منطقه و ویژگی‌های اکولوژیکال دریاچه وارد ساخته است.1 
نخستین بار ایده ساخت جاده میانگذر و برقراری ارتباط میان شهرستان‌های ارومیه و 
تبریز از طریق دریاچه ارومیه در سال 1326 مطرح شد. در برنامه چهارم عمرانی کشور 
در سال 1346 هم به آن اشاره شده بود. از ضرورت‌هایی که برای اجرای این طرح 
ذکر می‌شد، کاهش خطر آسیب‌پذیری راه‌های ارتباطی ارومیه و برون‌شد آن از حصار 
کوه‌های اطراف بود. در سال 1358 شهید موسی کلانتری، مدیر کل راه و ترابری استان 
آذربایجان غربی وقت، اجرای این طرح را در دستور کار قرار داد. به دلیل اهمیت طرح 
کنار  در آن زمان، امام‌جمعه وقت ارومیه نخستین نمازجمعه بعد انقلاب ارومیه را 
محل احداث این جاده میانگذر برگزار کرد و مردم شرکت کننده، در حرکتی نمادین 
با انداختن سنگ‌پاره‌های کنار کوه زنبیل در داخل دریاچه حمایت خود را از اجرای 
کیلومتر از  کلانتری، عملیات خاکریزی 22  کردند. به دستور شهید  این طرح اعلام 
مسیر ابتدایی این پروژه در همان سال با سنگ‌ریزی ساحل غربی آغاز شد. پس از 
آن که شهید کلانتری به سمت وزیر راه و ترابری انتخاب شد، امکانات بیشتری برای 
سرعت بخشیدن به کار ساخت این میانگذر فراهم کرد و سنگ‌ریزی از ساحل شرقی 
نیز آغاز شد. اما به تدریج با پیشروی عملیات سنگ‌ریزی به بخش‌های عمیق‌تر 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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کاهش یافته و در  دریاچه؛ سستی بستر و مشکلات اجرایی دیگر، سرعت عملیات 
نهایت متوقف شد. با این حال 11 کیلومتر از این میانگذر از سمت ارومیه و 3 کیلومتر از 
سمت تبریز ساخته شده و 5.1 کیلومتر از بخش میانی باقیمانده بود.1 با توقف عملیات 
خاکریزی، ایده جدیدی مطرح شد تا از طریق پلی اتصال بین دو طرف برقرار شود. این 
ایده مورد پذیرش قرار گرفته و در سال 1368 با یک پل فلزی کابلی، دو سوی خاکریز 
به هم متصل و عبور و مرور خودروها از میان دریاچه امکانپذیر شد. اما به دلیل عدم 
رعایت اصول فنی در ساخت پل و در نظر نگرفتن وضعیت اقلیم دریاچه، هنوز 4 ماه 
از بهره‌برداری این پل نمی‌گذشت که با توفانی درهم شکست. بعد از بین رفتن این 
پل، مسئولان وقت بلافاصله اقدام به ساخت اسکله‌هایی در دو سوی خاکریزی‌های 
ایجاد شده کردند و با راه‌اندازی شناورهایی، تردد بین دو طرف برقرار شد. این شناورها 
می‌توانستند اتومبیل‌ها را از یک سوی دریاچه به سوی دیگر ببرند. در دهه 70 مسئولان 
به فکر افتادند پل مقاوم دیگری را جایگزین پل سابق نمایند. بنابراین مناقصه‌ای 
کرد.  در سال 1379 برگزار شد و شرکت برنده از سال 1382 احداث پل جدید را آغاز 
قرارداد اولیه ساخت این میانگذر در ابتدا شامل یک مسیر رفت و یک مسیر برگشت 
سواره‌رو بود. اما تحقیقات نشان داد، این میانگذر با مشخصات ذکرشده جوابگوی 
نیازهای منطقه در افق 1400 نخواهد بود. با فشارهای اجتماعی برای افتتاح پل از 
یک طرف و تاخیر وزارت راه و ترابری در اجرای پروژه، در نهایت یک باند از پل دریاچه 
بدون اجرای پل‌های انتقالی طرفین در سال 1387، افتتاح شد. پیش از احداث پل 
میانگذر دریاچه ارومیه، تردد میان دو مرکز استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 
)تبریز و ارومیه( از مسیر شمال دریاچه به نام جاده سلماس به مسافت 245 کیلومتر 
انجام می‌گرفت که با عبور از دریاچه ارومیه فاصله بین دو شهر به میزان 120 کیومتر 
کوتاه‌تر شده است.2 برای این که طبیعت دریاچه از حالت عادی خارج نشود، طبق 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، بررسی اثرات احداث میانگذر روی دریاچه 
ارومیه، 1395.

2. پورمهر محمدی، همان.
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موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت راه و ترابری، در مرحله 
اول مطالعات پلی با عنوان پل آبگذر در ابتدای خاکریز از سمت ارومیه پیش‌بینی شده 
بود. این موضوع علی‌رغم درج در قرارداد اولیه تا زمان شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه 

ارومیه، اجرایی نشد.

کوسیستم دریاچه ارومیه بررسی اثرات جاده میانگذر شهید کلانتری بر ا
از آنجا که نظرات مختلفی در مورد تاثیر پل میانگذر شهید کلانتری در خشک شدن 
دریاچه ارومیه وجود داشت، یکی از راهکارهای مطالعاتی مصوب کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه، »مطالعه و بررسی اثرات جاده میانگذر شهید کلانتری بر اکوسیستم 
دریاچه ارومیه« بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام این مطالعات را به دانشگاه 
مدل‌سازی  دریاچه،  آبریز  حوضه  پایه  مطالعات  شامل  مطالعات  این  سپرد.  تبریز 
اندرکنش هیدرودینامیکی بخش‌های شمالی و جنوبی دریاچه، ارزیابی سناریوهای 
اجتماعی،  الزامات  اساس  بر  اصلاحی  گزینه  مناسب‌ترین  ارائه  و  میانگذر  اصلاح 
گروه‌های  اقتصادی، زیست ‌محیطی و سازه‌‌ای بود. دانشگاه تبریز این طرح را در 
مهندسی آب و گروه آموزشی آبیاری دانشکده‌های مهندسی عمران و کشاورزی مورد 
گرفته به ستاد احیای  بررسی و مطالعه قرار داد. پس از آن نتایج تحقیقات صورت 
دریاچه ارومیه ارائه شد. ستاد هم از انجمن هیدرولیک ایران به عنوان یک نهاد علمی 
تخصصی درخواست کرد تا کار نظارت و ارزیابی این مطالعات را انجام دهد.1 در همین 
ایران، سازمان حفاظت محیط  انجمن هیدرولیک  بین ستاد،  راستا نشست‌هایی 
زیست و دانشگاه تبریز برگزار شد. این انجمن گزارش‌های این طرح را از نظر تدقیق 
داده‌ها، روش تحلیل، روند مدلسازی و نتایج کاربردی، مطابق با شرح خدمات مصوب 
و با تشکیل چندین نشست هم‌اندیشی با ذی‌نفعان طرح مورد ارزیابی قرار داده و با 
انجام ویرایش علمی و فنی و با انجام اصلاحاتی، نتایج مطالعات را تایید کرد. مطالعات 
دانشگاه تبریز نشان می‌داد که این میانگذر عامل خشکی دریاچه نبوده است اما در 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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گردش جریان آب دریاچه اختلال ایجاد کرده و می‌توان آن را بهبود داد. پس از تایید 
مطالعات دانشگاه تبریز، انجمن هیدرولیک ایران در سه سطح مردم، کارشناسان و 
کرد. بیانیه انجمن هیدرولیک در سطح مدیران  مدیران بیانیه‌هایی ارائه و منتشر 
ضمن ارزیابی گزینه‌های ارائه شده توسط دانشگاه تبریز، سه مورداز این گزینه‌ها را به 

ترتیب اولویت پیشنهاد می‌کرد که به شرح زیر است.
1.اثرات احداث میانگذر بر تبادل جریان بین دو ناحیه شمالی و جنوبی دریاچه 
ارومیه قطعی است. جاده میانگذر در بال غربی نقش ترکیبی آب‌شکن و بادشکن 
را داشته و مانع از چرخش جریان بین دو ناحیه شمالی و جنوبی دریاچه می‌گردد.
رودخانه‌های  جریان  انتقال  برای  را  لازم  کفایت  میانگذر  پل  موجود  2.هندسه 

ندارد.  را  ناحیه شمالی  به  جنوبی 
3راهکار بازگشایی در طول میانگذر برای بهبود تبادل جریان بین دو ناحیه شمالی 

و جنوبی دریاچه ارومیه ضروری است.
بر اساس نتایج مطالعات دانشگاه تبریز، سه سناریو برای بازگشایی در طول میانگذر و 
اصلاح آن و گردش جریان آب دریاچه ارومیه پیشنهاد شده است که شامل احداث دو 
آبگذر به طول 500 متر در شانه غربی جاده میانگذر به فواصل 5.2 کیلومتر و 5 کیلومتر 
از محل پل موجود، احداث یک آبگذر، یکی به طول 500 متر به فاصله 5.1 کیلومتر و 
دومی به طول 1000 متر به فاصله 3 کیلومتر از محل پل موجود و احداث یک آبگذر به 
طول 1000 متر به فاصله 3 کیلومتر از محل پل موجود است.1 بر اساس این مطالعات، 
ستاد احیای دریاچه ارومیه احداث این آبگذرها را در دستور کار خود قرار داده و برای 
تامین منابع طرح، مذاکرات خود را با وزارت راه، مسکن و شهرسازی آغاز کرد. بر اساس 
گرفته، مقرر شده با مشارکت و تامین اعتبار 50 درصدی هر یک  توافق‌های صورت 
کار شرکت ساخت و توسعه  از طرفین، طراحی و اجرای آبگذرهای مذکور در دستور 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته راهبردی شانزدهم 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، 1398. 
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زیربناهای حمل و نقل قرار گیرد. انتظار می‌رود این طرح در سال 1400 اجرایی گردد.1

طرح انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه
در نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه »طرح 
انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه« را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده اما جزو 
مصوبات ابلاغی قرار نگرفت. با این حال ستاد احیای دریاچه ارومیه خواستار فراهم 
آوردن مقدمات و هماهنگی‌های لازم از سوی وزارت امور خارجه برای انجام مذاکرات 
با کشور ترکیه در مورد این طرح شد.2 پیشنهاد طرح انتقال آب از دریاچه وان ترکیه 
به دریاچه ارومیه برای اولین بار از سوی موسسه خیریه بین‌المللی ایرانیان)ICO( با 
همکاری فنی دانشگاه زوریخ سوئیس از طریق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی 
بالقوه در داخل  کانونهای  از  بلند شدن غبار  از  امور خارجه، برای جلوگیری  وزارت 
دریاچه، به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه شده بود. این پیشنهاد دارای سه بخش 
کارشناسی و علمی، تامین مالی و مراحل اجرایی بود. در راستای بررسی این  بررسی 
پیشنهاد، یک تیم کارشناسی شامل گروه محققین مهندسی محیط زیست و آب از 
کارشناس مالی بین‌المللی  دانشگاه زوریخ، یک پیمانکار بین‌المللی از ترکیه و یک 
که در دانشگاه  به همراه مدیر ICO در شهریور 1394 به ایران آمدند و در نشستی 
ارومیه برگزار شد، شرکت کردند. در ادامه بازدیدی هم از حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
مطالعات  مرکز  رییس  ولایتی،  دکتر  آقای  با  گروه جلسه‌ای  این  ادامه،  در  داشتند. 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند. بعد هم جلسه‌ای با حضور دکتر 
تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه،ICO، نماینده 
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و هیئت دانشگاه زوریخ برگزار 
شد. این هیئت و محققان و متصدیان ایرانیICO انجام پروژه انتقال آب دریاچه وان 
به دریاچه ارومیه را موکول به بررسی پنج مرحله‌ای شامل بررسی شیمیایی اختلاط 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. دفتر برنامه‌ریزی و ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش نهمین جلسه كارگروه ملی نجات دریاچه 

ارومیه.
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آب‌های دریاچه ارومیه و دریاچه وان و درصد ترکیب آنها، بررسی اثرات زیست محیطی 
و اجتماعی انتقال آب، بررسی فنی و اجرایی انتقال آب، بررسی تامین منابع مالی و 
توجیه اقتصادی انتقال آب و بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی این انتقال با محوریت 
مذاکرات وزارت امور خارجه دو کشور ایران و ترکیه کردند. بر این اساس،کارگروهی تحت 
عنوان کارگروه بررسی و امکان سنجی انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه 
با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه ارومیه و 
دانشگاه مراغه تشکیل شد. در جلسات این کارگروه بیش از 30 نفر از کارشناسان حضور 
داشتند و در مورد مسائل مختلف به بحث و گفتگو پرداختند. بعد از اتمام بررسی‌های 
انجام شده، این کارگروه نتیجه گرفت کیفیت آب حاصل از اختلاط آب‌های دریاچه 
ارومیه و دریاچه وان علی‌رغم اکوسیستم منطقه، بهبود می‌یابد. بر اساس نتایج این 
کارگروه، مزایای انتقال آب احتمالا بیشتر از معایب آن خواهد بود و تجربیات مشابه از 
دریاچه‌های خشک‌شده مانند دریاچه آونز بیانگر این است که انتقال آب از دریاچه 
وان به دریاچه ارومیه حداقل سطوح پلایایی را که بسیار مستعد به فرسایش بادی 
هستند را می‌پوشاند و مخاطرات زیست ‌محیظی ناشی از گرد و غبار را کاهش خواهد 
داد.1 بعد از پایان این مطالعات، ستاد احیای دریاچه ارومیه برای عملیاتی شدن این 
طرح، مکاتباتی را با مراجع مختلف از جمله وزارت امور خارجه آغاز نمود اما پاسخ 
مستدلی در این ارتباط دریافت نکرد. مسئولان وزارت امور خارجه به نحوی اعلام 
کردند که این طرح جزو اولویت‌های کاری این وزارت‌خانه قرار نگرفته و عملا کاری در 

این زمینه صورت نگرفت.

طرح انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه
یکی از منابع پیش‌بینی شده برای تامین آب مورد نیاز دریاچه ارومیه در نقشه راه 
یکی  این طرح  است.  بوده  دریاچه  این  به  زاب  رودخانه  از  آب  انتقال  آن،  احیای 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش بررسی و امكان سنجی انتقال آب از 
دریاچه وان تركیه به دریاچه ارومیه، 1395. 
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میلیون  تأمین 623  منظور  به  ارومیه  دریاچه  نجات  پروژه‌های طرح  از مهمترین 
مترمکعب آب از 3425 میلیون مترمکعب حقابه زیست ‌محیطی دریاچه ارومیه قلمداد 
می‌شود. پیش از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، طراحی و اجرای پروژه انتقال آب 
از حوضه زاب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه در زمره پروژه‌های مهار آب‌های مرزی در 
حال انجام بود. مطالعات شناخت حوضه رودخانه زاب برای اولین بار طی سال‌های 
الکتروپروژکت تحت عنوان  تا 1348 توسط شرکت مهندسی مشاور شرکت   1346
بررسی خصوصیات هیدرولوژیکی و زمین‌شناسی رودخانه زاب شروع شد.1 35 سال بعد 
آن هم مطالعات اولیه طرح انتقال مازاد رودخانه زاب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه در 
سال 1383 آغاز شد. این مطالعات سه سال زمان برد و در سال 1386 به پایان رسید. 

اهداف اولیه طرح انتقال آب زاب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه عبات بودند از: 
مهار آب مرزی رودخانه زاب )کلاس( از طریق سد کانی‌سیب •
گدارچای به  • آبریز رودخانه  کلاس به حوضه  انتقال آب مازاد رودخانه حوضه 

مترمکعب میلیون  میزان 623 
تامین بخشی از نیازهای زیست‌ محیطی دریاچه ارومیه •

اجزای این طرح شامل سد خاکی کانی‌سیب، بند انحرافی بادین آباد، تونل انتقال آب 
از مخزن سد کانی‌سیب به سمت حوضه رودخانه گدارچای به طول 35.7 کیلومتر و 
کانال انتقال آب از خروجی تونل به سمت دریاچه بود. بعد از پایان مطالعات مرحله 
اول این طرح، عملیات اجرایی احداث سیستم انحراف و تاسیسات وابسته سد و 
کیلومتری، در سال 1387 به صورت مناقصه به قرارگاه  احداث تونل انتقال 35.7 
سازندگی خاتم‌الانبیاء)ص( واگذار شد. مطالعات ساخت سد کانی‌سیب و بند انحرافی 
بادین‌آباد هم از سال 1390 شروع شد. بنا بر گزارش پیشرفت موجود از پروژه، قبل از 
 TBM شکل گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه تا تیر 1392، سفارش ساخت دو دستگاه
و حفاری 250 متر از خروجی تونل و 90 متر از تونل دسترسی میانی انجام و پیشرفت 

1. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، طرح انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه، 1398.
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فیزیکی پروژه حدود 2 درصد اعلام شده بود. اعتبار پرداخت شده به این پروژه تا پایان 
سال 1390 برابر با .563.410 میلیون ریال و اعتبار مصوب برای آن در سال 1391 برابر 
با 164.021 میلیون ریال بود و در سال 1392 نیز 222.400 میلیون ریال پیش‌بینی 

شده بود.1

تغییر اهداف و انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه
با شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه و تصویب راهکارهای طرح نجات دریاچه 
ارومیه، در اهداف طرح انتقال آب زاب به حوضه‌ آبریز دریاچه ارومیه بازنگری صورت 
گرفته و قرار بر این شد تا به جای آن که آب زاب برای توسعه اراضی کشاورزی و مصارف 
دیگر به حوضه آبریز دریاچه ارومیه انتقال پیدا کند، صرفا برای تامین حقابه دریاچه 
ارومیه در نظر گرفته شود. از این رو تامین اعتبار مورد نیاز طرح و تسریع در انتقال آب 
از رودخانه زاب، به عنوان یکی از راهکارهای دارای اولویت، از همان ابتدا در دستور 
گرفت. تامین منابع اعتباری این طرح از منابع  کار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار 
پروژه‌های مهار آب مرزی و از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شد. برخی از 

اهداف جدید این طرح شامل موارد زیر می‌شد:
انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه به منظور احیای دریاچه ارومیه به  •

میزان 556 میلیون مترمکعب در سال
کنترل و جبران بخشی از برداشت‌های آب از حوضه دریاچه ارومیه •
کشاورزی، شرب و صنعتی حوضه کلاس )زاب( به  • انتقال آب مازاد بر نیازهای 

ارومیه دریاچه 
کنترل و تنظیم آب‌های خروجی حوضه کلاس )زاب( از کشور •

مخالفت با طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه
موضوع انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه از همان ابتدا با مخالفت‌های فراوانی روبرو 

1. همان.
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کارگروه ملی نجات دریاچه  کارشناسان معتقد بودند  از متخصصان و  بود. عده‌ای 
ارومیه بدون ارزیابی‌های زیست‌ محیطی اقدام به انتقال آب از حوضه‌ آبریز دیگری 
به سمت دریاچه ارومیه نموده است و اصولا طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای مسائل 
و مشکلات زیست ‌محیطی فراوانی دارند.این انتقادات همچنان نیز ادامه دارد. ستاد 
کار طراحی و اجرای  که  کرده  احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به این انتقادات اعلام 
پروژه انتقال آب زاب و همچنین انتقال آب سد سیلوه به حوضه دریاچه ارومیه، در 
زمره پروژه‌های مهار آب‌های مرزی بوده و پیش از تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه 
کارگروه ملی نجات ستاد احیای  که  ارومیه آغاز شده و در حال اجرا بوده‌اند. آن‌ چه 
دریاچه ارومیه در مورد این دو طرح انجام داده، صرفا تغییر اهداف آنها بوده است و به 
جای آن که آب انتقالی از رودخانه زاب و سد سیلوه برای مصارف کشاورزی و توسعه 
اهداف  برای  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  ارومیه  دریاچه  آبریز  کشاورزی حوضه  اراضی 
زیست ‌محیطی و صرفا به عنوان تامین حقابه دریاچه ارومیه استفاده خواهد شد.1

اوج پیشرفت کار و کاهش ناگهانی اعتبارات طرح انتقال آب زاب 
به دلیل اهمیت انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در موعد تعیین شده در 
نقشه راه )سال 1398(، روند لزوم تسریع انجام این طرح در هفتمین جلسه کارگروه 
که شامل  به تصویب رسید  زاب  انتقال آب  و دو مصوبه در مورد  ملی مطرح شده 
برنامه‌ریزی جبرانی وزارت نیرو جهت انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه در موعد مقرر 
و همچنین تسریع عملیات ترخیص تجهیزات مورد نیاز حفاری تونل زاب به دریاچه 
ارومیه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. بعد از این جلسه ستاد احیای دریاچه 
ارومیه مکاتبات خود را برای ترخیص هر چه زودتر دستگاه‌های ‌TBM و تجهیزات 
مورد نیاز حفاری افزایش داد. علی‌رغم مشکلات فراوان در بخش اداری و گمرکی، با 
پیگیری‌های فراوان، 2 دستگاه TBM مورد نیاز و تجهیزات آنها در سال 1394 ترخیص 
کرد و  کار حفاری تونل انتقال آب زاب را از نیمه آبان 1394 آغاز  شد. اولین دستگاه 

1. همان، مصاحبه با علی حاجی‌مرادی.
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دستگاه دوم نیز کار خود را از هفتم شهریور 1395 آغاز کرد. از مهمترین مسائل طرح 
انتقال آب زاب، مسئله تامین اعتبارات و پیگیری آن بود. میزان اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برای این طرح در سال 1393 برابر 1.819 میلیارد ریال، سال 1394 برابر 
2.328 میلیارد ریال و در سال 1395 برابر 2.752 میلیارد ریال بود. در سال 1396 از 
کل اعتبارات در اختیار وزارت نیرو از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌کرد مهار آب‌های 
مرزی، تنها 190 میلیارد تومان برای طرح زاب در نظر گرفته شد، در حالی که وزارت 
نیرو در همین سال مبلغی حدود 1500 میلیارد تومان از این اعتبارات را به مجموعه 
طرح‌های توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی ارس اختصاص داده بود. طبق آخرین 
برآورد کارفرمای طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه، برآورد هزینه تمام شده پروژه 
انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه در سال 1396، برابر 1750 میلیارد تومان بود. با آن 
که این طرح تا اواسط سال 1396 پیشرفت خوبی داشت، کاهش میزان اعتبار آن به 
190 میلیارد تومان باعث شد تا سرعت پیشرفت طرح از 32 درصد به 10 درصد کاهش 

پیدا کند.1
به دلیل کاهش اعتبار مورد نیاز و همچنین عدم تخصیص تمام اعتبارات تعیین شده 
در موعد مقرر، ستاد احیای دریاچه ارومیه در تیر ماه 1396، نحوه تامین اعتبار این 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و همچنین شخص  طرح را به استحضار رییس 
رییس جمهور رساند. در نامه دکتر کلانتری، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، 
که عدم  بود  آمده  ارومیه،  دریاچه  ملی نجات  کارگروه  رییس  دکتر جهانگیری،  به 
تخصیص اعتبار مورد نیاز به این پروژه، زمان افتتاح و بهره‌برداری از این طرح مهم را 
در هاله‌ای از ابهام فرو برده و بدون تردید این روند تامین اعتبار، تحویل زمان‌بندی 
اتمام طرح به مدت هفت سال دیگر را به دنبال خواهد داشت. دکتر کلانتری در این 
نامه پرسیده بود: »سوال اصلی اینجاست که مبنای تصمیم‌گیری تخصیص اعتبار به 
میزان 190 میلیارد تومان در سال 1396 جهت طرحی با این درجه از اهمیت از محل 
1.دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش عملكرد اعتباری طرح انتقال آب زاب 

به دریاچه ارومیه، 1396.
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سرجمع 6500 میلیارد تومان اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مهار رودخانه‌های 
مرزی در سال جاری، توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو چه بوده است؟ این 
در حالی است که به مجموعه طرح‌های توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی رودخانه 
ارس در همین سال مبلغی حدود 1500 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.« در 
کلانتری به شخص رییس جمهور هم چنین آمده بود: »آیا در  بخشی از نامه دکتر 
زیرمجموعه‌های دولت اولویت‌هایی بالاتر از تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت 
گرفتن این  کارفرمای طرح، در نظر  گزارش  احیای دریاچه ارومیه وجود دارد؟ طبق 
سهم از اعتبار برای پروژه زاب منجر به تعطیلی کامل پروژه در کمتر از چهار ماه دیگر 
گردیده و هر سال تطویل زمان تکمیل این پروژه علاوه بر محروم کردن دریاچه ارومیه 
از سالانه 640 میلیون مترمکعب آب قابل تحویل به آن، سبب افزایش هزینه تکمیل 

پروژه به میزان 130 میلیارد تومان به ازای هر سال می‌گردد.«1

اختلاف بر سر میزان آب انتقالی از زاب به دریاچه ارومیه
بعد از ابلاغ سند تخصیص منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال 1396، 
مسئله جدیدی در مورد انتقال آب از سد کانی‌سیب و رودخانه زاب به دریاچه ارومیه 
میان ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت نیرو به وجود آمد. مسئله این بود که در سند 
تخصیص منابع و مصارف آب حوضه که توسط وزارت نیرو تهیه شده بود، میزان آب 
تخصیص یافته برای انتقال از زاب به دریاچه ارومیه، کمتر از میزان آب پیش‌بینی 
ارومیه بود. بر اساس سند تخصیص حوضه، دو  شده در نقشه‌ راه احیای دریاچه 
سناریو در مورد انتقال آب زاب از سد کانی‌سیب و رودخانه زاب به دریاچه ارومیه ارائه 
شده بود. به این ترتیب در سناریوی اول حجم آب انتقالی 484 میلیون مترمکعب و 
در سناریوی دوم حجم آب انتقالی 556 میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده بود. 
پس از ابلاغ، ستاد احیای دریاچه ارومیه این سند را به لحاظ تطابق با نقشه‌ راه احیای 
دریاچه ارومیه بررسی کرده و ابهامات آن را در شش فصل به وزارت نیرو اعلام کرد که 

1. همان.



◖331◗

◾ لا سزاه 
 یریخ‌نگاری و بررسی تحلیلی وقایع دریاچه ارومام؛  تول سصف لصف لصف لصف◾

یکی از این فصل‌ها به موضوع تخصیص آب زاب به دریاچه ارومیه اختصاص داشت. 
با توجه به عدم تطابق میزان آب انتقالی زاب به دریاچه ارومیه در این سند با نقشه 
راه احیای دریاچه ارومیه و همچنین عدم تامین تمام اعتبارات طرح، این موضوع در 
پنجاه و یکمین جلسه کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه با حضور مدیران 
وزارت نیرو مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه علاوه بر عیسی کلانتری 
و محمدمسعود تجریشی، محمد حاج رسولی‌ها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران، صدیقه ترابی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، کیاست 
امیریان، مدیر عامل مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و 
کبری استیری، رئیس کارگروه تخصیص آب وزارت نیرو حضور داشتند. در این جلسه 
که در یازدهم خرداد 1398 تشکیل شد، دکتر کلانتری و دکتر تجریشی با اشاره به نقشه 
راه احیای دریاچه ارومیه و همچنین تعهدات وزارت نیرو در طرح انتقال آب زاب، از 
مدیران این وزرات‌خانه خواستند به تکالیف تعیین شده در مجوز زیست‌ محیطی 
دولت برای موافقت با ادامه اجرای طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه توجه کنند. 
این مجوز روز بیستم فروردین 1397 به منظور تعیین تکلیف میزان آب تخصیصی از 
طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه و همچنین رفع موانع زیست‌ محیطی این پروژه 
در جلسه هیئت‌وزیران تصویب شده بود. بر اساس این مجوز، سهم دریاچه ارومیه از 
طرح انتقال آب زاب، همان میزانی بود که در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه تعیین 
شده بود. پیش از این نیز در دهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، موضوع 
اختلاف میزان آب انتقال زاب به دریاچه ارومیه در سند تخصیص با نقشه راه احیای 
دریاچه ارومیه مطرح شده و تصویب شده بود تا زمان احیای کامل دریاچه ارومیه، کلیه 

آب انتقالی از زاب به دریاچه ارومیه همان میزان تعیین شده در نقشه راه باشد.1 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی پنجاه و یكم 
ستاد احیای دریاچه ارومیه »بررسی سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1398.
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وضعیت پیشرفت طرح انتقال آب زاب
به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه انتقال آب زاب، ستاد احیای دریاچه 
کمیته هماهنگی در هجدهم تیر ماه  ارومیه اقدام به برگزاری جلسه پنجاه و سوم 
کرد. در این جلسه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )کارفرمای طرح(   1398
گزارش عملیاتی پروژه انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه پرداخت. بر اساس  به ارائه 
برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بود طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه در سال 
1398 به بهره‌برداری برسد اما به دلیل عدم تخصیص تمام اعتبارات تعیین شده در 
موعد مقرر، این امر میسر نشد. با این حال با پیگیری و نظارت ستاد احیای دریاچه 
ارومیه، با صرف اعتباری بالغ بر 1300 میلیارد تومان طی مدت 5 سال، این طرح تا 
تیر ماه 98، 81 درصد پیشرفت داشت. در طی این مدت به صورت سالانه حدود 8 
کیلومتر از تونل 35 کیلومتری انتقال آب زاب به حوضه دریاچه ارومیه، حفاری شده 
بود که این میزان حفاری تا آن زمان در پروژه‌های تونل‌های آبی در کشور بی‌سابقه 
بود. در مجموع، 38 درصد از مجموع اعتبارات اختصاص یافته به احیای دریاچه 
که بیشترین سهم اعتباری در میان  گرفته شده بود  ارومیه برای این پروژه در نظر 
سایر پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه بود.1 بعد از این پروژه، سهم اعتباری تصفیه و 
انتقال پساب به دریاچه ارومیه و سهم اعتباری پروژه سد سیلوه، به ترتیب با 14 و 13 
درصد، بیشترین سهم در مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به احیای دریاچه ارومیه 

را تشکیل می‌دادند.
با پیگیری‌‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، کار ساخت سد کانی‌سیب در سال 1399 
پایان یافت و رئیس‌جمهور در یازدهم دی ماه به صورت ویدئوکنفرانس آن را افتتاح 
کیلومتری انتقال آب زاب نیز تا  کرد. همچنین وزارت نیرو وعده داده بود تونل 35 
اسفند ماه 1399 به پایان رسیده و طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه افتتاح و 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی پنجاه و 
سوم ستاد احیای دریاچه ارومیه »بررسی سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 

 .1398
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بهره‌برداری از آن آغاز شود. علی‌رغم مشکلات فراوان، حفاری تونل انتقال آب زاب 
تا آذر ماه 1399 طبق برنامه پیش‌ می‌رفت و تنها چند کیلومتر به پایان کار حفر آن 
باقی مانده بود، اما با رسیدن دستگاه حفاری به بخشی از زمین‌های آبرفتی، مشکلات 
عمده‌ای در ادامه کار ایجاد شد. به دلیل آبرفتی بودن ادامه مسیر و نفوذ آب فراوان به 
داخل این تونل، عملیات حفاری به چند متر در روز کاهش یافت.1 البته پیمانکار پروژه 
با تمهیداتی که انجام داد، مانع از تعطیلی این پروژه شده و اجرای این طرح همچنان 
ادامه دارد. بنابر پیش‌بینی‌های انجام شده، طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه 

بعد از دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهد رسید.

طرح انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه
یکی از منابع پیش‌بینی شده برای تامین آب مورد نیاز دریاچه ارومیه در نقشه راه 
احیای آن، استفاده از آب »سد سیلوه« بوده است. طبق نقشه راه، تامین حدود 2 درصد 
از آب مورد نیاز برای احیای نهایی دریاچه بر عهده این منبع است. سد سیلوه یک سد 
خاکی است که بر روی رود لاوین، از سرشاخه‌های اصلی رودخانه مرزی کلاس)زاب( 
در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی، ساخته شده است. کار ساخت این سد 
در سال 1383 آغاز شد و هدف اولیه از ساخت آن انتقال آب از حوضه زاب کوچک به 
حوضه دریاچه ارومیه )انتقال بین حوضه‌ای( تعریف شده و مقرر بود آب ذخیره شده 

پشت این سد در موارد زیر مصرف شود:
تامین آب شرب پیرانشهر به میزان 18 میلیون مترمکعب در سال •
آبیاری 9650 هکتار از اراضی کشاورزی دشت‌های پیرانشهر و جلدیان به میزان  •

70 میلیون مترمکعب در سال
اشنویه  • پایاب سد  کشاورزی  اراضی  از  آبی 17280 هکتار  نیاز  تامین  به  کمک 

در سال مترمکعب  میلیون  میزان 80  به  )چپرآباد( 
تامین نیاز شرب شهر و روستاهای منطقه اشنویه به میزان 11 میلیون مترمکعب  •

1. همان، مصاحبه با علی حاجی‌مرادی.
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در سال
پس از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، در بهره‌برداری از این سد بازنگری صورت 
گرفته و با هدف استفاده از منابع آب جدید برای احیای دریاچه ارومیه تغییرات زیر در 

هدف‌گذاری اولیه این سد صورت گرفت:
کاهش سطح تحت پوشش آبیاری دشت‌های پیرانشهر و جلدیان از 9650 هکتار  •

به 4000 هکتار
انتقال 190 میلیون مترمکعب به سد چپرآباد برای انتقال به دریاچه ارومیه )در  •

سالهای ابتدایی و پیش از بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی پیرانشهر( و 95 
میلیون مترمکعب )در افق طرح پس از بهره‌برداری از شبکه مذکور1

در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه پیش‌بینی شده بود تا پس از تکمیل و افتتاح این 
سد در سال 1395، به مدت 5 سال، سالانه 190 میلیون مترمکعب آب از طریق کانال 
جلدیان، سد چپرآباد، رودخانه کانی‌رش و رودخانه گدار به دریاچه ارومیه انتقال پیدا 
کند. همچنین پس از تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد سیلوه، از سال 1400 سالانه 90 
میلیون مترمکعب به دریاچه ارومیه اختصاص پیدا می‌کرد. با آن که پیش‌بینی شده 
بود این سد در پایان سال 1395 افتتاح شود، اما روند پیشرفت پروژه در سال 1394 
نشان می‌داد، پروژه از برنامه بسیار عقب است. از این رو در هفتمین جلسه کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه مصوب شد تا اعتبارات مورد نیاز از طریق پرداخت کامل سهم 
این طرح از ردیف اعتباری رودخانه‌های مرزی صورت بگیرد. بر اساس این مصوبه 
وزارت نیرو مکلف شد برنامه اضطراری آبگیری و انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه 
ارومیه را تدوین نموده و عقب‌ماندگی اجرایی این پروژه در سال 1394 را در همان 
سال جبران کند. اما وزارت نیرو اقدامی در این زمینه انجام نداد. با توجه به اهمیت 
این طرح، ستاد احیای دریاچه ارومیه با پیگیری‌های مداوم و با ارسال نامه‌های 

 .ulrp.ir/fa/ ،1. سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه، طرح انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه
2 دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری اجرای عملیات پروژه انتقال 

آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه طی سال های 1394 الی 1395، 1396. 
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مختلف به وزارت نیرو، خواستار ارائه هر چه سریع‌تر برنامه دقیق و منسجم راه‌اندازی 
طرح انتقال آب سیلوه به دریاچه ارومیه شد. همچنین ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در نامه‌ای به استاندار آذربایجان غربی ضمن توضیح اهمیت این طرح در احیای 
دریاچه ارومیه و زودبازده بودن آن، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر فرمانداری‌ها، 
کلیه دستگاه‌های اجرایی و مسئولین قضایی و انتظامی شهرستان‌های پیرانشهر و 
اشنویه با شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در بهره‌برداری به موقع از این طرح 
شد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در نامه‌ دیگری به مدیرکل امور آب، کشاورزی و منابع 
برنامه‌ریزی وقت در خردادماه سال 1395، به ضرورت  و  طبیعی سازمان مدیریت 
اتمام  و  ارومیه  دریاچه  آبی  پیکره  به  سیلوه  آب سد  انتقال  سامانه  یکپارچه‌نگری 
هم‌زمان سد سیلوه، سد چپرآباد وکانال جلدیان برای بهره‌برداری از کل طرح و انتقال 

آب به دریاچه ارومیه تاکید نمود. 

افتتاح سد چپرآباد؛ سدی که اراضی آن تملک نشده نبود
که در زمینه انتقال آب سد سیلوه به دریاچه ارومیه وجود داشت،  یکی از مسائلی 
مسئله تملک اراضی سد چپرآباد بود. این سد در مسیر انتقال آب سد سیلوه به دریاچه 
ارومیه قرار داشت. پیش‌بینی شده بود آب سد سیلوه در ماه‌های اسفند، فروردین و 
اردیبهشت از مسیر کانال جلدیان به سد چپرآباد منتقل شده و پس از جمع شدن پشت 
این سد، در ابتدای سال آبی بعد )فصل پاییز( از طریق رودخانه کانی‌رش و گدار به 
سمت دریاچه ارومیه انتقال پیدا کند. عملیات اجرایی احداث سد چپرآباد اشنویه از 
سال 1382، با هدف تامین سالیانه 255 میلیون و 600 هزار مترمکعب آب کشاورزی 
اراضی دشت نقده و اشنویه و احداث شبکه آبیاری و زهکشی در 19 هزار و 200 هزار 
کنترل سیلاب‌ها آغاز شده بود. بعدها این سد با ظرفیت 127  کشاورزی و  از اراضی 
میلیون مترمکعب و آب‌رسانی به 36 هزار هکتار از اراضی کشاورزی طراحی شد. اما بعد 
از تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، با تجدیدنظر در مطالعات صورت گرفته، 
گنجایش این سد به 38 میلیون مترمکعب تقلیل پیدا کرد. با وجود ساخت بخش 
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زیادی از این سد از سال 1382، وزارت نیرو هنوز فکری برای تملک اراضی مخازن آن 
نکرده بود. شرکت مدیریت منابع آب ایران در نامه‌ای در بهمن سال 1395 به ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، عدم تملک اراضی سد چپرآباد را از موانع انتقال آب سد سیلوه 
به دریاچه ارومیه برشمرده و از ستاد احیای دریاچه ارومیه خواست زمینه‌های این 
کار را فراهم کند. یکی از مشکلاتی که همیشه در ساخت سدهای کشور وجود دارد و 
در ساخت سد چپرآباد و سد شهید مدنی هم به چشم ‌آمد، این است که وزارت نیرو 
همیشه بعد از ساخت فیزیکی سدها به فکر تملک اراضی مخزن سدها می‌افتد. این 
رویه نه تنها مانع آبگیری سدها بعد از افتتاح آنها می‌شود، بلکه باعث افزایش قیمت 
زمین‌ها در طول ساخت سد شده و تملک این اراضی را با مشکلات عدیده‌ای روبرو 
می‌کند. در سد چپرآباد نیز وزارت نیرو همین رویه را دنبال کرده بود و انتظار داشت 
ستاد احیای دریاچه ارومیه از محل اعتبارات احیای دریاچه ارومیه برای تملک این 
اراضی به این وزارت‌خانه کمک نماید. این موضوع مورد مخالفت صریح ستاد احیای 
دریاچه ارومیه قرار گرفت. دکتر کلانتری در جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
و کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، مخالفت ستاد را به مدیران وزارت نیرو 
اعلام کرده و تملک اراضی سد چپرآباد را وظیفه خود وزارت نیرو دانست. در خرداد ماه 
سال 1399، وزیر نیرو اعلام کرد سد مخزنی چپرآباد در پانزدهم این ماه افتتاح خواهد 
شد. رییس جمهور در این روز از طریق ویدئوکنفرانس این سد را افتتاح کرد و وزارت 
نیرو هم به صورت خیلی محدود این سد را آبگیری کرد اما مسئله عدم تملک اراضی 
مخازن آن همچنان پابرجا بوده و همچنان انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه 

به ‌واسطه پیوند دادن آن با مسئله تکمیل سد چپرآباد بلاتکلیف است.1

انتقال آب سیلوه به دریاچه ارومیه همچنان در ابهام
از مسائل دیگر در انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه، مغایرت میزان آب انتقالی 
آن در سند تخصیص منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نقشه راه احیای 

1. همان، مصاحبه باعلی حاجی‌مرادی.
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دریاچه بود. همان ‌طور که اشاره شد، طبق نقشه راه احیای دریاچه ارومیه، قرار بود 
از زمان افتتاح سد سیلوه در پایان سال 1395، سالیانه به مدت 5 سال میزان 190 
میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل شود. بعد از این مدت هم باید سالیانه 
95 میلیون مترمکعب به دریاچه ارومیه اختصاص پیدا می‌کرد. اما در سند تخصیص 
منابع و مصارف حوضه، وزارت نیرو میزان آب انتقالی از این سد به دریاچه ارومیه را 
تنها 45 میلیون مترمکعب تعیین کرده بود. البته بعد از اعتراض ستاد احیای دریاچه 
ارومیه و مصوبه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، قرار شد مبنای میزان انتقال آب 
از سد سیلوه به دریاچه ارومیه تا زمان احیای کامل دریاچه، همان نقشه راه احیای 
دریاچه ارومیه باشد.1 یکی دیگر از مشکلات طرح انتقال آب سیلوه، عدم لایروبی و 
ساماندهی رودخانه کانی‌رش بوده است. طبق پیش‌بینی‌ها آب سد سیلوه باید بعد از 
گذر از کانال جلدیان و سد چپرآباد، از طریق این رودخانه به رودخانه گدار منتقل شده 
و سپس به دریاچه ارومیه بریزد. چون وزارت نیرو پیش‌بینی کرده بود این رودخانه 
ظرفیت آبگذاری لازم را برای آب رها شده از سد چپرآباد را نخواهد داشت، پروژه لایروبی 
و ساماندهی این رودخانه در دستور کار قرار گرفت. اما کار اجرایی این پروژه با تاخیر و 
از سال 1398 آغاز شد و با وجود آن که این پروژه بیش از 11 کیلومتر بیشتر نیست، اما 
هنوز پایان نیافته است. فرماندار اشنویه در اردیبهشت 1400 در جریان بازدید از روند 
کرد تاکنون 80 درصد  گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام  اجرای این طرح، در 

اجرای این طرح تحقق یافته است. 
علی‌رغم پی‌گیری‌های انجام شده از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه و افتتاح سد 
سیلوه و کانال انتقال آب جلدیان در هفدهم اریبهشت 1396، به دلیل عدم تملک 
اراضی واقع در مخزن سد چپرآباد و عدم لایروبی و ساماندهی رودخانه کانی‌رش، هنوز 

امکان تحقق انتقال کامل آب سد سیلوه به دریاچه ارومیه میسر نشده است. 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه آبریز به دریاچه ارومیه
میلیارد  زیستی 3.4  حقابه  تامین  برای  ارومیه  دریاچه  احیای  راه  نقشه  اساس  بر 
مترمکعبی دریاچه ارومیه، 6 منبع آب تعریف شده که یکی از این منابع، انتقال پساب 
تصفیه‌خانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. در این نقشه راه، میزان پساب 
انتقالی به دریاچه ارومیه برابر با 300 میلیون مترمکعب در سال منظور شده که حدود 7 
درصد از آب مورد نیاز برای احیای دریاچه از این طریق تامین خواهد شد. ستاد احیای 
کشور از همان ابتدا تدوین برنامه  دریاچه ارومیه و شرکت مهندسی آب و فاضلاب 
اجرایی و احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌های شهرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در 
دستور کار مشترک قرار دادند و برنامه مورد نظر در سال 1394 تهیه گردید. در آن زمان 
بسیاری از شهرها و شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دارای شبکه جمع‌آوری 
بیشترین حجم  )که  ارومیه  و  تبریز  مانند  در شهرهایی  به علاوه،  بودند.  فاضلاب 
پساب تولیدی در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی را دارند(، ظرفیت 
تصفیه‌خانه‌های موجود به اندازه‌ای بود که تقریبا نیمی از فاضلاب جمع‌آوری شده را 
تصفیه می‌کردند اما باقی‌مانده فاضلاب در رودخانه‌ها تخلیه می‌شد. فاضلاب تخلیه 
کشاورزان رسیده و صرف تولید محصولات  شده در رودخانه‌ها هم غالبا به مصرف 
کشاورزی می‌شد که به دلیل آلودگی و عدم رعایت الزامات استاندارد، مضرات بهداشتی 
فراوانی به همراه داشت. با ایجاد تصفیه‌خانه‌های استاندارد، این امکان فراهم می‌شد 
کیفیت مناسب به دریاچه ارومیه وارد  تا باقی‌مانده فاضلاب نیز تصفیه و پسابی با 
شود.1 در برنامه مشترک ستاد احیای دریاچه ارومیه و شرکت مهندسی آب و فاضلاب 
کشور مقرر شده بود تا جمع‌آوری فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب 18 شهر 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، با حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز 1280 میلیارد تومان تا 
این  بود هزینه  برسد. همچنین پیش‌بینی شده  بهره‌برداری  به  پایان سال 1397 
سرمایه‌گذاری از منابع طرح نجات دریاچه ارومیه و منابع سنواتی شرکت مهندسی 
1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، جایگاه پروژه‌های تصفیه فاضلاب در نقشه راه احیای 

دریاچه ارومیه، دی و بهمن 1396.
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آب و فاضلاب کشور تامین گردد. علاوه بر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، چهار طرح 
انتقال پساب مستقیم به دریاچه ارومیه نیز در دست اقدام قرار گرفت که شامل انتقال 
پساب تصفیه‌خانه تبریز و تصفیه‌خانه عجب‌شیر در استان آذربایجان شرقی و انتقال 
پساب تصفیه‌خانه‌های ارومیه و گلمان در استان آذربایجان غربی بود. این چهار طرح 

تکمیل کننده طرح‌های احداث و تکمیل تصفیه‌خانه بودند.1 

طرح انتقال پساب دریاچه ارومیه و مشکلات پیش روی آن
اگرچه عملیات اجرایی انتقال پساب حوضه آبریز به دریاچه ارومیه در سال 1394 آغاز 
شد، اما تامین اعتبار پروژه‌ها طبق برنامه محقق نشد. مجموع اعتبارات تخصیص 
یافته از سال 1393 تا 1397، به علاوه اعتبارات پرداختی سال 1393، برابر 2544 
میلیارد ریال بود که این میزان 20 درصد کل نیازمندی‌های طرح بود. با توجه به عدم 
تامین منابع مورد نیاز، اجرای این طرح از برنامه زمان‌بندی عقب بود. از این رو لزوم 
بازنگری در برنامه‌های این طرح در دستور کار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت. 
پیش از این، ستاد مکاتبات متعدد و پیگیری‌های مستمری را جهت انجام تعهدات 

مزبور و تامین اعتبار و اصلاح برنامه‌ها با دستگاه‌های مربوطه انجام داده بود.2
از دیگر چالش‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمینه انتقال آب پساب به دریاچه، 
که وزارت نیرو میزان پساب انتقالی به دریاچه ارومیه را در سند تخصیص  این بود 
منابع و مصارف حوضه، کمتر از میزان رقم ابلاغی در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه 
از پساب تولیدی بابت  کرده بود. در سند تخصیص، 56 میلیون مترمکعب  اعلام 
تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی و 38.7 میلیون مترمکعب برای بخش صنعت منظور 
از 300 میلیون مترمکعب پساب پیش‌بینی شده در نقشه راه،  شده بود و در عمل 
207.6 میلیون مترمکعب از پساب حوضه به دریاچه ارومیه اختصاص یافته بود.3 این 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری رفع مسائل و موانع 
طرح‌های تصفیه خانه‌های شهرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1397.

2. همان.
3. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.



◖340◗

◾نجات چیچست◾

در حالی بود که وزیر نیرو در مراسم کلنگ‌زنی مدول دوم تصفیه‌خانه شهر تبریز در 
سال 1395، عنوان کرده بود پساب این تصفیه‌خانه صرفا باید به دریاچه ارومیه وارد 
شود و هیچ مصرف دیگری ندارد و مادامی که نیاز باشد، حتی 10 تا 20 سال آینده هم 
این پساب باید دست نخورده به دریاچه انتقال یابد. همچنین در نامه‌ای از معاون 
وقت آب و آبفای وزارت نیرو به ستاد احیا در 26 خرداد 1395 آمده بود که سیاست 
کل وزارت نیرو در تخصیص پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه همسو با مصوبات کارگروه 

ملی نجات دریاچه ارومیه است.1
با توجه به عدم پایبندی وزارت نیرو به مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
در زمینه پساب، این موضوع در دهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در 
فروردین 1397 مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث‌های فراوان، باز هم مصوب شد 
که وزارت نیرو همان 300 میلیون مترمکعب از پساب شهرهای حوضه را به دریاچه 
ارومیه اختصاص دهد. این مصوبه طی ابلاغیه‌ای در نهم اردیبهشت1397توسط 
دفتر معاون اول رییس‌ جمهور به وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید.2 
ستاد احیای دریاچه ارومیه هم با ملاک قرار دادن این مصوبه، در مکاتبات خود با 
وزارت نیرو، خواستار اجرایی شدن این مصوبه از سوی این وزارت‌خانه شد. اما این 
مسئله چندان مورد توجه مدیران وزارت نیرو قرار نگرفت. در ادامه پیگیری‌ها، ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، در یازدهم خرداد ماه خرداد 1398 اقدام به تشکیل پنجاه و 
یکمین جلسه کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه به منظور بررسی مسئله 
تخصیص پساب و انتقال آب زاب با حضور مدیران وزارت نیرو نمود. مدیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، محمد حاج رسولی‌ها، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و 
آبفای وزارت نیرو، صدیقه ترابی و مدیرعامل مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی پنجاه و یكم 
ستاد احیای دریاچه ارومیه »بررسی سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه.

2. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری رفع مسائل و موانع 
طرح‌های تصفیه خانه های شهرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه.
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آبریز دریاچه ارومیه،کیاست امیریان، از جمله مدیران حاضر وزارت نیرو در این جلسه 
بودند. دکتر کلانتری و دکتر تجریشی نیز از طرف ستاد احیای دریاچه ارومیه در این 
جلسه حضور داشتند. آن چه در این جلسه مطرح شد، این بود که سه طرح انتقال 
آب زاب، سیلوه و پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه به دریاچه ارومیه به لحاظ جایگاه 
در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه مهم و ضروری هستند و از سال 1400 باید سالانه 
گر سند  1018 میلیون مترمکعب آب از این 3 طرح به دریاچه ارومیه منتقل شود. اما ا
تخصیص وزارت نیرو ملاک عمل قرار گیرد، 306 میلیون مترمکعب آب کمتر به دریاچه 
خواهد رسید. موضوع دیگر نیز این بود که از لحاظ اهمیت اعتباری نیز سهم کل این 
سه پروژه از محل اعتبارات طرح نجات دریاچه ارومیه، 24.431 میلیارد ریال یعنی 
معادل 65 درصد بوده است. از این میزان، سهم اعتباری تصفیه و انتقال پساب به 
دریاچه ارومیه 5161 میلیارد ریال و معادل 14 درصد کل اعتبارات بوده است. ستاد 
احیای دریاچه ارومیه اعلام نمود در صورتی که از محل طرح نجات دریاچه ارومیه به 
این پروژه‌ها اعتباری پرداخت نمی‌شد، تصفیه‌خانه‌های حوضه هیچ‌ گاه در وضعیت 
فعلی قرار نمی‌گرفتند. در ادامه این جلسه، ستاد احیای دریاچه ارومیه موضوع مغایرت 
94 میلیون مترمکعبی آب از انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه در سند تخصیص 
منابع و مصارف حوضه و نقشه راه احیای دریاچه ارومیه و همچنین اختصاص بخشی 
از آب پساب تصفیه‌خانه‌ها از سوی وزارت نیرو به بخش کشاورزی و صنعت را مطرح 
کرد و خواستار پاسخگویی مدیران آن وزارت‌خانه در این باره شد. ستاد احیای دریاچه 
ارومیه اعلام نمود، وزارت اطلاعات در بولتن خبری خود و سازمان برنامه و بودجه طی 
کرده‌اند در صورت تخصیص پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه به  مکاتبه‌ای عنوان 
مصارف غیر دریاچه ارومیه، تامین اعتبار این طرح توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 
از این رو لازم است وزارت نیرو توجه جدی به تکالیف تعیین شده توسط دولت داشته 
باشد. ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد تا زمان احیای دریاچه ارومیه و رسیدن 
تراز آن به تراز اکولوژیک، باید میزان پساب پیش‌بینی شده در نقشه راه ملاک عمل 
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قرار گیرد. دکتر کلانتری، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در پایان جلسه گفت 
»دولت برای احیای دریاچه ارومیه اقدامات اساسی زیادی مثل متوقف کردن سدهای 
نیمه‌کاره را انجام داده تا تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه محقق شود. زمانی که دریاچه 
بنابراین  شد.  خواهد  کاسته  ارومیه  دریاچه  نیاز  رسید،  اکولوژیک  حالت  به  ارومیه 
تخصیص منابع و مصارف حوضه باید به دو قسمت قبل و بعد از احیا تقسیم شود. 
در حال حاضر تصمیمات ما باید در جهت احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه باشد.«1 به 
دلیل اهمیت موضوع، جلسه بعدی کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز 

به موضوع پساب اختصاص داشت.

آغاز تحریم‌ها و تاثیر آن بر طرح انتقال پساب به دریاچه ارومیه
که در طرح انتقال پساب به دریاچه ارومیه نمود داشت، آغاز  مسئله مهم دیگری 
تحریم‌‌ها علیه کشور بود. پیش‌بینی می‌شد این طرح ظرف مدت 4 سال تکمیل شده 
و از سال 1398 بهره‌برداری از آن آغاز شود. اما با عدم تامین اعتبارات به موقع، عملا 
گرفتن تحریم‌ها از سال 1397 و افزایش  چنین اتفاقی نیفتاد. از طرف دیگر شدت 
یکباره نرخ ارز، سبب شد تا اعتبارات پیش‌بینی شده برای تکمیل پروژه‌های مختلف 
کفاف هزینه‌های پروژه‌ها را ندهد و اجرای بسیاری از این پروژه‌ها  این طرح، دیگر 
که در  که در این زمینه وجود داشت، این بود  با وقفه مواجه شود. موضوع دیگری 
سالهای ابتدایی اجرای طرح، اعتبارات تخصیص یافته بیشتر در زمینه ساخت و 
توسعه شبکه‌های فاضلاب و بخش انتقال فاضلاب و لوله‌گذاری آن مورد استفاده 
گر این اعتبارات در وهله نخست برای ساخت و تکمیل  ا که  گرفت. در حالی  قرار 
تصفیه‌خانه‌ها و خرید و واردات تجهیزات آنها صرف شده بود، بعد از شدت یافتن 
تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، ساخت و تکمیل شبکه‌های فاضلاب ولوله‌گذاری بخش 
انتقال با هزینه‌های کمتر امکانپذیر بود.2 به هر ترتیب، علی‌رغم وجود مسائل تحریم، 
1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه اومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی پنجاه و یكم 

ستاد احیای دریاچه ارومیه »بررسی سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه.
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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با پیگیری‌هایی که ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام داده و تامین اعتبارات این طرح 
از منابع مختلف، عملیات تکمیل احداث این پروژه‌ها در سال 1399 همچنان ادامه 
یافته است. براساس برنامه عملیاتی وزارت نیرو، پیش‌بینی می‌شود تا پایان کار دولت 
دوازدهم، پروژه‌های مختلف این طرح به سرانجام رسیده و سالانه 301.6 میلیون 

مترمکعب ازطریق انتقال پساب به دریاچه ارومیه منتقل گردد.

سازمان بازرسی و بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه 
اواخر اسفند سال 1396 بود که سازمان بازرسی کشور گزارشی از بررسی عملکرد ستاد 
گزارش، سازمان  از این  احیای دریاچه ارومیه را برای رییس جمهور فرستاد. پیش 
کارگروه ملی دریاچه ارومیه، دکتر  گزارشهای دیگری هم به رییس  بازرسی نامه‌ها و 
جهانگیری و همچنین دبیر آن، دکتر کلانتری ارسال کرده و خواستار پاسخگویی آنها 
کارگروه ملی دریاچه  در مورد نحوه اجرای برنامه احیای دریاچه ارومیه و مصوبات 
ارومیه شده بود. در طرف مقابل، نمایندگان مجلس با همراهی برخی مسئولان محلی 
حوضه با ارسال نامه و اعمال فشار، دائما از ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌خواستند 
تا بر خلاف مصوبات، آب بیشتری در اختیار اراضی کشاورزی حوزه انتخابیه آنها قرار 
کاره در این حوزه‌ها موافقت و همکاری  دهد و یا با تکمیل و احداث سدهای نیمه 
نماید. حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و در برخی جلسات از ستاد احیا می خواستند 
برخی از قوانین گذشته مجلس را هم نادیده بگیرد. مثلا با توجه به اهمیت و ضرورت 
پیاده سازی الگوی کشت، قوانین متعددی در مجلس به تصویب رسیده بود. از جمله 
این که در آخرین مورد از قوانین مصوب، بر اساس بند »ت« ماده )35( قانون برنامه 
ششم توسعه، دولت موظف به طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات 
راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب شده است. اما با وجود قوانین متعدد در این زمینه، 
برخی نمایندگان حوزه عملا با اقدامات ستاد در این زمینه مخالفت می‌کردند. علاوه 
بر گزارشها و نامه‌های سازمان بازرسی و درخواست‌های غیرقانونی نمایندگان، نشریات 
و خبرگزاری ها نیز دائما پیگیر وضعیت دریاچه ارومیه بوده و با کاهش یا افزایش تراز 
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دریاچه نقدهایی نسبت به عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه وارد می‌کردند و ستاد 
احیای دریاچه ارومیه همواره باید پاسخگوی افکار عمومی هم بود. 

گزارش بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، بررسی های  سازمان بازرسی در 
انجام شده را در چهار بخش و 26 بند تهیه و تنظیم و ارسال کرده بود. دفتر رییس 
جمهور این گزارش را به ستاد احیای دریاچه ارومیه ارسال کرده و از دبیر کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه، دکتر کلانتری، خواست به این گزارش پاسخ دهد. در بخشی 
از این گزارش اطلاعاتی در مورد وضعیت سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه آمده و 
عنوان شده بود با وجود 76 سد در حال بهره‌برداری در حوضه، 10 سد در دست احداث 
و 31 سد مطالعاتی، افتتاح هر سد جدید مخالف اهداف برنامه های ستاد احیای 
دریاچه ارومیه است. دکتر کلانتری در پاسخ به این بخش از گزارش اعلام کرد با توجه 
به تاریخ گزارش، وضعیت سدهای حوضه در سال 1392 به اشتباه به عنوان وضعیت 
سدها در سال 1396 در این گزارش ذکر شده است. او اعلام کرد با وجود تمام فشارهای 
نمایندگان به ستاد احیا برای رفع توقف اجرای سدسازی در این حوضه، این ستاد 
کماکان با اجرایی کردن مصوبه ممنوعیت هرگونه سدسازی در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، عملیات اجرایی تمامی سدهای در دست اجرا و مطالعه را متوقف کرده است. 
او همچنین اضافه کرد با این وجود، با ابلاغ قانون بودجه سال 1397 از سوی مجلس 
معلوم شده که با وجود تعطیلی و حتی حذف ردیف اعتباری احداث سد سیمینه‌رود 
از ابتدای قانون برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس اقدام به بازگرداندن ردیف 
اعتباری احداث سد مذکور به قانون بودجه سال 1397 با اعتباری برابر با 50 میلیارد 
ریال کرده‌اند. این موضوع نشان می دهد که احیای دریاچه ارومیه نیازمند همکاری 
تمام ارکان نظام است. در بخش دیگری از گزارش سازمان بازرسی، به توسعه اراضی 
کشاورزی بر خلاف مصوبه هیئت وزیران اشاره شده بود. دکتر کلانتری در پاسخ به این 
بخش اعلام کرد در این باره جلسات متعددی تشکیل شده است اما با توجه به عدم 
وجود قانون مصوب لازم در مجلس برای ممنوعیت سطح زیر کشت آبی و یا جایگزینی 
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کشت محصولات پرآب بر با کم آب بر، مواردی از افزایش سطح زیر کشت توسط خود 
مجوز  در صدور  شده  انجام  با سخت‌گیری‌های  البته  است.  پذیرفته  انجام  مردم 
برداشت، توسعه اراضی کشاورزی با شیب کندتری نسبت به سالهای پیش، جلو رفته 
است. در بند دیگری از گزارش سازمان بازرسی ذکر شده بود بین سالهای 1355 تا 1392 
سطح زیر کشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود 42 درصد افزایش یافته و مصرف 
آب حدود 2.4 برابر بیشتر شده است که با این احتساب، بیش از 60 درصد از منابع آب 
تجدیدپذیر در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. البته این اطلاعات مربوط به پیش از 
تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه بود و دکتر کلانتری با اشاره به این موضوع پاسخی 
گزارش بر عدم توان اعمال مدیریت یکپارچه از سوی  به آن نداد. در بند دیگری از 
ستاد احیای دریاچه ارومیه اشاره شده و آمده بود، نبود ظرفیت‌های لازم جهت انجام 
کارآمد ستاد احیای دریاچه ارومیه شده است. دکتر  وظایف نظارتی موجب نظارت نا
کلانتری پاسخ داد ستاد احیای دریاچه ارومیه با به کارگیری تمام ظرفیت‌های علمی 
موجود در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، به خصوص دانشگاه تبریز 
و ارومیه، در بخش نظارت و رصد پیوسته تمام ریز فعالیت‌های حوزه آب و کشاورزی، 
به دنبال اعمال مدیریت یکپارچه با همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی و ملی است. 
در بند دیگری از گزارش هم اشاره شده بود که سهم آورد آبی پیش‌بینی شده طرح‌ها و 
حجم عملیات انجام شده بسیار ناچیز بوده و بسیاری از پروژه‌ها به سرانجام نرسیده 
است. آقای دکتر کلانتری در پاسخ به این بخش اعلام کرد مادامی که تامین اعتبارات 
مطابق با اهداف کمی از پیش برنامه‌ریزی‌شده پیش نرود، به همان میزان در تحقق 
اهداف کمی مصوب برای هر پروژه و به طور کلی در برنامه زمان‌بندی کلان احیای 
دریاچه ارومیه تاخیر ایجاد خواهد شد. در بند دیگر از گزارش سازمان بازرسی چنین 
آمده بود که مدیریت چاه‌های مجاز و غیرمجاز خوب نبوده و تعداد چاه‌های غیرمجاز 
و مصرف آب چاه‌ها افزایش یافته است. دکتر کلانتری در پاسخ گفت طبق قانون توزیع 
که در سال 1361 تصویب شده است، وزارت نیرو مسئولیت مدیریت و  عادلانه آب 
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نظارت کلیه آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور را بر عهده دارد و این وزارت‌خانه باید 
در این زمینه پاسخگو باشد. در بند دیگر گزارش هم آمده بود هیچ‌ گونه مطالعه‌ای 
در خصوص ارتباط هیدرولیکی آب‌های زیرسطحی با دریاچه ارومیه و تعیین دقیق 
سهم آن در تغذیه دریاچه انجام نشده است. دکتر کلانتری به این بخش این گونه 
کارگروه‌های تخصصی ‌20گانه ستاد احیای دریاچه ارومیه در  که یکی از  جواب داد 
ابتدای تشکیل آن، به صورت مبسوط به این موضوع اختصاص داشت و مطالعات 
زیادی در این زمینه انجام داد. دکتر کلانتری در ادامه به نتایج مطالعات این کارگروه 
اشاره کرد. در بند دیگر این گزارش به عدم انطباق زمان‌بندی طرح نجات دریاچه 
ارومیه با فعالیت‌های انجام شده اشاره شده بود که دکتر کلانتری پاسخ داد وضعیت 
نامطمئن اعتباری پروژه‌های طرح نجات دریاچه ارومیه چه به لحاظ مقدار اعتبار 
پرداختی در هر سال و چه به لحاظ زمان پرداخت، باعث شده تا هرگونه برنامه‌ریزی 
منسجم با مشکل روبرو شود، به نحوی که تاکنون فقط 30 درصد از اعتبارات مورد نیاز 
برای اجرای پروژه‌ها مطابق با نقشه راه احیای دریاچه ارومیه به دستگاه‌های اجرایی 
پرداخت شده است. در بند دیگری از این گزارش آمده بود که آمار مربوط به دریاچه 
ارومیه همچون تراز آب دریاچه و حجم آن و تغییرات وضعیت دریاچه در سالهای اخیر 
که توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه می‌شود، با آمار وزارت نیرو مغایرت دارد. 
دکتر کلانتری در پاسخ به این موضوع اعلام کرد همان‌ گونه که در گزارش‌های پیشین 
ستاد به سازمان بازرسی تاکید شده، این ستاد هیچ بانک اطلاعاتی مستقل برای ثبت 
آمار دریاچه ارومیه نداشته و از سیستم‌های ثبت اطلاعات مستقر در دستگاه‌های 
اجرایی استفاده می‌کند، از این رو مسئولیت مغایرت داده‌های ارائه شده از سایت‌های 
وزارت‌خانه‌ای به عهده خود آنها است. در بندهای دیگر این گزارش به موضوعات 
سازمان  توسط  ارومیه  دریاچه  محیطی  زیست‌  نیاز  تعیین  عدم  همچون  دیگری 
حفاظت محیط‌ زیست و اولویت بندی پروژه‌ها بر اساس میزان تاثیرگذاری آنها )به 

دلیل محدودیت منابع مالی( اشاره شده بود.
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تخلفات سازمانی در مسیر احیای دریاچه ارومیه
استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه پایش و نظارت 

با وجود گذشت 4 سال از تصویب طرح نجات دریاچه ارومیه در سال 1397 و ابلاغ 
مصوبه »ممنوعیت هرگونه افزایش برداشت از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
و  مهمترین  از  یکی  که  کشاورزی«،  در بخش  ویژه  به  توسعه جدید  از  و جلوگیری 
ارومیه بوده است، همچنان موارد  راستای احیای دریاچه  اصلی‌ترین مصوبات در 
متعددی از تخلف‌های صورت‌گرفته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سوی گروه‌های 
پایش به ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارش می‌شد. این گزارش‌ها نشان می‌داد نه تنها 
توسعه اراضی کشاورزی در حوضه متوقف نشده بلکه بخشی از بودجه‌های ابلاغی 
نوین،  آبیاری  توسعه سامانه‌های  در حوزه‌هایی چون  ارومیه  دریاچه  طرح نجات 
صرف توسعه اراضی کشاورزی شده است. بنابراین، ستاد احیای ارومیه تصمیم گرفت 
تا علاوه بر اعزام گروه‌های پایش به مناطق مختلف، با استفاده از ابزار و فناوری‌های 
نوین، اقدام به نظارت و پایش اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نماید. از این رو با 
استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، به بررسی و مقایسه اراضی این حوضه در سال 1393 
و 1397 پرداخته و اقدام به ثبت میزان تغییرات سطح زیرکشت حوضه در مدت این 
4 سال نمود و اطلاعات مکانی تخلفات انجام شده در زمینه ساخت و بهره‌برداری 
مستحدثات جدید منجر به افزایش برداشت آب و تخلفات در زمینه تبدیل اراضی 
دیم و مراتع حوضه به اراضی آبی را جمع‌آوری نمود. نتایج مورد بررسی نشان می‌داد 
افزایش سطح زیر کشت در کل حوضه آبریز در مدت 4 سال، 21633 هکتار افزایش 
پیدا کرده است که بیشتر آن با کاربری صیفی، چغندرقند، یونجه و باغ بوده است. البته 
مناطقی که از کاربری مرتع یا دیم به کشت‌های آبی پاییزه یا بهاره تبدیل شده بودند، 
در این بررسی لحاظ نشده بودند.1 بعد از به دست آمدن این نتایج و با در اختیار داشتن 
اطلاعات دریافتی از تصاویر ماهواره‌ای، گروه‌های پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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به منظور صحت‌سنجی موارد استخراج شده از تصاویر ماهواره‌ای، اقدام به انجام 
بازدیدهای موردی از مناطق محتمل توسعه کشاورزی از 25 روستا نمودند. نتایج این 
بازدیدها حاکی از این بود که بیش از 25 درصد از توسعه سطح زیرکشت در این مناطق 
از اعتبارات توسعه سامانه‌های نوین آبیاری صورت گرفته است. این در حالی بود که 
هدف از توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کاهش مصارف آب کشاورزی و اختصاص آب 

ذخیره شده به دریاچه ارومیه بود.1

عدم ضمانت اجرایی مصوبات و درخواست برای برخورد قانونی با متخلفان 
با توجه به گزارشات متعدد گروه‌های پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه و همچنین 
اطلاعات و آمار تصاویر ماهواره‌ای از ادامه روند افزایش برداشت از منابع آب و توسعه 
کار مشخصی وجود  و  ذیربط، هیچ ساز  توسط دستگاه‌های  آبی  کشت  زیر  سطح 
نداشت که ستاد احیای دریاچه ارومیه بر اساس آن با متخلفان برخورد نماید. در واقع 
کارگروه ملی  کارگروه ضمانت اجرایی چندانی نداشت. از این رو دبیر  مصوبات این 
نجات دریاچه ارومیه، دکتر کلانتری، در نامه‌ای از دکتر جهانگیری درخواست کرد تا 
به وزارت دادگستری دستور دهد پیگیری لازم جهت استفاده از ظرفیت قانونی موضوع 
ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری در اخذ احکام لازم راجع به جرایم مضر منافع 
و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی برای ممنوعیت تبدیل اراضی دیم، 
ملی و منابع طبیعی به اراضی کشاورزی آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به عمل 
آورد.2 بعد از این نامه، دکتر جهانگیری از وزیر کشور خواست تا این مسئله در شورای 
امنیت کشور مورد بررسی قرار گیرد و راهی برای آن پیدا شود. در همین راستا وزیر کشور 
در چهاردهم مرداد ماه 1397 در ابتدا اقدام به برگزاری جلسه‌ای در شورای امنیت 
وزارت کشور، با حضور مدیران وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو، سازمان حفاظت 
محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، استانداری‌های آذربایجان غربی، آذربایجان 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش توسعه سطح زیركشت اراضی آبی 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه.

2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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و  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و  برنامه‌ریزی  دفتر  مدیر  کردستان،  و  شرقی 
همچنین نمایندگان قوه قضائیه )دادیار دادسرای دیوانعالی کشور، سربازرس آب و آبفا 
سازمان بازرسی کل کشور و نماینده دادگستری استان آذربایجان غربی( کرد. در این 
جلسه کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه با ارائه تمام گزارشات گروه‌های پایش و 
اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای، موارد تخلفات در توسعه اراضی آبی کشاورزی و افزایش 
برداشت از منابع آب را ارائه نمودند. دکتر تجریشی هم به ارائه گزارشی درباره تخلفات 
پرداخت. او گفت »از زمان ابلاغ مصوبات مرتبط با ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 
1393 تا الان حدودا 21633 هکتار از اراضی منطقه واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 
به نحوی دچار تغییر کاربری یا تبدیل شده و یا توسعه یافته‌اند که از این میزان، 18 
هزار هکتار مربوط به استان آذربایجان غربی، حدود 2 هزار هکتار مربوط به آذربایجان 
شرقی و نزدیک هزار هکتار مربوط به استان کردستان بوده است.« در این گزارش نقش 
دستگاه‌های اجرایی در روند افزایش برداشت از منابع آب و توسعه سطح زیر کشت آبی 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز مورد اشاره قرار گرفت. او سپس خواستار اجرای دقیق 
بند 7 تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورخ 1394/5/1 شد. در این بند آمده »هرگونه 
توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به 
آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به 
افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپاژ آب، 
احداث آب‌بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده 
کشاورزی موظفند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در  و وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد 
این خصوص، با متخلفین برخورد نموده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه 
ارومیه،  گزارش و درخواست ستاد احیای دریاچه  ارائه  از  ارائه نمایند.« بعد  کارگروه 
مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط شروع به پاسخ نموده و استدلال 
کردند که در متن این تصویب‌نامه به موضوع جرم‌انگاری و پیش‌بینی مجازات کیفری 
برای متخلفین اشاره‌ای نشده است. از این رو این تصویب‌نامه فاقد ضمانت اجرایی 
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بوده و طرح دعوی در مراجع قضایی بی‌نتیجه خواهد بود. اما نمایندگان قوه قضاییه 
به آنها اعلام کردند این تصویب‌نامه کامل بوده و واجد شرایط لازم و کافی برای انجام 
اقدامات قانونی پیشگیرانه، صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال و نهایتا طرح دعوی 
بر علیه متخلفین و پیگرد قانونی آنها در مراجع قضایی را دارد. بعد از برگزاری این 
جلسه، وزیر کشور در نامه‌ای به دکتر جهانگیری ضمن ارائه گزارشی از مباحث این 
جلسه، اعلام نمود بر اساس استنباطی که دستگاه‌های اجرایی متولی و مسئول از بند 
7 تصویب‌نامه هیئت‌وزیران داشته‌اند، اجرای دقیق و جدید تصویب‌نامه تاکنون به 
صورت جدی در دستور کار آنها قرار نگرفته است. علی‌ایحال با توجه به ابهام‌زدایی 
صورت گرفته توسط نمایندگان قوه قضاییه در جلسه مذکور، پیگیری موضوع اجرای 
کیفری ضرورتی ندارد. همچنین در پایان این نامه، با  ماده 290 آئین‌نامه دادرسی 
ذکر مصوبات این جلسه، آمده بود: به نظر می‌رسد که در حال حاضر طرح موضوع 
در جلسه شورای امنیت کشور موضوعیتی نداشته و در صورت اهتمام دستگاه‌های 
مسئول به اجرای دقیق مصوبات و توافقات صورت گرفته شاهد تحقق بخش قابل 
توجهی از اهداف مورد نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه خواهیم بود. این جلسه دارای 
10 مصوبه بود و بر اساس آنها قرار شد تا ستاد احیای دریاچه ارومیه ظرف مدت 48 
سازمان  نیرو،  و  کشاورزی  وزارت‌خانه‌های  به  را  تخلفات  دقیق  مستندات  ساعت 
حفاظت محیط زیست و استانداری‌های مربوطه ارسال نماید. همچنین تیم‌های 
مشترکی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با مسئولیت استانداری‌ها تشکیل 
شوند و نسبت به بررسی دقیق میدانی آمار مربوط به تغییرات ایجاد شده اقدام و 
نتیجه را حداکثر مدت 20 روز به ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام نمایند. همچنین 
ستاد احیای دریاچه ارومیه مستندات دقیق مربوط به تخلف دستگاههای مسئول را 
با ذکر مصادیق حداکثر ظرف مدت 72 ساعت برای آنها ارسال نماید و دستگاه‌های 
مرتبط نیز موظف بودند حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی موارد اعلامی 
اقدام و پاسخ مربوطه را به ستاد احیای اعلام نمایند. همچنین قرار شد دادستانی کل 
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کشور از طریق ادارات کل دادگستری استان‌های مربوطه نسبت به تهیه لیست دقیق 
پرونده‌های قضایی مفتوحه با موضوع تخطی از قوانین و مقررات مربوط به احیای 
دریاچه ارومیه اقدام نماید و نتیجه را ظرف مدت 15 روز به ستاد احیا اعلام نماید. 
در یکی از مصوبات نیز آمده بود با عنایت به تاکید نمایندگان قوه قضاییه مبنی بر 
جامعیت تصویب‌نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مسئول باید تمهیدات قانونی لازم 
را برای رسیدگی دقیق به اقداماتی که این مصوبه را نقض می‌کنند، اتخاذ کرده و با 
همکاری مراجع قضایی مرتبط پیگیری‌های قضایی لازم را در راستای برخورد مناسب 
قانونی با متخلفین انجام دهند و از این به بعد هیچ‌گونه قصور و سهل‌انگاری از سوی 
دستگاه‌های مسئول در قبال نقض تصویب‌نامه مورد اشاره به بهانه فقدان ضمانت 
اجرایی لازم پذیرفتنی نیست. احصاء و شناسایی تمامی خلاهای قانونی موجود در 
مسیر اجرای طرح احیای دریاچه و پیگیری نهایی شدن لایحه اصلاح ماده 45 قانون 
توزیع عادلانه آب و ارسال به مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر این مصوبات بودند. 
بعد از این جلسه، ستاد احیای دریاچه ارومیه مستندات دقیق خود را برای دستگاه‌های 
مربوطه ارسال نمود. اما با گذشت 20 روز، استانداری‌ها ودستگاه‌های اجرایی هیچ 
اقدامی در جهت تشکیل تیم‌های مشترک نسبت به بررسی دقیق میدانی آمار مربوط 
به تغییرات ایجاد شده نکردند. بنابراین ستاد احیای دریاچه ارومیه با ارسال نامه 
ای به استانداری ها در 12 شهریور ماه از آنان درخواست نمود طبق مصوبات جلسه 
مذکور، این تیم‌ها هر چه زودتر تشکیل شوند. ستاد در نامه‌های دیگر هم این موضوع 
را همچنان پیگیری نمود. از سوی دیگر معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، 
ارسال مستندات  به  پاسخ  در  آذر 1397  تاریخ 23  به  نامه‌ای  در  اکبری،  علی‌مراد 
تخلفات وزارت جهاد کشاورزی در توسعه اراضی کشاورزی، ضمن توضیحات مبسوط 
در مورد هر یک از این مستندات، اقدامات انجام شده این وزارت خانه در توسعه 
از تهیه  این نامه ضمن تشکر  پایان  او در  را طبق قانون دانست.  کشاورزی  اراضی 
کنندگان گزارش مستندات تخلفات در ستاد احیای دریاچه ارومیه، اعلام نمود »100 
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درصد تخصیص منبع آب طرح‌ها و 90 درصد عملیات اجرایی طرح‌های مورد اشاره 
در گزارش تخلفات ستاد احیای دریاچه ارومیه، قبل از تشکیل این ستاد بوده و جهاد 
کار خود قرار داده است. برای اثبات  کشاورزی صرفا اجرای مواد گذشته را در دستور 
این موضوع، پیشنهاد می‌شود که هیئت کارشناسی مشترکی از جهاد کشاورزی و ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، از طرح‌های مورد نظر بازدید کنند تا موارد مورد ابهام شفاف 
سازی و رفع گردند.« این پیشنهاد مورد استقبال ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفته 
و در نامه‌های متعدد به علی‌مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، 
خواستار بازدید مشترک از این طرح ها شد اما هیچ پاسخی به این نامه ها از طرف او 

داده نشد و هیچ اقدامی هم در مورد تخلفات انجام شده صورت نگرفت.
کشور، شورای پیشگیری  از طرف دیگر، با توجه به مصوبات شورای امنیت وزارت 
و  اراضی  از تصرف غیرقانونی  برای جلوگیری  آذربایجان  استان  دادگستری  از جرم 
تغییر کاربری آنها اقدام به برگزاری جلسات ماهیانه‌ای با حضور نمایندگان مختلف 
دستگاه‌های اجرایی استانی نمود. با توجه به این که در شورای امنیت وزارت کشور 
مشخص شده بود که تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد ممنوعیت توسعه اراضی 
کشاورزی واجد شرایط لازم و کافی برای انجام اقدامات قانونی پیشگیرانه، صیانت از 
حقوق دولت و بیت‌المال و نهایتا طرح دعوی بر علیه متخلفین و پیگرد قانونی آنها در 
مراجع قضایی را دارد، این شورا از این دستگاه‌ها انتظار داشت تا موارد تخلف نسبت 
به ممنوعیت توسعه اراضی کشاورزی را در این جلسه مطرح کنند تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد اما این دستگاه‌ها به انحای مختلف از این کار طفره رفته و عملا آن چه از تشکیل 
کمیته‌ای هم تحت  این شورا،  کنار  اتفاق نیفتاد. در  انتظار می‌رفت،  این جلسات 
کمیته چالش‌های ممنوعیت توسعه اراضی در استانداری آذربایجان غربی  عنوان 
شکل گرفت که جلسات آن همچنان ادامه دارد. در این جلسات با حضور نمایندگان 
دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی، موارد تخلفات انجام شده در سطح حوضه 
گر چه روند  مطرح شده و نسبت به چگونگی برخورد با آنها تصمیم‌گیری می‌شود. ا
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رسیدگی به تخلفات آن چنان که مورد انتظار ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده، انجام 
نشده اما این کمیته به برخی از این تخلفات رسیدگی نموده است.
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گرفتن دریاچه ارومیه جان 
بازگشت فلامینگوها 

در هفته اول فروردین ماه 1398 سازمان‌های هواشناسی خبر از ورود سامانه بارشی 
متراکمی به ایران دادند. با ورود این سامانه بارشی به کشور، سیلاب‌های شدیدی در 
مناطق مختلف مثل شیراز، خوزستان، لرستان و کرمانشاه به راه افتاده و خسارات فراوانی 
کشته شدن تعدادی از مردم این مناطق شد. بارش‌های  گذاشت و باعث  به جای 
همچنان  نیز  اردیبهشت 1398  تا  بود،  شده  آغاز  ماه 1397  اسفند  ار  که  گسترده 
ادامه داشت. بر اساس آمار، ماه مارس 2019 )10 اسفند 1397تا 11 فروردین 1398( 
دومین ماه مارس پرباران ایران از سال 1901 میلادی )1280 شمسی( تا آن زمان بود. 
پربارش‌ترین ماه مارس در ایران به سال 1996 )10 اسفند 1374 تا 11 فروردین 1375( 
باز می‌گردد. در آن سال بارش میانگین کشور به 81.4 میلیمتر، معادل 134.1 میلیارد 
مترمکعب، رسید. از 10 اسفند 1397 تا 11 فروردین 1398 )مارس 2019(، میانگین بارش 
کشور به 79.4 میلیمتر رسید و در مجموع 130 میلیارد مترمکعب بارش در سطح کشور 
صورت گرفت. در حالی که میانگین بارش در مدت مشابه از سال 1901 تا آن زمان، 
38.3 میلیمتر، معادل 63.1 میلیارد مترمکعب بود.1 اگرچه سال 1398 در بسیاری از 
مناطق کشور با سیل آغاز شد و تمام رسانه‌ها به پوشش اخبار سیل و خسارات ناشی از 
آن پرداخته بودند، اما در شمال غرب کشور و حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سیلاب‌های 
و  اقدامات  به سبب  این حوضه،  در  بارش‌های شدید  با وجود  نبود.  شدید خبری 
فعالیت‌های اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه و دستگاه‌های اجرایی مثل لایروبی 
رودخانه‌ها و نهرها و پاک‌سازی حریم رودخانه‌ها و اتصال زرینه‌رود به سیمینه‌رود، 
ظرفیت آبگذاری رودخانه‌های حوضه از 80 مترمکعب در ثانیه به 270 مترمکعب در 
ثانیه افزایش یافته و تمام رواناب حاصل از بارندگی‌های شدید به سمت دریاچه ارومیه 
سرازیر شده و به جای خسارت زدن به روستاها و شهرها و اراضی کشاورزی، دریاچه 

www.imna.ir .1398 1. سایت ایمنا، ایران و ماه‌های پربارش در قرن اخیر، 6 تیر
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ارومیه را پرآب کردند؛1 به نحوی که با وجود وقوع مجموع بارش 123 میلیمتری در 
نقده، 126 میلیمتری در مهاباد، 139 میلیمتری در اشنویه، 96 میلیمتری در سقز و 
83 میلیمتری در ایستگاه ارومیه، از اول تا شانزدهم فروردین، تقریبا در هیچ کدام از 
این مناطق خساراتی ناشی از رواناب‌های تولیدی در سطح شهرها و روستاهای اطراف 
کثر اثربخشی ممکن وارد دریاچه  دریاچه گزارش نشد و آب حاصل از این بارش‌ها با حدا
ارومیه شد. حال آن‌که در سال 1396، وقوع بارشی نه چندان قابل توجه باعث بالا 
آمدن رودخانه گدار به دلیل عدم ظرفیت آبگذاری و وقوع سیلاب شده و خسارت‌هایی 
به اراضی کشاورزی وارد کرده بود. از طرف دیگر مشارکت ستاد احیای دریاچه ارومیه 
و وزارت نیرو در رهاسازی 575 میلیون مترمکعب )35 درصد( از آب موجود در مخازن 
سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه از آذر ماه تا اسفند 1397، با هدف تامین حقابه 
زیست ‌محیطی دریاچه ارومیه و ایجاد ذخیره خالی برای سیل‌های پیش رو، باعث شد 
از سرریز غیرکنترل شده سدهای حوضه جلوگیری شود. به این ترتیب حجم پرشدگی 
که بزرگترین سد حوضه بوده و به تنهایی 50 درصد از حجم آب مخازن  سد بوکان 
کنترل شد و در زمان وقوع  سدهای حوضه را به خود اختصاص داده، تا 80 درصد 
بارندگی و سیلاب‌های فروردین 1398، این سد خروجی غیرکنترل شده‌ای که منجر 
به سیل و خسارت به روستاها و اراضی کشاورزی شود، نداشت. بنابراین با اقداماتی که 
ستاد احیای دریاچه ارومیه و دستگاه‌های اجرایی از سال 1393 تا 1397 برای احیای 
دریاچه ارومیه انجام داده بودند، باعث شد رواناب‌های حاصل وارد دریاچه ارومیه 
شوند. این رواناب‌ها حاصل افزایش 73 درصدی بارش‌‌ها در سال آبی 1397-98 
نسبت به دوره 10 سال گذشته بود. بر اساس آمار ثبت شده، میزان بارندگی حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه در سال 1398 برابر 494 میلیمتر ثبت شد که نسبت به سال 1397، 90 
میلیمتر افزایش نشان می‌داد. با ورود این حجم از رواناب، تراز دریاچه ارومیه افزایش 
چشمگیری داشت و با 102 سانتیمتر افزایش نسبت به ابتدای سال آبی جاری در مهر 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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1397، به 1271.34 متر رسید. حجم و سطح دریاچه ارومیه نیز نسبت به ابتدای سال 
آبی به ترتیب 2500 میلیون مترمکعب و 1135 کیلومترمربع افزایش نشان می‌داد.1 هنوز 
مدت زیادی از بالا آمدن آب دریاچه ارومیه و افزایش سطح و حجم آن نمی‌گذشت 
که خبر خوشی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد. آنها با انتشار فیلم و عکس خبر 
از بازگشت بیش از 40 هزار فلامینگو به دریاچه ارومیه دادند. بیش از 8 سال بود که 
خبری از حضور فلامینگوهایی که زمانی تعداد آنها در دریاچه ارومیه به بیش از 100 
هزار می‌رسید، نبود. دکتر ناصر آق، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و بنیان‌گذار 
»پژوهشکده آرتمیا و آبزیان« در گفت‌وگو با خبرگزاری دویچه‌وله بازگشت فلامینگوها 
خوش  خبر  اما  دانست.  ارومیه  دریاچه  دوباره  حیات  نشان  را  ارومیه  دریاچه  به 
دیگری که رسانه‌ها چندان به آن نپرداختند، رشد بی‌سابقه آرتمیا، جاندار گرانبهای 
سخت‌پوست، در دریاچه ارومیه بود که فلامینگوها را جذب دریاچه کرده بود. دکتر آق 
دوماه پیش از بازگشت فلامینگوها به دریاچه ارومیه، در مصاحبه دیگری با دویچه‌وله 
پیش‌بینی کرده بود افزایش جمعیت آرتمیا و جلبک‌های تک‌سلولی، فلامینگوها را به 
دریاچه ارومیه بازخواهد گرداند. او در این مصاحبه گفت »آرتمیای دریاچه ارومیه که 
تخم‌هایش را همیشه به صورت طبیعی در لابلای نمک‌ها حفظ می‌کند، امسال به 
صورت غیرقابل تصور رشد کرده است. امسال با ورود آب بیشتر به دریاچه ارومیه و 
کمتر شدن شوری به صورت غیرقابل تصوری شکوفا شدند و دریاچه ارومیه پر از آرتمیا 
شده است.« به گفته او مقدار زیادی از آرتمیا نیز توسط اهالی روستاهای اطراف دریاچه 
ارومیه بهره‌برداری شده است. او گفت »تعداد زیادی از فلامینگوها به دریاچه ارومیه 
آمده‌اند و ممکن است که بخشی از آنها فعلا برای جوجه‌آوری بمانند.« او همچنین 
توضیح داد »دریاچه ارومیه دومین زیستگاه بزرگ آرتمیا در جهان بوده و قبل از بحران 
خشکسالی این دریاچه میزان تولید این جاندار سخت‌پوست در سطح بسیار بالایی 
کرد »فلامینگوها جزئی از اکوسیستم طبیعی دریاچه ارومیه  بوده است.« او تصریح 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش اقدامات انجام شده در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه به جهت كنترل رواناب حاصل از سیلاب ، 1398. 
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هستند.آرتمیاها از باکتری‌ها و جلبک‌های تک‌سلولی‌ها تغذیه می‌کنند و پرندگان 
بومی و مهاجر مثل فلامینگوها نیز از آرتمیا تغذیه می‌کنند.«1

با پرآب شدن دریاچه ارومیه و رشد آرتمیا و بازگشت فلامینگوها، عده‌ای از کارشناسان 
و  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  گسترده  اقدامات  گرفتن  نادیده  با  رسانه‌ها  برخی  و 
گاهی از این اقدامات، حال خوش دریاچه ارومیه را  دستگاه‌های اجرایی و یا عدم آ
که به  کم‌سابقه آن سال نسبت می‌دادند. در حالی  صرفا به بارندگی‌های فراوان و 
حفاظت  سازمان  تالابی  اکوسیستم‌های  دفتر  مدیر  کریمی،  باقرزاده  مسعود  گفته 
گذشته نیز بارشی مشابه بارندگی امسال)1398(  محیط زیست، در سال‌های آبی 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه روی داد که در آن سال نه تنها سطح آب دریاچه بالا 
نیامد، بلکه در اردیبهشت ماه همان سال شاهد کاهش ارتفاع آن نیز بودیم. مهندس 
گر ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزارت  حمید چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو، معتقد بود ا
نیرو لایروبی رودخانه‌هایی چون آجی‌چای را برای احیای دریاچه ارومیه و در فاصله 
سال‌های 1393 تا 1397 انجام نداده بودند، سیل گسترده سال 1398 شهر تبریز را 

هم زیر آب می‌برد.2

رفتار نامتعارف مرکز بررسی‌های استراتژیک در روزهای پرآب دریاچه
با توجه به بارش‌های فراوان در سال 1398 و اقدامات انجام شده در مسیر احیای 
دریاچه ارومیه، تمام رواناب رودخانه‌ها بدون ایجاد خسارتی وارد دریاچه ارومیه شد 
و دریاچه در وضعیت خوبی قرار داشت. در همین مدت، مرکز بررسی‌های استراتژیک 
ریاست‌ جمهوری که پیش از این پژوهش و گزارشی در مورد روند احیای دریاچه ارومیه 
ارائه نداده بود، در اقدامی عجیب اقدام به تهیه گزارشی در مورد روند احیای دریاچه 
ارومیه تحت عنوان »بررسی تجارب برنامه احیای دریاچه ارومیه« نموده و این گزارش 
را به تمام مسئولان ارشد نظام همچون دفتر رهبری، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر 

1. خبرگزاری دویچه وله، بازگشت فلامینگوها به دریاچه ارومیه و شكوفایی آرتمیا، 2019.09.18.
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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ریاست ‌جمهوری، دفتر رییس مجلس شورای اسلامی و نهادهای بازرسی، تصمیم‌گیری 
و اجرایی کشور ارسال نمود. این گزارش به جای آن که به بررسی تجربه‌های موفق و 
ناموفق برنامه ‌احیای دریاچه ارومیه و ذکر دلایل آن بپردازد، سعی داشت تا نشان دهد 
اقدامات و فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه با موفقیت همراه نبوده است. در 
واقع این گزارش بدون اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه و عدم مقایسه وضعیت آن در 
سال 1393 با سالهای گذشته و همچنین عدم مقایسه وضعیت آن در ابتدای تشکیل 
ستاد احیای دریاچه ارومیه و زمان ارائه گزارش در سال 1398، بیشتر به ضعف‌های 
ساختاری حکمرانی آب در کشور پرداخته و آن را به برنامه‌ها و اقدامات اجرایی ستاد 
کارگروه ملی  گزارش، دبیر  احیای دریاچه ارومیه تعمیم داده بود. بعد از ارسال این 
این  گزارشی به رییس جمهور، به  نامه‌‌ و  کلانتری، در  ارومیه، دکتر  نجات دریاچه 
گزارش پاسخ داد. مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز در پاسخ به نامه دکتر کلانتری، اقدام 
به پاسخگویی کرده و دکتر کلانتری نیز دوباره پاسخ این مرکز را داد. در گزارش ستاد 
احیای دریاچه ارومیه به رییس‌جمهور آمده بود گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک 
از هیچ یک از مدل‌های مرسوم ارزیابی عملکرد در سطح جهان پیروی نمی‌کند. این 
کار  گزارش روش‌شناسی مدونی برای ارزیابی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه به 
نبسته است. تنها در صورت روش‌شناسی است که می‌توان به پژوهشی اعتبار علمی 
بخشید و از صحت آن اطمینان حاصل کرد. نکته دیگر این بود، با این که گزارش مرکز 
بررسی‌های استراتژیک ریاست ‌جمهوری در خرداد 1398 تهیه شده بود، اما اطلاعات 
و آمار مربوط تا پایان سال آبی 96-1395 حوضه آبریز دریاچه ارومیه مبنای قضاوت 
قرار گرفته بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه معتقد بود چنین گزارشی با مبنای اطلاعاتی 
را در سال  استنادی  و مورد  بهره‌برداری  قابل  به‌روزرسانی نشده نمی‌تواند خروجی 
1398 به مخاطبین گزارش ارائه دهد، چرا که قضاوت صورت گرفته در گزارش حداقل 
40 درصد از دوره زمانی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه و دستاوردهای مهم حاصل 
شده طی دو سال اخیر را نشان نداده است. مرکز بررسی‌های استراتژیک در پاسخ به 
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گزارش  که اشکال ذکر شده مبنی بر قدیمی بودن داده‌های  کرد  این موضوع اعلام 
وارد نمی‌باشد چرا که ارزیابی مرحله ای در مورد تجارب ستاد تا سال 1396 اجرا شده و 
برای سالهای بعد از 1396 نیز انجام و ارائه خواهد شد که البته هیچ‌وقت دیگر چنین 
گزارشی تا سال 1400 تهیه و ارائه نشد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در جواب به این 
پاسخ مرکز بررسی های استراتژیک نوشت، بررسی و نقد سازنده اقدامات و عملکرد یک 
طرح جامع با درجه پیچیدگی بالا به طور کلی در دو برهه زمانی امکان‌پذیر است. برهه 
اول ارزیابی‌های سالانه یا کوتاه‌مدت پروژه‌های جاری آن طرح و ارائه راهکارهای کوتاه‌ 
مدت به جهت اصلاح در سالهای آتی است و در برهه دوم، رویکردها، سیاست‌ها و روح 
کلی حاکم بر اقدامات ارزیابی شده و راهکارهای سیاستی به جهت اعمال در تمامی 
گزارش‌های دسته اول هرسال تهیه شده و در اختیار مجری  پروژه‌ها ارائه می‌گردد. 
برنامه قرار می‌گیرد تا آن را در برنامه‌های سال آتی لحاظ نماید، اما تحلیل سیاستی و 
رویکردی یک برنامه سالانه انجام نمی‌گیرد و باید در بازه زمانی مثلا 5 ساله انجام شود 
و پس از تضارب آرا با متخصصین و کارشناسان، ابعاد مختلف بررسی شده و در اختیار 
گر  مجری طرح قرار گیرد تا مجری نتیجه آن را در برنامه سال‌های آتی اعمال نماید. ا
گزارش مرکز بررسی‌ها ناظر بر دسته دوم نقد است، چه نیازی به تهیه این گزارش به 
گر این گزارش تحلیلی به دنبال نقد و اصلاح رویکردها و  صورت سالانه می‌باشد؟ و یا ا
سیاست‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه است، چرا بازه زمانی آن تا پایان سال 1396 
گرفته شده و با فاصله زمانی دو ساله در سال 1398 منتشر می‌شود؟ ستاد  در نظر 
احیای دریاچه ارومیه همیشه پذیرای انتقادات سازنده است، اما بسیاری از مستندات 
و منابع مورد استفاده گزارش اساسا غلط است. در بعضی موارد نیز ستاد احیای دریاچه 
ارومیه به دلیل فشار سیاسی خارج از چارچوب دولت و نیز با توجه به آسیب‌شناسی 
اقدامات گذشته، رویکردهای متفاوتی برای برخی پروژه‌ها در دو سال گذشته اتخاذ 
کرده که در این گزارش چیزی در مورد آن دیده نمی‌شود. ستاد احیای دریاچه ارومیه 
متذکر شده بود اگر هدف مرکز بررسی‌ها یک قضاوت بی‌طرفانه بر اساس مستندات 
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صحیح موجود است، این هدف با تهیه گزارش یک طرفه و پاسخنامه‌های یک جانبه 
حاصل نخواهد شد.

از دیگر موضوعات گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک که مورد اعتراض ستاد احیای 
دریاچه ارومیه و دکتر کلانتری قرار گرفت، این بود که این گزارش به عنوان ارزیابی هیچ 
اشاره‌ای به وضعیت دریاچه ارومیه به عنوان مهمترین و ملموس ترین شاخص ارزیابی 
عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، نکرده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه در گزارش 
که مرکز بررسی‌های  گزارشی  خود به رییس‌جمهور نوشت انتظار این بود در چنین 
استراتژیک ریاست جمهوری به دفتر مقامات عالی کشور ارسال کرده است، حداقل 
بخشی از آن به بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه به عنوان موضوع اصلی مورد 
قضاوت اختصاص می‌یافت. چه بسا دقت نظر در وضعیت دریاچه و مقایسه آن با 
شرایط پیش از شروع دولت یازدهم، قضاوت تهیه کنندگان این گزارش را به انصاف 
گزارشات آماری و حافظه تاریخی مردم منطقه، وضعیت  گواه  نزدیک‌تر می‌کرد. به 
دریاچه ارومیه که در شروع روی کار آمدن دولت یازدهم در بدترین شرایط خود در 100 
سال گذشته قرار گرفته بود، در سال 1398 در بهترین شرایط خود در 10 سال گذشته 

قرار گرفته است.

تغییرات تراز دریاچه ارومیه بین سال‌های 1384 تا 1398
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 در ادامه این بخش از گزارش، آخرین اطلاعات وضعیت دریاچه ارومیه ارائه شده بود. 
بر اساس این اطلاعات تراز دریاچه در 21 مرداد 1398 در 1271.48 متری از سطح 
دریاهای آزاد قرار گرفته بود که این تراز نسبت به سال گذشته 102 سانتیمتر و نسبت 
به سال 1393 هم 123 سانیتمتر بیشتر بود. در توضیح این بخش آمده بود اهمیت 
این میزان اختلاف با سال 1393 زمانی نمایان می شود که روند تغییرات تراز دریاچه 
ارومیه در سالهای پیش از سال 1393 )به عنوان سال شروع عملیات اجرایی احیای 
گیرد. در فاصله بین سال 1388 تا 1393، با وجود  دریاچه ارومیه( مورد بررسی قرار 
کاهش یافته؛ در حالی  بارش میانگین 335 میلیمتری، تراز دریاچه 151 سانتیمتر 
که بین سالهای 1393 تا 1398 صرفا با 17 درصد افزایش بارش، نه تنها تراز دریاچه 
کاهش نیافت، بلکه 284 سانتیمتر در جهت معکوس روند پیشین و رو به احیای 
دریاچه قرار گرفت. بررسی تصاویر ماهواره ای گویای آن است که در فاصله بین سال 
1388 تا 1393، مساحت دریاچه ارومیه 1450 کیلومتر کاهش یافته است در حالی که 
بین سالهای 1393 تا 1398، علاوه بر توقف روند کاهش سطح، مساحت دریاچه 1250 

کیلومترمربع افزایش پیدا کرده است.
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مساحت
 3150

کیلومترمربع

مساحت
 1700

کیلومترمربع

مساحت
 1950

کیلومترمربع

مساحت
 2950

کیلومترمربع

مرداد ماه 1398مرداد ماه 1397مرداد ماه 1393مرداد ماه 1388

تصاویر ماهواره‌ای و وسعت دریاچه ارومیه در مرداد ماه سال‌های 88، 93، 97 و 98

 این افزایش سطح باعث شده قسمت عمده‌ای از کانون‌های مستعد تولید غبار زیر 
سطح آب برود و با تامین شاخص »بهداشت و سلامت«، خطر بروز مشکلات عدیده 
بررسی‌های  مرکز  گزارش  در  که  دیگری  ابهام  است.  شده  رفع  مردم  سلامتی  برای 
استراتژیک ریاست جمهوری وجود داشت، عدم توجه به اقدامات ستاد احیای دریاچه 
ارومیه و نسبت دادن تغییرات مثبت دریاچه ارومیه در دوره اجرای طرح نجات دریاچه 
ارومیه به تغییرات شدید در بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود. از این رو ستاد احیای 
دریاچه ارومیه اقدام به ارائه اطلاعاتی در این زمینه نمود. بر اساس این اطلاعات، در 
دوره روند نزولی پیوسته دریاچه ارومیه بین سال‌های 1374 تا 1393 نیز سالهایی با 
بارش بیشتر از نرمال در حوضه آبریز این دریاچه وجود داشته، اما به دلیل عدم ایجاد 
بسترها و زیرساخت‌های لازم برای رسیدن رواناب حاصل از این بارش‌ها به دریاچه 
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ارومیه، هرگز موجب افزایش تراز دریاچه ارومیه نشده بود، به نحوی که در پایان سال 
آبی 86-1385، علی‌رغم بارش 426 میلیمتری، تراز دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای 
همان سال آبی، 26 سانتیمتر کاهش نشان می‌داد. حتی در روندی مشابه در سال آبی 
89-1388 هم با وجود وقوع بارش 409 میلیمتری، تراز دریاچه 44 سانتیمتر دیگر 
کاهش یافت. در حالی که در سال آبی 98-1397 با 488 میلیمتر بارش، تراز دریاچه 
ارومیه نسبت به انتهای سال آبی گذشته حدود 102 سانتیمتر افزایش داشته است. در 
اطلاعات ارائه شده، همچنین مقایسه‌ای بین آمار کمترین بارش حوضه آریز دریاچه 
ارومیه طی دوره اجرای طرح ملی نجات دریاچه ارومیه با نمونه‌های مشابه در سال 
های قبل تر انجام شده بود. بنابر آمار ارائه شده در سال 96-1395 با بارش 277 
میلیمتری، تراز دریاچه ارومیه 3 سانیتمتر افزایش نشان می‌داد، در حالی که در سال 
91-1390 با بارش 293 میلمتری، تراز دریاچه 39، سانتیمتر کاهش و در سال 85-

1384 با بارش 267 میلیمتری، تراز دریاچه 46 سانتیمتر کاهش نشان می‌داد.

مقایسه تغییرات تراز دریاچه ارومیه در سال‌های با بارش بیش از میانگین 50 ساله
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از موارد دیگری که در گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک به آن اشاره شده بود، قضاوت 
نادرست در عدم به کارگیری تمام ظرفیت‌های علمی کشور بود. ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در پاسخ به این ادعا این سوالات را مطرح کرد که مصداق استفاده از ظرفیت 
کامل علمی کشور چیست؟ و چه کسی این ظرفیت را تعیین می‌کند؟ وچگونه می‌توان 
از آن استفاده کامل نمود؟ در جوابیه ستاد احیای دریاچه ارومیه آمده بود، پیش از 
آغاز طرح نجات دریاچه ارومیه، حضور اساتید و نمایندگان دانشگاه‌ها در برنامه‌های 
آبی کشور کم‌رنگ بود؛ در حالی که از همان ابتدای کار ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
اعضای زیادی از هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور در این ستاد و کارگروه‌های 
تخصصی ‌20گانه آن عضویت داشته و نظرات و مطالعات آنان در تمام زمینه‌ها مورد 
استفاده قرار گرفته است. البته این فرایند با کاستی‌هایی همراه بوده، ولی سپردن نقش 
کلیدی به دانشگاه‌ها، مانند نقشی که به دانشگاه‌های ارومیه و تبریز برای نظارت و 
پایش برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه در حوضه داده شده است، برای نخستین بار 
در کشور سابقه داشته و بدون شک می‌توان آن را از نکات مثبت تجربه برنامه احیای 
دریاچه ارومیه تلقی کرد. علاوه بر این، در کنار جامعه علمی داخل کشور، مطالعات 
کارشناسان  و  متخصصان  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  تجربیات جهانی  از  بسیاری 
مختلفی از 20 دانشگاه مختلف و مطرح جهان در این برنامه‌ریزی مشارکت داشته‌اند.
عدم  داشت،  نمود  استراتژیک  بررسی‌های  مرکز  گزارش  در  که  موضوعاتی  دیگر  از 
شناخت صحیح از تفاوت نقش، جایگاه و وظایف کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
کارگیری  کارگروه بود. از این رو با به  و ستاد احیای دریاچه، به عنوان دبیرخانه این 
گزارش، به ذهن خواننده  عبارت‌هایی چون »مدیران ستاد احیای دریاچه« در این 
چنین القا می‌شد که ساختار این ستاد بسیار گسترده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه 
که به دلیل عدم درک صحیح از چارچوب‌های  در پاسخ به این مسئله چنین آورد 
ستاد و قضاوت شتاب‌زده و بدون آشنایی با ساز‌و‌کار درون دولت، در جای جای این 
گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه با کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه اشتباه گرفته 



◖365◗

◾ لا سزاه 
 یریخ‌نگاری و بررسی تحلیلی وقایع دریاچه ارومام؛  تول سصف لصف لصف لصف◾

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه شامل وزرای اطلاعات، امور  شده است. اعضای 
اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن 
و تجارت، کشور، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط 
که به  کردستان هستند  ‌زیست و استانداران استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و 
ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل گردیده و دبیری آن نیز بر عهده دکتر کلانتری 
گذاشته شده است. مجموعه ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز به عنوان دبیرخانه این 
کارگروه توسط یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف راهبری و با حضور 
12 نفر پرسنل تمام وقت در تهران، سه نفر در تبریز و 7 نفر در ارومیه در حال فعالیت 
کوچک و چابک، برای ساماندهی اقدامات  کنار این هسته مرکزی بسیار  است. در 
موردنیاز، شبکه‌ای گسترده بالغ بر 150 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تبریز، 
ارومیه، علوم پزشکی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس و ... در حال 
خدمت‌رسانی در موضوع احیای دریاچه ارومیه هستند. تیم‌های اجرایی پروژه‌ها نیز 
در بدنه اجرایی دستگاه‌های اجرایی کشور علاوه بر تمام وظایف دستگاهی خود، با 
تلاش دو چندان در حال عملیاتی کردن پروژه‌های اجرایی مصوب دولت برای احیای 
دریاچه ارومیه هستند. چنین ساختاری توانسته است با هزینه جاری کمتر از دو درصد 
به نسبت کل اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه، 
چنین دستاورد بزرگی در شان اختصاص یکی از گزارشات مرکز بررسی‌های استراتژیک 
ریاست جمهوری جهت ارسال به مقامات عالی نظام به خود بگیرد. شایان ذکر است 
که با توجه به همت و عزم دولت و شخص ریاست محترم جمهور و عنایت ویژه‌ای 
گر اقدامات این مجموعه در همان  که به دریاچه ارومیه و رفع مشکل آن داشتند، ا
سال‌های ابتدایی آغاز به کار خود، متوقف شده یا به شکست می‌انجامید، تاکنون یا 
دولت ظرفیت دیگری را در این امر به کار می‌گرفت و یا اثری از این تعهد دولت به مردم 
خطه شمال غرب کشور که قابل ارزیابی و نکته‌نسجی مجموعه‌های نظارتی کشور 

باشد، باقی نمی‌ماند.
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داشت،  اشاره  آن  به  گزارشش  در  استراتژیک  بررسی‌های  مرکز  که  دیگری  موارد  از 
بحث کاهش 40 درصد مصرف آب کشاورزی بود. در بخشی از این گزارش ذکر شده 
بود اگرچه ستاد احیای دریاچه ارومیه با پذیرش هزینه های سیاسی زیاد و فشار بر 
دستگاه‌های اجرایی، تلاش کرد تحویل آب از سدهای حوضه به بخش کشاورزی را 
سالانه 8 درصد کاهش دهد، اما مشاهدات میدانی و اطلاعات سطح زیر کشت نشان 
می دهد کشاورزان این کاهش را با برداشت بیشتر از آب زیرزمینی جبران کرده‌اند و 
تاثیر این موضوع بر افت آبخوان‌ها و متعاقبا کاهش رواناب های حوضه مشهود است. 
ستاد احیای دریاچه ارومیه از مرکز بررسی‌های استراتژیک خواست این ادعای خود را 
با ارائه آمار مورد نظر و مشخص نمودن نقاط توسعه کشاورزی ثابت کند. در گزارش 
و جوابیه مرکز بررسی‌ها آمار متناقضی نسبت به افزایش سطح زیر کشت حوضه آبریز 
که در جایی این میزان 70 هزار هکتار و در  دریاچه ارومیه اشاره شده بود به طوری 
جای دیگر افزایش 40 درصدی )حدود 200 هزار هکتار( در حوضه ذکر شده بود. ستاد 
احیای دریاچه ارومیه به این ادعا این ‌طور پاسخ داد که وضعیت آبخوان‌های حوضه 
و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی با بررسی ساده اعداد و ارقام تراز آبخوان‌های 
حوضه قابل بررسی است. آمارها نشان می‌دهد با اجرای طرح‌های 15گانه مصوبات 
پانزدهمین جلسه شورای عالی آب، نه تنها تراز آبخوان‌های حوضه آبریز با سرعت 
مشابه سنوات قبل آن کاهش نیافته، بلکه در بیشتر آبخوان‌ها معکوس شده و در پنج 
کاهش 20 درصدی آب  که با وجود  گذشته تراز افزایش یافته است؛ به طوری  سال 
تحویلی به دشت میاندوآب )به عنوان بزرگترین دشت مصرف‌کننده آب حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه( از سد بوکان در سال 96-1395 نسبت به سال 93-1392، نه تنها تراز 
آبخوان میاندوآب کاهش نیافته، بلکه 19 سانتیمتر نیز افزایش پیدا کرده است. این 
در حالی بوده که علی‌رغم افزایش 6 درصدی تحویل آب از سد بوکان به این اراضی 
در سال 93-1392 نسبت به سال 90-1389، تراز آب زیرزمینی آبخوان میاندوآب 44 

سانتیمتر کاهش یافته بود.



◖367◗

◾ لا سزاه 
 یریخ‌نگاری و بررسی تحلیلی وقایع دریاچه ارومام؛  تول سصف لصف لصف لصف◾

بررسی‌های  مرکز  گزارش  به  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  که  ایراداتی  از  دیگر  یکی 
استراتژیک داشت، عدم درک صحیح تهیه‌ کنندگان این گزارش از ساختارها و سلسه 
مراتب تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه در جوابیه خود 
که  گزارش بر این بوده  کلی در طول نگارش این  کرد تصور  این باره چنین عنوان 
موفقیت و یا عدم موفقیت در اجرای برنامه‌ها کاملا به عملکرد ستاد احیای دریاچه 
کارگروه  گزارش باید توجه می‌کردند  کنندگان  که تهیه‌  ارومیه برمی‌گردد. در صورتی 
ملی نجات دریاچه ارومیه دارای اعضای مختلفی مثل وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد 
کشاورزی است که وظیفه اجرای برنامه‌های احیا را بر عهده دارند و کاستی‌های موجود 
در اجرای برنامه احیای دریاچه ارومیه به عملکرد تمام اعضای کارگروه بازمی‌گردد. 
به عبارت دقیق‌تر، عملکرد احتمالا ضعیف برخی اعضای کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه باید به پای خود آنها نوشته شود و نه ستاد احیای دریاچه ارومیه. مطابق خط 
مشی تعریف شده، ستاد احیای دریاچه ارومیه نقش دبیرخانه ناظر و ارزیابی‌کننده را 
گر عملکرد ستاد ارزیابی می‌شود، صحیح‌تر آن است که در محدوده  دارد، بنابراین ا

وظایف و اختیارات آن صورت گیرد. 
موضوع دیگری که ستاد احیای دریاچه ارومیه به آن پاسخ داد، ادعای گزارش مرکز 
گروه‌های مردم نهاد حوزه محیط‌  بررسی‌های استراتژیک به میدان ندادن ستاد به 
زیست و پیگیر احیای دریاچه ارومیه بود. این در حالی بود که طی سه سال گذشته 
این  اقدامات  از جمله  بود.  با عناوین مختلف تشکیل شده  کمپین‌های متعددی 
کمپین‌ها می‌توان به ارسال نامه 80 هزار نفری به دفتر مقام معظم رهبری و ارسال 
نامه با یک میلیون امضا به دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرد. همچنین اعضای 
کمپین رهاسازی از سدها انتقادات شدیدی از وزارت نیرو در مسئله رهاسازی آب به 
سوی دریاچه ارومیه داشتند و کمپین نامگذاری روز دریاچه ارومیه، به دنبال تعیین 
روزی به عنوان روز دریاچه ارومیه بود. در آن مدت 10 سازمان مردم‌نهاد با موضوع 
مردم‌نهاد  تشکل‌های  گردهمایی  اولین  و  بود  تشکیل شده  ارومیه  دریاچه  احیای 
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مطالبه‌گر احیای دریاچه ارومیه در سال 1398 برگزار شد.
گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌ جمهوری، به امور  از  در بخش دیگری 
اجرایی پرهزینه عمرانی احیای دریاچه ارومیه و اختصاص بخش عمده‌ای از 207 به 
پروژه‌های عمرانی اشاره شده بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه در جوابیه خود به این 
موضوع چنین پاسخ داد: سوال کلیدی این‌جاست که برای احیای دریاچه ارومیه آیا 
راهکاری به جز جبران کسری حقابه زیست‌محیطی غارت شده آن وجود دارد؟ اگرچه 
ستاد احیای دریاچه ارومیه بر تاثیر اقدامات فرهنگی و اجتماعی در تسهیل احیای 
دریاچه ارومیه تاکید دارد و نه تنها از آن غافل نشده، بلکه همواره مشوق عملی این 
اقدامات بوده، آیا می‌توان بدون اجرای پروژه‌های عمرانی هدفمند و صرفا با تکیه 
به اقداماتی از جنس فرهنگ‌سازی برای تامین آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه 
اکتفا نمود؟ به ویژه آن‌که طرح نجات دریاچه ارومیه در شرایطی آغاز شد که دریاچه 
در آستانه خشک شدن دائم و تبدیل به پلایا شدن قرار داشت. این موضع‌گیری در 
برابر احیای دریاچه ارومیه، شبیه آن است که دولت شبانه‌روز به فرهنگ‌سازی بر لزوم 
استفاده از حمل و نقل عمومی تاکید کرده، اما حاضر نباشد برای احداث هر کیلومتر 
تونل قطار درون‌شهری در شهر تهران، به عنوان زیرساخت، 30 میلیارد تومان هزینه 
کند و توقع داشته باشد ترافیک شهری به صورت خودکار و صرفا با فرهنگ‌سازی 
بهبود یابد. در موضوع احیای دریاچه ارومیه هم مسئله به همین صورت است. جبران 
کسری آب ورودی به دریاچه ارومیه، به آب جدید نیاز دارد و این امر محقق نمی‌گردد 
مگر با اجرای پروژه‌های عمرانی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیازی که احیای دریاچه 
ارومیه به آنها نیاز دارد. در حقیقت اقدامات فرهنگی و اجتماعی تسهیل‌کننده اجرای 
پروژه‌های عمرانی هستند و به خودی خود نمی‌توانند تولیدکننده آب موردنیاز جهت 
احیای دریاچه ارومیه باشند. نکته جالب دیگر در گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک 
ریاست ‌جمهوری، تاکید بر هدررفت اعتبارات اختصاص یافته دولت برای احیای 
گاهی تهیه‌کنندگان، در این گزارش چنین  دریاچه ارومیه بود. به دلیل عدم وقوف و آ
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تصور شده بود که پرداخت اعتبارات برای احیای دریاچه ارومیه افسارگسیخته و بدون 
حساب و کتاب بوده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه در بخشی از جوابیه خود به این 
موضوع پرداخته و اعلام نمود کل اعتباری که صرفا با هدف احیای دریاچه ارومیه به 
19 دستگاه اجرایی مربوطه پرداخت شده، 1637 میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده 
10 و12 بوده که مانند سایر اعتبارات عمرانی هزینه شده در سطح کشور، تحت نظارت 
سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از قوه قضاییه، دیوان محاسبات کل کشور به 
نمایندگی از مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شده است. 
بنابراین اصرار عجیب بر زیر سوال بردن زحمات دستگاه‌های اجرایی عامل، نقد به 

حساب نمی‌آید.
ستاد احیای دریاچه ارومیه در بخشی از جوابیه خود چنین آورده بود که بسیاری از 
مشکلات و مسائلی که این گزارش در زمینه احیای دریاچه ارومیه بیان نموده، از جمله 
مسائلی است که تمام حوضه‌های آبریز کشور با آن درگیر هستند و تنها اختصاص به 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه ندارد. اما آنچه اهمیت دارد، کار ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در ورود به حل واقعی مسئله در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، شناسایی مشکلات و اتخاذ 
راهکارهای لازم برای حل آ‌نها است و برآیند حرکت و اقدامات این ستاد در مسیر بهبود 
کشور،  که در سایر حوضه‌های آبریز  اوضاع است و شتابی محسوس دارد. در حالی 
صرفا به بیان راهکارها بر روی کاغذ اکتفا شده و هیچ‌ گاه شهامت ورود به حل واقعی 
این دست از مسائل وجود نداشته است. یکی از سودمندی‌های طرح نجات دریاچه 
ارومیه نیز این بوده که متولیان حوضه‌های دیگر کشور با مشاهده اتفاقات امیدآفرین 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به دنبال استفاده از تجارب ارزنده حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه برآمده‌اند و از این منظر می‌توان طرح نجات دریاچه ارومیه را طرحی جریان‌ساز 
به شمار آورد. قابل ذکر است نمایندگان مردم استان اصفهان طی نامه‌ای در آذر 1397 
به رئیس‌ جمهور، از او درخواست کرده بودند تا برای احیای زاینده‌رود و با هدف اعمال 
رویکرد یکپارچه در مدیریت رودخانه زاینده‌رود و ارائه راهکاری مناسب، دستور تشکیل 
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ستادی مشابه ستاد احیای دریاچه ارومیه به نام ستاد احیای زاینده‌رود را صادر نماید. 
که  ستاد احیای دریاچه ارومیه در ادامه این بخش چنین آورده بود: علی‌رغم این‌ 
راهکارهای طرح نجات  کردن  ایجاد تشکیلات مستقل اجرایی برای محقق  عدم 
دریاچه ارومیه، مشکلات فراوانی را برای ستاد در مدیریت و همسو کردن این تعداد 
کرد، اما به دلایل مختلف از ایجاد تشکیلات اجرایی  از دستگاه‌های اجرایی ایجاد 
موازی اجتناب شد، تا جایی که امروز دستگاه‌های اجرایی منطقه بدون بزرگ شدن 
و تحمیل بار اضافی مالی به بیت‌المال، بسیار توانمندتر و کاراتر از گذشته به اجرای 
یقین درس‌آموخته مدیریتی  به طور  این مسئله  و  قانونی خود می‌پردازند  وظایف 
بزرگی برای کشور است. یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای این رویکرد آن است که 
با وجود طولانی‌تر شدن مدت زمان اجرای پروژه‌ها به نسبت زمان مدیریت توسط 
یک مجموعه مستقل، به دلیل مشارکت گسترده ارکان دولت، از پایداری اجتماعی 
بهتری در سطح منطقه برخوردار بوده است. از آن مهمتر این‌که هیچ دسته، گروه و 
یا شخصی نمی‌تواند افتخارات کنونی و آتی احیای دریاچه ارومیه را مصادره به نفع 
نماید و هر فرد در حال خدمت در دولت، از مدیران کلان گرفته تا کارمند دفتر خدمات 
کشاورزی روستایی آن منطقه، خود را در احیای دریاچه ارومیه سهیم می‌دانند. لذا از 
این جهت می‌بایست رفع نگرانی کرد که مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه از این 
نمد برای خود کلاهی ندوخته‌اند و جز مجادلات روزانه برای متقاعد کردن بدنه دولت 
گاه و بی‌گاه نمایندگان مجلس  برابر خواسته‌های  از مصوبات دولت در  و صیانت 
توشه‌ای نداشته‌اند و همه این‌ها به واسطه عشق و علاقه به حفظ 5000 کیلومترمربع 

از خاک این سرزمین بوده است.
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الگوی کشت و اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه
آغاز تغییر الگوی کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

گفته شد، در زمان تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، سالانه  که قبلا  همان‌ طور 
نزدیک به 74 درصد منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه مصرف می‌شد 
که بخش کشاورزی با مصرف 87 درصد آن سهم بزرگی از مصرف آب حوضه را به خود 
اختصاص داده بود. از همین رو، ستاد احیای دریاچه ارومیه طرح کاهش 40 درصدی 
کشاورزی را به عنوان یکی از اقدامات مهم برای بازگرداندن  مصرف آب در بخش 
حیات به دریاچه ارومیه در دستور کار قرار داد. بر اساس مطالعات انجام شده، یکی 
از پروژه‌های مهم در طرح کاهش 40 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی، تغییر 
راحتی  کار چندان  این موضوع  که  بود  ابتدا مشخص  از همان  بود.  کشت  الگوی 
نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شد ستاد با چالش‌های زیادی در این مسیر روبرو شود. 
بزرگترین مشکلی که در پیشبرد این طرح وجود داشت، متقاعد کردن عموم کشاورزان 
و ترغیب آنها برای مشارکت در تغییر الگوی کشت محصولات پر آب‌بر به الگوی کشت 
محصولات کم‌آب‌بر بود. مطالعات نشان می‌داد، اقدامات مرتبط با کاهش 40 درصد، 
در صورتی با پذیرش و مشارکت کشاورزان همراه خواهد شد که معیشت و درآمد خانوار 
کشاورزان و ارزش‌های اجتماعی حاصل از مالکیت و اشتغال کشاورزی در آن تثبیت 
شده باشد. ستاد احیای دریاچه ارومیه به این نتیجه رسید که مشارکت ذی‌نفعان در 
این بخش منوط به تثبیت معیشت در شرایط کاهش 40 درصد آب کشاورزی است 
که با توانمندسازی کشاورزان و افزایش سود اقتصادی آنها از طریق کشت جایگزین، 
امکانپذیر خواهد بود. از طرف دیگر ترویج این مدل کشت در منطقه نیاز به ایجاد 
هماهنگی در میان سایر دستگاه‌های اجرایی داشت. بنابراین ستاد احیای دریاچه 
ارومیه به عنوان نهادی هماهنگ کننده وارد شد و چهار مجموعه جهاد دانشگاهی 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و 
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و صندوق‌ها و بانک‌ها را کنار هم قرار داد. ایجاد 
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سودآوری بیشتر کشت محصولات جدید، صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب در 
بخش کشاورزی و بهبود وضعیت آب ورودی به دریاچه ارومیه به عنوان اهداف مهم 

تغییر الگوی کشت از طرف ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام شده بود.1
پیش از این، کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اراضی خود بیشتر محصولاتی 
مثل گندم، ذرت، سیب، انگور و چغندر پرورش می‌دادند که به طور سنتی و سینه به 
سینه از پدرانشان به آنها رسیده بود. از طرف دیگر چون در گذشته هیچ محدودیت 
آب  از  بی‌رویه  محصولاتشان  کشت  در  نداشتند،  آب  از  استفاده  در  ممنوعیتی  و 
استفاده می‌کردند. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با آغاز طرح کاهش 40 درصدی 
آب کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی پروژه‌های کشت جایگزین، تغییر ارقام، کشت 
کرد.  گلخانه‌ای و کشاورزی حفاظتی را در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه آغاز 
این وزارت‌خانه تلاش می‌کرد تا استفاده از ارقام جدید بذر گیاهانی را که نیاز به آبیاری 
کمتری دارند و در عین حال در مقابل کم‌آبی مقاوم هستند، ترویج و توسعه دهد که 
این کار هنوز هم ادامه دارد. یکی دیگر از پروژه‌های هدفمند این وزارت‌خانه، ترویج 
استفاده از نشای برخی گیاهان به جای استفاده از بذر آنها بوده است. همچنین با 
تبدیل دوره کشت گیاهان از فصل بهار به پاییز یا به عبارتی تبدیل کشت بهاره به 
کشت پاییزه، این امکان فراهم شده تا از آب حاصل از بارش باران نیز در آبیاری گیاه 
کاهش بیابد.2  گرفته در کشاورزی  استفاده شود و در نتیجه مجموع آبیاری صورت 
از دیگر پروژه‌های وزارت جهاد کشاورزی، پروژه تغییر در آرایش گیاهان بوده که این 
وزارت‌خانه تلاش می‌کند با اصلاح آرایش کشت گیاه، میزان استفاده از آب بیشتر و در 

نتیجه آبیاری مورد نیاز را کاهش دهد.

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش دریاچه ارومیه؛ چالش‌ها و 
راهكارهای احیا، 1397. 

2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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برنامه‌ریزی برای کشت گسترده گیاهان دارویی 
آب  کاهش مصرف  برای  ارومیه  دریاچه  احیای  که ستاد  از طرح‌های مهمی  یکی 
کشاورزی و تغییر الگوی کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه دنبال می‌کند، کشت 
اهمیت  به  توجه  با  است.  بوده  فرآوری  و  تبدیلی  تقویت صنایع  و  دارویی  گیاهان 
موضوع تغییر الگوی کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه 
از پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف خواست تا درباره کشت گیاهان 
دارویی و ایجاد زنجیره ارزش تحقیقاتی را انجام دهد. بعد از انجام مطالعات، این 
پژوهشکده در گزارشی به ستاد اعلام کرد با توجه به عوامل محیطی و منطقه‌ای در 
گیاهان  کم‌آب‌بر انگور،  حوضه آبریز دریاچه ارومیه، می‌توان با کشت سه محصول 
دارویی و گل محمدی زنجیره ارزش قابل قبولی در این حوضه ایجاد کرد. ستاد احیای 
دریاچه ارومیه با استفاده از این مطالعات، اقدام به سیاست‌گذاری در زمینه توسعه 
کشت گیاهان دارویی نمود. پیش از این، کشت گیاهان دارویی در محدوده حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه بسیار محدود بوده و بیشتر در زمین‌های حاشیه‌ای و به صورت 
محدود کشت می‌شد. از طرف دیگر، به دلیل نبود سابقه کشت بسیاری از گیاهان 
دارویی در این حوضه، ایجاد پایلوت‌های مناسب برای جلب تدریجی نظر کشاورزان 
برای کشت این ‌گونه گیاهان ضروری بود. ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت با 
انتخاب چند منطقه، اقدام به راه‌اندازی پایلوت‌های کشت گیاهان دارویی در منطقه 
کند که نتایج حاصل از آن موفقیت‌آمیز بود. هدف ستاد از راه‌اندازی این پایلوت‌ها، 
تدوین برنامه‌ای برای ‌توسعه کشت نظام بهره‌برداری در مناطق مختلف حوضه با 
توجه به شرایط اجتماعی منطقه، نوع زمین‌ها و سایر مولفه‌ها و قرار دادن نتایج این 
تجارب در اختیار سایر کشاورزان منطقه با حمایت جهاد کشاورزی بود.1ستاد احیای 
دریاچه ارومیه و وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن تمام مولفه‌ها، اقدامات مختلفی 
در سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان انجام دادند تا کشاورزان 

1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، رنسانس كشاورزی با تغییر الگوی كشت در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه، شهریور 1397.
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به سمت این تغییر کشت متمایل شوند. همچنین، ستاد احیای دریاچه ارومیه با 
همکاری دانشگاه ارومیه طرح‌هایی را هم در استان آذربایجان غربی به اجرا درآورد و 
میز گیاهان دارویی این استان در راستای توسعه سطح زیر کشت، تکنولوژی و زنجیره 
ارزش گیاهان دارویی تشکیل شد. اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی هم زیر نظر 
استانداری، وظیفه هماهنگی اقدامات و تسهیل‌گری در راستای توسعه زنجیره ارزش 
گرفت.1 این میز با تجمیع وظایف و اختیارات دستگاه‌های  گیاهان را بر عهده  این 
و  تسهیل‌گری  جهت  لازم  زیرساخت‌های  سیاست‌گذاری،  ضمن  متولی،  مختلف 
تامین منابع مالی و تکنولوژی مورد نیاز بهره‌برداران را به وجود می‌آورد. میز گیاهان 
دارویی موظف است با تجمیع اطلاعات، هماهنگی بین دستگاهی، تسهیل فرایندها 
و پیگیری امور، امکان رشد و توسعه زنجیره گیاهان دارویی را در منطقه افزایش دهد. 
استان‌های  امور  دفتر  غربی،  آذربایجان  استان  کشاورز  خانه  ارومیه،  بازرگانی  اتاق 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، استانداری آذربایجان غربی، صندوق امید شعبه استان 
آذربایجان غربی، بنیاد برکت شعبه استان آذربایجان غربی، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان، اداره کل منابع طبیعی استان و دانشگاه ارومیه اعضای این میز را 
تشکیل می‌دهند. این میز دارای چند کارگروه شامل کارگروه برنامه‌ریزی و تلفیق، کارگاه 
آموزش و ترویج، کارگروه تامین نهاده‌ها و توسعه کشت گیاهان دارویی، کارگروه فرآوری 
و صنایع تبدیلی گیاهان دارویی، کارگروه بازاریابی و توسعه تجارت و صادرات، کارگاه 
توسعه تکنولوژی و کارگروه تامین مالی است که موظف هستند تدقیق، تکمیل و اجرای 
اقدامات مورد نیاز در چارچوب اهداف میز گیاهان دارویی را در دستور کار قرار دهند.
در استان آذربایجان شرقی نیز ستاد احیای دریاچه ارومیه پروژه »آموزش و توسعه 
کشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر در حوضه دریاچه ارومیه« را به سازمان جهاد دانشگاهی 
این استان واگذار کرده تا با مطالعه بر روی انواع گونه‌های دارویی وکم‌آب‌بر مناسب 
منطقه، ضمن آموزش کشاورزان در خصوص شیوه‌های تغییر الگوی کشت، با اجرای 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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کشت را به صورت عملی در  این پروژه در چند شهر، نتایج حاصل از تغییر الگوی 
معرض دید کشاورزان قرار دهد تا انگیزه مضاعفی برای حرکت به سمت کشت‌های 

جایگزین ایجاد شود.

سرمایه‌گذاری در تولید گندم‌های اصلاح شده مقاوم به شرایط کم آبی
آب  مصرف  کاهش  و  ارومیه  دریاچه  آبریز  کشت حوضه  الگوی  اصلاح  راستای  در 
کشاورزی، ستاد احیای دریاچه ارومیه با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی سرمایه‌گذاری بر روی تولید  کشاورزی و معاونت امور زراعت وزارت جهاد 
ارقام اصلاح شده گندم مقاوم به شرایط کم‌آبی را از سال 1394 در دستورکار قرار داد 
و قرارداد‌هایی با یکی از شرکتهای دانش‌بنیان به نام شرکت »آذر زر کشت ایرانیان« 
منعقد کرد. اعضای این شرکت تعدادی از بازنشستگان خبره وزارت جهاد کشاورزی 
بودند که به دلایل مختلفی مورد بی‌توجهی این وزارت خانه قرار گرفته بودند. زمانی که 
ستاد احیای دریاچه ارومیه با این شرکت قرارداد امضا کرد، یکی از معاونان وقت وزارت 
که این افراد از سوی  جهاد کشاورزی نسبت به این مسئله اعتراض نمود. در حالی 
کشاورزی به ستاد معرفی  کشاورز، معاون زراعت وقت وزارت جهاد  مهندس عباس 
شده بودند. این شرکت زمانی که کار خود را شروع کرد، برای تولید ارقام گندم مورد نظر 
به صورت پایلوت، نیاز به زمین‌هایی در داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشت، اما 
جهاد کشاورزی زمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اختیار آنها قرار نداد، از این رو 
آنها مجبور شدند در استان‌های مجاور دیگری مثل استان اردبیل تولید پایلوت این 
ارقام را پیش ببرند.1 البته بعد از مدتی جهاد کشاورزی، اراضی مورد نیاز را در محدوده 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نقاط دیگری همچون کرمانشاه در اختیار آنها قرار داد.
در کنار طرح اصلاح و تولید ارقام جدید گندم برای شرایط کم آبی اراضی حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه طرح دیگری تحت عنوان طرح »اصلاح 
گندم محتمل به تنش خشکی اراضی دیم اقلیم‌های سرد و معتدل  ارقام  و تولید 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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سرد کشور« را نیز از طریق همین شرکت پی گرفت. بعد از پیگیری‌های مداوم ستاد 
و اختصاص اعتبارات مورد نیاز، این دو طرح سرانجام بعد از 5 سال به ثمر نشسته و 
سه رقم جدید گندم مقاوم به شرایط کم‌آبی با نامهای سالار، فرشید و پیام تولید شده و 
موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آنها را ثبت و گواهی تاییدشان را در سال 
که برای  گندم آذران هم  کرد و در سال 1399 از آنها رونمایی شد. رقم  1398 صادر 
مناطق دیم اقلیم معتدل سرد کشور تولید شده است، هنوز مراحل ثبت را می‌گذراند. 
اجرای کشت ارقام گندم سالار، پیام و فرشید از سال آبی 1401-1400 در اراضی حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه آغاز خواهد شد. این ارقام توانایی پوشش حدود 120 هزار هکتار 
از اراضی کشت گندم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان‌های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی و بخشی از کردستان، در 3 سال آینده را خواهند داشت. کشت این 
ارقام سبب صرفه‌جویی سالیانه حدود 120 میلیون مترمکعب آب کشاورزی در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه می‌شود. همچنین، با توجه به برتری 15 تا 20 درصدی عملکرد 
کاشت آنها باعث افزایش حدود 108 هزار تن  این سه رقم نسبت به ارقام مرسوم، 
گندم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خواهد شد. این ارقام نسبت به  تولید سالیانه 
ارقام دیگر گندم مقاومت بیشتری به بیماری‌ها دارند و هزینه سمپاشی کشاورزان به 
مقدار زیاد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، در 
صورت استفاده از این سه رقم گندم در اراضی زراعی اقلیم سرد کشور، این ارقام طی 
5 سال آینده توانایی پوشش حداقل حدود 400 هزار هکتار از اقلیم سرد کشور را دارند 
و انتظار می‌رود با کشت این ارقام، سالیانه حدود 400 میلیون مترمکعب در مصرف 
آب کشاورزی کشور صرفه‌جویی شود. علاوه بر این، تولید گندم کشور سالیانه حدود 
360 هزار تن افزایش خواهد یافت. علاوه بر این رقم گندم آذران نیز به دلیل سازگاری 
بالا در شرایط آب و هوایی مختلف، توانایی پوشش حدود 700 هزار هکتار از مناطق 
دیم غرب و شمال غرب کشور را در طول 5 سال آینده داشته و می‌تواند باعث افزایش 
سالیانه حداقل حدود 550 هزار تن گندم در کشور شود و میزان درآمد سالیانه کشاورزان 
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حداقل 22 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند.

تغییر رویکرد برنامه‌های فرهنگی اجتماعی
یکی از راهکارهای مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در سال 1393، »تدوین 
گاه‌سازی و جلب مشارکت عمومی  و پیاده سازی برنامه جامع آموزش، اطلاع رسانی، آ
کار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار  و جوامع محلی« بود که از همان ابتدا در دستور 
گرفت. همان‌ طور که قبلا اشاره شد، به این منظور سه شورای منطقه‌ای در استان‌های 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان به عنوان بازوی ستاد در امور اجتماعی، 
فرهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد. در ابتدای شکل‌گیری 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، شوراهای منطقه‌ای برای اجرای »برنامه جامع آموزش، 
را  گاه سازی و جلب مشارکت عمومی و جوامع محلی«، پروژه‌هایی  آ اطلاع رسانی، 
تعریف کردند. از آنجا که قبل از آن به دلیل اعتراضات مردم به خشک شدن دریاچه 
ارومیه، فضایی امنیتی در منطقه ایجاد شده بود، هدف شوراهای منطقه‌ای این بود تا 
مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه و مطالبات مردم برای احیای آن را از حالت امنیتی 
خارج کرده و آن را تبدیل به یک مسئله اجتماعی و زیست‌ محیطی کنند. این شوراها 
که از آینده  که احساس ناامیدی و عدم امنیتی  به دنبال اجرای برنامه‌هایی بودند 
دریاچه و برخوردهای امنیتی به وجود آمده بود، تغییر دهند و بتوانند فضایی به وجود 
بیاورند که مردم احساس کنند هنوز امیدی به احیای دریاچه ارومیه وجود دارد.1 تا 
احیای  اجتماعی ستاد  فرهنگی  برنامه‌های  در  رویکردی  اوایل سال 1395 چنین 
دریاچه ارومیه حکمفرما بود. از سال 1395، تغییر مهمی در رویکرد این برنامه‌ها ایجاد 
که با توجه به از بین رفتن  که مطرح شد، این بود  شد. در آن زمان موضوع مهمی 
فضای امنیتی و اجرای پروژه‌های مختلف برای احیای دریاچه ارومیه، دستگاه‌های 
اجرایی باید زمینه مقبولیت اجرای این پروژه‌ها را در میان مردم منطقه فراهم کنند، 
در غیر این صورت این پروژه‌ها اثربخشی لازم را نخواهند داشت. در همین راستا، 

1. همان، مصاحبه با هادی بهادری.
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شورای منطقه‌ای آذربایجان غربی از دستگاه‌های اجرایی خواست تا برای اجرای 
ارومیه، پیوستی فرهنگی اجتماعی هم تهیه  از پروژه‌های احیای دریاچه  هر یک 
نمایند.1 با این حال، شوراهای منطقه‌ای چندان که باید نتوانستند انتظارات کارگروه 
ملی نجات دریاچه ارومیه را در زمینه جلب مشارکت مردم منطقه در احیای دریاچه 
ارومیه و اجرای اهداف فرهنگی اجتماعی برآورده کنند.2 در سال 1396، ستاد احیای 
دریاچه ارومیه موضوع هدفمندسازی برنامه‌های فرهنگی اجتماعی در راستای احیای 
دریاچه ارومیه را مد نظر قرار داد. از این رو در مهر ماه این سال، اقدامات و فعالیت‌های 
شوراهای منطقه‌ای در امور اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و طرح‌های 
اولویت‌دار جدیدی در برنامه‌های فرهنگی اجتماعی تعریف شد. این طرح‌ها شامل 
انجام مطالعات جامع فرهنگی اجتماعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، آموزش تشکل 
آب‌بران، ظرفیت‌سازی برای معیشت‌های جایگزین و توسعه مشاغل خانگی، طرح 
احداث مزارع نمونه گیاهان دارویی و ترویج آن، طرح خانه توسعه تکاب و برگزاری 

جشنواره محتوای دیجیتال بود.3 

آموزش تشکل‌های آب‌بران
توسعه کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و افزایش تقاضای آب در این بخش، 
یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر در خشک شدن بخش‌هایی از دریاچه ارومیه و تشدید 
گرچه با شناخت این تهدید، ستاد احیای دریاچه  وضعیت بحرانی آن بوده است. 
تا  اما  کند،  را مدیریت  کلی مصرف آب  با اعمال سیاست‌های  تا  کرده  ارومیه سعی 
زمانی که کشاورزان و صاحبان زمین حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مسئله آشنا نباشند، 
نمی‌توان سیاست‌های کلی را با موفقیت پیش برد. به همین منظور برای مدیریت و 
استفاده بهینه از منابع آب با مشارکت کلیه گروه‌های ذینفع، تشکل‌هایی به نام تشکل‌ 

1. همان، مصاحبه با تقی كهوریان.
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.

3. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و 
رسانه‌ای، 1397. 
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که با محوریت شرکت آب منطقه‌ای  آب‌بران تشکیل شده‌اند. از پروژه‌های مهمی 
استان آذربایجان غربی و با هدف آموزش و توانمندسازی جوامع محلی در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه انجام گرفته، طرح آموزش تشکل‌های آب‌بران بوده است. در این طرح 
برنامه‌های مختلفی برای آموزش کشاورزان و اعضای این تشکل‌ها اجرا شده است و 
اقلام آموزشی شامل نقشه، فیلم، نشریه‌های آموزشی و بروشور با محتوای برنامه‌ریزی 
گرفته  قرار  آنها  اختیار  کشاورزی در  کاهش مصرف آب در بخش  راه‌های  و  آبیاری 
است. علاوه بر این، سرفصل‌های آموزشی برای تشکل‌های آب‌بران و کارشناسان و 
بهره‌برداران کشاورز تدوین گردیده که شامل آشنایی با روش‌های مختلف بهره‌برداری 
از شبکه‌های آبیاری، بررسی نقاط قوت و ضعف نظام بهره‌برداری موجود منطقه، 
اندازه‌گیری و تحویل حجمی آب، آشنایی با روش‌های نوین  آشنایی با سازه‌های 
آبیاری و تبیین قوانین موجود در بخش توزیع عادلانه، تثبیت آب‌بها و حقوق آب بوده 

است.
از جمله اقدامات مهمی که با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه، معاونت عمرانی 
استانداری آذربایجان غربی و تشکل‌های آب‌بران انجام شده، طرح تحویل حجمی 
آب در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد توسط تشکل‌های آب‌بران 
توانمندسازی  و  »آموزش  پروژه  زمینه،  این  در  پروژه‌ها  دیگر  از  است.  بوده  مهاباد 
تشکل‌های آب‌بران شبکه تحت فشار حسنلوی نقده و واحد 5 زرینه‌رود میاندوآب« 
بود. برای اجرایی شدن این پروژه، استانداری آذربایجان غربی، قراردادی با دو شرکت 
خصوصی منعقد کرد. بر اساس این قرارداد از مهمترین اقداماتی که باید در طول اجرای 
این پروژه اجرا می‌شد، می‌توان به مواردی چون فرهنگ‌ سازی و آموزش روش‌های 
بهینه‌ سازی الگوی مصرف و مشارکت کشاورزان در استفاده از روش‌های نوین آبیاری 
و افزایش راندمان آبیاری، رعایت حریم چاه‌ها و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، 
وضعیت آب‌های زیرزمینی و روش‌های صحیح استفاده از آب تجدیدپذیر، تحویل 
و  سازه‌ها  از  نگهداری  و  بهبودیافته  آبیاری  روش‌های  شبانه،  آبیاری  آب،  حجمی 
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تاسیسات آبی و برنامه‌ریزی و آموزش کشاورزان و روستاییان جهت آشنایی با قوانین 
و مقررات آب و همکاری با سازمان‌های مردمی و دولتی اشاره کرد. یکی از نتایج این 
طرح، رعایت الگوی کشت حداکثری در پایاب سد حسنلو در سال زراعی 97 بود که با 

همت تشکل‌های آب‌بران سد حسنلو و همراهی کشاورزان صورت گرفت.1

اصلاح الگوی کشت؛ کاهش 65 درصدی مصرف آب سد حسنلو 
از مناطقی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارای مسائل و مشکلات فراوانی بود و 
انرژی زیادی از ستاد احیای دریاچه ارومیه گرفت، منطقه سد حسنلو بود. همان‌ طور 
که بین سالهای 96-1393 در زمینه توسعه  که قبلا عنوان شد، از جمله تخلفاتی 
اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده بود، در همین منطقه سد 
حسنلو بود. علاوه بر این، در اجرای مصوبه کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی 
کاهش 40 درصد،  سد حسنلو نیز مسائل مختلفی به وجود آمد. بر اساس مصوبه 
مصارف آب کشاورزی این سد باید سالانه 8 واحد درصد و در مدت 5 سال، 40 درصد 
کاهش پیدا می‌کرد. بر اساس برنامه منابع و مصارف این سد در سال آبی 1392-93، 
به عنوان سال مبنا، مصرف آب کشاورزی سالیانه آن 45 میلیون مترمکعب تعیین 
کشاورزی سد باید به 27  شده بود. بنابراین بعد ازکاهش 40 درصد، میزان مصرف 
میلیون مترمکعب می‌رسید. در سال 1394 و 1395، کاهش سالیانه 8 درصد از این سد 
انجام شد. در این مدت مدیران جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در نامه‌هایی به ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، با انتقاد از اقدام این ستاد در کاهش مصرف آب سد حسنلو، از 
مسئولان ستاد درخواست کردند تا آب بیشتری برای آبیاری اراضی سد حسنلو در اختیار 
آنها قرار دهد. از آنجا که این درخواست‌ها بر خلاف مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه بود، ستاد پاسخی به آنها نداد. مدیران جهاد کشاورزی که فهمیدند، ستاد احیا 
پاسخگوی درخواست غیرقانونی آنها نیست، در یکی از جلسات شورای حفاظت آب 
استان آذربایجان غربی که در شهریور 1396 برگزار شد، این موضوع را مطرح کرده و 

1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، به دنبال توانمندسازی روستاییان، شهریور 1397.
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این شورا تصمیم گرفت با تامین آب مورد درخواستی جهاد کشاورزی موافقت نماید اما 
برای آن که ستاد احیای دریاچه ارومیه از این موضوع اطلاع پیدا نکند، قرار گذاشتند 
تا بعد از رهاسازی آب درخواستی مورد نیاز از سد حسنلو، عددگذاری اطلاعات مربوط 
گر چه تا آن زمان به  کشور وارد نکنند.1 ا به آن را در سامانه‌ بهره‌برداری از سدهای 
ستاد احیای دریاچه ارومیه اجازه داده نشده بود به این سامانه دسترسی داشته باشد، 
اما همه مسئولان و مدیران وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی می‌دانستند که ستاد 
احیای دریاچه ارومیه به صورت غیر رسمی و مخفیانه به این سایت دسترسی پیدا 
کانالی از این موضوع  کرده است. با این حال ستاد احیای دریاچه ارومیه از طریق 
اطلاع پیدا کرد اما شواهدی در این زمینه وجود نداشت. با این حال کارشناسان احیای 
دریاچه ارومیه توانستند با مراجعه به شرکت برق منطقه‌ای، میزان برق مصرفی اراضی 
سد حسنلو را دریافت کنند و با تطابق آب و برق مصرفی این اراضی با گذشته و بررسی 
رابطه نسبی آنها، شواهد و اسناد این تخلف را جمع‌آوری کنند.2 با استناد به این شواهد 
و اسناد، ستاد احیای دریاچه ارومیه خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه نسبت به 
این تخلف شد. به این ترتیب، با پافشاری و پیگیری‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
کاهش 40 درصدی مصارف آب کشاورزی اراضی سد حسنلو در مدت 5 سال به طور 

کامل انجام شد.
هم‌زمان با کاهش 40 درصد مصارف کشاورزی، چهار تشکل آب‌بر با نام‌های یادگار 
سولدوز، سولاه‌ سولدوز، داشقین سولار و قره داغ با مجموع 1018 نفر بهره‌بردار در پایاب 
سد حسنلو وجود داشتند و اراضی کشاورزی آنجا به 5935 هکتار افزایش پیدا کرده 
بود. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، در گذشته الگوی کشت مصوب این اراضی 
شامل محصولات گندم، جو، چغندر، یونجه، حبوبات، سویا و آفتابگردان بود که در 
سال زراعی 94-1393 محصولات ذرت دانه‌ای و کدوی آجیلی جایگزین حبوبات، 
کشاورزی و همچنین به  کاهش مصرف آب  آفتابگردان و سویا شده بود. به دلیل 

1. همان، مصاحبه با علی حاجی مرادی.
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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دلیل کم‌بازده بودن اراضی کشاورزی در پایاب این سد، کشاورزان این منطقه به این 
نتیجه رسیدند با ستاد احیای دریاچه ارومیه و جهاد کشاورزی همکاری و مشارکت 
کشت  کشت خود نمایند. بنابراین با رعایت الگوی  نموده و اقدام به تغییر الگوی 
کاهش  ابلاغی مدیریت جهاد کشاورزی، میزان مصرف خود را به طور قابل توجهی 
دادند و از 46.8 میلیون مترمکعب در سال زراعی 94-1393 به 15 میلیون مترمکعب 
در سال 97-1396 تقلیل دادند.این کاهش 65 درصدی که در نوع خود در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه و حتی کشور بی‌نظیر بوده، حاصل مشارکت فعال و همه جانبه 
کشاورزان و تشکل‌های آب‌بران پایاب این سد، فرمانداری، شرکت آب منطقه‌ای و 
کشاورزی شهرستان نقده بود و با حذف محصولات پرآب‌بری چون  سازمان جهاد 
چغندرقند و در مقابل، توسعه کشت محصولاتی چون کلزا، نخود و گندم انجام‌پذیر 
شد. به این ترتیب سطح زیر کشت چغندرقند از 1252 هکتار در سال زراعی 1394-95 
به 350 هکتار در سال زراعی 96-1395 کاهش یافته و در سال زراعی 97-1396 به 
صفر رسید. در مقابل، سطح کشت محصولات کم‌آب‌بری چون گندم و جو از 1166 
هکتار در سال زراعی 93-1392 به 2500 هکتار در سال زراعی 97-1396 افزایش 
پیدا کرد. علاوه بر این، اختصاص حدود 30 درصد از سطح زیر کشت پایاب سد )1500 
هکتار( به کلزا، یکی دیگر از اقدامات خوب جهاد کشاورزی و مردم شهرستان نقده در 
سال زراعی 97-1396 بود. کلزا به عنوان محصولی کم‌‌آب‌بر، پیش ازاین در پایاب 
سد حسنلو کشت نمی‌شد و به دلیل مصرف بذر کم، عملکرد بالا و قیمت خرید و بازار 
فروش مناسب قابلیت رقابت اقتصادی با محصولات پرآ‌ب‌بر را دارا بوده است.1در سال 
آبی 99-1398 میزان 29 میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده از محل اصلاح 
الگوی کشت در پایاب سد حسنلو، بدون انحراف از رودخانه گدارچای، مستقیما به 
کثر آبگیری سد حسنلو از 93 میلیون مترمکعب در  دریاچه ارومیه هدایت شد و حدا
سال زراعی 93-94 به 61 میلیون مترمکعب در سال زراعی 99-1398 کاهش پیدا 
1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، اشتغال تامین معیشت حفظ محیط زیست، شهریور 
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کرد. استفاده از تجارب ارزشمند به دست آمده در پایاب سد حسنلو و به کارگیری الگوی 
موفق همکاری مشترک دولت و مردم این منطقه می‌تواند زمینه ساز اجرای گستره این 
طرح در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شده و ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش 

کارایی محصولات کشاورزی، گام بزرگی در جهت احیای دریاچه ارومیه باشد.1 

ظرفیت سازی برای معیشت‌های جایگزین و توسعه مشاغل خانگی
ظرفیت سازی برای معیشت‌های جایگزین و توسعه مشاغل خانگی از محوری‌ترین 
طرح‌ها برای احیای دریاچه ارومیه بوده است. برای اجرای طرح معیشت جایگزین، 
با پیشنهاد سازمان‌های مردمی 36 روستا به عنوان پایلوت اولیه در شش شهرستان 
نقده، اشنویه، بوکان، میاندوآب، شاهین‌دژ و مهاباد انتخاب شدند. کارگاه‌های آموزشی 
مختلفی در دوره این طرح در روستاها برگزار شده و علاوه بر مردان، زنان و کودکان 
روستایی نیز در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند. این طرح دارای 8 مرحله بوده و شامل 
شناسایی سازمان‌های محلی برای اجرای طرح، آموزش‌های لازم به سازمان‌ها برای 
اجرای طرح، ورود به جوامع محلی منتخب بعد از طی آموزش‌های لازم، شناسایی 
و جمع‌آوری دارایی‌ها و داشته‌های مناطق منتخب در زمینه‌های مختلف، برگزاری 
کارگاه‌های عملی آموزشی برای ساکنین مناطق منتخب، حفظ آب و احیای دریاچه 
کار پایدار و بازار هدف بوده است. ستاد احیای  کسب و  ارومیه و هدایت به سمت 
دریاچه ارومیه با انجام این طرح به دنبال استفاده از پتانسیل‌های منطقه‌ای و ترویج 
کشاورزی و توسعه بوم‌گردی، روستاگردی، اکوتوریسم،  کم به  اشتغال با وابستگی 

کشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر و فرآوری محصولات بوده است.2 

خانه توسعه تکاب
یکی از پروژه‌های مهم ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمینه فرهنگی اجتماعی راه‌اندازی 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مجموعه مقالات ارائه شده ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در كنفرانس ملی كم آبی.

2. همان.
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خانه توسعه تکاب بود. این پروژه توسط استانداری به موسسه آموزشی صبا سپرده 
شد. با توجه به مطالعات صورت گرفته، انتظار می‌رفت با اجرای این پروژه اقدامات 
موثری در واگذاری اختیارات به مردم و سازمان‌های غیردولتی و مردمی و همچنین 
توسعه و ترویج گیاهان کم‌آب‌بر و معیشت جایگزین انجام شود. از مهمترین کارهایی 
که در این پروژه انجام شد، شناسایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه 
توانمندسازی،  فرصت‌های شغلی،  ایجاد  برای  بسترسازی  و  توان‌افزایی  بالفعل،  و 
پشتیبانی، تسهیل‌گری و کارآفرینی در بخش کشاورزی کم توقع و پربازده چون کشت 
زعفران، آموزش تغییر الگوی کشت در راستای مصرف هوشمندانه آب، ارائه مشاوره به 
نهادهای مردمی در راستای معیشت پایدار و تلاش برای حل مسائل موجود و برطرف 

کردن عوامل توسعه نیافتگی شهرستان تکاب بود.1

تهیه سند جامع مطالعات فرهنگی و اجتماعی نجات دریاچه ارومیه
ارومیه جهت ایجاد هم‌افزایی، هم‌گرایی و ترسیم خط مشی  ستاد احیای دریاچه 
مناسب در اقدامات فرهنگی و اجتماعی و احصای نتایج مناسب، تهیه سند جامع 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی نجات دریاچه ارومیه را در دستور کاری خویش قرار داده 

و این پروژه با اعتبار 3 میلیارد ریال به دو شرکت واگذار شده و تهیه گردید.

تحویل حجمی آب در شبکه مهاباد، نخستین تجربه کشوری
بسیاری از کارشناسان تحویل حجمی آب را اولین گام برای کنترل مصارف کشاورزی، 
کاهش تلفات در این گونه مصارف و در عین حال افزایش بهره‌وری و تولید محصولات 
کشاورزی می‌دانند. نصب سازه‌های مناسب اندازه‌گیری، بهره‌برداری صحیح از آنها 
و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مصرف آب، علاوه بر این که نقش مهمی در پایش 
شبکه‌های آبیاری و افزایش قدرت تصمیم‌گیری منطقی برای مدیران شبکه دارد، 
باعث رعایت عدالت در توزیع و تحویل آب و تهیه معیاری برای اعمال مدیریت 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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اقتصادی آب و نهایتا باعث صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود. بر این اساس ستاد 
احیای دریاچه ارومیه با پیگیری موضوع تحویل حجمی آب از طریق وزارت نیرو و 
نجات  ملی  کارگروه  جلسه  نهمین  در  موضوع  طرح  کشاورزی، ضمن  جهاد  وزارت 
دریاچه ارومیه، خواستار تصویب مصوبه‌ای پیرامون تحویل حجمی آب در شبکه 
مهاباد شد. بعد از تصویب این موضوع در این جلسه، قرار شد وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت نیرو عملیات اجرای تحویل حجمی آب در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب 
سد مهاباد را از ابتدای فصل زراعی 97-1396 و با استفاده از اعتبارات طرح نجات 
که تا آن زمان سیستم تحویل حجمی آب کشور  کنند. در حالی  دریاچه ارومیه آغاز 
عمدتا به صورت تحویل هکتاری باقی مانده بود. سابقه قانونی تحویل حجمی آب 
در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، به تصویب آیین‌ نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف 
آب کشاورزی در سال 1375 بازمی‌گردد که بر اساس آن، وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد 
آبیاری، تاسیس  الگوهای مصرف بهینه آب در مناطق  کشاورزی مکلف به تعیین 
سیستم‌های اندازه‌گیری جریان آب در ابتدای کانال‌های فرعی شبکه‌های مدرن و 
ایجاد و ساماندهی تشکل‌های قانونی برای تحویل حجمی آب در کشور شدند. با این 
حال اجرای این مصوبه در مرحله عمل با مشکلات زیادی مواجه شد. در سال 1393 
معاون وقت وزیر نیرو در امور آب و آبفا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر با اشاره به 
گام  کرده بود اجرای  عدم موفقیت تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی، عنوان 
نخست تحویل حجمی نیازمند برنامه‌ای مدون، در نظر گرفتن پیش‌نیازها و جدیت 
در اجراست.1در چنین شرایطی، با تصویب اعتبارات مورد نیاز از محل طرح نجات 
دریاچه ارومیه، عملیات اجرایی تحویل حجمی آب در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 
کانال‌های  پایاب سد مهاباد در سال 1396 آغاز شد تا تحویل حجمی آب در محل 
آبیاری درجه 2 این شبکه انجام شود. اهداف تعیین شده در این طرح شامل ارتقا 
بهره‌برداری و توزیع آب در شبکه با مدیریت بر عملیات انتقال و توزیع آب؛ مدیریت 

1. خبرنامه تحلیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، ماجرای آب، از تحویل هكتاری تا تحویل حجمی، 
دی 1399.



◖386◗

◾نجات چیچست◾

منابع آب و بهره‌وری مصرف صحیح آب؛ مشارکت تشکل‌های آب‌بران در مصارف 
نیرو و جهاد  کشاورزی و تشریک مساعی و همکاری میان وزارت‌خانه‌های  بخش 

بود.1 کشاورزی 
شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد که قرار بود طرح تحویل حجمی آب در آن انجام شود، 
یکی از شبکه‌های آبیاری مهم استان آذربایجان غربی بوده که مطالعات اولیه آن در 
سال 1341 انجام شد و در سال 1357 با تحت پوشش قرار دادن 18 هزار هکتار از 
کشاورزی منطقه به بهره‌برداری رسید. آب مورد نیاز این اراضی از محل سد  اراضی 
مخزنی مهاباد با حجم مخزن 198 میلیون مترمکعب تامین می‌شود. میزان مصرف 
که با اجرای برنامه  آب این شبکه در سال 1392 بالغ بر 140 میلیون مترمکعب بود 
کاهش مصرف در بخش کشاورزی، که از مهمترین برنامه‌های ستاد احیای دریاچه 
ارومیه بوده است، با کاهش 38 درصدی به 88 میلیون مترمکعب در سال آبی 99-
1398 رسید. به دلیل عمر بالای تاسیسات شبکه آبیاری و عدم رسیدگی مناسب در 
طول سالهای متمادی بهره‌برداری از شبکه، پیش از شروع تحویل حجمی آب انجام 
برخی اقدامات فنی و سازه‌ای اجتناب ناپذیر بود. از این رو اقدامات متعددی در این 
کانال‌های آبیاری، شناسایی 52 نقطه  زمینه انجام شد که شامل مرمت و بازسازی 
تحویل حجمی آب در شبکه، ساخت سازه‌های مورد نیاز برای تحویل حجمی آب، 
کالیبراسیون سازه‌های اندازه‌گیری جریان آب و نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری آنلاین 
جریان آب در محل نقاط تحویل بود. با این حال، مهمترین و اصلی‌ترین اقدامات 
انجام شده برای تحویل حجمی آب، ایجاد همراهی، هماهنگی و مشارکت میان 
سازمان‌های دولتی متولی و تشکل‌های آب‌بران و نمایندگان کشاورزان و برطرف کردن 
نگرانی زارعین محلی نسبت به تامین حقابه مورد نیاز آنها بوده است. از جمله کارهایی 
که برای رسیدن به این هدف انجام شد، برگزاری جلسات متعدد و اجرای فعالیت‌های 
اعتمادسازی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی و تست سازه‌های اندازه‌گیری جریان 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مجموعه مقالات ارائه شده ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در كنفرانس كم آبی.
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کشاورزان بود. در همین زمینه دوره آموزش اعضای تشکل‌های آب‌بران  در حضور 
مهاباد در خصوص اجرای این پروژه در احیای دریاچه ارومیه برگزار شد و سعی شد 
تا نگرانی‌های کشاورزان در مورد تامین حقابه‌های آنها مرتفع شود. هم‌زمان با این 
ارومیه دستورالعمل نحوه  کارگروه ملی نجات دریاچه  اقدامات، به موجب مصوبه 
تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی توسط وزارت نیرو در سال 1399 
ابلاغ گردید. با اقدامات انجام شده در آماده سازی فنی و تکنیکی شبکه مهاباد و فراهم 
آمدن بستر اجتماعی لازم میان کشاورزان منطقه، پروژه تحویل حجمی شبکه مهاباد 
در اولویت اول اجرا قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شد که در همین سال به بهره‌برداری 
برسد. اما این کار هنوز عملیاتی نشده و اختلافاتی بر سر تحویل آب از سوی وزارت نیرو 
به کشاورزان به وجود آمده است. وزارت نیرو به کشاورزان می‌گوید تحویل حجمی آب 
در محل سد محاسبه و تحویل کشاورزان خواهد شد اما کشاورزان با این نوع تحویل 
مخالف هستند و معتقدند تحویل حجمی آب از محل سد و انتقال آن به اراضی 
کشاورزی، حدود 25 درصد تلفات خواهد داشت و این به ضرر آنها خواهد بود. برای 
همین وزارت نیرو باید تحویل حجمی آب را در محل کانال‌های آبیاری درجه 3 و 4 و 

در محل اراضی کشاورزی به کشاورزان تحویل دهد.1 

1. همان، مصاحبه با علی‌مراد اكبری.
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نتایج اجرای راهکارهای احیای دریاچه ارومیه
کنش دریاچه به اقدامات و طرح‌های اجرا شده وا

ستاد احیای دریاچه ارومیه برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه به لحاظ تاثیر آب‌های 
ورودی به آن و بررسی وضعیت بستر دریاچه، مطالعات رفتارسنجی بستر دریاچه ارومیه 
)بسیمتری( را از مهر 1396 آغاز کرد. هدف از این مطالعات پایش تغییرات عمق کف 
دریاچه با توجه به جریانات ورودی به آن شامل جریانات ورودی رودخانه‌ها، رهاسازی 
سدها و بارندگی مستقیم بر روی دریاچه ارومیه بوده است. البته پیش از این موسسه 
تحقیقات آب در دو مرحله و در سالهای 1392 و 1394 این مطالعات را انجام داده 
بود. پیش از سال 1392، پرکاربردترین شاخص بررسی وضعیت دریاچه ارومیه، تراز آب 
دریاچه ارومیه بوده و معمولا با مقایسه آن در سالهای مختلف اعلام می‌شد که دریاچه 
در چه وضعیتی به سر می‌برد. این در حالی بود که به مانند سایر متغیرهای طبیعی 
گر در  این شاخص به تنهایی نمی‌توانست بیانگر وضعیت کلی دریاچه ارومیه باشد. ا
گذشته کف دریاچه به دلیل رسوب‌گذاری بالا آمده بود یا به دلیل انحلال  سالهای 
رسوبات نمکی عمیق‌تر شده بود، این امکان وجود نداشت که تنها از مقایسه تراز آب 
دریاچه، وضعیت دریاچه را سنجید. چرا که در حالت اول ممکن بود آب کمتری نسبت 
به سال‌های قبل وارد دریاچه ارومیه شده ولی سطح آن نسبت به گذشته بالاتر آمده 
گر آب بیشتری هم وارد دریاچه شده بود، تغییر چندانی در  باشد و در حالت دوم حتی ا
تراز آن مشاهده نمی‌شد. بر همین اساس، مطالعات رفتارسنجی بستر دریاچه ارومیه 
یا بسیمتری در دستور کار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت. همان ‌طور که گفته 
شد، موسسه تحقیقات آب نخستین بار در سال 1392 این مطالعات را انجام داد اما 
به دلیل وقوع رسوب‌گذاری در فاصله زمانی سالهای 1392 تا 1394، نیاز بود تا ضمن 
استخراج نقشه بسیمتری جدید، مقدار واقعی رسوب‌گذاری در بخش‌های مختلف آن 
نیز محاسبه گردد. برای همین این موسسه به سفارش ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
گزارش مطالعات به روزشده خود را در سال 1394 تهیه و ارائه نمود. اما این مطالعات 
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گرفت از طریق مرکز  ابهاماتی داشت، بنابراین ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم 
سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف، مساحت دریاچه ارومیه را برای تاریخ‌های 
مختلف محاسبه و با نتایج موسسه تحقیقات آب مقایسه نماید. نتایج این مطالعه 
نشان داد کمترین مقدار بالاآمدگی کف دریاچه در بخش‌های غربی و جنوب غربی 
نیمه شمالی دریاچه اتفاق افتاده بود. این در حالی بود که در بخش‌های شمال شرقی 

و مرکزی دریاچه رسوب‌گذاری با شدت بسیار بیشتری اتفاق افتاده بود.1 
کارشناسان و متخصصین مطرح  در سال 1396 هنوز این گمانه از سوی عده‌ای از 
می‌شد که دریاچه ارومیه پلایا شده و امکان احیای آن وجود ندارد و باید آن را رها کرد. 
یعنی معتقد بودند بالا آمدن ارتفاع کف دریاچه، باعث شده دریاچه به سمت مسطح 
شدن پیش برود و دیگر امکان احیای آن وجود نداشته باشد. ستاد احیای دریاچه 
ارومیه به منظور بررسی و راستی آزمایی این ادعا، با همکاری پژوهشگاه مکانیک 
پژوهشکده فضایی ایران یک بار دیگر اقدام به انجام مطالعات رفتارسنجی بستر 
دریاچه ارومیه کرد. این بررسی‌ها نشان می‌داد نمودار مقطع کف دریاچه در سال 1396 
انطباق بهتری با بسیمتری سال1392 دارد. به عبارت بهتر کف دریاچه ارومیه در سال 
1396 در جنوب بیشتر شبیه بسیمتری سال 1392 بود. این به این معنا بود که دریاچه 
عمق نسبی بهتری نسبت به سال 1394 یافته است، چرا که بسیمتری سال 1394 
عمق کمتری از دریاچه نسبت به سال 1392 را نمایش می‌داد. بر اساس تحلیل‌های 
صورت گرفته، دلیل شباهت بسیمتری دریاچه در سال 1396 به سال 1392 این بود 
که با وقوع بارش‌ها و اقدامات موثر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در سال 1395 حجم 
آب نسبتا بالایی برابر 3.4 میلیارد مترمکعب وارد دریاچه شد در حالی که میانگین آب 
ورودی به دریاچه طی 10 سال، از 1386 تا 1396 برابر 1.5 میلیارد مترمکعب بود. لذا 
پایین آمدن کف دریاچه در سال 1396 و شباهت آن به سال 1392 به آب ورودی قابل 
توجه در سال 1395 و انحلال نمک‌های کف دریاچه ارتباط داشت. اما آن چیزی که 
1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش تعیین فیزیوگرافی دریاچه ارومیه و 

اندازه‌گیری نرخ دریاچه، 1395. 
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بر اساس مطالعات سال 1396 مشخص شد، این بود که کف دریاچه رفتار دینامیک از 
خود نشان می‌دهد و به عبارت فنی به پلایا )پیکره آبی غیردائمی( تبدیل نشده است.

مقایسه تصویر سه بعدی بستر دریاچه ارومیه در سال‌های 1394 و 1396

علاوه بر داده‌برداری از کف دریاچه ارومیه در محدوده پل میانگذر در مهر و اسفند 
1396، دو داده‌برداری نیز در مهر و اسفند ماه 1397 انجام شد. نتیجه داده‌برداری 
انجام شده در جنوب میانگذر دریاچه حاکی از انحلال حدود 26 سانتیمتری بستر 
که در بازه زمانی  دریاچه ارومیه از مهر 1396 تا اسفند 1397 بود. این در حالی بود 
مذکور، تراز آب دریاچه 64 سانتیمتر افزایش نشان می‌داد. بنابراین عمق آب دریاچه 
در بازه زمانی مذکور در جنوب میانگذر 90 سانتیمتر افزایش یافته بود. تحلیل مشابه بر 
روی نتایج داده‌برداری انجام شده در شمال میانگذر، انحلال حدود 25 سانتیمتری 
تراز بستر دریاچه ارومیه و افزایش حدود 64 سانتیمتری تراز سطح آب دریاچه ارومیه 
را نشان می‌داد. لذا افزایش عمق آب دریاچه ارومیه در شمال میانگذر، 89 سانتیمتر 
برآورد می‌شد. علاوه بر مطالعات انجام شده در محدوده پل میانگذر، ستاد احیای 
دریاچه ارومیه مطالعات رفتارسنجی بستر دریاچه ارومیه را در کل محدوده دریاچه نیز 
انجام داد. این نتایج نشان می‌داد از تیر تا اسفند 1397، انحلال 113 سانتیمتری در 
بستر دریاچه ارومیه صورت گرفته است که در مقایسه با بسیمتری سال 1392، 95 
سانتیمتر بیشتر انحلال انجام شده بود. در ادامه با توجه به بارندگی‌های قابل توجه در 
فروردین سال 1398 و افزایش قابل توجه سطح و حجم دریاچه ارومیه در این مدت، 
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مطالعات رفتارسنجی بستر دریاچه ارومیه در چند نقطه در شمال دریاچه ارومیه تکرار 
شد. مطابق بررسی صورت گرفته، در بازه زمانی اسفند 1397 الی فروردین 1398، بستر 
دریاچه ارومیه باز هم حدود 24 سانتیمتر انحلال یافته بود. نتایج مطالعات انجام 
شده و رفتارسنجی بستر دریاچه ارومیه در کوتاه مدت و بلند مدت حاکی از دینامیک 
بودن تراز بستر دریاچه ارومیه و تغییرات تراز کف دریاچه ارومیه ناشی از تغییر جریانات 
ورودی به آن داشته و نشان می‌دهد این دریاچه بدون شک قابل احیا خواهد بود.1 

احیای دریاچه ارومیه و بازگشت شاخص‌های سلامت به منطقه 
تا پیش از شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، هیچ گونه مطالعات رسمی در زمینه 
اثرات سلامتی و بهداشتی خشک شدن دریاچه ارومیه در منطقه صورت نگرفته بود، 
ناشی  و پوستی  تنفسی، چشمی  بروز حساسیت‌های  اساس شواهد میدانی،  بر  اما 
از ریزگرد نمک و غیرنمک برخاسته از دریاچه، مسلم تلقی می‌شد. با وجود نبود آمار 
و عدم انجام مطالعات در این زمینه، یکی از بخشداران آذربایجان شرقی در شهر 
ایلخچی، به ابتکار خود اطلاعات غیر رسمی را در زمینه اثرات سلامتی و بهداشتی 
خشک شدن دریاچه ارومیه انجام داده بود که آن را در اختیار مسئولان ستاد احیای 
دریاچه ارومیه قرار داد. این بخشدار دلسوز با دیدن بروز حساسیت‌های چشمی و 
تنفسی در محدوده روستاهای ایلخچی که به دریاچه ارومیه چسبیده است، از یکی 
از دانشجویان پزشکی منطقه خواسته بود تا ظرف مدت 3 ماه تابستان، به روستاهای 
این بخش رفته و دفترچه‌های بیمه روستاییان را مورد بررسی قرار دهد و آمار میزان 
مراجعه هر یک از روستاییان به چشم‌پزشک را در 6 ماهه گذشته جمع‌آوری کند.2 به 
دلیل اهمیت مطالعات در این زمینه، ستاد احیای دریاچه ارومیه وقتی که کار عملیات 
اجرایی احیای دریاچه ارومیه را آغاز کرد، بلافاصله این موضوع را در دستور کار خود 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش اهم اقدامات و برنامه‌های طرح 
نجات دریاچه ارومیه و دستاورد طرح نجات دریاچه ارومیه طی دوره چهارساله 1393 تا 1397، 

 .1398
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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قرار داده و از دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف خواست تا با 
هدف تشکیل اطلاعات پایه مورد نیاز جهت بررسی روند تغییرات در وضعیت سلامت 
تنفسی ساکنین منطقه با توجه به تغییرات غلظت ذرات معلق ناشی از خشک شدن 
کند. به این منظور، در سال 1393، تعداد 88  دریاچه ارومیه، اقدامات خود را آغاز 
کودک دانش‌آموز 12-7 ساله در شرق دریاچه ارومیه )روستاهای آق‌گنبد، گیمچی و 
سرای( انتخاب و به مدت 4 هفته آزمون‌های عملکرد ریوی روی آنها انجام گرفت.1 
نتایج این مطالعه  نشان می‌داد كه از بین تمام این دانش‌آموزان، 3 نفر دچار بیماری 
آسم، 8 نفر دچار گرفتگی مجاری و محدودیت تنفس )FEV1 و FVC كمتر از %80(، 9 
نفر دچار اختلال خواب به دلیل تحریك سیستم تنفسی، 30 نفر دچار خس‌خس سینه 
یا تجربه آن در پیش از آن، 18 نفر دچار صدای صوت در نفس یا تجربه آن در پیش از 
آن و 26 نفر دارای سرفه‌های خشك بودند. به عبارتی، برخی دانش‌آموزان دچار بیش 

از یك مشكل در سیستم تنفسی خودشان بودند.
از طریق نصب  ارومیه  از خشک شدن دریاچه  همچنین غلظت ذرات معلق ناشی 
تجهیزات در محلهای مناسب طی مدت انجام آزمون‌های عملکرد ریوی اندازه‌گیری 
شد. از جمله نکاتی که در آن زمان برخی از مقامات محلی و مردم منطقه در مورد تاثیر 
خشک شدن دریاچه بر سلامت ذکر می کردند، موضوع افزایش تعداد مبتلایان به سرطان 
بود. این در حالی بود که هیچ مطالعه‌ای در این خصوص انجام نشده بود. از این رو 
کارگروه تخصصی بررسی اثرات بهداشتی ناشی از خشک شدن  با توجه به پیشنهاد 
دریاچه ارومیه مبنی بر لزوم انجام مطالعات کوهورت بلند مدت و استفاده از یکی از مراکز 
تحقیقات استان، برای مطالعات کوتاه ‌مدت، تهیه بانک اطلاعات هوشمند داده‌های 
بهداشتی محیط برای پایش روند تغییرات ریسک‌فاکتورها در منطقه، ستاد احیای 
دریاچه ارومیه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواست تا علاوه بر بررسی اثرات بهداشتی 
ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه، کار مطالعات کوهورت را نیز ادامه دهد. پیش از این، 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش آثار خشك شدن دریاچه ارومیه بر 
بهداشت و سلامت، 1396.
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دانشگاه علوم پزشکی مطالعات کوهورت را آغاز کرده اما متوقف شده بود.
وضعیت  شاخص‌های  تعیین  مورد  در  تا 1394  بازه 1385  طی  گذشته  مطالعات 
سلامت در شهرهای حاشیه شرقی دریاچه ارومیه نشان می‌داد روند تغییرات میزان 
مرگ خام به ازای هر هزار نفر در ده سال گذشته در منطقه مورد مطالعه روند افزایشی 
داشت و بیشترین میزان مربوط به سال 1392 بود. همچنین میزان متولدین با وزن 
کمتر از 2500 گرم 1394 در شهرهای مورد مطالعه افزایش نشان می‌داد که البته آمار 
کشوری در این زمینه هم با افزایش همراه بود. این مطالعات نشان می‌داد با وجود 
اینکه مرگ و میر ناشی از ناهنجاری‌های مادرزادی و میزان مرده‌زایی در برخی شهرها 
افزایش نشان می‌دهد، اما به‌طور کلی روند تغییرات میزان مرگ نوزادان، مرگ ناشی از 
ناهنجاری‌های مادرزادی، درصد مرده‌زایی به کل تولد زنده و میزان مرگ کودکان کمتر 

از یک و پنج سال در طول مدت‌زمان ده سال کاهشی بوده است.
 به این ترتیب ستاد احیای دریاچه ارومیه طی قراردادی، تمام طرح‌های تحقیقاتی 
مرتبط با بخش سلامت و نظارت بر آنها را به دانشگاه علوم پزشکی تبریز محول نمود. 
دانشگاه  و  زنجان  دانشگاه  ارومیه،  پزشکی  دانشگاه علوم  این طرح‌ها،  اجرای  در 
صنعتی شریف نیز با این دانشگاه همکاری داشتند. این طرح‌ها شامل بررسی روند 
تغییرات جغرافیایی ذرات معلق هوا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تعیین میزان 
تأثیرات بحران  اپیدمیولوژیک  ارزیابی  برای بیماران،  ارجاع  با موارد  همبستگی آن 
خشک شدن دریاچه ارومیه بر سلامتی ساکنین اطراف دریاچه ارومیه در استان‌های 
شدن  خشک  پنهان  و  آشکار  اثرات  بررسی  غربی،  آذربایجان  و  شرقی  آذربایجان 
دریاچه ارومیه، بررسی اثرات التهابی ذرات گرد و غبار نشأت گرفته از دریاچه ارومیه 
گرفته از اطراف دریاچه ارومیه بر  گرد و غبار نشأت  بر سیستم تنفسی و اثرات ذرات 
انجام شده  آغاز شد. مطالعات  از سال 1395  این مطالعات  بود.1  نشخوارکنندگان 
نشان می‌داد در صورت ادامه روند خشک شدن دریاچه ارومیه، سلامت انسانها در 

1. ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با محمدحسین صومی )رئیس دانشگاه علوم 
پزشكی تبریز(، 1399.
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گرد و غبار  اثرات ذرات  زیادی مورد مخاطره قرار می‌گرفت. مطالعات بررسی  شعاع 
نشات گرفته از دریاچه ارومیه بر سیستم تنفسی نیز نشان می‌داد این ذرات بر روی 
بافت ریه تاثیر گذاشته و باعث بیماری‌هایی چون آسم و تشدید آن می‌شود. مطالعات 
نشان می‌داد پیش از سال 1393، بیماری آسم در مناطق نزدیک به دریاچه ارومیه 
گرفته از دریاچه  گرد و غبار نشات  افزایش پیدا کرده بود. همچنین مطالعات اثرات 
ارومیه بر روی سلامت دام نشان می‌داد در صورت ادامه روند خشک شدن دریاچه، 
این ذرات سلامت دام‌های منطقه را تحت تاثیر قرار داده و در ادامه باعث کم‌خونی 
و بروز بیماری‌هایی چون برونشیت، آنفیزم و فیبروز در انسان خواهد شد. همچنین 
کبد و قلب و عروق را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین میزان فلزات سنگین در 
محصولات دامی نظیر گوشت و شیر افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، مطالعه بر 
روی پرندگان نشان می‌داد با خشکی دریاچه ارومیه و مهاجرت پرندگان، ویروس 
بیماری‌هایی چون آنفولانزا و نیوکاسل در منطقه افزایش می‌یابد. در مجموع، نتایج 
این مطالعات نشان از آن داشت، به دنبال روند خشک شدن دریاچه ارومیه، شواهدی 
از به مخاطره افتادن سلامت انسان و دام مشاهده شده است ولی با توجه به مهار روند 
خشکی دریاچه ارومیه از سال 1393 و تثبیت کانون‌های گرد و غبار، موارد واضحی 
گر روند  از بیماری‌ها از سال 1395 به بعد مشاهده نگردیده است. به عبارت دیگر ا
خشک شدن دریاچه متوقف نمی‌شد، گرد و غبارهای حاصل از خشک شدن دریاچه، 
کنار این مطالعات، دانشگاه  تاثیرات زیادی بر سلامت مردم به جا می‌گذاشت.1 در 
علوم پزشکی تبریز انجام مطالعات کوهورت را برای بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف بر 
سلامت انسان بر روی 15هزار خانوار در محدوده شرق دریاچه را آغاز کرد. نتایج چهار 
ساله این مطالعات نشان می‌دهد در صورت وقوع ریزگردهای نمکی، بیماری‌هایی 
چون آسم، فشار خون و بیماری‌های ریوی افزایش پیدا می‌کند. البته این مطالعات 
شامل یک پروسه 10 ساله بوده و نتایج قطعی آن بعد از 10 سال در دسترس خواهد بود. 

1. همان.
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اعتبارات احیای دریاچه ارومیه
کنار تدوین برنامه  تامین منابع مالی پروژه‌ها و طرح‌های احیای دریاچه ارومیه در 
اجرایی شدن  الزامات مهم  از  ارومیه،  دریاچه  احیای  راه  نقشه  بر  و منطبق  علمی 
راهکارهای احیای دریاچه ارومیه بوده‌اند. از این رو پیگیری تامین منابع مالی مورد 
نیاز، بخشی از فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه را تشکیل داده است. به طور 
کلی منابع مالی پروژه‌ها و طرح‌های احیای دریاچه ارومیه از سه محل تامین شده‌اند. 
با  یا بودجه سنواتی بوده است.  قانون  این محل‌ها، طرح‌های مصوب در  از  یکی 
توجه به این که بخشی از طرح‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، با اهداف مورد 
نظر برای احیای دریاچه ارومیه هم‌سو بوده‌اند، به عنوان طرح‌ها و پروژه‌های مورد 
حمایت ستاد احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده اند. تامین مالی این پروژه‌ها 
که در لایحه بودجه ردیف مخصوص به خود دارند، همچنان با روال گذشته انجام 
پذیرفته و دستگاه‌های اجرایی، اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌ها را در بودجه سنواتی 
از  پشتیبانی  برای  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  وجود،  این  با  می‌کنند.  درخواست 
پروژه‌های اثربخش، در صورت نیاز، منابع مالی دیگری را نیز به این طرح‌ها تزریق 
که قسمت بزرگی از اعتبارات مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه  می‌کند. دومین محل 
از آنجا تامین می‌شود، از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 
ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور است. سهم هر دو ماده 10 و12 در 
تامین مالی پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه به صورت برابر در نظر گرفته شده است. 
آخرین محل تامین اعتبار طرح نجات دریاچه ارومیه هم صندوق توسعه ملی بوده 
است. قسمتی از اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های سد سیلوه و سد کانی‌سیب ) به عنوان 
طرح‌های انتقال آب به دریاچه ارومیه(، از محل منابع تخصیصی این صندوق تامین 
می‌گردد. بر این اساس اعتبارات احیای دریاچه ارومیه از محل منابع مدیریت بحران 
کشور، مصوب هیئت وزیران،  در سال 1393 برابر 7255 میلیارد ریال، در سال 1394 
برابر 11203 میلیارد ریال، در سال 1395 برابر 3000 میلیارد ریال، در سال1396 برابر 
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8207 میلیارد ریال، در سال 1397 برابر 5000 میلیارد ریال، در سال 1398 برابر 2000 
میلیارد ریال و در سال 1399 برابر 6409 میلیارد ریال بود. با این حال در هر سال تنها 
بخشی از این اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت شد؛ به طوری که 
اعتبارات پرداختی در سال 1393 برابر 1841 میلیارد ریال، در سال 1394 برابر 2895 
میلیارد ریال، در سال 1395 برابر 3000 میلیارد ریال، در سال 1396 برابر 3639 میلیارد 
ریال، در سال 1397 برابر 5000 میلیارد ریال، در سال 1398 برابر 1000 میلیارد ریال و در 
سال 1399 برابر 3204 میلیارد ریال بود. همچنین اعتبار پرداختی به پروژه‌های انتقال 
آب زاب و سد سیلوه از محل صندوق توسعه ملی در سال 1393 برابر 1845 میلیارد 
ریال، در سال 1394 برابر 2759 میلیارد ریال، در سال 1395 برابر 3750 میلیارد ریال، 
در سال 1396 برابر 2900 میلیارد ریال، در سال 1397 برابر 4915 میلیارد ریال، در سال 

1398 برابر 3849 میلیارد ریال و در سال 1399 برابر 6413 میلیارد ریال بود.

کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه
در نخستین روزهای فروردین 1400، عده‌ای از نمایندگان طی درخواستی به هیئت 
رئیسه مجلس، خواستار تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ستاد احیای 
دریاچه ارومیه شدند. در این درخواست آمده بود ستاد احیای دریاچه ارومیه از بدو 
فراوانی در زمینه  اعتبارات فراوانی در اختیار داشته و شائبه های  تا حال  تاسیس 
عملکرد مالی آن وجود دارد. همچنین این ستاد با حرکت‌های غیرقانونی و ناعادلانه 
و دور زدن قوانین مجلس لطمات جبران‌ناپذیری به بخش‌های صنعت کشاورزی و 
معیشت مردم وارد نموده است و دبیر این ستاد با سخنان و حرکت‌های نسنجیده 
نمایندگان  از  تن  امضای 9  به  درخواست  این  است.  کرده  ایجاد  زیادی  مشکلات 
مجلس و به ترتیب جلال محمودزاده نماینده مهاباد، انور حبیب زاده بوکانی نماینده 
نماینده  کر  ذا سیدسلمان  سردشت،  و  پیرانشهر  نماینده  پور  حسین  کمال  بوکان، 
و  نقده  نماینده  زنجانی حسنلویی  نماینده سلماس، علی  یعقوب رضازاده  ارومیه، 
اشنویه، محمد علی‌پور نماینده ماکو، چالدران، پلدشت و شوط، مهدی عیسی‌زاده 
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نماینده میاندوآب و حسن همتی نماینده شاهین‌دژ و تکاب رسیده بود. تعدادی از 
این امضاکنندگان، نمایندگانی بودند که پیش از این بدون توجه به مصوبات هیئت 
دولت و کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در نامه‌هایی به ستاد احیای دریاچه ارومیه 
و وزارت نیرو خواستار جلوگیری از رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه و عدم کاهش 
مصرف آب کشاورزی در حوزه انتخابیه خود شده بودند. موضوع اصلی این تحقیق و 
تفحص عملکرد مالی و اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه بود. از جمله موضوعات 

مطرح شده دیگر نیز می توان به سوالات زیر اشاره کرد:
میزان اعتبارات در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه در طول فعالیت چگونه  •

است؟ بوده 
بررسی چگونگی هزینه کرد اعتبارات ستاد احیا از اول تا حال و همچنین میزان  •

دریافتی‌های مدیران آن مجموعه
و  • استان‌ها  در  ستاد  اختیار  در  اعتبارات  اختصاص  نحوه  و  چگونگی  بررسی 

مختلف شهرستان‌های 
و  • اشخاص  و  شرکت‌ها  با  احیا  ستاد  اجرایی  و  مالی  قراردادهای  کلیه  بررسی 

فعالیت دوران  طول  در  پیمانکاران 
به  • و نحوه عمل  برنامه‌های پیش‌بینی شده  در  موفقیت ستاد  میزان  بررسی 

و مصوب مجلس بالادستی  قوانین  و  بخشنامه‌ها  و  مصوبات 
بررسی ماموریت‌های داخلی و خارجی مسئولین ستاد، هزینه‌های انجام شده و  •

ضرورت این ماموریت‌ها
بعد از وصول این درخواست، هیئت رئیسه مجلس آن را به کمیسیون کشاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیست فرستاد. این کمیسیون نیز با ارسال درخواست به دبیر 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه خواستار پاسخگویی به آن شد. از این رو دبیر کارگروه 
ملی نجات دریاچه ارومیه، دکتر کلانتری، در تاریخ هشتم اردیبهشت 1400 در گزارشی 
به سوالات مطرح شده در طرح تحقیق و تفحص پاسخ داد. این گزارش در 3 محور 
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تهیه شده بود که شامل موارد زیر بود:
1- تبیین دقیق و تعریف صحیح مفهوم عبارت »ستاد احیای دریاچه ارومیه« و ذکر 
دلایل عدم صراحت و قابل رسیدگی بودن موضوع تحقیق و تفحص به دلیل عدم 

تعیین دقیق عنوان دستگاه اجرایی مورد تحقیق و تفحص
2- پاسخگویی به موضوعات شش‌گانه مطرح شده توسط 9 نفر از نمایندگان 

آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی  محترم استان 
3- گزارش آخرین اقدامات در دست انجام برای احیای دریاچه ارومیه )پیوست(

گزارش آمده بود: آسیب‌شناسی سرگذشت دریاچه ارومیه در سه  در ابتدای این 
دهه اخیر حکایت از آن دارد که یکی از ریشه‌های عدم شناخت عمیق از چرایی 
مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه و چگونگی دست‌یافتن به راهکارهای احیای 
این دریاچه را باید در فقدان برقراری تعامل موثر بین بخش‌های علمی کشور و 
که به عدم  کرد. نقصانی  نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جست‌وجو 
اقدام اجرایی موثر مبتنی بر واقعیت‌های علمی در طول دوره 20 ساله کاهش تراز 
دریاچه ارومیه )1393-1374( منجر شد و نمود خارجی آن با کاهش 8 متری تراز 
آب دریاچه ارومیه و قرار گرفتن این دریاچه در آستانه خشکی کامل و دائم بروز کرد. 
از یک سو نمایندگان محترم از سر دلسوزی توام با نگرانی، تا سرحد تهیه طرح‌های 
دوفوریتی در سال 1390 برای الزام دولت‌ به یک اقدام مشخص، فراتر از سخنرانی و 
جلسه پیش رفته‌اند و از سوی دیگر، به دلیل عدم تهیه اسناد پشتیبان فنی و علمی 
لازم، حتی قادر به اخذ رای موافق همکاران خود در مجلس شورای اسلامی نشدند.
گو این‌که توقف روند خشک شدن دریاچه ارومیه و بازگرداندن آن به مسیر احیا، 
گاه اراده جامعه  همواره به عنوان دغدغه‌ای زیست‌ محیطی باقی‌مانده و هیچ‌ 
علمی و اراده سیاسی دولت‌های مستقر، معطوف به عملیاتی کردن احیای این 
دریاچه نبوده است. از سوی دیگر مجموعه‌های مختلف دانشگاهی و مشاورین 
با وجود ارائه صدها مقاله و گزارش علمی، هیچ ‌گاه نتوانسته بودند فراتر از چاپ و 
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نگهداری این مقاله‌ها و گزارش‌ها در کتابخانه‌ها، قدمی برای حل مسئله دریاچه 
ارومیه بردارند.

با توجه به جایگاه مردمی-حاکمیتی مجلس شورای اسلامی، مبنای جهت‌گیری کارگروه 
ملی نجات دریاچه ارومیه )ستاد احیای دریاچه ارومیه( بر این اصل استوار بوده که لازمه 
بی قید و شرط موفقیت این طرح برای تحقق احیای کامل این دریاچه تا سال 1406، 
جلب مشارکت واقعی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خصوص 22 نماینده 
حوزه‌های انتخابیه این حوضه آبریز است. بنابراین کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
)ستاد احیای دریاچه ارومیه( همواره به نحوهای مختلف اعم از شرکت در جلسات مورد 
دعوت از سوی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، دعوت 
از مجامع نمایندگان استان‌ها و انجام بازدیدهای مشترک و ارسال گزارشات مصداقی، 
موردی و ادواری منظم حضور نمایندگان محترم شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه 
کمیسیون تخصصی مربوط به امر احیای دریاچه ارومیه،  ارومیه و اعضای محترم 
یعنی کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی، 
به تقویت زمینه‌های این ارتباط پرداخته است. در همین راستا و به عنوان نمونه، در 
عرض کم‌تر از یک سال از مستقر شدن دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، علاوه بر 13 
مکاتبه در پاسخ به ابهامات و موارد مصداقی مورد سوال نمایندگان محترم این حوضه، 
تاکنون گزارشات و مستندات لازم در 6 مرحله حضور ریاست محترم مجلس شورای 
اسلامی و سایر نمایندگان محترم مرتبط، ارسال شده است. برگزاری یک دور بازدید از 
پروژه‌های طرح ملی نجات دریاچه ارومیه با دعوت از تمامی 22 نماینده شهرستان‌های 
حوضه آبریز )دوره جدید مجلس(، حضور در جلسه مورخ 1399/06/23 در مجلس 
شورای اسلامی بنا بر دعوت مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی، دعوت از مجمع 
نمایندگان استان آذربایجان غربی جهت برگزاری جلسه مشترک در 1399/07/07 و 
ده‌ها ملاقات حضوری با منتخبین شهرستان‌های این حوضه آبریز در مجلس شورای 
اسلامی، از دیگر تعاملات و تلاش‌های انجام شده جهت پایدار کردن روند رو به بهبود 
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دریاچه ارومیه در سال‌های آتی و هم‌زمان با مسئولیت این دوره از مجلس شورای 
اسلامی است. همان ‌گونه که دستیابی به دستاوردهای کنونی شامل تثبیت وضعیت 
دریاچه ارومیه، قرارگیری آن در مسیر احیا و از همه مهم‌تر رفع دغدغه‌های بهداشتی 
و سلامتی ناشی از بروز خشکی دریاچه ارومیه بدون همراهی مجلس شورای اسلامی 
امکانپذیر نبود، ادامه مسیر تا زمان دستیابی به احیای پایدار دریاچه ارومیه، بدون 

همراهی مجلس شورای اسلامی ممکن نخواهد بود.
در ادامه این گزارش در مورد تبیین دقیق و تعریف صحیح مفهوم عبارت »ستاد احیای 
از این ستاد چنین آمده بود: اساسا و  دریاچه ارومیه« و موضوع تحقیق و تفحص 
ماهیتا هیچ‌ گاه نهاد یا دستگاه مستقلی تحت عنوان »ستاد احیای دریاچه ارومیه« 
یا هر عنوان دیگری به منظور راهبری و اجرای برنامه‌ها نجات دریاچه ارومیه در دوره 
مسئولیت دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد نشده است. اتفاقا بزرگترین افتخار این 
دولت در احیای دریاچه ارومیه، رویکرد آن در انتخاب شیوه مواجهه برای حل مسئله 
دریاچه ارومیه، بدون تحمیل استخدام حتی یک نفر کارمند جدید به بدنه دولت بوده 
است. موضوعی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. تمام آن چیزی که اکنون بعد 
از گذشت 7 سال از دوره اقدام دولت برای احیای دریاچه ارومیه حاصل شده، به طور 
تمام و کمال با به‌کارگیری ظرفیت علمی دانشگاهی و ظرفیت اجرایی دستگاه‌های 
حال حاضر کشور بوده و هیچ دستگاه اجرایی جدیدی تحت عنوان »ستاد احیای 
دریاچه ارومیه« ایجاد یا راه‌اندازی نشده است. در حقیقت عبارت یا مفهوم »ستاد 
احیای دریاچه ارومیه« عبارت است از 12 دستگاه اجرایی زیرمجموعه دولت که ذیل 
نظر معاون اول محترم رییس‌ جمهور و با هدف هماهنگی و پیروی از یک سیاست 
واحد که همان به ثمر رساندن طرح ملی نجات دریاچه ارومیه بوده، شکل گرفته است. 
برای هر یک از اجزای این مجموعه، وظیفه و جایگاهی مشخص شده و هر یک از 
اجزا در حال اجرای پروژه‌ها و انجام ماموریت‌های ذاتی خود، البته با نگاهی ویژه به 
تضمین حیات دریاچه ارومیه هستند. بنابراین در کلیه اسنادی که از عبارت »ستاد 
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احیای دریاچه ارومیه« یا به عبارت صحیح‌تر »کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه« 
استفاده می‌شود، منظور از آن به هیچ وجه تشکیلات، نهاد و یا دستگاه اجرایی در 
طول یا عرض دستگاه‌های اجرایی کنونی مستقر کشوری نیست. به همین منظور با 
تاکید مجدد بر اصل پاسخگویی و شفافیت در اقدامات صورت گرفته و ارائه مستندات 
مدنظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمافی‌السابق، خواستار رد موضوع 
تحقیق و تفحص به دلیل عدم دارا بودن ویژگی »صراحت« در تعیین دستگاه مورد 
تحقیق هستم و پیشنهاد می‌نمایم چنان‌ چه برای دستیابی به پاسخ ابهامات مورد 
سوال از طریق تحقیق و تفحص اصرار وجود دارد، بسته به محورهای مورد سوال در 
رابطه با هر یک از شئون طرح ملی نجات دریاچه ارومیه، از دستگاه اجرایی ‌12گانه 
مربوطه که از اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه هستند، نام برده شود. چرا که با این 
عنوان، عملا هیچ ‌یک از دستگاه‌های مربوطه مورد خطاب طرح تحقیق و تفحص 

قرار نگرفته و طرح از ویژگی صراحت برخوردار نخواهد بود.
ملی  کارگروه  بر تصمیمات سومین جلسه  بنا  نمود:  ادامه عنوان  در  کلانتری  دکتر 
نجات دریاچه ارومیه مورخ 8 تیر 1393 در حضور ریاست‌ جمهور، مسئولیت اجرای 
پروژه‌های طرح نجات دریاچه ارومیه بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تامین 
اعتبار مورد نیاز بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور، هماهنگی بین دستگاه‌های 
اجرایی و اجرای طرح‌های فرهنگی-اجتماعی بر عهده استانداران محترم و نظارت و 
پایش حسن اجرای مصوبات بر عهده دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه مستقر در 
دانشگاه صنعتی شریف گذاشته شده است. این در حالی است که سعی کرده‌ایم امور 
مربوط به دبیرخانه کارگروه ملی بدون هر گونه تحمیل هزینه‌های مازاد از قبیل خرید 
ساختمان و استخدام نیروهای جدید مدیریت گردد. در کنار این هسته مرکزی بسیار 
کوچک برای ساماندهی اقدامات مورد نیاز، شبکه‌ای گسترده بالغ بر 150 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه‌های صنعتی شریف، تبریز، ارومیه، علوم پزشکی تبریز، صنعتی 
امیرکبیر، تربیت مدرس و ... در حال خدمت‌رسانی در موضوع احیای دریاچه ارومیه 
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هستند. تیم‌های اجرایی پروژه‌ها نیز در بدنه اجرایی دستگاه‌های اجرایی کشور، علاوه 
بر تمامی وظایف دستگاهی خود، با تلاش دو چندان در حال عملیاتی کردن پروژه‌های 
اجرایی مصوب دولت برای احیای دریاچه ارومیه هستند. چنین ساختاری توانسته 
است با هزینه جاری کم‌تر از 0.5 درصد به نسبت کل اعتبارات اختصاص یافته برای 

اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه، چنین دستاورد بزرگی را حاصل نماید.
کلانتری در پاسخ به اولین سوال طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مبنی بر  دکتر 
این که میزان اعتبارات در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه در طول فعالیت چگونه 
بوده است؟، توضیح داد: همان ‌طور که به استحضار رسید، اصولا ستاد احیای دریاچه 
اداری و  از منظر سازمان  یا دستگاه اجرایی دارای هویت مستقل  ارومیه یک نهاد 
استخدامی کشور یا دارای ردیف‌های اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی کشور 
از منظر سازمان برنامه و بودجه نیست. در حقیقت، این ستاد، دربرگیرنده 12 عضو 
حقوقی شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت 
وزارت  کشور،  وزارت  و تجارت،  وزارت صنعت، معدن  کشاورزی،  وزارت جهاد  نیرو، 
امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
کردستان  استانداری  و  شرقی  آذربایجان  استانداری  غربی،  آذربایجان  استانداری 
است. بنابراین اعتبارات لازم برای اجرای پروژه‌های طرح ملی نجات دریاچه ارومیه 
نیز به همین ترتیب در قالب یک ردیف اعتباری واحد، هزینه نشده و بسته به ارتباط 
موضوعی پروژه تعیین شده در جلسات ستاد )کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه(، 
اعتبار لازم در آن خصوص نیز به دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعلق گرفته است. از سال 
1393 تا پایان سال 1399، مجموعا 20841 میلیارد ریال به موجب مصوبات سنواتی 
هیئت وزیران اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه از محل اعتبارات موضوع ماده 28 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه‌های مختلف جهت هزینه‌کرد 

واگذار شده که مشروح آن به تفکیک دستگاه اجرایی به شرح زیر است:
13850 میلیارد ریال مجموع اعتبار پرداختی به دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو؛ شامل:
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- حوزه ستادی وزارت نیرو
- شرکت مدیریت منابع آب ایران

- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
- شرکت‌های آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان
- شرکت‌های آب و فاضلاب آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان

5937.8 میلیارد ریال مجموع اعتبار پرداختی به دستگاه‌های تابعه وزارت جهاد 
شامل: کشاورزی؛ 

- سازمان‌های‌ جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان
- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری

- معاونت‌های امور زراعت، امور باغبانی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی
- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

422.2 میلیارد ریال اعتبار پرداختی به سازمان حفاظت محیط‌ زیست
غربی،  آذربایجان  استان‌های  استانداری  به  پرداختی  اعتبار  ریال  میلیارد   201.3
کردستان به جهت انجام تکالیف تعیین شده در حوزه اجرای  آذربایجان شرقی و 
احیای  خصوص  در  عمومی  مشارکت  جلب  و  گاهی‌بخشی  آ اطلاع‌رسانی،  راهکار 

ارومیه. دریاچه 
231.7 میلیارد ریال اعتبار پرداختی طی موافقت‌نامه مستقلی جهت انجام امور مربوط 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه اعم از پایش عملکرد دستگاه‌های  به دبیرخانه 
اجرایی توسط دانشگاه‌های تبریز و ارومیه و انجام مطالعات تکمیلی موردنیاز برای 

احیای دریاچه ارومیه به دانشگاه صنعتی شریف.
و  راه  وزارت  تابعه  اجرایی  دستگاه  دو  به  پرداختی  اعتبار  میزان  ریال  میلیارد   198
ایستگاه‌های هواشناسی  برای تکمیل  کشور  شهرسازی، شامل سازمان هواشناسی 
موردنیاز در حوضه آبریز و شرکت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور برای آغاز 

عملیات اجرایی احداث آبگذر دوم جاده میانگذر دریاچه ارومیه در سال 1399.
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دستگاه‌‌های  تمامی  پیشین،  ادوار  تمامی  طی  که  گونه  همان‌  گفت:  ادامه  در  او 
صدرالاشاره به موجب وظایف خود در قبال سایر منابع اعتباری در اختیار قرار گرفته 
برای انجام سایر امور، مکلف به پاسخگویی به نهادهای نظارتی و مجلس محترم 
شورای اسلامی بوده‌اند، طبیعتا دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه برای این بخش از 
اعتبارات و در رابطه با عملکرد مالی و اجرایی خود پاسخگو بوده و خواهند بود. شایان 
ذکر است علاوه بر موارد مشروح فوق، به واسطه آن‌که طرح انتقال آب از سد کانی‌سیب 
به دریاچه ارومیه در زمره طرح‌های مهار رودخانه‌های مرزی کشور قرار گرفته، وزارت 
نیرو از محل اعتبارات تعیین شده با عنوان مهار رودخانه‌های مرزی نیز مجموعا از 
سال 1393 تاکنون بالغ بر 23078 میلیارد ریال نیز برای اجرای این طرح به طور 

خاص از محل مذکور و سایر منابع اعتباری در اختیار هزینه کرده است.
بررسی  سوال  به  پاسخ  در  گزارش  این  در  ارومیه  دریاچه  نجات  ملی  کارگروه  دبیر 
چگونگی هزینه‌ کرد اعتبارات ستاد احیا از اول تا حال و همچنین میزان دریافتی‌های 
مدیران آن مجموعه، عنوان کرد :همان‌ گونه که در پاسخ به محور اول به تشریح اشاره 
شد، اعتباراتی با عنوان احیای دریاچه ارومیه، به این نحو نبوده که در قالب یک ردیف 
اعتباری و یا یک موافقت‌نامه واحد در اختیار دستگاه اجرایی منفردی با عنوان ستاد 
احیای دریاچه ارومیه قرار گیرد؛ بلکه به مجموع اعتباراتی که توسط مجموعه‌ای از 
24 دستگاه اجرایی کشور برای امر احیای دریاچه ارومیه هزینه شده، اطلاق می‌گردد. 
به عنوان نمونه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای تثبیت کانون‌های تولید 
گرد و غبار اطراف دریاچه ارومیه، وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه سامانه‌های نوین 
آبیاری، وزارت نیرو برای احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرها و ده‌ها طرح و پروژه 
دیگر توسط یکی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هزینه کرده‌اند. چگونگی هزینه‌ کرد 
این اعتبارات بدون هیچ ‌گونه امر استثنایی همانند تمامی اعتبارات عمرانی کشور، 
کشور هزینه شده و  مشمول طی فرآیندهای قانونی و مقرراتی نظام فنی و اجرایی 
سازوکاری بیشتر و یا کمتر از روال مرسوم در آن در نظر گرفته نشده است. برای تبیین 
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تصویر بهتری در این خصوص، به عنوان نمونه تا پیش از اقدام دولت برای احیای 
دریاچه ارومیه، وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان آذربایجان غربی حداکثر سالانه 
با منابع مالی در اختیار اقدام به اجرای هزار هکتار آبیاری تحت فشار در این استان 
کرده؛ در حالی که با تقویت اعتبارات و تاکید بر اهمیت اجرای این دست از پروژه‌‌ها در 
مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، سطح و حجم منابع مالی آن طی هفت 
گونه تغییری در شیوه  کرده ولیکن هیچ  گذشته به چندین برابر افزایش پیدا  سال 
اجرایی کردن آن از حیث نحوه اجرا و هزینه‌کرد ایجاد نشده، بلکه صرفا گستره و حجم 
عملیات افزایش یافته است. در رابطه با اعتبارات دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه 
نیز بخشی از اعتبارات که صرف عقد قراردادهای مطالعاتی با اساتید، پژوهشکده‌ها 
کامل زیر نظر ذی‌حساب و بخش امور مالی و  و دانشگاه‌های دخیل شده، به طور 
اداری دانشگاه صنعتی شریف هزینه شده که طبعا اسناد و مدارک مالی آن به تفصیل 
به مانند سایر منابع مالی دانشگاه، ثبت و ضبط شده است. سایر اعتبارات نیز از طریق 
قراردادهای پژوهشی و ارتباط با صنعت با شرح خدمات و مبالغ قرارداد مشخص هزینه 

شده‌اند.
ستاد احیای دریاچه ارومیه )کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه( هیچ حکمی دال بر 
مدیریت این مجموعه مستحق دریافت مجزا با این عنوان برای فردی صادر نکرده 
و اینجانب نیز به عنوان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه دارای سمت انتصابی 
از ستاد احیای دریاچه  از سوی هیئت وزیران، تاکنون یک ریال به عنوان حقوق 
ارومیه دریافت نکرده‌ام؛ چرا که اصولا ستاد احیای دریاچه ارومیه فاقد هر گونه جایگاه 
مستقل حقوقی به موازات سایر دستگاه‌ها برای تامین هزینه‌های جاری بوده است. 
گرفته در قالب قرارداد مشخص و دارای سند مالی لازم نزد  هر نوع پرداخت صورت 

ذی‌حسابان دستگاه‌های مورد اشاره بوده است.
دکتر کلانتری به سوال دیگر در مورد بررسی چگونگی و نحوه اختصاص اعتبارات در 
اختیار ستاد در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف نیز چنین پاسخ داد: تحقق اهداف 
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مرزهای  در چارچوب  و  مرزبندی‌های سیاسی  از  دور  به  و محیط ‌زیست  آب  حوزه 
حوضه آبریز امکانپذیر است. بر همین الگو، هیچ‌ گاه امکان اعمال سلیقه‌های استانی 
و شهرستانی در توزیع اعتبارات متصور نبوده است. قاعدتا در هر حوزه‌ای که نیاز به 
تقویت اعتباری بیشتری برای تسریع در تامین نیاز زیست‌ محیطی دریاچه ارومیه 
بوده، اعتبار بیشتری تعیین و پرداخت شده است. همان ‌گونه که پیش از این بارها 
و به نحوهای مختلف به حضور نمایندگان محترم استان عرض شده، کل اعتبارات 
تخصیص داده شده در طرح ملی نجات دریاچه ارومیه از سال 1393 از محل اعتباری 
صندوق توسعه ملی )برای طرح انتقال آب از سد کانی‌سیب( و ماده 10 )قانون تنظیم 
مقررات مالی دولت( و ماده 12 )قانون مدیریت بحران کشور( پرداختی به دستگاه‌های 
از این  کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 43269 میلیارد ریال است.  اجرایی ذیل 
پروژه‌های  اجرای  ریال،  میلیارد   23078 کانی‌سیب  سد  از  آب  انتقال  طرح  مقدار 
افزایش بهره‌وری مصرف آب ذیل کارفرمایی وزارت جهاد کشاورزی 4994.8 میلیارد 
ریال، اجرای پروژه‌های حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب ذیل کارفرمایی وزارت نیرو 
5624 میلیارد ریال، احداث و تکمیل 19 تصفیه‌خانه و انتقال پساب به دریاچه ارومیه 
ذیل کارفرمایی وزارت نیرو 7280.8 میلیارد ریال، اقدامات تثبیت کانون‌های بحرانی 
کشاورزی 9430 میلیارد ریال، اقدامات  کارفرمایی وزارت جهاد  گردوغبار ذیل  تولید 
طرح حفاظت از احیای تالابها ذیل کارفرمایی سازمان حفاظت محیط زیست 367.2 
میلیارد ریال، اقدامات فرهنگی-اجتماعی ذیل دو استانداری استان آذربایجان شرقی 
و آذربایجان غربی 201.3 میلیارد ریال و سایر هزینه‌ها به شرح جدول ارائه شده هزینه 
از سازمان  اعم  نظارتی  نظر دستگاه‌های  اعتبارات ذیل  این  تمامی  است.  گردیده 
ابلاغ،  تصویب،  نظارتی  دستگاه‌های  سایر  و  محاسبات  دیوان  کشور،  کل  بازرسی 

تخصیص و هزینه شده است.
اعتبار به پروژه‌های  ابهام مطرح در شیوه تخصیص  ادامه هم در خصوص  او در 
مختلف لازم برای احیای دریاچه ارومیه گفت: شیوه تامین اعتبار پروژه‌های طرح ملی 
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نجات دریاچه ارومیه فارغ از رویکرد تسهیم اعتبارات و صرفا از طریق اخذ پروژه‌های 
همکاری  با  ارزیابی  و  بررسی  و  حوضه  استانی  اجرایی  دستگاه‌های  پیشنهادی 
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کل کشور و بر مبنای اصل ضرورت‌ها و اولویت‌های 
منجر به تامین بیشتر حقابه دریاچه ارومیه از طریق اجرای پروژه‌های با نیاز مالی کم‌تر 
صورت می‌گیرد. البته از این رهگذر، از مجموع اعتبارات 7 سال گذشته، سهم استان 
کردستان 3  آذربایجان شرقی 19 درصد، استان آذربایجان غربی 77 درصد، استان 

درصد بوده و 1 درصد نیز به حوزه ستادی دستگاه‌ها تخصیص داده شده است.
دکتر کلانتری همچنین در پاسخ به سوال بررسی کلیه قراردادهای مالی و اجرایی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه با شرکت‌ها و اشخاص و پیمانکاران اعلام کرد: به استناد بند 5 
فصل دوم سازمان‌دهی مناقصات از قانون برگزاری مناقصات؛ رییس دستگاه اجرایی، 
ذی‌حساب و نماینده فنی اعضای کمیته برگزاری مناقصات را تشکیل می‌دهند؛ لذا 
حضور نماینده ستاد در روند برگزاری مناقصات تا انتخاب پیمانکار یا مشاور ذی‌صلاح، 
جزو وظایف قانونی این مجموعه نمی‌باشد و دبیرخانه فقط بر مبادله موافقت‌نامه 
تبادل شده بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه به منظور تدقیق اهداف فنی 

و کیفی طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در موافقت‌نامه‌ها نظارت دارد. 
سوال دیگر طرح تحقیق و تفحص مجلس در مورد بررسی میزان موفقیت ستاد در 
برنامه‌های پیش‌بینی شده و نحوه عمل به مصوبات و بخش‌نامه‌ها و قوانین بالادستی 
و مصوب مجلس بود که دکتر کلانتری پاسخ داد: مهمترین و بارزترین محور مطرح شده 
در سوالات را باید همین محور دانست. ستاد احیای دریاچه ارومیه و دبیرخانه آن ملزم 
و مکلف به پاسخگویی عملکرد این ستاد در تحقق قوانین بالادستی و مصوب مجلس 
شورای اسلامی است. در این راستا، به بخشی از دستاوردهای ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در دستیابی به اهداف قوانین بالادستی کشور پرداخته خواهد شد. تراز دریاچه 
ارومیه در پایان شهریور 1374، برابر با 1278.1 متر بوده و این میزان با یک سیر تقریبا 
خطی به رقم 1270.40 در پایان شهریور سال 1392 رسید. در ادامه با تشکیل کارگروه 
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ملی نجات دریاچه ارومیه در سال 1392 و شروع عملیات اجرایی طرح‌های مصوب 
این کارگروه برای نجات دریاچه ارومیه از 8 تیر 1393، روند کاهشی تراز دریاچه ارومیه 
متوقف و معکوس شده، به نحوی که در پایان سال آبی 99-1398 نسبت به سال 
آبی 93-1392 )سال شروع عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه( تراز دریاچه ارومیه 
112 سانتی‌متر بالاتر قرار گرفت. افت 8 متری تراز دریاچه ارومیه بین‌ سالهای 1374 
تا 1393 در حالی به وقوع پیوسته که از سال 1384 عنوان احیای دریاچه ارومیه در 
قوانین و تکالیف بالادستی به دولت‌های مختلف وجود داشته است؛ به نحوی که 
در ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه کشور )سال 1384( به دولت وقت تکلیف 
شده بود که »برنامه مدیریت زیست‌‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه‌ 
ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در‌آید.« در ادامه این ماده آمده بود »سازمان حفاظت 
و وزارت‌خانه‌های  کشور  برنامه‌ریزی  و  با همکاری سازمان‌ مدیریت  محیط‌ زیست 
نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این‌ ماده را تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران 
می‌رسانند.« متعاقب آن و به دلیل عدم اقدام موثر دولت وقت، مجددا در ماده 191 
قانون برنامه پنجم توسعه کشور )سال 1389( دولت وقت مکلف می‌شود که »برنامه 
مدیریت زیست‌‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه‌ ارومیه« تهیه و به 
مرحله اجرا در‌آید. سازمان حفاظت محیط ‌زیست با همکاری معاونت نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری و وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌ نامه اجرایی این‌ ماده 
را تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسانند. به هر ترتیب، دولت وقت در 28 مهر 
سال 1387 در جلسه‌ای با عنوان اجلاس باری در حاشیه دریاچه ارومیه تفاهم‌نامه 
ارومیه و طی مصوبه شماره 44070/17182  آبریز دریاچه  و برنامه مدیریت حوضه 
مورخ 1389/01/29 هیئت دولت، مصوبه تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز 
دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول وقت رییس‌جمهور را به تصویب می‌رساند. ولی 
آن‌ چه که طی سه سال دوره مسئولیت این ستاد به ثبت رسیده، برگزاری سه جلسه، 
ادامه اجرای عملیات ساخت سدها و بهره‌برداری از سه سد جدید ملی در حوضه آبریز 
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در  و  آبریز  آبی حوضه  زیرکشت  افسارگسیخته سطح  افزایش  ادامه  ارومیه،  دریاچه 
نتیجه ادامه کاهش یک متر دیگر از تراز دریاچه ارومیه در مدت سه سال باقی‌مانده از 
عمر دولت دهم بوده است. حتی مصوبه بند »ج« هفتمین جلسه شورای عالی آب به 
ریاست رییس‌جمهور وقت در تاریخ 1391/03/02 که شامل تکالیف ذیل بود، تا پیش 
از سال 1393 عملی نشد: تکالیفی که در بند »ج« آمده و دولت وقت مکلف به اجرای 

آن بود، شامل موارد زیر می‌شد:
طرح انتقال آب از حوضه‌های مجاور جنوبی )چپرآباد و کانی‌سیب( به دریاچه  •

ارومیه با جدیت انجام و اعتبارات مورد نیاز آن به میزان 7000 میلیارد ریال طی 
سال‌های 91 تا 95 اختصاص یابد.

اولیه و مستندات  • از نواحی شمالی، وزارت نیرو طرح  انتقال آب  در مورد طرح 
مربوط به اجرای طرح را تهیه نموده و بسته‌ای برای طراحی و اجرا تهیه شده و با 

تامین اعتبار از طریق تهاتر به اجرا در آید.
اعتبار مربوط به استفاده از روش‌های نوین آبیاری، صددرصد افزایش و تامین  •

گردد. آب صرفه‌جویی شده از محل تغییر روش آبیاری به محیط‌ زیست دریاچه 
اختصاص یابد. بدین منظور پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌ها و میزان تخصیص از 
آب سطحی )رودخانه‌ها و سدها( به طور متناسب کاهش یابد. وزارت نیرو موظف 
کشاورزی در مورد تغییر روش‌های آبیاری،  گزارش وزارت جهاد  است بر اساس 

میزان تخصیص‌ها را کاهش داده و پروانه‌های بهره‌برداری را اصلاح نماید.
گزارش مربوط به اصلاح روش‌های آبیاری  • کشاورزی موظف است  وزارت جهاد 

در سطح 50 هزار هکتار از اراضی این حوضه در سال 91 و متناسب با بودجه‌های 
پیش‌بینی شده در سال‌های بعد را تهیه و به طور متناسب میزان آب صرفه‌جویی 
شده برای رهاسازی به دریاچه ارومیه و یا عدم برداشت از آب زیرزمینی را به 

استانداری و وزارت نیرو ارائه نماید.
دکتر کلانتری در بخش پایانی پاسخ به سوال موردنظر چنین گفت: مرکز پژوهش‌های 
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مجلس در بهمن سال 1389 طی گزارشی با عنوان »بررسی وضعیت بحرانی دریاچه 
ارومیه« به بررسی دلایل و ارائه پیشنهادات برای احیای دریاچه ارومیه پرداخته است. 
بر اساس این پیشنهادات، ملاحظه می‌شود اقدامات و تصمیمات ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در واقع عملیاتی کردن و تحقق انتظارات مجلس شورای اسلامی در سنوات 

گذشته بوده است.
آخرین سوال طرح تحقیق و تفحص هم مربوط به بررسی ماموریت‌های داخلی و 
خارجی مسئولین ستاد و هزینه‌های انجام شده و ضرورت این ماموریت‌ها بود. دکتر 
کلانتری در پاسخ به این سوال چنین نوشت: همان‌ گونه که در بندهای قبلی اشاره 
گرفته مستقل  شد، ستاد احیای دریاچه ارومیه عبارت از یک دستگاه یا نهاد شکل 
در نظام اداری کشور نبوده تا به تبع آن، پست‌های سازمانی مشمول دریافت احکام 
حقوقی دولتی با این عنوان در دولت شکل بگیرد. تنها حکم صادره با عنوان موضوع 
احیای دریاچه ارومیه طی مصوبه شماره 49503/170092 مورخ 1392/11/12 هیئت‌ 
وزیران برای اینجانب بوده است. از آنجا که عبارت ستاد احیای دریاچه ارومیه فاقد 
هر گونه مرجعیت صدور احکام ماموریتی بوده، لذا تاکنون هیچ‌ گونه ماموریتی با چنین 
عنوانی در دولت صورت نگرفته است. در مورد ماموریت‌های احتمالی دستگاه‌های 
اجرایی مسئول در احیای دریاچه ارومیه نیز همان‌ گونه که پیش‌تر بیان شد، به دلیل 
مستقل بودن چارچوب‌های اداری و مالی هر یک از دستگاه‌ها از یکدیگر در مجموعه 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، در صورت لزوم لازم است مراتب به طور مستقل از بالاترین 

مقام دستگاه اجرایی مربوطه استعلام گردد.
در پایان این گزارش، دکتر کلانتری چنین نتیجه‌گیری کرد: کارگروه ملی نجات دریاچه 
برنامه‌های  بودن  بی‌نقص  مدعی  هیچ‌گاه  ارومیه(،  دریاچه  احیای  )ستاد  ارومیه 
تدوین شده نبوده و همواره پذیرای پیشنهادات و نظرات صاحب‌نظران جهت بهبود 
را  آنان  محترم  نمایندگان  و  مردم  پیشگاه  در  پاسخگویی  و  بوده  حاکم  رویه‌های 
وظیفه قانونی خود می‌داند، معتقدم که صرف نمودن انرژی مجلس شورای اسلامی 
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در مسیری هدایت شده با هدف استمرار و ارتقای برنامه‌های موجود و تبلور تجارب 
منطقه‌ای در مقیاس ملی، به ویژه در مقطع حساس تدوین قانون برنامه پنج‌ساله 
هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منشا برکاتی غیرقابل شمارش در حوزه 
چالش‌برانگیز و آینده‌سازی چون آب و محیط‌ زیست خواهد بود. لکن مستند به دلایل 
مشروح این مکاتبه، خواستار رد موضوع تحقیق و تفحص به دلیل عدم رعایت شرایط 
صراحت در عنوان دستگاه اجرایی مربوطه )عدم تعیین دستگاه مخاطب در موضوع 

ستاد احیای دریاچه ارومیه( هستم.
بعد از ارسال این گزارش به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفت برای بررسی بیشتر موضوع، نماینده‌ای به ستاد 
احیای دریاچه ارومیه معرفی نماید و این طرح همچنان در کمیسیون مربوطه مفتوح 

است و جریان دارد.
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سایر اقدامات
بهکاشت؛ طرحی برای احیای دریاچه ارومیه 

بعد از انجام مطالعات کاهش 40 درصدی مصارف کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه توسط مهندسین مشاور یکم، دانشگاه ارومیه و تبریز و همچنین انجام مطالعات 
مربوط به کشت گیاهان دارویی، ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدام به جمع‌بندی نتایج 
و بررسی‌های این مطالعات نمود تا بتواند بر مبنای تناسب اراضی در بخش‌های 
کاهش 40 درصد آب  کاملی را برای  مختلف حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مدلسازی 
کشاورزی حوضه انجام دهد. برای این منظور ستاد احیای دریاچه ارومیه  مصارف 
از نتایج برخی مطالعات دیگر مانند مطالعات فائو و جایکا نیز بهره‌ می‌برد. هم‌زمان 
با این کار، ستاد احیای دریاچه ارومیه و دستگاه‌های اجرایی احداث زیرساخت‌های 
فیزیکی مورد نیاز کاهش 40 درصد همچون احداث سردهانه‌ انهار، مرمت و بازسازی 
تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی را در 
دستور کار قرار داده و پیش می‌بردند. از آنجا که کاهش 40 درصد بدون زیرساخت‌های 
موجود عملا امکانپذیر نبود، ستاد احیا اعتبار و وقت زیادی صرف پیشرفت فیزیکی 

این زیرساخت‌ها نمود. 
هم‌زمان با این اقدامات، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در راستای برنامه 
کاهش 40 درصد، اقدام به تهیه الگوی کشت بهینه حوضه آبریز دریاچه ارومیه در 
سال 1395 نمود. مهندس عباس کشاورز در آن زمان علاوه بر این که معاونت زراعت 
راهبردی آب و  بر عهده داشت، معاون پژوهشی مرکز مطالعات  را  این وزارت‌خانه 
کشاورزی اتاق بازرگانی نیز بود و در آنجا هم اقداماتی را در جهت الگوی کشت جدید 
و افزایش تولید و بهره‌وری بالا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه آغاز کرده و سناریو‌های 
مختلفی برای کاهش مصرف آب تهیه شد. با توجه به اقدامات انجام شده در کاهش 
مصرف آب کشاورزی حوضه، در مهر ماه سال 1398 نشستی تحت عنوان نشست 
بررسی عملکرد کاهش 40 درصد مصرف آب کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه در 
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دانشگاه ارومیه برگزار شد. در این نشست دو روزه، علاوه بر سخنرانی مهندس عباس 
کشاورز و دکتر تجریشی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
کاهش 40 درصد از سوی  پنل‌های تخصصی مختلفی با موضوع ارائه راهکارهای 
گروه مهندسین مشاور یکم، دانشگاه ارومیه و تبریز و پنلی با موضوع برنامه یکپارچه 
مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سوی سازمان خواربار ملل 
متحد )فائو( برگزار شد. محورهای مهم این نشست، امکانپذیری کاهش 40 درصد 
کاهش 40 درصد مصرف  مصرف آب در بخش کشاورزی و ارائه دستاوردهای طرح 
آب کشاورزی بود. در پایان برگزاری این نشست، تصمیم بر این شد تا نقشه راهی برای 
کشاورزی با اولویت 5 محصول اصلی حوضه آبریز دریاچه تهیه  کاهش مصرف آب 
گردد. این 5 محصول شامل گندم، چغندر، یونجه، سیب و انگور بوده که در مجموع 
76 درصد از منابع آب کشاورزی حوضه فقط به مصرف این 5 محصول می‌رسید.1 این 
موضوع در سیزدهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مطرح شد. بر اساس 
یکی از مصوبات این جلسه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا برنامه یکپارچه خود 
را که »طرح افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه« نام داشت، به عنوان پایلوت ملی تعیین الگوی کشت بهینه در کشور، تا پایان 
سال 1398 به ریاست کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ارائه کند.2 به پیشنهاد ستاد 
که وزارت  گرفت. اما از آنجا  احیای دریاچه ارومیه، این طرح، »طرح بهکاشت« نام 
جهاد کشاورزی نتوانست این طرح را در موعد مقرر آماده کند، ستاد احیای دریاچه 
کرده و با استفاده از  ارومیه خود تهیه برنامه فنی طرح را از ابتدای سال 1399 آغاز 
مطالعات مشاور یکم، دانشگاه تبریز و ارومیه و با همکاری موثر معاونت‌های زراعت 
کاهش 40 درصدی مصرف آب  کشاورزی، نقشه راه 5 ساله  و باغبانی وزارت جهاد 
کشاورزی با اولویت 5 محصول ذکر شده با عنوان طرح بهکاشت را در مدت چهار ماه 
تهیه نمود. ستاد احیای دریاچه ارومیه در مهر ماه 1399 این طرح را به سازمان برنامه 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
2. گزارش سیزدهمین جلسه كارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه



◖414◗

◾نجات چیچست◾

و و بودجه ارائه داد.1 اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح 5 ساله، 20 هزار میلیارد 
ریال بود، البته این پیش‌بینی بر اساس نرخ ارز و قیمت‌های تمام شده آن زمان تهیه 
شده بود. سازمان برنامه و بودجه بعد از برگزاری جلسه و بررسی این طرح، از وزارت 
جهاد کشاورزی خواست تا از اعتبارات این وزارت‌خانه برای اجرای این طرح استفاده 
کمیته تازه تاسیسی به نام  کشاورزی نیز اجرای این طرح را به  نماید. وزارت جهاد 
کمیته همبست کشاورزی، آب و محیط زیست حوضه آبریز دریاچه ارومیه سپرد. این 
وزارت‌خانه برای اجرای این طرح در سال 1400، بیش از 40 سایت در حوضه دریاچه 
ارومیه تعیین کرده است و علاوه بر اقدامات فنی، در حال برگزاری کارگاه‌های آموزشی 
مختلفی برای اهالی روستاهای مختلف واقع در سایت‌های ‌40گانه است. هم‌زمان با 
گانه  آغاز این طرح، ستاد احیای دریاچه ارومیه در تلاش است تا ردیف بودجه‌ای جدا
برای این طرح در برنامه هفتم توسعه کشور که در حال تهیه است، در نظر گرفته شود 
تا اجرای طرح در سالهای آتی به دلایل مالی متوقف نشود. با توجه به آماده شدن 
زیرساخت‌های لازم فیزیکی، در صورت اجرای کامل این طرح، مصرف آب کشاورزی 

حوضه به طور کامل تا 40 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 

استحصال املاح معدنی از دریاچه ارومیه 
و  »ارزیابی  ارومیه،  دریاچه  احیای  اجرایی  ‌27گانه  راهکارهای  از  یکی  که  آنجا  از 
امکان‌سنجی بهره‌برداری صنعتی از املاح دریاچه ارومیه با رعایت ملاحظات زیست 
‌محیطی« بود، ستاد احیای دریاچه ارومیه به منظور حمایت از طرح‌های استحصال 
پیشنهادی و با محوریت دانشگاه صنعتی شریف، اقدام به تشکیل کارگروهی تحت 
عنوان کارگروه استحصال املاح معدنی از دریاچه ارومیه کرد. مهمترین هدف ستاد 
احیای دریاچه ارومیه از استحصال املاح مدنی دریاچه، صرف درآمدهای حاصل از آن 
برای احیای دریاچه ارومیه بوده است. ستاد احیای دریاچه معتقد است در صورتی که 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، طرح افزایش بهره‌وری و كاهش مصرف آب 
كشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه )طرح بهكاشت(.
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بتوان بهره مالکانه استحصال املاح معدنی از دریاچه ارومیه را با رعایت مسائل زیست 
‌محیطی به استان و پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه بازگشت داد، می‌توان از سرمایه 
دریاچه ارومیه به نفع احیای آن استفاده کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه بر لزوم مطالعه 
دقیق جنبه‌های علمی و فنی استحصال املاح معدنی از دریاچه ارومیه برای کمک به 
احیای دریاچه ارومیه تاکید داشته است.1 مطالعات نشان می‌دهد استحصال املاح 
دریاچه ارومیه می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد برای احیای خود دریاچه مصرف 
شود. این منابع می‌تواند در تغییر الگوی کشت و معیشت جایگزین، صرفه‌جویی آب 
در بخش کشاورزی و ایجاد واحدهای صنعتی به جای بخش کشاورزی در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات تطبیقی انجام شده روی برخی 
 )Great Salt Lake ( دریاچه‌های مشابه نیز نشان می‌دهد، در دریاچه گریت سالت لیک
آمریکا که به لحاظ شباهت آن با دریاچه ارومیه، عنوان خواهرزاده به این دو دریاچه 
داده‌اند، سالانه 1.1 میلیارد دلار از فرآورده‌های استحصال شده، بهره‌برداری اقتصادی 
صورت می‌گیرد. بر اساس این مطالعات، در دریاچه ارومیه نیز چنین پتانسیلی وجود 
دارد. با این حال، علی‌رغم این که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را برای 
برداشت نمک با استفاده از سیکل بسته اعلام کرده و چندین طرح نیز در این زمینه 
ارائه شده است، اما سازمان برنامه روشن و مشخصی نسبت به این موضوع نداشته 
و  ندارد  اجتماعی وجود  به لحاظ  کاری  پذیرش چنین  از سوی دیگر، هنوز  است. 
مخالفت‌های زیادی نسبت به این طرح وجود دارد. تلقی گروه‌های اجتماعی مختلف 
این است که در برداشت نمک از دریاچه، صرفا مسائل سودجویانه اقتصادی مطرح 
است. لازم است برای از بین رفتن چنین برداشتی، فعالیت‌های مختلفی انجام پذیرد. 
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان و متخصصان نیز معتقدند، به دلیل نبود قوانین 
مدون و مشخص در زمینه مسائل زیست ‌محیطی، در صورت استحصال مواد معدنی 
از دریاچه ارومیه، شرکت‌های بهره‌بردار بدون توجه به مسائل زیست‌ محیطی دریاچه 

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مدیریت كارگروه‌ها و كمیته‌های 
تخصصی.
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ارومیه، سبب بدتر شدن وضعیت این دریاچه خواهند شد. بر اساس آخرین توافقات 
صورت گرفته بین سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه، قرار بر 
این شده است تا این سازمان اصولا ارزیابی خود را به صورت دستورالعملی تعیین کند تا 
مشخص شود بر اساس مسائل زیست ‌محیطی، چه کارخانه‌ای در چه مکانی و با چه 
روش استخراج عمل کند. با این دستورالعمل مشخص خواهدشد کدام طرح‌ها باید رد 

شوند و چه طرح‌هایی باید تایید شوند.1

ایجاد مرکزهماهنگی، پایش و آینده‌پژوهی دریاچه ارومیه )مهپاد(
کلانتری مطرح شد.  ایده اولیه شکل‌گیری این مرکز برای نخستین بار توسط دکتر 
مطالعات   ،70 دهه  اواخر  از  ارومیه  دریاچه  بحران  آغاز  زمان  در  گر  ا بود  معتقد  او 
آینده‌پژوهی در مورد آن انجام شده بود و وضعیت دریاچه در سالهای آینده پیش‌بینی 
مرکزی  چنین  بنابراین  نمی‌رسید.  شدن  خشک  مرز  به  گاه  هیچ  دریاچه  می‌شد، 
می‌تواند با انجام مطالعات آینده‌پژوهی، به پایداری وضعیت دریاچه ارومیه کمک 
کرده و روند احیای آن را در سالهای آتی پیش‌بینی نماید. از سوی دیگر، به سبب قرار 
گرفتن حوضه آبریز دریاچه ارومیه در محدوده سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی و کردستان، پیش از شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، مدیریت واحدی بر 
مدیریت دریاچه ارومیه وجود نداشت. از این رو ستاد احیای دریاچه ارومیه از همان 
کار برآمد و این ایده به عنوان یکی از  ابتدا در فکر ایجاد ساختار و مرکزی برای این 
راهکارهای احیای دریاچه ارومیه به تصویب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه رسید.2 
بعد از شروع به کار فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، مسئولان ستاد به تدریج به 
این نتیجه رسیدند که این مرکز بعد از اتمام ماموریت ستاد می‌تواند جایگزین آن شده و 
نقش ستاد را در مدیریت، هماهنگی و پایش فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی 

1. دفتر برنامه‌ریزی و ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی چهل و نهم ستاد 
احیای دریاچه ارومیه »بررسی و تعیین تكلیف موضوعات معطل مانده در سازمان حفاظت محیط 

زیست«، 1397. 
2. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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در روند احیای دریاچه ارومیه بر مبنای نقشه راه بر عهده بگیرد. با توجه به اصلاح 
نقشه راه قرار است دریاچه ارومیه در سال 1406 به تراز اکولوژیک خود دست پیدا کند 
که این به معنای احیای کامل آن به شمار می‌رود. بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده، 
این مرکز باید به صورت پیوسته با رصدکردن وضعیت دریاچه ارومیه و نظارت و پایش 
راهکارهای اجرایی برای تامین نیاز زیست‌ محیطی دریاچه ارومیه، مانع از بازگشت این 
دریاچه به وضعیت پیشین گذشته شود. از آنجا که سازمان حفاظت محیط زیست، 
متولی اصلی حفاظت از دریاچه ارومیه شناخته می‌شود، پیش‌بینی شده بود تا این مرکز 
در این سازمان شکل بگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی، این مرکز را در 
استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز راه‌اندازی کرد. اما این اقدام با مخالفت مسئولان 
آذربایجان غربی همراه شد. آنها اعتقاد داشتند که بخش زیادی از دریاچه ارومیه در 
این استان واقع شده، در نتیجه این مرکز باید در استان آذربایجان غربی شکل بگیرد. 
سازمان حفاظت محیط زیست در مواجهه با این مسئله و برای این که اختلافی در این 
زمینه بین دو استان به وجود نیاید، اقدام به تهیه اساس‌نامه‌ای نمود که بر اساس 
آن ایجاد یک مرکز آینده‌پژوهی در استان آذربایجان شرقی و یک مرکز آینده‌پژوهی در 
استان آذربایجان غربی پیش‌بینی شده بود. با توجه به مفاد این اساسنامه، استانداری 
که از استان آذربایجان شرقی عقب نیفتد، اقدام به  آذربایجان غربی هم برای این 
کل محیط زیست آذربایجان  راه‌اندازی مرکزی جدید در ارومیه و در مجاورت اداره 
در  آینده‌پژوهی  مرکز  دو  راه‌اندازی  با  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  اما  کرد.1  غربی 
استان‌های آذربایجان‌های شرقی و آذربایجان غربی، به شدت مخالت کرده و اعلام 
کرد این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست با اهداف مورد نظر ستاد در مورد ایجاد 
مرکز آینده‌پژوهی منافات دارد. از نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه، این مرکز باید تنها در 
یک مکان و جدا از مجموعه ادارات کل حفاظت محیط زیست و با ساختاری مستقل 
گردد. به دلیل اهمیت  از ساختارهای موجود سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد 

1. همان، مصاحبه با علی حاجی مرادی.
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این مرکز و لزوم مستقل بودن ساختار آن، ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت 
راه‌اندازی چنین مرکزی را خودش پیگیری کند. از آنجا که بر اساس قوانین موجود، 
ایجاد ساختار جدید در تشکیلات دولت ممنوع بود، با بررسی همه جوانب، قرار شد 
تا این مرکز به عنوان دبیرخانه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور در 
شود.  گرفته  نظر  در  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  ذیل  ارومیه،  دریاچه  بخش 
همچنین قرار شد ساختمان قدیمی مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه در رشکان، 
نزدیکی شهر ارومیه، بازسازی شده و به عنوان یک مکان مستقل در اختیار این مرکز 
قرار بگیرد. ساختار و محل این مرکز به عنوان مرکز مدیریت، هماهنگی و پایش دریاچه 
ارومیه )مهپاد(، ذیل سازمان حفاظت محیط زیست، هم‌اکنون در حال شکل‌گیری و 
آماده‌سازی است تا با اتمام کار ستاد احیای دریاچه ارومیه، این مرکز به صورت رسمی 
جایگزین آن گردد. از سوی دیگر، ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 1398 اقدام به 
مستند کردن تمام دستورالعمل‌های اجرایی و مطالعاتی موجود، از نظر زمان، مکان 
و نحوه اجرا، در زمینه‌های مختلفی چون اقدامات کاهش 40 درصدی مصارف آب 
کشاورزی حوضه آبریز، رهاسازی آب سدهای حوضه به سمت دریاچه، اصلاح الگوی 
کشت و کشت جایگزین، کاهش کشت چغندرقند و عدم خروج آن از استان، جلوگیری 
از برداشت آب‌های سطحی و زیرزمینی نموده است تا این دستورالعمل‌های اجرایی 
کار،  گیرد.1 هدف از این  بعد از پایان ماموریت ستاد در اختیار مرکز آینده‌پژوهی قرار 
ادامه یافتن فعالیت‌ها، انتقال تجربه و انتقال شیوه‌های مدیریت، هماهنگی و پایش 
به این مرکز است تا این مرکز با ادامه سیاست‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، بتواند 
نیاز زیست ‌محیطی دریاچه ارومیه را در سال‌های آتی تامین کرده و شرایط این دریاچه 

را در وضعیت پایدار نگه دارد.

اتخاذ رویکرد جدید؛ تضمین ادامه مسیر احیای دریاچه ارومیه در آینده
از آنجا که برای احیای کامل دریاچه ارومیه تا سال 1406 راه زیادی مانده است و بعد 

1. همان، مصاحبه با مسعود تجریشی.
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از آن نیز باید وضعیت دریاچه همواره تحت نظر و پایش باشد تا دوباره به روزهای 
ناخوش گذشته بازنگردد، کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به دنبال ایجاد ساز‌و‌کار 
انتقال  از طریق  تقویت مجدد جایگاه‌های بخشی  پایه  بر  بتواند  تا  بوده  جدیدی 
تجارب بین بخشی ستاد احیای دریاچه ارومیه، ادامه مسیر احیای دریاچه ارومیه را 
به طور دائم و پیوسته، حتی در صورت تغییر دولت‌ها تضمین نماید. در این ساز‌و‌کار 
جدید، هر یک از دستگاه‌های مسئول که بیشترین نقش را در احیای دریاچه ارومیه 
داشته اند مرکز جدیدی را برای دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آن پیش‌بینی کرده‌اند. 
در  ارومیه  دریاچه  آینده‌پژوهی  و  پایش  هماهنگی،  مرکز  شد،  گفته  که  طور  همان 
سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفته است. وزارت نیرو نیز بعد از آن که در سال 
1399 ساختار تصمیم گیری این وزارت خانه را از حالت استانی به حوضه آبریزی تغییر 
داد، اقدام به تشکیل دفتری تحت عنوان »دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه« نموده 
است. از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم با پیشنهادی که به ستاد احیای دریاچه 
کشاورزی، آب و محیط زیست  ارومیه ارائه داد، اقدام به تشکیل »کمیته همبست 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه« نموده است. اهدافی هم برای این سه مرکز پیش بینی 
شده است از جمله این که مرکز هماهنگی، پایش و آینده‌پژوهی دریاچه ارومیه باید به 
ایفای تکالیف قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور بپردازد، دفتر حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه نیز ماده 21 قانون توزیع عادلانه را به صورت کامل و دقیق در این 
حوضه به اجرا بگذارد و کمیته همبست هم با توجه به این که اقدامات سخت‌افزاری 
حوضه در سال 1400 به نتیجه خواهد رسید، اقدامات نرم‌افزاری در مسائل مختلفی 
چون کاهش 40 درصد را در دستور کار قرار دهد. ارتباط موثر و تعامل این سه مرکز برای 
تصمیم گیری در مورد مسائل حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌تواند ادامه مسیر احیای 

دریاچه ارومیه در آینده را تضمین نماید.

روزی به نام دریاچه ارومیه 
از زمان آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه، به سبب نقش مهمی که دریاچه 
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ارومیه در زندگی مردم آذربایجان داشت، گروه‌های مختلف مردمی، برخی نهادها و 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درخواست‌های متعددی مبنی بر نام‌گذاری روزی 
در تقویم رسمی کشور به نام »روز ملی دریاچه ارومیه« به ستاد احیای دریاچه ارومیه 
سال 1394،  در  غربی  آذربایجان  استانداری  نظرسنجی  براساس  می‌کردند.  ارسال 
علی‌رغم مشکلات متعدد مردم استان، 55 درصد از آنها به عنوان اولین خواسته، 
کمپین دیگری  کنار این اقدام،  احیای دریاچه ارومیه را از دولت خواسته بودند. در 
هم با نام »روز ملی دریاچه ارومیه« به ابتکار انجمن »آذربایجان، مدنیت اوجاغی« با 
جمع‌آوری امضای 20 هزار نفر از دوستداران دریاچه ارومیه به طور جدی پیگیر موضوع 
ثبت یک روز ملی به نام دریاچه ارومیه در تاریخ رسمی کشور بودند و درخواست خود 
را به مقامات محلی، سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد دریاچه ارومیه ارائه داده 
بودند. بنابراین، ستاد احیای دریاچه برای پاسخ به این درخواست‌ها تصمیم گرفت با 
همکاری اساتید و خبرگان، مناسب‌ترین روز را شناسایی و به شورای فرهنگ عمومی 
کشور جهت نامگذری معرفی نماید. بعد از نظرخواهی از اساتید و مطالعه بیش از 300 
کز اسنادی کشور، ستاد احیای دریاچه ارومیه به این  سند تاریخی گردآوری شده از مرا
جمع‌بندی رسید روز 15 اسفند سال 1302 به جهت خاتمه حضور قدرت‌های نظامی 
در دریاچه ارومیه و منتفی شدن موج نگرانی‌ها از احتمال جدا شدن دریاچه ارومیه از 
پهنه خاک ایران‌زمین به واسطه ملی شدن حق کشتیرانی در دریاچه ارومیه، می‌تواند 
مناسب‌ترین گزینه برای نام‌گذاری»روز ملی دریاچه ارومیه« قرار بگیرد. از این رو، روز 
15 اسفندماه به عنوان مناسب‌ترین گزینه برای نام‌گذاری »روز ملی دریاچه ارومیه« 
در نظر گرفته شد. این پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی ارسال شد که تا سال 1400 در دستور کار شورا قرار نگرفت.1

1. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه 
به جهت ثبت »روز ملی دریاچه ارومیه«، 1398.
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آینده دریاچه ارومیه
گر چه بسیاری از  در آغاز فعالیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 1392، ا
با  اما  نداشتند،  ارومیه  دریاچه  احیای مجدد  به  امیدی  و متخصصان  کارشناسان 
مدیریت، برنامه‌ریزی‌ و پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه و اقدامات انجام شده از 
سوی دستگاه‌های اجرایی، در پایان سال آبی 95-1394 وضعیت دریاچه تثبیت شد. 
این در حالی بود که روند وضعیت 20 ساله دریاچه ارومیه، قبل از شروع عملیات اجرایی 
که تراز دریاچه هر سال 40 سانتیمتر  احیای آن در سال 1393، نشان از آن داشت 
کاهش پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که در سال 1393 بخش جنوبی دریاچه خشک 
شده بود و بخش شمالی آن هم دارای وضعیت بحرانی بود. مطالعات نشان می‌داد 
در صورت ادامه چنین روندی، دریاچه ارومیه در سال 1400 کاملا خشک خواهد شد. 
بعد از مرحله تثبیت دریاچه ارومیه، با توجه به نقشه راه اصلاح شده، احیای دریاچه 
ارومیه به دو مرحله تقسیم شد. بر این اساس در یک بازه زمانی سه ساله، تراز دریاچه 
ارومیه باید تا پایان سال 1400 یک متر افزایش پیدا کرده و به 1271.75 متر می‌رسید. از 
این رو فعالیت‌های احیای دریاچه ارومیه برای تحقق این هدف متمرکز شد. با توجه 
به اقدامات انجام شده، تراز آب دریاچه از ۱۲۷۰.۶۴ متر از سطح آب‌های آزاد در سال 
۱۳۹۳ به ۱۲۷۱.۳۲ متر تا پایان سال 1399 افزایش یافته است و سطح دریاچه از ۲ هزار 
و ۱۶۲ کیلومتر به سه هزار و ۵۲۲ کیلومترمربع رسیده است.رفتارشناسی بستر دریاچه 
ارومیه نیز بیانگر افزایش عمق دریاچه به میزان یک متر و ۲۵ سانتی متر و افزایش 
حجم آب آن به چهار میلیارد و ۸۸ میلیون مترمکعب از سال ۱۳۹۳ تاکنون است.

انتقال پساب  ارومیه، همچنین  انتقال آب زاب به دریاچه  افتتاح  با  انتظار می‌رود 
تصفیه‌خانه‌های حوضه در سال 1400، اهداف مرحله نخست احیای دریاچه ارومیه 
بر اساس  از سوی دیگر،  کند.  تراز دریاچه تحقق پیدا  افزایش یک متری  بر  مبنی 
نقشه راه اصلاح شده احیای دریاچه ارومیه، 6 سال دیگر تا رسیدن به احیای کامل 
دریاچه باقی مانده است. بر اساس این نقشه، تراز دریاچه ارومیه در سال 1406 باید 
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اقدامات  ادامه  با  بر این است  اکولوژیک، 1274.1 متر، برسد. پیش‌بینی‌ها  تراز  به 
نجات‌بخشی و آبگیری مناسب و رسیدن به احیای نهایی بتوان دریاچه‌ای با حجم 
حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب با شوری مناسب داشت که گونه آرتمیا بدون هیچ تنشی در 
آنجا به حیات خود ادامه دهد. بر اساس سند تخصیص منابع و مصارف حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه، حجم کل حقابه دریاچه ارومیه از رودخانه‌های حوضه دریاچه ارومیه 
2578 میلیون مترمکعب است و دریاچه ارومیه برای احیای کامل، به 3426 میلیون 
مترمکعب آب نیاز دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، 1420 میلیون مترمکعب 
از این آب از طریق لایروبی رودخانه‌ها و سردهانه‌سازی، 988 میلیون مترمکعب آن از 
محل افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب بخش کشاورزی، 302 میلیون مترمکعب 
زاب  آب  انتقال  از  و 623 میلیون مترمکعب  انتقال پساب تصفیه‌خانه‌ها  از محل 
تامین خواهد شد. تا پایان سال 1399، بخش زیادی از 1420 میلیون مترمکعب از آب 
رودخانه‌ها از طریق اقداماتی چون رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه از محل سدهای 
حوضه و لایروبی و سردهانه‌سازی تامین شده است. یکی از اقدامات بسیار مهم ستاد 
احیای دریاچه ارومیه نیز کاهش 40 درصد مصارف آب در بخش کشاورزی بوده است. 
تا پایان سال 1399، 550 میلیون مترمکعب از 988 میلیون مترمکعب از محل افزایش 
بهره‌وری و کاهش مصرف آب بخش کشاورزی نیز تامین شده و طبق برنامه‌ریزی‌های 
انجام شده، در پنج سال آینده سالانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب دیگر از این آب ها 
باید از طریق اقدامات لازم با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان 
برنامه و بودجه محقق شود. همچنین تمام پروژه‌های سازه‌ای ستاد احیای دریاچه 
تصفیه‌خانه‌های  پساب  انتقال  پروژه‌های  و  زاب  آب  انتقال  پروژه  شامل  ارومیه، 
حوضه، که 75 درصد از منابع مالی ستاد به آنها اختصاص داده شده، تا پایان پاییز 
1400 به بهره‌برداری خواهد رسید. به این ترتیب نهایی کردن شرایط برای 302 میلیون 
مترمکعب از محل انتقال پساب تصفیه‌خانه‌ها و 623 میلیون مترمکعب آب از طریق 

انتقاب آب زاب نیز تامین خواهد شد.
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ستاد احیای دریاچه ارومیه در مدت فعالیت هفت سال و نیمه خود تا پایان تابستان 
1400، اگرچه نتوانسته به برخی از اهداف مورد نظر دست پیدا کند و از برنامه احیای 
دریاچه ارومیه عقب باشد، اما با افتتاح پروژه‌های انتقال آب زاب و انتقال پساب در 
کار ستاد احیای دریاچه ارومیه، روند احیای  سال1400، پیش‌بینی می‌شود تا پایان 
دریاچه منطبق با نقشه راه تعیین شده پیش برود. ستاد احیای دریاچه ارومیه در مدت 
که می‌تواند در مسیر احیای  کرده  فعالیت خود، دستاوردها و تجارب فراوانی کسب 
دریاچه ارومیه در آینده و همچنین دیگر حوضه‌های آبی کشور مورد استفاده قرار گیرد. 
گر چه ماموریت ستاد احیای دریاچه ارومیه به احتمال فراوان با پایان دولت دوازدهم  ا
به پایان خواهد رسید اما احیای دریاچه ارومیه فرایندی است که همچنان باید ادامه 
پیدا کند. حتی با رسیدن دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیکی در افق1406، مسیر طولانی 
برای رسیدن دریاچه به وضعیت پایدار پیش رو خواهد بود. پیش از آغاز به کار رسمی 
دولت سیزدهم، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه، دکتر عیسی کلانتری، در گزارشی به 
رییس‌جمهور منتخب مردم، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، با تشریح وضعیت دریاچه 
گیرد، اشاره  که باید برای احیای دریاچه ارومیه مورد توجه قرار  ارومیه، به اقداماتی 
گر چه قرار است مرکز آینده‌پژوهی دریاچه ارومیه جایگزین ستاد  کرده است. )سند 30( ا
احیای دریاچه ارومیه شده و بعد از پایان کار ستاد، ادامه فعالیت‌های آن را پیش بگیرد، 
اما بیم آن می‌رود با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت‌های آینده به روند احیای دریاچه 
ارومیه و تغییر رویه‌ها، تلاش‌های متخصصان، اساتید، مردم منطقه و دستگاه‌های 
اجرایی مختلف در این مدت هدر رفته و بار دیگر دریاچه ارومیه به روزهای ناخوش 
خود در سالهای پیش از 1393 بازگردد. نحوه عملکرد دولت، قوه قضاییه و مجلس 
برای همکاری و نظارت بر فعالیت‌های یکدیگر در ادامه احیای دریاچه ارومیه اهمیت 
زیادی خواهد داشت. با این حال، ضروری است تا مردم این منطقه و نیز مردم سراسر 
ایران زمین، برای حفاظت از دستاوردهای به دست آمده و ادامه سیاست‌های ملی 
تبیین شده در این راه، همچنان احیای دریاچه ارومیه را به عنوان یکی از مطالبات 
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جدی خود از دولت‌های آینده درخواست و پیگیری کنند تا نگین فیروزه‌ای ایران برای 
نسل‌های آینده این سرزمین، همچنان به حیات خود ادامه دهد. 
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.OC05RN9501005:سند
گزارش بررسی علل خشك  -دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
. 39511003 OC09RN:شدن دریاچه ارومیه و چگونگی احیای آن، 1395، كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش بررسی عملكرد وزارت نیرو 

.OC09RN9804033:در مدیریت سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1397، كد سند
گزارش پایش روند انسداد  -دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
سند:  كد   ،1396 ارومیه،  دریاچه  آبریز  حوضه  رودخانه‌های  از  منشعب  انهار 

.OC06RN9602014
و  پیگیری  گزارش  ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
 Report :هماهنگی‌های جلسات كارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، 1395، كد سند

.National workgroup
گزارش پیگیری و انتخاب  -دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
سند:  كد   ،1396 بین‌المللی،  نهادهای  و  شركتها  توسط  پایلوت  پروژه‌های  انجام 

.OC04RN9604018
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری‌های دبیرخانه 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در رابطه با مصوبه ممنوعیت خروج ریشه چغندر قند 

.9602014 OC09RN :از استان آذربایجان غربی، 1396، كد سند
گزارش تعیین فیزیوگرافی  -دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 

.9511028 OC07RN :كد سند دریاچه، 1395،  نرخ  اندازه‌گیری  و  ارومیه  دریاچه 
اقدامات  تفصیلی  گزارش  ارومیه،  دریاچه  احیای  تلفیق ستاد  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
سند:  كد  ارومیه«، 1397،  دریاچه  نجات  طرح  طراحی  و  »مطالعات  گرفته  صورت 

.OC07RN9706068
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-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش توسعه سطح زیر كشت 
اراضی آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی سالهای 1393 الی 1397، 1398، كد سند: 

.OC09RN9805038
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه بیست و پنجم 

. OC09RN3:كمیته هماهنگی، 1395، کد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی 
چهل و هشتم ستاد احیای دریاچه ارومیه »تدقیق و به روزرسانی نقشه راه احیای 

.OC09RN9806041 :كد سند دریاچه ارومیه«، 1398، 
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی 
پنجاه و یكم ستاد احیای دریاچه ارومیه »بررسی سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز 

.OC09RN9806041 :دریاچه ارومیه«، 1398، كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی 
چهل و هشتم ستاد احیای دریاچه ارومیه »تدقیق و به‌روزرسانی نقشه راه احیای 

.OC09RN9806041:کد سند دریاچه ارومیه«، 1398، 
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش خلاصه مدیریتی ارزیابی 
نمایندگان محترم مجلس  استحضار  ارومیه )جهت  دریاچه  اقدامات طرح نجات 

.9602010 OC09RN :شورای اسلامی(، 1396، كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش دریاچه ارومیه؛ چالشها 

.OC09RN9804037 :و راهكارهای احیاء، 1397، كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش دهمین جلسه كارگروه 

.39702018 OC09RN :ملی نجات دریاچه ارومیه، 1397، كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش عملكرد بخش بودجه 

.OC05RN9501005 :و اعتبارات دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق، 1395، كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش فعالیت‌های ستادی 
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 ULRP-Rep Dr. Rohani Lake Urmia :و دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق، 1395، كد سند
.Summary

-دفتر برنامه‌‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش فعالیت‌های فرهنگی، 
.39708093 OC02RN :اجتماعی و رسانه‌ای، 1397، كد سند

كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
برآورد میزان واقعی آب ورودی به پیکره اصلی دریاچه ارومیه از رودخانه‌های منتهی 

OC13RN9409006 :کد سند به دریاچه ارومیه، 1394، 
كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
سند:  کد  آن، 1393،  به  آب  انتقال  و  دریاچه  آبی  پیکره  حفظ  راهکارهای  بررسی 

.OC15RN9312001
كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
بررسی اثربخشی سیستم‌های آبیاری نوین در احیای دریاچه ارومیه، 1393، کد سند: 

.OC14RN9309001
كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
کد سند:  ارومیه، 1393،  دریاچه  آبریز  در حوضه  و معیشت جایگزین  اشتغال‌زایی 

.OC12RN9312001
كارگروه تخصصی منابع و  -دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
آب  منابع  توسعه  تکلیف طرح‌های  )تعیین  ارومیه  دریاچه  در حوضه  آب  مصارف 

.OC13RN9309001 سند:  کد   ،1393 ارومیه(،  دریاچه  آبریز  حوضه 
کارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
بررسی و امکان‌سنجی تأمین آب برای دریاچه از منابع آب نامتعارف، 1393، کد سند: 

.OC13RN9312003
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش كارگروه تخصصی بررسی 

.OC13RN9409005 :اندرکنش آبخوان‌های ساحلی با دریاچه ارومیه، 1394، کد سند
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كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
.OC13RN9312004 سند:  کد  زیرزمینی، 1393،  و  سطحی  آب‌های  مدیریت 

كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
ارومیه. آبریز دریاچه  کشاورزی حوضه  بررسی منابع و مصارف آب بخش 

كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
بررسی راهکارهای کنترل و تثبیت کانون‌های ایجاد طوفان نمک در دریاچه ارومیه، 

.OC16RN9409001 :سند کد   ،1394
بررسی  كارگروه  گزارش  ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
سند:  کد   ،1393 ارومیه،  دریاچه  نمکی  بستر  و  شورابه  بر  شیرین  آب  ورود  اثرات 

.OC39RN9312003
كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 

.OC40RN9312001 سند:  کد  حوضه‌ای، 1393،  بین  انتقال  طرح‌های  بررسی 
كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
سند:  کد   ،1393 ارومیه،  دریاچه  شدن  خشک  از  ناشی  بهداشتی  اثرات  بررسی 

.OC41RN9307001
كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
امکان‌سنجی استفاده از روش‌های مؤثر کاهش تبخیر در دریاچه ارومیه، 1393، کد 

.UU01RE9310001 سند: 
مقالات  گزارش مجموعه  ارومیه،  دریاچه  احیای  تلفیق ستاد  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
سند:  كد  كم‌آبی، 1398،  ملی  كنفرانس  در  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  شده  ارائه 

.OC09RN9804037
گزارش مدیریت ارتباطات  -دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
با سازمان‌های بین‌المللی و پیگیری و انتخاب انجام پروژه‌های پایلوت، 1396، كد 

.39604014  OC04RN:سند
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-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مدیریت كارگروه‌ها و 
.39804218 OC07RN :كد سند كمیته‌های تخصصی، 1398، 

-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مطالعات شناسایی و 
.90512OC07RN9 :تثبیت كانون‌های غبار، 1395، كد سند

-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش نهمین جلسه كارگروه 
.9702018 OC09RN :ملی نجات دریاچه ارومیه، 1397، كد سند

كارگروه تخصصی  گزارش  ارومیه،  تلفیق ستاد احیای دریاچه  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
سند:  کد   ،1393 مختلف،  دیدگاه‌های  و  ارومیه  دریاچه  مرحله‌ای  احیای  بررسی 

.OC39RN9312001
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش همكاری دوجانبه با 

.39604016 OC04RN :كد سند كشورهای مختلف، 1396، 
ستاد  همكاری  گزارش  ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 
احیای دریاچه ارومیه با سازمان بازرسی كل كشور از 1396-1393، 1396، كد سند: 

.OC09RN9602010
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش همكاری و مدیریت 

.39604015 OC04RN:كد سند ارتباطات با دانشگاه‌های خارجی، 1396، 
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش واحد بین‌الملل، 1395.
-دفتر برنامه‌ریزی و ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری‌ها و هماهنگی‌های 

.39511004 OC09RN :جلسات كارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، 1395، كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته هماهنگی چهل 
و نهم ستاد احیای دریاچه ارومیه »بررسی و تعیین تكلیف موضوعات معطل مانده در 

.OC09RN9806041:سازمان حفاظت محیط زیست«، 1397. كد سند
احیای  بررسی  کارگروه  گزارش  ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  و  برنامه‌ریزی  -دفتر 

.OC39RN9312002 سند:  کد   ،1393 ارومیه،  دریاچه  اکولوژیک 
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-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، بررسی اثرات احداث میانگذر 
.130151OC07RN:روی دریاچه ارومیه، 1395، کد سند

-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش بررسی و امكان‌سنجی 
.130151OC07RN:انتقال آب از دریاچه وان تركیه به دریاچه ارومیه، کد سند

-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری اجرای عملیات 
پروژه انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه طی سال‌های 1394 الی 1395، 1396، 

.9604013 OC09RN:كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش پیگیری رفع مسائل 
و موانع طرحهای تصفیه‌خانه‌های شهرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 1397، كد 

.OC06RN9704023 سند: 
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش جلسه كمیته راهبردی 

.OC09RN9806041 :شانزدهم ستاد احیای دریاچه ارومیه، 1398، كد سند
-دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش عملكرد اعتباری طرح 

.9604013 OC09RN:انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه، 1396، كد سند
-دوستخواه، جلیل؛ اوستا کهن‌ترین سرود ایرانیان، جلد اول، تهران: مروارید، 1377.
-رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین؛ سنایی‌پور، سعید، بررسی حقوقی پایبندی ایران 
کنوانسیون رامسر، مطالعات  کید بر  به تعهد استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تأ

حقوقی، شماره 3، 1392.
-روزنامه اطلاعات، مصاحبه با عبدالله قهرمانی، 24 مرداد 1354.

بادهای  معرض  در  شرقی  آذربایجان  زمین‌های  از  هزارهكتار  اطلاعات،  -روزنامه 
.1390 خرداد   16 نمكی، 

-روزنامه ایران، مصاحبه با محمدجواد محمدی زاده، 15 شهریور ماه 1390.
-روزنامه شرق، سرخ شدن آب دریاچه ارومیه، شماره 1039، 26 مرداد 1389.

.www.imna.ir ،1398 سایت ایمنا، ایران و ماههای پربارش در قرن اخیر، 6 تیر-
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-سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه، طرح انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه، 
طرح-انتقال-آب-از-سد-سیلوه-به-دریاچه-ارومیه.  /ulrp.ir/fa

.urmia_f.html/2016/ir.emb-japan.go.gp/fa/eco ،سایت سفارت ژاپن-
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با احمد فاخری مقدم )مجری 

طرح پایش دانشگاه تبریز(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با تقی كهوریان )معاون پیشین 

هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با جعفر غفاری شیروان )عضو 

کمیته عالی نظارت و ارزشیابی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با حسین شاهباز )مسئول واحد 

تعاملات بین‌الملل ستاد احیای دریاچه ارومیه(، 1399.
)وزیر  با حمید چیت‌چیان  مصاحبه  شفاهی؛  تاریخ  ارومیه،  دریاچه  احیای  -ستاد 

.1399 نیرو(،  پیشین 
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با داوودرضا عرب )مدیر مؤسسه 

پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با راضیه لک )معاون پیشین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس وقت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی 

کشور(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با رحیم میدانی )معاون پیشین 

امور آب و آبفا وزارت نیرو(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با عباس کشاورز )معاون زراعت 

وزارت جهاد کشاورزی(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با علی حاجی‌مرادی )مسئول 

واحد برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه(، 1399.
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-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با علی‌مراد اكبری )معاون آب و 
خاك وزارت جهاد كشاورزی(، 1399.

-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با علیرضا دائمی )معاون پیشین 
برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو(، 1399.

-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با عیسی کلانتری )دبیر کارگروه 
و مجری طرح ملی نجات دریاچه ارومیه(، 1399.

كامران زینال‌زاده )رئیس  با  ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه  -ستاد احیای دریاچه 
ارومیه(، 1399. دریاچه  مطالعات  پژوهشکده  پیشین 

كیافر )عضو کمیته  -ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با محمد 
عالی نظارت و ارزشیابی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه(، 1399.

-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با مسعود باقرزاده كریمی )مدیر 
کل پیشین دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با مسعود تجریشی )مدیر دفتر 

برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه(، 1399.
-ستاد احیای دریاچه ارومیه، تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با هادی بهادری )مدیر پیشین 

دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی(، 1399.
-شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، طرح انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه 

ارومیه، 1398.
-فصلنامه روند، تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن، شماره‌های 

65 و 66، بهار و تابستان 1393.
-كاظم بیگی، محمدعلی، دریاچه شاهی و قدرتهای بزرگ، تهران، مركز اسناد تاریخ 

دیپلماسی، 1380
-كمیته اجتماعی _ فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش نظامنامه اجتماعی 

.9404009 OC02RN :فرهنگی، 1394، كد سند
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دستورالعمل  گزارش  ارومیه،  دریاچه  احیای  ستاد  فرهنگی   - اجتماعی  -كمیته 
 3 OC02RN :ارائه گزارش عملكرد اجتماعی فرهنگی دفاتر استانی، 1394، كد سند

.9404008
-كمیته اجتماعی - فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش مجموعه اقدامات 

آموزش و توانمندسازی، 1394.
-لسترنج، گای؛ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه‌ محمود عرفان، 

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
-مدیریت حفاظت از تالاب‌های ایران، شاید دریاچه بمیرد، چاپ آذرآبادگان، 1389.

-مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر كارشناسی درباره »طرح انتقال 
آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشك شدن«، 1390/06/2.

برای نجات دریاچه  انتقال آب  -مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح 
.1390/5/25 ارومیه، 

و  دریاچه‌ها  احیای  و  نجات  طرح  اسلامی،  شورای  مجلس  پژوهش‌های  -مركز 
.1391/09/25 كشور،  تالاب‌های 

-مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین؛ التبیه و الاشراف، ترجمه‌ ابوالقاسم پاینده، 
تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.

-ملیكیان، هواکیم،دریاچه ارومیه، ترجمه امیل هاکوپیان، چاپ شرکت طلوع، 1369.
-مهرپور محمدی، مهرداد، دریاچه ارومیه، شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران، 

.1391
-نگین فیروزه‌ای ایران، اصلاح و احیا باغات درجه 2، حذف و جایگزنی باغات درجه 

3، دی 1399.
-نگین فیروزه‌ای ایران، انتقال با لوله، دی 1399.

-نگین فیروزه‌ای ایران، مدیریت جامع زراعت، دی 1399.
كبر، مرد بحران‌ها )كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی(،  -هاشمی رفسنجانی، علی‌ا
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تهران، به اهتمام لیلی هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1374.
-هاشمی رفسنجانی، محسن، انتقال قدرت، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1379.
رضائیه،  دریاچه  سواحل  مقدماتی  طرح  بررسی  سیروس،  الیان،  علی؛  -یخكشی، 

.103،1 1355، ص   ،7 شماره  شناسی«،  »محیط 





اســـــناد





◖443◗

◾نادـاسـ◾

سند  1



◖444◗

◾نجات چیچست◾

سند 2



◖445◗

◾نادـاسـ◾

سند 3



◖446◗

◾نجات چیچست◾

سند 4



◖447◗

◾نادـاسـ◾

سند 5



◖448◗

◾نجات چیچست◾

سند  6)صفحه 1(



◖449◗

◾نادـاسـ◾

سند  6)صفحه 2(



◖450◗

◾نجات چیچست◾

سند  6)صفحه 3(



◖451◗

◾نادـاسـ◾

سند  7)صفحه 1(



◖452◗

◾نجات چیچست◾

سند  7)صفحه 2(



◖453◗

◾نادـاسـ◾

سند 8



◖454◗

◾نجات چیچست◾

سند 9



◖455◗

◾نادـاسـ◾

سند 10



◖456◗

◾نجات چیچست◾

سند 11



◖457◗

◾نادـاسـ◾

سند 12



◖458◗

◾نجات چیچست◾

سند 13

 
  

 

  

  16/07/1399 تاریخ:
  س/637/99 شماره:

  ندارد پیوست:

  1458889694، دبیرخانه ستاد احیاي دریاچه ارومیه       کدپستی: زیستدفتر مطالعات آب و محیطآدرس: خیابان آزادي، دانشگاه صنعتی شریف، 
 ulrp@sharif.irپست الکترونیکی:               ulrp.sharif.irپایگاه اینترنتی:            66526893فکس:              66516018تلفن تماس: 

  زادهانور حبیبآقاي جناب 
  نماینده محترم مردم شریف بوکان در مجلس شوراي اسلامی

  

  رود بوکانادامه عملیات اجرایی سد سیمینهموضوع : 
  

  ؛با سلام و احترام
، به رودموافقت با ادامه عملیات اجرایی سد سیمینه با موضوع  07/07/1399س مورخ /380نامه شماره بازگشت 

رود رسد مطابق سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه ابلاغی وزارت نیرو رودخانه سیمینهاستحضار می
لاعات لکن مطابق اط .میلیون متر مکعب از حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه را تأمین کند 315بایست سالانه می

رغم شرایط ) علی1399الی شهریور  1398و آمار ایستگاه هیدرومتري انتهایی این رودخانه در سال آبی گذشته (مهر 
میلیون متر مکعب از این رودخانه به دریاچه ارومیه منتقل شده است. در این  187نرمال بارش در این حوضه، تنها 

میلیون متر مکعب معادل بارگزاري  269درت تنظیم آب سالانه رود با قشرایط ادامه عملیات اجرایی سد سیمینه
باید در نظر مصارف بیشتر بر منابع آب این رودخانه و عدم تأمین حقابه سالانه دریاچه ارومیه از این محل خواهد بود. 

یري از جمله ناپذاوایل دهه حاضر عواقب جبران آن در گرد دریاچه ارومیه و بازگشت به شرایط بحرانیعقب داشت که
کش حاشیه دریاچه مشکلات بهداشت و سلامت براي مردم و وارد کردن خسارت به کسب و کار کشاورزان زحمت

  خواهد داشت.ارومیه معادل هزاران میلیارد تومان 
تأمین نیاز شرب شهرستان بوکان با را رود ساخت سد سیمینه جنابعالی هدف ازشایان ذکر است با توجه به آنکه 

تأمین نیاز آب شرب  رفع دغدغهبه جهت نماید پیشنهاد می، ایدنمودههزار نفر عنوان  252جمعیت شهري و روستایی 
تا افق سال هزارنفر  325آبرسانی به بوکان براي جمعیت تحت پوشش  ات اجرایی پروژهعملیسالم مردم شهر بوکان، 

پروژه آبرسانی به شهر  .مورد پیگیري قرار گیردبرداري شهید کاظمی بوکان سد در حال بهرهآب از محلّ منابع  1415
 549580ریاست محترم جمهور به استان آذربایجان غربی (ابلاغیه شماره  1397بوکان جزء مصوبات سفر استانی سال 

االله در زمان افتتاح شاان کهر داده شده به آن تخصیص اعتبا ریالمیلیارد  260تاکنون نیز و  بوده) 08/10/1397مورخ 
  مرتفع خواهد نمود. 1415دغدغه آب شرب شهر بوکان را لااقل تا سال 

  با تشکر
  

 محمدمسعود تجریشی

  ریزي و تلفیق ستاد احیاي دریاچه ارومیهمدیر دفتر برنامه
  رونوشت:

  دریاچه ارومیه جهت استحضارجناب آقاي دکتر عیسی کلانتري، دبیر کارگروه ملّی و مجري طرح نجات 
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  24/12/1399  تاریخ:
  س / 963/99 شماره:

  دارد پیوست: 

  1458889694دبیرخانه ستاد احیاي دریاچه ارومیه       کدپستی:  زیستدفتر مطالعات آب و محیطآدرس: خیابان آزادي، دانشگاه صنعتی شریف، 
 ulrp@sharif.irپست الکترونیکی:                ulrp.sharif.irپایگاه اینترنتی:             66526893فکس:            66516018تلفن تماس: 

  زاده خامسی جناب آقاي مهندس قاسم تقی

  مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران  و  معاون محترم آب و آبفاي وزارت نیرو 
  

برنامه ابلاغی مدیریت منابع و مصارف سدهاي حوضه ابلاغی   عمل بهصدور دستور فوري    :موضوع
  شرکت مدیریت منابع آب ایران 

 

  و احترام؛  با سلام
رهاسازي از سدهاي حوضه آبریز  شروع  دستور    با موضوع  12/1399/ 13/س مورخ  940/99نامه شماره    پیرو

رهاسازي شروع  از  تشکر  ضمن  صدرالاشاره،  برنامه  بر  منطبق  ارومیه  تاریخ    دریاچه  از  بوکان  سد  از 
شود با توجه به وضعیت مناسب مخازن  ر میداً متذکّ، مجدّمیلیون متر مکعب  80به میزان    1399/ 20/12

میلیون متر مکعب سرجمع حجم مخازن سدهاي حوضه نسبت به سال گذشته)    53(افزایش  سدهاي حوضه  
شناسی سازمان هواشناسی مبنی بر آنکه بارش حوضه آبریز  اقلیمهاي پژوهشکده  بینیبه پیشو همچنین نظر  

ارومیه طی   از نرمال خواهد بود  3دریاچه  از سدهاي    ، ماه آتی بیش  اثربخشی رهاسازي  افزایش  به منظور 
تأمین حقابه دریاچه ارومیه و پیشگیري از تجارب تلخ سنوات گذشته از سرریز سدهاي    در راستايحوضه  

مطابق جدول زیر برگرفته  ، خواهشمند است دستور فرمایید  اراضی کشاورزانود خسارت به  و ورحوضه و کشور  
رهاسازي سدهاي  به قید فوریت  ، (  1399/ 10/10مورخ   17226/100/99(شماره  از برنامه ابلاغی آن شرکت

  . با این برنامه تطبیق یابد حوضه  
 (میلیون متر مکعب)  20/12/1399 سدهاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه در تاریخرهاسازي از وضعیت 

  اسفند  20رهاسازي تا تاریخ   میزان رهاسازي مصوب در اسفند   نام سد 
  48  220  شهید کاظمی بوکان 

  0  22  مهاباد
  0  15  شهرچاي

  0  5  زولا

  تشکر   با 
  

  محمد مسعود تجریشی 

  ریزي و تلفیق ستاد احیاي دریاچه ارومیه مدیر دفتر برنامه
  رونوشت: 

 ی و مجري طرح نجات دریاچه ارومیه جهت استحضار.وه ملّکارگرمحترم جناب آقاي دکتر عیسی کلانتري، دبیر  

 پیگیري 
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  24/12/1399  تاریخ:
  س / 963/99 شماره:

  دارد پیوست: 

  1458889694دبیرخانه ستاد احیاي دریاچه ارومیه       کدپستی:  زیستدفتر مطالعات آب و محیطآدرس: خیابان آزادي، دانشگاه صنعتی شریف، 
 ulrp@sharif.irپست الکترونیکی:                ulrp.sharif.irپایگاه اینترنتی:             66526893فکس:            66516018تلفن تماس: 

 

  

 
  ؛توسط سازمان هواشناسی بینی بارش کل کشورپیش -1شکل 

  پایین)اردیبهشت (راست پایین)، خرداد (چپ ، اسفند (راست بالا)، فروردین (چپ بالا)
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  29/01/1400  تاریخ:
  س / 130/1400 شماره:

  ندارد پیوست: 

  1458889694دبیرخانه ستاد احیاي دریاچه ارومیه       کدپستی:  زیستدفتر مطالعات آب و محیطآدرس: خیابان آزادي، دانشگاه صنعتی شریف، 
 ulrp@sharif.irپست الکترونیکی:                ulrp.sharif.irپایگاه اینترنتی:             66526893فکس:            66516018تلفن تماس: 

  زاده خامسی جناب آقاي مهندس قاسم تقی

  مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران  و  معاون محترم آب و آبفاي وزارت نیرو 
  

به نسبت مساوي به مقادیر رهاسازي و   گیري از ظرفیت مصوّبات در اعمال کاهشبهره  :موضوع
 مصارف کشاورزي 

 
  و احترام؛  با سلام

بینی  بر مبناي اطلاعات دریافتی از پیشهمکاران در آن شرکت    برآوردچنانچه بنا بر  د  ان رس به استحضار می
میزان ورودي تجمعی  اي آذربایجان غربی  شرکت آب منطقه  وضعیت بارش، وضعیت پوشش برفی و محاسبات

کمتر از مقادیر ابلاغی در برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهاي حوضه  سدهاي حوضه (به جز سد حسنلو) 
باشد، لازم    10/10/1399مورخ    17226/100/99به شماره    1399-1400سال آبی    برايآبریز دریاچه ارومیه  
مصوبات دومین جلسه شوراي هماهنگی مدیریت    3ابلاغیه صدرالاشاره منبعث از بند  (  4است از ظرفیت بند (

و   10/1395/ 08مورخ  95/ 100/31/42404پیوسته منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه ابلاغیه شماره بهم
نامه شماره   از این مصوبه در صورتجلسه  ارائه شده  بر  07/1396/ 29مورخ    15203/185/96تفسیر  ، مبنی 

میلیون مترمکعب) به نسبت مساوي    1256ها به کمتر از ورودي مبنا (اعمال تنش ناشی از کاهش ورودي
  بین مصارف کشاورزي و مصارف دریاچه ارومیه استفاده شود.  

محیطی دریاچه ارومیه تا نیمه اردیبهشت ماه هر سال به پایان از آنجایی زمان مقررّ قابل تأمین نیاز زیست
نیمی    میلیون مترمکعب  272از میزان کاهش کنونی به میزان  واهشمند است دستور فرمایید  خخواهد رسید،  

امر به    دریاچه به    مقادیر رهاسازياز آن به عنوان   ابلاغی سال جاري  در چهارچوب برنامه منابع و مصارف 
  . شود اجراء

  تشکر   با 

 
  محمد مسعود تجریشی 

  احیاي دریاچه ارومیه ریزي و تلفیق ستاد  مدیر دفتر برنامه
  رونوشت: 

 ی و مجري طرح نجات دریاچه ارومیه جهت استحضار. وه ملّکارگرمحترم  جناب آقاي دکتر عیسی کلانتري، دبیر 
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◾تصــاویر◾

نقشه‌ها، زبان گویای تاریخ‌اند. در این بخش، روایتی تصویری از تاریخ دریاچه ارومیه 
به روایت نقشه‌های ادوار مختلف را با توضیحاتی اجمالی درباره آن‌ها از نظر خواهید 
گذراند. این تصاویر، تنها بخشی از تصاویری هستند که در بررسی‌های تیم پژوهش 
کتابخانه‌های کشور، به دست آمده‌اند و جزو تصاویری  بر روی آرشیوهای ارزشمند 

هستند که در کم‌تر جایی نظیر آن‌ها را ملاحظه خواهید کرد.
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◾میاــمـض◾

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم  •
مهندس علیمراد اکبری  •
دکتر عزیز البحری  •
دکتر مسعود باقرزاده کریمی  •
دکتر سیدهادی بهادری  •
دکتر عباس بهلولوند  •
دکتر محمدمسعود تجریشی  •
مهندس حمید چیت‌چیان  •
مهندس محمد حاج‌رسولیها  •
مهندس حمید حاجی‌ قدیری  •
مهندس علی حاجی مرادی  •
مهندس مرتضی دانش‌پایه  •
دکتر علیرضا دائمی  •
دکتر حسین رضایی  •
دکتر کامران زینال‌زاده  •
دکتر خلیل ساعی بهادر  •
مهندس فرهاد سرخوش  •
مهندس روح‌الله سهرابی  •
دکتر سمیه سیما  •
دکتر حسین شاهباز  •
دکتر محمدحسین صومی  •
دکتر داودرضا عرب  •
مهندس جعفر غفاری شیروان  •
دکتر احمد فاخری فرد  •

مهندس عباس کشاورز  •
دکتر عیسی کلانتری  •
مهندس تقی کهوریان  •
مهندس محمد کیافر  •
دکتر راضیه لک  •
مهندس حسین مجیدی  •
دکتر فرخ مسجدی  •
دکتر رضا مکنون  •
مهندس سیدمرتضی موسوی  •
مهندس رحیم میدانی  •
مهندس محمد میرزایی  •
دکتر محمدسعید نوری نائینی  •
دکتر رابرت ورتزی  •

ضمیمه یک
 لیست اسامی صاحب‌نظران مصاحبه‌شونده در پروژه 
مستندنگاری روایی برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه 

)به ترتیب حروف الفبا(
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)الف(
معصومه ابتکار

محمد ابراهیم‌نیا
سیده معصومه ابراهیمی

سیروس ابراهیمی
علی ابراهیمی

نجمه ابراهیمی
نیازعلی ابراهیمی پاک
داوود ابراهیمی پاکیزه

احمد ابریشمچی
جلال ابوالحسنی
شیرین ابوالقاسمی

حسین ابوتراب
مهرزاد احسانی

حجت احمدزاده
آیدا احمدی

حجت احمدی
رضا احمدی

علی‌اصغر احمدی
کریم احمدی

محسن احمدی
محمدرضا احمدی

مهدی احمدی
نرگس احمدی

یوسفعلی احمدی
حسام احمدی بیرگانی

بیتا احمدیان
مجتبی احمدی‌زاده

علیرضا احمری
روح‌انگیز اختری

کاظم اخلاقی
آرش اخوان ماسوله

محمد ارحامی
امید اردبیلی
رضا اردکانیان

محمدرضا ارسلان‌بد
علی ارواحی
لیلا اژدری

کبری استیری
سید اسداله اسداللهی

یوسفعلی اسدپور
امیرحسین اسدی

بهنام اسدی
حسین اسدی
سارا اسدی
علی اسدی

محمداسماعیل اسدی
بهنام اسدی ساعتلو

جمشید اسعدی

روناک اسعدی
مقداد اسکندرپور

جهانگیر اسکندرزاده
سیفعلی اسکندرزاده

زهرا اسکندری
ابراهیم اسکویی
کبر اسلامی علی‌ا
علیرضا اسلامی
محمد اسلامی

فرهاد اسماعیلی
کامران اسماعیلی
هما اسماعیلی

محمدتقی اسماعیلی قشقایی
محمد اشرفی
آرزو اشرفی‌زاده
سینا اصغرپور

اصغر اصغری مقدم
محمدرشاد اصفهانی
ایوب اصل ایرانی فام

روزبه اعتمادفر
صابر اعظمی آغداش
علی‌اصغر اعلم الهدی

سعید اعلم رضائیه
مرتضی افتخاری
محمدرضا افرنگ

عباس افشار
مسعود اقبالی

رحیم اقرء
احمد اکبری
عظیم اکبری
علیمراد اکبری

لاله اکبری
مجتبی اکرم

سید رحمت‌الله اکرمی
انیسه البرزی

حمید اله‌وردی‌پور
امین الوانچی

مهسا امام جمعه
حسین امامی

ندا امامی
نقی امامی 
رضا امانی
عزیز امانی

شهربانو امانی انگنه
زهرا امجدیان
حسین امرالهی
ناصر امن‌زاده

افشین امیرپور دیلمی
بابک امیرعطایی
کیاست امیریان

ضمیمه دو

در این ضمیمه، اسامی بیش از یک‌هزار و دویست نفر از افرادی که در شکل‌گیری یا پیش‌برد طرح 

ملّی نجات دریاچه ارومیه از سال 1392 تا سال 1400 در سطوح مختلف مدیریتی، کارشناسی و اجرایی 

مشارکت داشته‌اند، به ترتیب حروف الفبا گردآوری شده تا ادای احترامی کوچک به زحمات بی‌شائبه 

آنان انجام پذیرد. بدون شک این فهرست، تنها گوشه‌ای از خیل عظیم مشارکت‌کنندگان در طرح 

است که اسامی آن‌ها در مراجع در دسترسِ تیم تحقیقاتی، قید گردیده بود.

ی نجات دریاچه ارومیه 
ّ
لیست اسامی همکاران داخلی طرح مل

)به ترتیب الفبا(
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امیر امین‌پور دیلمی
موسی امین‌نژاد

امیر امینی
زهرا امینی

محمدعلی امینی
منیره امینی‌زاده
سیروس انتخابی

رسول انتظارمهدی
جمشید انصاری
مرتضی انصاری

صادق اورعی زارع
علیرضا اورنگی
اعظم ایرجی‌زاد
شبنم ایزدی
علیرضا ایمانلو
جعفر ایمانیان

محمدعلی اینانلو

)آ(
حسین آخانی سنجابی

طاهره آخوندزاده
اسماعیل آذرشب

یداله آذرهوا
سرور آذروند
پرویز آراسته
پیمان آرامون
سحر آرامون
مازیار آرین
امیر آزردار

مجید آستانه
ناصر آق

محمدرضا آقاپور
محمد آقاپور صباغی

فاطمه آقامیر
امین آقایی
خلیل آقایی

قنبر آقایی زاد
سید عرفان آل صاحب فصول

احمد آل یاسین
محمدعلی آموزگار

نوید آموزگار
مهدی آهنین مرام

)ب(
حسن بابازاده
حسین بابازاده

نیر بابازاده
غلامحسین بابایی

کامبیز بازرگان
جواد باغانی

نسرین باغبانی
جمشید باقرزاده

مسعود باقرزاده کریمی
رضا باقری

عباس بانج شفیعی
محمدعلی بانی سفید

احمد بای‌بوردی
محمد بای‌بوردی
احمدرضا بحرانی
حمید بحیرایی
محسن بختیار

جواد بداق جمالی
صیاد بداقی

محسن برزوزاده
سجاد برشنده

بهراد برقی
ایاز برنو

محمدمهدی برومندی
امید بزرگ حداد
عیسی بزرگ‌زاده

سینا بشارت
محمدجواد بلورچی

بیژن بنکدار
محمدعلی بنی‌هاشمی

فرشید بنی‌اسدی
سید محمد بهادری
سید هادی بهادری
میکاییل بهادری

داود بهبودی
مسعود بهبودیان

جلال بهرامی
سهیلا بهره‌بر

عاطفه بهزادی فروغ
عباس بهلولوند

عبدالحسین بهنام‌زاده
مهران بهنیا
مجید بیاتی
سعید بیدار

هاشم بیک محلاتی

)پ(
جواد پارسا

مهدی پارسا
مسعود پارسی‌نژاد

اصغر پاشاپور
حسن پاشازاده
محمد پاشازاده
جعفر پاشایی
شاهین پاکروح
فرهاد پاک‌نیا
علیرضا پرستار
محمد پرهامی
ریحانه پرهیزگار
رضایت پرویزی
کامبیز پژوهنده
سیامک پناه‌زاده
اسماعیل پورثانی
افشین پوردیلمی
احمد پوررجب

حسین پورزاهدی
مهدیه پورشاد

صفدر پورعباس
مهدی پورعلی
مهرداد پورقاسم
محمد پورکاظمی

سید حمید پورمحمدی
محمدرضا پورمحمدی
محمدصادق پورمهدی

جهانگیر پورهمت
مهدی پیرایش
پریسا پیروزفر
محمد پیری
مهدی پیری

)ت(
مجید تاج‌الدینی
میلاد تاج‌الدینی

سحر تابخش مسلمان
حسین تاجیک

جعفرصادق تبریزی
امیر تجریشی

محمدمسعود تجریشی
علیرضا تخت‌شاهی

انوش ترابی
پریسا ترابی

سید اویس ترابی
سید جلال‌الدین ترابی

صدیقه ترابی
راضیه ترقی دلگرم

کبر ترکان ا
ایوب ترکیان

حمیدرضا تقوایی نجیب
علیرضا تقوی
سعید تقی‌پور

مرضیه تقی‌زاده
یدالله تقی‌زاده

قاسم تقی‌زاده خامسی
علی‌اکبر تقی‌لو

مرتضی تهامی‌پور
بابک توانا

علیرضا توسلی
موسی توسلی

رضا توکلی جاغرق

)ث(
فاطمه ثانی

محمدتقی ثقفی
مهدی ثقفی

)ج(
حمیدرضا جانباز

اسماعیل جبارزاده
آناهیتا جباری
حبیب جباری
حجت جباری
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هوشنگ جزی
احسان جعفرپور

اسماعیل جعفرزاده
فردین جعفرزاده

نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی فرد
امیرعباس جعفری

بشیر جعفری
سعید جعفری
عباس جعفری
علی جعفری
غزال جعفری

غلامرضا جعفری
فاطمه جعفری
نیما جعفری

اتابک جعفری لور
سعید جغتایی

محمدتقی جغتایی
حمید جلالوندی
خداکرم جلالی

نادر جلالی
امید جلالی مقدم
مجتبی جلیل‌زاده

قادر جلیل‌زاده امین
احسان جلیلوند
رسول جلیلی

امیرمعز جماعت
مهدی جمالی‌نژاد
مژگان جمشیدی

علی جنتی
سمیه جنگچی کاشانی

لیلا جنیدی
اسفندیار جهانگرد
کیومرث جهانگرد

اسحاق جهانگیری
عباسقلی جهانی

متین جهانی
سامان جوادی
مهدی جوادی

سید ابوالفضل جوادیان
مصطفی جوادیان

)چ(
ترگل چترنور

امیرحسین چرخابی
وحید چگینی

فاطمه چمن مطلق
کاظم چهره‌گشا
بهداد چهره‌نگار
پوریا چوبچیان

حمید چیت‌چیان
محمدحسن چیتی

مهدی چیتی

)ح(
کاوه حاتمی

سید محمود حاج اکبری
فاطمه حاج بابائی
اکبر حاج حسنی

محمد حاج رسولیها
مهدی حاج زوار

منیژه حاج قاسمی
حامد حاج کاظم کاشانی
علی‌اصغر حاج ملاعلی
حمید حاجی قدیری
علی حاجی مرادی

محسن حاجی میرزایی
محمدهادی حاجیان

رحیم حب نقی
احد حبیب‌زاده
جهانگیر حبیبی

زیبا حبیبی
مهران حبیبی رضایی
ایوب حبیبی شمس

محمود حجتی
حسن حدادپور
خیرالله حدیدی
مجید حریری

امیر اسماعیل حسن‌پور
حمید حسن‌پور
یحیی حسن‌پور

عباس حسن‌خانی
عزیز حسن‌زاد

محمدحسین حسن‌زاده
ابراهیم حسن‌نژاد

داراب حسنی
فرزاد حسنی

سید احمد حسین الفاطمی
مهسا حسین‌آبادی

باقر حسین‌پور
جمال حسین‌پور
حمید حسین‌پور

مینا حسین‌پور طهرانی
محمد حسین‌پور فیضی

صفر حسین‌زاده
علی حسین‌زاده

مرتضی حسین‌زاده
سید رسول حسینلر
علی حسینمردی
محمد حسین‌نیا
سپیده حسینی

سید جواد حسینی
مریم حسینی
نوید حسینی

سید محسن حسینی قمی
بهزاد حصاری
جواد حصاری
بهزاد حضرتی
ناصر حضرتی

فرزین حق‌پرست
محمد اسماعیل حق‌پرست

سهیل حق‌جو
مرتضی حقوقی اصفهانی

رقیه حمزه‌نژاد
نیکو حمزه‌پور

حامد حمزه‌خانی
روح‌الله حمیدی مطلق
غلامحسین حیدرپور

علی حیدرنوری
بهاره حیدری
پریسا حیدری
حسن حیدری
علی حیدری
نادر حیدری

نصرت حیدری

ناصر حیدری پوری
جواد حیدری کهلی

)خ(
خیراله خادمی

عبدالرضا خاکسار
محمد خالدی

حسن خالقی زواره
بهزاد خاماچی

ندا خان محمدی
فریدون خانبابایی

جواد خانی
کاظم خاوازی
رضا خدارحمی

روح‌الله خدارحمی
محمد خداوردیزاده
حبیب خداوردی‌لو

سید مجید خرازیان مقدم
مسعود خراسانی

کامران خرم
مصطفی خسروشاهی
سید امین خسروی

یوسف خلج
الهام خلسه

نوید خلیل پاک‌طینت
عباس خندان

هوشنگ خندان دل
مجید خورشیدی

محمودرضا خورشیدیان
نیر اعظم خوش خلق سیما

علی خوش‌روان آذر
لطیف خوش سیرت
نبی‌الله خون‌میرزایی
مجید خیاط خلقی
غلامرضا خیاطی
شقایق خیرآبادی

معصومه خیرآبادی
میرمسعود خیرخواه

حسین خیرفام
اقدس خیری
محمد خیری
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)د(
مرتضی دادگری

رضا دادمهر
جمشید دارا
وحید داسدار

مرتضی دانش پایه
محمد دانش یزدی
کیومرث دانشجو

پیمان دانشکار آراسته
اصغر دانشیان
کامران داوری
نجمه داوری

سیروس داوودی
علیرضا دائمی
فرهاد دبیری

مسعود درخشانی
ناصر درخشانی

امیر درزی
محمد درویش

علی درویش‌زاده
جواد درویشی خاتونی

فرهاد دژپسند
عباس دستمالچی

مجید دلاور
کامران دلاوری

زهرا دلاوری آرتیمانی
سید کاظم دلخوش

عباس دل‌دادی
بهرام دلیر نقده

مجید دهبیدی‌پور
عاطفه دهقان نیری

رضا دهقانزاده ریحانی
حسین دهقانی سانیج
امیرحسین دهقانی‌پور
اسماعیل دهکردی

محمد دوایی
مهرنگ دوستی رضایی

ملیحه دولابی
علی دولتی مهر

زهرا دیبازر
مصطفی دیبامی

رضا دیهیم‌فرد

)ذ(
فاطمه ذاکری
علی ذنوبی

محمدرضا ذوالفقارپور
کریم ذوالفقاری

) )ر
فرزاد رابعی
زینب رادان
حبیب رادفر
رضا راعی

رسول راهنمایی
احمد ربیعی
سامان ربیعی
علی ربیعی
امید رجا

سارا رجب‌نژاد
مهدی رجبی هشتجین

رضا رحمانی
فرح رحمانی

آیدین رحمانی رضائیه
دنا رحمت‌الهی
رضا رحمت‌الهی

جواد رحمتی
محمدحسین رحمتی

سیفعلی رحیم‌زاده
مهسا رحیمی
نسترن رحیمی

منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی
حمید رحیمیان
حمیدرضا رزاقی

حلیمه رزمی
جلیل رستم‌پور

شاهین رستم‌پور
محمد رستمی
بشیر رسول‌نژاد
عبدالله رسولی
کبر رسولی علی‌ا
نگار رسولی مجد
پرویز رشیدی

رامین رضاپور
پرویز رضازاده

سید محمدرضا رضازاده
امیرهوشنگ رضایی

حسین رضایی
خلیل رضایی
سارا رضایی
علی رضایی
فریبا رضایی

محمد رضایی
محمدرضا رضایی
مرتضی رضایی

اسماعیل رضایی چیانه
الناز رضائی

علیرضا رضوانی
محمدرضا رضوانی

سید علی‌اصغر رضوانی‌نژاد
خدیجه رضوی

سید حسن رضوی
علیرضا رضوی
وحید رضوی
حمید رعناقد

مهرانگیز رفعتی
حامد رفیعی

حسین رفیعی
رضا رفیعی

محمدحسین رفیعی مبادی
ریحانه رمضان‌پور

محمدابراهیم رمضانی
عباس رنجبر
یاسر رهبردین
حسن روحانی
سرمد روزبه

امین روزبهانی
رضا روزبهانی

محسن روزبهانی سلیمانی
رضا روستا آزاد
رامین روشندل
مهران روغنی
پرویز ریاضی‌فر

علیرضا رئیس‌السادات

) )ز
رضا زارع

سلمان زارع
عباس زارع
مجتبی زارع

علیرضا زارعی بیدختی
عبدالمحمد زاهدی
علیرضا زراسوندی

هانیه زرگر
ارسلان زرین کمر

امید زمانی
علیرضا زمستانی

اسکندر زند
امیر زند پازندی

بهزاد زندیه
سید جعفر زنوزی
بنفشه زهرایی
بهرام زهزاد

فاطمه زیدعلی
کامران زینال‌زاده

علی زینالی
حسین زینلی
مهدی زیودار

) )ژ
یونس ژائله

)س(
مرتضی سادات

بهروز ساری صراف
پیمان ساعی
قاسم ساعی

خلیل ساعی بهادر
طوبی سالیانی

سید سلمان سامانی
بهروز سامعی

کیومرث سبزی
علیرضا سپاس‌خواه
محمدفرید سپری

ابراهیم سپهر
اکبر سپهر
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محمدرئوف سپهرالدین
سید رحیم سجادی
سید محمد سجادی

سید حسین سجادی‌فر
رضا سرافرازی

سروش سراوانی
مهدی سرایی

عبدالحمید سرتیپی
فرهاد سرخوش
مهدی سرخوش

مهدی سرخوش سلطانی
فرهاد سرداری
عوض سرلک
جواد سروریان
عباس سروش
سعید سعادت

قربانعلی سعادت
محمد سعادتی شهرک

فرشید سعدآبادی
سارا سعیدی

عبدالرحیم سعیدی‌راد
رسول سقایی

قاسم سلطان‌زاده
علی‌اکبر سلیمانی
فریدون سلیمانی
محسن سلیمانی

جلیل سلیمی
شکیب سلیمی
محمد سلیمی
محمد سمیعی

سعید سهراب‌پور
حمید سهرابی
روح‌الله سهرابی
محمد سهرابی

محمدرضا سیابانی
مجید سیاری

سید مهدی سید علوی
علیرضا سید قریشی

میر صمد سید موسوی
علی سیگاری
سمیه سیما

حسین سیمایی صراف

محمدتقی سینا

)ش(
نینا شاددلی

سمیه شادکام
حبیب شافعی
رحمان شاملو

اقبال شانظری
حسین شاهباز

محمدرضا شاهپسند
عباس شاهسونی
علی شایان مهر
حبیب شایان‌فر

نورالدین شایسته
جلال شایگان

عبدالغفار شجاع
سید عباس شجاع‌الساداتی

شیرین شرفبافی
سید علیرضا شریعت

سید محمدحسین شریعتمدار
محمدحسین شریف‌زادگان

فرود شریفی
محمد شریفی مقدم

محمود شریفیان
ضیاءالدین شعاعی

مهدیه شعبانی
احمد شعبانی
اکبر شفائی

مجید شفیع‌پور
حمیدرضا شفیعی
عباس شفیعی

علی‌اکبر شفیعی
مسعود شفیعی

مهدی شفیعی‌فر
نیما شکری

محمد شکیبانیا
سحر شگفتی

یوسف شمچی رضاییه
ابوالحسن شمس

احمد شمس
علی شمس

فیض‌الله شمس

ابوالفضل شمسایی
محمدجواد شمسی

امیر شمشکی
حسن شنطیا

خسرو شهبازی
رضا شهبازی

محمدجواد شهبازی
مصطفی شهرابی

حسن شهرتی
محمدمهدی شهریاری

مسعود شهسواری
علیرضا شهیدی
کریم شیبانی یکتا

محمدرضا شیخ بستان‌آباد
سید رضی شیخ‌الاسلامی

محمدصادق شیرانی
سیامک شیرزاد
سعید شیرکوند
جلال شیری
کریم شیعتی

)ص(
خسرو صادق نیت
کوروش صادق‌زاده

حیدر صادقی
سعید صادقی
فاطمه صادقی

محمد عامل صادقی
همایون صادقی بازرگانی

محمدسعید صافی گلپایگانی
سید علیرضا صالح‌زاده

سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری
پیمان صائمیان

سینا صداقت باغبانی
حمیدرضا صداقت یکتا

رضا صدیقی
عمار صفایی

الهام صفر خانلو
منصور صفرزاده
نادر صفرزاده

حمیدرضا صفوی
عبدالرحیم صلوی تبار

سمیرا صمدی
نفیسه صمدی

حسین صمدی بروجنی
حسین صمدی کفیل

بهرام صناعی
مهسا صنعتی

وحید صوری جعفرلو
سعید صوفی‌زاده
یوسف صوفی‌زاده

محمدحسین صومی
اسماعیل صیدی

)ض(
سیفعلی ضربی
مهدی ضرغامی
زانیار ضمیران

احمد ضیا عبدالهی
لطف‌الله ضیایی
صادق ضیاییان
هوشنگ ضیائی

سید مصطفی ضیائی استرآبادی

)ط(
منصور طالب‌پور
علیرضا طالبی

سروش طالبی اسکندری
ندا طالبیان

سعید طالع شایان
ابراهیم طاهری
بهرام طاهری

حسین طاهری
نسترن طاهری

حمید طاهری شهرآیینی
حیدر طایفه رضایی
سید احمد طبایی

رحیم طریقت
حسین طلاچی

اسماعیل طلوعی
محمدعلی طهماسبی

علی‌محمد طهماسبی بیرگانی
پریسا طیبی
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)ظ(
علی ظریف

شاپور ظریفیان
حمید ظهرابی

)ع(
حسین عابدی
علی عابدینی

روح‌اله عابدی‌نیا
میثم عاشوری
علی عالی‌فر

علیرضا عامری
تقی عبادی

عباس عباسپور
ناصر عباسپور

فرشته عباس‌سیر
حسن عباس‌نژاد

حسن عباسی
فریبرز عباسی

محمدصادق عباسی
سارا عباسیان

مجتبی عباسیان
محمدصادق عباسیان
مصطفی عبدالله‌پور
علی‌اکبر عبدالمالکی

احمد عبدالهی
حبیب عبدلی
محمد عبدلی
پرنیان عجمی

مهدی عدالت‌نیا
حمیدرضا عدل

سید عباس عراقچی
شهاب عراقی‌نژاد

داودرضا عرب
محمدتقی عرب

نیما عرب
علیرضا عرب‌زاده
اصغر عسگری

وحید عسگری‌نژاد
علی‌اکبر عطارزاده

حمیدرضا عظیم‌زاده

سید رضا عظیمی
محدثه عفتی
مسعود علائی

سید راشد علوی
سید علیرضا علوی

آرش علویان قوانینی
امیرحسین علیپور
سمیع‌اله علیپور

صمد علیپور
احمد علیجانپور

احمد علیرضابیگی
ابوالفضل علیزاده
حسین علیزاده
عطیه علیزاده
لطیف علیزاده

علیرضا علیزاده اصل
امین علیزاده دیزج

حمید علیزاده کتک لاهیجانی
توحید علیقلی‌نیا
آناهیتا علی‌نژاد
جواد علی‌نژاد
مریم عمادزاده
سعید عیسی‌پور

محمد عیسی‌زاده
ادیت عیشویی
داوود عیوضلو

)غ(
خسرو غریبی

سید حسن غضنفری
یوسف غفارزاده
سید تقی غفاری
عبدالعلی غفاری
علیرضا غفاری
گلاله غفاری

جعفر غفاری شیروان
پروین غفاریان

محمدباقر غفرانی
ایوب غفوری
اکبر غلامپور

منصور غلامی
هوشنگ غلامی

گودرز غنی‌زاده

)ف(
شاهرخ فاتح
امجد فاتحی

محمدحسین فاتحی دهاقانی
احمد فاخری فرد

حمید فاضلی
سید فرشاد فاطمی

غلامرضا فانی
عبدالکریم فانی حق

ابراهیم فتاحی
فتح‌اله فتح‌اله‌زاده

کبر فتحی ا
پیمان فتحی رضایی

محمود فتوحی فیروزآباد
مصطفی فدایی فرد

بیژن فرامرزی
عاطفه فرج‌الهی
ولی‌اله فرج‌الهی
شادی فرحزادی
اشکان فرخ‌نیا
مبین فرزادی
فروهر فرزانه

پروین فرشچی
حمید فرهمند
محمدتقی فرور

داود فروغی
محمد فریدزاد

محمدرضا فضل‌الهی
احسان فلاحتی
حسین فیروزی

فرشید فیض‌الهی
سلیمان فیضی ینگجه

)ق(
ناصح قادری
حمید قاسمی
هادی قاسمی

کیامرز قاسمی زانیانی
سید مهدی قاضی میرسعید

بابک قالب‌ساز جدی

علی‌اصغر قانع
کبر قبادی علی‌ا

مهدی قدسی‌زاده
حامد قدوسی
یاسمن قدیانی
مهتاب قراخانلو
حجت‌اله قرایی

غلامحسین قربان کریمی
مقصود قربانی
منصور قربانی

احمدعلی قربانیان
نادر قصیری

حسین قضاوی
کمال قلی‌پور

حسین قلی‌خانی
زین‌العابدین قمری

مصطفی قنبری
ایرج قندچی تهرانی

آیلا قوجه بیگلو
هادی قیومی

ک( (
عباس کارگر

مریم کارگر نجفی
افشین کاشانی

سید سعید کاشانی
محمد کاظم

محمدحسن کاظمی‌نژاد
فرهاد کافی مولا
جعفر کامبوزیا
احسان کامجو

کوروش کاووسی
حامد کتابچی
رضا کراچیان
کبر کرامتی ا

محمد کرمانشاه
محمدتقی کره‌ای
اسماعیل کریم‌زاده

حمید کریمی
نعمت‌اله کریمی

نیما کریمی
مصطفی کریمیان اقبال
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عباس کشاورز
کیوان کشاورز
بهزاد کلاگر

جلال کلانتری
عیسی کلانتری
کیومرث کلانتری
عبدالنبی کلاه‌چی

بهرنگ کمالی
پویا کمیلیان

اسماعیل کهرم
تقی کهوریان
رعنا کوشکی

حسین کوهستانی
بهرام کیابی
محمد کیافر

احمدعلی کیخا
جعفر کیمیاقلم
صادق کیهونی

گ( (
محمد گرامیان نیک

علی گرجی
پرویز گرشاسبی
هادی گریوانی
حسین گلابیان

فرزین گلزار
رقیه گل‌صنم‌لو

فرید گلکار	
توفیق گل‌محمدی
حسن گل‌محمدی

مهدیه گلی
کیهان گواهی
الهه گودرزی

)ل(
احمدرضا لاهیجان‌زاده

شهلا لجم اورک
احمد لطفی
سعید لطفی
میثم لطیفی
پدارم لعلی
راضیه لک

)م(
پریچهر ماندگاران

جلیل مبارکی
سعید متصدی زرندی
امیر فرید مجتهدی
عاطفه مجتهدی
علیرضا مجتهدی

مسعود مجرد
ابوالفضل مجنونی هریس

حسین مجیدی
صونا مجیدی

محمدرضا محبوبی
اصغر محسن‌زاده کرمانی

احمد محسنی
سیروس محفوظی

محمدتقی محلوجی
سعید محمد

پرویز محمد صالحی
پگاه محمدپور

مهرداد محمدپور
احمد محمدخان
آرش محمدزاده

یوسف محمدزاده
حسین محمدزاده آغداش

محمد احسان محمدزاده لاری
عبدالله محمدسام
ابوالقاسم محمدی

آرمیتا محمدی
جواد محمدی

شهاب محمدی
عباس محمدی

محمدرضا محمدی
محمدعلی محمدی

مهرداد محمدی
میرعلی محمدی

کاظم محمدی اقدم
سمیه محمدی حمیدی

حمیدرضا محمدی خالصی فرد
روح‌اله محمودخانی

باقر محمودی
حسین محمودی

امیر محمودی انزابی
محمدرضا محمودی مقدم

حسین مختاری
سید علی مختاری

سروش مدبری
هادی مدنی

غلامرضا مدنیان
عباس مرادزاده بجستانی

بهمن مرادنیا
بهروز مرادی
محمد مرادی

محمدرضا مرادی
ملیکا مرادی
مهران مرادی

ندا مرادی
سعید مردانی
سعید مرید
علی مریدی

محمد مسافری
فرخ مسجدی
سعید مسعودی

سید محمدهادی مشکاتی
حمید مصاحبی

مهری مصر
امین مصطفایی

سید محمدعلی مصطفوی
مصطفی مصطفی‌زاده

احسان مصلی
اکبر مصور

محمدکاظم مطلم
پوریا مظاهری

مهدی مظاهری
محمد معززاده مردوخی

علیرضا معزی
غلامرضا معصوم کشتیبان

حسن معصومی
فریدون معطر

محمدعلی معلمی
محمدرضا معماری

سهیلا مفاخری
محمدرحیم مقدس

مهنوش مقدسی

ساناز مقیم
رضا مکنون

شیدا ملک افضلی
نازیا ملک محمودی
محمود ملکوتی‌خواه

علی ملکی
شهرام ملکی

حمیدرضا ممتاز
هدایت منتخب
مجید منتصری

مسعود منتظری نمین
مسعود منصور

امیر ارسلان مهاجری طهرانی
عبدالمجید مهدوی دامغانی

امیر مهدیزاده مؤمن
وحید مهدی‌نیا
مهرداد مهران
کریم مهری

سید محمدرضا موالی‌زاده
محمدرضا موحدی
سامان موحدی راد
مریم موحدی‌نیا
اسماعیل موسالو

یونس موسائی اسکوئی
الناز موسوی

سید جمشید موسوی
سید محمد موسوی
سید مرتضی موسوی
میر محسن موسوی

محسن موسوی خوانساری 
سید محمد موسوی روح‌بخش

صادق موسی‌خانی
سارا موقر حور
رحیم مولایی

مرتضی مولایی
محمدجواد مولایی
عبدالله موموندی

عزیز مؤمنی
کبر مؤیدی علی‌ا

جواد میبدی
رحیم میدانی

سیده زهرا میرتبار
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میرشجاع میرچرخچیان
بیتا میرزاپور

رضا میرزاخانی
علیرضا میرزازاده
ابراهیم میرزایی

زهرا میرزایی
غلامرضا میرزایی
محمد میرزایی
مهدی میرزایی
داوود میرشکار

سید ابوالفضل میرقاسمی
سید هادی میرکیایی

مجید میرگوهر
مجید میرلطیفی

سید جلال‌الدین میرنظامی
سید کمال‌‎الدین میرنظامی
محمد میری سالاری راد
میر حسن میریعقوب‌زاده

)ن(
حمیدرضا ناصری
عبد علی ناصری
امیرحسین ناظمی

داور نامدار
سودابه نامداری

امین نایبی
جاوید نایبی
مروت نایبی

منصوره سادات نبیان
یوسف نبی‌پور

سید مهدی نبی‌یان
حسین نجاتی
امیر نجاتیان
ابراهیم نجفی
بشیر نجفی

داوود نجفیان
مجید نجیمی
محمد نخعی

مهدی نریمانی
کبر نژادرضا علی‌ا

اطهره نژادی
امیر نصراله‌پور

صفر نصراله‌زاده
لعیا نصیری

محمد نصیری
محمد نظام دوست

عاطفه نظری
فریناز نظری

محمدرضا نظری
علی نظری دوست

مهران نظری سلطان احمدی
محمدرضا نعمت‌زاده

بهزاد نقاش
سعدی نقشبندی
حسین نگارستان
محسن نگینی
مهدی نگینی

محمد نهاوندیان
علی نواداد
علی نوایی

محمدباقر نوبخت
ناصر نوجوان

آرمین نوربخش
شهداد نوروزی
طاهر نوروزی
رحمان نوری

محمدسعید نوری نائینی
علی نیرپور

معصومه نیک‌فر
هاجر نیک‌قلب
فیروز نیک‌منش
بهرام نیک‌نفس

لیلا نیک‌نیاز
آرش نیکویان

)و(
محمود واعظی
غلامرضا وثوقی

منوچهر وثوقی شهواری
حسن وحیدی
مجید ودودی
حسین ورجاوند

وحیدرضا وردی‌نژاد
حجت ورمزیاری

لیلا وزیری زنجانی
محمد وصال
جبار وطن فدا
احد وظیفه

مجید وظیفه دوست
جواد وفابخش

رحمان وهاب‌زاده
رضا ویسه

)ه(
فرزین هادی‌پور
ارسلان هاشمی

سید خلیل هاشمی
سید علی‌اصغر هاشمی

سید مختار هاشمی
عطاءاله هاشمی
غلامرضا هاشمی

سید جمال‌الدین هاشمیان
احد هدایتی

محمدرضا هرمزی‌نژاد
یعقوب همتی

محمدباقر هنربر
محبوب هوشمند

فرهاد هوشیاری‌پور

)ی(
مجید یاریگر
مهدی یاسی

حسینعلی یحیایی
فرهاد یزدان‌دوست

سعید یزدانی
علیرضا یزدانی
امیر یوسفی

مهدی یوسفی
سهیلا یونس‌زاده
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Ali Abbasi
Karim Abbaspour
Behrooz Abdolvand
Amir Aghakouchak
Hamed Alemohammad
M. Alimohammadi
Samia Amiri
Mazdak Arabi
Peyman Arjmandi
Hamed Ashouri
Trisha Atwood
Cecile Baeteman
Werner P. Balderer
Wim Bastiaanssen
Anna Besse-Lototskaya
Jesus Casas Grande
Andrea Castelletti
Brian Chatterton
Bert Coerver
Randy A. Dahlgren
Victor Dukhovny
Aziz Elbehri
Dara Entekhabi
Will Fargher
Bogemans Frieda
Hamed Ghoddusi

Naghmeh Gholami
Mahmud Haghshenas 
Haghighi
Edd Hammill
Majid Hassanizadeh
Petra Hellegers
Morteza Jamali
Poolad Karimi
Nikolas Katopodes
Nagata Kenji
Karin Kettenring
Fatemeh Khosravi
Rolf Kifer
Cengiz Koca
David Koons
Bijan Kushan
Simon Langan
Gary Lewis
David Lewis Laylin
Kaveh Madani
Brad Marden
Omid Mazid Yasini
Gholamreza Mesri
Lutz Mez
Hojjat Mianabadi
Claire Michailovsky

Abbas Mohammadi
Eduardus Johannes 
Moors
Mohammad Mortazavi 
Naeini
Michael Moser
Mahdi Motagh
B. Murali
Ali Naghieh
Saeed Nairizi
Masoud Negahban Azar
Ali Nejad Ebrahimi
Sarah Null
Sajid Pareeth
Richard Peralta
Thomas Peter
L. Peterson
Massoud Pir Bazari
Ali Pourmand
Abbas Rajabi far
Pieter Richard
James H. Richards
David Rosenberg
Mojtaba Sadegh
Matthias Schmidt
Rainer Schulin

Bart Schultz
Arash Sharifi
Soroosh Sorooshian
Armin Soroshian
David Stevens
Lora R. Stevense
Michael Stewardson 
Milad Taghavi
Ali Taghavi
Saleh Taghvaian
David Tarboton
Eelco Van Beek
Charles Whitakker
Wayne Wurtsbaugh
Liewellyn Young
Hideki Yukihira

ی نجات دریاچه ارومیه 
ّ
لیست اسامی همکاران بین‌المللی طرح مل

)به ترتیب الفبا(
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•  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
•  انجمن آبخیزداری ایران

•  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
•  انجمن هیدرولیک ایران

•  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
•  پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

•  پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
•  پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

•  پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف
•  پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

•  پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
•  پژوهشکده مطالعات فناوری

•  پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران
•  پژوهشکده مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

•  جامعه مهندسان مشاور ایران
•  جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی

•  خانه آب ایران
•  دانشگاه ارومیه

•  دانشگاه آزاد اسلامی
•  دانشگاه بناب

ضمیمه سه

لیست اسامی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها، انجمن‌ها 
ی نجات دریاچه ارومیه 

ّ
و شرکت‌های مشاور همکار در طرح مل

)به ترتیب الفبا(
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•  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی)ره(
•  دانشگاه تبریز

•  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان
•  دانشگاه تربیت مدرس

•  دانشگاه تهران
•  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

•  دانشگاه خوارزمی
•  دانشگاه شهرکرد

•  دانشگاه شهید بهشتی
•  دانشگاه شهید چمران اهواز

•  دانشگاه صنعتی ارومیه
•  دانشگاه صنعتی اصفهان
•  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
•  دانشگاه صنعتی سهند
•  دانشگاه صنعتی شریف

•  دانشگاه علم و صنعت ایران
•  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

•  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
•  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

•  دانشگاه فردوسی مشهد
•  دانشگاه مراغه
•  دانشگاه یزد

•  دفتر مطالعات آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف
•  دفتر نمایندگی برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( در ایران

•  دفتر نمایندگی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )FAO( در ایران
•  شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه صنعتی شریف

•  شرکت دانش‌بنیان پیشگامان آذرزرکشت ایرانیان
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•  شرکت مهندسین مشاور آب و محیط‌زیست پایدار شریف
•  شرکت مهندسین مشاور آرمان ژئوماتیک

•  شرکت مهندسین مشاور توسعه پایدار رزآب پی
•  شرکت مهندسین مشاور دریا نقشه

•  شرکت مهندسین مشاور یکم
•  صندوق ملّی محیط‌زیست

•  طرح حفاظت از تالاب‌های ایران
•  فدراسیون صنعت آب ایران

•  فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
•  کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط‌زیست برای شهرهای پایدار )دانشگاه صنعتی شریف(

•  کمیته کشاورزی، محیط‌زیست و آب کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام
•  مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

•  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
•  مرکز پژوهشی پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌های دانشگاه صنعتی شریف

•  مرکز تحقیقات سلامت و محیط‌زیست دانشگاه علوم پزشکی تبریز
•  مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف

•  مرکز ملّی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
•  مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

•  مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
•  مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

•  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
•  مؤسسه تحقیقات خاک و آب

•  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
•  مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
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